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Menimbang : a. bahwa sesuai penjelasan ayat (8) pasal 5 Peraturan 
Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002  
tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan 
bangunan gedung negara diatur oleh Menteri 
Pekerjaan Umum; 

b. bahwa sesuai dengan Lampiran C Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Peme-
rintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penetap-
an kebijakan pembangunan serta pengelolaan 
gedung dan rumah negara merupakan urusan 
Pemerintah;  

c. bahwa bangunan gedung negara merupakan 
salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai 
strategis sebagai tempat berlangsungnya proses 
penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola 
agar fungsional, andal, efektif, efisien, dan 
diselenggarakan secara tertib; 

d. bahwa dalam rangka pembangunan bangunan 
gedung negara sebagai bagian awal dari proses 
penyelenggaraan bangunan gedung negara yang 
fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggara-
kan secara tertib, diperlukan adanya Pedoman 
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Teknis sebagai landasan dalam penyelenggaraan 
pembangunannya; 

e. bahwa Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara tersebut perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   No. 3833); 

2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4247); 

3. Undang–undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438); 

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
No. 64 Tambahan Lembaran Negara     No. 3956); 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
No. 83 Tambahan Lembaran Negara     No. 4532); 

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara  Nomor 
4609); 
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8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun  2005  tentang 
Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;   

10. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

11. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Negara RI jo Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 
RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara RI; 

12. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum   
Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis 
Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada 
Bangunan dan Lingkungan; 

13. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum   
Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis 
Manajemen Penanggulangan Kebakaran di 
Perkotaan; 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Pekerjaan Umum; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan  
Teknis Bangunan Gedung; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis  Fasilitas 
dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; 
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17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Rumah 
Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;  

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana 
Tata Bangunan dan Lingkungan. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN 
GEDUNG NEGARA. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama  

Pengertian 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan 
dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: 
gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan 
rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal 
dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah. 

2. Pembangunan adalah  kegiatan mendirikan bangunan gedung yang 
diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan 
konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik 
merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, 
maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau 
lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, 
dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi). 

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Bagian Kedua  

Maksud, Tujuan, dan Lingkup 

Pasal  2 

(1) Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi 
para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan 
gedung negara. 

(2) Pedoman Teknis ini bertujuan terwujudnya bangunan gedung negara 
sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan 
sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan 
diselenggarakan secara tertib, efektif dan efesien.  

(3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi substansi pedoman teknis dan 
pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung negara.  

 

BAB II 

PENGATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

Bagian Pertama 

Substansi Pedoman Teknis 

Pasal  3 
(1) Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:  

a. Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari:  
1. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara;  
2. Tipe Bangunan Rumah Negara; 
3. Standar Luas; 
4. Persyaratan Teknis; dan 
5. Persyaratan Administrasi. 

b. Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari: 
1. Tahap Persiapan; 
2. Tahap Perencanaan Teknis; dan 
3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi. 
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c. Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri 
dari:  
1. Umum; 
2. Standar Harga Satuan Tertinggi; 
3. Komponen Biaya Pembangunan; 
4. Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu; 
5. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar; dan 
6. Prosentase Komponen Pekerjaan. 

d. Tata cara pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung 
Negara meliputi:  
1. Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 
2. Organisasi dan Tata Laksana; 
3. Penyelenggaraan Pembangunan Tertentu; dan 
4. Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Negara. 

e. Pendaftaran Bangunan Gedung Negara meliputi: 
1. Tujuan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara; 
2. Sasaran dan Metode Pendaftaran; 
3. Pelaksanaan Pendaftaran Bangunan gedung Negara; dan 
4. Produk Pendaftaran Bangunan Gedung Negara. 

f. Pembinaan dan Pengawasan Teknis. 
 

(2) Rincian Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan 
Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam 
Peraturan Menteri ini. 

 
(3) Setiap orang atau Badan Hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam 

penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara wajib 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
pasal ini. 

Bagian Kedua  

Pengaturan Penyelenggaraan 

Pasal 4 

(1) Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan 
oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa 
tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dalam 
rangka pembinaan teknis. 

(2) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah 
yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan 
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Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

(3) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik 
BUMN/BUMD mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri 
ini. 

(4) Dalam hal Daerah belum mempunyai Keputusan Gubernur/ 
Bupati/Walikota pada ayat (2) pasal ini diberlakukan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. 

(5) Daerah yang telah mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum Peraturan 
Menteri ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan- 
ketentuan persyaratan pembangunan bangunan gedung negara 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. 

Pasal 5 

(1) Dalam melaksanakan  pembinaan  pembangunan bangunan  
gedung negara, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan 
aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dalam memenuhi 
ketentuan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara. 

(2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan 
gedung daerah Pemerintah Daerah wajib menggunakan Pedoman 
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2. 

(3) Terhadap aparat  Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam 
pembangunan bangunan gedung daerah yang melakukan 
pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. 

(4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan 
bangunan gedung negara/daerah yang melakukan pelanggaran 
ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi dan atau ketentuan 
pidana sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.  
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BAB III 

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN TEKNIS 

Pasal 6 

(1) Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan 
gedung negara melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis 
kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa Konstruksi.  

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui pemberian bantuan teknis berupa: bantuan 
tenaga, bantuan informasi, bantuan kegiatan percontohan. 

(3) Pengawasan teknis dilaksanakan dengan pengawasan terhadap 
penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan 
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara.    

(4) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis bangunan gedung negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Penataan Bangunan dan 
Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tingkat nasional dan 
wilayah DKI Jakarta; dan Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi 
yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung 
untuk wilayah provinsi di luar DKI Jakarta.  

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Peraturan Menteri tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara ini merupakan bagian dari Pedoman Teknis 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang meliputi 
pembangunan, pemanfaatan, dan penghapusan. 
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BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan 
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/ M/2002 
Tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang telah ada sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku 
sampai digantikan dengan yang baru. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

(2) Peraturan Menteri ini wajib dilaksanakan bagi setiap penye-   
lenggara pembangunan bangunan gedung negara oleh 
Kementerian /Lembaga.  

(3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

 
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 27 Desember 2007 
   

MENTERI PEKERJAAN UMUM 
 

 
 

DJOKO KIRMANTO 
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Lampiran 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor  : 45 /PRT/M/2007 

                                                                                                1  

Tanggal : 27 Desember 2007 
Tentang :  Pedoman Teknis 

Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara 

BAB  I 

U M U M 
  

A. PENGERTIAN  

1. BANGUNAN GEDUNG 

Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah wujud fisik 
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas  
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk 
hunian atau tempat tinggal,  kegiatan keagamaan, kegiatan 
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk 
keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik 
negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang 
berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang 
sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, 
gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain. 

3. PENGADAAN 

Yang dimaksud dengan pengadaan adalah kegiatan 
pengadaan bangunan gedung baik melalui proses 
pembangunan, pembelian, hibah, tukar menukar, maupun 
kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun 
serah guna.  
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4. PEMBANGUNAN 

Yang dimaksud dengan pembangunan adalah  kegiatan 
mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui 
tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi 
dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik 
merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau 
seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang 
sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan 
gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan 
(rehabilitasi, renovasi, restorasi). 

5. INSTANSI TEKNIS SETEMPAT 

Instansi Teknis setempat dimaksud adalah: 
a. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat 

Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk 
tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta.  

b. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan 
gedung untuk wilayah provinsi, di luar DKI Jakarta. 

B. ASAS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara 
berdasarkan azas dan prinsip: 

1. kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian 
/keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya; 

2. hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuai 
dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan; 

3. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja, 
serta fungsi setiap kementerian/lembaga/instansi pemilik/ 
pengguna bangunan gedung; 

4. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam 
negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi 
nasional. 
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C.  MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi 
para penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan 
pembangunan bangunan gedung negara. 

2. Tujuan agar: 
a. bangunan gedung negara diselenggarakan sesuai dengan 

fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan, serta efisien dalam 
penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan 
lingkungannya. 

b. penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung 
negara dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. 

D. LINGKUP MATERI PEDOMAN 

Lingkup materi Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung 
Negara adalah sebagai berikut: 

1. Bab I : Umum, memberikan gambaran umum yang meliputi 
pengertian, azas bangunan gedung negara, maksud dan 
tujuan, serta lingkup materi pedoman. 

2. Bab II : Persyaratan Bangunan Gedung Negara, meliputi 
ketentuan tentang klasifikasi bangunan gedung negara, tipe 
rumah negara, standar luas bangunan gedung negara, 
persyaratan administratif, dan persyaratan teknis bangunan 
gedung negara. 

3. Bab III : Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, 
meliputi ketentuan tentang  persiapan, perencanaan 
konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi. 

4. Bab IV : Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung 
Negara, meliputi ketentuan umum, standar harga satuan 
tertinggi, komponen biaya pembangunan, pembiayaan 
bangunan/komponen bangunan tertentu, biaya pekerjaan 
non standar, dan prosentase komponen pekerjaan bangunan 
gedung negara. 

5. Bab V : Tata Cara Pembangunan Bangunan Gedung 
Negara, meliputi ketentuan tentang penyelenggara 
pembangunan bangunan gedung negara, organisasi dan 
tata laksana,  penyelenggaraan pembangunan tertentu, 
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pemeliharaan/perawatan bangunan gedung negara, serta 
pembinaan dan pengawasan teknis. 

6. Bab VI  : Pendaftaran Bangunan Gedung Negara, meliputi 
tujuan, sasaran dan metode pendaftaran, pelaksanaan 
pendaftaran, dan dokumen pendaftaran bangunan gedung 
negara. 

7. Bab VII  :  Pembinaan dan Pengawasan Teknis. 

8. Bab VIII : Penutup, penjelasan yang menguraikan apabila 
terjadi persoalan atau penyimpangan dalam penerapan 
pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara, 
serta petunjuk untuk konsultasi. 
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BAB  II 

PERSYARATAN   
BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 

A. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA BERDASARKAN 

TINGKAT KOMPLEKSITAS MELIPUTI: 

1. BANGUNAN SEDERHANA 

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung 
negara dengan karakter sederhana serta memiliki kom-
pleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan 
kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.  
Yang termasuk klasifikasi  Bangunan Sederhana, antara lain:  
 gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau 

bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 
lantai dengan luas sampai dengan 500 m2; 

 bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak 
bertingkat; 

 gedung pelayanan kesehatan: puskesmas; 
 gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan 

dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.  

2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA 
Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan 
gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta 
memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. 
Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun.  
Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara 
lain: 
 gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau 

gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau 
gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai; 
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 bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, 
D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah 
negara yang berbentuk rumah susun; 

 gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D; 
 gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau 

gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari  2 
lantai. 

3. BANGUNAN KHUSUS 
Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung 
negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, 
yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memer-
lukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan 
kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 
Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain: 

 Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil 
presiden; 

 wisma negara; 
 gedung instalasi nuklir;  
 gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan 

penggunaan dan persyaratan khusus;  
 gedung laboratorium; 
 gedung terminal udara/laut/darat; 
 stasiun kereta api; 
 stadion olah raga; 
 rumah tahanan; 
 gudang benda berbahaya; 
 gedung bersifat monumental; dan 
 gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri. 

B. TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARA  

Untuk bangunan rumah negara, disamping klasifikasinya 
berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara tersebut di 
atas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada 
tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan.  
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Tipe Untuk Keperluan Pejabat/Golongan 

Khusus 1) Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, 
Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara,  

2) Pejabat-pejabat  yang jabatannya setingkat dengan 1) 

A 1)   Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi,  
2) Pejabat-pejabat  yang jabatannya setingkat dengan 1) 

B 1)   Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi 
2) Pejabat-pejabat  yang jabatannya setingkat dengan 1) 
3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/e. 

C 
 
 

1)   Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 
2) Pejabat-pejabat  yang jabatannya setingkat dengan 1) 
3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a s/d. IV/c. 

D 1)    Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang 
2) Pejabat-pejabat  yang jabatannya setingkat dengan 1) 
3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya III/a s/d. III/d. 

E 1)   Kepala Sub Seksi 
2) Pejabat-pejabat  yang jabatannya setingkat dengan 1) 
3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d kebawah. 

Untuk jabatan tertentu program ruang dan luasan Rumah Negara 
dapat disesuaikan mengacu pada tuntutan operasional jabatan.   

C. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

1. GEDUNG KANTOR 

Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor 
yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai 
berikut:  
a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang 

termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 
per-personil;  

b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang 
termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 
m2 per-personil; 

c. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-
ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat,                             
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kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebu-
tuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil 
yang akan ditampung. 

Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan 
jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas 
sesuai dengan klasifikasi bangunannya. Standar Luas Ruang 
Kerja Kantor Pemerintah tercantum pada Tabel C. 

2. RUMAH NEGARA 

Standar luas Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipe 
peruntukannya, sebagai berikut: 

Tipe  Luas Bangunan Luas lahan *) 

Khusus 400 m2  1.000 m2 
A 250 m2  600 m2 
B 120 m2 350 m2 
C  70 m2 200 m2 
D  50 m2 120 m2 
E  36 m2 100 m2 

Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampung 
dalam tiap Tipe Rumah Negara, sesuai dengan yang 
tercantum dalam Tabel D. Luas teras beratap dihitung 50%, 
sedangkan luas teras tidak beratap dihitung 30%. 

*) 1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah setempat, maka standar 
luas lahan dapat disesuaikan;  

2. Dalam hal rumah negara dibangun dalam bentuk 
bangunan gedung bertingkat/rumah susun, maka 
luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan 
dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang 
Wilayah; 

3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah 
berdasarkan lokasi Rumah Negara: 

 a. DKI Jakarta : 20 % 

 b. Ibu Kota Provinsi : 30 % 
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 c. Ibukota Kab/Kota : 40 % 

 d. Perdesaan  : 50 % 

Perkecualian terhadap butir 3 apabila sesuai 
dengan ketentuan RTRW setempat atau letak tanah 
disudut. 

3. STANDAR LUAS GEDUNG NEGARA LAINNYA 

Standar luas gedung negara lainnya, seperti: sekolah/ 
universitas, rumah sakit, dan lainnya mengikuti ketentuan-
ketentuan luas ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang 
bersangkutan. 

D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
Setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan 
administratif baik pada tahap pembangunan maupun pada 
tahap pemanfaatan bangunan gedung negara. 

Persyaratan administratif bangunan gedung negara meliputi 
pemenuhan persyaratan: 

1. DOKUMEN PEMBIAYAAN 

Setiap kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara 
harus disertai/memiliki bukti tersedianya anggaran yang 
diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan tersebut yang 
disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang dapat berupa 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau       
dokumen lainnya yang dipersamakan, termasuk surat 
penunjukan/penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ 
Kepala  Satuan Kerja. Dalam dokumen pembiayaan pem-
bangunan bangunan gedung negara sudah termasuk: 
a. biaya perencanaan teknis; 
b. pelaksanaan konstruksi fisik; 
c. biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi; 
d. biaya pengelolaan kegiatan. 
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2. STATUS HAK ATAS TANAH 

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan 
tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunan 
gedung negara berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat 
berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas 
tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak 
atas tanah Instansi/lembaga pemerintah /negara yang 
bersangkutan. 
Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak guna 
usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh 
pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan 
dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah 
atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung, 
sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah 
tersebut. 

3. STATUS KEPEMILIKAN 

Status kepemilikan bangunan gedung negara merupakan 
surat bukti kepemilikan bangunan gedung sesuai peraturan 
perundang-undangan. Dalam hal terdapat pengalihan hak 
kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib 
memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-
undangan. 

4. PERIZINAN 

Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan 
dokumen perizinan yang berupa: Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau keterangan 
kelaikan fungsi sejenis bagi daerah yang belum melakukan 
penyesuaian. 

5. DOKUMEN PERENCANAAN 

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen 
perencanaan, yang dihasilkan dari proses perencanaan 
teknis, baik yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Perencana 
Konstruksi, Tim Swakelola Perencanaan, atau yang berupa 
Disain Prototipe dari bangunan gedung negara yang 
bersangkutan. 
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6. DOKUMEN PEMBANGUNAN 

Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan 
dokumen pembangunan yang terdiri atas: Dokumen 
Perencanaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dokumen 
Pelelangan, Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, dan As Built 
Drawings, hasil uji coba/test run operational, Surat 
Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari penyedia jasa 
konstruksi), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan. 

7. DOKUMEN PENDAFTARAN 

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen 
pendaftaran untuk pencatatan dan penetapan Huruf 
Daftar Nomor  ( HDNo ) meliputi Fotokopi: 
a. Dokumen Pembiayaan/DIPA (otorisasi pembiayaan); 
b. Sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah; 
c. Status kepemilikan bangunan gedung; 
d. Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan; 
e. Berita Acara Serah Terima I dan II; 
f. As built drawings (gambar sesuai pelaksanaan konstruksi) 

disertai arsip gambar/legger; 
g. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik 

Fungsi (SLF); dan 
h. Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari 

penyedia jasa konstruksi). 
 

E. PERSYARATAN TEKNIS  

Secara umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara 
mengikuti ketentuan yang diatur dalam: 
 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung; 
 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung; 

 Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 
10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan 
terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; 
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 Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 
11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen 
Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan; 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;  

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada 
Bangunan Gedung dan Lingkungan; 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Umum Penyusunan RTBL;  

 Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung; serta 
 Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan. 

Persyaratan teknis bangunan gedung negara harus tertuang 
secara lengkap dan jelas pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat 
(RKS) dalam Dokumen Perencanaan. 

Secara garis besar, persyaratan teknis bangunan gedung negara 
adalah sebagai berikut: 

1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan bangunan 
gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan yang harus 
dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung negara 
dari segi tata bangunan dan lingkungannya, meliputi 
persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, 
arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian 
dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten/ 
Kota atau Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yaitu: 

a. Peruntukan lokasi 
Setiap bangunan gedung negara harus diselenggara-kan 
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW 
Kabupaten/Kota dan/atau RTBL yang bersangkutan. 
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b. Koefisien dasar bangunan (KDB) 
Ketentuan besarnya koefisien dasar bangunan mengikuti 
ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat 
tentang bangunan gedung untuk lokasi yang 
bersangkutan. 

c. Koefisien lantai bangunan (KLB) 
Ketentuan besarnya koefisien lantai bangunan mengikuti 
ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat 
tentang bangunan gedung untuk lokasi yang 
bersangkutan. 

d. Ketinggian bangunan 
Ketinggian bangunan gedung negara, sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan daerah setempat 
tentang ketinggian maksimum bangunan pada lokasi, 
maksimum adalah 8 lantai.  
Untuk bangunan gedung negara yang akan dibangun 
lebih dari 8 lantai, harus mendapat persetujuan dari: 
1) Menteri Pekerjaan Umum atas usul Menteri/Ketua 

Lembaga, untuk bangunan gedung negara yang 
pembiayaannya bersumber dari APBN dan/atau 
APBD; 

2) Menteri Pekerjaan Umum atas usul Menteri Negara 
BUMN, untuk bangunan gedung negara yang 
pembiayaannya bersumber dari anggaran BUMN. 

e. Ketinggian langit-langit 
Ketinggian langit-langit bangunan gedung kantor 
minimum adalah 2,80 meter dihitung dari permukaan 
lantai. Untuk bangunan gedung olah-raga, ruang 
pertemuan, dan bangunan lainnya dengan fungsi yang 
memerlukan ketinggian langit-langit khusus, agar 
mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 
dipersyaratkan. 

f. Jarak antar blok/massa bangunan 
Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah 
setempat tentang bangunan gedung, maka jarak antar 
blok/massa bangunan harus mempertimbangkan hal-hal 
seperti: 
1) Keselamatan terhadap bahaya kebakaran; 
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2) Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencaha-
yaan;  

3) Kenyamanan; 
4) Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan. 

g. Koefisien daerah hijau (KDH) 
Perbandingan antara luas area hijau dengan luas persil 
bangunan gedung negara, sepanjang tidak ber-
tentangan dengan peraturan daerah setempat tentang 
bangunan gedung, harus diperhitungkan dengan 
mempertimbangkan   
1) daerah resapan air;  
2) ruang terbuka hijau kabupaten/kota. 
Untuk bangunan gedung yang mempunyai KDB kurang 
dari 40%, harus mempunyai KDH minimum sebesar 15%.    

h. Garis sempadan bangunan 
Ketentuan besarnya garis sempadan, baik garis 
sempadan bangunan maupun garis sempadan pagar 
harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam RTBL, 
peraturan daerah tentang bangunan gedung, atau 
peraturan daerah tentang garis sempadan bangunan 
untuk lokasi yang bersangkutan. 

i. Wujud arsitektur 
Wujud arsitektur bangunan gedung negara harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung 

negara; 
2) seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan-

nya; 
3) indah namun tidak berlebihan; 
4) efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam 

pemanfaatan maupun dalam pemeliharaannya; 
5) mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat 

dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan 
rekayasa; dan 

6) mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan 
baik dari segi sejarah maupun langgam arsitektur-
nya. 
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j. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan 
Bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana bangunan yang memadai, 
dengan biaya pembangunannya diperhitungkan 
sebagai pekerjaan non-standar. Prasarana dan sarana 
bangunan yang harus ada pada bangunan gedung 
negara, seperti: 
1) Sarana parkir kendaraan; 
2) Sarana untuk penyandang cacat dan lansia; 
3) Sarana penyediaan air minum; 
4) Sarana drainase, limbah, dan sampah; 
5) Sarana ruang terbuka hijau; 
6) Sarana hidran kebakaran halaman; 
7) Sarana pencahayaan halaman; 
8) Sarana jalan masuk dan keluar; 
9) Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, 

ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan 
informasi. 

k. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Asuransi 
1) Setiap pembangunan bangunan gedung negara 

harus memenuhi persyaratan K3 sesuai yang 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri 
Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/ 1986 tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat 
Satuan Kerja Konstruksi, dan atau peraturan 
penggantinya; 

2) Ketentuan asuransi pembangunan bangunan 
gedung negara sesuai dengan peraturan per-
undang -undangan.  

2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN  

Bahan bangunan untuk bangunan gedung negara harus 
memenuhi SNI yang dipersyaratkan,  diupayakan meng-
gunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, 
termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari komponen 
bangunan sistem fabrikasi. Spesifikasi teknis bahan bangunan 
gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan: 
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a. Bahan penutup lantai 
1) Bahan penutup lantai menggunakan bahan teraso, 

keramik, papan kayu, vinyl, marmer, homogenius tile 
dan karpet yang disesuaikan dengan fungsi ruang dan 
klasifikasi bangunannya;  

2) Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan 
penutup yang digunakan. 

b. Bahan dinding 
Bahan dinding terdiri atas bahan untuk dinding pengisi 
atau partisi, dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Bahan dinding pengisi : batu bata, beton ringan, bata 

tela, batako, papan kayu, kaca dengan rangka 
kayu/aluminium, panel GRC dan/atau aluminium; 

2) Bahan dinding partisi : papan kayu, kayu lapis, kaca, 
calsium board, particle board, dan/atau gypsum-board 
dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, 
yang dicat tembok atau bahan finishing lainnya, sesuai 
dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya;  

3) Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang 
digunakan; 

4) Untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat 
lanjutan/menengah, rumah negara, dan bangunan 
gedung lainnya yang telah ada komponen pra-
cetaknya, bahan dindingnya dapat menggunakan 
bahan pracetak yang telah ada. 

c. Bahan langit-langit 
Bahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan 
penutup langit-langit: 
1) Bahan kerangka langit-langit: digunakan bahan yang 

memenuhi standar teknis, untuk penutup langit-langit 
kayu lapis atau yang setara, digunakan rangka kayu 
klas kuat II dengan ukuran minimum: 
 4/6 cm untuk balok pembagi dan balok peng-

gantung; 
 6/12 cm untuk balok rangka utama; dan 
 5/10 cm untuk balok tepi;  
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 Besi hollow atau metal furring 40 mm x 40 mm dan 40 
mm x 20 mm lengkap dengan besi penggantung    
Ø 8 mm dan pengikatnya. 

Untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakan 
kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya 
disesuaikan dengan kebutuhan; 

2) Bahan penutup langit-langit: kayu lapis, aluminium, 
akustik, gypsum, atau sejenis yang disesuaikan dengan 
fungsi dan klasifikasi bangunannya; 

3) Lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan 
penutup yang digunakan. 

d. Bahan penutup atap 
1) Bahan penutup atap bangunan gedung negara harus 

memenuhi ketentuan yang diatur dalam SNI yang 
berlaku tentang bahan penutup atap, baik berupa 
atap beton, genteng, metal, fibrecement, calsium 
board, sirap, seng, aluminium, maupun asbes/asbes 
gelombang. Untuk penutup atap dari bahan beton 
harus diberikan lapisan kedap air (water proofing). 
Penggunaan bahan penutup atap disesuaikan dengan 
fungsi dan klasifikasi bangunan serta kondisi daerahnya; 

2) Bahan kerangka penutup atap: digunakan bahan yang 
memenuhi Standar Nasional Indonesia. Untuk penutup 
atap genteng digunakan rangka kayu kelas kuat II 
dengan ukuran: 
 2/3 cm untuk reng atau 3/4 cm untuk reng genteng 

beton; 
 4/6 cm atau 5/7 cm untuk kaso, dengan jarak antar 

kaso disesuaikan  ukuran penampang kaso.  
3) Bahan kerangka penutup atap non kayu: 

 Gording baja profil C, dengan ukuran minimal 125 x 
50 x 20 x 3,2; 

 Kuda-kuda baja profil WF, dengan ukuran minimal 
250 x150 x 8 x 7; 

 Baja ringan (light steel);  
 Beton plat tebal minimum 12 cm.  
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e. Bahan kosen dan daun pintu/jendela 
Bahan kosen dan daun pintu/jendela mengikuti ketentuan 
sebagai berikut: 
1) digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II dengan ukuran 

jadi minimum 5,5 cm x 11 cm dan dicat kayu atau 
dipelitur sesuai persyaratan standar yang berlaku; 

2) rangka daun pintu untuk pintu yang dilapis kayu 
lapis/teakwood digunakan kayu kelas kuat II dengan 
ukuran minimum 3,5 cm x 10 cm, khusus untuk ambang 
bawah minimum 3,5 cm x 20 cm. Daun pintu dilapis 
dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur; 

3) Daun pintu panil kayu digunakan kayu kelas kuat/kelas 
awet II, dicat kayu atau dipelitur; 

4) Daun jendela kayu, digunakan kayu kelas kuat/kelas 
awet II, dengan ukuran rangka minimum 3,5 cm x 8 cm, 
dicat kayu atau dipelitur; 

5) Rangka pintu/jendela yang menggunakan bahan 
aluminium ukuran rangkanya disesuaikan dengan 
fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya; 

6) Penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendela 
disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi 
bangunannya; 

7) Kusen baja profil E, dengan ukuran minimal 150 x 50 x 20 
x 3,2 dan pintu baja BJLS 100 diisi glas woll untuk pintu 
kebakaran. 

f. Bahan struktur  
Bahan struktur bangunan baik untuk struktur beton 
bertulang, struktur kayu maupun struktur baja harus 
mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Bahan 
Bangunan yang berlaku dan dihitung kekuatan strukturnya 
berdasarkan SNI yang sesuai dengan bahan/struktur 
konstruksi yang bersangkutan. 
Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk 
bangunan gedung negara tersebut di atas, dimungkinkan 
disesuaikan dengan kemajuan teknologi bahan 
bangunan, khususnya disesuaikan dengan kemampuan 
sumberdaya setempat dengan tetap harus 
mempertimbangkan  kekuatan  dan  keawetannya  sesuai                         
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dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ketentuan 
lebih rinci agar mengikuti ketentuan yang diatur dalam 
SNI. 

3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN  

Struktur bangunan gedung negara harus memenuhi 
persyaratan keselamatan (safety) dan kelayanan 
(serviceability) serta SNI konstruksi bangunan gedung, yang 
dibuktikan dengan analisis struktur sesuai ketentuan. Spesifikasi 
teknis struktur bangunan gedung negara secara umum 
meliputi ketentuan-ketentuan: 
a. Struktur pondasi 

1) Struktur pondasi harus diperhitungkan mampu 
menjamin kinerja bangunan sesuai fungsinya dan 
dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat 
sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya luar seperti 
tekanan angin dan gempa termasuk stabilitas lereng 
apabila didirikan di lokasi yang berlereng. 
Untuk daerah yang jenis tanahnya berpasir atau lereng 
dengan kemiringan di atas 15° jenis pondasinya 
disesuaikan dengan bentuk massa bangunan gedung 
untuk menghindari terjadinya likuifaksi (liquifaction) 
pada saat terjadi gempa; 

2) Pondasi bangunan gedung negara disesuaikan 
dengan kondisi tanah/lahan, beban yang dipikul, dan 
klasifikasi bangunannya. Untuk bangunan yang 
dibangun di atas tanah/lahan yang kondisinya 
memerlukan penyelesaian pondasi secara khusus, 
maka kekurangan biayanya dapat diajukan secara 
khusus di luar biaya standar sebagai biaya pekerjaan 
pondasi non-standar;  

3) Untuk pondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 lantai 
atau pada lokasi dengan kondisi khusus maka 
perhitungan pondasi harus didukung dengan penye-
lidikan kondisi tanah/lahan secara teliti. 

b. Struktur lantai 
Bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

 



Pedoman Teknis Pembangunan BGN 

1) Struktur lantai kayu  
 dalam hal digunakan lantai papan setebal 2 cm, 

maka jarak antara balok-balok anak tidak boleh 
lebih dari 60 cm, ukuran balok minimum 6/12 cm;  

 balok-balok lantai yang masuk ke dalam pasangan 
dinding harus dilapis bahan pengawet terlebih 
dahulu; 

 bahan-bahan dan tegangan serta lendutan 
maksimum yang digunakan harus sesuai dengan 
ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

2) Struktur lantai beton 
 lantai beton yang diletakkan langsung di atas tanah, 

harus diberi lapisan pasir di bawahnya dengan tebal 
sekurang-kurangnya 5 cm,  dan lantai  kerja  dari 
beton tumbuk setebal 5 cm; 

 bagi   pelat-pelat    lantai beton   bertulang   yang   
mempunyai ketebalan  lebih  dari  10 cm  dan   
pada  daerah  balok (¼ bentang pelat) harus 
digunakan tulangan rangkap, kecuali ditentukan 
lain berdasarkan hasil perhitungan struktur;  

 bahan-bahan dan tegangan serta lendutan 
maksimum yang digunakan harus sesuai dengan 
ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

3) Struktur lantai baja 
 tebal pelat baja harus diperhitungkan, sehingga bila 

ada lendutan masih dalam batas kenyamanan; 
 sambungan-sambungannya harus rapat betul dan 

bagian yang tertutup harus dilapis dengan bahan 
pelapis untuk mencegah timbulnya korosi; 

 bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus 
sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

c. Struktur Kolom 
1) Struktur kolom kayu  

 Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm x 20 
cm; 

 Mutu Bahan dan kekuatan yang digunakan harus 
sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 
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2) Struktur kolom praktis dan balok pasangan bata: 

 besi tulangan kolom praktis pasangan minimum 4 
buah Ø 8 mm dengan jarak sengkang maksimum 20 
cm; 

 adukan pasangan bata yang digunakan sekurang-
kurangnya harus mempunyai kekuatan yang sama 
dengan adukan 1PC : 3 PS;  

 Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus 
sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

 
3) Struktur kolom beton bertulang: 

 kolom beton bertulang yang dicor di tempat harus 
mempunyai tebal minimum 15 cm diberi tulangan 
minimum 4 buah Ø 12 mm dengan jarak sengkang 
maksimum 15 cm; 

 selimut beton bertulang minimum setebal 2,5 cm;  
 Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus 

sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 
4) Struktur kolom baja: 

 kolom baja harus mempunyai kelangsingan (λ) 
maksimum 150; 

 kolom baja yang dibuat dari profil tunggal maupun 
tersusun harus mempunyai minimum 2 sumbu 
simetris; 

 sambungan antara kolom baja pada bangunan 
bertingkat tidak boleh dilakukan pada tempat 
pertemuan antara balok dengan kolom, dan harus 
mempunyai kekuatan minimum sama dengan 
kolom; 

 sambungan kolom baja yang menggunakan las 
harus menggunakan las listrik, sedangkan yang 
menggunakan baut harus menggunakan baut mutu 
tinggi; 

 penggunaan profil baja tipis yang dibentuk dingin, 
harus berdasarkan perhitungan-perhitungan yang 
memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan stabilitas 
yang cukup;  
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 Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus 
sesuai dengan ketentuan dalam SNI yang 
dipersyaratkan. 

5) Struktur Dinding Geser 
 Dinding geser harus direncanakan untuk secara 

bersama-sama dengan struktur secara keseluruhan 
agar mampu memikul beban yang diperhitungkan 
terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat 
dari beban-beban yang mungkin bekerja selama 
umur layanan struktur, baik beban muatan tetap 
maupun muatan beban sementara yang timbul 
akibat gempa dan angin; 

  Dinding geser  mempunyai  ketebalan sesuai  
dengan  ketentuan dalam SNI. 

d. Struktur Atap 
1) Umum 

 konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan-
perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/ 
keahlian teknis yang sesuai; 

 kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan 
penutup atap yang akan digunakan, sehingga tidak 
akan mengakibatkan kebocoran; 

 bidang atap harus merupakan bidang yang rata, 
kecuali dikehendaki bentuk-bentuk khusus. 

2) Struktur rangka atap kayu  
 ukuran kayu yang digunakan harus sesuai dengan 

ukuran yang dinormalisir; 
 rangka atap kayu harus dilapis bahan anti rayap; 
 bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus 

sesuai dengan ketentuan SNI yang diper-syaratkan. 
3) Struktur rangka atap beton bertulang 

Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus 
sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

4) Struktur rangka atap baja 
 sambungan yang digunakan pada rangka atap 

baja  baik  berupa  baut, paku  keling, atau  las  listrik  
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harus memenuhi ketentuan pada Pedoman 
Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung; 

 rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti 
korosi; 

 bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus 
sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan; 

 untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah 
tingkat lanjutan/menengah, dan rumah negara 
yang telah ada komponen fabrikasi, struktur rangka 
atapnya dapat menggunakan komponen 
prefabrikasi yang telah ada. 

Persyaratan struktur bangunan sebagaimana butir 3 huruf a  
s.d. d di atas secara lebih rinci mengikuti ketentuan yang 
diatur dalam SNI yang dipersyaratkan.  
e. Struktur Beton Pracetak  

1) Komponen beton pracetak untuk struktur bangunan 
gedung negara dapat berupa komponen pelat, balok, 
kolom dan/atau panel dinding; 

2) Perencanaan komponen struktur beton pracetak dan 
sambungannya harus mempertimbangkan semua 
kondisi pembebanan dan “kekangan” deformasi mulai 
dari saat pabrikasi awal, hingga selesainya 
pelaksanaan struktur, termasuk pembongkaran cetak-
an, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasangan; 

3) Gaya-gaya antar komponen-komponen struktur dapat 
disalurkan menggunakan sambungan grouting, kunci 
geser, sambungan mekanis, sambungan baja tulangan, 
pelapisan dengan beton bertulang cor setempat, atau 
kombinasi; 

4) Sistem struktur beton pracetak boleh digunakan bila 
dapat ditunjukan dengan pengujian dan analisis 
bahwa sistem yang diusulkan akan mempunyai 
kekuatan dan “ketegaran” yang minimal sama dengan 
yang dimiliki oleh struktur beton monolit yang setara; 

5) Komponen dan sistem lantai beton pracetak 
 Sistem lantai pracetak harus direncanakan agar 

mampu menghubungkan komponen struktur  
hingga terbentuk   sistem   penahan   beban   lateral 
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(kondisi diafragma kaku). Sambungan antara 
diafragma dan komponen-komponen struktur yang 
ditopang lateral harus mempunyai kekuatan tarik 
nominal minimal 45 KN/m; 

 Komponen pelat lantai yang direncanakan 
komposit dengan beton cor setempat harus memiliki 
tebal minimum 50 mm; 

 Komponen pelat lantai yang direncanakan tidak 
komposit dengan beton cor setempat harus memiliki 
tebal minimum 65 mm; 

6) Komponen kolom pracetak harus memiliki kuat tarik 
nominal tidak kurang dari 1,5 luas penampang kotor 
(Ag dalam KN); 

7) Komponen panel dinding pracetak harus mempunyai 
minimum dua tulangan pengikat per panel dengan 
memiliki kuat tarik nominal tidak kurang dari 45 KN per 
tulangan pengikat; 

8) Bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus 
sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

f. Basemen   
1) Pada galian basemen harus dilakukan perhitungan 

terinci mengenai keamanan galian; 
2) Untuk dapat melakukan perhitungan keamanan galian, 

harus dilakukan test tanah yang dapat mendukung 
perhitungan tersebut sesuai standar teknis dan 
pedoman teknis serta ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

3) Angka keamanan untuk stabilitas galian harus 
memenuhi syarat sesuai standar teknis dan pedoman 
teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Faktor keamanan yang diperhitungkan adalah dalam 
aspek sistem galian, sistem penahan beban lateral, 
heave dan blow in; 

4) Analisis pemompaan air tanah (dewatering) harus 
memperhatikan keamanan lingkungan dan memper-
hitungkan urutan pelaksanaan pekerjaan. Analisis 
dewatering perlu dilakukan berdasarkan parameter-
parameter desain dari suatu uji pemompaan (pumping 
test); 
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5) Bagian basemen yang ditempati oleh peralatan utilitas 
bangunan yang rentan terhadap air harus diberi 
perlindungan khusus jika bangunan gedung negara 
terletak di daerah banjir. 

4. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN  
Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung 
negara harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan. Spesifikasi 
teknis utilitas bangunan gedung negara meliputi ketentuan-
ketentuan: 
a. Air minum 

1) Setiap pembangunan baru bangunan gedung 
negara harus dilengkapi dengan prasarana air minum 
yang memenuhi standar kualitas, cukup jumlahnya 
dan disediakan dari saluran air  berlangganan kota 
(PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan minimum 100 
lt/orang/hari;  

2) Setiap bangunan gedung negara, selain rumah 
negara (yang bukan dalam bentuk rumah susun), 
harus menyediakan air minum untuk keperluan 
pemadaman kebakaran dengan mengikuti keten-
tuan SNI yang dipersyaratkan, reservoir minimum 
menyediakan air untuk kebutuhan 45 menit operasi 
pemadaman api sesuai dengan kebutuhan dan 
perhitungan; 

3) Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannya 
harus mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan. 

b. Pembuangan air kotor 
1) Pada dasarnya pembuangan air kotor yang berasal 

dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci, harus 
dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota; 

2) Semua air kotor yang berasal dari dapur, kamar 
mandi, dan tempat cuci, pembuangannya harus 
melalui pipa tertutup dan/atau terbuka sesuai dengan 
persyaratan yang berlaku; 

3) Dalam hal ketentuan dalam butir 1) tersebut tidak 
mungkin dilaksanakan, karena belum terjangkau oleh 
saluran umum kota atau sebab-sebab lain yang dapat 
diterima oleh instansi teknis yang berwenang, maka 
pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses 
pengolahan dan/atau peresapan; 
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4) Air kotor dari kakus harus dimasukkan ke dalam 
septictank yang mengikuti standar yang berlaku. 

c. Pembuangan limbah 
1) Setiap bangunan gedung negara yang dalam 

pemanfaatannya mengeluarkan limbah domestik cair 
atau padat harus dilengkapi dengan tempat 
penampungan dan pengolahan limbah, sesuai 
dengan ketentuan; 

2) Tempat penampungan dan pengolahan limbah 
dibuat dari bahan kedap air, dan memenuhi 
persyaratan teknis yang berlaku sehingga tidak 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; 

3) Ketentuan lebih lanjut mengikuti  SNI yang diper-
syaratkan. 

d. Pembuangan sampah 
1) Setiap bangunan gedung negara harus menyediakan 

tempat sampah dan  penampungan sampah 
sementara yang besarnya disesuaikan dengan 
volume sampah yang dikeluarkan setiap harinya, 
sesuai dengan ketentuan, produk sampah minimum 
3,0 lt/orang/hari; 

2) Tempat penampungan sampah sementara harus 
dibuat dari bahan kedap air, mempunyai tutup, dan 
dapat dijangkau secara mudah oleh petugas 
pembuangan sampah dari Dinas Kebersihan 
setempat; 

3) Gedung negara dengan fungsi tertentu (seperti: 
rumah sakit, gedung percetakan uang negara) harus 
dilengkapi incenerator sampah sendiri; 

4) Ketentuan lebih lanjut mengikuti  SNI yang diper-
syaratkan. 

e. Saluran air hujan 
1) Pada dasarnya air hujan harus ditahan lebih lama di 

dalam tanah sebelum dialirkan ke saluran umum kota, 
untuk keperluan penyediaan dan pelestarian air 
tanah; 

2) Air hujan dapat dialirkan ke sumur resapan melalui 
proses peresapan atau cara lain dengan persetujuan 
instansi teknis yang terkait; 
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3) Ketentuan lebih lanjut mengikuti  SNI yang diper-
syaratkan. 

f. Sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya 
kebakaran 
Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai 
fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap 
bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam: 
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Ketentuan 

Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran 
pada Bangunan dan Lingkungan; dan   

 Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan 
Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan 
Pencegahan Bahaya Kebakaran; 

beserta standar-standar teknis yang terkait. 
g. Instalasi listrik 

1) Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar 
hasil perhitungan yang sesuai dengan Peraturan 
Umum Instalasi Listrik; 

2) Setiap bangunan gedung negara yang dipergunakan 
untuk kepentingan umum, bangunan khusus, dan 
gedung kantor tingkat Kementerian/Lembaga, harus 
memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan, 
yang catudayanya dapat memenuhi kesinambungan 
pelayanan, berupa genset darurat dengan minimum 
40 % daya terpasang; 

3) Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat harus 
memenuhi syarat keamanan terhadap gangguan dan 
tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap 
lingkungan, knalpot diberi sillencer dan dinding rumah 
genset diberi peredam bunyi.  

h. Penerangan dan pencahayaan  
1) Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai 

pencahayaan alami dan pencahayaan buatan yang 
cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan 
tersebut, sehingga kesehatan dan kenyamanan 
pengguna bangunan dapat terjamin; 
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2) Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaan 
alami dan pencahayaan buatan mengikuti standar 
dan pedoman teknis yang berlaku. 

i. Penghawaan dan pengkondisian udara 
1) Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai 

sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan yang 
cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang segar di 
dalam ruang dan bangunan; 

2) Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistem 
penghawaan atau ventilasi alami, dapat 
menggunakan sistem penghawaan buatan dan/atau 
pengkondisian udara dengan mempertimbangkan 
prinsip-prinsip konservasi energi; 

3) Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus  sesuai 
dengan fungsi bangunan, dan perletakan instalasinya 
tidak mengganggu wujud bangunan; 

4) Ketentuan teknis sistem penghawaan/ventilasi alami 
dan buatan serta pengkondisian udara yang lebih 
rinci harus mengikuti standar dan pedoman teknis 
yang berlaku. 

j. Sarana transportasi dalam bangunan gedung 
1) Setiap bangunan gedung negara bertingkat harus 

dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal yang 
aman, nyaman, berupa tangga, ramp, eskalator, 
dan/atau elevator (lif); 

2) Penempatan, jumlah tangga dan ramp harus 
memperhatikan fungsi dan luasan bangunan gedung, 
konstruksinya harus kuat/kokoh, dan sudut 
kemiringannya tidak boleh melebihi 35˚, khusus untuk 
ramp aksesibilitas kemiringannya tidak boleh melebihi 
7˚;  

3) Penggunaan eskalator dapat dipertimbangkan untuk 
pemenuhan kebutuhan khusus dengan  memper-
hatikan keselamatan pengguna dan keamanan 
konstruksinya; 

4) Penggunaan lif harus diperhitungkan berdasarkan 
fungsi bangunan, jumlah pengguna, waktu tunggu, 
dan jumlah lantai bangunan; 
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5) Pemilihan jenis lif harus mempertimbangkan kemu-
dahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan 
kebutuhan khusus; 

6) Salah satu ruang lif harus menggunakan selubung lif 
dengan dinding tahan api yang dapat digunakan 
sebagai lif kebakaran; 

7) Ketentuan teknis tangga, ramp, eskalator dan elevator 
(lif) yang lebih rinci harus mengikuti standar dan 
pedoman teknis. 

k. Sarana komunikasi 
1) Pada prinsipnya, setiap bangunan gedung negara 

harus dilengkapi dengan sarana komunikasi intern dan 
ekstern; 

2) Penentuan jenis dan jumlah sarana komunikasi harus 
berdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran 
kebutuhan; 

3) Ketentuan lebih rinci harus mengikuti standar dan 
pedoman teknis.  

l. Sistem Penangkal/proteksi petir 
1) Penentuan jenis dan jumlah sarana sistem 

penangkal/proteksi petir untuk bangunan gedung 
negara harus berdasarkan perhitungan yang 
mengacu pada lokasi bangunan, fungsi dan 
kewajaran kebutuhan; 

2) Ketentuan teknis sistem penangkal/proteksi petir yang 
lebih rinci harus mengikuti standar dan pedoman 
teknis. 

m. Instalasi gas 
1) Instalasi gas yang dimaksud meliputi: 

a. instalasi gas pembakaran seperti gas kota dan gas 
elpiji; 

b.  instalasi gas medis, seperti gas oksigen (O2), gas 
dinitro oksida (N2O), gas carbon dioksida (CO2) dan 
udara tekan medis.  

2) Ketentuan teknis instalasi gas yang lebih rinci harus 
mengikuti standar dan pedoman teknis. 
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n. Kebisingan dan getaran 
1) Bangunan gedung negara harus memperhitungkan 

batas tingkat kebisingan dan atau getaran sesuai 
dengan fungsinya, dengan mempertimbangkan 
kenyamanan dan kesehatan sesuai diatur dalam 
standar teknis yang dipersyaratkan; 

2) Untuk bangunan gedung negara yang karena 
fungsinya mensyaratkan baku tingkat kebisingan 
dan/atau getaran tertentu, agar mengacu pada hasil 
analisis mengenai dampak lingkungan yang telah 
dilakukan atau ditetapkan oleh ahli. 

o. Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang cacat dan 
yang berkebutuhan khusus 
1) Bangunan gedung negara yang berfungsi untuk 

pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas 
yang memberikan kemudahan bagi penyandang 
cacat dan yang berkebutuhan khusus antara lain 
lansia, ibu hamil dan menyusui, seperti rambu dan 
marka, parkir, ram, tangga, lif, kamar mandi dan 
peturasan, wastafel, jalur pemandu,  telepon, dan 
ruang ibu dan anak; 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi 
penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus 
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada 
Bangunan Gedung dan Lingkungan. 

5. PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN  

Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan 
sarana penyelamatan dari bencana atau keadaan darurat, 
serta harus memenuhi persyaratan standar sarana 
penyelamatan bangunan sesuai SNI yang dipersyaratkan. 
Spesifikasi teknis sarana penyelamatan bangunan gedung 
negara meliputi ketentuan-ketentuan: 
 
a. Tangga Darurat 

1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat 
lebih dari 3 lantai, harus mempunyai tangga 
darurat/penyelamatan minimal 2 buah dengan jarak 
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maksimum 45 m (bila menggunakan sprinkler jarak bisa 
1,5 kali); 

2) Tangga darurat/penyelamatan harus dilengkapi 
dengan pintu tahan api, minimum 2 jam, dengan arah 
pembukaan ke tangga dan dapat menutup secara 
otomatis dan dilengkapi fan untuk memberi tekanan 
positif. Pintu harus dilengkapi dengan lampu dan 
petunjuk KELUAR atau EXIT yang menyala saat listrik/PLN 
mati. Lampu exit dipasok dari bateri UPS terpusat; 

3) Tangga darurat/penyelamatan yang terletak di dalam 
bangunan harus dipisahkan dari ruang-ruang lain 
dengan pintu tahan api dan bebas asap, pencapaian 
mudah, serta jarak pencapaian maksimum 45 m dan 
min 9 m; 

4) Lebar tangga darurat/penyelamatan minimum adalah 
1,20 m; 

5) Tangga darurat/penyelamatan tidak  boleh berben-tuk 
tangga melingkar  vertikal, exit pada lantai dasar 
langsung kearah luar; 

6) Ketentuan lebih lanjut tentang tangga darurat 
/penyelamatan mengikuti ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam standar teknis. 

b. Pintu darurat 
1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat 

lebih dari 3 lantai harus dilengkapi dengan pintu 
darurat minimal 2 buah; 

2) Lebar pintu darurat minimum 100 cm, membuka ke 
arah tangga penyelamatan, kecuali pada lantai dasar 
membuka kearah luar (halaman); 

3) Jarak pintu darurat maksimum dalam radius/jarak 
capai 25 meter dari setiap titik posisi orang dalam satu 
blok bangunan gedung; 

4) Ketentuan lebih lanjut tentang pintu darurat mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar yang 
dipersyaratkan.  

c. Pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah EXIT 
1) Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan 

dan kepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah 
sakit,  rumah negara  bertingkat (rumah susun), asrama,                     
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sekolah, dan tempat ibadah harus dilengkapi dengan 
pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah 
KELUAR/EXIT yang menyala saat keadaan darurat; 

2) Tanda KELUAR/EXIT atau panah penunjuk arah harus 
ditempatkan pada persimpangan koridor, jalan ke luar 
menuju ruang tangga darurat, balkon atau teras, dan 
pintu menuju tangga darurat; 

3) Ketentuan lebih lanjut tentang pencahayaan darurat 
dan tanda penunjuk arah KELUAR/EXIT yang lebih rinci 
harus mengikuti standar dan pedoman teknis. 

d.  Koridor/selasar 
1) Lebar koridor bersih minimum 1,80 m; 
2) Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu darurat atau 

arah keluar yang terdekat tidak boleh lebih dari 25 m; 
3) Koridor harus dilengkapi dengan tanda-tanda penunjuk 

yang menunjukkan arah ke pintu darurat atau arah 
keluar; 

4) Panjang gang buntu maximum 15 m apabila 
dilengkapi dengan sprinkler dan 9 m tanpa sprinkler. 

e. Sistem Peringatan Bahaya 
1) Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan 

dan kepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah 
sakit, rumah negara bertingkat (rumah susun), asrama, 
sekolah, dan tempat ibadah harus dilengkapi dengan 
sistem komunikasi internal dan sistem peringatan 
bahaya; 

2) Sistem peringatan bahaya dan komunikasi internal 
tersebut mengacu pada ketentuan SNI yang 
dipersyaratkan. 

f. Fasilitas Penyelamatan 
Setiap lantai bangunan gedung negara harus diberi 
fasilitas penyelamatan berupa meja yang cukup kuat, 
sarana evakuasi yang memadai sebagai fasilitas 
perlindungan saat terjadi bencana mengacu  pada 
ketentuan SNI yang dipersyaratkan.      

Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung negara sesuai 
klasifikasinya tertuang dalam Tabel A1, sedangkan persyaratan 
teknis khusus untuk rumah negara tertuang dalam Tabel A2. 
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BAB  III 

TAHAPAN PEMBANGUNAN  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 

A. PERSIAPAN 

1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN  

Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan 
adalah merupakan tahap awal proses penyelenggaraan 
pembangunan bangunan gedung negara, yang merupakan 
kegiatan untuk menentukan program kebutuhan ruang dan 
fasilitas bangunan yang diperlukan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi pekerjaan dari instansi yang bersangkutan, 
serta penyusunan kebutuhan biaya pembangunan. 
a. Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan 

bangunan gedung negara disusun oleh instansi Pengguna 
Anggaran yang memerlukan bangunan gedung negara.  

b. Penyusunan kebutuhan program ruang dan bangunan 
serta pelaksanaan pembangunan bangunan gedung 
negara dilakukan dengan: 
1) menentukan kebutuhan luas ruang bangunan yang 

akan dibangun, antara lain: 
• ruang kerja; 
• ruang sirkulasi;  
• ruang penyimpanan; 
• ruang mekanikal/elektrikal;  
• ruang pertemuan; 
• ruang ibadah; 
• ruang servis (pantry); dan  
• ruang-ruang lainnya;  
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yang disusun sesuai kebutuhan dan fungsi instansi yang 
akan menggunakan bangunan gedung.  

2) menentukan kebutuhan prasarana dan sarana 
bangunan gedung, antara lain: 
 kebutuhan parkir;  
 sarana penyelamatan;  
 utilitas bangunan;  
 sarana transportasi;  
 fasilitas komunikasi dan informasi; 
 jalan masuk dan keluar;  
 aksesibilitas bagi penyandang cacat; 
 drainase dan pembuangan limbah; serta 
 prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan 

kebutuhan.  
3) menentukan kebutuhan lahan bangunan; 
4) menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan. 

Penyusunan program kebutuhan ruang dan bangunan 
dilakukan dengan mengikuti pedoman, standar, dan 
petunjuk teknis pembangunan bangunan gedung 
negara yang berlaku. 

c. Penyusunan program kebutuhan bangunan gedung 
negara yang belum ada disain prototipenya dan/atau 
luas bangunannya lebih dari 1.500 m2, dapat 
menggunakan jasa konsultan, sebagai pekerjaan non-
standar. 

d. Berdasarkan program kebutuhan yang telah ditetapkan, 
selanjutnya disusun kebutuhan pembiayaan pem-
bangunan bangunan gedung negara yang bersang-
kutan, yang terdiri atas: 
1) biaya pelaksanaan konstruksi fisik; 
2) biaya perencanaan teknis konstruksi; 
3) biaya manajemen konstruksi atau pengawasan 

konstruksi; dan 
4) biaya pengelolaan kegiatan. 

e. Penyusunan pembiayaan bangunan gedung negara 
didasarkan pada standar harga per-m2 tertinggi 
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bangunan gedung negara yang berlaku. Untuk 
penyusunan program dan pembiayaan pembangunan 
bangunan gedung negara yang belum ada standar 
harganya atau memerlukan penilaian khusus, harus 
dikonsultasikan kepada Instansi Teknis setempat. 

f. Pembangunan bangunan gedung negara yang 
pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan 
menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak 
tahun jamak (multi-years contract), program dan 
pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri 
Keuangan setelah memperoleh pendapat teknis dari 
Menteri Pekerjaan Umum. 

g. Dokumen program dan pembiayaan pembangunan 
bangunan gedung negara merupakan dokumen yang 
harus diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja yang 
ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan 
bangunan gedung negara yang bersangkutan, sebagai 
bahan acuan. 

2. PERSIAPAN KEGIATAN 
a. Tahap persiapan kegiatan merupakan kegiatan persiapan 

setelah program dan pembiayaan tahunan yang diajukan 
telah disetujui atau Rencana Kerja Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) telah diterima oleh 
Kepala Satuan Kerja. 

b. Tahap persiapan kegiatan dilakukan oleh Pengguna 
Anggaran, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala 
Satuan Kerja, berdasarkan program dan pembiayaan 
yang telah disusun sebelumnya. 

c. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja 
pembangunan bangunan gedung negara meliputi: 
1) Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan dan 

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diperlukan; 
2) Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi untuk 

kegiatan yang menggunakan penyedia jasa 
manajemen konstruksi.  

 

B. PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI 
1. Perencanaan teknis konstruksi merupakan tahap penyusunan  

rencana     teknis   ( disain )     bangunan     gedung     negara,  
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termasuk yang penyusunannya dilakukan dengan 
menggunakan disain berulang atau dengan disain prototip. 

2. Penyusunan rencana teknis bangunan gedung negara 
dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa 
perencanaan konstruksi, baik perorangan ahli maupun badan 
hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan, dan 
apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan konstruksi 
yang bersedia, dapat dilakukan oleh instansi Pekerjaan 
Umum/instansi teknis setempat. 

3. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja 
(KAK) yang disusun oleh pengelola kegiatan.  

4. Dokumen rencana teknis bangunan gedung negara secara 
umum meliputi: 
a. Gambar rencana teknis (arsitektur, struktur, mekanikal dan 

elektrikal, serta tata lingkungan); 
b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang meliputi 

persyaratan umum, administratif, dan teknis bangunan 
gedung negara yang direncanakan; 

c. Rencana anggaran biaya pembangunan;  
d. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi: 

1) laporan arsitektur; 
2) laporan perhitungan struktur termasuk laporan 

penyelidikan tanah (soil test);  
3) laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal; 
4) laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi); 
5) laporan tata lingkungan. 

e. Keluaran akhir tahap perencanaan, yang meliputi 
dokumen perencanaan, berupa: Gambar Rencana Teknis, 
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana 
Anggaran Biaya (Engineering Estimate), dan Daftar 
Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang disusun sesuai 
ketentuan; 

f. Kontrak kerja perencanaan konstruksi dan berita acara 
kemajuan pekerjaan/serah terima pekerjaan perencana-
an, yang disusun dengan mengikuti ketentuan yang 
tercantum dalam peraturan presiden tentang 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, 
dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. 
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5. Tahap perencanaan teknis konstruksi untuk bangunan 
gedung negara:  
 yang berlantai diatas 4 lantai; dan/atau 
 dengan luas total diatas 5.000 m2; dan/atau 
 dengan klasifikasi khusus; dan/atau 
 yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana 

maupun pemborong; dan/atau; 
 yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran 

(multiyears project); 
diharuskan melibatkan penyedia jasa manajemen konstruksi, 
sejak awal tahap perencanaan. 

C. PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara 
sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi. 

2. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan 
mendirikan bangunan gedung, baik merupakan 
pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, 
maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan 
pembangunan yang belum selesai, dan/atau perawatan 
(rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan 
menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai 
ketentuan. 

3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen 
pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, 
dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat 
penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan 
teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan. 

4. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan: kualitas 
masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara 
pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti 
yang tercantum dalam RKS. 

5. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari 
penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa 
manajemen konstruksi. 

6. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
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7. Penyusunan Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan Berita 
Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan 
Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi 
mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan 
presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah dan petunjuk teknis pelaksa-
naannya. 

8. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan 
pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam 
masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 
berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan 
kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi. 

9. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang 
di dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai 
fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang 
menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus 
diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna. 

10. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja 
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara, masa 
pemeliharaan konstruksi untuk bangunan gedung semi 
permanen minimal selama 3 (tiga) bulan dan untuk 
bangunan gedung permanen minimal 6 (enam) bulan 
terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi. 

11. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah: 
a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen 

untuk pelaksanaan konstruksi;  
b. Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi: 

1) gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as 
built drawings). 

2) semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat 
pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB).  

3) kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan 
pengawasan beserta segala perubahan/ 
addendumnya. 

4) laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat 
selama    pelaksanaan   konstruksi   fisik,    laporan  akhir  
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manajemen konstruksi/pengawasan, dan laporan akhir 
pengawasan berkala. 

5) berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan 
tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan 
pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan 
dengan pelaksanaan konstruksi fisik. 

6) foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap 
tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik. 

7) manual pemeliharaan dan perawatan bangunan 
gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut 
pengoperasian dan perawatan peralatan dan 
perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. 
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BAB  IV 

PEMBIAYAAN 
PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 
 

A. UMUM 

Pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara 
digolongkan atas pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan 
standar (yang ada standar harga satuan tertingginya) dan 
pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan non-standar (yang 
belum ada standar harga satuan tertingginya). Pembiayaan 
pembangunan bangunan gedung negara dituangkan dalam 
Dokumen Pembiayaan yang terdiri atas komponen-komponen 
biaya untuk pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi, 
pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, dan biaya 
pengelolaan kegiatan. 

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  

Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2 
pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan 
bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar 
bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, 
arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara. 

Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan 
gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap 
kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk 
Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.  

Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan untuk biaya 
pelaksanaan konstruksi fisik per-m2 pembangunan bangunan 
gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, 
lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas:    
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1. HARGA SATUAN PER M2 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNAN 
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA DAN 
TIDAK SEDERHANA 

Harga satuan tertinggi untuk gedung negara dibedakan 
untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak 
sederhana, lokasi kabupaten/kota-nya, serta untuk bangunan 
bertingkat dan yang tidak bertingkat. Disamping itu juga 
diberlakukan koefisien/faktor pengali untuk bangunan 
gedung bertingkat, dan koefisien/faktor pengali untuk 
bangunan/ruang dengan fungsi khusus. 

2. HARGA SATUAN PER M2 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNAN 
BANGUNAN RUMAH NEGARA 

Harga satuan per-m2 tertinggi untuk bangunan rumah negara, 
dibedakan untuk setiap tipe rumah negara dan lokasi 
kabupaten/kota-nya. Untuk harga satuan per m2 tertinggi 
untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar), 
menggunakan pedoman harga satuan per-m2 tertinggi untuk 
pembangunan bangunan gedung negara bertingkat tidak 
sederhana, sesuai dengan lokasi kabupaten/kota-nya. 

3. HARGA SATUAN PER M1 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNAN 
PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

a. Harga satuan per-m1 tertinggi pembangunan pagar 
bangunan gedung negara ditetapkan sesuai klasifikasi 
bangunan gedung, letak pagar serta lokasi kabupaten/ 
kota-nya. 

b. Harga satuan per-m1 tertinggi untuk pembangunan pagar 
rumah negara, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar, 
dan lokasi kabupaten/kota-nya. 

c. Harga satuan per-m1 tersebut, dengan ketentuan tinggi 
pagar  sebagai berikut: 

1) pagar depan kurang lebih 1,5 m; 

2) pagar samping kurang lebih 2 m; 

3) pagar belakang kurang lebih 2 m, atau berdasarkan 
ketentuan Peraturan Daerah setempat. 

Harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara dengan 
klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan 
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C. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN 

Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung negara ialah 
anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang 
berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), atau 
dokumen pembiayaan lainnya, yang terdiri atas komponen 
biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi, 
biaya perencanaan teknis konstruksi, dan biaya pengelolaan  
kegiatan. 

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK 

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk 
membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung 
negara yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan 
secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan 
langsung, atau pemilihan langsung. Biaya konstruksi fisik terdiri 
dari biaya pekerjaan standar dan non standar.  

Biaya konstruksi fisik selanjutnya diatur sebagai berikut: 
a. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya 

untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang 
bersangkutan; 

b. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, 
dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung 
negara dengan standar harga satuan per-m2 tertinggi 
yang berlaku; 

c. Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang 
belum ada pedoman harga satuannya (non standar), 
dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan 
dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat; 

d. Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan 
pekerjaan yang bersangkutan, maksimum sebesar biaya 
konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen 
pembiayaan bangunan gedung negara yang 
bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, 
yang di dalamnya termasuk biaya untuk: 
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rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung sesuai dengan 
kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku. 
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3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang IMB-nya telah 
mulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan 
bantuan konsultan perencana konstruksi dan/atau 
konsultan manajemen konstruksi; 

4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan 

5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi. 

e. Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dilakukan secara 
bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada 
prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan. 

2. BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI 

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan 
untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pem-
bangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh 
penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari 
hasil seleksi atau penunjukan langsung. 
Biaya manajemen konstruksi diatur sebagai berikut: 
a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya 

untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang 
bersangkutan; 

b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum 
dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen 
konstruksi terhadap biaya konstruksi fisik yang tercantum 
dalam Tabel B2 dan B3; 

c. Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara 
orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai 
dengan ketentuan billing rate; 

d. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi 
atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, 
yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya 
untuk: 
1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 

2) materi dan penggandaan laporan; 

 

1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, 
dan alat); 

2) jasa dan overhead; 
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6) perjalanan (lokal maupun luar kota); 

7) jasa dan overhead manajemen konstruksi, 

8) asuransi/pertanggungan (indemnity  insurance); 

9) pajak dan iuran daerah lainnya. 

e. Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkan 
pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan 
pelaksanaan konstruksi di lapangan, yaitu (maksimum): 

1) tahap persiapan/pengadaan konsultan 
perencana   5%; 

2) tahap review rencana teknis  sampai 
dengan serah terima   dokumen peren-
canaan    10%; 

3) tahap pelelangan pemborong   5%; 

4) tahap konstruksi fisik yang  dibayarkan 
berdasarkan prestasi pekerjaan kons-
truksi fisik di lapangan s.d. serah terima 
kedua pekerjaan.  80% 

3. BIAYA PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI 

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan 
untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara, 
yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara 
kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau 
pemilihan langsung. 

Biaya perencanaan diatur sebagai berikut: 
a. Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk 

komponen kegiatan perencanaan yang bersangkutan; 
b. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung 

berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis 
konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan 
yang tercantum dalam Tabel B1, B2, dan B3; 

44 

3) pembelian dan atau sewa peralatan; 

4) sewa kendaraan; 

5) biaya rapat-rapat; 
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d. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi 
atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, 
yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya 
untuk: 
1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 

2) materi dan penggandaan laporan; 

3) pembelian dan sewa peralatan; 

4) sewa kendaraan; 

5) biaya rapat-rapat; 

6) perjalanan (lokal maupun luar kota); 

7) jasa dan overhead perencanaan; 

8) asuransi/pertanggungan (indemnity insurance); 

9) pajak dan iuran daerah lainnya. 

e. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar 
pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote 
area), kebutuhan biaya untuk transportasi/ dalam rangka 
survei, penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pengawasan 
berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan 
evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan 
sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya 
perencanaan, yang tercantum dalam Tabel B1, B2 dan B3, 
dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar 
berkonsultasi dengan instansi teknis setempat; 

f. Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada 
pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap 
tahapnya, yaitu (maksimum): 
1) tahap konsep rancangan                                 10%              

2) tahap pra-rancangan                 20%                     

3) tahap pengembangan         25% 

 

 

 

 

c. Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan 
dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan 
ketentuan billing rate; 
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4) tahap rancangan gambar detail 
dan penyusunan RKS serta RAB            25% 

5) tahap pelelangan          5% 

6) tahap pengawasan berkala        15% 

4. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI 

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan 
untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan 
gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa 
pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau  
penunjukan langsung. 

Biaya pengawasan diatur sebagai berikut: 
a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk 

komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan; 
b. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung 

berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi 
terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang 
tercantum dalam Tabel B1 dan B2; 

c. Biaya pengawasan dihitung secara orang-bulan dan 
biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan 
ketentuan billing rate; 

d. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau 
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang 
akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk: 
1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 
2) materi dan penggandaan laporan; 
3) pembelian dan atau sewa peralatan; 
4) sewa kendaraan; 
5) biaya rapat-rapat; 
6) perjalanan (lokal maupun luar kota); 
7) jasa dan overhead pengawasan; 
8) asuransi/pertanggungan (indemnity insurance); 
9) pajak dan iuran daerah lainnya.                 

e. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar 
pencapaiannya/sukar    dijangkau   transportasi     (remote            
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area), kebutuhan biaya untuk transportasi/dalam rangka 
survei, penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pengawasan 
berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan 
evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan 
sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya 
pengawasan, yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2, dalam 
penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi 
dengan instansi teknis setempat; 

f. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan 
secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan 
pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi 
fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban 
pengawasan. 

5. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN 

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan 
untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan 
bangunan gedung negara. 

Biaya pengelolaan kegiatan diatur sebagai berikut: 
a. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya 

untuk komponen pengelolaan kegiatan yang 
bersangkutan; 

b. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum 
dihitung  berdasarkan prosentase biaya pengelolaan 
kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan 
yang tercantum dalam Tabel B1dan B2; 

c. Perincian penggunaan biaya pengelolaan kegiatan 
adalah sebagai berikut: 
1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran 

Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran, adalah 
sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang 
bersangkutan, untuk keperluan honorarium staf dan 
panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses 
pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan 
pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapan-
nya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan 
administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung 
negara; 
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2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis  

a) Biaya operasional unsur pengelola teknis, adalah 
sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan yang 
bersangkutan, yang dipergunakan untuk keperluan 
honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga 
ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan 
dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya 
pembelian/penyewaan bahan dan alat yang 
berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan 
sesuai dengan pentahapannya;  

b) Pembiayaan diajukan oleh Instansi Teknis setempat 
kepada kepala satuan kerja/pejabat pembuat 
komitmen. 

3) Realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat 
dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan 
(persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi). 

Besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti 
ketentuan yang berlaku. 

d. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar 
pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote 
area), kebutuhan biaya untuk transportasi/perjalanan 
dinas dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/ 
aanwijzing, pengawasan berkala, opname lapangan, 
koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya 
pengelolaan kegiatan ke lokasi tersebut, dapat diajukan 
sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya 
pengelolaan kegiatan, yang tercantum dalam Tabel B1, 
B2, dan B3, dalam penyusunan kebutuhan anggaran 
tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis 
setempat. 

Di dalam masing-masing komponen biaya pembangunan 
tersebut termasuk semua beban pajak dan biaya perizinan 
yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung 
negara sesuai peraturan. 

Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari 
biaya perencanaan, manajemen konstruksi atau 
pengawasan dapat digunakan langsung untuk peningkatan 
mutu atau penambahan kegiatan konstruksi fisik, dengan 
melakukan revisi dokumen pembiayaan. 
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D. PEMBIAYAAN BANGUNAN/KOMPONEN BANGUNAN 

TERTENTU  

1. HARGA SATUAN TERTINGGI RATA-RATA PER-M2 BANGUNAN 
BERTINGKAT UNTUK BANGUNAN GEDUNG NEGARA  

Harga satuan tertinggi rata-rata per-m2 bangunan gedung 
bertingkat adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar 
tertinggi per-m2 untuk bangunan gedung bertingkat, 
kemudian dikalikan dengan koefisien/faktor pengali untuk 
jumlah lantai yang bersangkutan, sebagai berikut: 

 

Jumlah lantai 
bangunan 

Harga Satuan per m2 Tertinggi 

Bangunan 2 lantai 1,090 standar harga gedung bertingkat 

Bangunan 3 lantai 1,120 standar harga gedung bertingkat  

Bangunan 4 lantai 1,135 standar harga gedung bertingkat  

Bangunan 5 lantai 1,162 standar harga gedung bertingkat  

Bangunan 6 lantai 1,197 standar harga gedung bertingkat  

Bangunan 7 lantai 1,236 standar harga gedung bertingkat  

Bangunan 8 lantai 1,265 standar harga gedung bertingkat  

Untuk bangunan yang lebih dari 8 lantai, koefisien/faktor 
pengalinya dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat. 

2. HARGA SATUAN TERTINGGI RATA-RATA PER-M2 BANGUNAN/ 
RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS UNTUK BANGUNAN GEDUNG 
NEGARA 
Untuk ruang dengan fungsi tertentu, yang memerlukan 
standar harga yang khusus, agar pada tahap penyusunan 
anggaran berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat. 

Untuk bangunan/ruang yang mempunyai fungsi khusus, yang 
karena persyaratannya memerlukan penyelesaian khusus, 
harga satuan tertinggi untuk per-m2 nya didasarkan pada 
harga satuan tertinggi untuk klasifikasi bangunan yang 
bersangkutan setelah dikalikan koefisien seperti berikut:  
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Fungsi 
Bangunan/Ruang Harga Satuan per m2 Tertinggi 

ICU/ICCU/UGD/CMU 1,50  standar harga bangunan 
Ruang Operasi 2,00  standar harga bangunan 
Ruang Radiology 1,25  standar harga bangunan 
Rawat inap 1,10  standar harga bangunan  
Laboratorium 1,10  standar harga bangunan  
Ruang Kebidanan dan 
Kandungan 

1,20  standar harga bangunan  

Ruang Gawat Darurat 1,10  standar harga bangunan  
Power House 1,25  standar harga bangunan  
Ruang Rawat Jalan 1,10  standar harga bangunan  
Dapur dan Laundri 1,10  standar harga bangunan  
Bengkel 1,00  standar harga bangunan 
Lab. SLTP/SMA/SMK 1,15  standar harga bangunan  
Selasar Luar 
Beratap/Teras 

0,50  standar harga bangunan  

E. BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR  

1. PEKERJAAN/KEGIATAN YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI 
PEKERJAAN NON-STANDAR:  

a. Penyiapan lahan yang meliputi: pembentukan kualitas 
permukaan tanah/lahan sesuai dengan rancangan, 
pembuatan tanda-tanda lahan, pembersihan lahan dan 
pembongkaran; 

b. Pematangan lahan yang meliputi: pembuatan jalan dan 
jembatan dalam kompleks, jaringan utilitas kompleks 
(saluran drainase, air bersih, listrik, lampu penerangan luar, 
limbah kotoran, hidran kebakaran), lansekap/taman, 
pagar fungsi khusus dan tempat parkir; 

c. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 
(termasuk master plan); 

d. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL); 

e. Peningkatan arsitektur ataupun struktur bangunan: 
penampilan, keamanan, keselamatan, kesehatan, 
aksesibilitas serta kenyamanan gedung negara; 
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f. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan seperti: Alat 
Pengkondisian Udara, Elevator/Escalator, Tata Suara 
(Sound System), Telepon dan PABX, Instalasi IT (Informasi & 
Teknologi),  Elektrikal (termasuk genset), Sistem Proteksi 
Kebakaran, Sistem Penangkal Petir Khusus, Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL), Interior (termasuk furniture), 
Gas Pembakaran, Gas Medis, Pencegahan Bahaya 
Rayap, Pondasi Dalam, Fasilitas Penyandang Cacat,   
Sarana/Prasarana Lingkungan, Basement dan 
Peningkatan Mutu;             

g. Penyambungan yang meliputi: penyambungan air dari 
PAM/PDAM, penyambungan listrik dari PLN, penyam-
bungan gas dari Perusahaan Gas, penyambungan 
telepon dari TELKOM; 

h. Pekerjaan-pekerjaan lain seperti: 
1) Penyelidikan tanah yang terperinci; 
2) Pekerjaan pondasi dalam yang lebih dari 5 m atau l/w 

≥ 20;  l = kedalaman, w = garis tengah / sisi 
penampang; 

3) Pekerjaan basement/bangunan dibawah permukaan 
tanah; 

4) Fasilitas aksesibilitas untuk kepentingan penyandang 
cacat; 

5) Bangunan-bangunan khusus; 
6) Bangunan selasar penghubung, bangunan tritisan/ 

emperan khusus dan yang sejenis. 
i. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan 

pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi 
kegiatan yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh 
sarana transportasi (remote area); 

j. Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, 
lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan; 

k. Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan 
bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung 
yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan; 

l. Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki 
pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen. 
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2. PEMBIAYAAN PEKERJAAN NON-STANDAR 
a. Besarnya biaya-biaya untuk pekerjaan tersebut dihitung 

berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga 
pasar yang wajar serta pajak-pajak yang berlaku, dengan 
terlebih dahulu berkonsultasi kepada Instansi Teknis yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan 
gedung setempat; 

b. Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/ 
pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung 
berdasarkan billing-rate sesuai ketentuan yang tercantum 
dalam keputusan Menteri Keuangan; 

c. Total biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar 
150% dari total biaya pekerjaan standar bangunan 
gedung negara yang bersangkutan, yang dalam 
penyusunan anggarannya, perinciannya antara lain 
dapat berpedoman pada prosentase sebagai berikut:  

Jenis Pekerjaan Prosentase  

Alat Pengkondisian Udara 10-20% dari X  
Elevator/Escalator 8-12% dari X 
Tata Suara (Sound System) 3-6% dari X 
Telepon dan PABX   3-6% dari X 
Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11% dari X 
Elektrikal (termasuk genset) 7-12% dari X 
Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari X 
Sistem Penangkal Petir Khusus   2-5% dari X 
Instalasi Pengolahan Air Limbah 
(IPAL) 

2-4% dari X 

Interior (termasuk furniture) 15-25% dari X 
Gas Pembakaran 1-2% dari X 
Gas Medis 2-4% dari X 
Pencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari X 
Pondasi dalam 7-12% dari X 
Fasilitas penyandang cacat & ke-
butuhan khusus 

3-8% dari X 

Sarana/Prasarana Lingkungan 3-8% dari X 
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Basement (per m2) 120%  dari Y 
Peningkatan Mutu *) 15-30%  dari  Z 

Catatan  : *) = peningkatan mutu termasuk 
peningkatan penampilan arsitektur dan 
peningkatan struktur terhadap aspek 
keselamatan  bangunan, hanya dapat 
dilakukan dengan memberikan 
penjelasan yang secara teknis dapat 
diterima dan harus mendapatkan 
rekomendasi dari Instansi teknis. 

X = total biaya konstruksi fisik pekerjaan 
standar. 

Y =  Standar Harga Satuan Tertinggi per m2. 
Z =  total biaya komponen pekerjaan yang 

ditingkatkan mutunya  
F. PROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG 

NEGARA 

Untuk pekerjaan standar bangunan gedung dan rumah negara, 
sebagai pedoman penyusunan anggaran pembangunan, 
pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran, dan 
peningkatan mutu dapat berpedoman pada prosentase 
komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut: 

  Komponen Gedung Negara   Rumah Negara 

Pondasi 5%-10% 3%-7% 
Struktur 25%-35% 20%-25% 
Lantai 5%-10% 10%-15% 

Dinding 7%-10% 10%-15% 
Plafond 6%-8% 8%-10% 

Atap 8%-10% 10%-15% 
Utilitas 5%-8% 8%-10% 

Finishing 10%-15% 15%-20% 
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BAB  V 

TATA CARA PEMBANGUNAN  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 

A. PENYELENGGARA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 

NEGARA 

1. PENGUNA ANGGARAN 

a. Pengguna Anggaran adalah Kementerian/lembaga atau 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara 
pembangunan bangunan gedung negara untuk 
keperluan dinas, yang mempunyai program dan 
pembiayaan pembangunan. 

b. Pengguna Anggaran bertanggung jawab untuk menyusun 
program dan kebutuhan biaya pembangunan yang 
diperlukan, melaksanakan pembangunan, mengendalikan 
pembangunan, memanfaatkan, dan memelihara, serta 
merawat bangunan yang telah selesai. 

c. Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakan pem-
bangunan dapat pula melaksanakan melalui upaya tukar 
menukar/tukar bangun, kerjasama pemanfaatan (Bangun 
Guna Serah, Bangun Serah Guna, dll.), hibah, atau cara 
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

d. Pengguna Anggaran dapat melimpahkan pelaksanaan 
penyelenggaraan pembangunannya kepada Instansi 
Teknis setempat. 

2. PEMBINA TEKNIS  

a. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
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2002 tentang Bangunan Gedung, Pembina Teknis 
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung 
adalah Menteri Pekerjaan Umum.  

b. Pembina Teknis bertanggung jawab untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan 
pembangunan bangunan gedung negara.  

c. Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan 
yang baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, 
dan pengawasan sehingga setiap penyelenggaraan 
bangunan gedung dapat berlangsung tertib, efektif dan 
efisien.  

d. Dalam melaksanakan pembinaan teknis Menteri Pekerjaan 
Umum menugaskan kepada instansi teknis setempat untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis di 
daerahnya sesuai azas dekonsentrasi. Berdasarkan 
penugasan tersebut instansi teknis setempat melaporkan 
hasil pelaksanaan pembinaannya kepada Menteri 
Pekerjaan Umum. 

B. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA  

1. PENGELOLA KEGIATAN 
a. Organisasi Pengelola Kegiatan 

Organisasi Pengelola Kegiatan untuk pembangunan 
bangunan gedung negara terdiri atas: 

1) Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen yaitu 
pejabat yang ditetapkan oleh  Pengguna Anggaran; 

2) Pengelola Keuangan Satuan Kerja yaitu 
Bendaharawan dan Pejabat Verifikasi yang ditetapkan 
oleh Pengguna Anggaran; 

3) Pengelola Administrasi Satuan Kerja  yaitu staf satuan 
kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan 
Kerja, yang sesuai ketentuan dapat terdiri atas 
beberapa staf; 

4) Pengelola Teknis yaitu tenaga bantuan dari Instansi 
Teknis Setempat. 
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b. Fungsi Pengelola Kegiatan: 

Pengelola kegiatan berfungsi membantu Pengguna 
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan.  
1) Kepala Satuan Kerja 

Kepala Satuan Kerja berfungsi menyelenggarakan 
seluruh tugas satuan kerja terutama pelaksanaan 
rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan 
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

2) Pejabat Pembuat Komitmen  

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang 
melakukan tindakan yang mengakibatkan penge-
luaran anggaran belanja,  berfungsi melaksanakan 
sebagian tugas satuan kerja dalam penyelenggaraan 
pembangunan bangunan gedung negara dan 
bertanggung jawab secara fisik maupun keuangan 
kepada Kepala Satuan Kerja. 

3) Bendahara  

Bendahara berfungsi membantu Kepala Satuan 
Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen dalam melak-
sanakan pengelolaan keuangan satuan kerja dan 
bertanggung jawab secara operasional kepada 
Kepala Satuan Kerja. 

4) Pejabat Verifikasi 

Pejabat verifikasi adalah pejabat yang melakukan 
pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah 
Membayar (SPM) dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Satuan Kerja. 

5) Pengelola Administrasi Kegiatan 

Pengelola Administrasi Kegiatan berfungsi membantu 
Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen 
dalam melaksanakan pengelolaan administrasi 
Kegiatan. Pengelola Administrasi Kegiatan bertang-
gung jawab secara operasional kepada Kepala Satuan 
Kerja. 
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6) Pengelola Teknis Kegiatan 

Pengelola Teknis Kegiatan berfungsi membantu Kepala 
Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen dalam 
mengelola Kegiatan dibidang teknis administratif 
selama pembangunan bangunan gedung negara 
pada setiap tahap, baik di tingkat program maupun di 
tingkat operasional.  
Pengelola teknis adalah pejabat fungsional bidang 
tata bangunan dan perumahan atau yang bersertifikat 
pengelola teknis yang ditetapkan oleh dan 
bertanggung jawab secara fungsional kepada: 

 Direktur Jenderal Cipta Karya c.q. Direktur Penataan 
Bangunan dan Lingkungan untuk satuan kerja-
satuan kerja Kementerian/Lembaga tingkat Pusat di 
wilayah DKI Jakarta; atau  

 Dinas Pekerjaan Umum/Instansi teknis provinsi yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan 
gedung sebagai bentuk penyelenggaraan tugas 
dekonsentrasi untuk satuan kerja - satuan kerja 
Kementerian/Lembaga di luar wilayah DKI Jakarta;  

serta bertanggung jawab secara operasional kepada 
Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen 
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 

c. Tugas Pengelola Kegiatan: 

1) Pada tahap persiapan dan perencanaan konstruksi, 
meliputi: 

a) menyiapkan dan  menetapkan  organisasi  kegiatan;  
b) menyiapkan bahan, menetapkan waktu, dan 

strategi penyelesaian kegiatan; 
c) melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa 

manajemen konstruksi  termasuk menyusun Ke-
rangka Acuan Kerja (KAK); 

d) melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa 
perencanaan termasuk menyusun Kerangka Acuan 
Kerja (KAK); 
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e) menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan 
Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja, dan Surat 
Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

f) mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan 
kegiatan perencanaan; 

g) menyusun berita acara persetujuan kemajuan 
pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita 
acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan 
manajemen konstruksi dan kegiatan perencanaan; 
serta 

 Pada tahap pelaksanaan konstruksi, meliputi: 
a) melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa 

pengawasan termasuk menyusun Kerangka Acuan 
Kerja (KAK); 

b) melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa 
pelaksana konstruksi; 

c) menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan 
Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja, dan Surat 
Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

d) mengendalikan kegiatan pengawasan pelak-
sanaan konstruksi; 

e) mengendalikan kegiatan pelaksanaan konstruksi 
dan penilaian atas kemajuan tahap pelaksanaan 
konstruksi; 

f) menyusun berita acara persetujuan kemajuan 
pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita 
acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 
konstruksi;  

g) menyusun berita acara serah terima dan menerima 
bangunan yang telah selesai dari pelaksana 
konstruksi. 

2) Pada tahap pasca-konstruksi, yaitu kegiatan persiapan 
untuk mendapatkan status dari pengelola anggaran, 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan pendaftaran sebagai 
bangunan gedung negara untuk mendapatkan HDNo 
dari Departemen Pekerjaan Umum, pengelola kegiatan 
membantu Pengguna Anggaran untuk: 

a) menyiapkan dokumen pembangunan; 
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b) menyiapkan dokumen pendaftaran Bangunan 
Gedung Negara; 

c) menyerahkan bangunan gedung negara yang 
telah selesai dari Pengelola kegiatan kepada 
Pengguna Anggaran, melalui Kuasa Pengguna 
Anggaran/Eselon I.  

2. PENYEDIA JASA KONSTRUKSI  

Penyedia Jasa Konstruksi pembangunan bangunan gedung 
negara dalam melakukan kegiatan dan tugasnya harus 
berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelak-
sanaannya. Penyedia Jasa Konstruksi terdiri atas penyedia 
jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan, 
penyedia jasa perencanaan, dan penyedia jasa pelaksana 
konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi. 

1) Organisasi dan Tata Laksana 

a) Organisasi penyedia jasa manajemen konstruksi, 
disesuaikan dengan lingkup dan kompleksitas 
pekerjaan, seperti:  
i) Penanggung Jawab kegiatan; 
ii) Penanggung Jawab Lapangan; 
iii) Tenaga Ahli Penyusun dan Pengendali Program;  
iv) Tenaga Ahli Estimasi Biaya; 
v) Tenaga Ahli Arsitektur/Struktur/M&E; 
vi) Pengawas Lapangan. 

b) Penyedia jasa manajemen konstruksi adalah 
perusahaan yang memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultansi 
dalam bidang manajemen konstruksi; 

c) Penyedia jasa manajemen konstruksi bertugas sejak 
ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja 
(SPMK) mulai dari tahap perencanaan sampai serah 
terima II pekerjaan konstruksi fisik, dan berfungsi 
melaksanakan pengendalian pada tahap 
perencanaan dan tahap konstruksi, baik di tingkat 
program maupun di tingkat operasional; 
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d) Penyedia jasa manajemen konstruksi dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
secara kontraktual kepada Kepala Satuan 
Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen; 

e) Dalam hal di daerah tempat pelaksanaan kegiatan 
tidak terdapat perusahaan yang memenuhi 
persyaratan dan bersedia melakukan tugas 
konsultansi manajemen konstruksi, maka dapat 
ditunjuk perusahaan yang memenuhi persyaratan 
dan bersedia dari daerah lain. Apabila tidak 
terdapat penyedia jasa manajemen konstruksi 
seperti tersebut di atas, maka fungsi tersebut 
dilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat; 

f) Penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan 
untuk pekerjaan: 
 bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau 

 bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2; 
dan/atau 

 bangunan khusus; dan/atau 
 yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa 

perencanaan maupun pelaksana konstruksi; 
dan/atau 

 yang dilaksanakan lebih dari satu tahun 
anggaran (multiyears project). 

g) Pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi 
harus berdasarkan ketentuan yang tercantum 
dalam peraturan presiden R.I. tentang pedoman 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah  serta petunjuk teknis pelaksanaannya;  

h) Penyedia jasa manajemen konstruksi tidak dapat 
merangkap sebagai penyedia jasa perencanaan 
untuk pekerjaan yang bersangkutan; 

i) Biaya Penyedia jasa manajemen konstruksi 
dibebankan pada biaya untuk komponen 
manajemen konstruksi kegiatan yang bersangkutan.   
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2) Kegiatan Manajemen Konstruksi  

Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendali-
an waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas 
dan kualitas), dan tertib administrasi dalam 
pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari 
tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa 
pemeliharaan. 
Kegiatan Manajemen Konstruksi terdiri atas: 
a) Tahap Persiapan: 

i) membantu pengelola  kegiatan melaksanakan 
pengadaan penyedia jasa perencanaan, 
termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja 
(KAK), memberi saran waktu dan strategi 
pengadaan, serta bantuan evaluasi proses 
pengadaan; 

ii) membantu Pengelola Kegiatan dalam 
mempersiapkan dan menyusun program 
pelaksanaan  seleksi penyedia jasa pekerjaan 
perencanaan; 

iii) membantu Panitia Pengadaan Barang dan 
Jasa dalam penyebarluasan  pengumuman 
seleksi penyedia jasa pekerjaan  perencanaan, 
baik melalui papan pengumuman, media 
cetak, maupun media elektronik; 

iv) membantu Panitia Pengadaan Barang dan 
Jasa melakukan pra-kualifikasi calon peserta 
seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; 

v) membantu memberikan penjelasan pekerjaan 
pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; 

vi) membantu Panitia Pengadaan Barang dan 
Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan 
Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan 
perencanaan; 

vii) membantu melakukan pembukaan dan 
evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari 
penawaran yang masuk; 
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viii) membantu menyiapkan draft surat perjanjian 
pekerjaan perencanaan; 

ix) membantu pengelola kegiatan menyiapkan 
surat perjanjian pekerjaan perencanaan. 

b) Tahap Perencanaan: 
i) mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan 

perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa 
perencanaan, yang meliputi program 
penyediaan dan penggunaan sumber daya, 
strategi dan pentahapan penyusunan 
dokumen lelang; 

ii) memberikan konsultansi kegiatan perencana-
an, yang meliputi penelitian dan pemeriksaan 
hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber 
daya dan biaya, serta kemungkinan keter-
laksanaan konstruksi; 

iii) mengendalikan program perencanaan, 
melalui kegiatan evaluasi program terhadap 
hasil perencanaan, perubahan-perubahan 
lingkungan, penyimpangan teknis dan 
administrasi atas persoalan yang timbul, serta 
pengusulan koreksi program;  

iv) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 
yang terlibat pada tahap perencanaan; 

v) menyusun laporan bulanan kegiatan 
konsultansi manajemen konstruksi tahap 
perencanaan, merumuskan evaluasi status dan 
koreksi teknis bila terjadi penyimpangan; 

vi) meneliti kelengkapan dokumen perencanaan 
dan dokumen pelelangan, menyusun program 
pelaksanaan pelelangan bersama penyedia 
jasa perencanaan, dan ikut memberikan 
penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, 
serta membantu kegiatan panitia pelelangan; 

vii) menyusun laporan dan berita acara dalam 
rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran 
angsuran pekerjaan perencanaan; 

viii) mengadakan dan memimpin rapat-rapat 
koordinasi perencanaan, menyusun laporan 
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hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan 
kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi. 

c) Tahap Pelelangan 
i) membantu Pengelola Kegiatan dalam mem-

persiapkan dan menyusun program pelak-
sanaan pelelangan pekerjaan konstruksi fisik; 

ii) membantu Panitia Pengadaan Barang dan 
Jasa dalam penyebarluasan  pengumuman 
pelelangan, baik melalui papan pengumu-
man, media cetak, maupun media elektronik; 

iii) membantu Panitia Pengadaan Barang dan 
Jasa melakukan pra-kualifikasi calon peserta 
pelelangan (apabila pelelangan dilakukan 
melalui prakualifikasi); 

iv) membantu memberikan penjelasan pekerjaan 
pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; 

v) membantu Panitia Pengadaan Barang dan 
Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan 
Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan 
konstruksi fisik; 

vi) membantu melakukan pembukaan dan 
evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

vii) membantu menyiapkan draft surat perjanjian 
pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik; 

viii) menyusun laporan kegiatan pelelangan. 
d) Tahap Pelaksanaan  

i) mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan 
fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi, 
yang meliputi program-program pencapaian 
sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan 
sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan 
dan perlengkapan, bahan bangunan, 
informasi, dana, program Quality Assurance 
/Quality Control, dan program kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3); 

ii) mengendalikan program pelaksanaan kons-
truksi fisik, yang meliputi program pengenda-
lian sumber daya, pengendalian biaya, 
pengendalian waktu, pengendalian sasaran 
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fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, 
pengendalian perubahan pekerjaan, pengen-
dalian tertib administrasi, pengendalian kese-
hatan dan keselamatan kerja; 

iii) melakukan evaluasi program terhadap 
penyimpangan teknis dan manajerial yang 
timbul, usulan koreksi program dan tindakan 
turun tangan, serta melakukan koreksi teknis 
bila terjadi penyimpangan;  

iv) melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik; 

v) melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri 
atas:  
 memeriksa dan mempelajari dokumen 

untuk pelaksanaan konstruksi yang akan 
dijadikan dasar dalam pengawasan 
pekerjaan di lapangan; 

 mengawasi pemakaian bahan, peralatan 
dan metode pelaksanaan, serta mengawasi 
ketepatan waktu,  dan biaya pekerjaan 
konstruksi; 

 mengawasi pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan 
laju pencapaian volume/ realisasi fisik; 

 mengumpulkan data dan informasi di 
lapangan untuk memecahkan persoalan 
yang terjadi selama pekerjaan konstruksi; 

 menyelenggarakan rapat-rapat lapangan 
secara berkala, membuat laporan 
mingguan dan bulanan pekerjaan 
manajemen konstruksi, dengan masukan 
hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, 
mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi 
fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi; 

 menyusun laporan dan berita acara dalam 
rangka kemajuan pekerjaan dan 
pembayaran angsuran pekerjaan 
pelaksanaan konstruksi ; 
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 meneliti gambar-gambar untuk pelaksa-
naan (shop drawings) yang diajukan oleh 
pelaksana konstruksi; 

 meneliti gambar-gambar yang sesuai 
dengan pelaksanaan di lapangan (As Built 
Drawings) sebelum serah terima I; 

 menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum 
serah terima I (pertama), dan mengawasi 
perbaikannya pada masa pemeliharaan; 

 bersama-sama dengan penyedia jasa 
perencanaan menyusun petunjuk peme-
liharaan dan penggunaan bangunan 
gedung; 

 menyusun berita acara persetujuan kema-
juan pekerjaan, serah terima pertama, 
berita acara pemeliharaan pekerjaan dan 
serah terima kedua pekerjaan konstruksi, 
sebagai kelengkapan untuk pembayaran 
angsuran pekerjaan konstruksi; 

 membantu pengelola kegiatan dalam 
menyusun Dokumen Pendaftaran; 

 membantu pengelola kegiatan dalam 
penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat 
Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah 
Kabupaten/Kota setempat. 

vi) menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen 
konstruksi.  

b. Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi  

1) Organisasi dan Tata Laksana 

a) Organisasi penyedia jasa perencanaan disesuaikan 
dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan, seperti: 
i) Penanggung Jawab kegiatan; 
ii) Tenaga Ahli Arsitektur; 
iii) Tenaga Ahli Struktur; 
iv) Tenaga Ahli Utilitas (M&E); 
v) Tenaga Ahli Estimasi Biaya; 
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vi) Tenaga Ahli lainnya. 
b) Penyedia jasa perencanaan, adalah perusahaan 

yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan 
tugas konsultansi dalam bidang jasa perencanaan 
teknis bangunan gedung beserta kelengkapannya; 

c) Penyedia jasa perencanaan berfungsi melak-
sanakan pengadaan dokumen perencanaan, 
dokumen lelang, dokumen untuk pelaksanaan 
konstruksi, memberikan penjelasan pekerjaan pada 
waktu pelelangan, dan memberikan penjelasan 
serta saran penyelesaian terhadap persoalan 
perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi; 

d) Penyedia jasa perencanaan mulai bertugas sejak 
ditetapkan berdasarkan SPMK mulai dari tahap 
perencanaan sampai dengan serah terima I 
(pertama) pekerjaan oleh pelaksana konstruksi; 

e) Penyedia jasa perencanaan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual 
kepada Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat 
Komitmen; 

f) Dalam hal di daerah tempat pelaksanaan kegiatan 
tidak terdapat perusahaan yang memenuhi 
persyaratan dan bersedia melakukan tugas 
konsultansi perencanaan, maka dapat ditunjuk 
perusahaan yang memenuhi persyaratan dan 
bersedia dari daerah lain sesuai ketentuan. Apabila 
tidak terdapat penyedia jasa perencanaan seperti 
tersebut di atas, maka fungsi tersebut dilakukan oleh 
instansi teknis setempat yang bertanggung jawab 
terhadap pembinaan bangunan gedung, dengan 
biaya maksimal sebesar 60% x biaya perencanaan 
yang dilaksanakan dalam rangka swakelola; 

g) Penyedia jasa perencanaan harus berdasarkan 
ketentuan yang tercantum dalam peraturan 
presiden R.I. tentang pedoman pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah  serta 
petunjuk   teknis   pelaksanaannya.   Penyedia   jasa  

 
 
 

66 



Pedoman Teknis Pembangunan BGN 

 

 67

perencanaan dapat dilakukan melalui sayembara; 
h) Untuk pekerjaan pembangunan dengan luas 

bangunan diatas 12.000 m2 atau diatas 8 lantai, 
penyedia jasa perencanaan diwajibkan pada 
tahap pra-rencana menyelenggarakan paket 
satuan kerja lokakarya value engineering (VE) 
selama 40 jam secara in-house, untuk 
mengembangkan konsep perencanaan, dengan 
melibatkan partisipasi pengelola kegiatan, 
penyedia jasa manajemen konstruksi, dan pemberi 
jasa keahlian VE; 

i) Biaya penyelenggaraan lokakarya, termasuk biaya 
kerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE 
merupakan bagian dari biaya penyedia jasa 
perencanaan; 

j) Penyedia jasa perencanaan tidak dapat 
merangkap sebagai penyedia jasa manajemen 
konstruksi untuk pekerjaan yang bersangkutan; 

k) Penyedia jasa perencanaan dapat merangkap 
sebagai penyedia jasa pengawasan untuk 
pekerjaan dengan klasifikasi konsultan grade 2;  

l) Untuk Provinsi Papua, Maluku, dan Kepulauan Riau 
atau daerah-daerah yang dinyatakan daerah 
remote oleh Instansi yang berwenang, penyedia 
jasa perencanaan dapat merangkap sebagai 
penyedia jasa pengawasan untuk pekerjaan 
dengan klasifikasi konsultan grade 2; 

m) Biaya penyedia jasa perencanaan dibebankan 
pada biaya untuk komponen perencanaan 
kegiatan yang bersangkutan.  

2) Kegiatan Perencanaan Teknis 

Pekerjaan perencanaan teknis konstruksi dapat me-
liputi perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, 
atau perencanaan fisik bangunan gedung negara. 
Kegiatan perencanaan teknis terdiri atas: 
a) Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan, 

seperti mengumpulkan data dan informasi 
lapangan   (termasuk   penyelidikan   tanah    seder- 
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hana), membuat interpretasi secara garis besar 
terhadap Kerangka Acuan Kerja, program kerja 
perencanaan, konsep perencanaan, sketsa 
gagasan, dan konsultasi dengan pemerintah 
daerah setempat mengenai peraturan daerah/ 
perizinan bangunan; 

b) Penyusunan pra-rencana, seperti membuat 
rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan 
biaya, laporan perencanaan, dan mengurus 
perizinan sampai mendapatkan keterangan 
rencana kota/kabupaten, keterangan persyaratan 
bangunan dan lingkungan, dan penyiapan 
kelengkapan permohonan IMB sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah 
setempat; 

c) Menyelenggarakan paket kegiatan lokakarya value 
engineering untuk pengembangan konsep 
perencanaan teknis, bagi satuan kerja yang 
mewajibkan kegiatan tersebut; 

d) Penyusunan pengembangan rencana, seperti 
membuat:  
i) rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan 

visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan; 
ii) rencana struktur, beserta uraian konsep dan 

perhitungannya; 
iii) rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta 

uraian konsep dan perhitungannya; 
iv) garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifi-

cations); 
v) perkiraan biaya. 

e) Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih 
terinci seperti: membuat gambar-gambar detail, 
rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume 
pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya 
pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan 
perencanaan; 

f) Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa: 
rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan 
elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam bentuk 
gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan 

68 



Pedoman Teknis Pembangunan BGN 

 

 69

perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat 
administratif, syarat umum dan syarat teknis, 
rencana anggaran biaya pembangunan dan 
laporan perencanaan; 

g) Membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat 
Komitmen di dalam menyusun dokumen 
pelelangan, dan membantu panitia pelelangan 
dalam menyusun program dan pelaksanaan 
pelelangan; 

h) Membantu panitia pelelangan pada waktu 
penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita 
Acara Penjelasan Pekerjaan, membantu Panitia 
Pelelangan dalam melaksanakan evaluasi 
penawaran, menyusun kembali dokumen 
pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang 
sama apabila terjadi lelang ulang; 

i) Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa 
kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan 
rencana secara berkala, melakukan penyesuaian 
gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada 
perubahan, memberikan penjelasan terhadap 
persoalan-persoalan yang timbul selama masa 
konstruksi, memberikan rekomendasi tentang 
penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir 
pengawasan berkala; 

j) Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan 
yang terdiri atas perubahan perencanaan pada 
masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk 
penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan 
bangunan gedung, termasuk petunjuk yang 
menyangkut peralatan dan perlengkapan 
mekanikal-elektrikal bangunan.  

c. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi 

1. Organisasi dan Tata Laksana 

a) Organisasi penyedia jasa pengawasan disesuaikan 
dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan, seperti:  
i) Penanggung Jawab kegiatan; 
ii) Penanggung Jawab Lapangan; 
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iii) Pengawas Pekerjaan Arsitektur; 
iv) Pengawas Pekerjaan Struktur; 
v) Pengawas Pekerjaan Mekanikal-elektrikal (M&E); 
vi) Tenaga Ahli lainnya. 

b) Penyedia jasa pengawasan adalah perusahaan 
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk 
melaksanakan tugas-tugas konsultansi dalam 
bidang jasa pengawasan konstruksi; 

c) Penyedia jasa pengawasan berfungsi melaksa-
nakan pengawasan pada tahap konstruksi;  

d) Penyedia jasa pengawasan mulai bertugas sejak 
ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan 
paling lambat 2 (dua) minggu setelah serah terima 
kedua pekerjaan oleh pelaksana konstruksi;  

e) Penyedia jasa pengawasan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual 
kepada Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat 
Komitmen; 

f) Dalam hal di daerah tempat pelaksanaan kegiatan 
tidak terdapat perusahaan yang memenuhi 
persyaratan dan bersedia melakukan tugas 
konsultansi pengawasan, maka dapat ditunjuk 
perusahaan yang memenuhi persyaratan dan 
bersedia dari daerah lain sesuai ketentuan. Apabila 
tidak terdapat penyedia jasa pengawasan seperti 
tersebut di atas, maka fungsi tersebut dilakukan oleh 
instansi teknis setempat yang bertanggung jawab 
terhadap pembinaan bangunan gedung, dengan 
biaya maksimal sebesar 60% x biaya pengawasan 
yang dilaksanakan dalam rangka swakelola; 

g) Penyedia jasa pengawasan digunakan untuk 
seluruh jenis kegiatan pembangunan bangunan 
gedung negara, kecuali untuk kegiatan yang harus 
menggunakan jasa penyedia jasa manajemen 
konstruksi; 

h) Pemilihan/penunjukan penyedia jasa pengawasan 
harus berdasarkan ketentuan yang tercantum 
dalam Perpres R.I.  tentang pedoman  pelaksanaan  
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pengadaan barang dan jasa pemerintah  serta 
petunjuk teknis pelaksanaannya;  

i) Penyedia jasa pengawasan dapat dirangkap oleh 
penyedia jasa perencanaan pekerjaan yang 
bersangkutan untuk pekerjaan dengan klasifikasi 
konsultan grade 2; 

j) Untuk Provinsi Papua, Maluku, dan Kepulauan Riau 
atau daerah-daerah yang dinyatakan daerah 
remote oleh Instansi yang berwenang, Konsultan 
Pengawas Konstruksi dapat dirangkap oleh 
Konsultan Perencana Konstruksi untuk pekerjaan 
dengan klasifikasi konsultan grade 2;   

k) Biaya penyedia jasa pengawasan dibebankan 
pada biaya untuk  komponen kegiatan peng-
awasan konstruksi yang bersangkutan. 

2. Kegiatan Pengawasan Konstruksi 

Kegiatan pengawasan konstruksi terdiri atas:  
a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk 

pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar 
dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; 

b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan 
metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan 
waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi; 

c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari 
segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian 
volume/realisasi fisik; 

d) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan 
untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama 
pelaksanaan konstruksi; 

e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara 
berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan 
pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil 
rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan 
dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh 
pelaksana konstruksi; 

f) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop 
drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi; 
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g) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan 
pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) 
sebelum serah terima I; 

h) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah 
terima I, mengawasi perbaikannya pada masa 
pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir 
pekerjaan pengawasan; 

i) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan 
pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, 
dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan 
konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran 
angsuran pekerjaan konstruksi; 

j) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan 
menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggu-
naan bangunan gedung; 

k) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun 
Dokumen Pendaftaran; 

l) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan 
kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 
dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. 

d. Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi 

1) Organisasi dan Tata Laksana 

a) Organisasi penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 
disesuaikan dengan lingkup dan kompleksitas 
pekerjaan, seperti: 
i) Penanggung Jawab Kegiatan;  
ii) Penanggung Jawab di Lapangan; 
iii) Tenaga Ahli Arsitektur/Struktur/M&E;  
iv) Tenaga Ahli Estimasi Biaya; 
v) Tenaga Ahli K3; 
vi) Tenaga Ahli lainnya; 
vii) Pelaksana lapangan. 

b) Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah 
perusahaan yang memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan 
konstruksi fisik pembangunan gedung; 
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c) Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berfungsi 
membantu pengelola kegiatan untuk melakukan 
tugas pelaksanaan konstruksi fisik;  

d) Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi mulai 
bertugas sejak waktu yang ditetapkan berdasarkan 
SPMK sampai dengan serah terima kedua pekerjaan 
pelaksanaan; 

e) Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
secara kontraktual kepada Kepala Satuan 
Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen; 

f) Pengadaan Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 
harus berdasarkan ketentuan yang tercantum 
dalam perpres R.I. tentang pedoman pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah  serta 
petunjuk teknis pelaksanaannya;  

g) Biaya Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 
dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan 
pelaksanaan konstruksi yang ditetapkan.  

2) Kegiatan Konstruksi Fisik 

Kegiatan konstruksi fisik terdiri atas: 
a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen 

untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi 
kelengkapan maupun segi kebenarannya; 

b) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal 
waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, 
jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal 
penggunaan peralatan berat; 

c) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai 
dengan pedoman pelaksanaan; 

d) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) 
untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya; 

e) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan 
sesuai dengan dokumen pelaksanaan; 

f) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi 
fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, 
laporan mingguan, laporan bulanan, laporan 
kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang 
timbul/dihadapi, dan surat-menyurat; 
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g) Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan 
pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang 
selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah 
disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi atau 
konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh 
konsultan perencana konstruksi; 

h) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang 
terjadi di masa pemeliharaan konstruksi; 

i) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan 
metode VE, maka pelaksana konstruksi dapat 
menyusun value-engineering change proposal 
(VECP) dalam rangka pemberian alternatif 
penawaran yang disertakan pada surat 
penawaran;  

j) Dalam penyusunan VECP, pelaksana konstruksi 
secara in-house, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, 
atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian 
VE, harus menggunakan metodologi yang  sesuai 
dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim 
berlaku; 

k) Dalam hal terjadi penghematan karena 
penggunaan VECP dalam rangka pemberian 
alternatif penawaran tersebut, pengaturan biaya 
hasil penghematan (H) adalah sebagai berikut: 
 60 % dari H digunakan untuk meningkatkan mutu 

dan/atau menambah kegiatan pekerjaan 
konstruksi fisik atau disetor ke Kas Negara; 

 25 % dari H untuk tambahan biaya jasa 
pelaksana konstruksi dan pelaksana VE; 

 10 % dari H untuk tambahan biaya jasa konsultan 
perencana konstruksi; 

 5 % dari H untuk tambahan jasa konsultan 
manajemen konstruksi untuk kegiatan yang 
menggunakan jasa Konsultan Manajemen 
Konstruksi, sedangkan untuk kegiatan yang 
menggunakan Konsultan Pengawas Konstruksi, 
biaya penghematan ini ditambahkan untuk 
meningkatkan mutu dan atau m e n a m b a h   
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kegiatan pekerjaan konstruksi  fisik, atau disetor ke 
Kas Negara. 

3. HUBUNGAN KERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DENGAN 
KEPALA SATUAN KERJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  

Hubungan kerja antara penyedia jasa konstruksi dengan 
Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai 
pengguna jasa konstruksi adalah hubungan kerjasama yang 
mempunyai kedudukan sama dan berasaskan kemitraan, 
yang diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Hubungan kerja 
antara penyedia jasa konstruksi dengan Kepala Satuan 
Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen diatur sebagai berikut: 
a. Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen 

bertanggung jawab atas pembayaran semua prestasi 
pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa 
konstruksi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati 
bersama;  

b. Para ahli penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab atas 
hasil pekerjaan yang dilaksanakan terhitung dari serah 
terima pekerjaan; 

c. Kecuali ditentukan lain, hubungan kerja antara Kepala 
Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak 
penyedia jasa konstruksi seperti: manajemen konstruksi/ 
pengawas konstruksi, perencana konstruksi, dan pelaksana 
konstruksi, masing-masing dilakukan secara kontraktual 
dalam bentuk Kontrak Lumpsum/Lumpsum Fixed Price 
Contract; 

d. Yang dimaksud dengan Kontrak Lumpsum adalah suatu 
kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan 
jumlah harga total penawaran yang pasti dan tetap. 
Dengan demikian, semua risiko yang mungkin terjadi 
dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut 
sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa yang 
melakukan kontrak tersebut, sepanjang lingkup pekerjaan 
atau gambar dan spesifikasi tidak berubah; 
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e. Dalam pelaksanaan Kontrak Lumpsum, khusus untuk 
pelaksana konstruksi, daftar volume dan harga (bills of 
quantity/BQ) bersifat tidak mengikat dalam kontrak 
sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk 
melakukan pembayaran. Tahap pembayaran dilakukan 
berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang kriterianya 
ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. 

C. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN TERTENTU 

1. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LEBIH DARI SATU TAHUN 
ANGGARAN  

Untuk kegiatan yang karena kondisinya tidak dapat 
diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga 
memerlukan persetujuan multi-years project, maka 
pengadaan dokumen perencanaannya harus diselesaikan 
pada tahun anggaran pertama. 
 Dalam menyusun program pembangunan bangunan 
gedung negara yang tidak selesai dalam satu tahun 
anggaran, maka harus disusun program pembangunan setiap 
tahunnya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang bisa 
diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. Sebagai 
pedoman program pelaksanaan dapat mengikuti pola 
sebagai berikut: 
a. Bangunan sampai dengan 2 lantai 

1) Tahun pertama: penyusunan seluruh dokumen 
perencanaan, pelaksanaan pondasi dan struktur 
bangunan s.d. lantai 2; 

2) Tahun kedua:  pelaksanaan sisa pekerjaan. 
b. Bangunan lebih dari 3 lantai sampai dengan 5 lantai 

1) Tahun pertama: penyusunan seluruh dokumen 
perencanaan, pelaksanaan pondasi dan struktur 
bangunan s.d. lantai 2; 

2) Tahun kedua:  pelaksanaan sisa pekerjaan. 
c. Bangunan 6 lantai sampai dengan 8 lantai  

1) Tahun pertama: penyusunan seluruh dokumen 
perencanaan, pelaksanaan pondasi dan struktur 
bangunan s.d. lantai 1; 
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2) Tahun kedua: pelaksanaan struktur lantai 2 sampai 
dengan lantai 8, sebagian finishing lantai 1, 2, dan 3, 
sebagian pekerjaan mekanikal dan elektrikal; 

3) Tahun ketiga: pelaksanaan sisa pekerjaan. 

Dalam penyusunan program dan pembiayaan pem-
bangunan setiap tahunnya agar komponen biaya 
pembangunan yang tercantum dalam dokumen pem-
biayaan disesuaikan berdasarkan tahapan pembangu-
nannya. 

Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, kegiatan multi-
years project diusulkan mendapatkan persetujuan multi-years 
contract sebelum pelaksanaan kegiatan.        

Untuk bangunan bertingkat yang lebih dari 8 lantai, atau 
yang mempunyai spesifikasi lain,  dalam menyusun program 
pembangunannya agar berkonsultasi kepada Instansi Teknis 
setempat. 

2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN DISAIN BERULANG  

a. Disain berulang adalah penggunaan secara berulang 
terhadap produk  disain yang sudah ada yang dibuat oleh 
penyedia jasa perencanaan yang sama,  dan telah 
ditetapkan sebelumnya dalam Kerangka Acuan Kerja 
(KAK); 

b. Disain berulang total adalah penggunaan secara 
berulang terhadap seluruh produk disain yang sudah ada 
yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama 
untuk pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada 
lokasi lain;   

c. Disain berulang parsial adalah penggunaan secara 
berulang terhadap sebagaian produk disain yang sudah 
ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang 
sama untuk pekerjaan lain pada tapak yang sama atau 
pada lokasi lain;  

d. Biaya perencanaan untuk disain bangunan yang berulang 
secara total ataupun parsial diperhitungkan sebagai 
berikut: 

1) Pengulangan pertama : 75 % 
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2) Pengulangan kedua : 65 % 

3) Pengulangan ketiga, dan  

seterusnya masing-masing sebesar : 50 % 

terhadap komponen biaya perencanaan.  

e. Untuk pekerjaan disain berulang penyedia jasa 
perencanaan dapat ditunjuk langsung.  

 Dalam hal ini, biaya perencanaan yang dihemat dapat 
langsung ditambahkan kedalam biaya konstruksi fisik untuk 
penambahan kegiatan dan atau peningkatan mutu. Untuk 
daerah yang sukar terjangkau (remote area), penghematan 
biaya tersebut dapat digunakan untuk biaya perjalanan 
konsultasi dalam kegiatan survei, penjelasan pekerjaan 
(aanwijzing), pengawasan berkala, dan lain-lain dengan 
mengajukan revisi dokumen pembiayaan. 

3. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN DESAIN PROTOTIPE 

 Disain prototipe adalah penggunaan disain yang telah 
ditetapkan/dibakukan oleh pemerintah. 

a. Untuk bangunan rumah negara type 36, 50, 70, baik yang 
berbentuk rumah tunggal tidak bertingkat atau rumah 
susun serta gedung kantor klasifikasi sederhana dan 
gedung SD/SLTP/SMA/SMK yang sudah ada disain 
prototipenya, dibangun berdasarkan Dokumen 
Pelelangan disain prototipe daerah setempat yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, atau 
disain prototipe daerah setempat yang ditetapkan oleh 
instansi teknis setempat yang bertanggung jawab 
terhadap pembinaan bangunan gedung; 

b. Penyesuaian dokumen pelelangan disain prototipe dapat 
dilakukan apabila dokumen pelelangan disain prototipe 
yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan 
keadaan lokasi, bahan bangunan dan pelaksanaan di 
lapangan; 

c. Penyesuaian disain prototipe dapat dilakukan oleh 
penyedia jasa perencanaan dengan prosentase biaya 
perencanaan maksimum sebesar 50% dari biaya 
perencanaan; 
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d. Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan oleh unsur 
instansi teknis setempat yang bertanggung jawab 
terhadap pembinaan bangunan gedung, maka 
prosentase biaya perencanaan penyesuaian disain 
prototipe sama dengan 60 % x biaya perencanaan 
penyesuaian disain prototipe oleh penyedia jasa 
perencanaan;  

e. Tidak ada biaya tambahan untuk perencanaan bila 
menggunakan disain prototipe secara berulang;  

f. Dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan 
dilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat, jumlah biaya 
pengawasannya adalah maksimum sebesar 60% x jumlah 
biaya pengawasan, dan dilaksanakan dalam rangka 
swakelola. 

D. PEMELIHARAAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

1. UMUR BANGUNAN DAN PENYUSUTAN 

a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat 
tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk 
bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah 
negara) umur bangunan diperhitungkan 50 tahun; 

b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang 
dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama 
jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung 
negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2% per tahun 
untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa 
(salvage value) sebesar 20%;  

c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun 
dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 
4% per tahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 
10% per tahun dengan minimum nilai sisa (salvage value) 
sebesar 20%. 
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2. KERUSAKAN BANGUNAN 

Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan 
atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya 
umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku 
alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, 
gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.  
Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas 
tiga tingkat kerusakan, yaitu: 

a. Kerusakan ringan,  

Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada 
komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-
langit, penutup lantai dan dinding pengisi. 

b. Kerusakan sedang,  

Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian 
komponen non struktural, dan atau komponen 
struktural seperti struktur atap, lantai, dll. 

c. Kerusakan berat, 

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian 
besar komponen bangunan, baik struktural maupun 
non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih 
dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. 

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi 
dengan Instansi Teknis setempat yang bertanggung jawab 
terhadap pembinaan bangunan gedung.  

3. PERAWATAN BANGUNAN   

a. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki 
kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi 
dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan 
bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat 
kerusakan pada bangunan yaitu: 

1) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan; 

2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang; 
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3) Perawatan untuk tingkat kerusakan berat. 

b. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat 
kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut: 

1) Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya 
maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan 
tertinggi pembangunan bangunan gedung baru 
yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama; 

2) Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya 
maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan 
tertinggi pembangunan bangunan gedung baru 
yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama; 

3) Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya 
maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan 
tertinggi pembangunan bangunan gedung baru 
yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama. 

c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan 
khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud 
bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau 
restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan 
bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya 
perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata 
dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi 
Teknis setempat.  

4. PEMELIHARAAN BANGUNAN  

a. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mem-
pertahankan kondisi bangunan agar tetap memenuhi 
persyaratan laik fungsi atau dalam usaha me-
ningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap 
pengaruh yang merusak; 

b. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk 
menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan 
akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya 
berakhir; 

 

 

 



Pedoman Teknis Pembangunan BGN 

 
c.  Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung 

tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya 
pemeliharaan per m2 bangunan gedung setiap 
tahunnya maksimum adalah sebesar 2% dari harga 
standar per m2 tertinggi yang berlaku. 
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 BAB VI 

PENDAFTARAN  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 
Penyelenggaraan bangunan gedung negara, sebagaimana diatur 
dalam penjelasan ayat (8) pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 
2002  tentang Bangunan Gedung dan pasal 13 Peraturan Pemerintah 
No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, bahwa Bangunan Gedung 
dan Rumah Negara yang sudah selesai dibangun harus didaftarkan 
oleh Kepala Satuan Kerja Kementerian/lembaga kepada Menteri 
Pekerjaan Umum c.q. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 

A.  TUJUAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

Pendaftaran bangunan gedung negara dilaksanakan dengan 
tujuan untuk: 

1. Terwujudnya tertib pengelolaan bangunan gedung dan rumah 
negara; 

2. Mengetahui status kepemilikan dan penggunaan gedung dan 
rumah negara; 

3. Mengetahui secara tepat dan rinci jumlah aset negara yang 
berupa gedung dan rumah negara; 

4. Menyusun program kebutuhan pembangunan, pemeliharaan, 
dan perawatan bangunan gedung dan rumah negara; 

5. Menyusun perhitungan kebutuhan biaya pemeliharaan dan 
perawatan; 

6. Mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara 
dari hasil sewa, penjualan, dan penghapusan gedung dan 
rumah negara.  
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B. SASARAN DAN METODE PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG 
NEGARA 

1. SASARAN PENDAFTARAN 

Sasaran pendaftaran bangunan gedung negara adalah 
semua bangunan gedung yang dikelola oleh setiap 
Kementerian/Lembaga yang diadakan dengan sumber 
pembiayaan yang berasal dari APBN, BUMN dan/atau APBD, 
BUMD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (bantuan 
luar negeri, tukar menukar atau hibah) yang menjadi aset 
negara. 

2. METODE PENDAFTARAN 

Pendaftaran bangunan gedung negara diselenggarakan 
dengan cara pendaftaran oleh Kementerian/Lembaga c.q. 
kepala kantor/satuan kerja kepada Departemen Pekerjaan 
Umum c.q. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 
Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

C. PELAKSANAAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

1. Setiap Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga wajib 
mendaftarkan bangunan gedung termasuk rumah negara 
yang telah selesai dibangun kepada Menteri Pekerjaan Umum 
cq Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat 
Jenderal Cipta Karya, kecuali untuk bangunan gedung dan 
rumah negara yang terletak di luar DKI Jakarta 
pendaftarannya dilakukan melalui Dinas Pekerjaan 
Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggungjawab dalam 
pembinaan bangunan gedung; 

2. Kelengkapan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara: 

a. Surat permohonan pendaftaran bangunan gedung dan 
rumah negara; 

b. Daftar inventaris bangunan gedung dan rumah negara; 

c. Kartu legger bangunan gedung dan rumah negara; 

d. Gambar legger dan situasi; 

e. Photo bangunan (tampak depan, samping, belakang, 
dan persfektif); 

f. Lampiran *):  
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1) Fotokopi Dokumen Pembiayaan/DIPA (otorisasi 
pembiayaan); 

2) Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas 
tanah; 

3) Kontrak atau Perjanjian Pemborongan; 
4) Berita Acara Serah Terima I dan II; 
5) As built drawings (gambar sesuai yang dilaksanakan);  
6) Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 
*) Untuk pendaftaran bangunan gedung dan rumah 

negara di luar DKI Jakarta butir f disimpan/ 
didokumentasikan di Dinas Pekerjaan Umum/Dinas 
Teknis Provinsi yang bertanggungjawab dalam 
pembinaan bangunan gedung.    

D. PRODUK PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

1. Produk pendaftaran bangunan gedung dan rumah negara 
bagi pemilik bangunan berupa Surat Keterangan Bukti 
Pendaftaran Bangunan Gedung Negara (SKBPBGN) dengan 
penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo); 

2. Surat Keterangan Bukti Pendaftaran Bangunan Gedung 
Negara (SKBPBGN) dan Huruf Daftar Nomor (HDNo) 
selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan  
anggaran pemeliharaan dan perawatan. 
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BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS 
 

1. Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan 
gedung negara dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan 
Umum c.q. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 
Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pengguna Anggaran,  
Penyedia Jasa Konstruksi, dan pemangku kepentingan (stake 
holders) Lainnya. 

2. Pembinaan teknis dilaksanakan melalui bimbingan teknis untuk 
menggunakan pedoman teknis Ini, Standar Nasional Indonesia 
(SNI), Dan Pedoman/Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum.  

3. Pembinaan teknis antara lain dilaksanakan melalui pemberian 
bantuan teknis informasi dan bantuan tenaga teknis untuk 
menjadi: Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen, 
panitia, pengelola teknis, tim teknis maupun tenaga ahli teknis 
lainnya. 

4. Pembinaan teknis juga dilakukan melalui pemberian bantuan 
kegiatan untuk pembangunan bangunan gedung yang bersifat 
strategis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri 
Pekerjaan Umum. 

5. Pengawasan teknis dilaksanakan dengan melakukan 
pengawasan terhadap  penerapan pedoman teknis ini, Standar 
Nasional Indonesia, dan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum, dengan tujuan agar sumber daya 
yang berupa tenaga manusia, biaya, peralatan dan manajemen 
yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien. 

6. Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan 
gedung negara dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Untuk tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta dilaksanakan 
oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 
Direktorat Jenderal Cipta Karya;  
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b. Untuk wilayah di luar DKI Jakarta (kecuali bangunan gedung 
fungsi khusus) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Dinas 
Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan 
bangunan gedung. 

7. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan/Dinas Pekerjaan 
Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam 
pembinaan bangunan gedung melaporkan hasil pembinaan 
dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung 
negara di wilayahnya kepada Menteri Pekerjaan Umum. 
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BAB VIII 

P E N U T U P 
 

Apabila terdapat permasalahan di dalam penerapan Pedoman 
Teknis ini, para petugas pemerintah yang bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dapat 
berkonsultasi kepada :  

a. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat 
Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk 
tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta; atau 

b. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung 
jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk wilayah 
provinsi, di luar DKI Jakarta. 
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TABEL  A1
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS

A  PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m

2. Ketinggian Bangunan maksimum 2 lantai

3. Ketinggian Langit-langit min. 2,80 m min. 2,80 m sesuai fungsi
4. Koefisien Dasar Bangunan
5. Koefisien Lantai Bangunan
6. Koefisien Dasar Hijau 
7. Garis sempadan
8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi  & kaidah 

arsitektur sederhana
sesuai fungsi  & kaidah 

arsitektur
sesuai fungsi  & kaidah 

arsitektur

9. Pagar Halaman **)

10.
- parkir kendaraan
- aksesibiltas
- drainase
- pembuangan sampah
- pembuangan limbah
- penerangan halaman

tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku
tersedia tempat pembuangan sampah sementara 

tersedia penerangan halaman

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat

Berdasarkan 
pertimbangan 
keselamatan, kesehatan, 
dan kenyamanan, serta 
ketentuan dalam 
Peraturan Daerah 
setempat tentang 
Bangunan atau Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten/Kota, atau 
Rencana Tata Bangunan 
dan Lingkungan untuk 
lokasi yang bersangkutan.

Dihitung berdasarkan 
kebutuhan sesuai fungsi 
bangunan dan 
SNI/ketentuan yang  
berlaku.

tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat

maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat 
rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum

KLASIFIKASI
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minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung 
berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan 

kenyamanan.

NO. KETERANGANURAIAN

Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan 
lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)

minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung

tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya



TABEL  A1
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS

KLASIFIKASI
NO. KETERANGANURAIAN

B  PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
1. Bahan Penutup Lantai keramik, vinil, tegel PC marmer lokal, keramik, vinil, 

kayu
marmer lokal, keramik, vinil, 

kayu

2. Bahan Dinding Luar

3. Bahan Dinding Dalam

4. Bahan Penutup Plafond kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat
5. Bahan Penutup Atap genteng, asbes, seng, sirap genteng keramik, aluminium 

gelombang dicat
genteng keramik, aluminium 

gelombang dicat

6. Bahan Kosen dan  Daun 
Pintu

kayu dicat/aluminium kayu dipelitur, anodized 
aluminium

kayu dipelitur, anodized 
aluminium

C  PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
1. Pondasi batu belah, kayu, beton-

bertulang K-200
batu belah, kayu, beton-

bertulang K-225 atau lebih
batu belah, kayu, beton-

bertulang K-225 atau lebih
2. Struktur Lantai (khusus untuk 

bangunan gedung 
bertingkat)

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat II

beton bertulang K-225 atau 
lebih,baja,kayu klas kuat II

beton bertulang K-225 atau 
lebih,baja,kayu klas kuat II

3. Kolom beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat II

beton bertulang K-225 atau 
lebih,baja,kayu klas kuat II

beton bertulang K-225 atau 
lebih,baja,kayu klas kuat II

4. Balok beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat II

beton bertulang K-225 atau 
lebih,baja,kayu klas kuat II

beton bertulang K-225 atau 
lebih,baja,kayu klas kuat II

5. Rangka Atap kayu klas kuat II, baja kayu klas kuat II, baja dilapis 
anti karat

kayu klas kuat II, baja dilapis 
anti karat

6. Kemiringan Atap genteng min. 30 , sirap 
min.22.5, seng min 15

genteng min. 30 , sirap 
min.22.5, seng min 15

genteng min. 30 , sirap 
min.22.5, seng min 15

bata, batako diplester 
dicat/dilapis keramik, kaca, 

partisi gipsum

Diupayakan 
menggunakan bahan 
bangunan setempat/ 
produksi dalam negeri, 
termasuk bahan 
bangunan sebagai bagian 
dari sistem pabrikasi 
komponen. Apabila bahan 
tersebut sukar diperoleh 
atau harganya tidak 
sesuai, dapat diganti 
dengan bahan lain yang 
sederajat tanpa 
mengurangi persyaratan 
fungsi dan mutu dengan 
pengesahan Instansi Teknis 
Setempat.

bata, batako diplester 
dicat/dilapis keramik, kaca, 

partisi gipsum
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bata, batako diplester dan 
dicat, kaca, partisi kayu lapis

bata, batako diplester 
dicat/dilapis keramik, kaca, 

panil beton ringan

bata, batako diplester 
dicat/dilapis keramik, kaca, 

panil beton ringan

bata, batako diplester dan 
dicat, kaca

Khusus untuk daerah 
gempa, harus 
direncanakan sebagai 
struktur bangunan tahan 
gempa.



TABEL  A1
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS

KLASIFIKASI
NO. KETERANGANURAIAN

D  PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN
1. Air Bersih PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek
2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan talang, saluran lingkungan talang, saluran lingkungan
3. Pembuangan Air Kotor bak penampung bak penampung bak penampung
4. Pembuangan Kotoran bak penampung bak penampung bak penampung
5. Bak SeptikTank & resapan berdasarkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan
6. Sarana Pengamanan thp. 

Bahaya Kebakaran *)

7. Sumber daya listrik *)
8. Penerangan penerangan alam dan 

buatan
9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan 

tata udara buatan (AC*)
6-10% bukaan atau dengan 

tata udara buatan (AC*)
6-10% bukaan atau dengan 

tata udara buatan (AC*)
dihitung sesuai SNI yang 
berlaku.

10. Sarana Transportasi Vertikal 
*)

tidak diperlukan dihitung sesuai kebutuhan 
dan fungsi bangunan

11. Aksesibilitas bagi 
penyandang cacat*)

12. Telepon *) sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
13. Penangkal petir penangkal petir lokal penangkal petir lokal penangkal petir lokal

E  PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1. Tangga Penyelamatan 

(khusus untuk bangunan 
bertingkat)

lebar minimal = 1, 20 m, dan 
bukan tangga putar

lebar minimal = 1, 20 m, dan 
bukan tangga putar

lebar minimal = 1, 20 m, dan 
bukan tangga putar

jarak antar tangga 
maksimum 45 m (bila 
menggunakan sprinkler 
jarak bisa 1,5 kali)

2. Tanda Penunjuk Arah 
3. Pintu
4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m lebar min.=1,80 m lebar min.=1,80 m

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.

**) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2 bangunan gedung negara, dan dianggarkan tersendiri sesuai dengan harga
satuan tertinggi per-m' bangunan pagar gedung negara

jelas, dasar putih huruf hijau
lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar

Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan 
klasifikasi sederhana.

untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift 
sesuai SNI yang berlaku.

100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta SNI 
yang berlaku

Mengkuti ketentuan dalam Kep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan Kep. Meneg. PU No. 
11/KPTS/2000, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
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PLN, Generator (Penggunaan daya listrik  harus memperhatikan prinsip hemat energi)



TABEL  A2
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI
Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E

A  PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Jarak Antar Bangunan

2. Ketinggian Bangunan
3. Ketinggian Langit-langit min. 2,70 m min. 2,70 m min. 2,70 m
4. Koefisien Dasar Bangunan
5. Koefisien Lantai Bangunan
6. Koefisien Dasar Hijau 
7. Garis sempadan
8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi rumah & kaidah 

arsitektur
sesuai fungsi rumah & kaidah 

arsitektur
sesuai fungsi & kaidah 
arsitektur sederhana

9. Pagar Halaman Biayanya mengikuti 
standar harga satuan 
per-m' pagar

10. Tandon Air Bersih min. 3 m3 min. 2 m3 min. 1 m3

B  PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN

1. Bahan Penutup Lantai

2. Bahan Dinding

3. Bahan Penutup Plafond

4. Bahan Penutup Atap genteng, asbes, seng, sirap

5. kayu dipelitur/dicat kayu dicat kayu dicat
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Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat

asbes semen/kayu-lapis dicat asbes semen/kayu-lapis dicat

Bahan Kosen dan Daun Pintu/ 
Jendela

NO. URAIAN

bata, batako diplester dan 
dicat tembok

marmer lokal, keramik, vinil, 
kayu

genteng keramik berglazuur, 
asbes, seng, sirap

gipsum, asbes semen/kayu-
lapis dicat

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat

KETERANGAN

minimal 3 m. untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, 
kesehatan, dan kenyamanan.

bata, batako diplester dan    
dicat tembok

Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja , kayu, dan bahan 
lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan rumah negara.

bata, batako diplester dan    
dicat tembok

Terutama berdasarkan 
ketentuan dalam 
Peraturan Daerah 
setempat tentang 
Bangunan atau 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah 
Kabupaten/Kota untuk 
lokasi yang 
bersangkutan.

Diupayakan 
menggunakan bahan 
bangunan setempat/ 
produksi dalam negeri, 
termasuk bahan 
bangunan sebagai 
bagian dari sistem 
pabrikasi komponen.

keramik, vinil keramik, vinil, tegel PC

genteng, asbes, seng, sirap



TABEL  A2
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI
Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E

NO. URAIAN KETERANGAN

C  PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
1. Pondasi

2.

3. Kolom 

4. Balok

5. Rangka Atap kayu klas kuat/awet II, baja kayu klas kuat/awet II, baja kayu klas kuat/awet II, baja
6. Kemiringan Atap genteng min. 30 , sirap 

min.22.5, seng min 15
genteng min. 30 , sirap 
min.22.5, seng min 15

genteng min. 30 , sirap 
min.22.5, seng min 15

D  PERSYARATAN UTILITAS
1. Air Bersih PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek
2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan talang, saluran lingkungan talang, saluran lingkungan
3. Pembuangan Air Kotor bak penampung bak penampung bak penampung
4. Pembuangan Kotoran bak penampung bak penampung bak penampung
5. Bak SeptikTank & resapan 6 m3 5 m3 2-4 m3

6. Sarana Pengamanan 
BahayaKebakaran *)

7. Sumber daya listrik *) PLN, 2200-4400 VA PLN, 1350-2200 VA PLN, 450-1350 VA
8. Penerangan (alam & buatan) 100-215 lux/m2 100-215 lux/m2 100-215 lux/m2

9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan 
tata udara buatan (AC)*)

6-10% bukaan 6-10% bukaan

10. Telepon *) sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan tidak disyaratkan
11. Penangkal petir penangkal petir lokal penangkal petir lokal tidak disyaratkan

Untuk Rumah Negara 
yangdibangun dalam 1 
kompleks menggunakan 
septiktank Komunal

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II

Mengkuti ketentuan dalam Kep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) yang berlaku.

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II

93

Khusus untuk daerah 
gempa, harus 
direncanakan sebagai 
struktur bangunan tahan 
gempa.

batu belah, kayu klas kuat/ 
awet II, beton-bertulang

batu belah, kayu klas kuat/ 
awet II, beton-bertulang

batu belah, kayu klas kuat/ 
awet II, beton-bertulang

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II

Struktur Lantai (khusus untuk 
bangunan gedung 
bertingkat)

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II

beton bertulang K-200, baja, 
kayu klas kuat/awet II



TABEL  A2
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI
Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E

NO. URAIAN KETERANGAN

E  PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1. Tangga Penyelamatan 

(khusus untuk yang 
bertingkat)

lebar min.=1, 20m lebar min.=1, 20m lebar min.=1, 20m

2. Tanda Penunjuk Arah Keluar tidak dipersyaratkan tidak dipersyaratkan tidak dipersyaratkan
3. Pintu lebar min.=0,90 m lebar min.=0,90 m lebar min.=0,90 m
4. Koridor/selasar lebar min.=1,80 m lebar min.=1,80 m lebar min.=1,80 m

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.

-

-

untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya
mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.

apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi 
persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.

-
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untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan
"Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan disain Perum Perumnas
yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.



TABEL  B1
PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

250  500  1,000  2,500  5,000  10,000  25,000  50,000 100,000 250,000 
s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  

  KOMPONEN 250  500  1,000  2,500  5,000  10,000  25,000  50,000  100,000 250,000 500,000 
  KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. PERENCANAAN 8.23  6.83  5.63  4.65  3.90  3.28  2.82  2.44  2.16  1.94  
KONSTRUKSI 8.23  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 6.83  5.63  4.65  3.90  3.28  2.82  2.44  2.16  1.94  1.80  

2. PENGAWASAN 5.35  4.62  3.90  3.27  2.73  2.27  1.92  1.65  1.43  1.26  
KONSTRUKSI 5.35  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 4.62  3.90  3.27  2.73  2.27  1.92  1.65  1.43  1.26  1.18  

3. PENGELOLAAN 14.00  10.00  6.75  4.20  2.85  1.90  1.20  0.80  0.50  0.28  
KEGIATAN 14.00  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 10.00  6.75  4.20  2.85  1.90  1.20  0.80  0.50  0.28  0.18  
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SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK 
(JUTA RP)



TABEL  B2
PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

250  500  1,000  2,500  5,000  10,000  25,000  50,000 100,000 250,000 
s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  

  KOMPONEN 250  500  1,000  2,500  5,000  10,000  25,000  50,000  100,000 250,000 500,000 
  KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. PERENCANAAN 9.00  7.55  6.35  5.37  4.55  3.92  3.42  3.02  2.72  2.50  
KONSTRUKSI 9.00  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 7.55  6.35  5.37  4.55  3.92  3.42  3.02  2.72  2.50  2.32  

2. MANAJEMEN 7.25  6.20  5.25  4.50  3.80  3.25  2.80  2.48  2.19  2.00  
KONSTRUKSI 7.25  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 6.20  5.25  4.50  3.80  3.25  2.80  2.48  2.19  2.00  1.89  

3. PENGAWASAN 6.00  5.20  4.45  3.80  3.20  2.70  2.30  2.00  1.78  1.60  
KONSTRUKSI 6.00  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 5.20  4.45  3.80  3.20  2.70  2.30  2.00  1.78  1.60  1.50  

4. PENGELOLAAN 16.00  11.25  7.75  5.10  3.28  2.15  1.42  0.93  0.58  0.31  
KEGIATAN 16.00  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 11.25  7.75  5.10  3.28  2.15  1.42  0.93  0.58  0.31  0.19  
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atau

TIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK 
(JUTA RP)



TABEL  B3
PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

250  500  1,000  2,500  5,000  10,000  25,000  50,000 100,000 250,000 
s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  

  KOMPONEN 250  500  1,000  2,500  5,000  10,000  25,000  50,000  100,000 250,000 500,000 
  KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. PERENCANAAN 9.75  8.20  6.89  5.85  5.00  4.35  3.85  3.45  3.10  2.90  
KONSTRUKSI 9.75  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 8.20  6.89  5.85  5.00  4.35  3.85  3.45  3.10  2.90  2.75  

2. MANAJEMEN 7.95  6.68  5.70  4.87  4.15  3.60  3.10  2.77  2.49  2.30  
KONSTRUKSI 7.95  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 6.68  5.70  4.87  4.15  3.60  3.10  2.77  2.49  2.30  2.17  

3  PENGELOLAAN 16.00  11.25  7.75  5.10  3.28  2.15  1.42  0.93  0.58  0.31  
KEGIATAN 16.00  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  
(dalam %) 11.25  7.75  5.10  3.28  2.15  1.42  0.93  0.58  0.31  0.19  
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KHUSUS

BIAYA KONSTRUKSI FISIK 
(JUTA RP)



TABEL  C
STANDAR LUAS RUANG GEDUNG KANTOR

A. RUANG KERJA

RG. KERJA RG. TAMU RG. RAPAT RG. RAPAT 
UTAMA RG. SEKRET RG. TUNGGU RG. SIMPAN RG. 

ISTIRAHAT RG. TOILET JUMLAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 28.00  40.00  40.00  140.00  58.00  60.00  14.00  20.00  6.00  406.00  
2 16.00  14.00  20.00  90.00  20.00  18.00  5.00  10.00  4.00  197.00  
3 16.00  14.00  20.00  0.00  10.00  9.00  5.00  5.00  3.00  82.00  
4 14.00  12.00  14.00  0.00  10.00  12.00  3.00  5.00  3.00  73.00  
5 14.00  12.00  10.00  0.00  5.00  6.00  3.00  5.00  3.00  58.00  
6 12.00  6.00  0.00  0.00  3.00  0.00  3.00  0.00  0.00  24.00  
7 12.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  0.00  0.00  21.00  
8 8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  10.00  
9 4.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  6.00  

10 Staf 2.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.20  

B. RUANG PENUNJANG

1. Ruang Rapat = 40 m2

2. Ruang Studio = 4 m2/ orang (pemakai = 10% dari staf)
3. Ruang Arsip = 0,4 m2/ orang (pemakai = staf)
4. WC = 2 m2/ 25 orang
5. Musholla = 0,8 m2/ orang (pemakai 20% dari personil

Eselon IIIA

Eselon IV
Eselon V

Eselon IB

Eselon IIB

Eselon IIIB
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Standar luas 
ruang tersebut 
merupakan 
acuan dasar, 
yang dapat 
disesuaikan 
berdasarkan 
fungsi/sifat tiap 
eselon/jabatan.

LUAS RUANG (m2)
JABATAN KETERANGAN

1 12

Menteri
Eselon IA

Eselon IIA



TABEL  D
KETENTUAN JENIS & JUMLAH RUANG BANGUNAN RUMAH NEGARA

Khusus A/250 m2 B/120 m2 C/70 m2 D/50 m2 E/36 m2

1. Ruang Tamu 1 1 1 1 1 1
2. Ruang Kerja 1 1 1 - - -
3. Ruang Duduk 1 1 1 - - -
4. Ruang Makan 1 1 1 1 1 1
5. Ruang Tidur 4 4 3 3 2 2
6. Kamar Mandi/WC 2 2 1 1 1 1
7. Dapur 1 1 1 1 1 1
8. Gudang 1 1 1 1 - -
9. Garasi 2 1 1 - - -

10. Ruang Tidur Pembantu 2 2 1 - - -
11. Ruang Cuci 1 1 1 1 1 1
12. KM Pembantu 1 1 1 - - -
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Tidak dihitung dalam luas 
bangunan standar.

URAIANNO. KETERANGAN

Di dalam hasil rancangan 
dimungkinkan adanya 
penggabungan 
beberapa fungsi dalam 
satu ruang, misalnya 
fungsi ruang duduk dan 
ruang makan.

TIPE



TABEL E1
DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6

250,000.00  20,625.00  13,375.00  35,000.00  319,000.00  
275,000.00  22,291.50  14,509.00  37,400.00  349,200.50  
300,000.00  23,886.00  15,606.00  39,600.00  379,092.00  
325,000.00  25,408.50  16,666.00  41,600.00  408,674.50  
350,000.00  26,859.00  17,689.00  43,400.00  437,948.00  

375,000.00  28,237.50  18,675.00  45,000.00  466,912.50  
400,000.00  29,560.00  19,632.00  46,400.00  495,592.00  
425,000.00  30,812.50  20,553.00  47,600.00  523,965.50  
450,000.00  31,995.00  21,438.00  48,600.00  552,033.00  
475,000.00  33,107.50  22,287.00  49,400.00  579,794.50  

500,000.00  34,150.00  23,100.00  50,000.00  607,250.00  
525,000.00  35,526.75  24,066.00  51,581.25  636,174.00  
550,000.00  36,872.00  25,014.00  53,075.00  664,961.00  
575,000.00  38,185.75  25,944.00  54,481.25  693,611.00  
600,000.00  39,468.00  26,856.00  55,800.00  722,124.00  

625,000.00  40,718.75  27,750.00  57,031.25  750,500.00  
650,000.00  41,938.00  28,626.00  58,175.00  778,739.00  
675,000.00  43,125.75  29,484.00  59,231.25  806,841.00  
700,000.00  44,282.00  30,324.00  60,200.00  834,806.00  
725,000.00  45,406.75  31,146.00  61,081.25  862,634.00  

750,000.00  46,500.00  31,950.00  61,875.00  890,325.00  
775,000.00  47,608.25  32,736.00  62,775.00  918,119.25  
800,000.00  48,688.00  33,504.00  63,600.00  945,792.00  
825,000.00  49,739.25  34,254.00  64,350.00  973,343.25  
850,000.00  50,762.00  34,986.00  65,025.00  1,000,773.00  

875,000.00  51,756.25  35,700.00  65,625.00  1,028,081.25  
900,000.00  52,722.00  36,396.00  66,150.00  1,055,268.00  
925,000.00  53,659.25  37,074.00  66,600.00  1,082,333.25  
950,000.00  54,568.00  37,734.00  66,975.00  1,109,277.00  
975,000.00  55,448.25  38,376.00  67,275.00  1,136,099.25  

1,000,000.00  56,300.00  39,000.00  67,500.00  1,162,800.00  
1,025,000.00  57,533.25  39,862.25  68,726.25  1,191,121.75  
1,050,000.00  58,758.00  40,719.00  69,930.00  1,219,407.00  
1,100,000.00  61,182.00  42,416.00  72,270.00  1,275,868.00  
1,150,000.00  63,572.00  44,091.00  74,520.00  1,332,183.00  

1,200,000.00  65,928.00  45,744.00  76,680.00  1,388,352.00  
1,250,000.00  68,250.00  47,375.00  78,750.00  1,444,375.00  
1,300,000.00  70,538.00  48,984.00  80,730.00  1,500,252.00  
1,350,000.00  72,792.00  50,571.00  82,620.00  1,555,983.00  
1,400,000.00  75,012.00  52,136.00  84,420.00  1,611,568.00  

TOTAL BIAYA 
PEMBANGUNAN

SEDERHANA

BIAYA           
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA             
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6

TOTAL BIAYA 
PEMBANGUNAN

SEDERHANA

BIAYA           
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA             
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

1,450,000.00  77,198.00  53,679.00  86,130.00  1,667,007.00  
1,500,000.00  79,350.00  55,200.00  87,750.00  1,722,300.00  
1,550,000.00  81,468.00  56,699.00  89,280.00  1,777,447.00  
1,600,000.00  83,552.00  58,176.00  90,720.00  1,832,448.00  
1,650,000.00  85,602.00  59,631.00  92,070.00  1,887,303.00  

1,700,000.00  87,618.00  61,064.00  93,330.00  1,942,012.00  
1,750,000.00  89,600.00  62,475.00  94,500.00  1,996,575.00  
1,800,000.00  91,596.00  63,900.00  95,760.00  2,051,256.00  
1,850,000.00  93,560.66  65,305.00  96,940.00  2,105,805.66  
1,900,000.00  95,494.00  66,690.00  98,040.00  2,160,224.00  

1,950,000.00  97,396.00  68,055.00  99,060.00  2,214,511.00  
2,000,000.00  99,266.66  69,400.00  100,000.00  2,268,666.66  
2,050,000.00  101,106.00  70,725.00  100,860.00  2,322,691.00  
2,100,000.00  102,914.00  72,030.00  101,640.00  2,376,584.00  
2,150,000.00  104,690.66  73,315.00  102,340.00  2,430,345.66  

2,200,000.00  106,436.00  74,580.00  102,960.00  2,483,976.00  
2,250,000.00  108,150.00  75,825.00  103,500.00  2,537,475.00  
2,300,000.00  109,832.66  77,050.00  103,960.00  2,590,842.66  
2,350,000.00  111,484.00  78,255.00  104,340.00  2,644,079.00  
2,400,000.00  113,104.00  79,440.00  104,640.00  2,697,184.00  

2,450,000.00  114,692.66  80,605.00  104,860.00  2,750,157.66  
2,500,000.00  116,250.00  81,750.00  105,000.00  2,803,000.00  
2,550,000.00  118,156.80  83,079.00  106,386.00  2,857,621.80  
2,600,000.00  120,047.20  84,396.00  107,744.00  2,912,187.20  
2,650,000.00  121,921.20  85,701.00  109,074.00  2,966,696.20  

2,700,000.00  123,778.80  86,994.00  110,376.00  3,021,148.80  
2,750,000.00  125,620.00  88,275.00  111,650.00  3,075,545.00  
2,800,000.00  127,444.80  89,544.00  112,896.00  3,129,884.80  
2,850,000.00  129,253.20  90,801.00  114,114.00  3,184,168.20  
2,900,000.00  131,045.20  92,046.00  115,304.00  3,238,395.20  

2,950,000.00  132,820.80  93,279.00  116,466.00  3,292,565.80  
3,000,000.00  134,580.00  94,500.00  117,600.00  3,346,680.00  
3,050,000.00  136,322.80  95,709.00  118,706.00  3,400,737.80  
3,100,000.00  138,049.20  96,906.00  119,784.00  3,454,739.20  
3,150,000.00  139,759.20  98,091.00  120,834.00  3,508,684.20  

3,200,000.00  141,452.80  99,264.00  121,856.00  3,562,572.80  
3,250,000.00  143,130.00  100,425.00  122,850.00  3,616,405.00  
3,300,000.00  144,790.80  101,574.00  123,816.00  3,670,180.80  
3,350,000.00  146,435.20  102,711.00  124,754.00  3,723,900.20  
3,400,000.00  148,063.20  103,836.00  125,664.00  3,777,563.20  

3,450,000.00  149,674.80  104,949.00  126,546.00  3,831,169.80  
3,500,000.00  151,270.00  106,050.00  127,400.00  3,884,720.00  
3,550,000.00  152,848.80  107,139.00  128,226.00  3,938,213.80  
3,600,000.00  154,411.20  108,216.00  129,024.00  3,991,651.20  
3,650,000.00  155,957.20  109,281.00  129,794.00  4,045,032.20  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6

TOTAL BIAYA 
PEMBANGUNAN

SEDERHANA

BIAYA           
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA             
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BIAYA           
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KONSTRUKSI

BIAYA           
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KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

3,700,000.00  157,486.80  110,334.00  130,536.00  4,098,356.80  
3,750,000.00  159,000.00  111,375.00  131,250.00  4,151,625.00  
3,800,000.00  160,603.20  112,495.20  132,012.00  4,205,110.40  
3,850,000.00  162,192.80  113,605.80  132,748.00  4,258,546.60  
3,900,000.00  163,768.80  114,706.80  133,458.00  4,311,933.60  

3,950,000.00  165,331.20  115,798.20  134,142.00  4,365,271.40  
4,000,000.00  166,880.00  116,880.00  134,800.00  4,418,560.00  
4,050,000.00  168,415.20  117,952.20  135,432.00  4,471,799.40  
4,100,000.00  169,936.80  119,014.80  136,038.00  4,524,989.60  
4,150,000.00  171,444.80  120,067.80  136,618.00  4,578,130.60  

4,200,000.00  172,939.20  121,111.20  137,172.00  4,631,222.40  
4,250,000.00  174,420.00  122,145.00  137,700.00  4,684,265.00  
4,300,000.00  175,887.20  123,169.20  138,202.00  4,737,258.40  
4,350,000.00  177,340.80  124,183.80  138,678.00  4,790,202.60  
4,400,000.00  178,780.80  125,188.80  139,128.00  4,843,097.60  

4,450,000.00  180,207.20  126,184.20  139,552.00  4,895,943.40  
4,500,000.00  181,620.00  127,170.00  139,950.00  4,948,740.00  
4,550,000.00  183,019.20  128,146.20  140,322.00  5,001,487.40  
4,600,000.00  184,404.80  129,112.80  140,668.00  5,054,185.60  
4,650,000.00  185,776.80  130,069.80  140,988.00  5,106,834.60  

4,700,000.00  187,135.20  131,017.20  141,282.00  5,159,434.40  
4,750,000.00  188,480.00  131,955.00  141,550.00  5,211,985.00  
4,800,000.00  189,811.20  132,883.20  141,792.00  5,264,486.40  
4,850,000.00  191,128.80  133,801.80  142,008.00  5,316,938.60  
4,900,000.00  192,432.80  134,710.80  142,198.00  5,369,341.60  

4,950,000.00  193,723.20  135,610.20  142,362.00  5,421,695.40  
5,000,000.00  195,000.00  136,500.00  142,500.00  5,474,000.00  
5,050,000.00  196,626.80  137,622.60  143,369.50  5,527,618.90  
5,100,000.00  198,247.20  138,740.40  144,228.00  5,581,215.60  
5,150,000.00  199,861.20  139,853.40  145,075.50  5,634,790.10  

5,200,000.00  201,468.80  140,961.60  145,912.00  5,688,342.40  
5,250,000.00  203,070.00  142,065.00  146,737.50  5,741,872.50  
5,300,000.00  204,664.80  143,163.60  147,552.00  5,795,380.40  
5,350,000.00  206,253.20  144,257.40  148,355.50  5,848,866.10  
5,400,000.00  207,835.20  145,346.40  149,148.00  5,902,329.60  

5,450,000.00  209,410.80  146,430.60  149,929.50  5,955,770.90  
5,500,000.00  210,980.00  147,510.00  150,700.00  6,009,190.00  
5,550,000.00  212,542.80  148,584.60  151,459.50  6,062,586.90  
5,600,000.00  214,099.20  149,654.40  152,208.00  6,115,961.60  
5,650,000.00  215,649.20  150,719.40  152,945.50  6,169,314.10  

5,700,000.00  217,192.80  151,779.60  153,672.00  6,222,644.40  
5,750,000.00  218,730.00  152,835.00  154,387.50  6,275,952.50  
5,800,000.00  220,260.80  153,885.60  155,092.00  6,329,238.40  
5,850,000.00  221,785.20  154,931.40  155,785.50  6,382,502.10  
5,900,000.00  223,303.20  155,972.40  156,468.00  6,435,743.60  
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(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6
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BIAYA           
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5,950,000.00  224,814.80  157,008.60  157,139.50  6,488,962.90  
6,000,000.00  226,320.00  158,040.00  157,800.00  6,542,160.00  
6,050,000.00  227,818.80  159,066.60  158,449.50  6,595,334.90  
6,100,000.00  229,311.20  160,088.40  159,088.00  6,648,487.60  
6,150,000.00  230,797.20  161,105.40  159,715.50  6,701,618.10  

6,200,000.00  232,276.80  162,117.60  160,332.00  6,754,726.40  
6,250,000.00  233,750.00  163,125.00  160,937.50  6,807,812.50  
6,300,000.00  235,216.80  164,127.60  161,532.00  6,860,876.40  
6,350,000.00  236,677.20  165,125.40  162,115.50  6,913,918.10  
6,400,000.00  238,131.20  166,118.40  162,688.00  6,966,937.60  

6,450,000.00  239,578.80  167,106.60  163,249.50  7,019,934.90  
6,500,000.00  241,020.00  168,090.00  163,800.00  7,072,910.00  
6,550,000.00  242,454.80  169,068.60  164,339.50  7,125,862.90  
6,600,000.00  243,883.20  170,042.40  164,868.00  7,178,793.60  
6,650,000.00  245,305.20  171,011.40  165,385.50  7,231,702.10  

6,700,000.00  246,720.80  171,975.60  165,892.00  7,284,588.40  
6,750,000.00  248,130.00  172,935.00  166,387.50  7,337,452.50  
6,800,000.00  249,532.80  173,889.60  166,872.00  7,390,294.40  
6,850,000.00  250,929.20  174,839.40  167,345.50  7,443,114.10  
6,900,000.00  252,319.20  175,784.40  167,808.00  7,495,911.60  

6,950,000.00  253,702.80  176,724.60  168,259.50  7,548,686.90  
7,000,000.00  255,080.00  177,660.00  168,700.00  7,601,440.00  
7,050,000.00  256,450.80  178,590.60  169,129.50  7,654,170.90  
7,100,000.00  257,815.20  179,516.40  169,548.00  7,706,879.60  
7,150,000.00  259,173.20  180,437.40  169,955.50  7,759,566.10  

7,200,000.00  260,524.80  181,353.60  170,352.00  7,812,230.40  
7,250,000.00  261,870.00  182,265.00  170,737.50  7,864,872.50  
7,300,000.00  263,208.80  183,171.60  171,112.00  7,917,492.40  
7,350,000.00  264,541.20  184,073.40  171,475.50  7,970,090.10  
7,400,000.00  265,867.20  184,970.40  171,828.00  8,022,665.60  

7,450,000.00  267,186.80  185,862.60  172,169.50  8,075,218.90  
7,500,000.00  268,500.00  186,750.00  172,500.00  8,127,750.00  
7,550,000.00  269,837.00  187,662.80  173,046.00  8,180,545.80  
7,600,000.00  271,168.00  188,571.20  173,584.00  8,233,323.20  
7,650,000.00  272,493.00  189,475.20  174,114.00  8,286,082.20  

7,700,000.00  273,812.00  190,374.80  174,636.00  8,338,822.80  
7,750,000.00  275,125.00  191,270.00  175,150.00  8,391,545.00  
7,800,000.00  276,432.00  192,160.80  175,656.00  8,444,248.80  
7,850,000.00  277,733.00  193,047.20  176,154.00  8,496,934.20  
7,900,000.00  279,028.00  193,929.20  176,644.00  8,549,601.20  

7,950,000.00  280,317.00  194,806.80  177,126.00  8,602,249.80  
8,000,000.00  281,600.00  195,680.00  177,600.00  8,654,880.00  
8,050,000.00  282,877.00  196,548.80  178,066.00  8,707,491.80  
8,100,000.00  284,148.00  197,413.20  178,524.00  8,760,085.20  
8,150,000.00  285,413.00  198,273.20  178,974.00  8,812,660.20  
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8,200,000.00  286,672.00  199,128.80  179,416.00  8,865,216.80  
8,250,000.00  287,925.00  199,980.00  179,850.00  8,917,755.00  
8,300,000.00  289,172.00  200,826.80  180,276.00  8,970,274.80  
8,350,000.00  290,413.00  201,669.20  180,694.00  9,022,776.20  
8,400,000.00  291,648.00  202,507.20  181,104.00  9,075,259.20  

8,450,000.00  292,877.00  203,340.80  181,506.00  9,127,723.80  
8,500,000.00  294,100.00  204,170.00  181,900.00  9,180,170.00  
8,550,000.00  295,317.00  204,994.80  182,286.00  9,232,597.80  
8,600,000.00  296,528.00  205,815.20  182,664.00  9,285,007.20  
8,650,000.00  297,733.00  206,631.20  183,034.00  9,337,398.20  

8,700,000.00  298,932.00  207,442.80  183,396.00  9,389,770.80  
8,750,000.00  300,125.00  208,250.00  183,750.00  9,442,125.00  
8,800,000.00  301,312.00  209,052.80  184,096.00  9,494,460.80  
8,850,000.00  302,493.00  209,851.20  184,434.00  9,546,778.20  
8,900,000.00  303,668.00  210,645.20  184,764.00  9,599,077.20  

8,950,000.00  304,837.00  211,434.80  185,086.00  9,651,357.80  
9,000,000.00  306,000.00  212,220.00  185,400.00  9,703,620.00  
9,050,000.00  307,157.00  213,000.80  185,706.00  9,755,863.80  
9,100,000.00  308,308.00  213,777.20  186,004.00  9,808,089.20  
9,150,000.00  309,453.00  214,549.20  186,294.00  9,860,296.20  

9,200,000.00  310,592.00  215,316.80  186,576.00  9,912,484.80  
9,250,000.00  311,725.00  216,080.00  186,850.00  9,964,655.00  
9,300,000.00  312,852.00  216,838.80  187,116.00  10,016,806.80  
9,350,000.00  313,973.00  217,593.20  187,374.00  10,068,940.20  
9,400,000.00  315,088.00  218,343.20  187,624.00  10,121,055.20  

9,450,000.00  316,197.00  219,088.80  187,866.00  10,173,151.80  
9,500,000.00  317,300.00  219,830.00  188,100.00  10,225,230.00  
9,550,000.00  318,397.00  220,566.80  188,326.00  10,277,289.80  
9,600,000.00  319,488.00  221,299.20  188,544.00  10,329,331.20  
9,650,000.00  320,573.00  222,027.20  188,754.00  10,381,354.20  

9,700,000.00  321,652.00  222,750.80  188,956.00  10,433,358.80  
9,750,000.00  322,725.00  223,470.00  189,150.00  10,485,345.00  
9,800,000.00  323,792.00  224,184.80  189,336.00  10,537,312.80  
9,850,000.00  324,853.00  224,895.20  189,514.00  10,589,262.20  
9,900,000.00  325,908.00  225,601.20  189,684.00  10,641,193.20  

9,950,000.00  326,957.00  226,302.80  189,846.00  10,693,105.80  
10,000,000.00  328,000.00  227,000.00  190,000.00  10,745,000.00  
10,050,000.00  329,472.50  228,014.40  190,682.00  10,798,168.90  
10,100,000.00  330,943.33  229,027.60  191,361.33  10,851,332.26  
10,150,000.00  332,412.50  230,039.60  192,038.00  10,904,490.10  

10,200,000.00  333,880.00  231,050.40  192,712.00  10,957,642.40  
10,250,000.00  335,345.83  232,060.00  193,383.33  11,010,789.16  
10,300,000.00  336,810.00  233,068.40  194,052.00  11,063,930.40  
10,350,000.00  338,272.50  234,075.60  194,718.00  11,117,066.10  
10,400,000.00  339,733.33  235,081.60  195,381.33  11,170,196.26  
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10,450,000.00  341,192.50  236,086.40  196,042.00  11,223,320.90  
10,500,000.00  342,650.00  237,090.00  196,700.00  11,276,440.00  
10,550,000.00  344,105.83  238,092.40  197,355.33  11,329,553.56  
10,600,000.00  345,560.00  239,093.60  198,008.00  11,382,661.60  
10,650,000.00  347,012.50  240,093.60  198,658.00  11,435,764.10  

10,700,000.00  348,463.33  241,092.40  199,305.33  11,488,861.06  
10,750,000.00  349,912.50  242,090.00  199,950.00  11,541,952.50  
10,800,000.00  351,360.00  243,086.40  200,592.00  11,595,038.40  
10,850,000.00  352,805.83  244,081.60  201,231.33  11,648,118.76  
10,900,000.00  354,250.00  245,075.60  201,868.00  11,701,193.60  

10,950,000.00  355,692.50  246,068.40  202,502.00  11,754,262.90  
11,000,000.00  357,133.33  247,060.00  203,133.33  11,807,326.66  
11,050,000.00  358,572.50  248,050.40  203,762.00  11,860,384.90  
11,100,000.00  360,010.00  249,039.60  204,388.00  11,913,437.60  
11,150,000.00  361,445.83  250,027.60  205,011.33  11,966,484.76  

11,200,000.00  362,880.00  251,014.40  205,632.00  12,019,526.40  
11,250,000.00  364,312.50  252,000.00  206,250.00  12,072,562.50  
11,300,000.00  365,743.33  252,984.40  206,865.33  12,125,593.06  
11,350,000.00  367,172.50  253,967.60  207,478.00  12,178,618.10  
11,400,000.00  368,600.00  254,949.60  208,088.00  12,231,637.60  

11,450,000.00  370,025.83  255,930.40  208,695.33  12,284,651.56  
11,500,000.00  371,450.00  256,910.00  209,300.00  12,337,660.00  
11,550,000.00  372,872.50  257,888.40  209,902.00  12,390,662.90  
11,600,000.00  374,293.33  258,865.60  210,501.33  12,443,660.26  
11,650,000.00  375,712.50  259,841.60  211,098.00  12,496,652.10  

11,700,000.00  377,130.00  260,816.40  211,692.00  12,549,638.40  
11,750,000.00  378,545.83  261,790.00  212,283.33  12,602,619.16  
11,800,000.00  379,960.00  262,762.40  212,872.00  12,655,594.40  
11,850,000.00  381,372.50  263,733.60  213,458.00  12,708,564.10  
11,900,000.00  382,783.33  264,703.60  214,041.33  12,761,528.26  

11,950,000.00  384,192.50  265,672.40  214,622.00  12,814,486.90  
12,000,000.00  385,600.00  266,640.00  215,200.00  12,867,440.00  
12,050,000.00  387,005.83  267,606.40  215,775.33  12,920,387.56  
12,100,000.00  388,410.00  268,571.60  216,348.00  12,973,329.60  
12,150,000.00  389,812.50  269,535.60  216,918.00  13,026,266.10  

12,200,000.00  391,213.33  270,498.40  217,485.33  13,079,197.06  
12,250,000.00  392,612.50  271,460.00  218,050.00  13,132,122.50  
12,300,000.00  394,010.00  272,420.40  218,612.00  13,185,042.40  
12,350,000.00  395,405.83  273,379.60  219,171.33  13,237,956.76  
12,400,000.00  396,800.00  274,337.60  219,728.00  13,290,865.60  

12,450,000.00  398,192.50  275,294.40  220,282.00  13,343,768.90  
12,500,000.00  399,583.33  276,250.00  220,833.33  13,396,666.66  
12,550,000.00  400,972.50  277,204.40  221,382.00  13,449,558.90  
12,600,000.00  402,360.00  278,157.60  221,928.00  13,502,445.60  
12,650,000.00  403,745.83  279,109.60  222,471.33  13,555,326.76  
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12,700,000.00  405,130.00  280,060.40  223,012.00  13,608,202.40  
12,750,000.00  406,512.50  281,010.00  223,550.00  13,661,072.50  
12,800,000.00  407,893.33  281,958.40  224,085.33  13,713,937.06  
12,850,000.00  409,272.50  282,905.60  224,618.00  13,766,796.10  
12,900,000.00  410,650.00  283,851.60  225,148.00  13,819,649.60  

12,950,000.00  412,025.83  284,796.40  225,675.33  13,872,497.56  
13,000,000.00  413,400.00  285,740.00  226,200.00  13,925,340.00  
13,050,000.00  414,772.50  286,682.40  226,722.00  13,978,176.90  
13,100,000.00  416,143.33  287,623.60  227,241.33  14,031,008.26  
13,150,000.00  417,512.50  288,563.60  227,758.00  14,083,834.10  

13,200,000.00  418,880.00  289,502.40  228,272.00  14,136,654.40  
13,250,000.00  420,245.83  290,440.00  228,783.33  14,189,469.16  
13,300,000.00  421,610.00  291,376.40  229,292.00  14,242,278.40  
13,350,000.00  422,972.50  292,311.60  229,798.00  14,295,082.10  
13,400,000.00  424,333.33  293,245.60  230,301.33  14,347,880.26  

13,450,000.00  425,692.50  294,178.40  230,802.00  14,400,672.90  
13,500,000.00  427,050.00  295,110.00  231,300.00  14,453,460.00  
13,550,000.00  428,405.83  296,040.40  231,795.33  14,506,241.56  
13,600,000.00  429,760.00  296,969.60  232,288.00  14,559,017.60  
13,650,000.00  431,112.50  297,897.60  232,778.00  14,611,788.10  

13,700,000.00  432,463.33  298,824.40  233,265.33  14,664,553.06  
13,750,000.00  433,812.50  299,750.00  233,750.00  14,717,312.50  
13,800,000.00  435,160.00  300,674.40  234,232.00  14,770,066.40  
13,850,000.00  436,505.83  301,597.60  234,711.33  14,822,814.76  
13,900,000.00  437,850.00  302,519.60  235,188.00  14,875,557.60  

13,950,000.00  439,192.50  303,440.40  235,662.00  14,928,294.90  
14,000,000.00  440,533.33  304,360.00  236,133.33  14,981,026.66  
14,050,000.00  441,872.50  305,278.40  236,602.00  15,033,752.90  
14,100,000.00  443,210.00  306,195.60  237,068.00  15,086,473.60  
14,150,000.00  444,545.83  307,111.60  237,531.33  15,139,188.76  

14,200,000.00  445,880.00  308,026.40  237,992.00  15,191,898.40  
14,250,000.00  447,212.50  308,940.00  238,450.00  15,244,602.50  
14,300,000.00  448,543.33  309,852.40  238,905.33  15,297,301.06  
14,350,000.00  449,872.50  310,763.60  239,358.00  15,349,994.10  
14,400,000.00  451,200.00  311,673.60  239,808.00  15,402,681.60  

14,450,000.00  452,525.83  312,582.40  240,255.33  15,455,363.56  
14,500,000.00  453,850.00  313,490.00  240,700.00  15,508,040.00  
14,550,000.00  455,172.50  314,396.40  241,142.00  15,560,710.90  
14,600,000.00  456,493.33  315,301.60  241,581.33  15,613,376.26  
14,650,000.00  457,812.50  316,205.60  242,018.00  15,666,036.10  

14,700,000.00  459,130.00  317,108.40  242,452.00  15,718,690.40  
14,750,000.00  460,445.83  318,010.00  242,883.33  15,771,339.16  
14,800,000.00  461,760.00  318,910.40  243,312.00  15,823,982.40  
14,850,000.00  463,072.50  319,809.60  243,738.00  15,876,620.10  
14,900,000.00  464,383.33  320,707.60  244,161.33  15,929,252.26  
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14,950,000.00  465,692.50  321,604.40  244,582.00  15,981,878.90  
15,000,000.00  467,000.00  322,500.00  245,000.00  16,034,500.00  
15,050,000.00  468,305.83  323,394.40  245,415.33  16,087,115.56  
15,100,000.00  469,610.00  324,287.60  245,828.00  16,139,725.60  
15,150,000.00  470,912.50  325,179.60  246,238.00  16,192,330.10  

15,200,000.00  472,213.33  326,070.40  246,645.33  16,244,929.06  
15,250,000.00  473,512.50  326,960.00  247,050.00  16,297,522.50  
15,300,000.00  474,810.00  327,848.40  247,452.00  16,350,110.40  
15,350,000.00  476,105.83  328,735.60  247,851.33  16,402,692.76  
15,400,000.00  477,400.00  329,621.60  248,248.00  16,455,269.60  

15,450,000.00  478,692.50  330,506.40  248,642.00  16,507,840.90  
15,500,000.00  479,983.33  331,390.00  249,033.33  16,560,406.66  
15,550,000.00  481,272.50  332,272.40  249,422.00  16,612,966.90  
15,600,000.00  482,560.00  333,153.60  249,808.00  16,665,521.60  
15,650,000.00  483,845.83  334,033.60  250,191.33  16,718,070.76  

15,700,000.00  485,130.00  334,912.40  250,572.00  16,770,614.40  
15,750,000.00  486,412.50  335,790.00  250,950.00  16,823,152.50  
15,800,000.00  487,693.33  336,666.40  251,325.33  16,875,685.06  
15,850,000.00  488,972.50  337,541.60  251,698.00  16,928,212.10  
15,900,000.00  490,250.00  338,415.60  252,068.00  16,980,733.60  

15,950,000.00  491,525.83  339,288.40  252,435.33  17,033,249.56  
16,000,000.00  492,800.00  340,160.00  252,800.00  17,085,760.00  
16,050,000.00  494,072.50  341,030.40  253,162.00  17,138,264.90  
16,100,000.00  495,343.33  341,899.60  253,521.33  17,190,764.26  
16,150,000.00  496,612.50  342,767.60  253,878.00  17,243,258.10  

16,200,000.00  497,880.00  343,634.40  254,232.00  17,295,746.40  
16,250,000.00  499,145.83  344,500.00  254,583.33  17,348,229.16  
16,300,000.00  500,410.00  345,364.40  254,932.00  17,400,706.40  
16,350,000.00  501,672.50  346,227.60  255,278.00  17,453,178.10  
16,400,000.00  502,933.33  347,089.60  255,621.33  17,505,644.26  

16,450,000.00  504,192.50  347,950.40  255,962.00  17,558,104.90  
16,500,000.00  505,450.00  348,810.00  256,300.00  17,610,560.00  
16,550,000.00  506,705.83  349,668.40  256,635.33  17,663,009.56  
16,600,000.00  507,960.00  350,525.60  256,968.00  17,715,453.60  
16,650,000.00  509,212.50  351,381.60  257,298.00  17,767,892.10  

16,700,000.00  510,463.33  352,236.40  257,625.33  17,820,325.06  
16,750,000.00  511,712.50  353,090.00  257,950.00  17,872,752.50  
16,800,000.00  512,960.00  353,942.40  258,272.00  17,925,174.40  
16,850,000.00  514,205.83  354,793.60  258,591.33  17,977,590.76  
16,900,000.00  515,450.00  355,643.60  258,908.00  18,030,001.60  

16,950,000.00  516,692.50  356,492.40  259,222.00  18,082,406.90  
17,000,000.00  517,933.33  357,340.00  259,533.33  18,134,806.66  
17,050,000.00  519,172.50  358,186.40  259,842.00  18,187,200.90  
17,100,000.00  520,410.00  359,031.60  260,148.00  18,239,589.60  
17,150,000.00  521,645.83  359,875.60  260,451.33  18,291,972.76  

107



Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6

TOTAL BIAYA 
PEMBANGUNAN

SEDERHANA

BIAYA           
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA             
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

17,200,000.00  522,880.00  360,718.40  260,752.00  18,344,350.40  
17,250,000.00  524,112.50  361,560.00  261,050.00  18,396,722.50  
17,300,000.00  525,343.33  362,400.40  261,345.33  18,449,089.06  
17,350,000.00  526,572.50  363,239.60  261,638.00  18,501,450.10  
17,400,000.00  527,800.00  364,077.60  261,928.00  18,553,805.60  

17,450,000.00  529,025.83  364,914.40  262,215.33  18,606,155.56  
17,500,000.00  530,250.00  365,750.00  262,500.00  18,658,500.00  
17,550,000.00  531,519.30  366,596.10  262,899.00  18,711,014.40  
17,600,000.00  532,787.20  367,441.06  263,296.00  18,763,524.26  
17,650,000.00  534,053.70  368,284.90  263,691.00  18,816,029.60  

17,700,000.00  535,318.80  369,127.60  264,084.00  18,868,530.40  
17,750,000.00  536,582.50  369,969.16  264,475.00  18,921,026.66  
17,800,000.00  537,844.80  370,809.60  264,864.00  18,973,518.40  
17,850,000.00  539,105.70  371,648.90  265,251.00  19,026,005.60  
17,900,000.00  540,365.20  372,487.06  265,636.00  19,078,488.26  

17,950,000.00  541,623.30  373,324.10  266,019.00  19,130,966.40  
18,000,000.00  542,880.00  374,160.00  266,400.00  19,183,440.00  
18,050,000.00  544,135.30  374,994.76  266,779.00  19,235,909.06  
18,100,000.00  545,389.20  375,828.40  267,156.00  19,288,373.60  
18,150,000.00  546,641.70  376,660.90  267,531.00  19,340,833.60  

18,200,000.00  547,892.80  377,492.26  267,904.00  19,393,289.06  
18,250,000.00  549,142.50  378,322.50  268,275.00  19,445,740.00  
18,300,000.00  550,390.80  379,151.60  268,644.00  19,498,186.40  
18,350,000.00  551,637.70  379,979.56  269,011.00  19,550,628.26  
18,400,000.00  552,883.20  380,806.40  269,376.00  19,603,065.60  

18,450,000.00  554,127.30  381,632.10  269,739.00  19,655,498.40  
18,500,000.00  555,370.00  382,456.66  270,100.00  19,707,926.66  
18,550,000.00  556,611.30  383,280.10  270,459.00  19,760,350.40  
18,600,000.00  557,851.20  384,102.40  270,816.00  19,812,769.60  
18,650,000.00  559,089.70  384,923.56  271,171.00  19,865,184.26  

18,700,000.00  560,326.80  385,743.60  271,524.00  19,917,594.40  
18,750,000.00  561,562.50  386,562.50  271,875.00  19,970,000.00  
18,800,000.00  562,796.80  387,380.26  272,224.00  20,022,401.06  
18,850,000.00  564,029.70  388,196.90  272,571.00  20,074,797.60  
18,900,000.00  565,261.20  389,012.40  272,916.00  20,127,189.60  

18,950,000.00  566,491.30  389,826.76  273,259.00  20,179,577.06  
19,000,000.00  567,720.00  390,640.00  273,600.00  20,231,960.00  
19,050,000.00  568,947.30  391,452.10  273,939.00  20,284,338.40  
19,100,000.00  570,173.20  392,263.06  274,276.00  20,336,712.26  
19,150,000.00  571,397.70  393,072.90  274,611.00  20,389,081.60  

19,200,000.00  572,620.80  393,881.60  274,944.00  20,441,446.40  
19,250,000.00  573,842.50  394,689.16  275,275.00  20,493,806.66  
19,300,000.00  575,062.80  395,495.60  275,604.00  20,546,162.40  
19,350,000.00  576,281.70  396,300.90  275,931.00  20,598,513.60  
19,400,000.00  577,499.20  397,105.06  276,256.00  20,650,860.26  
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19,450,000.00  578,715.30  397,908.10  276,579.00  20,703,202.40  
19,500,000.00  579,930.00  398,710.00  276,900.00  20,755,540.00  
19,550,000.00  581,143.30  399,510.76  277,219.00  20,807,873.06  
19,600,000.00  582,355.20  400,310.40  277,536.00  20,860,201.60  
19,650,000.00  583,565.70  401,108.90  277,851.00  20,912,525.60  

19,700,000.00  584,774.80  401,906.26  278,164.00  20,964,845.06  
19,750,000.00  585,982.50  402,702.50  278,475.00  21,017,160.00  
19,800,000.00  587,188.80  403,497.60  278,784.00  21,069,470.40  
19,850,000.00  588,393.70  404,291.56  279,091.00  21,121,776.26  
19,900,000.00  589,597.20  405,084.40  279,396.00  21,174,077.60  

19,950,000.00  590,799.30  405,876.10  279,699.00  21,226,374.40  
20,000,000.00  592,000.00  406,666.66  280,000.00  21,278,666.66  
20,050,000.00  593,199.30  407,456.10  280,299.00  21,330,954.40  
20,100,000.00  594,397.20  408,244.40  280,596.00  21,383,237.60  
20,150,000.00  595,593.70  409,031.56  280,891.00  21,435,516.26  

20,200,000.00  596,788.80  409,817.60  281,184.00  21,487,790.40  
20,250,000.00  597,982.50  410,602.50  281,475.00  21,540,060.00  
20,300,000.00  599,174.80  411,386.26  281,764.00  21,592,325.06  
20,350,000.00  600,365.70  412,168.90  282,051.00  21,644,585.60  
20,400,000.00  601,555.20  412,950.40  282,336.00  21,696,841.60  

20,450,000.00  602,743.30  413,730.76  282,619.00  21,749,093.06  
20,500,000.00  603,930.00  414,510.00  282,900.00  21,801,340.00  
20,550,000.00  605,115.30  415,288.10  283,179.00  21,853,582.40  
20,600,000.00  606,299.20  416,065.06  283,456.00  21,905,820.26  
20,650,000.00  607,481.70  416,840.90  283,731.00  21,958,053.60  

20,700,000.00  608,662.80  417,615.60  284,004.00  22,010,282.40  
20,750,000.00  609,842.50  418,389.16  284,275.00  22,062,506.66  
20,800,000.00  611,020.80  419,161.60  284,544.00  22,114,726.40  
20,850,000.00  612,197.70  419,932.90  284,811.00  22,166,941.60  
20,900,000.00  613,373.20  420,703.06  285,076.00  22,219,152.26  

20,950,000.00  614,547.30  421,472.10  285,339.00  22,271,358.40  
21,000,000.00  615,720.00  422,240.00  285,600.00  22,323,560.00  
21,050,000.00  616,891.30  423,006.76  285,859.00  22,375,757.06  
21,100,000.00  618,061.20  423,772.40  286,116.00  22,427,949.60  
21,150,000.00  619,229.70  424,536.90  286,371.00  22,480,137.60  

21,200,000.00  620,396.80  425,300.26  286,624.00  22,532,321.06  
21,250,000.00  621,562.50  426,062.50  286,875.00  22,584,500.00  
21,300,000.00  622,726.80  426,823.60  287,124.00  22,636,674.40  
21,350,000.00  623,889.70  427,583.56  287,371.00  22,688,844.26  
21,400,000.00  625,051.20  428,342.40  287,616.00  22,741,009.60  

21,450,000.00  626,211.30  429,100.10  287,859.00  22,793,170.40  
21,500,000.00  627,370.00  429,856.66  288,100.00  22,845,326.66  
21,550,000.00  628,527.30  430,612.10  288,339.00  22,897,478.40  
21,600,000.00  629,683.20  431,366.40  288,576.00  22,949,625.60  
21,650,000.00  630,837.70  432,119.56  288,811.00  23,001,768.26  
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21,700,000.00  631,990.80  432,871.60  289,044.00  23,053,906.40  
21,750,000.00  633,142.50  433,622.50  289,275.00  23,106,040.00  
21,800,000.00  634,292.80  434,372.26  289,504.00  23,158,169.06  
21,850,000.00  635,441.70  435,120.90  289,731.00  23,210,293.60  
21,900,000.00  636,589.20  435,868.40  289,956.00  23,262,413.60  

21,950,000.00  637,735.30  436,614.76  290,179.00  23,314,529.06  
22,000,000.00  638,880.00  437,360.00  290,400.00  23,366,640.00  
22,050,000.00  640,023.30  438,104.10  290,619.00  23,418,746.40  
22,100,000.00  641,165.20  438,847.06  290,836.00  23,470,848.26  
22,150,000.00  642,305.70  439,588.90  291,051.00  23,522,945.60  

22,200,000.00  643,444.80  440,329.60  291,264.00  23,575,038.40  
22,250,000.00  644,582.50  441,069.16  291,475.00  23,627,126.66  
22,300,000.00  645,718.80  441,807.60  291,684.00  23,679,210.40  
22,350,000.00  646,853.70  442,544.90  291,891.00  23,731,289.60  
22,400,000.00  647,987.20  443,281.06  292,096.00  23,783,364.26  

22,450,000.00  649,119.30  444,016.10  292,299.00  23,835,434.40  
22,500,000.00  650,250.00  444,750.00  292,500.00  23,887,500.00  
22,550,000.00  651,379.30  445,482.76  292,699.00  23,939,561.06  
22,600,000.00  652,507.20  446,214.40  292,896.00  23,991,617.60  
22,650,000.00  653,633.70  446,944.90  293,091.00  24,043,669.60  

22,700,000.00  654,758.80  447,674.26  293,284.00  24,095,717.06  
22,750,000.00  655,882.50  448,402.50  293,475.00  24,147,760.00  
22,800,000.00  657,004.80  449,129.60  293,664.00  24,199,798.40  
22,850,000.00  658,125.70  449,855.56  293,851.00  24,251,832.26  
22,900,000.00  659,245.20  450,580.40  294,036.00  24,303,861.60  

22,950,000.00  660,363.30  451,304.10  294,219.00  24,355,886.40  
23,000,000.00  661,480.00  452,026.66  294,400.00  24,407,906.66  
23,050,000.00  662,595.30  452,748.10  294,579.00  24,459,922.40  
23,100,000.00  663,709.20  453,468.40  294,756.00  24,511,933.60  
23,150,000.00  664,821.70  454,187.56  294,931.00  24,563,940.26  

23,200,000.00  665,932.80  454,905.60  295,104.00  24,615,942.40  
23,250,000.00  667,042.50  455,622.50  295,275.00  24,667,940.00  
23,300,000.00  668,150.80  456,338.26  295,444.00  24,719,933.06  
23,350,000.00  669,257.70  457,052.90  295,611.00  24,771,921.60  
23,400,000.00  670,363.20  457,766.40  295,776.00  24,823,905.60  

23,450,000.00  671,467.30  458,478.76  295,939.00  24,875,885.06  
23,500,000.00  672,570.00  459,190.00  296,100.00  24,927,860.00  
23,550,000.00  673,671.30  459,900.10  296,259.00  24,979,830.40  
23,600,000.00  674,771.20  460,609.06  296,416.00  25,031,796.26  
23,650,000.00  675,869.70  461,316.90  296,571.00  25,083,757.60  

23,700,000.00  676,966.80  462,023.60  296,724.00  25,135,714.40  
23,750,000.00  678,062.50  462,729.16  296,875.00  25,187,666.66  
23,800,000.00  679,156.80  463,433.60  297,024.00  25,239,614.40  
23,850,000.00  680,249.70  464,136.90  297,171.00  25,291,557.60  
23,900,000.00  681,341.20  464,839.06  297,316.00  25,343,496.26  
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23,950,000.00  682,431.30  465,540.10  297,459.00  25,395,430.40  
24,000,000.00  683,520.00  466,240.00  297,600.00  25,447,360.00  
24,050,000.00  684,607.30  466,938.76  297,739.00  25,499,285.06  
24,100,000.00  685,693.20  467,636.40  297,876.00  25,551,205.60  
24,150,000.00  686,777.70  468,332.90  298,011.00  25,603,121.60  

24,200,000.00  687,860.80  469,028.26  298,144.00  25,655,033.06  
24,250,000.00  688,942.50  469,722.50  298,275.00  25,706,940.00  
24,300,000.00  690,022.80  470,415.60  298,404.00  25,758,842.40  
24,350,000.00  691,101.70  471,107.56  298,531.00  25,810,740.26  
24,400,000.00  692,179.20  471,798.40  298,656.00  25,862,633.60  

24,450,000.00  693,255.30  472,488.10  298,779.00  25,914,522.40  
24,500,000.00  694,330.00  473,176.66  298,900.00  25,966,406.66  
24,550,000.00  695,403.30  473,864.10  299,019.00  26,018,286.40  
24,600,000.00  696,475.20  474,550.40  299,136.00  26,070,161.60  
24,650,000.00  697,545.70  475,235.56  299,251.00  26,122,032.26  

24,700,000.00  698,614.80  475,919.60  299,364.00  26,173,898.40  
24,750,000.00  699,682.50  476,602.50  299,475.00  26,225,760.00  
24,800,000.00  700,748.80  477,284.26  299,584.00  26,277,617.06  
24,850,000.00  701,813.70  477,964.90  299,691.00  26,329,469.60  
24,900,000.00  702,877.20  478,644.40  299,796.00  26,381,317.60  

24,950,000.00  703,939.30  479,322.76  299,899.00  26,433,161.06  
25,000,000.00  705,000.00  480,000.00  300,000.00  26,485,000.00  
25,050,000.00  706,219.62  480,809.70  300,389.58  26,537,418.90  
25,100,000.00  707,438.48  481,618.80  300,778.32  26,589,835.60  
25,150,000.00  708,656.58  482,427.30  301,166.22  26,642,250.10  

25,200,000.00  709,873.92  483,235.20  301,553.28  26,694,662.40  
25,250,000.00  711,090.50  484,042.50  301,939.50  26,747,072.50  
25,300,000.00  712,306.32  484,849.20  302,324.88  26,799,480.40  
25,350,000.00  713,521.38  485,655.30  302,709.42  26,851,886.10  
25,400,000.00  714,735.68  486,460.80  303,093.12  26,904,289.60  

25,450,000.00  715,949.22  487,265.70  303,475.98  26,956,690.90  
25,500,000.00  717,162.00  488,070.00  303,858.00  27,009,090.00  
25,550,000.00  718,374.02  488,873.70  304,239.18  27,061,486.90  
25,600,000.00  719,585.28  489,676.80  304,619.52  27,113,881.60  
25,650,000.00  720,795.78  490,479.30  304,999.02  27,166,274.10  

25,700,000.00  722,005.52  491,281.20  305,377.68  27,218,664.40  
25,750,000.00  723,214.50  492,082.50  305,755.50  27,271,052.50  
25,800,000.00  724,422.72  492,883.20  306,132.48  27,323,438.40  
25,850,000.00  725,630.18  493,683.30  306,508.62  27,375,822.10  
25,900,000.00  726,836.88  494,482.80  306,883.92  27,428,203.60  

25,950,000.00  728,042.82  495,281.70  307,258.38  27,480,582.90  
26,000,000.00  729,248.00  496,080.00  307,632.00  27,532,960.00  
26,050,000.00  730,452.42  496,877.70  308,004.78  27,585,334.90  
26,100,000.00  731,656.08  497,674.80  308,376.72  27,637,707.60  
26,150,000.00  732,858.98  498,471.30  308,747.82  27,690,078.10  
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26,200,000.00  734,061.12  499,267.20  309,118.08  27,742,446.40  
26,250,000.00  735,262.50  500,062.50  309,487.50  27,794,812.50  
26,300,000.00  736,463.12  500,857.20  309,856.08  27,847,176.40  
26,350,000.00  737,662.98  501,651.30  310,223.82  27,899,538.10  
26,400,000.00  738,862.08  502,444.80  310,590.72  27,951,897.60  

26,450,000.00  740,060.42  503,237.70  310,956.78  28,004,254.90  
26,500,000.00  741,258.00  504,030.00  311,322.00  28,056,610.00  
26,550,000.00  742,454.82  504,821.70  311,686.38  28,108,962.90  
26,600,000.00  743,650.88  505,612.80  312,049.92  28,161,313.60  
26,650,000.00  744,846.18  506,403.30  312,412.62  28,213,662.10  

26,700,000.00  746,040.72  507,193.20  312,774.48  28,266,008.40  
26,750,000.00  747,234.50  507,982.50  313,135.50  28,318,352.50  
26,800,000.00  748,427.52  508,771.20  313,495.68  28,370,694.40  
26,850,000.00  749,619.78  509,559.30  313,855.02  28,423,034.10  
26,900,000.00  750,811.28  510,346.80  314,213.52  28,475,371.60  

26,950,000.00  752,002.02  511,133.70  314,571.18  28,527,706.90  
27,000,000.00  753,192.00  511,920.00  314,928.00  28,580,040.00  
27,050,000.00  754,381.22  512,705.70  315,283.98  28,632,370.90  
27,100,000.00  755,569.68  513,490.80  315,639.12  28,684,699.60  
27,150,000.00  756,757.38  514,275.30  315,993.42  28,737,026.10  

27,200,000.00  757,944.32  515,059.20  316,346.88  28,789,350.40  
27,250,000.00  759,130.50  515,842.50  316,699.50  28,841,672.50  
27,300,000.00  760,315.92  516,625.20  317,051.28  28,893,992.40  
27,350,000.00  761,500.58  517,407.30  317,402.22  28,946,310.10  
27,400,000.00  762,684.48  518,188.80  317,752.32  28,998,625.60  

27,450,000.00  763,867.62  518,969.70  318,101.58  29,050,938.90  
27,500,000.00  765,050.00  519,750.00  318,450.00  29,103,250.00  
27,550,000.00  766,231.62  520,529.70  318,797.58  29,155,558.90  
27,600,000.00  767,412.48  521,308.80  319,144.32  29,207,865.60  
27,650,000.00  768,592.58  522,087.30  319,490.22  29,260,170.10  

27,700,000.00  769,771.92  522,865.20  319,835.28  29,312,472.40  
27,750,000.00  770,950.50  523,642.50  320,179.50  29,364,772.50  
27,800,000.00  772,128.32  524,419.20  320,522.88  29,417,070.40  
27,850,000.00  773,305.38  525,195.30  320,865.42  29,469,366.10  
27,900,000.00  774,481.68  525,970.80  321,207.12  29,521,659.60  

27,950,000.00  775,657.22  526,745.70  321,547.98  29,573,950.90  
28,000,000.00  776,832.00  527,520.00  321,888.00  29,626,240.00  
28,050,000.00  778,006.02  528,293.70  322,227.18  29,678,526.90  
28,100,000.00  779,179.28  529,066.80  322,565.52  29,730,811.60  
28,150,000.00  780,351.78  529,839.30  322,903.02  29,783,094.10  

28,200,000.00  781,523.52  530,611.20  323,239.68  29,835,374.40  
28,250,000.00  782,694.50  531,382.50  323,575.50  29,887,652.50  
28,300,000.00  783,864.72  532,153.20  323,910.48  29,939,928.40  
28,350,000.00  785,034.18  532,923.30  324,244.62  29,992,202.10  
28,400,000.00  786,202.88  533,692.80  324,577.92  30,044,473.60  
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28,450,000.00  787,370.82  534,461.70  324,910.38  30,096,742.90  
28,500,000.00  788,538.00  535,230.00  325,242.00  30,149,010.00  
28,550,000.00  789,704.42  535,997.70  325,572.78  30,201,274.90  
28,600,000.00  790,870.08  536,764.80  325,902.72  30,253,537.60  
28,650,000.00  792,034.98  537,531.30  326,231.82  30,305,798.10  

28,700,000.00  793,199.12  538,297.20  326,560.08  30,358,056.40  
28,750,000.00  794,362.50  539,062.50  326,887.50  30,410,312.50  
28,800,000.00  795,525.12  539,827.20  327,214.08  30,462,566.40  
28,850,000.00  796,686.98  540,591.30  327,539.82  30,514,818.10  
28,900,000.00  797,848.08  541,354.80  327,864.72  30,567,067.60  

28,950,000.00  799,008.42  542,117.70  328,188.78  30,619,314.90  
29,000,000.00  800,168.00  542,880.00  328,512.00  30,671,560.00  
29,050,000.00  801,326.82  543,641.70  328,834.38  30,723,802.90  
29,100,000.00  802,484.88  544,402.80  329,155.92  30,776,043.60  
29,150,000.00  803,642.18  545,163.30  329,476.62  30,828,282.10  

29,200,000.00  804,798.72  545,923.20  329,796.48  30,880,518.40  
29,250,000.00  805,954.50  546,682.50  330,115.50  30,932,752.50  
29,300,000.00  807,109.52  547,441.20  330,433.68  30,984,984.40  
29,350,000.00  808,263.78  548,199.30  330,751.02  31,037,214.10  
29,400,000.00  809,417.28  548,956.80  331,067.52  31,089,441.60  

29,450,000.00  810,570.02  549,713.70  331,383.18  31,141,666.90  
29,500,000.00  811,722.00  550,470.00  331,698.00  31,193,890.00  
29,550,000.00  812,873.22  551,225.70  332,011.98  31,246,110.90  
29,600,000.00  814,023.68  551,980.80  332,325.12  31,298,329.60  
29,650,000.00  815,173.38  552,735.30  332,637.42  31,350,546.10  

29,700,000.00  816,322.32  553,489.20  332,948.88  31,402,760.40  
29,750,000.00  817,470.50  554,242.50  333,259.50  31,454,972.50  
29,800,000.00  818,617.92  554,995.20  333,569.28  31,507,182.40  
29,850,000.00  819,764.58  555,747.30  333,878.22  31,559,390.10  
29,900,000.00  820,910.48  556,498.80  334,186.32  31,611,595.60  

29,950,000.00  822,055.62  557,249.70  334,493.58  31,663,798.90  
30,000,000.00  823,200.00  558,000.00  334,800.00  31,716,000.00  
30,050,000.00  824,343.62  558,749.70  335,105.58  31,768,198.90  
30,100,000.00  825,486.48  559,498.80  335,410.32  31,820,395.60  
30,150,000.00  826,628.58  560,247.30  335,714.22  31,872,590.10  

30,200,000.00  827,769.92  560,995.20  336,017.28  31,924,782.40  
30,250,000.00  828,910.50  561,742.50  336,319.50  31,976,972.50  
30,300,000.00  830,050.32  562,489.20  336,620.88  32,029,160.40  
30,350,000.00  831,189.38  563,235.30  336,921.42  32,081,346.10  
30,400,000.00  832,327.68  563,980.80  337,221.12  32,133,529.60  

30,450,000.00  833,465.22  564,725.70  337,519.98  32,185,710.90  
30,500,000.00  834,602.00  565,470.00  337,818.00  32,237,890.00  
30,550,000.00  835,738.02  566,213.70  338,115.18  32,290,066.90  
30,600,000.00  836,873.28  566,956.80  338,411.52  32,342,241.60  
30,650,000.00  838,007.78  567,699.30  338,707.02  32,394,414.10  
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30,700,000.00  839,141.52  568,441.20  339,001.68  32,446,584.40  
30,750,000.00  840,274.50  569,182.50  339,295.50  32,498,752.50  
30,800,000.00  841,406.72  569,923.20  339,588.48  32,550,918.40  
30,850,000.00  842,538.18  570,663.30  339,880.62  32,603,082.10  
30,900,000.00  843,668.88  571,402.80  340,171.92  32,655,243.60  

30,950,000.00  844,798.82  572,141.70  340,462.38  32,707,402.90  
31,000,000.00  845,928.00  572,880.00  340,752.00  32,759,560.00  
31,050,000.00  847,056.42  573,617.70  341,040.78  32,811,714.90  
31,100,000.00  848,184.08  574,354.80  341,328.72  32,863,867.60  
31,150,000.00  849,310.98  575,091.30  341,615.82  32,916,018.10  

31,200,000.00  850,437.12  575,827.20  341,902.08  32,968,166.40  
31,250,000.00  851,562.50  576,562.50  342,187.50  33,020,312.50  
31,300,000.00  852,687.12  577,297.20  342,472.08  33,072,456.40  
31,350,000.00  853,810.98  578,031.30  342,755.82  33,124,598.10  
31,400,000.00  854,934.08  578,764.80  343,038.72  33,176,737.60  

31,450,000.00  856,056.42  579,497.70  343,320.78  33,228,874.90  
31,500,000.00  857,178.00  580,230.00  343,602.00  33,281,010.00  
31,550,000.00  858,298.82  580,961.70  343,882.38  33,333,142.90  
31,600,000.00  859,418.88  581,692.80  344,161.92  33,385,273.60  
31,650,000.00  860,538.18  582,423.30  344,440.62  33,437,402.10  

31,700,000.00  861,656.72  583,153.20  344,718.48  33,489,528.40  
31,750,000.00  862,774.50  583,882.50  344,995.50  33,541,652.50  
31,800,000.00  863,891.52  584,611.20  345,271.68  33,593,774.40  
31,850,000.00  865,007.78  585,339.30  345,547.02  33,645,894.10  
31,900,000.00  866,123.28  586,066.80  345,821.52  33,698,011.60  

31,950,000.00  867,238.02  586,793.70  346,095.18  33,750,126.90  
32,000,000.00  868,352.00  587,520.00  346,368.00  33,802,240.00  
32,050,000.00  869,465.22  588,245.70  346,639.98  33,854,350.90  
32,100,000.00  870,577.68  588,970.80  346,911.12  33,906,459.60  
32,150,000.00  871,689.38  589,695.30  347,181.42  33,958,566.10  

32,200,000.00  872,800.32  590,419.20  347,450.88  34,010,670.40  
32,250,000.00  873,910.50  591,142.50  347,719.50  34,062,772.50  
32,300,000.00  875,019.92  591,865.20  347,987.28  34,114,872.40  
32,350,000.00  876,128.58  592,587.30  348,254.22  34,166,970.10  
32,400,000.00  877,236.48  593,308.80  348,520.32  34,219,065.60  

32,450,000.00  878,343.62  594,029.70  348,785.58  34,271,158.90  
32,500,000.00  879,450.00  594,750.00  349,050.00  34,323,250.00  
32,550,000.00  880,555.62  595,469.70  349,313.58  34,375,338.90  
32,600,000.00  881,660.48  596,188.80  349,576.32  34,427,425.60  
32,650,000.00  882,764.58  596,907.30  349,838.22  34,479,510.10  

32,700,000.00  883,867.92  597,625.20  350,099.28  34,531,592.40  
32,750,000.00  884,970.50  598,342.50  350,359.50  34,583,672.50  
32,800,000.00  886,072.32  599,059.20  350,618.88  34,635,750.40  
32,850,000.00  887,173.38  599,775.30  350,877.42  34,687,826.10  
32,900,000.00  888,273.68  600,490.80  351,135.12  34,739,899.60  
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32,950,000.00  889,373.22  601,205.70  351,391.98  34,791,970.90  
33,000,000.00  890,472.00  601,920.00  351,648.00  34,844,040.00  
33,050,000.00  891,570.02  602,633.70  351,903.18  34,896,106.90  
33,100,000.00  892,667.28  603,346.80  352,157.52  34,948,171.60  
33,150,000.00  893,763.78  604,059.30  352,411.02  35,000,234.10  

33,200,000.00  894,859.52  604,771.20  352,663.68  35,052,294.40  
33,250,000.00  895,954.50  605,482.50  352,915.50  35,104,352.50  
33,300,000.00  897,048.72  606,193.20  353,166.48  35,156,408.40  
33,350,000.00  898,142.18  606,903.30  353,416.62  35,208,462.10  
33,400,000.00  899,234.88  607,612.80  353,665.92  35,260,513.60  

33,450,000.00  900,326.82  608,321.70  353,914.38  35,312,562.90  
33,500,000.00  901,418.00  609,030.00  354,162.00  35,364,610.00  
33,550,000.00  902,508.42  609,737.70  354,408.78  35,416,654.90  
33,600,000.00  903,598.08  610,444.80  354,654.72  35,468,697.60  
33,650,000.00  904,686.98  611,151.30  354,899.82  35,520,738.10  

33,700,000.00  905,775.12  611,857.20  355,144.08  35,572,776.40  
33,750,000.00  906,862.50  612,562.50  355,387.50  35,624,812.50  
33,800,000.00  907,949.12  613,267.20  355,630.08  35,676,846.40  
33,850,000.00  909,034.98  613,971.30  355,871.82  35,728,878.10  
33,900,000.00  910,120.08  614,674.80  356,112.72  35,780,907.60  

33,950,000.00  911,204.42  615,377.70  356,352.78  35,832,934.90  
34,000,000.00  912,288.00  616,080.00  356,592.00  35,884,960.00  
34,050,000.00  913,370.82  616,781.70  356,830.38  35,936,982.90  
34,100,000.00  914,452.88  617,482.80  357,067.92  35,989,003.60  
34,150,000.00  915,534.18  618,183.30  357,304.62  36,041,022.10  

34,200,000.00  916,614.72  618,883.20  357,540.48  36,093,038.40  
34,250,000.00  917,694.50  619,582.50  357,775.50  36,145,052.50  
34,300,000.00  918,773.52  620,281.20  358,009.68  36,197,064.40  
34,350,000.00  919,851.78  620,979.30  358,243.02  36,249,074.10  
34,400,000.00  920,929.28  621,676.80  358,475.52  36,301,081.60  

34,450,000.00  922,006.02  622,373.70  358,707.18  36,353,086.90  
34,500,000.00  923,082.00  623,070.00  358,938.00  36,405,090.00  
34,550,000.00  924,157.22  623,765.70  359,167.98  36,457,090.90  
34,600,000.00  925,231.68  624,460.80  359,397.12  36,509,089.60  
34,650,000.00  926,305.38  625,155.30  359,625.42  36,561,086.10  

34,700,000.00  927,378.32  625,849.20  359,852.88  36,613,080.40  
34,750,000.00  928,450.50  626,542.50  360,079.50  36,665,072.50  
34,800,000.00  929,521.92  627,235.20  360,305.28  36,717,062.40  
34,850,000.00  930,592.58  627,927.30  360,530.22  36,769,050.10  
34,900,000.00  931,662.48  628,618.80  360,754.32  36,821,035.60  

34,950,000.00  932,731.62  629,309.70  360,977.58  36,873,018.90  
35,000,000.00  933,800.00  630,000.00  361,200.00  36,925,000.00  
35,050,000.00  934,867.62  630,689.70  361,421.58  36,976,978.90  
35,100,000.00  935,934.48  631,378.80  361,642.32  37,028,955.60  
35,150,000.00  937,000.58  632,067.30  361,862.22  37,080,930.10  
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35,200,000.00  938,065.92  632,755.20  362,081.28  37,132,902.40  
35,250,000.00  939,130.50  633,442.50  362,299.50  37,184,872.50  
35,300,000.00  940,194.32  634,129.20  362,516.88  37,236,840.40  
35,350,000.00  941,257.38  634,815.30  362,733.42  37,288,806.10  
35,400,000.00  942,319.68  635,500.80  362,949.12  37,340,769.60  

35,450,000.00  943,381.22  636,185.70  363,163.98  37,392,730.90  
35,500,000.00  944,442.00  636,870.00  363,378.00  37,444,690.00  
35,550,000.00  945,502.02  637,553.70  363,591.18  37,496,646.90  
35,600,000.00  946,561.28  638,236.80  363,803.52  37,548,601.60  
35,650,000.00  947,619.78  638,919.30  364,015.02  37,600,554.10  

35,700,000.00  948,677.52  639,601.20  364,225.68  37,652,504.40  
35,750,000.00  949,734.50  640,282.50  364,435.50  37,704,452.50  
35,800,000.00  950,790.72  640,963.20  364,644.48  37,756,398.40  
35,850,000.00  951,846.18  641,643.30  364,852.62  37,808,342.10  
35,900,000.00  952,900.88  642,322.80  365,059.92  37,860,283.60  

35,950,000.00  953,954.82  643,001.70  365,266.38  37,912,222.90  
36,000,000.00  955,008.00  643,680.00  365,472.00  37,964,160.00  
36,050,000.00  956,060.42  644,357.70  365,676.78  38,016,094.90  
36,100,000.00  957,112.08  645,034.80  365,880.72  38,068,027.60  
36,150,000.00  958,162.98  645,711.30  366,083.82  38,119,958.10  

36,200,000.00  959,213.12  646,387.20  366,286.08  38,171,886.40  
36,250,000.00  960,262.50  647,062.50  366,487.50  38,223,812.50  
36,300,000.00  961,311.12  647,737.20  366,688.08  38,275,736.40  
36,350,000.00  962,358.98  648,411.30  366,887.82  38,327,658.10  
36,400,000.00  963,406.08  649,084.80  367,086.72  38,379,577.60  

36,450,000.00  964,452.42  649,757.70  367,284.78  38,431,494.90  
36,500,000.00  965,498.00  650,430.00  367,482.00  38,483,410.00  
36,550,000.00  966,542.82  651,101.70  367,678.38  38,535,322.90  
36,600,000.00  967,586.88  651,772.80  367,873.92  38,587,233.60  
36,650,000.00  968,630.18  652,443.30  368,068.62  38,639,142.10  

36,700,000.00  969,672.72  653,113.20  368,262.48  38,691,048.40  
36,750,000.00  970,714.50  653,782.50  368,455.50  38,742,952.50  
36,800,000.00  971,755.52  654,451.20  368,647.68  38,794,854.40  
36,850,000.00  972,795.78  655,119.30  368,839.02  38,846,754.10  
36,900,000.00  973,835.28  655,786.80  369,029.52  38,898,651.60  

36,950,000.00  974,874.02  656,453.70  369,219.18  38,950,546.90  
37,000,000.00  975,912.00  657,120.00  369,408.00  39,002,440.00  
37,050,000.00  976,949.22  657,785.70  369,595.98  39,054,330.90  
37,100,000.00  977,985.68  658,450.80  369,783.12  39,106,219.60  
37,150,000.00  979,021.38  659,115.30  369,969.42  39,158,106.10  

37,200,000.00  980,056.32  659,779.20  370,154.88  39,209,990.40  
37,250,000.00  981,090.50  660,442.50  370,339.50  39,261,872.50  
37,300,000.00  982,123.92  661,105.20  370,523.28  39,313,752.40  
37,350,000.00  983,156.58  661,767.30  370,706.22  39,365,630.10  
37,400,000.00  984,188.48  662,428.80  370,888.32  39,417,505.60  
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37,450,000.00  985,219.62  663,089.70  371,069.58  39,469,378.90  
37,500,000.00  986,250.00  663,750.00  371,250.00  39,521,250.00  
37,550,000.00  987,279.62  664,454.76  371,459.62  39,573,194.00  
37,600,000.00  988,308.48  665,159.04  371,668.48  39,625,136.00  
37,650,000.00  989,336.58  665,862.84  371,876.58  39,677,076.00  

37,700,000.00  990,363.92  666,566.16  372,083.92  39,729,014.00  
37,750,000.00  991,390.50  667,269.00  372,290.50  39,780,950.00  
37,800,000.00  992,416.32  667,971.36  372,496.32  39,832,884.00  
37,850,000.00  993,441.38  668,673.24  372,701.38  39,884,816.00  
37,900,000.00  994,465.68  669,374.64  372,905.68  39,936,746.00  

37,950,000.00  995,489.22  670,075.56  373,109.22  39,988,674.00  
38,000,000.00  996,512.00  670,776.00  373,312.00  40,040,600.00  
38,050,000.00  997,534.02  671,475.96  373,514.02  40,092,524.00  
38,100,000.00  998,555.28  672,175.44  373,715.28  40,144,446.00  
38,150,000.00  999,575.78  672,874.44  373,915.78  40,196,366.00  

38,200,000.00  1,000,595.52  673,572.96  374,115.52  40,248,284.00  
38,250,000.00  1,001,614.50  674,271.00  374,314.50  40,300,200.00  
38,300,000.00  1,002,632.72  674,968.56  374,512.72  40,352,114.00  
38,350,000.00  1,003,650.18  675,665.64  374,710.18  40,404,026.00  
38,400,000.00  1,004,666.88  676,362.24  374,906.88  40,455,936.00  

38,450,000.00  1,005,682.82  677,058.36  375,102.82  40,507,844.00  
38,500,000.00  1,006,698.00  677,754.00  375,298.00  40,559,750.00  
38,550,000.00  1,007,712.42  678,449.16  375,492.42  40,611,654.00  
38,600,000.00  1,008,726.08  679,143.84  375,686.08  40,663,556.00  
38,650,000.00  1,009,738.98  679,838.04  375,878.98  40,715,456.00  

38,700,000.00  1,010,751.12  680,531.76  376,071.12  40,767,354.00  
38,750,000.00  1,011,762.50  681,225.00  376,262.50  40,819,250.00  
38,800,000.00  1,012,773.12  681,917.76  376,453.12  40,871,144.00  
38,850,000.00  1,013,782.98  682,610.04  376,642.98  40,923,036.00  
38,900,000.00  1,014,792.08  683,301.84  376,832.08  40,974,926.00  

38,950,000.00  1,015,800.42  683,993.16  377,020.42  41,026,814.00  
39,000,000.00  1,016,808.00  684,684.00  377,208.00  41,078,700.00  
39,050,000.00  1,017,814.82  685,374.36  377,394.82  41,130,584.00  
39,100,000.00  1,018,820.88  686,064.24  377,580.88  41,182,466.00  
39,150,000.00  1,019,826.18  686,753.64  377,766.18  41,234,346.00  

39,200,000.00  1,020,830.72  687,442.56  377,950.72  41,286,224.00  
39,250,000.00  1,021,834.50  688,131.00  378,134.50  41,338,100.00  
39,300,000.00  1,022,837.52  688,818.96  378,317.52  41,389,974.00  
39,350,000.00  1,023,839.78  689,506.44  378,499.78  41,441,846.00  
39,400,000.00  1,024,841.28  690,193.44  378,681.28  41,493,716.00  

39,450,000.00  1,025,842.02  690,879.96  378,862.02  41,545,584.00  
39,500,000.00  1,026,842.00  691,566.00  379,042.00  41,597,450.00  
39,550,000.00  1,027,841.22  692,251.56  379,221.22  41,649,314.00  
39,600,000.00  1,028,839.68  692,936.64  379,399.68  41,701,176.00  
39,650,000.00  1,029,837.38  693,621.24  379,577.38  41,753,036.00  
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39,700,000.00  1,030,834.32  694,305.36  379,754.32  41,804,894.00  
39,750,000.00  1,031,830.50  694,989.00  379,930.50  41,856,750.00  
39,800,000.00  1,032,825.92  695,672.16  380,105.92  41,908,604.00  
39,850,000.00  1,033,820.58  696,354.84  380,280.58  41,960,456.00  
39,900,000.00  1,034,814.48  697,037.04  380,454.48  42,012,306.00  

39,950,000.00  1,035,807.62  697,718.76  380,627.62  42,064,154.00  
40,000,000.00  1,036,800.00  698,400.00  380,800.00  42,116,000.00  
40,050,000.00  1,037,791.62  699,080.76  380,971.62  42,167,844.00  
40,100,000.00  1,038,782.48  699,761.04  381,142.48  42,219,686.00  
40,150,000.00  1,039,772.58  700,440.84  381,312.58  42,271,526.00  

40,200,000.00  1,040,761.92  701,120.16  381,481.92  42,323,364.00  
40,250,000.00  1,041,750.50  701,799.00  381,650.50  42,375,200.00  
40,300,000.00  1,042,738.32  702,477.36  381,818.32  42,427,034.00  
40,350,000.00  1,043,725.38  703,155.24  381,985.38  42,478,866.00  
40,400,000.00  1,044,711.68  703,832.64  382,151.68  42,530,696.00  

40,450,000.00  1,045,697.22  704,509.56  382,317.22  42,582,524.00  
40,500,000.00  1,046,682.00  705,186.00  382,482.00  42,634,350.00  
40,550,000.00  1,047,666.02  705,861.96  382,646.02  42,686,174.00  
40,600,000.00  1,048,649.28  706,537.44  382,809.28  42,737,996.00  
40,650,000.00  1,049,631.78  707,212.44  382,971.78  42,789,816.00  

40,700,000.00  1,050,613.52  707,886.96  383,133.52  42,841,634.00  
40,750,000.00  1,051,594.50  708,561.00  383,294.50  42,893,450.00  
40,800,000.00  1,052,574.72  709,234.56  383,454.72  42,945,264.00  
40,850,000.00  1,053,554.18  709,907.64  383,614.18  42,997,076.00  
40,900,000.00  1,054,532.88  710,580.24  383,772.88  43,048,886.00  

40,950,000.00  1,055,510.82  711,252.36  383,930.82  43,100,694.00  
41,000,000.00  1,056,488.00  711,924.00  384,088.00  43,152,500.00  
41,050,000.00  1,057,464.42  712,595.16  384,244.42  43,204,304.00  
41,100,000.00  1,058,440.08  713,265.84  384,400.08  43,256,106.00  
41,150,000.00  1,059,414.98  713,936.04  384,554.98  43,307,906.00  

41,200,000.00  1,060,389.12  714,605.76  384,709.12  43,359,704.00  
41,250,000.00  1,061,362.50  715,275.00  384,862.50  43,411,500.00  
41,300,000.00  1,062,335.12  715,943.76  385,015.12  43,463,294.00  
41,350,000.00  1,063,306.98  716,612.04  385,166.98  43,515,086.00  
41,400,000.00  1,064,278.08  717,279.84  385,318.08  43,566,876.00  

41,450,000.00  1,065,248.42  717,947.16  385,468.42  43,618,664.00  
41,500,000.00  1,066,218.00  718,614.00  385,618.00  43,670,450.00  
41,550,000.00  1,067,186.82  719,280.36  385,766.82  43,722,234.00  
41,600,000.00  1,068,154.88  719,946.24  385,914.88  43,774,016.00  
41,650,000.00  1,069,122.18  720,611.64  386,062.18  43,825,796.00  

41,700,000.00  1,070,088.72  721,276.56  386,208.72  43,877,574.00  
41,750,000.00  1,071,054.50  721,941.00  386,354.50  43,929,350.00  
41,800,000.00  1,072,019.52  722,604.96  386,499.52  43,981,124.00  
41,850,000.00  1,072,983.78  723,268.44  386,643.78  44,032,896.00  
41,900,000.00  1,073,947.28  723,931.44  386,787.28  44,084,666.00  
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41,950,000.00  1,074,910.02  724,593.96  386,930.02  44,136,434.00  
42,000,000.00  1,075,872.00  725,256.00  387,072.00  44,188,200.00  
42,050,000.00  1,076,833.22  725,917.56  387,213.22  44,239,964.00  
42,100,000.00  1,077,793.68  726,578.64  387,353.68  44,291,726.00  
42,150,000.00  1,078,753.38  727,239.24  387,493.38  44,343,486.00  

42,200,000.00  1,079,712.32  727,899.36  387,632.32  44,395,244.00  
42,250,000.00  1,080,670.50  728,559.00  387,770.50  44,447,000.00  
42,300,000.00  1,081,627.92  729,218.16  387,907.92  44,498,754.00  
42,350,000.00  1,082,584.58  729,876.84  388,044.58  44,550,506.00  
42,400,000.00  1,083,540.48  730,535.04  388,180.48  44,602,256.00  

42,450,000.00  1,084,495.62  731,192.76  388,315.62  44,654,004.00  
42,500,000.00  1,085,450.00  731,850.00  388,450.00  44,705,750.00  
42,550,000.00  1,086,403.62  732,506.76  388,583.62  44,757,494.00  
42,600,000.00  1,087,356.48  733,163.04  388,716.48  44,809,236.00  
42,650,000.00  1,088,308.58  733,818.84  388,848.58  44,860,976.00  

42,700,000.00  1,089,259.92  734,474.16  388,979.92  44,912,714.00  
42,750,000.00  1,090,210.50  735,129.00  389,110.50  44,964,450.00  
42,800,000.00  1,091,160.32  735,783.36  389,240.32  45,016,184.00  
42,850,000.00  1,092,109.38  736,437.24  389,369.38  45,067,916.00  
42,900,000.00  1,093,057.68  737,090.64  389,497.68  45,119,646.00  

42,950,000.00  1,094,005.22  737,743.56  389,625.22  45,171,374.00  
43,000,000.00  1,094,952.00  738,396.00  389,752.00  45,223,100.00  
43,050,000.00  1,095,898.02  739,047.96  389,878.02  45,274,824.00  
43,100,000.00  1,096,843.28  739,699.44  390,003.28  45,326,546.00  
43,150,000.00  1,097,787.78  740,350.44  390,127.78  45,378,266.00  

43,200,000.00  1,098,731.52  741,000.96  390,251.52  45,429,984.00  
43,250,000.00  1,099,674.50  741,651.00  390,374.50  45,481,700.00  
43,300,000.00  1,100,616.72  742,300.56  390,496.72  45,533,414.00  
43,350,000.00  1,101,558.18  742,949.64  390,618.18  45,585,126.00  
43,400,000.00  1,102,498.88  743,598.24  390,738.88  45,636,836.00  

43,450,000.00  1,103,438.82  744,246.36  390,858.82  45,688,544.00  
43,500,000.00  1,104,378.00  744,894.00  390,978.00  45,740,250.00  
43,550,000.00  1,105,316.42  745,541.16  391,096.42  45,791,954.00  
43,600,000.00  1,106,254.08  746,187.84  391,214.08  45,843,656.00  
43,650,000.00  1,107,190.98  746,834.04  391,330.98  45,895,356.00  

43,700,000.00  1,108,127.12  747,479.76  391,447.12  45,947,054.00  
43,750,000.00  1,109,062.50  748,125.00  391,562.50  45,998,750.00  
43,800,000.00  1,109,997.12  748,769.76  391,677.12  46,050,444.00  
43,850,000.00  1,110,930.98  749,414.04  391,790.98  46,102,136.00  
43,900,000.00  1,111,864.08  750,057.84  391,904.08  46,153,826.00  

43,950,000.00  1,112,796.42  750,701.16  392,016.42  46,205,514.00  
44,000,000.00  1,113,728.00  751,344.00  392,128.00  46,257,200.00  
44,050,000.00  1,114,658.82  751,986.36  392,238.82  46,308,884.00  
44,100,000.00  1,115,588.88  752,628.24  392,348.88  46,360,566.00  
44,150,000.00  1,116,518.18  753,269.64  392,458.18  46,412,246.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6

TOTAL BIAYA 
PEMBANGUNAN

SEDERHANA

BIAYA           
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA             
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

44,200,000.00  1,117,446.72  753,910.56  392,566.72  46,463,924.00  
44,250,000.00  1,118,374.50  754,551.00  392,674.50  46,515,600.00  
44,300,000.00  1,119,301.52  755,190.96  392,781.52  46,567,274.00  
44,350,000.00  1,120,227.78  755,830.44  392,887.78  46,618,946.00  
44,400,000.00  1,121,153.28  756,469.44  392,993.28  46,670,616.00  

44,450,000.00  1,122,078.02  757,107.96  393,098.02  46,722,284.00  
44,500,000.00  1,123,002.00  757,746.00  393,202.00  46,773,950.00  
44,550,000.00  1,123,925.22  758,383.56  393,305.22  46,825,614.00  
44,600,000.00  1,124,847.68  759,020.64  393,407.68  46,877,276.00  
44,650,000.00  1,125,769.38  759,657.24  393,509.38  46,928,936.00  

44,700,000.00  1,126,690.32  760,293.36  393,610.32  46,980,594.00  
44,750,000.00  1,127,610.50  760,929.00  393,710.50  47,032,250.00  
44,800,000.00  1,128,529.92  761,564.16  393,809.92  47,083,904.00  
44,850,000.00  1,129,448.58  762,198.84  393,908.58  47,135,556.00  
44,900,000.00  1,130,366.48  762,833.04  394,006.48  47,187,206.00  

44,950,000.00  1,131,283.62  763,466.76  394,103.62  47,238,854.00  
45,000,000.00  1,132,200.00  764,100.00  394,200.00  47,290,500.00  
45,050,000.00  1,133,115.62  764,732.76  394,295.62  47,342,144.00  
45,100,000.00  1,134,030.48  765,365.04  394,390.48  47,393,786.00  
45,150,000.00  1,134,944.58  765,996.84  394,484.58  47,445,426.00  

45,200,000.00  1,135,857.92  766,628.16  394,577.92  47,497,064.00  
45,250,000.00  1,136,770.50  767,259.00  394,670.50  47,548,700.00  
45,300,000.00  1,137,682.32  767,889.36  394,762.32  47,600,334.00  
45,350,000.00  1,138,593.38  768,519.24  394,853.38  47,651,966.00  
45,400,000.00  1,139,503.68  769,148.64  394,943.68  47,703,596.00  

45,450,000.00  1,140,413.22  769,777.56  395,033.22  47,755,224.00  
45,500,000.00  1,141,322.00  770,406.00  395,122.00  47,806,850.00  
45,550,000.00  1,142,230.02  771,033.96  395,210.02  47,858,474.00  
45,600,000.00  1,143,137.28  771,661.44  395,297.28  47,910,096.00  
45,650,000.00  1,144,043.78  772,288.44  395,383.78  47,961,716.00  

45,700,000.00  1,144,949.52  772,914.96  395,469.52  48,013,334.00  
45,750,000.00  1,145,854.50  773,541.00  395,554.50  48,064,950.00  
45,800,000.00  1,146,758.72  774,166.56  395,638.72  48,116,564.00  
45,850,000.00  1,147,662.18  774,791.64  395,722.18  48,168,176.00  
45,900,000.00  1,148,564.88  775,416.24  395,804.88  48,219,786.00  

45,950,000.00  1,149,466.82  776,040.36  395,886.82  48,271,394.00  
46,000,000.00  1,150,368.00  776,664.00  395,968.00  48,323,000.00  
46,050,000.00  1,151,268.42  777,287.16  396,048.42  48,374,604.00  
46,100,000.00  1,152,168.08  777,909.84  396,128.08  48,426,206.00  
46,150,000.00  1,153,066.98  778,532.04  396,206.98  48,477,806.00  

46,200,000.00  1,153,965.12  779,153.76  396,285.12  48,529,404.00  
46,250,000.00  1,154,862.50  779,775.00  396,362.50  48,581,000.00  
46,300,000.00  1,155,759.12  780,395.76  396,439.12  48,632,594.00  
46,350,000.00  1,156,654.98  781,016.04  396,514.98  48,684,186.00  
46,400,000.00  1,157,550.08  781,635.84  396,590.08  48,735,776.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6

TOTAL BIAYA 
PEMBANGUNAN

SEDERHANA

BIAYA           
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA             
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

46,450,000.00  1,158,444.42  782,255.16  396,664.42  48,787,364.00  
46,500,000.00  1,159,338.00  782,874.00  396,738.00  48,838,950.00  
46,550,000.00  1,160,230.82  783,492.36  396,810.82  48,890,534.00  
46,600,000.00  1,161,122.88  784,110.24  396,882.88  48,942,116.00  
46,650,000.00  1,162,014.18  784,727.64  396,954.18  48,993,696.00  

46,700,000.00  1,162,904.72  785,344.56  397,024.72  49,045,274.00  
46,750,000.00  1,163,794.50  785,961.00  397,094.50  49,096,850.00  
46,800,000.00  1,164,683.52  786,576.96  397,163.52  49,148,424.00  
46,850,000.00  1,165,571.78  787,192.44  397,231.78  49,199,996.00  
46,900,000.00  1,166,459.28  787,807.44  397,299.28  49,251,566.00  

46,950,000.00  1,167,346.02  788,421.96  397,366.02  49,303,134.00  
47,000,000.00  1,168,232.00  789,036.00  397,432.00  49,354,700.00  
47,050,000.00  1,169,117.22  789,649.56  397,497.22  49,406,264.00  
47,100,000.00  1,170,001.68  790,262.64  397,561.68  49,457,826.00  
47,150,000.00  1,170,885.38  790,875.24  397,625.38  49,509,386.00  

47,200,000.00  1,171,768.32  791,487.36  397,688.32  49,560,944.00  
47,250,000.00  1,172,650.50  792,099.00  397,750.50  49,612,500.00  
47,300,000.00  1,173,531.92  792,710.16  397,811.92  49,664,054.00  
47,350,000.00  1,174,412.58  793,320.84  397,872.58  49,715,606.00  
47,400,000.00  1,175,292.48  793,931.04  397,932.48  49,767,156.00  

47,450,000.00  1,176,171.62  794,540.76  397,991.62  49,818,704.00  
47,500,000.00  1,177,050.00  795,150.00  398,050.00  49,870,250.00  
47,550,000.00  1,177,927.62  795,758.76  398,107.62  49,921,794.00  
47,600,000.00  1,178,804.48  796,367.04  398,164.48  49,973,336.00  
47,650,000.00  1,179,680.58  796,974.84  398,220.58  50,024,876.00  

47,700,000.00  1,180,555.92  797,582.16  398,275.92  50,076,414.00  
47,750,000.00  1,181,430.50  798,189.00  398,330.50  50,127,950.00  
47,800,000.00  1,182,304.32  798,795.36  398,384.32  50,179,484.00  
47,850,000.00  1,183,177.38  799,401.24  398,437.38  50,231,016.00  
47,900,000.00  1,184,049.68  800,006.64  398,489.68  50,282,546.00  

47,950,000.00  1,184,921.22  800,611.56  398,541.22  50,334,074.00  
48,000,000.00  1,185,792.00  801,216.00  398,592.00  50,385,600.00  
48,050,000.00  1,186,662.02  801,819.96  398,642.02  50,437,124.00  
48,100,000.00  1,187,531.28  802,423.44  398,691.28  50,488,646.00  
48,150,000.00  1,188,399.78  803,026.44  398,739.78  50,540,166.00  

48,200,000.00  1,189,267.52  803,628.96  398,787.52  50,591,684.00  
48,250,000.00  1,190,134.50  804,231.00  398,834.50  50,643,200.00  
48,300,000.00  1,191,000.72  804,832.56  398,880.72  50,694,714.00  
48,350,000.00  1,191,866.18  805,433.64  398,926.18  50,746,226.00  
48,400,000.00  1,192,730.88  806,034.24  398,970.88  50,797,736.00  

48,500,000.00  1,194,458.00  807,234.00  399,058.00  50,900,750.00  
48,600,000.00  1,196,182.08  808,431.84  399,142.08  51,003,756.00  
48,700,000.00  1,197,903.12  809,627.76  399,223.12  51,106,754.00  
48,800,000.00  1,199,621.12  810,821.76  399,301.12  51,209,744.00  
48,900,000.00  1,201,336.08  812,013.84  399,376.08  51,312,726.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6

TOTAL BIAYA 
PEMBANGUNAN

SEDERHANA

BIAYA           
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA             
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

48,950,000.00  1,202,192.42  812,609.16  399,412.42  51,364,214.00  
49,000,000.00  1,203,048.00  813,204.00  399,448.00  51,415,700.00  
49,050,000.00  1,203,902.82  813,798.36  399,482.82  51,467,184.00  
49,100,000.00  1,204,756.88  814,392.24  399,516.88  51,518,666.00  
49,150,000.00  1,205,610.18  814,985.64  399,550.18  51,570,146.00  

49,200,000.00  1,206,462.72  815,578.56  399,582.72  51,621,624.00  
49,250,000.00  1,207,314.50  816,171.00  399,614.50  51,673,100.00  
49,300,000.00  1,208,165.52  816,762.96  399,645.52  51,724,574.00  
49,350,000.00  1,209,015.78  817,354.44  399,675.78  51,776,046.00  
49,400,000.00  1,209,865.28  817,945.44  399,705.28  51,827,516.00  

49,500,000.00  1,211,562.00  819,126.00  399,762.00  51,930,450.00  
49,550,000.00  1,212,409.22  819,715.56  399,789.22  51,981,914.00  
49,600,000.00  1,213,255.68  820,304.64  399,815.68  52,033,376.00  
49,650,000.00  1,214,101.38  820,893.24  399,841.38  52,084,836.00  
49,700,000.00  1,214,946.32  821,481.36  399,866.32  52,136,294.00  

49,800,000.00  1,216,633.92  822,656.16  399,913.92  52,239,204.00  
49,850,000.00  1,217,476.58  823,242.84  399,936.58  52,290,656.00  
49,900,000.00  1,218,318.48  823,829.04  399,958.48  52,342,106.00  
49,950,000.00  1,219,159.62  824,414.76  399,979.62  52,393,554.00  
50,000,000.00  1,220,000.00  825,000.00  400,000.00  52,445,000.00  
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TABEL E2
DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

250,000.00  22,500.00  18,125.00  15,000.00  40,000.00  330,625.00  327,500.00  
275,000.00  24,337.50  19,635.00  16,274.50  42,817.50  361,790.00  358,429.50  
300,000.00  26,100.00  21,090.00  17,508.00  45,420.00  392,610.00  389,028.00  
325,000.00  27,787.50  22,490.00  18,700.50  47,807.50  423,085.00  419,295.50  
350,000.00  29,400.00  23,835.00  19,852.00  49,980.00  453,215.00  449,232.00  

375,000.00  30,937.50  25,125.00  20,962.50  51,937.50  483,000.00  478,837.50  
400,000.00  32,440.00  26,400.00  22,048.00  53,720.00  512,560.00  508,208.00  
425,000.00  33,872.50  27,625.00  23,094.50  55,292.50  541,790.00  537,259.50  
450,000.00  35,235.00  28,800.00  24,102.00  56,655.00  570,690.00  565,992.00  
475,000.00  36,527.50  29,925.00  25,070.50  57,807.50  599,260.00  594,405.50  

500,000.00  37,750.00  31,000.00  26,000.00  58,750.00  627,500.00  622,500.00  
525,000.00  39,306.75  32,298.00  27,100.50  60,611.25  657,216.00  652,018.50  
550,000.00  40,832.00  33,572.00  28,182.00  62,370.00  686,774.00  681,384.00  
575,000.00  42,325.75  34,822.00  29,244.50  64,026.25  716,174.00  710,596.50  
600,000.00  43,788.00  36,048.00  30,288.00  65,580.00  745,416.00  739,656.00  

625,000.00  45,218.75  37,250.00  31,312.50  67,031.25  774,500.00  768,562.50  
650,000.00  46,618.00  38,428.00  32,318.00  68,380.00  803,426.00  797,316.00  
675,000.00  47,985.75  39,582.00  33,304.50  69,626.25  832,194.00  825,916.50  
700,000.00  49,322.00  40,712.00  34,272.00  70,770.00  860,804.00  854,364.00  
725,000.00  50,626.75  41,818.00  35,220.50  71,811.25  889,256.00  882,658.50  

750,000.00  51,900.00  42,900.00  36,150.00  72,750.00  917,550.00  910,800.00  
775,000.00  53,188.25  43,965.75  37,068.25  73,663.75  945,817.75  938,920.25  
800,000.00  54,448.00  45,008.00  37,968.00  74,480.00  973,936.00  966,896.00  
825,000.00  55,679.25  46,026.75  38,849.25  75,198.75  1,001,904.75  994,727.25  
850,000.00  56,882.00  47,022.00  39,712.00  75,820.00  1,029,724.00  1,022,414.00  

875,000.00  58,056.25  47,993.75  40,556.25  76,343.75  1,057,393.75  1,049,956.25  
900,000.00  59,202.00  48,942.00  41,382.00  76,770.00  1,084,914.00  1,077,354.00  
925,000.00  60,319.25  49,866.75  42,189.25  77,098.75  1,112,284.75  1,104,607.25  
950,000.00  61,408.00  50,768.00  42,978.00  77,330.00  1,139,506.00  1,131,716.00  
975,000.00  62,468.25  51,645.75  43,748.25  77,463.75  1,166,577.75  1,158,680.25  

1,000,000.00  63,500.00  52,500.00  44,500.00  77,500.00  1,193,500.00  1,185,500.00  
1,025,000.00  64,913.25  53,675.83  45,496.33  78,942.08  1,222,531.16  1,214,351.66  
1,050,000.00  66,318.00  54,845.00  46,487.00  80,360.00  1,251,523.00  1,243,165.00  
1,100,000.00  69,102.00  57,163.33  48,451.33  83,123.33  1,309,388.66  1,300,676.66  
1,150,000.00  71,852.00  59,455.00  50,393.00  85,790.00  1,367,097.00  1,358,035.00  

1,200,000.00  74,568.00  61,720.00  52,312.00  88,360.00  1,424,648.00  1,415,240.00  
1,250,000.00  77,250.00  63,958.33  54,208.33  90,833.33  1,482,041.66  1,472,291.66  
1,300,000.00  79,898.00  66,170.00  56,082.00  93,210.00  1,539,278.00  1,529,190.00  
1,350,000.00  82,512.00  68,355.00  57,933.00  95,490.00  1,596,357.00  1,585,935.00  
1,400,000.00  85,092.00  70,513.33  59,761.33  97,673.33  1,653,278.66  1,642,526.66  

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

1,450,000.00  87,638.00  72,645.00  61,567.00  99,760.00  1,710,043.00  1,698,965.00  
1,500,000.00  90,150.00  74,750.00  63,350.00  101,750.00  1,766,650.00  1,755,250.00  
1,550,000.00  92,628.00  76,828.33  65,110.33  103,643.33  1,823,099.66  1,811,381.66  
1,600,000.00  95,072.00  78,880.00  66,848.00  105,440.00  1,879,392.00  1,867,360.00  
1,650,000.00  97,482.00  80,905.00  68,563.00  107,140.00  1,935,527.00  1,923,185.00  

1,700,000.00  99,858.00  82,903.33  70,255.33  108,743.33  1,991,504.66  1,978,856.66  
1,750,000.00  102,200.00  84,875.00  71,925.00  110,250.00  2,047,325.00  2,034,375.00  
1,800,000.00  104,556.00  86,880.00  73,608.00  111,960.00  2,103,396.00  2,090,124.00  
1,850,000.00  106,880.66  88,861.66  75,270.33  113,590.00  2,159,332.32  2,145,740.99  
1,900,000.00  109,174.00  90,820.00  76,912.00  115,140.00  2,215,134.00  2,201,226.00  

1,950,000.00  111,436.00  92,755.00  78,533.00  116,610.00  2,270,801.00  2,256,579.00  
2,000,000.00  113,666.66  94,666.66  80,133.33  118,000.00  2,326,333.32  2,311,799.99  
2,050,000.00  115,866.00  96,555.00  81,713.00  119,310.00  2,381,731.00  2,366,889.00  
2,100,000.00  118,034.00  98,420.00  83,272.00  120,540.00  2,436,994.00  2,421,846.00  
2,150,000.00  120,170.66  100,261.66  84,810.33  121,690.00  2,492,122.32  2,476,670.99  

2,200,000.00  122,276.00  102,080.00  86,328.00  122,760.00  2,547,116.00  2,531,364.00  
2,250,000.00  124,350.00  103,875.00  87,825.00  123,750.00  2,601,975.00  2,585,925.00  
2,300,000.00  126,392.66  105,646.66  89,301.33  124,660.00  2,656,699.32  2,640,353.99  
2,350,000.00  128,404.00  107,395.00  90,757.00  125,490.00  2,711,289.00  2,694,651.00  
2,400,000.00  130,384.00  109,120.00  92,192.00  126,240.00  2,765,744.00  2,748,816.00  

2,450,000.00  132,332.66  110,821.66  93,606.33  126,910.00  2,820,064.32  2,802,848.99  
2,500,000.00  134,250.00  112,500.00  95,000.00  127,500.00  2,874,250.00  2,856,750.00  
2,550,000.00  136,496.40  114,393.00  96,583.80  129,030.00  2,929,919.40  2,912,110.20  
2,600,000.00  138,725.60  116,272.00  98,155.20  130,520.00  2,985,517.60  2,967,400.80  
2,650,000.00  140,937.60  118,137.00  99,714.20  131,970.00  3,041,044.60  3,022,621.80  

2,700,000.00  143,132.40  119,988.00  101,260.80  133,380.00  3,096,500.40  3,077,773.20  
2,750,000.00  145,310.00  121,825.00  102,795.00  134,750.00  3,151,885.00  3,132,855.00  
2,800,000.00  147,470.40  123,648.00  104,316.80  136,080.00  3,207,198.40  3,187,867.20  
2,850,000.00  149,613.60  125,457.00  105,826.20  137,370.00  3,262,440.60  3,242,809.80  
2,900,000.00  151,739.60  127,252.00  107,323.20  138,620.00  3,317,611.60  3,297,682.80  

2,950,000.00  153,848.40  129,033.00  108,807.80  139,830.00  3,372,711.40  3,352,486.20  
3,000,000.00  155,940.00  130,800.00  110,280.00  141,000.00  3,427,740.00  3,407,220.00  
3,050,000.00  158,014.40  132,553.00  111,739.80  142,130.00  3,482,697.40  3,461,884.20  
3,100,000.00  160,071.60  134,292.00  113,187.20  143,220.00  3,537,583.60  3,516,478.80  
3,150,000.00  162,111.60  136,017.00  114,622.20  144,270.00  3,592,398.60  3,571,003.80  

3,200,000.00  164,134.40  137,728.00  116,044.80  145,280.00  3,647,142.40  3,625,459.20  
3,250,000.00  166,140.00  139,425.00  117,455.00  146,250.00  3,701,815.00  3,679,845.00  
3,300,000.00  168,128.40  141,108.00  118,852.80  147,180.00  3,756,416.40  3,734,161.20  
3,350,000.00  170,099.60  142,777.00  120,238.20  148,070.00  3,810,946.60  3,788,407.80  
3,400,000.00  172,053.60  144,432.00  121,611.20  148,920.00  3,865,405.60  3,842,584.80  

3,450,000.00  173,990.40  146,073.00  122,971.80  149,730.00  3,919,793.40  3,896,692.20  
3,500,000.00  175,910.00  147,700.00  124,320.00  150,500.00  3,974,110.00  3,950,730.00  
3,550,000.00  177,812.40  149,313.00  125,655.80  151,230.00  4,028,355.40  4,004,698.20  
3,600,000.00  179,697.60  150,912.00  126,979.20  151,920.00  4,082,529.60  4,058,596.80  
3,650,000.00  181,565.60  152,497.00  128,290.20  152,570.00  4,136,632.60  4,112,425.80  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

3,700,000.00  183,416.40  154,068.00  129,588.80  153,180.00  4,190,664.40  4,166,185.20  
3,750,000.00  185,250.00  155,625.00  130,875.00  153,750.00  4,244,625.00  4,219,875.00  
3,800,000.00  187,127.20  157,168.00  132,179.20  154,553.60  4,298,848.80  4,273,860.00  
3,850,000.00  188,988.80  158,697.00  133,471.80  155,324.40  4,353,010.20  4,327,785.00  
3,900,000.00  190,834.80  160,212.00  134,752.80  156,062.40  4,407,109.20  4,381,650.00  

3,950,000.00  192,665.20  161,713.00  136,022.20  156,767.60  4,461,145.80  4,435,455.00  
4,000,000.00  194,480.00  163,200.00  137,280.00  157,440.00  4,515,120.00  4,489,200.00  
4,050,000.00  196,279.20  164,673.00  138,526.20  158,079.60  4,569,031.80  4,542,885.00  
4,100,000.00  198,062.80  166,132.00  139,760.80  158,686.40  4,622,881.20  4,596,510.00  
4,150,000.00  199,830.80  167,577.00  140,983.80  159,260.40  4,676,668.20  4,650,075.00  

4,200,000.00  201,583.20  169,008.00  142,195.20  159,801.60  4,730,392.80  4,703,580.00  
4,250,000.00  203,320.00  170,425.00  143,395.00  160,310.00  4,784,055.00  4,757,025.00  
4,300,000.00  205,041.20  171,828.00  144,583.20  160,785.60  4,837,654.80  4,810,410.00  
4,350,000.00  206,746.80  173,217.00  145,759.80  161,228.40  4,891,192.20  4,863,735.00  
4,400,000.00  208,436.80  174,592.00  146,924.80  161,638.40  4,944,667.20  4,917,000.00  

4,450,000.00  210,111.20  175,953.00  148,078.20  162,015.60  4,998,079.80  4,970,205.00  
4,500,000.00  211,770.00  177,300.00  149,220.00  162,360.00  5,051,430.00  5,023,350.00  
4,550,000.00  213,413.20  178,633.00  150,350.20  162,671.60  5,104,717.80  5,076,435.00  
4,600,000.00  215,040.80  179,952.00  151,468.80  162,950.40  5,157,943.20  5,129,460.00  
4,650,000.00  216,652.80  181,257.00  152,575.80  163,196.40  5,211,106.20  5,182,425.00  

4,700,000.00  218,249.20  182,548.00  153,671.20  163,409.60  5,264,206.80  5,235,330.00  
4,750,000.00  219,830.00  183,825.00  154,755.00  163,590.00  5,317,245.00  5,288,175.00  
4,800,000.00  221,395.20  185,088.00  155,827.20  163,737.60  5,370,220.80  5,340,960.00  
4,850,000.00  222,944.80  186,337.00  156,887.80  163,852.40  5,423,134.20  5,393,685.00  
4,900,000.00  224,478.80  187,572.00  157,936.80  163,934.40  5,475,985.20  5,446,350.00  

4,950,000.00  225,997.20  188,793.00  158,974.20  163,983.60  5,528,773.80  5,498,955.00  
5,000,000.00  227,500.00  190,000.00  160,000.00  164,000.00  5,581,500.00  5,551,500.00  
5,050,000.00  229,441.70  191,597.00  161,327.30  164,993.60  5,636,032.30  5,605,762.60  
5,100,000.00  231,376.80  193,188.00  162,649.20  165,974.40  5,690,539.20  5,660,000.40  
5,150,000.00  233,305.30  194,773.00  163,965.70  166,942.40  5,745,020.70  5,714,213.40  

5,200,000.00  235,227.20  196,352.00  165,276.80  167,897.60  5,799,476.80  5,768,401.60  
5,250,000.00  237,142.50  197,925.00  166,582.50  168,840.00  5,853,907.50  5,822,565.00  
5,300,000.00  239,051.20  199,492.00  167,882.80  169,769.60  5,908,312.80  5,876,703.60  
5,350,000.00  240,953.30  201,053.00  169,177.70  170,686.40  5,962,692.70  5,930,817.40  
5,400,000.00  242,848.80  202,608.00  170,467.20  171,590.40  6,017,047.20  5,984,906.40  

5,450,000.00  244,737.70  204,157.00  171,751.30  172,481.60  6,071,376.30  6,038,970.60  
5,500,000.00  246,620.00  205,700.00  173,030.00  173,360.00  6,125,680.00  6,093,010.00  
5,550,000.00  248,495.70  207,237.00  174,303.30  174,225.60  6,179,958.30  6,147,024.60  
5,600,000.00  250,364.80  208,768.00  175,571.20  175,078.40  6,234,211.20  6,201,014.40  
5,650,000.00  252,227.30  210,293.00  176,833.70  175,918.40  6,288,438.70  6,254,979.40  

5,700,000.00  254,083.20  211,812.00  178,090.80  176,745.60  6,342,640.80  6,308,919.60  
5,750,000.00  255,932.50  213,325.00  179,342.50  177,560.00  6,396,817.50  6,362,835.00  
5,800,000.00  257,775.20  214,832.00  180,588.80  178,361.60  6,450,968.80  6,416,725.60  
5,850,000.00  259,611.30  216,333.00  181,829.70  179,150.40  6,505,094.70  6,470,591.40  
5,900,000.00  261,440.80  217,828.00  183,065.20  179,926.40  6,559,195.20  6,524,432.40  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

5,950,000.00  263,263.70  219,317.00  184,295.30  180,689.60  6,613,270.30  6,578,248.60  
6,000,000.00  265,080.00  220,800.00  185,520.00  181,440.00  6,667,320.00  6,632,040.00  
6,050,000.00  266,889.70  222,277.00  186,739.30  182,177.60  6,721,344.30  6,685,806.60  
6,100,000.00  268,692.80  223,748.00  187,953.20  182,902.40  6,775,343.20  6,739,548.40  
6,150,000.00  270,489.30  225,213.00  189,161.70  183,614.40  6,829,316.70  6,793,265.40  

6,200,000.00  272,279.20  226,672.00  190,364.80  184,313.60  6,883,264.80  6,846,957.60  
6,250,000.00  274,062.50  228,125.00  191,562.50  185,000.00  6,937,187.50  6,900,625.00  
6,300,000.00  275,839.20  229,572.00  192,754.80  185,673.60  6,991,084.80  6,954,267.60  
6,350,000.00  277,609.30  231,013.00  193,941.70  186,334.40  7,044,956.70  7,007,885.40  
6,400,000.00  279,372.80  232,448.00  195,123.20  186,982.40  7,098,803.20  7,061,478.40  

6,450,000.00  281,129.70  233,877.00  196,299.30  187,617.60  7,152,624.30  7,115,046.60  
6,500,000.00  282,880.00  235,300.00  197,470.00  188,240.00  7,206,420.00  7,168,590.00  
6,550,000.00  284,623.70  236,717.00  198,635.30  188,849.60  7,260,190.30  7,222,108.60  
6,600,000.00  286,360.80  238,128.00  199,795.20  189,446.40  7,313,935.20  7,275,602.40  
6,650,000.00  288,091.30  239,533.00  200,949.70  190,030.40  7,367,654.70  7,329,071.40  

6,700,000.00  289,815.20  240,932.00  202,098.80  190,601.60  7,421,348.80  7,382,515.60  
6,750,000.00  291,532.50  242,325.00  203,242.50  191,160.00  7,475,017.50  7,435,935.00  
6,800,000.00  293,243.20  243,712.00  204,380.80  191,705.60  7,528,660.80  7,489,329.60  
6,850,000.00  294,947.30  245,093.00  205,513.70  192,238.40  7,582,278.70  7,542,699.40  
6,900,000.00  296,644.80  246,468.00  206,641.20  192,758.40  7,635,871.20  7,596,044.40  

6,950,000.00  298,335.70  247,837.00  207,763.30  193,265.60  7,689,438.30  7,649,364.60  
7,000,000.00  300,020.00  249,200.00  208,880.00  193,760.00  7,742,980.00  7,702,660.00  
7,050,000.00  301,697.70  250,557.00  209,991.30  194,241.60  7,796,496.30  7,755,930.60  
7,100,000.00  303,368.80  251,908.00  211,097.20  194,710.40  7,849,987.20  7,809,176.40  
7,150,000.00  305,033.30  253,253.00  212,197.70  195,166.40  7,903,452.70  7,862,397.40  

7,200,000.00  306,691.20  254,592.00  213,292.80  195,609.60  7,956,892.80  7,915,593.60  
7,250,000.00  308,342.50  255,925.00  214,382.50  196,040.00  8,010,307.50  7,968,765.00  
7,300,000.00  309,987.20  257,252.00  215,466.80  196,457.60  8,063,696.80  8,021,911.60  
7,350,000.00  311,625.30  258,573.00  216,545.70  196,862.40  8,117,060.70  8,075,033.40  
7,400,000.00  313,256.80  259,888.00  217,619.20  197,254.40  8,170,399.20  8,128,130.40  

7,450,000.00  314,881.70  261,197.00  218,687.30  197,633.60  8,223,712.30  8,181,202.60  
7,500,000.00  316,500.00  262,500.00  219,750.00  198,000.00  8,277,000.00  8,234,250.00  
7,550,000.00  318,157.00  263,872.50  220,867.70  198,580.10  8,330,609.60  8,287,604.80  
7,600,000.00  319,808.00  265,240.00  221,980.80  199,150.40  8,384,198.40  8,340,939.20  
7,650,000.00  321,453.00  266,602.50  223,089.30  199,710.90  8,437,766.40  8,394,253.20  

7,700,000.00  323,092.00  267,960.00  224,193.20  200,261.60  8,491,313.60  8,447,546.80  
7,750,000.00  324,725.00  269,312.50  225,292.50  200,802.50  8,544,840.00  8,500,820.00  
7,800,000.00  326,352.00  270,660.00  226,387.20  201,333.60  8,598,345.60  8,554,072.80  
7,850,000.00  327,973.00  272,002.50  227,477.30  201,854.90  8,651,830.40  8,607,305.20  
7,900,000.00  329,588.00  273,340.00  228,562.80  202,366.40  8,705,294.40  8,660,517.20  

7,950,000.00  331,197.00  274,672.50  229,643.70  202,868.10  8,758,737.60  8,713,708.80  
8,000,000.00  332,800.00  276,000.00  230,720.00  203,360.00  8,812,160.00  8,766,880.00  
8,050,000.00  334,397.00  277,322.50  231,791.70  203,842.10  8,865,561.60  8,820,030.80  
8,100,000.00  335,988.00  278,640.00  232,858.80  204,314.40  8,918,942.40  8,873,161.20  
8,150,000.00  337,573.00  279,952.50  233,921.30  204,776.90  8,972,302.40  8,926,271.20  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

8,200,000.00  339,152.00  281,260.00  234,979.20  205,229.60  9,025,641.60  8,979,360.80  
8,250,000.00  340,725.00  282,562.50  236,032.50  205,672.50  9,078,960.00  9,032,430.00  
8,300,000.00  342,292.00  283,860.00  237,081.20  206,105.60  9,132,257.60  9,085,478.80  
8,350,000.00  343,853.00  285,152.50  238,125.30  206,528.90  9,185,534.40  9,138,507.20  
8,400,000.00  345,408.00  286,440.00  239,164.80  206,942.40  9,238,790.40  9,191,515.20  

8,450,000.00  346,957.00  287,722.50  240,199.70  207,346.10  9,292,025.60  9,244,502.80  
8,500,000.00  348,500.00  289,000.00  241,230.00  207,740.00  9,345,240.00  9,297,470.00  
8,550,000.00  350,037.00  290,272.50  242,255.70  208,124.10  9,398,433.60  9,350,416.80  
8,600,000.00  351,568.00  291,540.00  243,276.80  208,498.40  9,451,606.40  9,403,343.20  
8,650,000.00  353,093.00  292,802.50  244,293.30  208,862.90  9,504,758.40  9,456,249.20  

8,700,000.00  354,612.00  294,060.00  245,305.20  209,217.60  9,557,889.60  9,509,134.80  
8,750,000.00  356,125.00  295,312.50  246,312.50  209,562.50  9,611,000.00  9,562,000.00  
8,800,000.00  357,632.00  296,560.00  247,315.20  209,897.60  9,664,089.60  9,614,844.80  
8,850,000.00  359,133.00  297,802.50  248,313.30  210,222.90  9,717,158.40  9,667,669.20  
8,900,000.00  360,628.00  299,040.00  249,306.80  210,538.40  9,770,206.40  9,720,473.20  

8,950,000.00  362,117.00  300,272.50  250,295.70  210,844.10  9,823,233.60  9,773,256.80  
9,000,000.00  363,600.00  301,500.00  251,280.00  211,140.00  9,876,240.00  9,826,020.00  
9,050,000.00  365,077.00  302,722.50  252,259.70  211,426.10  9,929,225.60  9,878,762.80  
9,100,000.00  366,548.00  303,940.00  253,234.80  211,702.40  9,982,190.40  9,931,485.20  
9,150,000.00  368,013.00  305,152.50  254,205.30  211,968.90  10,035,134.40  9,984,187.20  

9,200,000.00  369,472.00  306,360.00  255,171.20  212,225.60  10,088,057.60  10,036,868.80  
9,250,000.00  370,925.00  307,562.50  256,132.50  212,472.50  10,140,960.00  10,089,530.00  
9,300,000.00  372,372.00  308,760.00  257,089.20  212,709.60  10,193,841.60  10,142,170.80  
9,350,000.00  373,813.00  309,952.50  258,041.30  212,936.90  10,246,702.40  10,194,791.20  
9,400,000.00  375,248.00  311,140.00  258,988.80  213,154.40  10,299,542.40  10,247,391.20  

9,450,000.00  376,677.00  312,322.50  259,931.70  213,362.10  10,352,361.60  10,299,970.80  
9,500,000.00  378,100.00  313,500.00  260,870.00  213,560.00  10,405,160.00  10,352,530.00  
9,550,000.00  379,517.00  314,672.50  261,803.70  213,748.10  10,457,937.60  10,405,068.80  
9,600,000.00  380,928.00  315,840.00  262,732.80  213,926.40  10,510,694.40  10,457,587.20  
9,650,000.00  382,333.00  317,002.50  263,657.30  214,094.90  10,563,430.40  10,510,085.20  

9,700,000.00  383,732.00  318,160.00  264,577.20  214,253.60  10,616,145.60  10,562,562.80  
9,750,000.00  385,125.00  319,312.50  265,492.50  214,402.50  10,668,840.00  10,615,020.00  
9,800,000.00  386,512.00  320,460.00  266,403.20  214,541.60  10,721,513.60  10,667,456.80  
9,850,000.00  387,893.00  321,602.50  267,309.30  214,670.90  10,774,166.40  10,719,873.20  
9,900,000.00  389,268.00  322,740.00  268,210.80  214,790.40  10,826,798.40  10,772,269.20  

9,950,000.00  390,637.00  323,872.50  269,107.70  214,900.10  10,879,409.60  10,824,644.80  
10,000,000.00  392,000.00  325,000.00  270,000.00  215,000.00  10,932,000.00  10,877,000.00  
10,050,000.00  393,779.10  326,470.90  271,209.30  215,800.30  10,986,050.30  10,930,788.70  
10,100,000.00  395,556.40  327,940.26  272,417.20  216,597.86  11,040,094.52  10,984,571.46  
10,150,000.00  397,331.90  329,408.10  273,623.70  217,392.70  11,094,132.70  11,038,348.30  

10,200,000.00  399,105.60  330,874.40  274,828.80  218,184.80  11,148,164.80  11,092,119.20  
10,250,000.00  400,877.50  332,339.16  276,032.50  218,974.16  11,202,190.82  11,145,884.16  
10,300,000.00  402,647.60  333,802.40  277,234.80  219,760.80  11,256,210.80  11,199,643.20  
10,350,000.00  404,415.90  335,264.10  278,435.70  220,544.70  11,310,224.70  11,253,396.30  
10,400,000.00  406,182.40  336,724.26  279,635.20  221,325.86  11,364,232.52  11,307,143.46  
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(dalam ribuan rupiah)
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MANAJEMEN 
KONSTRUKSI
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PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7
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BIAYA           
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KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

10,450,000.00  407,947.10  338,182.90  280,833.30  222,104.30  11,418,234.30  11,360,884.70  
10,500,000.00  409,710.00  339,640.00  282,030.00  222,880.00  11,472,230.00  11,414,620.00  
10,550,000.00  411,471.10  341,095.56  283,225.30  223,652.96  11,526,219.62  11,468,349.36  
10,600,000.00  413,230.40  342,549.60  284,419.20  224,423.20  11,580,203.20  11,522,072.80  
10,650,000.00  414,987.90  344,002.10  285,611.70  225,190.70  11,634,180.70  11,575,790.30  

10,700,000.00  416,743.60  345,453.06  286,802.80  225,955.46  11,688,152.12  11,629,501.86  
10,750,000.00  418,497.50  346,902.50  287,992.50  226,717.50  11,742,117.50  11,683,207.50  
10,800,000.00  420,249.60  348,350.40  289,180.80  227,476.80  11,796,076.80  11,736,907.20  
10,850,000.00  421,999.90  349,796.76  290,367.70  228,233.36  11,850,030.02  11,790,600.96  
10,900,000.00  423,748.40  351,241.60  291,553.20  228,987.20  11,903,977.20  11,844,288.80  

10,950,000.00  425,495.10  352,684.90  292,737.30  229,738.30  11,957,918.30  11,897,970.70  
11,000,000.00  427,240.00  354,126.66  293,920.00  230,486.66  12,011,853.32  11,951,646.66  
11,050,000.00  428,983.10  355,566.90  295,101.30  231,232.30  12,065,782.30  12,005,316.70  
11,100,000.00  430,724.40  357,005.60  296,281.20  231,975.20  12,119,705.20  12,058,980.80  
11,150,000.00  432,463.90  358,442.76  297,459.70  232,715.36  12,173,622.02  12,112,638.96  

11,200,000.00  434,201.60  359,878.40  298,636.80  233,452.80  12,227,532.80  12,166,291.20  
11,250,000.00  435,937.50  361,312.50  299,812.50  234,187.50  12,281,437.50  12,219,937.50  
11,300,000.00  437,671.60  362,745.06  300,986.80  234,919.46  12,335,336.12  12,273,577.86  
11,350,000.00  439,403.90  364,176.10  302,159.70  235,648.70  12,389,228.70  12,327,212.30  
11,400,000.00  441,134.40  365,605.60  303,331.20  236,375.20  12,443,115.20  12,380,840.80  

11,450,000.00  442,863.10  367,033.56  304,501.30  237,098.96  12,496,995.62  12,434,463.36  
11,500,000.00  444,590.00  368,460.00  305,670.00  237,820.00  12,550,870.00  12,488,080.00  
11,550,000.00  446,315.10  369,884.90  306,837.30  238,538.30  12,604,738.30  12,541,690.70  
11,600,000.00  448,038.40  371,308.26  308,003.20  239,253.86  12,658,600.52  12,595,295.46  
11,650,000.00  449,759.90  372,730.10  309,167.70  239,966.70  12,712,456.70  12,648,894.30  

11,700,000.00  451,479.60  374,150.40  310,330.80  240,676.80  12,766,306.80  12,702,487.20  
11,750,000.00  453,197.50  375,569.16  311,492.50  241,384.16  12,820,150.82  12,756,074.16  
11,800,000.00  454,913.60  376,986.40  312,652.80  242,088.80  12,873,988.80  12,809,655.20  
11,850,000.00  456,627.90  378,402.10  313,811.70  242,790.70  12,927,820.70  12,863,230.30  
11,900,000.00  458,340.40  379,816.26  314,969.20  243,489.86  12,981,646.52  12,916,799.46  

11,950,000.00  460,051.10  381,228.90  316,125.30  244,186.30  13,035,466.30  12,970,362.70  
12,000,000.00  461,760.00  382,640.00  317,280.00  244,880.00  13,089,280.00  13,023,920.00  
12,050,000.00  463,467.10  384,049.56  318,433.30  245,570.96  13,143,087.62  13,077,471.36  
12,100,000.00  465,172.40  385,457.60  319,585.20  246,259.20  13,196,889.20  13,131,016.80  
12,150,000.00  466,875.90  386,864.10  320,735.70  246,944.70  13,250,684.70  13,184,556.30  

12,200,000.00  468,577.60  388,269.06  321,884.80  247,627.46  13,304,474.12  13,238,089.86  
12,250,000.00  470,277.50  389,672.50  323,032.50  248,307.50  13,358,257.50  13,291,617.50  
12,300,000.00  471,975.60  391,074.40  324,178.80  248,984.80  13,412,034.80  13,345,139.20  
12,350,000.00  473,671.90  392,474.76  325,323.70  249,659.36  13,465,806.02  13,398,654.96  
12,400,000.00  475,366.40  393,873.60  326,467.20  250,331.20  13,519,571.20  13,452,164.80  

12,450,000.00  477,059.10  395,270.90  327,609.30  251,000.30  13,573,330.30  13,505,668.70  
12,500,000.00  478,750.00  396,666.66  328,750.00  251,666.66  13,627,083.32  13,559,166.66  
12,550,000.00  480,439.10  398,060.90  329,889.30  252,330.30  13,680,830.30  13,612,658.70  
12,600,000.00  482,126.40  399,453.60  331,027.20  252,991.20  13,734,571.20  13,666,144.80  
12,650,000.00  483,811.90  400,844.76  332,163.70  253,649.36  13,788,306.02  13,719,624.96  
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12,700,000.00  485,495.60  402,234.40  333,298.80  254,304.80  13,842,034.80  13,773,099.20  
12,750,000.00  487,177.50  403,622.50  334,432.50  254,957.50  13,895,757.50  13,826,567.50  
12,800,000.00  488,857.60  405,009.06  335,564.80  255,607.46  13,949,474.12  13,880,029.86  
12,850,000.00  490,535.90  406,394.10  336,695.70  256,254.70  14,003,184.70  13,933,486.30  
12,900,000.00  492,212.40  407,777.60  337,825.20  256,899.20  14,056,889.20  13,986,936.80  

12,950,000.00  493,887.10  409,159.56  338,953.30  257,540.96  14,110,587.62  14,040,381.36  
13,000,000.00  495,560.00  410,540.00  340,080.00  258,180.00  14,164,280.00  14,093,820.00  
13,050,000.00  497,231.10  411,918.90  341,205.30  258,816.30  14,217,966.30  14,147,252.70  
13,100,000.00  498,900.40  413,296.26  342,329.20  259,449.86  14,271,646.52  14,200,679.46  
13,150,000.00  500,567.90  414,672.10  343,451.70  260,080.70  14,325,320.70  14,254,100.30  

13,200,000.00  502,233.60  416,046.40  344,572.80  260,708.80  14,378,988.80  14,307,515.20  
13,250,000.00  503,897.50  417,419.16  345,692.50  261,334.16  14,432,650.82  14,360,924.16  
13,300,000.00  505,559.60  418,790.40  346,810.80  261,956.80  14,486,306.80  14,414,327.20  
13,350,000.00  507,219.90  420,160.10  347,927.70  262,576.70  14,539,956.70  14,467,724.30  
13,400,000.00  508,878.40  421,528.26  349,043.20  263,193.86  14,593,600.52  14,521,115.46  

13,450,000.00  510,535.10  422,894.90  350,157.30  263,808.30  14,647,238.30  14,574,500.70  
13,500,000.00  512,190.00  424,260.00  351,270.00  264,420.00  14,700,870.00  14,627,880.00  
13,550,000.00  513,843.10  425,623.56  352,381.30  265,028.96  14,754,495.62  14,681,253.36  
13,600,000.00  515,494.40  426,985.60  353,491.20  265,635.20  14,808,115.20  14,734,620.80  
13,650,000.00  517,143.90  428,346.10  354,599.70  266,238.70  14,861,728.70  14,787,982.30  

13,700,000.00  518,791.60  429,705.06  355,706.80  266,839.46  14,915,336.12  14,841,337.86  
13,750,000.00  520,437.50  431,062.50  356,812.50  267,437.50  14,968,937.50  14,894,687.50  
13,800,000.00  522,081.60  432,418.40  357,916.80  268,032.80  15,022,532.80  14,948,031.20  
13,850,000.00  523,723.90  433,772.76  359,019.70  268,625.36  15,076,122.02  15,001,368.96  
13,900,000.00  525,364.40  435,125.60  360,121.20  269,215.20  15,129,705.20  15,054,700.80  

13,950,000.00  527,003.10  436,476.90  361,221.30  269,802.30  15,183,282.30  15,108,026.70  
14,000,000.00  528,640.00  437,826.66  362,320.00  270,386.66  15,236,853.32  15,161,346.66  
14,050,000.00  530,275.10  439,174.90  363,417.30  270,968.30  15,290,418.30  15,214,660.70  
14,100,000.00  531,908.40  440,521.60  364,513.20  271,547.20  15,343,977.20  15,267,968.80  
14,150,000.00  533,539.90  441,866.76  365,607.70  272,123.36  15,397,530.02  15,321,270.96  

14,200,000.00  535,169.60  443,210.40  366,700.80  272,696.80  15,451,076.80  15,374,567.20  
14,250,000.00  536,797.50  444,552.50  367,792.50  273,267.50  15,504,617.50  15,427,857.50  
14,300,000.00  538,423.60  445,893.06  368,882.80  273,835.46  15,558,152.12  15,481,141.86  
14,350,000.00  540,047.90  447,232.10  369,971.70  274,400.70  15,611,680.70  15,534,420.30  
14,400,000.00  541,670.40  448,569.60  371,059.20  274,963.20  15,665,203.20  15,587,692.80  

14,450,000.00  543,291.10  449,905.56  372,145.30  275,522.96  15,718,719.62  15,640,959.36  
14,500,000.00  544,910.00  451,240.00  373,230.00  276,080.00  15,772,230.00  15,694,220.00  
14,550,000.00  546,527.10  452,572.90  374,313.30  276,634.30  15,825,734.30  15,747,474.70  
14,600,000.00  548,142.40  453,904.26  375,395.20  277,185.86  15,879,232.52  15,800,723.46  
14,650,000.00  549,755.90  455,234.10  376,475.70  277,734.70  15,932,724.70  15,853,966.30  

14,700,000.00  551,367.60  456,562.40  377,554.80  278,280.80  15,986,210.80  15,907,203.20  
14,750,000.00  552,977.50  457,889.16  378,632.50  278,824.16  16,039,690.82  15,960,434.16  
14,800,000.00  554,585.60  459,214.40  379,708.80  279,364.80  16,093,164.80  16,013,659.20  
14,850,000.00  556,191.90  460,538.10  380,783.70  279,902.70  16,146,632.70  16,066,878.30  
14,900,000.00  557,796.40  461,860.26  381,857.20  280,437.86  16,200,094.52  16,120,091.46  
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14,950,000.00  559,399.10  463,180.90  382,929.30  280,970.30  16,253,550.30  16,173,298.70  
15,000,000.00  561,000.00  464,500.00  384,000.00  281,500.00  16,307,000.00  16,226,500.00  
15,050,000.00  562,599.10  465,817.56  385,069.30  282,026.96  16,360,443.62  16,279,695.36  
15,100,000.00  564,196.40  467,133.60  386,137.20  282,551.20  16,413,881.20  16,332,884.80  
15,150,000.00  565,791.90  468,448.10  387,203.70  283,072.70  16,467,312.70  16,386,068.30  

15,200,000.00  567,385.60  469,761.06  388,268.80  283,591.46  16,520,738.12  16,439,245.86  
15,250,000.00  568,977.50  471,072.50  389,332.50  284,107.50  16,574,157.50  16,492,417.50  
15,300,000.00  570,567.60  472,382.40  390,394.80  284,620.80  16,627,570.80  16,545,583.20  
15,350,000.00  572,155.90  473,690.76  391,455.70  285,131.36  16,680,978.02  16,598,742.96  
15,400,000.00  573,742.40  474,997.60  392,515.20  285,639.20  16,734,379.20  16,651,896.80  

15,450,000.00  575,327.10  476,302.90  393,573.30  286,144.30  16,787,774.30  16,705,044.70  
15,500,000.00  576,910.00  477,606.66  394,630.00  286,646.66  16,841,163.32  16,758,186.66  
15,550,000.00  578,491.10  478,908.90  395,685.30  287,146.30  16,894,546.30  16,811,322.70  
15,600,000.00  580,070.40  480,209.60  396,739.20  287,643.20  16,947,923.20  16,864,452.80  
15,650,000.00  581,647.90  481,508.76  397,791.70  288,137.36  17,001,294.02  16,917,576.96  

15,700,000.00  583,223.60  482,806.40  398,842.80  288,628.80  17,054,658.80  16,970,695.20  
15,750,000.00  584,797.50  484,102.50  399,892.50  289,117.50  17,108,017.50  17,023,807.50  
15,800,000.00  586,369.60  485,397.06  400,940.80  289,603.46  17,161,370.12  17,076,913.86  
15,850,000.00  587,939.90  486,690.10  401,987.70  290,086.70  17,214,716.70  17,130,014.30  
15,900,000.00  589,508.40  487,981.60  403,033.20  290,567.20  17,268,057.20  17,183,108.80  

15,950,000.00  591,075.10  489,271.56  404,077.30  291,044.96  17,321,391.62  17,236,197.36  
16,000,000.00  592,640.00  490,560.00  405,120.00  291,520.00  17,374,720.00  17,289,280.00  
16,050,000.00  594,203.10  491,846.90  406,161.30  291,992.30  17,428,042.30  17,342,356.70  
16,100,000.00  595,764.40  493,132.26  407,201.20  292,461.86  17,481,358.52  17,395,427.46  
16,150,000.00  597,323.90  494,416.10  408,239.70  292,928.70  17,534,668.70  17,448,492.30  

16,200,000.00  598,881.60  495,698.40  409,276.80  293,392.80  17,587,972.80  17,501,551.20  
16,250,000.00  600,437.50  496,979.16  410,312.50  293,854.16  17,641,270.82  17,554,604.16  
16,300,000.00  601,991.60  498,258.40  411,346.80  294,312.80  17,694,562.80  17,607,651.20  
16,350,000.00  603,543.90  499,536.10  412,379.70  294,768.70  17,747,848.70  17,660,692.30  
16,400,000.00  605,094.40  500,812.26  413,411.20  295,221.86  17,801,128.52  17,713,727.46  

16,450,000.00  606,643.10  502,086.90  414,441.30  295,672.30  17,854,402.30  17,766,756.70  
16,500,000.00  608,190.00  503,360.00  415,470.00  296,120.00  17,907,670.00  17,819,780.00  
16,550,000.00  609,735.10  504,631.56  416,497.30  296,564.96  17,960,931.62  17,872,797.36  
16,600,000.00  611,278.40  505,901.60  417,523.20  297,007.20  18,014,187.20  17,925,808.80  
16,650,000.00  612,819.90  507,170.10  418,547.70  297,446.70  18,067,436.70  17,978,814.30  

16,700,000.00  614,359.60  508,437.06  419,570.80  297,883.46  18,120,680.12  18,031,813.86  
16,750,000.00  615,897.50  509,702.50  420,592.50  298,317.50  18,173,917.50  18,084,807.50  
16,800,000.00  617,433.60  510,966.40  421,612.80  298,748.80  18,227,148.80  18,137,795.20  
16,850,000.00  618,967.90  512,228.76  422,631.70  299,177.36  18,280,374.02  18,190,776.96  
16,900,000.00  620,500.40  513,489.60  423,649.20  299,603.20  18,333,593.20  18,243,752.80  

16,950,000.00  622,031.10  514,748.90  424,665.30  300,026.30  18,386,806.30  18,296,722.70  
17,000,000.00  623,560.00  516,006.66  425,680.00  300,446.66  18,440,013.32  18,349,686.66  
17,050,000.00  625,087.10  517,262.90  426,693.30  300,864.30  18,493,214.30  18,402,644.70  
17,100,000.00  626,612.40  518,517.60  427,705.20  301,279.20  18,546,409.20  18,455,596.80  
17,150,000.00  628,135.90  519,770.76  428,715.70  301,691.36  18,599,598.02  18,508,542.96  
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17,200,000.00  629,657.60  521,022.40  429,724.80  302,100.80  18,652,780.80  18,561,483.20  
17,250,000.00  631,177.50  522,272.50  430,732.50  302,507.50  18,705,957.50  18,614,417.50  
17,300,000.00  632,695.60  523,521.06  431,738.80  302,911.46  18,759,128.12  18,667,345.86  
17,350,000.00  634,211.90  524,768.10  432,743.70  303,312.70  18,812,292.70  18,720,268.30  
17,400,000.00  635,726.40  526,013.60  433,747.20  303,711.20  18,865,451.20  18,773,184.80  

17,450,000.00  637,239.10  527,257.56  434,749.30  304,106.96  18,918,603.62  18,826,095.36  
17,500,000.00  638,750.00  528,500.00  435,750.00  304,500.00  18,971,750.00  18,879,000.00  
17,550,000.00  640,305.90  529,752.60  436,772.70  304,995.60  19,025,054.10  18,932,074.20  
17,600,000.00  641,860.26  531,003.73  437,794.13  305,489.06  19,078,353.05  18,985,143.45  
17,650,000.00  643,413.10  532,253.40  438,814.30  305,980.40  19,131,646.90  19,038,207.80  

17,700,000.00  644,964.40  533,501.60  439,833.20  306,469.60  19,184,935.60  19,091,267.20  
17,750,000.00  646,514.16  534,748.33  440,850.83  306,956.66  19,238,219.15  19,144,321.65  
17,800,000.00  648,062.40  535,993.60  441,867.20  307,441.60  19,291,497.60  19,197,371.20  
17,850,000.00  649,609.10  537,237.40  442,882.30  307,924.40  19,344,770.90  19,250,415.80  
17,900,000.00  651,154.26  538,479.73  443,896.13  308,405.06  19,398,039.05  19,303,455.45  

17,950,000.00  652,697.90  539,720.60  444,908.70  308,883.60  19,451,302.10  19,356,490.20  
18,000,000.00  654,240.00  540,960.00  445,920.00  309,360.00  19,504,560.00  19,409,520.00  
18,050,000.00  655,780.56  542,197.93  446,930.03  309,834.26  19,557,812.75  19,462,544.85  
18,100,000.00  657,319.60  543,434.40  447,938.80  310,306.40  19,611,060.40  19,515,564.80  
18,150,000.00  658,857.10  544,669.40  448,946.30  310,776.40  19,664,302.90  19,568,579.80  

18,200,000.00  660,393.06  545,902.93  449,952.53  311,244.26  19,717,540.25  19,621,589.85  
18,250,000.00  661,927.50  547,135.00  450,957.50  311,710.00  19,770,772.50  19,674,595.00  
18,300,000.00  663,460.40  548,365.60  451,961.20  312,173.60  19,823,999.60  19,727,595.20  
18,350,000.00  664,991.76  549,594.73  452,963.63  312,635.06  19,877,221.55  19,780,590.45  
18,400,000.00  666,521.60  550,822.40  453,964.80  313,094.40  19,930,438.40  19,833,580.80  

18,450,000.00  668,049.90  552,048.60  454,964.70  313,551.60  19,983,650.10  19,886,566.20  
18,500,000.00  669,576.66  553,273.33  455,963.33  314,006.66  20,036,856.65  19,939,546.65  
18,550,000.00  671,101.90  554,496.60  456,960.70  314,459.60  20,090,058.10  19,992,522.20  
18,600,000.00  672,625.60  555,718.40  457,956.80  314,910.40  20,143,254.40  20,045,492.80  
18,650,000.00  674,147.76  556,938.73  458,951.63  315,359.06  20,196,445.55  20,098,458.45  

18,700,000.00  675,668.40  558,157.60  459,945.20  315,805.60  20,249,631.60  20,151,419.20  
18,750,000.00  677,187.50  559,375.00  460,937.50  316,250.00  20,302,812.50  20,204,375.00  
18,800,000.00  678,705.06  560,590.93  461,928.53  316,692.26  20,355,988.25  20,257,325.85  
18,850,000.00  680,221.10  561,805.40  462,918.30  317,132.40  20,409,158.90  20,310,271.80  
18,900,000.00  681,735.60  563,018.40  463,906.80  317,570.40  20,462,324.40  20,363,212.80  

18,950,000.00  683,248.56  564,229.93  464,894.03  318,006.26  20,515,484.75  20,416,148.85  
19,000,000.00  684,760.00  565,440.00  465,880.00  318,440.00  20,568,640.00  20,469,080.00  
19,050,000.00  686,269.90  566,648.60  466,864.70  318,871.60  20,621,790.10  20,522,006.20  
19,100,000.00  687,778.26  567,855.73  467,848.13  319,301.06  20,674,935.05  20,574,927.45  
19,150,000.00  689,285.10  569,061.40  468,830.30  319,728.40  20,728,074.90  20,627,843.80  

19,200,000.00  690,790.40  570,265.60  469,811.20  320,153.60  20,781,209.60  20,680,755.20  
19,250,000.00  692,294.16  571,468.33  470,790.83  320,576.66  20,834,339.15  20,733,661.65  
19,300,000.00  693,796.40  572,669.60  471,769.20  320,997.60  20,887,463.60  20,786,563.20  
19,350,000.00  695,297.10  573,869.40  472,746.30  321,416.40  20,940,582.90  20,839,459.80  
19,400,000.00  696,796.26  575,067.73  473,722.13  321,833.06  20,993,697.05  20,892,351.45  

131



Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

19,450,000.00  698,293.90  576,264.60  474,696.70  322,247.60  21,046,806.10  20,945,238.20  
19,500,000.00  699,790.00  577,460.00  475,670.00  322,660.00  21,099,910.00  20,998,120.00  
19,550,000.00  701,284.56  578,653.93  476,642.03  323,070.26  21,153,008.75  21,050,996.85  
19,600,000.00  702,777.60  579,846.40  477,612.80  323,478.40  21,206,102.40  21,103,868.80  
19,650,000.00  704,269.10  581,037.40  478,582.30  323,884.40  21,259,190.90  21,156,735.80  

19,700,000.00  705,759.06  582,226.93  479,550.53  324,288.26  21,312,274.25  21,209,597.85  
19,750,000.00  707,247.50  583,415.00  480,517.50  324,690.00  21,365,352.50  21,262,455.00  
19,800,000.00  708,734.40  584,601.60  481,483.20  325,089.60  21,418,425.60  21,315,307.20  
19,850,000.00  710,219.76  585,786.73  482,447.63  325,487.06  21,471,493.55  21,368,154.45  
19,900,000.00  711,703.60  586,970.40  483,410.80  325,882.40  21,524,556.40  21,420,996.80  

19,950,000.00  713,185.90  588,152.60  484,372.70  326,275.60  21,577,614.10  21,473,834.20  
20,000,000.00  714,666.66  589,333.33  485,333.33  326,666.66  21,630,666.65  21,526,666.65  
20,050,000.00  716,145.90  590,512.60  486,292.70  327,055.60  21,683,714.10  21,579,494.20  
20,100,000.00  717,623.60  591,690.40  487,250.80  327,442.40  21,736,756.40  21,632,316.80  
20,150,000.00  719,099.76  592,866.73  488,207.63  327,827.06  21,789,793.55  21,685,134.45  

20,200,000.00  720,574.40  594,041.60  489,163.20  328,209.60  21,842,825.60  21,737,947.20  
20,250,000.00  722,047.50  595,215.00  490,117.50  328,590.00  21,895,852.50  21,790,755.00  
20,300,000.00  723,519.06  596,386.93  491,070.53  328,968.26  21,948,874.25  21,843,557.85  
20,350,000.00  724,989.10  597,557.40  492,022.30  329,344.40  22,001,890.90  21,896,355.80  
20,400,000.00  726,457.60  598,726.40  492,972.80  329,718.40  22,054,902.40  21,949,148.80  

20,450,000.00  727,924.56  599,893.93  493,922.03  330,090.26  22,107,908.75  22,001,936.85  
20,500,000.00  729,390.00  601,060.00  494,870.00  330,460.00  22,160,910.00  22,054,720.00  
20,550,000.00  730,853.90  602,224.60  495,816.70  330,827.60  22,213,906.10  22,107,498.20  
20,600,000.00  732,316.26  603,387.73  496,762.13  331,193.06  22,266,897.05  22,160,271.45  
20,650,000.00  733,777.10  604,549.40  497,706.30  331,556.40  22,319,882.90  22,213,039.80  

20,700,000.00  735,236.40  605,709.60  498,649.20  331,917.60  22,372,863.60  22,265,803.20  
20,750,000.00  736,694.16  606,868.33  499,590.83  332,276.66  22,425,839.15  22,318,561.65  
20,800,000.00  738,150.40  608,025.60  500,531.20  332,633.60  22,478,809.60  22,371,315.20  
20,850,000.00  739,605.10  609,181.40  501,470.30  332,988.40  22,531,774.90  22,424,063.80  
20,900,000.00  741,058.26  610,335.73  502,408.13  333,341.06  22,584,735.05  22,476,807.45  

20,950,000.00  742,509.90  611,488.60  503,344.70  333,691.60  22,637,690.10  22,529,546.20  
21,000,000.00  743,960.00  612,640.00  504,280.00  334,040.00  22,690,640.00  22,582,280.00  
21,050,000.00  745,408.56  613,789.93  505,214.03  334,386.26  22,743,584.75  22,635,008.85  
21,100,000.00  746,855.60  614,938.40  506,146.80  334,730.40  22,796,524.40  22,687,732.80  
21,150,000.00  748,301.10  616,085.40  507,078.30  335,072.40  22,849,458.90  22,740,451.80  

21,200,000.00  749,745.06  617,230.93  508,008.53  335,412.26  22,902,388.25  22,793,165.85  
21,250,000.00  751,187.50  618,375.00  508,937.50  335,750.00  22,955,312.50  22,845,875.00  
21,300,000.00  752,628.40  619,517.60  509,865.20  336,085.60  23,008,231.60  22,898,579.20  
21,350,000.00  754,067.76  620,658.73  510,791.63  336,419.06  23,061,145.55  22,951,278.45  
21,400,000.00  755,505.60  621,798.40  511,716.80  336,750.40  23,114,054.40  23,003,972.80  

21,450,000.00  756,941.90  622,936.60  512,640.70  337,079.60  23,166,958.10  23,056,662.20  
21,500,000.00  758,376.66  624,073.33  513,563.33  337,406.66  23,219,856.65  23,109,346.65  
21,550,000.00  759,809.90  625,208.60  514,484.70  337,731.60  23,272,750.10  23,162,026.20  
21,600,000.00  761,241.60  626,342.40  515,404.80  338,054.40  23,325,638.40  23,214,700.80  
21,650,000.00  762,671.76  627,474.73  516,323.63  338,375.06  23,378,521.55  23,267,370.45  
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21,700,000.00  764,100.40  628,605.60  517,241.20  338,693.60  23,431,399.60  23,320,035.20  
21,750,000.00  765,527.50  629,735.00  518,157.50  339,010.00  23,484,272.50  23,372,695.00  
21,800,000.00  766,953.06  630,862.93  519,072.53  339,324.26  23,537,140.25  23,425,349.85  
21,850,000.00  768,377.10  631,989.40  519,986.30  339,636.40  23,590,002.90  23,477,999.80  
21,900,000.00  769,799.60  633,114.40  520,898.80  339,946.40  23,642,860.40  23,530,644.80  

21,950,000.00  771,220.56  634,237.93  521,810.03  340,254.26  23,695,712.75  23,583,284.85  
22,000,000.00  772,640.00  635,360.00  522,720.00  340,560.00  23,748,560.00  23,635,920.00  
22,050,000.00  774,057.90  636,480.60  523,628.70  340,863.60  23,801,402.10  23,688,550.20  
22,100,000.00  775,474.26  637,599.73  524,536.13  341,165.06  23,854,239.05  23,741,175.45  
22,150,000.00  776,889.10  638,717.40  525,442.30  341,464.40  23,907,070.90  23,793,795.80  

22,200,000.00  778,302.40  639,833.60  526,347.20  341,761.60  23,959,897.60  23,846,411.20  
22,250,000.00  779,714.16  640,948.33  527,250.83  342,056.66  24,012,719.15  23,899,021.65  
22,300,000.00  781,124.40  642,061.60  528,153.20  342,349.60  24,065,535.60  23,951,627.20  
22,350,000.00  782,533.10  643,173.40  529,054.30  342,640.40  24,118,346.90  24,004,227.80  
22,400,000.00  783,940.26  644,283.73  529,954.13  342,929.06  24,171,153.05  24,056,823.45  

22,450,000.00  785,345.90  645,392.60  530,852.70  343,215.60  24,223,954.10  24,109,414.20  
22,500,000.00  786,750.00  646,500.00  531,750.00  343,500.00  24,276,750.00  24,162,000.00  
22,550,000.00  788,152.56  647,605.93  532,646.03  343,782.26  24,329,540.75  24,214,580.85  
22,600,000.00  789,553.60  648,710.40  533,540.80  344,062.40  24,382,326.40  24,267,156.80  
22,650,000.00  790,953.10  649,813.40  534,434.30  344,340.40  24,435,106.90  24,319,727.80  

22,700,000.00  792,351.06  650,914.93  535,326.53  344,616.26  24,487,882.25  24,372,293.85  
22,750,000.00  793,747.50  652,015.00  536,217.50  344,890.00  24,540,652.50  24,424,855.00  
22,800,000.00  795,142.40  653,113.60  537,107.20  345,161.60  24,593,417.60  24,477,411.20  
22,850,000.00  796,535.76  654,210.73  537,995.63  345,431.06  24,646,177.55  24,529,962.45  
22,900,000.00  797,927.60  655,306.40  538,882.80  345,698.40  24,698,932.40  24,582,508.80  

22,950,000.00  799,317.90  656,400.60  539,768.70  345,963.60  24,751,682.10  24,635,050.20  
23,000,000.00  800,706.66  657,493.33  540,653.33  346,226.66  24,804,426.65  24,687,586.65  
23,050,000.00  802,093.90  658,584.60  541,536.70  346,487.60  24,857,166.10  24,740,118.20  
23,100,000.00  803,479.60  659,674.40  542,418.80  346,746.40  24,909,900.40  24,792,644.80  
23,150,000.00  804,863.76  660,762.73  543,299.63  347,003.06  24,962,629.55  24,845,166.45  

23,200,000.00  806,246.40  661,849.60  544,179.20  347,257.60  25,015,353.60  24,897,683.20  
23,250,000.00  807,627.50  662,935.00  545,057.50  347,510.00  25,068,072.50  24,950,195.00  
23,300,000.00  809,007.06  664,018.93  545,934.53  347,760.26  25,120,786.25  25,002,701.85  
23,350,000.00  810,385.10  665,101.40  546,810.30  348,008.40  25,173,494.90  25,055,203.80  
23,400,000.00  811,761.60  666,182.40  547,684.80  348,254.40  25,226,198.40  25,107,700.80  

23,450,000.00  813,136.56  667,261.93  548,558.03  348,498.26  25,278,896.75  25,160,192.85  
23,500,000.00  814,510.00  668,340.00  549,430.00  348,740.00  25,331,590.00  25,212,680.00  
23,550,000.00  815,881.90  669,416.60  550,300.70  348,979.60  25,384,278.10  25,265,162.20  
23,600,000.00  817,252.26  670,491.73  551,170.13  349,217.06  25,436,961.05  25,317,639.45  
23,650,000.00  818,621.10  671,565.40  552,038.30  349,452.40  25,489,638.90  25,370,111.80  

23,700,000.00  819,988.40  672,637.60  552,905.20  349,685.60  25,542,311.60  25,422,579.20  
23,750,000.00  821,354.16  673,708.33  553,770.83  349,916.66  25,594,979.15  25,475,041.65  
23,800,000.00  822,718.40  674,777.60  554,635.20  350,145.60  25,647,641.60  25,527,499.20  
23,850,000.00  824,081.10  675,845.40  555,498.30  350,372.40  25,700,298.90  25,579,951.80  
23,900,000.00  825,442.26  676,911.73  556,360.13  350,597.06  25,752,951.05  25,632,399.45  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7
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BIAYA         
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BIAYA           
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KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

23,950,000.00  826,801.90  677,976.60  557,220.70  350,819.60  25,805,598.10  25,684,842.20  
24,000,000.00  828,160.00  679,040.00  558,080.00  351,040.00  25,858,240.00  25,737,280.00  
24,050,000.00  829,516.56  680,101.93  558,938.03  351,258.26  25,910,876.75  25,789,712.85  
24,100,000.00  830,871.60  681,162.40  559,794.80  351,474.40  25,963,508.40  25,842,140.80  
24,150,000.00  832,225.10  682,221.40  560,650.30  351,688.40  26,016,134.90  25,894,563.80  

24,200,000.00  833,577.06  683,278.93  561,504.53  351,900.26  26,068,756.25  25,946,981.85  
24,250,000.00  834,927.50  684,335.00  562,357.50  352,110.00  26,121,372.50  25,999,395.00  
24,300,000.00  836,276.40  685,389.60  563,209.20  352,317.60  26,173,983.60  26,051,803.20  
24,350,000.00  837,623.76  686,442.73  564,059.63  352,523.06  26,226,589.55  26,104,206.45  
24,400,000.00  838,969.60  687,494.40  564,908.80  352,726.40  26,279,190.40  26,156,604.80  

24,450,000.00  840,313.90  688,544.60  565,756.70  352,927.60  26,331,786.10  26,208,998.20  
24,500,000.00  841,656.66  689,593.33  566,603.33  353,126.66  26,384,376.65  26,261,386.65  
24,550,000.00  842,997.90  690,640.60  567,448.70  353,323.60  26,436,962.10  26,313,770.20  
24,600,000.00  844,337.60  691,686.40  568,292.80  353,518.40  26,489,542.40  26,366,148.80  
24,650,000.00  845,675.76  692,730.73  569,135.63  353,711.06  26,542,117.55  26,418,522.45  

24,700,000.00  847,012.40  693,773.60  569,977.20  353,901.60  26,594,687.60  26,470,891.20  
24,750,000.00  848,347.50  694,815.00  570,817.50  354,090.00  26,647,252.50  26,523,255.00  
24,800,000.00  849,681.06  695,854.93  571,656.53  354,276.26  26,699,812.25  26,575,613.85  
24,900,000.00  852,343.60  697,930.40  573,330.80  354,642.40  26,804,916.40  26,680,316.80  
25,000,000.00  855,000.00  700,000.00  575,000.00  355,000.00  26,910,000.00  26,785,000.00  

25,100,000.00  858,018.40  702,478.72  576,978.72  355,897.92  27,016,395.04  26,890,895.04  
25,200,000.00  861,033.60  704,954.88  578,954.88  356,791.68  27,122,780.16  26,996,780.16  
25,300,000.00  864,045.60  707,428.48  580,928.48  357,681.28  27,229,155.36  27,102,655.36  
25,400,000.00  867,054.40  709,899.52  582,899.52  358,566.72  27,335,520.64  27,208,520.64  
25,500,000.00  870,060.00  712,368.00  584,868.00  359,448.00  27,441,876.00  27,314,376.00  

25,600,000.00  873,062.40  714,833.92  586,833.92  360,325.12  27,548,221.44  27,420,221.44  
25,700,000.00  876,061.60  717,297.28  588,797.28  361,198.08  27,654,556.96  27,526,056.96  
25,800,000.00  879,057.60  719,758.08  590,758.08  362,066.88  27,760,882.56  27,631,882.56  
25,900,000.00  882,050.40  722,216.32  592,716.32  362,931.52  27,867,198.24  27,737,698.24  
26,000,000.00  885,040.00  724,672.00  594,672.00  363,792.00  27,973,504.00  27,843,504.00  

26,100,000.00  888,026.40  727,125.12  596,625.12  364,648.32  28,079,799.84  27,949,299.84  
26,200,000.00  891,009.60  729,575.68  598,575.68  365,500.48  28,186,085.76  28,055,085.76  
26,300,000.00  893,989.60  732,023.68  600,523.68  366,348.48  28,292,361.76  28,160,861.76  
26,400,000.00  896,966.40  734,469.12  602,469.12  367,192.32  28,398,627.84  28,266,627.84  
26,500,000.00  899,940.00  736,912.00  604,412.00  368,032.00  28,504,884.00  28,372,384.00  

26,600,000.00  902,910.40  739,352.32  606,352.32  368,867.52  28,611,130.24  28,478,130.24  
26,700,000.00  905,877.60  741,790.08  608,290.08  369,698.88  28,717,366.56  28,583,866.56  
26,800,000.00  908,841.60  744,225.28  610,225.28  370,526.08  28,823,592.96  28,689,592.96  
26,900,000.00  911,802.40  746,657.92  612,157.92  371,349.12  28,929,809.44  28,795,309.44  
27,000,000.00  914,760.00  749,088.00  614,088.00  372,168.00  29,036,016.00  28,901,016.00  

27,100,000.00  917,714.40  751,515.52  616,015.52  372,982.72  29,142,212.64  29,006,712.64  
27,200,000.00  920,665.60  753,940.48  617,940.48  373,793.28  29,248,399.36  29,112,399.36  
27,300,000.00  923,613.60  756,362.88  619,862.88  374,599.68  29,354,576.16  29,218,076.16  
27,400,000.00  926,558.40  758,782.72  621,782.72  375,401.92  29,460,743.04  29,323,743.04  
27,500,000.00  929,500.00  761,200.00  623,700.00  376,200.00  29,566,900.00  29,429,400.00  
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TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

27,600,000.00  932,438.40  763,614.72  625,614.72  376,993.92  29,673,047.04  29,535,047.04  
27,700,000.00  935,373.60  766,026.88  627,526.88  377,783.68  29,779,184.16  29,640,684.16  
27,800,000.00  938,305.60  768,436.48  629,436.48  378,569.28  29,885,311.36  29,746,311.36  
27,900,000.00  941,234.40  770,843.52  631,343.52  379,350.72  29,991,428.64  29,851,928.64  
28,000,000.00  944,160.00  773,248.00  633,248.00  380,128.00  30,097,536.00  29,957,536.00  

28,100,000.00  947,082.40  775,649.92  635,149.92  380,901.12  30,203,633.44  30,063,133.44  
28,200,000.00  950,001.60  778,049.28  637,049.28  381,670.08  30,309,720.96  30,168,720.96  
28,300,000.00  952,917.60  780,446.08  638,946.08  382,434.88  30,415,798.56  30,274,298.56  
28,400,000.00  955,830.40  782,840.32  640,840.32  383,195.52  30,521,866.24  30,379,866.24  
28,500,000.00  958,740.00  785,232.00  642,732.00  383,952.00  30,627,924.00  30,485,424.00  

28,600,000.00  961,646.40  787,621.12  644,621.12  384,704.32  30,733,971.84  30,590,971.84  
28,700,000.00  964,549.60  790,007.68  646,507.68  385,452.48  30,840,009.76  30,696,509.76  
28,800,000.00  967,449.60  792,391.68  648,391.68  386,196.48  30,946,037.76  30,802,037.76  
28,900,000.00  970,346.40  794,773.12  650,273.12  386,936.32  31,052,055.84  30,907,555.84  
29,000,000.00  973,240.00  797,152.00  652,152.00  387,672.00  31,158,064.00  31,013,064.00  

29,100,000.00  976,130.40  799,528.32  654,028.32  388,403.52  31,264,062.24  31,118,562.24  
29,200,000.00  979,017.60  801,902.08  655,902.08  389,130.88  31,370,050.56  31,224,050.56  
29,300,000.00  981,901.60  804,273.28  657,773.28  389,854.08  31,476,028.96  31,329,528.96  
29,400,000.00  984,782.40  806,641.92  659,641.92  390,573.12  31,581,997.44  31,434,997.44  
29,500,000.00  987,660.00  809,008.00  661,508.00  391,288.00  31,687,956.00  31,540,456.00  

29,600,000.00  990,534.40  811,371.52  663,371.52  391,998.72  31,793,904.64  31,645,904.64  
29,700,000.00  993,405.60  813,732.48  665,232.48  392,705.28  31,899,843.36  31,751,343.36  
29,800,000.00  996,273.60  816,090.88  667,090.88  393,407.68  32,005,772.16  31,856,772.16  
29,900,000.00  999,138.40  818,446.72  668,946.72  394,105.92  32,111,691.04  31,962,191.04  
30,000,000.00  1,002,000.00  820,800.00  670,800.00  394,800.00  32,217,600.00  32,067,600.00  

30,100,000.00  1,004,858.40  823,150.72  672,650.72  395,489.92  32,323,499.04  32,172,999.04  
30,200,000.00  1,007,713.60  825,498.88  674,498.88  396,175.68  32,429,388.16  32,278,388.16  
30,300,000.00  1,010,565.60  827,844.48  676,344.48  396,857.28  32,535,267.36  32,383,767.36  
30,400,000.00  1,013,414.40  830,187.52  678,187.52  397,534.72  32,641,136.64  32,489,136.64  
30,500,000.00  1,016,260.00  832,528.00  680,028.00  398,208.00  32,746,996.00  32,594,496.00  

30,600,000.00  1,019,102.40  834,865.92  681,865.92  398,877.12  32,852,845.44  32,699,845.44  
30,700,000.00  1,021,941.60  837,201.28  683,701.28  399,542.08  32,958,684.96  32,805,184.96  
30,800,000.00  1,024,777.60  839,534.08  685,534.08  400,202.88  33,064,514.56  32,910,514.56  
30,900,000.00  1,027,610.40  841,864.32  687,364.32  400,859.52  33,170,334.24  33,015,834.24  
31,000,000.00  1,030,440.00  844,192.00  689,192.00  401,512.00  33,276,144.00  33,121,144.00  

31,100,000.00  1,033,266.40  846,517.12  691,017.12  402,160.32  33,381,943.84  33,226,443.84  
31,200,000.00  1,036,089.60  848,839.68  692,839.68  402,804.48  33,487,733.76  33,331,733.76  
31,300,000.00  1,038,909.60  851,159.68  694,659.68  403,444.48  33,593,513.76  33,437,013.76  
31,400,000.00  1,041,726.40  853,477.12  696,477.12  404,080.32  33,699,283.84  33,542,283.84  
31,500,000.00  1,044,540.00  855,792.00  698,292.00  404,712.00  33,805,044.00  33,647,544.00  

31,600,000.00  1,047,350.40  858,104.32  700,104.32  405,339.52  33,910,794.24  33,752,794.24  
31,700,000.00  1,050,157.60  860,414.08  701,914.08  405,962.88  34,016,534.56  33,858,034.56  
31,800,000.00  1,052,961.60  862,721.28  703,721.28  406,582.08  34,122,264.96  33,963,264.96  
31,900,000.00  1,055,762.40  865,025.92  705,525.92  407,197.12  34,227,985.44  34,068,485.44  
32,000,000.00  1,058,560.00  867,328.00  707,328.00  407,808.00  34,333,696.00  34,173,696.00  

135



Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
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32,100,000.00  1,061,354.40  869,627.52  709,127.52  408,414.72  34,439,396.64  34,278,896.64  
32,200,000.00  1,064,145.60  871,924.48  710,924.48  409,017.28  34,545,087.36  34,384,087.36  
32,300,000.00  1,066,933.60  874,218.88  712,718.88  409,615.68  34,650,768.16  34,489,268.16  
32,400,000.00  1,069,718.40  876,510.72  714,510.72  410,209.92  34,756,439.04  34,594,439.04  
32,500,000.00  1,072,500.00  878,800.00  716,300.00  410,800.00  34,862,100.00  34,699,600.00  

32,600,000.00  1,075,278.40  881,086.72  718,086.72  411,385.92  34,967,751.04  34,804,751.04  
32,700,000.00  1,078,053.60  883,370.88  719,870.88  411,967.68  35,073,392.16  34,909,892.16  
32,800,000.00  1,080,825.60  885,652.48  721,652.48  412,545.28  35,179,023.36  35,015,023.36  
32,900,000.00  1,083,594.40  887,931.52  723,431.52  413,118.72  35,284,644.64  35,120,144.64  
33,000,000.00  1,086,360.00  890,208.00  725,208.00  413,688.00  35,390,256.00  35,225,256.00  

33,100,000.00  1,089,122.40  892,481.92  726,981.92  414,253.12  35,495,857.44  35,330,357.44  
33,200,000.00  1,091,881.60  894,753.28  728,753.28  414,814.08  35,601,448.96  35,435,448.96  
33,300,000.00  1,094,637.60  897,022.08  730,522.08  415,370.88  35,707,030.56  35,540,530.56  
33,400,000.00  1,097,390.40  899,288.32  732,288.32  415,923.52  35,812,602.24  35,645,602.24  
33,500,000.00  1,100,140.00  901,552.00  734,052.00  416,472.00  35,918,164.00  35,750,664.00  

33,600,000.00  1,102,886.40  903,813.12  735,813.12  417,016.32  36,023,715.84  35,855,715.84  
33,700,000.00  1,105,629.60  906,071.68  737,571.68  417,556.48  36,129,257.76  35,960,757.76  
33,800,000.00  1,108,369.60  908,327.68  739,327.68  418,092.48  36,234,789.76  36,065,789.76  
33,900,000.00  1,111,106.40  910,581.12  741,081.12  418,624.32  36,340,311.84  36,170,811.84  
34,000,000.00  1,113,840.00  912,832.00  742,832.00  419,152.00  36,445,824.00  36,275,824.00  

34,100,000.00  1,116,570.40  915,080.32  744,580.32  419,675.52  36,551,326.24  36,380,826.24  
34,200,000.00  1,119,297.60  917,326.08  746,326.08  420,194.88  36,656,818.56  36,485,818.56  
34,300,000.00  1,122,021.60  919,569.28  748,069.28  420,710.08  36,762,300.96  36,590,800.96  
34,400,000.00  1,124,742.40  921,809.92  749,809.92  421,221.12  36,867,773.44  36,695,773.44  
34,500,000.00  1,127,460.00  924,048.00  751,548.00  421,728.00  36,973,236.00  36,800,736.00  

34,600,000.00  1,130,174.40  926,283.52  753,283.52  422,230.72  37,078,688.64  36,905,688.64  
34,700,000.00  1,132,885.60  928,516.48  755,016.48  422,729.28  37,184,131.36  37,010,631.36  
34,800,000.00  1,135,593.60  930,746.88  756,746.88  423,223.68  37,289,564.16  37,115,564.16  
34,900,000.00  1,138,298.40  932,974.72  758,474.72  423,713.92  37,394,987.04  37,220,487.04  
35,000,000.00  1,141,000.00  935,200.00  760,200.00  424,200.00  37,500,400.00  37,325,400.00  

35,100,000.00  1,143,698.40  937,422.72  761,922.72  424,681.92  37,605,803.04  37,430,303.04  
35,200,000.00  1,146,393.60  939,642.88  763,642.88  425,159.68  37,711,196.16  37,535,196.16  
35,300,000.00  1,149,085.60  941,860.48  765,360.48  425,633.28  37,816,579.36  37,640,079.36  
35,400,000.00  1,151,774.40  944,075.52  767,075.52  426,102.72  37,921,952.64  37,744,952.64  
35,500,000.00  1,154,460.00  946,288.00  768,788.00  426,568.00  38,027,316.00  37,849,816.00  

35,600,000.00  1,157,142.40  948,497.92  770,497.92  427,029.12  38,132,669.44  37,954,669.44  
35,700,000.00  1,159,821.60  950,705.28  772,205.28  427,486.08  38,238,012.96  38,059,512.96  
35,800,000.00  1,162,497.60  952,910.08  773,910.08  427,938.88  38,343,346.56  38,164,346.56  
35,900,000.00  1,165,170.40  955,112.32  775,612.32  428,387.52  38,448,670.24  38,269,170.24  
36,000,000.00  1,167,840.00  957,312.00  777,312.00  428,832.00  38,553,984.00  38,373,984.00  

36,100,000.00  1,170,506.40  959,509.12  779,009.12  429,272.32  38,659,287.84  38,478,787.84  
36,200,000.00  1,173,169.60  961,703.68  780,703.68  429,708.48  38,764,581.76  38,583,581.76  
36,300,000.00  1,175,829.60  963,895.68  782,395.68  430,140.48  38,869,865.76  38,688,365.76  
36,400,000.00  1,178,486.40  966,085.12  784,085.12  430,568.32  38,975,139.84  38,793,139.84  
36,500,000.00  1,181,140.00  968,272.00  785,772.00  430,992.00  39,080,404.00  38,897,904.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

36,600,000.00  1,183,790.40  970,456.32  787,456.32  431,411.52  39,185,658.24  39,002,658.24  
36,700,000.00  1,186,437.60  972,638.08  789,138.08  431,826.88  39,290,902.56  39,107,402.56  
36,800,000.00  1,189,081.60  974,817.28  790,817.28  432,238.08  39,396,136.96  39,212,136.96  
36,900,000.00  1,191,722.40  976,993.92  792,493.92  432,645.12  39,501,361.44  39,316,861.44  
37,000,000.00  1,194,360.00  979,168.00  794,168.00  433,048.00  39,606,576.00  39,421,576.00  

37,100,000.00  1,196,994.40  981,339.52  795,839.52  433,446.72  39,711,780.64  39,526,280.64  
37,200,000.00  1,199,625.60  983,508.48  797,508.48  433,841.28  39,816,975.36  39,630,975.36  
37,300,000.00  1,202,253.60  985,674.88  799,174.88  434,231.68  39,922,160.16  39,735,660.16  
37,400,000.00  1,204,878.40  987,838.72  800,838.72  434,617.92  40,027,335.04  39,840,335.04  
37,500,000.00  1,207,500.00  990,000.00  802,500.00  435,000.00  40,132,500.00  39,945,000.00  

37,600,000.00  1,210,118.40  992,158.72  804,218.88  435,468.16  40,237,745.28  40,049,805.44  
37,700,000.00  1,212,733.60  994,314.88  805,935.52  435,932.64  40,342,981.12  40,154,601.76  
37,800,000.00  1,215,345.60  996,468.48  807,649.92  436,393.44  40,448,207.52  40,259,388.96  
37,900,000.00  1,217,954.40  998,619.52  809,362.08  436,850.56  40,553,424.48  40,364,167.04  
38,000,000.00  1,220,560.00  1,000,768.00  811,072.00  437,304.00  40,658,632.00  40,468,936.00  

38,100,000.00  1,223,162.40  1,002,913.92  812,779.68  437,753.76  40,763,830.08  40,573,695.84  
38,200,000.00  1,225,761.60  1,005,057.28  814,485.12  438,199.84  40,869,018.72  40,678,446.56  
38,300,000.00  1,228,357.60  1,007,198.08  816,188.32  438,642.24  40,974,197.92  40,783,188.16  
38,400,000.00  1,230,950.40  1,009,336.32  817,889.28  439,080.96  41,079,367.68  40,887,920.64  
38,500,000.00  1,233,540.00  1,011,472.00  819,588.00  439,516.00  41,184,528.00  40,992,644.00  

38,600,000.00  1,236,126.40  1,013,605.12  821,284.48  439,947.36  41,289,678.88  41,097,358.24  
38,700,000.00  1,238,709.60  1,015,735.68  822,978.72  440,375.04  41,394,820.32  41,202,063.36  
38,800,000.00  1,241,289.60  1,017,863.68  824,670.72  440,799.04  41,499,952.32  41,306,759.36  
38,900,000.00  1,243,866.40  1,019,989.12  826,360.48  441,219.36  41,605,074.88  41,411,446.24  
39,000,000.00  1,246,440.00  1,022,112.00  828,048.00  441,636.00  41,710,188.00  41,516,124.00  

39,100,000.00  1,249,010.40  1,024,232.32  829,733.28  442,048.96  41,815,291.68  41,620,792.64  
39,200,000.00  1,251,577.60  1,026,350.08  831,416.32  442,458.24  41,920,385.92  41,725,452.16  
39,300,000.00  1,254,141.60  1,028,465.28  833,097.12  442,863.84  42,025,470.72  41,830,102.56  
39,400,000.00  1,256,702.40  1,030,577.92  834,775.68  443,265.76  42,130,546.08  41,934,743.84  
39,500,000.00  1,259,260.00  1,032,688.00  836,452.00  443,664.00  42,235,612.00  42,039,376.00  

39,600,000.00  1,261,814.40  1,034,795.52  838,126.08  444,058.56  42,340,668.48  42,143,999.04  
39,700,000.00  1,264,365.60  1,036,900.48  839,797.92  444,449.44  42,445,715.52  42,248,612.96  
39,800,000.00  1,266,913.60  1,039,002.88  841,467.52  444,836.64  42,550,753.12  42,353,217.76  
39,900,000.00  1,269,458.40  1,041,102.72  843,134.88  445,220.16  42,655,781.28  42,457,813.44  
40,000,000.00  1,272,000.00  1,043,200.00  844,800.00  445,600.00  42,760,800.00  42,562,400.00  

40,100,000.00  1,274,538.40  1,045,294.72  846,462.88  445,976.16  42,865,809.28  42,666,977.44  
40,200,000.00  1,277,073.60  1,047,386.88  848,123.52  446,348.64  42,970,809.12  42,771,545.76  
40,300,000.00  1,279,605.60  1,049,476.48  849,781.92  446,717.44  43,075,799.52  42,876,104.96  
40,400,000.00  1,282,134.40  1,051,563.52  851,438.08  447,082.56  43,180,780.48  42,980,655.04  
40,500,000.00  1,284,660.00  1,053,648.00  853,092.00  447,444.00  43,285,752.00  43,085,196.00  

40,600,000.00  1,287,182.40  1,055,729.92  854,743.68  447,801.76  43,390,714.08  43,189,727.84  
40,700,000.00  1,289,701.60  1,057,809.28  856,393.12  448,155.84  43,495,666.72  43,294,250.56  
40,800,000.00  1,292,217.60  1,059,886.08  858,040.32  448,506.24  43,600,609.92  43,398,764.16  
40,900,000.00  1,294,730.40  1,061,960.32  859,685.28  448,852.96  43,705,543.68  43,503,268.64  
41,000,000.00  1,297,240.00  1,064,032.00  861,328.00  449,196.00  43,810,468.00  43,607,764.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

41,100,000.00  1,299,746.40  1,066,101.12  862,968.48  449,535.36  43,915,382.88  43,712,250.24  
41,200,000.00  1,302,249.60  1,068,167.68  864,606.72  449,871.04  44,020,288.32  43,816,727.36  
41,300,000.00  1,304,749.60  1,070,231.68  866,242.72  450,203.04  44,125,184.32  43,921,195.36  
41,400,000.00  1,307,246.40  1,072,293.12  867,876.48  450,531.36  44,230,070.88  44,025,654.24  
41,500,000.00  1,309,740.00  1,074,352.00  869,508.00  450,856.00  44,334,948.00  44,130,104.00  

41,600,000.00  1,312,230.40  1,076,408.32  871,137.28  451,176.96  44,439,815.68  44,234,544.64  
41,700,000.00  1,314,717.60  1,078,462.08  872,764.32  451,494.24  44,544,673.92  44,338,976.16  
41,800,000.00  1,317,201.60  1,080,513.28  874,389.12  451,807.84  44,649,522.72  44,443,398.56  
41,900,000.00  1,319,682.40  1,082,561.92  876,011.68  452,117.76  44,754,362.08  44,547,811.84  
42,000,000.00  1,322,160.00  1,084,608.00  877,632.00  452,424.00  44,859,192.00  44,652,216.00  

42,100,000.00  1,324,634.40  1,086,651.52  879,250.08  452,726.56  44,964,012.48  44,756,611.04  
42,200,000.00  1,327,105.60  1,088,692.48  880,865.92  453,025.44  45,068,823.52  44,860,996.96  
42,300,000.00  1,329,573.60  1,090,730.88  882,479.52  453,320.64  45,173,625.12  44,965,373.76  
42,400,000.00  1,332,038.40  1,092,766.72  884,090.88  453,612.16  45,278,417.28  45,069,741.44  
42,500,000.00  1,334,500.00  1,094,800.00  885,700.00  453,900.00  45,383,200.00  45,174,100.00  

42,600,000.00  1,336,958.40  1,096,830.72  887,306.88  454,184.16  45,487,973.28  45,278,449.44  
42,700,000.00  1,339,413.60  1,098,858.88  888,911.52  454,464.64  45,592,737.12  45,382,789.76  
42,800,000.00  1,341,865.60  1,100,884.48  890,513.92  454,741.44  45,697,491.52  45,487,120.96  
42,900,000.00  1,344,314.40  1,102,907.52  892,114.08  455,014.56  45,802,236.48  45,591,443.04  
43,000,000.00  1,346,760.00  1,104,928.00  893,712.00  455,284.00  45,906,972.00  45,695,756.00  

43,100,000.00  1,349,202.40  1,106,945.92  895,307.68  455,549.76  46,011,698.08  45,800,059.84  
43,200,000.00  1,351,641.60  1,108,961.28  896,901.12  455,811.84  46,116,414.72  45,904,354.56  
43,300,000.00  1,354,077.60  1,110,974.08  898,492.32  456,070.24  46,221,121.92  46,008,640.16  
43,400,000.00  1,356,510.40  1,112,984.32  900,081.28  456,324.96  46,325,819.68  46,112,916.64  
43,500,000.00  1,358,940.00  1,114,992.00  901,668.00  456,576.00  46,430,508.00  46,217,184.00  

43,600,000.00  1,361,366.40  1,116,997.12  903,252.48  456,823.36  46,535,186.88  46,321,442.24  
43,700,000.00  1,363,789.60  1,118,999.68  904,834.72  457,067.04  46,639,856.32  46,425,691.36  
43,800,000.00  1,366,209.60  1,120,999.68  906,414.72  457,307.04  46,744,516.32  46,529,931.36  
43,900,000.00  1,368,626.40  1,122,997.12  907,992.48  457,543.36  46,849,166.88  46,634,162.24  
44,000,000.00  1,371,040.00  1,124,992.00  909,568.00  457,776.00  46,953,808.00  46,738,384.00  

44,100,000.00  1,373,450.40  1,126,984.32  911,141.28  458,004.96  47,058,439.68  46,842,596.64  
44,200,000.00  1,375,857.60  1,128,974.08  912,712.32  458,230.24  47,163,061.92  46,946,800.16  
44,300,000.00  1,378,261.60  1,130,961.28  914,281.12  458,451.84  47,267,674.72  47,050,994.56  
44,400,000.00  1,380,662.40  1,132,945.92  915,847.68  458,669.76  47,372,278.08  47,155,179.84  
44,500,000.00  1,383,060.00  1,134,928.00  917,412.00  458,884.00  47,476,872.00  47,259,356.00  

44,600,000.00  1,385,454.40  1,136,907.52  918,974.08  459,094.56  47,581,456.48  47,363,523.04  
44,700,000.00  1,387,845.60  1,138,884.48  920,533.92  459,301.44  47,686,031.52  47,467,680.96  
44,800,000.00  1,390,233.60  1,140,858.88  922,091.52  459,504.64  47,790,597.12  47,571,829.76  
44,900,000.00  1,392,618.40  1,142,830.72  923,646.88  459,704.16  47,895,153.28  47,675,969.44  
45,000,000.00  1,395,000.00  1,144,800.00  925,200.00  459,900.00  47,999,700.00  47,780,100.00  

45,100,000.00  1,397,378.40  1,146,766.72  926,750.88  460,092.16  48,104,237.28  47,884,221.44  
45,200,000.00  1,399,753.60  1,148,730.88  928,299.52  460,280.64  48,208,765.12  47,988,333.76  
45,300,000.00  1,402,125.60  1,150,692.48  929,845.92  460,465.44  48,313,283.52  48,092,436.96  
45,400,000.00  1,404,494.40  1,152,651.52  931,390.08  460,646.56  48,417,792.48  48,196,531.04  
45,500,000.00  1,406,860.00  1,154,608.00  932,932.00  460,824.00  48,522,292.00  48,300,616.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

45,600,000.00  1,409,222.40  1,156,561.92  934,471.68  460,997.76  48,626,782.08  48,404,691.84  
45,700,000.00  1,411,581.60  1,158,513.28  936,009.12  461,167.84  48,731,262.72  48,508,758.56  
45,800,000.00  1,413,937.60  1,160,462.08  937,544.32  461,334.24  48,835,733.92  48,612,816.16  
45,900,000.00  1,416,290.40  1,162,408.32  939,077.28  461,496.96  48,940,195.68  48,716,864.64  
46,000,000.00  1,418,640.00  1,164,352.00  940,608.00  461,656.00  49,044,648.00  48,820,904.00  

46,100,000.00  1,420,986.40  1,166,293.12  942,136.48  461,811.36  49,149,090.88  48,924,934.24  
46,200,000.00  1,423,329.60  1,168,231.68  943,662.72  461,963.04  49,253,524.32  49,028,955.36  
46,300,000.00  1,425,669.60  1,170,167.68  945,186.72  462,111.04  49,357,948.32  49,132,967.36  
46,400,000.00  1,428,006.40  1,172,101.12  946,708.48  462,255.36  49,462,362.88  49,236,970.24  
46,500,000.00  1,430,340.00  1,174,032.00  948,228.00  462,396.00  49,566,768.00  49,340,964.00  

46,600,000.00  1,432,670.40  1,175,960.32  949,745.28  462,532.96  49,671,163.68  49,444,948.64  
46,700,000.00  1,434,997.60  1,177,886.08  951,260.32  462,666.24  49,775,549.92  49,548,924.16  
46,800,000.00  1,437,321.60  1,179,809.28  952,773.12  462,795.84  49,879,926.72  49,652,890.56  
46,900,000.00  1,439,642.40  1,181,729.92  954,283.68  462,921.76  49,984,294.08  49,756,847.84  
47,000,000.00  1,441,960.00  1,183,648.00  955,792.00  463,044.00  50,088,652.00  49,860,796.00  

47,100,000.00  1,444,274.40  1,185,563.52  957,298.08  463,162.56  50,193,000.48  49,964,735.04  
47,200,000.00  1,446,585.60  1,187,476.48  958,801.92  463,277.44  50,297,339.52  50,068,664.96  
47,300,000.00  1,448,893.60  1,189,386.88  960,303.52  463,388.64  50,401,669.12  50,172,585.76  
47,400,000.00  1,451,198.40  1,191,294.72  961,802.88  463,496.16  50,505,989.28  50,276,497.44  
47,500,000.00  1,453,500.00  1,193,200.00  963,300.00  463,600.00  50,610,300.00  50,380,400.00  

47,600,000.00  1,455,798.40  1,195,102.72  964,794.88  463,700.16  50,714,601.28  50,484,293.44  
47,700,000.00  1,458,093.60  1,197,002.88  966,287.52  463,796.64  50,818,893.12  50,588,177.76  
47,800,000.00  1,460,385.60  1,198,900.48  967,777.92  463,889.44  50,923,175.52  50,692,052.96  
47,900,000.00  1,462,674.40  1,200,795.52  969,266.08  463,978.56  51,027,448.48  50,795,919.04  
48,000,000.00  1,464,960.00  1,202,688.00  970,752.00  464,064.00  51,131,712.00  50,899,776.00  

48,100,000.00  1,467,242.40  1,204,577.92  972,235.68  464,145.76  51,235,966.08  51,003,623.84  
48,200,000.00  1,469,521.60  1,206,465.28  973,717.12  464,223.84  51,340,210.72  51,107,462.56  
48,300,000.00  1,471,797.60  1,208,350.08  975,196.32  464,298.24  51,444,445.92  51,211,292.16  
48,400,000.00  1,474,070.40  1,210,232.32  976,673.28  464,368.96  51,548,671.68  51,315,112.64  
48,500,000.00  1,476,340.00  1,212,112.00  978,148.00  464,436.00  51,652,888.00  51,418,924.00  

48,600,000.00  1,478,606.40  1,213,989.12  979,620.48  464,499.36  51,757,094.88  51,522,726.24  
48,700,000.00  1,480,869.60  1,215,863.68  981,090.72  464,559.04  51,861,292.32  51,626,519.36  
48,800,000.00  1,483,129.60  1,217,735.68  982,558.72  464,615.04  51,965,480.32  51,730,303.36  
48,900,000.00  1,485,386.40  1,219,605.12  984,024.48  464,667.36  52,069,658.88  51,834,078.24  
49,000,000.00  1,487,640.00  1,221,472.00  985,488.00  464,716.00  52,173,828.00  51,937,844.00  

49,100,000.00  1,489,890.40  1,223,336.32  986,949.28  464,760.96  52,277,987.68  52,041,600.64  
49,200,000.00  1,492,137.60  1,225,198.08  988,408.32  464,802.24  52,382,137.92  52,145,348.16  
49,300,000.00  1,494,381.60  1,227,057.28  989,865.12  464,839.84  52,486,278.72  52,249,086.56  
49,400,000.00  1,496,622.40  1,228,913.92  991,319.68  464,873.76  52,590,410.08  52,352,815.84  
49,500,000.00  1,498,860.00  1,230,768.00  992,772.00  464,904.00  52,694,532.00  52,456,536.00  

49,600,000.00  1,501,094.40  1,232,619.52  994,222.08  464,930.56  52,798,644.48  52,560,247.04  
49,700,000.00  1,503,325.60  1,234,468.48  995,669.92  464,953.44  52,902,747.52  52,663,948.96  
49,800,000.00  1,505,553.60  1,236,314.88  997,115.52  464,972.64  53,006,841.12  52,767,641.76  
49,900,000.00  1,507,778.40  1,238,158.72  998,558.88  464,988.16  53,110,925.28  52,871,325.44  
50,000,000.00  1,510,000.00  1,240,000.00  1,000,000.00  465,000.00  53,215,000.00  52,975,000.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

50,100,000.00  1,512,699.36  1,242,179.40  1,001,759.52  465,509.16  53,320,387.92  53,079,968.04  
50,200,000.00  1,515,397.44  1,244,357.60  1,003,518.08  466,016.64  53,425,771.68  53,184,932.16  
50,300,000.00  1,518,094.24  1,246,534.60  1,005,275.68  466,522.44  53,531,151.28  53,289,892.36  
50,400,000.00  1,520,789.76  1,248,710.40  1,007,032.32  467,026.56  53,636,526.72  53,394,848.64  
50,500,000.00  1,523,484.00  1,250,885.00  1,008,788.00  467,529.00  53,741,898.00  53,499,801.00  

50,600,000.00  1,526,176.96  1,253,058.40  1,010,542.72  468,029.76  53,847,265.12  53,604,749.44  
50,700,000.00  1,528,868.64  1,255,230.60  1,012,296.48  468,528.84  53,952,628.08  53,709,693.96  
50,800,000.00  1,531,559.04  1,257,401.60  1,014,049.28  469,026.24  54,057,986.88  53,814,634.56  
50,900,000.00  1,534,248.16  1,259,571.40  1,015,801.12  469,521.96  54,163,341.52  53,919,571.24  
51,000,000.00  1,536,936.00  1,261,740.00  1,017,552.00  470,016.00  54,268,692.00  54,024,504.00  

51,100,000.00  1,539,622.56  1,263,907.40  1,019,301.92  470,508.36  54,374,038.32  54,129,432.84  
51,200,000.00  1,542,307.84  1,266,073.60  1,021,050.88  470,999.04  54,479,380.48  54,234,357.76  
51,300,000.00  1,544,991.84  1,268,238.60  1,022,798.88  471,488.04  54,584,718.48  54,339,278.76  
51,400,000.00  1,547,674.56  1,270,402.40  1,024,545.92  471,975.36  54,690,052.32  54,444,195.84  
51,500,000.00  1,550,356.00  1,272,565.00  1,026,292.00  472,461.00  54,795,382.00  54,549,109.00  

51,600,000.00  1,553,036.16  1,274,726.40  1,028,037.12  472,944.96  54,900,707.52  54,654,018.24  
51,700,000.00  1,555,715.04  1,276,886.60  1,029,781.28  473,427.24  55,006,028.88  54,758,923.56  
51,800,000.00  1,558,392.64  1,279,045.60  1,031,524.48  473,907.84  55,111,346.08  54,863,824.96  
51,900,000.00  1,561,068.96  1,281,203.40  1,033,266.72  474,386.76  55,216,659.12  54,968,722.44  
52,000,000.00  1,563,744.00  1,283,360.00  1,035,008.00  474,864.00  55,321,968.00  55,073,616.00  

52,100,000.00  1,566,417.76  1,285,515.40  1,036,748.32  475,339.56  55,427,272.72  55,178,505.64  
52,200,000.00  1,569,090.24  1,287,669.60  1,038,487.68  475,813.44  55,532,573.28  55,283,391.36  
52,300,000.00  1,571,761.44  1,289,822.60  1,040,226.08  476,285.64  55,637,869.68  55,388,273.16  
52,400,000.00  1,574,431.36  1,291,974.40  1,041,963.52  476,756.16  55,743,161.92  55,493,151.04  
52,500,000.00  1,577,100.00  1,294,125.00  1,043,700.00  477,225.00  55,848,450.00  55,598,025.00  

52,600,000.00  1,579,767.36  1,296,274.40  1,045,435.52  477,692.16  55,953,733.92  55,702,895.04  
52,700,000.00  1,582,433.44  1,298,422.60  1,047,170.08  478,157.64  56,059,013.68  55,807,761.16  
52,800,000.00  1,585,098.24  1,300,569.60  1,048,903.68  478,621.44  56,164,289.28  55,912,623.36  
52,900,000.00  1,587,761.76  1,302,715.40  1,050,636.32  479,083.56  56,269,560.72  56,017,481.64  
53,000,000.00  1,590,424.00  1,304,860.00  1,052,368.00  479,544.00  56,374,828.00  56,122,336.00  

53,100,000.00  1,593,084.96  1,307,003.40  1,054,098.72  480,002.76  56,480,091.12  56,227,186.44  
53,200,000.00  1,595,744.64  1,309,145.60  1,055,828.48  480,459.84  56,585,350.08  56,332,032.96  
53,300,000.00  1,598,403.04  1,311,286.60  1,057,557.28  480,915.24  56,690,604.88  56,436,875.56  
53,400,000.00  1,601,060.16  1,313,426.40  1,059,285.12  481,368.96  56,795,855.52  56,541,714.24  
53,500,000.00  1,603,716.00  1,315,565.00  1,061,012.00  481,821.00  56,901,102.00  56,646,549.00  

53,600,000.00  1,606,370.56  1,317,702.40  1,062,737.92  482,271.36  57,006,344.32  56,751,379.84  
53,700,000.00  1,609,023.84  1,319,838.60  1,064,462.88  482,720.04  57,111,582.48  56,856,206.76  
53,800,000.00  1,611,675.84  1,321,973.60  1,066,186.88  483,167.04  57,216,816.48  56,961,029.76  
53,900,000.00  1,614,326.56  1,324,107.40  1,067,909.92  483,612.36  57,322,046.32  57,065,848.84  
54,000,000.00  1,616,976.00  1,326,240.00  1,069,632.00  484,056.00  57,427,272.00  57,170,664.00  

54,100,000.00  1,619,624.16  1,328,371.40  1,071,353.12  484,497.96  57,532,493.52  57,275,475.24  
54,200,000.00  1,622,271.04  1,330,501.60  1,073,073.28  484,938.24  57,637,710.88  57,380,282.56  
54,300,000.00  1,624,916.64  1,332,630.60  1,074,792.48  485,376.84  57,742,924.08  57,485,085.96  
54,400,000.00  1,627,560.96  1,334,758.40  1,076,510.72  485,813.76  57,848,133.12  57,589,885.44  
54,500,000.00  1,630,204.00  1,336,885.00  1,078,228.00  486,249.00  57,953,338.00  57,694,681.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

54,600,000.00  1,632,845.76  1,339,010.40  1,079,944.32  486,682.56  58,058,538.72  57,799,472.64  
54,700,000.00  1,635,486.24  1,341,134.60  1,081,659.68  487,114.44  58,163,735.28  57,904,260.36  
54,800,000.00  1,638,125.44  1,343,257.60  1,083,374.08  487,544.64  58,268,927.68  58,009,044.16  
54,900,000.00  1,640,763.36  1,345,379.40  1,085,087.52  487,973.16  58,374,115.92  58,113,824.04  
55,000,000.00  1,643,400.00  1,347,500.00  1,086,800.00  488,400.00  58,479,300.00  58,218,600.00  

55,100,000.00  1,646,035.36  1,349,619.40  1,088,511.52  488,825.16  58,584,479.92  58,323,372.04  
55,200,000.00  1,648,669.44  1,351,737.60  1,090,222.08  489,248.64  58,689,655.68  58,428,140.16  
55,300,000.00  1,651,302.24  1,353,854.60  1,091,931.68  489,670.44  58,794,827.28  58,532,904.36  
55,400,000.00  1,653,933.76  1,355,970.40  1,093,640.32  490,090.56  58,899,994.72  58,637,664.64  
55,500,000.00  1,656,564.00  1,358,085.00  1,095,348.00  490,509.00  59,005,158.00  58,742,421.00  

55,600,000.00  1,659,192.96  1,360,198.40  1,097,054.72  490,925.76  59,110,317.12  58,847,173.44  
55,700,000.00  1,661,820.64  1,362,310.60  1,098,760.48  491,340.84  59,215,472.08  58,951,921.96  
55,800,000.00  1,664,447.04  1,364,421.60  1,100,465.28  491,754.24  59,320,622.88  59,056,666.56  
55,900,000.00  1,667,072.16  1,366,531.40  1,102,169.12  492,165.96  59,425,769.52  59,161,407.24  
56,000,000.00  1,669,696.00  1,368,640.00  1,103,872.00  492,576.00  59,530,912.00  59,266,144.00  

56,100,000.00  1,672,318.56  1,370,747.40  1,105,573.92  492,984.36  59,636,050.32  59,370,876.84  
56,200,000.00  1,674,939.84  1,372,853.60  1,107,274.88  493,391.04  59,741,184.48  59,475,605.76  
56,300,000.00  1,677,559.84  1,374,958.60  1,108,974.88  493,796.04  59,846,314.48  59,580,330.76  
56,400,000.00  1,680,178.56  1,377,062.40  1,110,673.92  494,199.36  59,951,440.32  59,685,051.84  
56,500,000.00  1,682,796.00  1,379,165.00  1,112,372.00  494,601.00  60,056,562.00  59,789,769.00  

56,600,000.00  1,685,412.16  1,381,266.40  1,114,069.12  495,000.96  60,161,679.52  59,894,482.24  
56,700,000.00  1,688,027.04  1,383,366.60  1,115,765.28  495,399.24  60,266,792.88  59,999,191.56  
56,800,000.00  1,690,640.64  1,385,465.60  1,117,460.48  495,795.84  60,371,902.08  60,103,896.96  
56,900,000.00  1,693,252.96  1,387,563.40  1,119,154.72  496,190.76  60,477,007.12  60,208,598.44  
57,000,000.00  1,695,864.00  1,389,660.00  1,120,848.00  496,584.00  60,582,108.00  60,313,296.00  

57,100,000.00  1,698,473.76  1,391,755.40  1,122,540.32  496,975.56  60,687,204.72  60,417,989.64  
57,200,000.00  1,701,082.24  1,393,849.60  1,124,231.68  497,365.44  60,792,297.28  60,522,679.36  
57,300,000.00  1,703,689.44  1,395,942.60  1,125,922.08  497,753.64  60,897,385.68  60,627,365.16  
57,400,000.00  1,706,295.36  1,398,034.40  1,127,611.52  498,140.16  61,002,469.92  60,732,047.04  
57,500,000.00  1,708,900.00  1,400,125.00  1,129,300.00  498,525.00  61,107,550.00  60,836,725.00  

57,600,000.00  1,711,503.36  1,402,214.40  1,130,987.52  498,908.16  61,212,625.92  60,941,399.04  
57,700,000.00  1,714,105.44  1,404,302.60  1,132,674.08  499,289.64  61,317,697.68  61,046,069.16  
57,800,000.00  1,716,706.24  1,406,389.60  1,134,359.68  499,669.44  61,422,765.28  61,150,735.36  
57,900,000.00  1,719,305.76  1,408,475.40  1,136,044.32  500,047.56  61,527,828.72  61,255,397.64  
58,000,000.00  1,721,904.00  1,410,560.00  1,137,728.00  500,424.00  61,632,888.00  61,360,056.00  

58,100,000.00  1,724,500.96  1,412,643.40  1,139,410.72  500,798.76  61,737,943.12  61,464,710.44  
58,200,000.00  1,727,096.64  1,414,725.60  1,141,092.48  501,171.84  61,842,994.08  61,569,360.96  
58,300,000.00  1,729,691.04  1,416,806.60  1,142,773.28  501,543.24  61,948,040.88  61,674,007.56  
58,400,000.00  1,732,284.16  1,418,886.40  1,144,453.12  501,912.96  62,053,083.52  61,778,650.24  
58,500,000.00  1,734,876.00  1,420,965.00  1,146,132.00  502,281.00  62,158,122.00  61,883,289.00  

58,600,000.00  1,737,466.56  1,423,042.40  1,147,809.92  502,647.36  62,263,156.32  61,987,923.84  
58,700,000.00  1,740,055.84  1,425,118.60  1,149,486.88  503,012.04  62,368,186.48  62,092,554.76  
58,800,000.00  1,742,643.84  1,427,193.60  1,151,162.88  503,375.04  62,473,212.48  62,197,181.76  
58,900,000.00  1,745,230.56  1,429,267.40  1,152,837.92  503,736.36  62,578,234.32  62,301,804.84  
59,000,000.00  1,747,816.00  1,431,340.00  1,154,512.00  504,096.00  62,683,252.00  62,406,424.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
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KONSTRUKSI
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KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

59,100,000.00  1,750,400.16  1,433,411.40  1,156,185.12  504,453.96  62,788,265.52  62,511,039.24  
59,200,000.00  1,752,983.04  1,435,481.60  1,157,857.28  504,810.24  62,893,274.88  62,615,650.56  
59,300,000.00  1,755,564.64  1,437,550.60  1,159,528.48  505,164.84  62,998,280.08  62,720,257.96  
59,400,000.00  1,758,144.96  1,439,618.40  1,161,198.72  505,517.76  63,103,281.12  62,824,861.44  
59,500,000.00  1,760,724.00  1,441,685.00  1,162,868.00  505,869.00  63,208,278.00  62,929,461.00  

59,600,000.00  1,763,301.76  1,443,750.40  1,164,536.32  506,218.56  63,313,270.72  63,034,056.64  
59,700,000.00  1,765,878.24  1,445,814.60  1,166,203.68  506,566.44  63,418,259.28  63,138,648.36  
59,800,000.00  1,768,453.44  1,447,877.60  1,167,870.08  506,912.64  63,523,243.68  63,243,236.16  
59,900,000.00  1,771,027.36  1,449,939.40  1,169,535.52  507,257.16  63,628,223.92  63,347,820.04  
60,000,000.00  1,773,600.00  1,452,000.00  1,171,200.00  507,600.00  63,733,200.00  63,452,400.00  

60,100,000.00  1,776,171.36  1,454,059.40  1,172,863.52  507,941.16  63,838,171.92  63,556,976.04  
60,200,000.00  1,778,741.44  1,456,117.60  1,174,526.08  508,280.64  63,943,139.68  63,661,548.16  
60,300,000.00  1,781,310.24  1,458,174.60  1,176,187.68  508,618.44  64,048,103.28  63,766,116.36  
60,400,000.00  1,783,877.76  1,460,230.40  1,177,848.32  508,954.56  64,153,062.72  63,870,680.64  
60,500,000.00  1,786,444.00  1,462,285.00  1,179,508.00  509,289.00  64,258,018.00  63,975,241.00  

60,600,000.00  1,789,008.96  1,464,338.40  1,181,166.72  509,621.76  64,362,969.12  64,079,797.44  
60,700,000.00  1,791,572.64  1,466,390.60  1,182,824.48  509,952.84  64,467,916.08  64,184,349.96  
60,800,000.00  1,794,135.04  1,468,441.60  1,184,481.28  510,282.24  64,572,858.88  64,288,898.56  
60,900,000.00  1,796,696.16  1,470,491.40  1,186,137.12  510,609.96  64,677,797.52  64,393,443.24  
61,000,000.00  1,799,256.00  1,472,540.00  1,187,792.00  510,936.00  64,782,732.00  64,497,984.00  

61,100,000.00  1,801,814.56  1,474,587.40  1,189,445.92  511,260.36  64,887,662.32  64,602,520.84  
61,200,000.00  1,804,371.84  1,476,633.60  1,191,098.88  511,583.04  64,992,588.48  64,707,053.76  
61,300,000.00  1,806,927.84  1,478,678.60  1,192,750.88  511,904.04  65,097,510.48  64,811,582.76  
61,400,000.00  1,809,482.56  1,480,722.40  1,194,401.92  512,223.36  65,202,428.32  64,916,107.84  
61,500,000.00  1,812,036.00  1,482,765.00  1,196,052.00  512,541.00  65,307,342.00  65,020,629.00  

61,600,000.00  1,814,588.16  1,484,806.40  1,197,701.12  512,856.96  65,412,251.52  65,125,146.24  
61,700,000.00  1,817,139.04  1,486,846.60  1,199,349.28  513,171.24  65,517,156.88  65,229,659.56  
61,800,000.00  1,819,688.64  1,488,885.60  1,200,996.48  513,483.84  65,622,058.08  65,334,168.96  
61,900,000.00  1,822,236.96  1,490,923.40  1,202,642.72  513,794.76  65,726,955.12  65,438,674.44  
62,000,000.00  1,824,784.00  1,492,960.00  1,204,288.00  514,104.00  65,831,848.00  65,543,176.00  

62,100,000.00  1,827,329.76  1,494,995.40  1,205,932.32  514,411.56  65,936,736.72  65,647,673.64  
62,200,000.00  1,829,874.24  1,497,029.60  1,207,575.68  514,717.44  66,041,621.28  65,752,167.36  
62,300,000.00  1,832,417.44  1,499,062.60  1,209,218.08  515,021.64  66,146,501.68  65,856,657.16  
62,400,000.00  1,834,959.36  1,501,094.40  1,210,859.52  515,324.16  66,251,377.92  65,961,143.04  
62,500,000.00  1,837,500.00  1,503,125.00  1,212,500.00  515,625.00  66,356,250.00  66,065,625.00  

62,600,000.00  1,840,039.36  1,505,154.40  1,214,139.52  515,924.16  66,461,117.92  66,170,103.04  
62,700,000.00  1,842,577.44  1,507,182.60  1,215,778.08  516,221.64  66,565,981.68  66,274,577.16  
62,800,000.00  1,845,114.24  1,509,209.60  1,217,415.68  516,517.44  66,670,841.28  66,379,047.36  
62,900,000.00  1,847,649.76  1,511,235.40  1,219,052.32  516,811.56  66,775,696.72  66,483,513.64  
63,000,000.00  1,850,184.00  1,513,260.00  1,220,688.00  517,104.00  66,880,548.00  66,587,976.00  

63,100,000.00  1,852,716.96  1,515,283.40  1,222,322.72  517,394.76  66,985,395.12  66,692,434.44  
63,200,000.00  1,855,248.64  1,517,305.60  1,223,956.48  517,683.84  67,090,238.08  66,796,888.96  
63,300,000.00  1,857,779.04  1,519,326.60  1,225,589.28  517,971.24  67,195,076.88  66,901,339.56  
63,400,000.00  1,860,308.16  1,521,346.40  1,227,221.12  518,256.96  67,299,911.52  67,005,786.24  
63,500,000.00  1,862,836.00  1,523,365.00  1,228,852.00  518,541.00  67,404,742.00  67,110,229.00  
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TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

63,600,000.00  1,865,362.56  1,525,382.40  1,230,481.92  518,823.36  67,509,568.32  67,214,667.84  
63,700,000.00  1,867,887.84  1,527,398.60  1,232,110.88  519,104.04  67,614,390.48  67,319,102.76  
63,800,000.00  1,870,411.84  1,529,413.60  1,233,738.88  519,383.04  67,719,208.48  67,423,533.76  
63,900,000.00  1,872,934.56  1,531,427.40  1,235,365.92  519,660.36  67,824,022.32  67,527,960.84  
64,000,000.00  1,875,456.00  1,533,440.00  1,236,992.00  519,936.00  67,928,832.00  67,632,384.00  

64,100,000.00  1,877,976.16  1,535,451.40  1,238,617.12  520,209.96  68,033,637.52  67,736,803.24  
64,200,000.00  1,880,495.04  1,537,461.60  1,240,241.28  520,482.24  68,138,438.88  67,841,218.56  
64,300,000.00  1,883,012.64  1,539,470.60  1,241,864.48  520,752.84  68,243,236.08  67,945,629.96  
64,400,000.00  1,885,528.96  1,541,478.40  1,243,486.72  521,021.76  68,348,029.12  68,050,037.44  
64,500,000.00  1,888,044.00  1,543,485.00  1,245,108.00  521,289.00  68,452,818.00  68,154,441.00  

64,600,000.00  1,890,557.76  1,545,490.40  1,246,728.32  521,554.56  68,557,602.72  68,258,840.64  
64,700,000.00  1,893,070.24  1,547,494.60  1,248,347.68  521,818.44  68,662,383.28  68,363,236.36  
64,800,000.00  1,895,581.44  1,549,497.60  1,249,966.08  522,080.64  68,767,159.68  68,467,628.16  
64,900,000.00  1,898,091.36  1,551,499.40  1,251,583.52  522,341.16  68,871,931.92  68,572,016.04  
65,000,000.00  1,900,600.00  1,553,500.00  1,253,200.00  522,600.00  68,976,700.00  68,676,400.00  

65,100,000.00  1,903,107.36  1,555,499.40  1,254,815.52  522,857.16  69,081,463.92  68,780,780.04  
65,200,000.00  1,905,613.44  1,557,497.60  1,256,430.08  523,112.64  69,186,223.68  68,885,156.16  
65,300,000.00  1,908,118.24  1,559,494.60  1,258,043.68  523,366.44  69,290,979.28  68,989,528.36  
65,400,000.00  1,910,621.76  1,561,490.40  1,259,656.32  523,618.56  69,395,730.72  69,093,896.64  
65,500,000.00  1,913,124.00  1,563,485.00  1,261,268.00  523,869.00  69,500,478.00  69,198,261.00  

65,600,000.00  1,915,624.96  1,565,478.40  1,262,878.72  524,117.76  69,605,221.12  69,302,621.44  
65,700,000.00  1,918,124.64  1,567,470.60  1,264,488.48  524,364.84  69,709,960.08  69,406,977.96  
65,800,000.00  1,920,623.04  1,569,461.60  1,266,097.28  524,610.24  69,814,694.88  69,511,330.56  
65,900,000.00  1,923,120.16  1,571,451.40  1,267,705.12  524,853.96  69,919,425.52  69,615,679.24  
66,000,000.00  1,925,616.00  1,573,440.00  1,269,312.00  525,096.00  70,024,152.00  69,720,024.00  

66,100,000.00  1,928,110.56  1,575,427.40  1,270,917.92  525,336.36  70,128,874.32  69,824,364.84  
66,200,000.00  1,930,603.84  1,577,413.60  1,272,522.88  525,575.04  70,233,592.48  69,928,701.76  
66,300,000.00  1,933,095.84  1,579,398.60  1,274,126.88  525,812.04  70,338,306.48  70,033,034.76  
66,400,000.00  1,935,586.56  1,581,382.40  1,275,729.92  526,047.36  70,443,016.32  70,137,363.84  
66,500,000.00  1,938,076.00  1,583,365.00  1,277,332.00  526,281.00  70,547,722.00  70,241,689.00  

66,600,000.00  1,940,564.16  1,585,346.40  1,278,933.12  526,512.96  70,652,423.52  70,346,010.24  
66,700,000.00  1,943,051.04  1,587,326.60  1,280,533.28  526,743.24  70,757,120.88  70,450,327.56  
66,800,000.00  1,945,536.64  1,589,305.60  1,282,132.48  526,971.84  70,861,814.08  70,554,640.96  
66,900,000.00  1,948,020.96  1,591,283.40  1,283,730.72  527,198.76  70,966,503.12  70,658,950.44  
67,000,000.00  1,950,504.00  1,593,260.00  1,285,328.00  527,424.00  71,071,188.00  70,763,256.00  

67,100,000.00  1,952,985.76  1,595,235.40  1,286,924.32  527,647.56  71,175,868.72  70,867,557.64  
67,200,000.00  1,955,466.24  1,597,209.60  1,288,519.68  527,869.44  71,280,545.28  70,971,855.36  
67,300,000.00  1,957,945.44  1,599,182.60  1,290,114.08  528,089.64  71,385,217.68  71,076,149.16  
67,400,000.00  1,960,423.36  1,601,154.40  1,291,707.52  528,308.16  71,489,885.92  71,180,439.04  
67,500,000.00  1,962,900.00  1,603,125.00  1,293,300.00  528,525.00  71,594,550.00  71,284,725.00  

67,600,000.00  1,965,375.36  1,605,094.40  1,294,891.52  528,740.16  71,699,209.92  71,389,007.04  
67,700,000.00  1,967,849.44  1,607,062.60  1,296,482.08  528,953.64  71,803,865.68  71,493,285.16  
67,800,000.00  1,970,322.24  1,609,029.60  1,298,071.68  529,165.44  71,908,517.28  71,597,559.36  
67,900,000.00  1,972,793.76  1,610,995.40  1,299,660.32  529,375.56  72,013,164.72  71,701,829.64  
68,000,000.00  1,975,264.00  1,612,960.00  1,301,248.00  529,584.00  72,117,808.00  71,806,096.00  
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68,100,000.00  1,977,732.96  1,614,923.40  1,302,834.72  529,790.76  72,222,447.12  71,910,358.44  
68,200,000.00  1,980,200.64  1,616,885.60  1,304,420.48  529,995.84  72,327,082.08  72,014,616.96  
68,300,000.00  1,982,667.04  1,618,846.60  1,306,005.28  530,199.24  72,431,712.88  72,118,871.56  
68,400,000.00  1,985,132.16  1,620,806.40  1,307,589.12  530,400.96  72,536,339.52  72,223,122.24  
68,500,000.00  1,987,596.00  1,622,765.00  1,309,172.00  530,601.00  72,640,962.00  72,327,369.00  

68,600,000.00  1,990,058.56  1,624,722.40  1,310,753.92  530,799.36  72,745,580.32  72,431,611.84  
68,700,000.00  1,992,519.84  1,626,678.60  1,312,334.88  530,996.04  72,850,194.48  72,535,850.76  
68,800,000.00  1,994,979.84  1,628,633.60  1,313,914.88  531,191.04  72,954,804.48  72,640,085.76  
68,900,000.00  1,997,438.56  1,630,587.40  1,315,493.92  531,384.36  73,059,410.32  72,744,316.84  
69,000,000.00  1,999,896.00  1,632,540.00  1,317,072.00  531,576.00  73,164,012.00  72,848,544.00  

69,100,000.00  2,002,352.16  1,634,491.40  1,318,649.12  531,765.96  73,268,609.52  72,952,767.24  
69,200,000.00  2,004,807.04  1,636,441.60  1,320,225.28  531,954.24  73,373,202.88  73,056,986.56  
69,300,000.00  2,007,260.64  1,638,390.60  1,321,800.48  532,140.84  73,477,792.08  73,161,201.96  
69,400,000.00  2,009,712.96  1,640,338.40  1,323,374.72  532,325.76  73,582,377.12  73,265,413.44  
69,500,000.00  2,012,164.00  1,642,285.00  1,324,948.00  532,509.00  73,686,958.00  73,369,621.00  

69,600,000.00  2,014,613.76  1,644,230.40  1,326,520.32  532,690.56  73,791,534.72  73,473,824.64  
69,700,000.00  2,017,062.24  1,646,174.60  1,328,091.68  532,870.44  73,896,107.28  73,578,024.36  
69,800,000.00  2,019,509.44  1,648,117.60  1,329,662.08  533,048.64  74,000,675.68  73,682,220.16  
69,900,000.00  2,021,955.36  1,650,059.40  1,331,231.52  533,225.16  74,105,239.92  73,786,412.04  
70,000,000.00  2,024,400.00  1,652,000.00  1,332,800.00  533,400.00  74,209,800.00  73,890,600.00  

70,100,000.00  2,026,843.36  1,653,939.40  1,334,367.52  533,573.16  74,314,355.92  73,994,784.04  
70,200,000.00  2,029,285.44  1,655,877.60  1,335,934.08  533,744.64  74,418,907.68  74,098,964.16  
70,300,000.00  2,031,726.24  1,657,814.60  1,337,499.68  533,914.44  74,523,455.28  74,203,140.36  
70,400,000.00  2,034,165.76  1,659,750.40  1,339,064.32  534,082.56  74,627,998.72  74,307,312.64  
70,500,000.00  2,036,604.00  1,661,685.00  1,340,628.00  534,249.00  74,732,538.00  74,411,481.00  

70,600,000.00  2,039,040.96  1,663,618.40  1,342,190.72  534,413.76  74,837,073.12  74,515,645.44  
70,700,000.00  2,041,476.64  1,665,550.60  1,343,752.48  534,576.84  74,941,604.08  74,619,805.96  
70,800,000.00  2,043,911.04  1,667,481.60  1,345,313.28  534,738.24  75,046,130.88  74,723,962.56  
70,900,000.00  2,046,344.16  1,669,411.40  1,346,873.12  534,897.96  75,150,653.52  74,828,115.24  
71,000,000.00  2,048,776.00  1,671,340.00  1,348,432.00  535,056.00  75,255,172.00  74,932,264.00  

71,100,000.00  2,051,206.56  1,673,267.40  1,349,989.92  535,212.36  75,359,686.32  75,036,408.84  
71,200,000.00  2,053,635.84  1,675,193.60  1,351,546.88  535,367.04  75,464,196.48  75,140,549.76  
71,300,000.00  2,056,063.84  1,677,118.60  1,353,102.88  535,520.04  75,568,702.48  75,244,686.76  
71,400,000.00  2,058,490.56  1,679,042.40  1,354,657.92  535,671.36  75,673,204.32  75,348,819.84  
71,500,000.00  2,060,916.00  1,680,965.00  1,356,212.00  535,821.00  75,777,702.00  75,452,949.00  

71,600,000.00  2,063,340.16  1,682,886.40  1,357,765.12  535,968.96  75,882,195.52  75,557,074.24  
71,700,000.00  2,065,763.04  1,684,806.60  1,359,317.28  536,115.24  75,986,684.88  75,661,195.56  
71,800,000.00  2,068,184.64  1,686,725.60  1,360,868.48  536,259.84  76,091,170.08  75,765,312.96  
71,900,000.00  2,070,604.96  1,688,643.40  1,362,418.72  536,402.76  76,195,651.12  75,869,426.44  
72,000,000.00  2,073,024.00  1,690,560.00  1,363,968.00  536,544.00  76,300,128.00  75,973,536.00  

72,100,000.00  2,075,441.76  1,692,475.40  1,365,516.32  536,683.56  76,404,600.72  76,077,641.64  
72,200,000.00  2,077,858.24  1,694,389.60  1,367,063.68  536,821.44  76,509,069.28  76,181,743.36  
72,300,000.00  2,080,273.44  1,696,302.60  1,368,610.08  536,957.64  76,613,533.68  76,285,841.16  
72,400,000.00  2,082,687.36  1,698,214.40  1,370,155.52  537,092.16  76,717,993.92  76,389,935.04  
72,500,000.00  2,085,100.00  1,700,125.00  1,371,700.00  537,225.00  76,822,450.00  76,494,025.00  
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72,600,000.00  2,087,511.36  1,702,034.40  1,373,243.52  537,356.16  76,926,901.92  76,598,111.04  
72,700,000.00  2,089,921.44  1,703,942.60  1,374,786.08  537,485.64  77,031,349.68  76,702,193.16  
72,800,000.00  2,092,330.24  1,705,849.60  1,376,327.68  537,613.44  77,135,793.28  76,806,271.36  
72,900,000.00  2,094,737.76  1,707,755.40  1,377,868.32  537,739.56  77,240,232.72  76,910,345.64  
73,000,000.00  2,097,144.00  1,709,660.00  1,379,408.00  537,864.00  77,344,668.00  77,014,416.00  

73,100,000.00  2,099,548.96  1,711,563.40  1,380,946.72  537,986.76  77,449,099.12  77,118,482.44  
73,200,000.00  2,101,952.64  1,713,465.60  1,382,484.48  538,107.84  77,553,526.08  77,222,544.96  
73,300,000.00  2,104,355.04  1,715,366.60  1,384,021.28  538,227.24  77,657,948.88  77,326,603.56  
73,400,000.00  2,106,756.16  1,717,266.40  1,385,557.12  538,344.96  77,762,367.52  77,430,658.24  
73,500,000.00  2,109,156.00  1,719,165.00  1,387,092.00  538,461.00  77,866,782.00  77,534,709.00  

73,600,000.00  2,111,554.56  1,721,062.40  1,388,625.92  538,575.36  77,971,192.32  77,638,755.84  
73,700,000.00  2,113,951.84  1,722,958.60  1,390,158.88  538,688.04  78,075,598.48  77,742,798.76  
73,800,000.00  2,116,347.84  1,724,853.60  1,391,690.88  538,799.04  78,180,000.48  77,846,837.76  
73,900,000.00  2,118,742.56  1,726,747.40  1,393,221.92  538,908.36  78,284,398.32  77,950,872.84  
74,000,000.00  2,121,136.00  1,728,640.00  1,394,752.00  539,016.00  78,388,792.00  78,054,904.00  

74,100,000.00  2,123,528.16  1,730,531.40  1,396,281.12  539,121.96  78,493,181.52  78,158,931.24  
74,200,000.00  2,125,919.04  1,732,421.60  1,397,809.28  539,226.24  78,597,566.88  78,262,954.56  
74,300,000.00  2,128,308.64  1,734,310.60  1,399,336.48  539,328.84  78,701,948.08  78,366,973.96  
74,400,000.00  2,130,696.96  1,736,198.40  1,400,862.72  539,429.76  78,806,325.12  78,470,989.44  
74,500,000.00  2,133,084.00  1,738,085.00  1,402,388.00  539,529.00  78,910,698.00  78,575,001.00  

74,600,000.00  2,135,469.76  1,739,970.40  1,403,912.32  539,626.56  79,015,066.72  78,679,008.64  
74,700,000.00  2,137,854.24  1,741,854.60  1,405,435.68  539,722.44  79,119,431.28  78,783,012.36  
74,800,000.00  2,140,237.44  1,743,737.60  1,406,958.08  539,816.64  79,223,791.68  78,887,012.16  
74,900,000.00  2,142,619.36  1,745,619.40  1,408,479.52  539,909.16  79,328,147.92  78,991,008.04  
75,000,000.00  2,145,000.00  1,747,500.00  1,410,000.00  540,000.00  79,432,500.00  79,095,000.00  

75,200,000.00  2,149,877.76  1,751,317.76  1,413,158.40  540,597.76  79,641,793.28  79,303,633.92  
75,400,000.00  2,154,751.04  1,755,131.04  1,416,313.60  541,191.04  79,851,073.12  79,512,255.68  
75,600,000.00  2,159,619.84  1,758,939.84  1,419,465.60  541,779.84  80,060,339.52  79,720,865.28  
75,800,000.00  2,164,484.16  1,762,744.16  1,422,614.40  542,364.16  80,269,592.48  79,929,462.72  
76,000,000.00  2,169,344.00  1,766,544.00  1,425,760.00  542,944.00  80,478,832.00  80,138,048.00  

76,200,000.00  2,174,199.36  1,770,339.36  1,428,902.40  543,519.36  80,688,058.08  80,346,621.12  
76,400,000.00  2,179,050.24  1,774,130.24  1,432,041.60  544,090.24  80,897,270.72  80,555,182.08  
76,600,000.00  2,183,896.64  1,777,916.64  1,435,177.60  544,656.64  81,106,469.92  80,763,730.88  
76,800,000.00  2,188,738.56  1,781,698.56  1,438,310.40  545,218.56  81,315,655.68  80,972,267.52  
77,000,000.00  2,193,576.00  1,785,476.00  1,441,440.00  545,776.00  81,524,828.00  81,180,792.00  

77,200,000.00  2,198,408.96  1,789,248.96  1,444,566.40  546,328.96  81,733,986.88  81,389,304.32  
77,400,000.00  2,203,237.44  1,793,017.44  1,447,689.60  546,877.44  81,943,132.32  81,597,804.48  
77,600,000.00  2,208,061.44  1,796,781.44  1,450,809.60  547,421.44  82,152,264.32  81,806,292.48  
77,800,000.00  2,212,880.96  1,800,540.96  1,453,926.40  547,960.96  82,361,382.88  82,014,768.32  
78,000,000.00  2,217,696.00  1,804,296.00  1,457,040.00  548,496.00  82,570,488.00  82,223,232.00  

78,200,000.00  2,222,506.56  1,808,046.56  1,460,150.40  549,026.56  82,779,579.68  82,431,683.52  
78,400,000.00  2,227,312.64  1,811,792.64  1,463,257.60  549,552.64  82,988,657.92  82,640,122.88  
78,600,000.00  2,232,114.24  1,815,534.24  1,466,361.60  550,074.24  83,197,722.72  82,848,550.08  
78,800,000.00  2,236,911.36  1,819,271.36  1,469,462.40  550,591.36  83,406,774.08  83,056,965.12  
79,000,000.00  2,241,704.00  1,823,004.00  1,472,560.00  551,104.00  83,615,812.00  83,265,368.00  

145



Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

79,200,000.00  2,246,492.16  1,826,732.16  1,475,654.40  551,612.16  83,824,836.48  83,473,758.72  
79,400,000.00  2,251,275.84  1,830,455.84  1,478,745.60  552,115.84  84,033,847.52  83,682,137.28  
79,600,000.00  2,256,055.04  1,834,175.04  1,481,833.60  552,615.04  84,242,845.12  83,890,503.68  
79,800,000.00  2,260,829.76  1,837,889.76  1,484,918.40  553,109.76  84,451,829.28  84,098,857.92  
80,000,000.00  2,265,600.00  1,841,600.00  1,488,000.00  553,600.00  84,660,800.00  84,307,200.00  

80,200,000.00  2,270,365.76  1,845,305.76  1,491,078.40  554,085.76  84,869,757.28  84,515,529.92  
80,400,000.00  2,275,127.04  1,849,007.04  1,494,153.60  554,567.04  85,078,701.12  84,723,847.68  
80,600,000.00  2,279,883.84  1,852,703.84  1,497,225.60  555,043.84  85,287,631.52  84,932,153.28  
80,800,000.00  2,284,636.16  1,856,396.16  1,500,294.40  555,516.16  85,496,548.48  85,140,446.72  
81,000,000.00  2,289,384.00  1,860,084.00  1,503,360.00  555,984.00  85,705,452.00  85,348,728.00  

81,200,000.00  2,294,127.36  1,863,767.36  1,506,422.40  556,447.36  85,914,342.08  85,556,997.12  
81,400,000.00  2,298,866.24  1,867,446.24  1,509,481.60  556,906.24  86,123,218.72  85,765,254.08  
81,600,000.00  2,303,600.64  1,871,120.64  1,512,537.60  557,360.64  86,332,081.92  85,973,498.88  
81,800,000.00  2,308,330.56  1,874,790.56  1,515,590.40  557,810.56  86,540,931.68  86,181,731.52  
82,000,000.00  2,313,056.00  1,878,456.00  1,518,640.00  558,256.00  86,749,768.00  86,389,952.00  

82,200,000.00  2,317,776.96  1,882,116.96  1,521,686.40  558,696.96  86,958,590.88  86,598,160.32  
82,400,000.00  2,322,493.44  1,885,773.44  1,524,729.60  559,133.44  87,167,400.32  86,806,356.48  
82,600,000.00  2,327,205.44  1,889,425.44  1,527,769.60  559,565.44  87,376,196.32  87,014,540.48  
82,800,000.00  2,331,912.96  1,893,072.96  1,530,806.40  559,992.96  87,584,978.88  87,222,712.32  
83,000,000.00  2,336,616.00  1,896,716.00  1,533,840.00  560,416.00  87,793,748.00  87,430,872.00  

83,200,000.00  2,341,314.56  1,900,354.56  1,536,870.40  560,834.56  88,002,503.68  87,639,019.52  
83,400,000.00  2,346,008.64  1,903,988.64  1,539,897.60  561,248.64  88,211,245.92  87,847,154.88  
83,600,000.00  2,350,698.24  1,907,618.24  1,542,921.60  561,658.24  88,419,974.72  88,055,278.08  
83,800,000.00  2,355,383.36  1,911,243.36  1,545,942.40  562,063.36  88,628,690.08  88,263,389.12  
84,000,000.00  2,360,064.00  1,914,864.00  1,548,960.00  562,464.00  88,837,392.00  88,471,488.00  

84,200,000.00  2,364,740.16  1,918,480.16  1,551,974.40  562,860.16  89,046,080.48  88,679,574.72  
84,400,000.00  2,369,411.84  1,922,091.84  1,554,985.60  563,251.84  89,254,755.52  88,887,649.28  
84,600,000.00  2,374,079.04  1,925,699.04  1,557,993.60  563,639.04  89,463,417.12  89,095,711.68  
84,800,000.00  2,378,741.76  1,929,301.76  1,560,998.40  564,021.76  89,672,065.28  89,303,761.92  
85,000,000.00  2,383,400.00  1,932,900.00  1,564,000.00  564,400.00  89,880,700.00  89,511,800.00  

85,200,000.00  2,388,053.76  1,936,493.76  1,566,998.40  564,773.76  90,089,321.28  89,719,825.92  
85,400,000.00  2,392,703.04  1,940,083.04  1,569,993.60  565,143.04  90,297,929.12  89,927,839.68  
85,600,000.00  2,397,347.84  1,943,667.84  1,572,985.60  565,507.84  90,506,523.52  90,135,841.28  
85,800,000.00  2,401,988.16  1,947,248.16  1,575,974.40  565,868.16  90,715,104.48  90,343,830.72  
86,000,000.00  2,406,624.00  1,950,824.00  1,578,960.00  566,224.00  90,923,672.00  90,551,808.00  

86,200,000.00  2,411,255.36  1,954,395.36  1,581,942.40  566,575.36  91,132,226.08  90,759,773.12  
86,400,000.00  2,415,882.24  1,957,962.24  1,584,921.60  566,922.24  91,340,766.72  90,967,726.08  
86,600,000.00  2,420,504.64  1,961,524.64  1,587,897.60  567,264.64  91,549,293.92  91,175,666.88  
86,800,000.00  2,425,122.56  1,965,082.56  1,590,870.40  567,602.56  91,757,807.68  91,383,595.52  
87,000,000.00  2,429,736.00  1,968,636.00  1,593,840.00  567,936.00  91,966,308.00  91,591,512.00  

87,200,000.00  2,434,344.96  1,972,184.96  1,596,806.40  568,264.96  92,174,794.88  91,799,416.32  
87,400,000.00  2,438,949.44  1,975,729.44  1,599,769.60  568,589.44  92,383,268.32  92,007,308.48  
87,600,000.00  2,443,549.44  1,979,269.44  1,602,729.60  568,909.44  92,591,728.32  92,215,188.48  
87,800,000.00  2,448,144.96  1,982,804.96  1,605,686.40  569,224.96  92,800,174.88  92,423,056.32  
88,000,000.00  2,452,736.00  1,986,336.00  1,608,640.00  569,536.00  93,008,608.00  92,630,912.00  
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

88,200,000.00  2,457,322.56  1,989,862.56  1,611,590.40  569,842.56  93,217,027.68  92,838,755.52  
88,400,000.00  2,461,904.64  1,993,384.64  1,614,537.60  570,144.64  93,425,433.92  93,046,586.88  
88,600,000.00  2,466,482.24  1,996,902.24  1,617,481.60  570,442.24  93,633,826.72  93,254,406.08  
88,800,000.00  2,471,055.36  2,000,415.36  1,620,422.40  570,735.36  93,842,206.08  93,462,213.12  
89,000,000.00  2,475,624.00  2,003,924.00  1,623,360.00  571,024.00  94,050,572.00  93,670,008.00  

89,200,000.00  2,480,188.16  2,007,428.16  1,626,294.40  571,308.16  94,258,924.48  93,877,790.72  
89,400,000.00  2,484,747.84  2,010,927.84  1,629,225.60  571,587.84  94,467,263.52  94,085,561.28  
89,600,000.00  2,489,303.04  2,014,423.04  1,632,153.60  571,863.04  94,675,589.12  94,293,319.68  
89,800,000.00  2,493,853.76  2,017,913.76  1,635,078.40  572,133.76  94,883,901.28  94,501,065.92  
90,000,000.00  2,498,400.00  2,021,400.00  1,638,000.00  572,400.00  95,092,200.00  94,708,800.00  

90,200,000.00  2,502,941.76  2,024,881.76  1,640,918.40  572,661.76  95,300,485.28  94,916,521.92  
90,400,000.00  2,507,479.04  2,028,359.04  1,643,833.60  572,919.04  95,508,757.12  95,124,231.68  
90,600,000.00  2,512,011.84  2,031,831.84  1,646,745.60  573,171.84  95,717,015.52  95,331,929.28  
90,800,000.00  2,516,540.16  2,035,300.16  1,649,654.40  573,420.16  95,925,260.48  95,539,614.72  
91,000,000.00  2,521,064.00  2,038,764.00  1,652,560.00  573,664.00  96,133,492.00  95,747,288.00  

91,200,000.00  2,525,583.36  2,042,223.36  1,655,462.40  573,903.36  96,341,710.08  95,954,949.12  
91,400,000.00  2,530,098.24  2,045,678.24  1,658,361.60  574,138.24  96,549,914.72  96,162,598.08  
91,600,000.00  2,534,608.64  2,049,128.64  1,661,257.60  574,368.64  96,758,105.92  96,370,234.88  
91,800,000.00  2,539,114.56  2,052,574.56  1,664,150.40  574,594.56  96,966,283.68  96,577,859.52  
92,000,000.00  2,543,616.00  2,056,016.00  1,667,040.00  574,816.00  97,174,448.00  96,785,472.00  

92,200,000.00  2,548,112.96  2,059,452.96  1,669,926.40  575,032.96  97,382,598.88  96,993,072.32  
92,400,000.00  2,552,605.44  2,062,885.44  1,672,809.60  575,245.44  97,590,736.32  97,200,660.48  
92,600,000.00  2,557,093.44  2,066,313.44  1,675,689.60  575,453.44  97,798,860.32  97,408,236.48  
92,800,000.00  2,561,576.96  2,069,736.96  1,678,566.40  575,656.96  98,006,970.88  97,615,800.32  
93,000,000.00  2,566,056.00  2,073,156.00  1,681,440.00  575,856.00  98,215,068.00  97,823,352.00  

93,200,000.00  2,570,530.56  2,076,570.56  1,684,310.40  576,050.56  98,423,151.68  98,030,891.52  
93,400,000.00  2,575,000.64  2,079,980.64  1,687,177.60  576,240.64  98,631,221.92  98,238,418.88  
93,600,000.00  2,579,466.24  2,083,386.24  1,690,041.60  576,426.24  98,839,278.72  98,445,934.08  
93,800,000.00  2,583,927.36  2,086,787.36  1,692,902.40  576,607.36  99,047,322.08  98,653,437.12  
94,000,000.00  2,588,384.00  2,090,184.00  1,695,760.00  576,784.00  99,255,352.00  98,860,928.00  

94,200,000.00  2,592,836.16  2,093,576.16  1,698,614.40  576,956.16  99,463,368.48  99,068,406.72  
94,400,000.00  2,597,283.84  2,096,963.84  1,701,465.60  577,123.84  99,671,371.52  99,275,873.28  
94,600,000.00  2,601,727.04  2,100,347.04  1,704,313.60  577,287.04  99,879,361.12 99,483,327.68  
94,800,000.00  2,606,165.76  2,103,725.76  1,707,158.40  577,445.76  100,087,337.28 99,690,769.92  
95,000,000.00  2,610,600.00  2,107,100.00  1,710,000.00  577,600.00  100,295,300.00 99,898,200.00  

95,200,000.00  2,615,029.76  2,110,469.76  1,712,838.40  577,749.76  100,503,249.28 100,105,617.92  
95,400,000.00  2,619,455.04  2,113,835.04  1,715,673.60  577,895.04  100,711,185.12 100,313,023.68  
95,600,000.00  2,623,875.84  2,117,195.84  1,718,505.60  578,035.84  100,919,107.52 100,520,417.28  
95,800,000.00  2,628,292.16  2,120,552.16  1,721,334.40  578,172.16  101,127,016.48 100,727,798.72  
96,000,000.00  2,632,704.00  2,123,904.00  1,724,160.00  578,304.00  101,334,912.00 100,935,168.00  

96,200,000.00  2,637,111.36 2,127,251.36 1,726,982.40 578,431.36 101,542,794.08 101,142,525.12 
96,400,000.00  2,641,514.24 2,130,594.24 1,729,801.60 578,554.24 101,750,662.72 101,349,870.08 
96,600,000.00  2,645,912.64 2,133,932.64 1,732,617.60 578,672.64 101,958,517.92 101,557,202.88 
96,800,000.00  2,650,306.56 2,137,266.56 1,735,430.40 578,786.56 102,166,359.68 101,764,523.52 
97,000,000.00  2,654,696.00 2,140,596.00 1,738,240.00 578,896.00 102,374,188.00 101,971,832.00 
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Klasifikasi : 

(dalam ribuan rupiah)

DENGAN 
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

DENGAN 
PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

TIDAK SEDERHANA

BIAYA         
PENGELOLAAN 

KEGIATAN

BIAYA            
KONSTRUKSI FISIK

BIAYA           
PERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYA           
MANAJEMEN 
KONSTRUKSI

BIAYA           
PENGAWASAN 

KONSTRUKSI

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN

97,200,000.00  2,659,080.96 2,143,920.96 1,741,046.40 579,000.96 102,582,002.88 102,179,128.32 
97,400,000.00  2,663,461.44 2,147,241.44 1,743,849.60 579,101.44 102,789,804.32 102,386,412.48 
97,600,000.00  2,667,837.44 2,150,557.44 1,746,649.60 579,197.44 102,997,592.32 102,593,684.48 
97,800,000.00  2,672,208.96 2,153,868.96 1,749,446.40 579,288.96 103,205,366.88 102,800,944.32 
98,000,000.00  2,676,576.00 2,157,176.00 1,752,240.00 579,376.00 103,413,128.00 103,008,192.00 

98,200,000.00  2,680,938.56 2,160,478.56 1,755,030.40 579,458.56 103,620,875.68 103,215,427.52 
98,400,000.00  2,685,296.64 2,163,776.64 1,757,817.60 579,536.64 103,828,609.92 103,422,650.88 
98,600,000.00  2,689,650.24 2,167,070.24 1,760,601.60 579,610.24 104,036,330.72 103,629,862.08 
98,800,000.00  2,693,999.36 2,170,359.36 1,763,382.40 579,679.36 104,244,038.08 103,837,061.12 
99,000,000.00  2,698,344.00 2,173,644.00 1,766,160.00 579,744.00 104,451,732.00 104,044,248.00 

99,200,000.00  2,702,684.16 2,176,924.16 1,768,934.40 579,804.16 104,659,412.48 104,251,422.72 
99,400,000.00  2,707,019.84 2,180,199.84 1,771,705.60 579,859.84 104,867,079.52 104,458,585.28 
99,600,000.00  2,711,351.04 2,183,471.04 1,774,473.60 579,911.04 105,074,733.12 104,665,735.68 
99,800,000.00  2,715,677.76 2,186,737.76 1,777,238.40 579,957.76 105,282,373.28 104,872,873.92 
100,000,000.00 2,720,000.00 2,190,000.00 1,780,000.00 580,000.00 105,490,000.00 105,080,000.00 
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TABEL E3
DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Klasifikasi: 

(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6

250,000.00  24,375.00  19,875.00  40,000.00  334,250.00  
275,000.00  26,356.00  21,488.50  42,817.50  365,662.00  
300,000.00  28,254.00  23,034.00  45,420.00  396,708.00  
325,000.00  30,069.00  24,511.50  47,807.50  427,388.00  
350,000.00  31,801.00  25,921.00  49,980.00  457,702.00  

375,000.00  33,450.00  27,262.50  51,937.50  487,650.00  
400,000.00  35,104.00  28,608.00  53,720.00  517,432.00  
425,000.00  36,686.00  29,894.50  55,292.50  546,873.00  
450,000.00  38,196.00  31,122.00  56,655.00  575,973.00  
475,000.00  39,634.00  32,290.50  57,807.50  604,732.00  

500,000.00  41,000.00  33,400.00  58,750.00  633,150.00  
525,000.00  42,698.25  34,802.25  60,611.25  663,111.75  
550,000.00  44,363.00  36,179.00  62,370.00  692,912.00  
575,000.00  45,994.25  37,530.25  64,026.25  722,550.75  
600,000.00  47,592.00  38,856.00  65,580.00  752,028.00  

625,000.00  49,156.25  40,156.25  67,031.25  781,343.75  
650,000.00  50,687.00  41,431.00  68,380.00  810,498.00  
675,000.00  52,184.25  42,680.25  69,626.25  839,490.75  
700,000.00  53,648.00  43,904.00  70,770.00  868,322.00  
725,000.00  55,078.25  45,102.25  71,811.25  896,991.75  

750,000.00  56,475.00  46,275.00  72,750.00  925,500.00  
775,000.00  57,861.50  47,453.25  73,663.75  953,978.50  
800,000.00  59,216.00  48,608.00  74,480.00  982,304.00  
825,000.00  60,538.50  49,739.25  75,198.75  1,010,476.50  
850,000.00  61,829.00  50,847.00  75,820.00  1,038,496.00  

875,000.00  63,087.50  51,931.25  76,343.75  1,066,362.50  
900,000.00  64,314.00  52,992.00  76,770.00  1,094,076.00  
925,000.00  65,508.50  54,029.25  77,098.75  1,121,636.50  
950,000.00  66,671.00  55,043.00  77,330.00  1,149,044.00  
975,000.00  67,801.50  56,033.25  77,463.75  1,176,298.50  

1,000,000.00  68,900.00  57,000.00  77,500.00  1,203,400.00  
1,025,000.00  70,431.16  58,278.08  78,942.08  1,232,651.32  
1,050,000.00  71,953.00  59,549.00  80,360.00  1,261,862.00  
1,100,000.00  74,968.66  62,069.33  83,123.33  1,320,161.32  
1,150,000.00  77,947.00  64,561.00  85,790.00  1,378,298.00  

1,200,000.00  80,888.00  67,024.00  88,360.00  1,436,272.00  
1,250,000.00  83,791.66  69,458.33  90,833.33  1,494,083.32  
1,300,000.00  86,658.00  71,864.00  93,210.00  1,551,732.00  
1,350,000.00  89,487.00  74,241.00  95,490.00  1,609,218.00  
1,400,000.00  92,278.66  76,589.33  97,673.33  1,666,541.32  
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1,450,000.00  95,033.00  78,909.00  99,760.00  1,723,702.00  
1,500,000.00  97,750.00  81,200.00  101,750.00  1,780,700.00  
1,550,000.00  100,429.66  83,462.33  103,643.33  1,837,535.32  
1,600,000.00  103,072.00  85,696.00  105,440.00  1,894,208.00  
1,650,000.00  105,677.00  87,901.00  107,140.00  1,950,718.00  

1,700,000.00  108,244.66  90,077.33  108,743.33  2,007,065.32  
1,750,000.00  110,775.00  92,225.00  110,250.00  2,063,250.00  
1,800,000.00  113,364.00  94,380.00  111,960.00  2,119,704.00  
1,850,000.00  115,921.00  96,508.33  113,590.00  2,176,019.33  
1,900,000.00  118,446.00  98,610.00  115,140.00  2,232,196.00  

1,950,000.00  120,939.00  100,685.00  116,610.00  2,288,234.00  
2,000,000.00  123,400.00  102,733.33  118,000.00  2,344,133.33  
2,050,000.00  125,829.00  104,755.00  119,310.00  2,399,894.00  
2,100,000.00  128,226.00  106,750.00  120,540.00  2,455,516.00  
2,150,000.00  130,591.00  108,718.33  121,690.00  2,510,999.33  

2,200,000.00  132,924.00  110,660.00  122,760.00  2,566,344.00  
2,250,000.00  135,225.00  112,575.00  123,750.00  2,621,550.00  
2,300,000.00  137,494.00  114,463.33  124,660.00  2,676,617.33  
2,350,000.00  139,731.00  116,325.00  125,490.00  2,731,546.00  
2,400,000.00  141,936.00  118,160.00  126,240.00  2,786,336.00  

2,450,000.00  144,109.00  119,968.33  126,910.00  2,840,987.33  
2,500,000.00  146,250.00  121,750.00  127,500.00  2,895,500.00  
2,550,000.00  148,726.20  123,807.60  129,030.00  2,951,563.80  
2,600,000.00  151,184.80  125,850.40  130,520.00  3,007,555.20  
2,650,000.00  153,625.80  127,878.40  131,970.00  3,063,474.20  

2,700,000.00  156,049.20  129,891.60  133,380.00  3,119,320.80  
2,750,000.00  158,455.00  131,890.00  134,750.00  3,175,095.00  
2,800,000.00  160,843.20  133,873.60  136,080.00  3,230,796.80  
2,850,000.00  163,213.80  135,842.40  137,370.00  3,286,426.20  
2,900,000.00  165,566.80  137,796.40  138,620.00  3,341,983.20  

2,950,000.00  167,902.20  139,735.60  139,830.00  3,397,467.80  
3,000,000.00  170,220.00  141,660.00  141,000.00  3,452,880.00  
3,050,000.00  172,520.20  143,569.60  142,130.00  3,508,219.80  
3,100,000.00  174,802.80  145,464.40  143,220.00  3,563,487.20  
3,150,000.00  177,067.80  147,344.40  144,270.00  3,618,682.20  

3,200,000.00  179,315.20  149,209.60  145,280.00  3,673,804.80  
3,250,000.00  181,545.00  151,060.00  146,250.00  3,728,855.00  
3,300,000.00  183,757.20  152,895.60  147,180.00  3,783,832.80  
3,350,000.00  185,951.80  154,716.40  148,070.00  3,838,738.20  
3,400,000.00  188,128.80  156,522.40  148,920.00  3,893,571.20  

3,450,000.00  190,288.20  158,313.60  149,730.00  3,948,331.80  
3,500,000.00  192,430.00  160,090.00  150,500.00  4,003,020.00  
3,550,000.00  194,554.20  161,851.60  151,230.00  4,057,635.80  
3,600,000.00  196,660.80  163,598.40  151,920.00  4,112,179.20  
3,650,000.00  198,749.80  165,330.40  152,570.00  4,166,650.20  
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3,700,000.00  200,821.20  167,047.60  153,180.00  4,221,048.80  
3,750,000.00  202,875.00  168,750.00  153,750.00  4,275,375.00  
3,800,000.00  204,956.80  170,468.00  154,553.60  4,329,978.40  
3,850,000.00  207,022.20  172,172.00  155,324.40  4,384,518.60  
3,900,000.00  209,071.20  173,862.00  156,062.40  4,438,995.60  

3,950,000.00  211,103.80  175,538.00  156,767.60  4,493,409.40  
4,000,000.00  213,120.00  177,200.00  157,440.00  4,547,760.00  
4,050,000.00  215,119.80  178,848.00  158,079.60  4,602,047.40  
4,100,000.00  217,103.20  180,482.00  158,686.40  4,656,271.60  
4,150,000.00  219,070.20  182,102.00  159,260.40  4,710,432.60  

4,200,000.00  221,020.80  183,708.00  159,801.60  4,764,530.40  
4,250,000.00  222,955.00  185,300.00  160,310.00  4,818,565.00  
4,300,000.00  224,872.80  186,878.00  160,785.60  4,872,536.40  
4,350,000.00  226,774.20  188,442.00  161,228.40  4,926,444.60  
4,400,000.00  228,659.20  189,992.00  161,638.40  4,980,289.60  

4,450,000.00  230,527.80  191,528.00  162,015.60  5,034,071.40  
4,500,000.00  232,380.00  193,050.00  162,360.00  5,087,790.00  
4,550,000.00  234,215.80  194,558.00  162,671.60  5,141,445.40  
4,600,000.00  236,035.20  196,052.00  162,950.40  5,195,037.60  
4,650,000.00  237,838.20  197,532.00  163,196.40  5,248,566.60  

4,700,000.00  239,624.80  198,998.00  163,409.60  5,302,032.40  
4,750,000.00  241,395.00  200,450.00  163,590.00  5,355,435.00  
4,800,000.00  243,148.80  201,888.00  163,737.60  5,408,774.40  
4,850,000.00  244,886.20  203,312.00  163,852.40  5,462,050.60  
4,900,000.00  246,607.20  204,722.00  163,934.40  5,515,263.60  

4,950,000.00  248,311.80  206,118.00  163,983.60  5,568,413.40  
5,000,000.00  250,000.00  207,500.00  164,000.00  5,621,500.00  
5,050,000.00  252,146.50  209,272.00  164,993.60  5,676,412.10  
5,100,000.00  254,286.00  211,038.00  165,974.40  5,731,298.40  
5,150,000.00  256,418.50  212,798.00  166,942.40  5,786,158.90  

5,200,000.00  258,544.00  214,552.00  167,897.60  5,840,993.60  
5,250,000.00  260,662.50  216,300.00  168,840.00  5,895,802.50  
5,300,000.00  262,774.00  218,042.00  169,769.60  5,950,585.60  
5,350,000.00  264,878.50  219,778.00  170,686.40  6,005,342.90  
5,400,000.00  266,976.00  221,508.00  171,590.40  6,060,074.40  

5,450,000.00  269,066.50  223,232.00  172,481.60  6,114,780.10  
5,500,000.00  271,150.00  224,950.00  173,360.00  6,169,460.00  
5,550,000.00  273,226.50  226,662.00  174,225.60  6,224,114.10  
5,600,000.00  275,296.00  228,368.00  175,078.40  6,278,742.40  
5,650,000.00  277,358.50  230,068.00  175,918.40  6,333,344.90  

5,700,000.00  279,414.00  231,762.00  176,745.60  6,387,921.60  
5,750,000.00  281,462.50  233,450.00  177,560.00  6,442,472.50  
5,800,000.00  283,504.00  235,132.00  178,361.60  6,496,997.60  
5,850,000.00  285,538.50  236,808.00  179,150.40  6,551,496.90  
5,900,000.00  287,566.00  238,478.00  179,926.40  6,605,970.40  
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5,950,000.00  289,586.50  240,142.00  180,689.60  6,660,418.10  
6,000,000.00  291,600.00  241,800.00  181,440.00  6,714,840.00  
6,050,000.00  293,606.50  243,452.00  182,177.60  6,769,236.10  
6,100,000.00  295,606.00  245,098.00  182,902.40  6,823,606.40  
6,150,000.00  297,598.50  246,738.00  183,614.40  6,877,950.90  

6,200,000.00  299,584.00  248,372.00  184,313.60  6,932,269.60  
6,250,000.00  301,562.50  250,000.00  185,000.00  6,986,562.50  
6,300,000.00  303,534.00  251,622.00  185,673.60  7,040,829.60  
6,350,000.00  305,498.50  253,238.00  186,334.40  7,095,070.90  
6,400,000.00  307,456.00  254,848.00  186,982.40  7,149,286.40  

6,450,000.00  309,406.50  256,452.00  187,617.60  7,203,476.10  
6,500,000.00  311,350.00  258,050.00  188,240.00  7,257,640.00  
6,550,000.00  313,286.50  259,642.00  188,849.60  7,311,778.10  
6,600,000.00  315,216.00  261,228.00  189,446.40  7,365,890.40  
6,650,000.00  317,138.50  262,808.00  190,030.40  7,419,976.90  

6,700,000.00  319,054.00  264,382.00  190,601.60  7,474,037.60  
6,750,000.00  320,962.50  265,950.00  191,160.00  7,528,072.50  
6,800,000.00  322,864.00  267,512.00  191,705.60  7,582,081.60  
6,850,000.00  324,758.50  269,068.00  192,238.40  7,636,064.90  
6,900,000.00  326,646.00  270,618.00  192,758.40  7,690,022.40  

6,950,000.00  328,526.50  272,162.00  193,265.60  7,743,954.10  
7,000,000.00  330,400.00  273,700.00  193,760.00  7,797,860.00  
7,050,000.00  332,266.50  275,232.00  194,241.60  7,851,740.10  
7,100,000.00  334,126.00  276,758.00  194,710.40  7,905,594.40  
7,150,000.00  335,978.50  278,278.00  195,166.40  7,959,422.90  

7,200,000.00  337,824.00  279,792.00  195,609.60  8,013,225.60  
7,250,000.00  339,662.50  281,300.00  196,040.00  8,067,002.50  
7,300,000.00  341,494.00  282,802.00  196,457.60  8,120,753.60  
7,350,000.00  343,318.50  284,298.00  196,862.40  8,174,478.90  
7,400,000.00  345,136.00  285,788.00  197,254.40  8,228,178.40  

7,450,000.00  346,946.50  287,272.00  197,633.60  8,281,852.10  
7,500,000.00  348,750.00  288,750.00  198,000.00  8,335,500.00  
7,550,000.00  350,622.00  290,297.50  198,580.10  8,389,499.60  
7,600,000.00  352,488.00  291,840.00  199,150.40  8,443,478.40  
7,650,000.00  354,348.00  293,377.50  199,710.90  8,497,436.40  

7,700,000.00  356,202.00  294,910.00  200,261.60  8,551,373.60  
7,750,000.00  358,050.00  296,437.50  200,802.50  8,605,290.00  
7,800,000.00  359,892.00  297,960.00  201,333.60  8,659,185.60  
7,850,000.00  361,728.00  299,477.50  201,854.90  8,713,060.40  
7,900,000.00  363,558.00  300,990.00  202,366.40  8,766,914.40  

7,950,000.00  365,382.00  302,497.50  202,868.10  8,820,747.60  
8,000,000.00  367,200.00  304,000.00  203,360.00  8,874,560.00  
8,050,000.00  369,012.00  305,497.50  203,842.10  8,928,351.60  
8,100,000.00  370,818.00  306,990.00  204,314.40  8,982,122.40  
8,150,000.00  372,618.00  308,477.50  204,776.90  9,035,872.40  
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8,200,000.00  374,412.00  309,960.00  205,229.60  9,089,601.60  
8,250,000.00  376,200.00  311,437.50  205,672.50  9,143,310.00  
8,300,000.00  377,982.00  312,910.00  206,105.60  9,196,997.60  
8,350,000.00  379,758.00  314,377.50  206,528.90  9,250,664.40  
8,400,000.00  381,528.00  315,840.00  206,942.40  9,304,310.40  

8,450,000.00  383,292.00  317,297.50  207,346.10  9,357,935.60  
8,500,000.00  385,050.00  318,750.00  207,740.00  9,411,540.00  
8,550,000.00  386,802.00  320,197.50  208,124.10  9,465,123.60  
8,600,000.00  388,548.00  321,640.00  208,498.40  9,518,686.40  
8,650,000.00  390,288.00  323,077.50  208,862.90  9,572,228.40  

8,700,000.00  392,022.00  324,510.00  209,217.60  9,625,749.60  
8,750,000.00  393,750.00  325,937.50  209,562.50  9,679,250.00  
8,800,000.00  395,472.00  327,360.00  209,897.60  9,732,729.60  
8,850,000.00  397,188.00  328,777.50  210,222.90  9,786,188.40  
8,900,000.00  398,898.00  330,190.00  210,538.40  9,839,626.40  

8,950,000.00  400,602.00  331,597.50  210,844.10  9,893,043.60  
9,000,000.00  402,300.00  333,000.00  211,140.00  9,946,440.00  
9,050,000.00  403,992.00  334,397.50  211,426.10  9,999,815.60  
9,100,000.00  405,678.00  335,790.00  211,702.40  10,053,170.40  
9,150,000.00  407,358.00  337,177.50  211,968.90  10,106,504.40  

9,200,000.00  409,032.00  338,560.00  212,225.60  10,159,817.60  
9,250,000.00  410,700.00  339,937.50  212,472.50  10,213,110.00  
9,300,000.00  412,362.00  341,310.00  212,709.60  10,266,381.60  
9,350,000.00  414,018.00  342,677.50  212,936.90  10,319,632.40  
9,400,000.00  415,668.00  344,040.00  213,154.40  10,372,862.40  

9,450,000.00  417,312.00  345,397.50  213,362.10  10,426,071.60  
9,500,000.00  418,950.00  346,750.00  213,560.00  10,479,260.00  
9,550,000.00  420,582.00  348,097.50  213,748.10  10,532,427.60  
9,600,000.00  422,208.00  349,440.00  213,926.40  10,585,574.40  
9,650,000.00  423,828.00  350,777.50  214,094.90  10,638,700.40  

9,700,000.00  425,442.00  352,110.00  214,253.60  10,691,805.60  
9,750,000.00  427,050.00  353,437.50  214,402.50  10,744,890.00  
9,800,000.00  428,652.00  354,760.00  214,541.60  10,797,953.60  
9,850,000.00  430,248.00  356,077.50  214,670.90  10,850,996.40  
9,900,000.00  431,838.00  357,390.00  214,790.40  10,904,018.40  

9,950,000.00  433,422.00  358,697.50  214,900.10  10,957,019.60  
10,000,000.00  435,000.00  360,000.00  215,000.00  11,010,000.00  
10,050,000.00  436,994.10  361,632.50  215,800.30  11,064,426.90  
10,100,000.00  438,986.40  363,263.33  216,597.86  11,118,847.59  
10,150,000.00  440,976.90  364,892.50  217,392.70  11,173,262.10  

10,200,000.00  442,965.60  366,520.00  218,184.80  11,227,670.40  
10,250,000.00  444,952.50  368,145.83  218,974.16  11,282,072.49  
10,300,000.00  446,937.60  369,770.00  219,760.80  11,336,468.40  
10,350,000.00  448,920.90  371,392.50  220,544.70  11,390,858.10  
10,400,000.00  450,902.40  373,013.33  221,325.86  11,445,241.59  
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10,450,000.00  452,882.10  374,632.50  222,104.30  11,499,618.90  
10,500,000.00  454,860.00  376,250.00  222,880.00  11,553,990.00  
10,550,000.00  456,836.10  377,865.83  223,652.96  11,608,354.89  
10,600,000.00  458,810.40  379,480.00  224,423.20  11,662,713.60  
10,650,000.00  460,782.90  381,092.50  225,190.70  11,717,066.10  

10,700,000.00  462,753.60  382,703.33  225,955.46  11,771,412.39  
10,750,000.00  464,722.50  384,312.50  226,717.50  11,825,752.50  
10,800,000.00  466,689.60  385,920.00  227,476.80  11,880,086.40  
10,850,000.00  468,654.90  387,525.83  228,233.36  11,934,414.09  
10,900,000.00  470,618.40  389,130.00  228,987.20  11,988,735.60  

10,950,000.00  472,580.10  390,732.50  229,738.30  12,043,050.90  
11,000,000.00  474,540.00  392,333.33  230,486.66  12,097,359.99  
11,050,000.00  476,498.10  393,932.50  231,232.30  12,151,662.90  
11,100,000.00  478,454.40  395,530.00  231,975.20  12,205,959.60  
11,150,000.00  480,408.90  397,125.83  232,715.36  12,260,250.09  

11,200,000.00  482,361.60  398,720.00  233,452.80  12,314,534.40  
11,250,000.00  484,312.50  400,312.50  234,187.50  12,368,812.50  
11,300,000.00  486,261.60  401,903.33  234,919.46  12,423,084.39  
11,350,000.00  488,208.90  403,492.50  235,648.70  12,477,350.10  
11,400,000.00  490,154.40  405,080.00  236,375.20  12,531,609.60  

11,450,000.00  492,098.10  406,665.83  237,098.96  12,585,862.89  
11,500,000.00  494,040.00  408,250.00  237,820.00  12,640,110.00  
11,550,000.00  495,980.10  409,832.50  238,538.30  12,694,350.90  
11,600,000.00  497,918.40  411,413.33  239,253.86  12,748,585.59  
11,650,000.00  499,854.90  412,992.50  239,966.70  12,802,814.10  

11,700,000.00  501,789.60  414,570.00  240,676.80  12,857,036.40  
11,750,000.00  503,722.50  416,145.83  241,384.16  12,911,252.49  
11,800,000.00  505,653.60  417,720.00  242,088.80  12,965,462.40  
11,850,000.00  507,582.90  419,292.50  242,790.70  13,019,666.10  
11,900,000.00  509,510.40  420,863.33  243,489.86  13,073,863.59  

11,950,000.00  511,436.10  422,432.50  244,186.30  13,128,054.90  
12,000,000.00  513,360.00  424,000.00  244,880.00  13,182,240.00  
12,050,000.00  515,282.10  425,565.83  245,570.96  13,236,418.89  
12,100,000.00  517,202.40  427,130.00  246,259.20  13,290,591.60  
12,150,000.00  519,120.90  428,692.50  246,944.70  13,344,758.10  

12,200,000.00  521,037.60  430,253.33  247,627.46  13,398,918.39  
12,250,000.00  522,952.50  431,812.50  248,307.50  13,453,072.50  
12,300,000.00  524,865.60  433,370.00  248,984.80  13,507,220.40  
12,350,000.00  526,776.90  434,925.83  249,659.36  13,561,362.09  
12,400,000.00  528,686.40  436,480.00  250,331.20  13,615,497.60  

12,450,000.00  530,594.10  438,032.50  251,000.30  13,669,626.90  
12,500,000.00  532,500.00  439,583.33  251,666.66  13,723,749.99  
12,550,000.00  534,404.10  441,132.50  252,330.30  13,777,866.90  
12,600,000.00  536,306.40  442,680.00  252,991.20  13,831,977.60  
12,650,000.00  538,206.90  444,225.83  253,649.36  13,886,082.09  
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12,700,000.00  540,105.60  445,770.00  254,304.80  13,940,180.40  
12,750,000.00  542,002.50  447,312.50  254,957.50  13,994,272.50  
12,800,000.00  543,897.60  448,853.33  255,607.46  14,048,358.39  
12,850,000.00  545,790.90  450,392.50  256,254.70  14,102,438.10  
12,900,000.00  547,682.40  451,930.00  256,899.20  14,156,511.60  

12,950,000.00  549,572.10  453,465.83  257,540.96  14,210,578.89  
13,000,000.00  551,460.00  455,000.00  258,180.00  14,264,640.00  
13,050,000.00  553,346.10  456,532.50  258,816.30  14,318,694.90  
13,100,000.00  555,230.40  458,063.33  259,449.86  14,372,743.59  
13,150,000.00  557,112.90  459,592.50  260,080.70  14,426,786.10  

13,200,000.00  558,993.60  461,120.00  260,708.80  14,480,822.40  
13,250,000.00  560,872.50  462,645.83  261,334.16  14,534,852.49  
13,300,000.00  562,749.60  464,170.00  261,956.80  14,588,876.40  
13,350,000.00  564,624.90  465,692.50  262,576.70  14,642,894.10  
13,400,000.00  566,498.40  467,213.33  263,193.86  14,696,905.59  

13,450,000.00  568,370.10  468,732.50  263,808.30  14,750,910.90  
13,500,000.00  570,240.00  470,250.00  264,420.00  14,804,910.00  
13,550,000.00  572,108.10  471,765.83  265,028.96  14,858,902.89  
13,600,000.00  573,974.40  473,280.00  265,635.20  14,912,889.60  
13,650,000.00  575,838.90  474,792.50  266,238.70  14,966,870.10  

13,700,000.00  577,701.60  476,303.33  266,839.46  15,020,844.39  
13,750,000.00  579,562.50  477,812.50  267,437.50  15,074,812.50  
13,800,000.00  581,421.60  479,320.00  268,032.80  15,128,774.40  
13,850,000.00  583,278.90  480,825.83  268,625.36  15,182,730.09  
13,900,000.00  585,134.40  482,330.00  269,215.20  15,236,679.60  

13,950,000.00  586,988.10  483,832.50  269,802.30  15,290,622.90  
14,000,000.00  588,840.00  485,333.33  270,386.66  15,344,559.99  
14,050,000.00  590,690.10  486,832.50  270,968.30  15,398,490.90  
14,100,000.00  592,538.40  488,330.00  271,547.20  15,452,415.60  
14,150,000.00  594,384.90  489,825.83  272,123.36  15,506,334.09  

14,200,000.00  596,229.60  491,320.00  272,696.80  15,560,246.40  
14,250,000.00  598,072.50  492,812.50  273,267.50  15,614,152.50  
14,300,000.00  599,913.60  494,303.33  273,835.46  15,668,052.39  
14,350,000.00  601,752.90  495,792.50  274,400.70  15,721,946.10  
14,400,000.00  603,590.40  497,280.00  274,963.20  15,775,833.60  

14,450,000.00  605,426.10  498,765.83  275,522.96  15,829,714.89  
14,500,000.00  607,260.00  500,250.00  276,080.00  15,883,590.00  
14,550,000.00  609,092.10  501,732.50  276,634.30  15,937,458.90  
14,600,000.00  610,922.40  503,213.33  277,185.86  15,991,321.59  
14,650,000.00  612,750.90  504,692.50  277,734.70  16,045,178.10  

14,700,000.00  614,577.60  506,170.00  278,280.80  16,099,028.40  
14,750,000.00  616,402.50  507,645.83  278,824.16  16,152,872.49  
14,800,000.00  618,225.60  509,120.00  279,364.80  16,206,710.40  
14,850,000.00  620,046.90  510,592.50  279,902.70  16,260,542.10  
14,900,000.00  621,866.40  512,063.33  280,437.86  16,314,367.59  
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14,950,000.00  623,684.10  513,532.50  280,970.30  16,368,186.90  
15,000,000.00  625,500.00  515,000.00  281,500.00  16,422,000.00  
15,050,000.00  627,314.10  516,465.83  282,026.96  16,475,806.89  
15,100,000.00  629,126.40  517,930.00  282,551.20  16,529,607.60  
15,150,000.00  630,936.90  519,392.50  283,072.70  16,583,402.10  

15,200,000.00  632,745.60  520,853.33  283,591.46  16,637,190.39  
15,250,000.00  634,552.50  522,312.50  284,107.50  16,690,972.50  
15,300,000.00  636,357.60  523,770.00  284,620.80  16,744,748.40  
15,350,000.00  638,160.90  525,225.83  285,131.36  16,798,518.09  
15,400,000.00  639,962.40  526,680.00  285,639.20  16,852,281.60  

15,450,000.00  641,762.10  528,132.50  286,144.30  16,906,038.90  
15,500,000.00  643,560.00  529,583.33  286,646.66  16,959,789.99  
15,550,000.00  645,356.10  531,032.50  287,146.30  17,013,534.90  
15,600,000.00  647,150.40  532,480.00  287,643.20  17,067,273.60  
15,650,000.00  648,942.90  533,925.83  288,137.36  17,121,006.09  

15,700,000.00  650,733.60  535,370.00  288,628.80  17,174,732.40  
15,750,000.00  652,522.50  536,812.50  289,117.50  17,228,452.50  
15,800,000.00  654,309.60  538,253.33  289,603.46  17,282,166.39  
15,850,000.00  656,094.90  539,692.50  290,086.70  17,335,874.10  
15,900,000.00  657,878.40  541,130.00  290,567.20  17,389,575.60  

15,950,000.00  659,660.10  542,565.83  291,044.96  17,443,270.89  
16,000,000.00  661,440.00  544,000.00  291,520.00  17,496,960.00  
16,050,000.00  663,218.10  545,432.50  291,992.30  17,550,642.90  
16,100,000.00  664,994.40  546,863.33  292,461.86  17,604,319.59  
16,150,000.00  666,768.90  548,292.50  292,928.70  17,657,990.10  

16,200,000.00  668,541.60  549,720.00  293,392.80  17,711,654.40  
16,250,000.00  670,312.50  551,145.83  293,854.16  17,765,312.49  
16,300,000.00  672,081.60  552,570.00  294,312.80  17,818,964.40  
16,350,000.00  673,848.90  553,992.50  294,768.70  17,872,610.10  
16,400,000.00  675,614.40  555,413.33  295,221.86  17,926,249.59  

16,450,000.00  677,378.10  556,832.50  295,672.30  17,979,882.90  
16,500,000.00  679,140.00  558,250.00  296,120.00  18,033,510.00  
16,550,000.00  680,900.10  559,665.83  296,564.96  18,087,130.89  
16,600,000.00  682,658.40  561,080.00  297,007.20  18,140,745.60  
16,650,000.00  684,414.90  562,492.50  297,446.70  18,194,354.10  

16,700,000.00  686,169.60  563,903.33  297,883.46  18,247,956.39  
16,750,000.00  687,922.50  565,312.50  298,317.50  18,301,552.50  
16,800,000.00  689,673.60  566,720.00  298,748.80  18,355,142.40  
16,850,000.00  691,422.90  568,125.83  299,177.36  18,408,726.09  
16,900,000.00  693,170.40  569,530.00  299,603.20  18,462,303.60  

16,950,000.00  694,916.10  570,932.50  300,026.30  18,515,874.90  
17,000,000.00  696,660.00  572,333.33  300,446.66  18,569,439.99  
17,050,000.00  698,402.10  573,732.50  300,864.30  18,622,998.90  
17,100,000.00  700,142.40  575,130.00  301,279.20  18,676,551.60  
17,150,000.00  701,880.90  576,525.83  301,691.36  18,730,098.09  
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17,200,000.00  703,617.60  577,920.00  302,100.80  18,783,638.40  
17,250,000.00  705,352.50  579,312.50  302,507.50  18,837,172.50  
17,300,000.00  707,085.60  580,703.33  302,911.46  18,890,700.39  
17,350,000.00  708,816.90  582,092.50  303,312.70  18,944,222.10  
17,400,000.00  710,546.40  583,480.00  303,711.20  18,997,737.60  

17,450,000.00  712,274.10  584,865.83  304,106.96  19,051,246.89  
17,500,000.00  714,000.00  586,250.00  304,500.00  19,104,750.00  
17,550,000.00  715,770.90  587,632.50  304,995.60  19,158,399.00  
17,600,000.00  717,540.26  589,013.33  305,489.06  19,212,042.65  
17,650,000.00  719,308.10  590,392.50  305,980.40  19,265,681.00  

17,700,000.00  721,074.40  591,770.00  306,469.60  19,319,314.00  
17,750,000.00  722,839.16  593,145.83  306,956.66  19,372,941.65  
17,800,000.00  724,602.40  594,520.00  307,441.60  19,426,564.00  
17,850,000.00  726,364.10  595,892.50  307,924.40  19,480,181.00  
17,900,000.00  728,124.26  597,263.33  308,405.06  19,533,792.65  

17,950,000.00  729,882.90  598,632.50  308,883.60  19,587,399.00  
18,000,000.00  731,640.00  600,000.00  309,360.00  19,641,000.00  
18,050,000.00  733,395.56  601,365.83  309,834.26  19,694,595.65  
18,100,000.00  735,149.60  602,730.00  310,306.40  19,748,186.00  
18,150,000.00  736,902.10  604,092.50  310,776.40  19,801,771.00  

18,200,000.00  738,653.06  605,453.33  311,244.26  19,855,350.65  
18,250,000.00  740,402.50  606,812.50  311,710.00  19,908,925.00  
18,300,000.00  742,150.40  608,170.00  312,173.60  19,962,494.00  
18,350,000.00  743,896.76  609,525.83  312,635.06  20,016,057.65  
18,400,000.00  745,641.60  610,880.00  313,094.40  20,069,616.00  

18,450,000.00  747,384.90  612,232.50  313,551.60  20,123,169.00  
18,500,000.00  749,126.66  613,583.33  314,006.66  20,176,716.65  
18,550,000.00  750,866.90  614,932.50  314,459.60  20,230,259.00  
18,600,000.00  752,605.60  616,280.00  314,910.40  20,283,796.00  
18,650,000.00  754,342.76  617,625.83  315,359.06  20,337,327.65  

18,700,000.00  756,078.40  618,970.00  315,805.60  20,390,854.00  
18,750,000.00  757,812.50  620,312.50  316,250.00  20,444,375.00  
18,800,000.00  759,545.06  621,653.33  316,692.26  20,497,890.65  
18,850,000.00  761,276.10  622,992.50  317,132.40  20,551,401.00  
18,900,000.00  763,005.60  624,330.00  317,570.40  20,604,906.00  

18,950,000.00  764,733.56  625,665.83  318,006.26  20,658,405.65  
19,000,000.00  766,460.00  627,000.00  318,440.00  20,711,900.00  
19,050,000.00  768,184.90  628,332.50  318,871.60  20,765,389.00  
19,100,000.00  769,908.26  629,663.33  319,301.06  20,818,872.65  
19,150,000.00  771,630.10  630,992.50  319,728.40  20,872,351.00  

19,200,000.00  773,350.40  632,320.00  320,153.60  20,925,824.00  
19,250,000.00  775,069.16  633,645.83  320,576.66  20,979,291.65  
19,300,000.00  776,786.40  634,970.00  320,997.60  21,032,754.00  
19,350,000.00  778,502.10  636,292.50  321,416.40  21,086,211.00  
19,400,000.00  780,216.26  637,613.33  321,833.06  21,139,662.65  
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19,450,000.00  781,928.90  638,932.50  322,247.60  21,193,109.00  
19,500,000.00  783,640.00  640,250.00  322,660.00  21,246,550.00  
19,550,000.00  785,349.56  641,565.83  323,070.26  21,299,985.65  
19,600,000.00  787,057.60  642,880.00  323,478.40  21,353,416.00  
19,650,000.00  788,764.10  644,192.50  323,884.40  21,406,841.00  

19,700,000.00  790,469.06  645,503.33  324,288.26  21,460,260.65  
19,750,000.00  792,172.50  646,812.50  324,690.00  21,513,675.00  
19,800,000.00  793,874.40  648,120.00  325,089.60  21,567,084.00  
19,850,000.00  795,574.76  649,425.83  325,487.06  21,620,487.65  
19,900,000.00  797,273.60  650,730.00  325,882.40  21,673,886.00  

19,950,000.00  798,970.90  652,032.50  326,275.60  21,727,279.00  
20,000,000.00  800,666.66  653,333.33  326,666.66  21,780,666.65  
20,050,000.00  802,360.90  654,632.50  327,055.60  21,834,049.00  
20,100,000.00  804,053.60  655,930.00  327,442.40  21,887,426.00  
20,150,000.00  805,744.76  657,225.83  327,827.06  21,940,797.65  

20,200,000.00  807,434.40  658,520.00  328,209.60  21,994,164.00  
20,250,000.00  809,122.50  659,812.50  328,590.00  22,047,525.00  
20,300,000.00  810,809.06  661,103.33  328,968.26  22,100,880.65  
20,350,000.00  812,494.10  662,392.50  329,344.40  22,154,231.00  
20,400,000.00  814,177.60  663,680.00  329,718.40  22,207,576.00  

20,450,000.00  815,859.56  664,965.83  330,090.26  22,260,915.65  
20,500,000.00  817,540.00  666,250.00  330,460.00  22,314,250.00  
20,550,000.00  819,218.90  667,532.50  330,827.60  22,367,579.00  
20,600,000.00  820,896.26  668,813.33  331,193.06  22,420,902.65  
20,650,000.00  822,572.10  670,092.50  331,556.40  22,474,221.00  

20,700,000.00  824,246.40  671,370.00  331,917.60  22,527,534.00  
20,750,000.00  825,919.16  672,645.83  332,276.66  22,580,841.65  
20,800,000.00  827,590.40  673,920.00  332,633.60  22,634,144.00  
20,850,000.00  829,260.10  675,192.50  332,988.40  22,687,441.00  
20,900,000.00  830,928.26  676,463.33  333,341.06  22,740,732.65  

20,950,000.00  832,594.90  677,732.50  333,691.60  22,794,019.00  
21,000,000.00  834,260.00  679,000.00  334,040.00  22,847,300.00  
21,050,000.00  835,923.56  680,265.83  334,386.26  22,900,575.65  
21,100,000.00  837,585.60  681,530.00  334,730.40  22,953,846.00  
21,150,000.00  839,246.10  682,792.50  335,072.40  23,007,111.00  

21,200,000.00  840,905.06  684,053.33  335,412.26  23,060,370.65  
21,250,000.00  842,562.50  685,312.50  335,750.00  23,113,625.00  
21,300,000.00  844,218.40  686,570.00  336,085.60  23,166,874.00  
21,350,000.00  845,872.76  687,825.83  336,419.06  23,220,117.65  
21,400,000.00  847,525.60  689,080.00  336,750.40  23,273,356.00  

21,450,000.00  849,176.90  690,332.50  337,079.60  23,326,589.00  
21,500,000.00  850,826.66  691,583.33  337,406.66  23,379,816.65  
21,550,000.00  852,474.90  692,832.50  337,731.60  23,433,039.00  
21,600,000.00  854,121.60  694,080.00  338,054.40  23,486,256.00  
21,650,000.00  855,766.76  695,325.83  338,375.06  23,539,467.65  
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21,700,000.00  857,410.40  696,570.00  338,693.60  23,592,674.00  
21,750,000.00  859,052.50  697,812.50  339,010.00  23,645,875.00  
21,800,000.00  860,693.06  699,053.33  339,324.26  23,699,070.65  
21,850,000.00  862,332.10  700,292.50  339,636.40  23,752,261.00  
21,900,000.00  863,969.60  701,530.00  339,946.40  23,805,446.00  

21,950,000.00  865,605.56  702,765.83  340,254.26  23,858,625.65  
22,000,000.00  867,240.00  704,000.00  340,560.00  23,911,800.00  
22,050,000.00  868,872.90  705,232.50  340,863.60  23,964,969.00  
22,100,000.00  870,504.26  706,463.33  341,165.06  24,018,132.65  
22,150,000.00  872,134.10  707,692.50  341,464.40  24,071,291.00  

22,200,000.00  873,762.40  708,920.00  341,761.60  24,124,444.00  
22,250,000.00  875,389.16  710,145.83  342,056.66  24,177,591.65  
22,300,000.00  877,014.40  711,370.00  342,349.60  24,230,734.00  
22,350,000.00  878,638.10  712,592.50  342,640.40  24,283,871.00  
22,400,000.00  880,260.26  713,813.33  342,929.06  24,337,002.65  

22,450,000.00  881,880.90  715,032.50  343,215.60  24,390,129.00  
22,500,000.00  883,500.00  716,250.00  343,500.00  24,443,250.00  
22,550,000.00  885,117.56  717,465.83  343,782.26  24,496,365.65  
22,600,000.00  886,733.60  718,680.00  344,062.40  24,549,476.00  
22,650,000.00  888,348.10  719,892.50  344,340.40  24,602,581.00  

22,700,000.00  889,961.06  721,103.33  344,616.26  24,655,680.65  
22,750,000.00  891,572.50  722,312.50  344,890.00  24,708,775.00  
22,800,000.00  893,182.40  723,520.00  345,161.60  24,761,864.00  
22,850,000.00  894,790.76  724,725.83  345,431.06  24,814,947.65  
22,900,000.00  896,397.60  725,930.00  345,698.40  24,868,026.00  

22,950,000.00  898,002.90  727,132.50  345,963.60  24,921,099.00  
23,000,000.00  899,606.66  728,333.33  346,226.66  24,974,166.65  
23,050,000.00  901,208.90  729,532.50  346,487.60  25,027,229.00  
23,100,000.00  902,809.60  730,730.00  346,746.40  25,080,286.00  
23,150,000.00  904,408.76  731,925.83  347,003.06  25,133,337.65  

23,200,000.00  906,006.40  733,120.00  347,257.60  25,186,384.00  
23,250,000.00  907,602.50  734,312.50  347,510.00  25,239,425.00  
23,300,000.00  909,197.06  735,503.33  347,760.26  25,292,460.65  
23,350,000.00  910,790.10  736,692.50  348,008.40  25,345,491.00  
23,400,000.00  912,381.60  737,880.00  348,254.40  25,398,516.00  

23,450,000.00  913,971.56  739,065.83  348,498.26  25,451,535.65  
23,500,000.00  915,560.00  740,250.00  348,740.00  25,504,550.00  
23,550,000.00  917,146.90  741,432.50  348,979.60  25,557,559.00  
23,600,000.00  918,732.26  742,613.33  349,217.06  25,610,562.65  
23,650,000.00  920,316.10  743,792.50  349,452.40  25,663,561.00  

23,700,000.00  921,898.40  744,970.00  349,685.60  25,716,554.00  
23,750,000.00  923,479.16  746,145.83  349,916.66  25,769,541.65  
23,800,000.00  925,058.40  747,320.00  350,145.60  25,822,524.00  
23,850,000.00  926,636.10  748,492.50  350,372.40  25,875,501.00  
23,900,000.00  928,212.26  749,663.33  350,597.06  25,928,472.65  
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23,950,000.00  929,786.90  750,832.50  350,819.60  25,981,439.00  
24,000,000.00  931,360.00  752,000.00  351,040.00  26,034,400.00  
24,050,000.00  932,931.56  753,165.83  351,258.26  26,087,355.65  
24,100,000.00  934,501.60  754,330.00  351,474.40  26,140,306.00  
24,150,000.00  936,070.10  755,492.50  351,688.40  26,193,251.00  

24,200,000.00  937,637.06  756,653.33  351,900.26  26,246,190.65  
24,250,000.00  939,202.50  757,812.50  352,110.00  26,299,125.00  
24,300,000.00  940,766.40  758,970.00  352,317.60  26,352,054.00  
24,350,000.00  942,328.76  760,125.83  352,523.06  26,404,977.65  
24,400,000.00  943,889.60  761,280.00  352,726.40  26,457,896.00  

24,450,000.00  945,448.90  762,432.50  352,927.60  26,510,809.00  
24,500,000.00  947,006.66  763,583.33  353,126.66  26,563,716.65  
24,550,000.00  948,562.90  764,732.50  353,323.60  26,616,619.00  
24,600,000.00  950,117.60  765,880.00  353,518.40  26,669,516.00  
24,650,000.00  951,670.76  767,025.83  353,711.06  26,722,407.65  

24,700,000.00  953,222.40  768,170.00  353,901.60  26,775,294.00  
24,750,000.00  954,772.50  769,312.50  354,090.00  26,828,175.00  
24,800,000.00  956,321.06  770,453.33  354,276.26  26,881,050.65  
24,900,000.00  959,413.60  772,730.00  354,642.40  26,986,786.00  
25,000,000.00  962,500.00  775,000.00  355,000.00  27,092,500.00  

25,100,000.00  965,928.32  777,718.48  355,897.92  27,199,544.72  
25,200,000.00  969,353.28  780,433.92  356,791.68  27,306,578.88  
25,300,000.00  972,774.88  783,146.32  357,681.28  27,413,602.48  
25,400,000.00  976,193.12  785,855.68  358,566.72  27,520,615.52  
25,500,000.00  979,608.00  788,562.00  359,448.00  27,627,618.00  

25,600,000.00  983,019.52  791,265.28  360,325.12  27,734,609.92  
25,700,000.00  986,427.68  793,965.52  361,198.08  27,841,591.28  
25,800,000.00  989,832.48  796,662.72  362,066.88  27,948,562.08  
25,900,000.00  993,233.92  799,356.88  362,931.52  28,055,522.32  
26,000,000.00  996,632.00  802,048.00  363,792.00  28,162,472.00  

26,100,000.00  1,000,026.72  804,736.08  364,648.32  28,269,411.12  
26,200,000.00  1,003,418.08  807,421.12  365,500.48  28,376,339.68  
26,300,000.00  1,006,806.08  810,103.12  366,348.48  28,483,257.68  
26,400,000.00  1,010,190.72  812,782.08  367,192.32  28,590,165.12  
26,500,000.00  1,013,572.00  815,458.00  368,032.00  28,697,062.00  

26,600,000.00  1,016,949.92  818,130.88  368,867.52  28,803,948.32  
26,700,000.00  1,020,324.48  820,800.72  369,698.88  28,910,824.08  
26,800,000.00  1,023,695.68  823,467.52  370,526.08  29,017,689.28  
26,900,000.00  1,027,063.52  826,131.28  371,349.12  29,124,543.92  
27,000,000.00  1,030,428.00  828,792.00  372,168.00  29,231,388.00  

27,100,000.00  1,033,789.12  831,449.68  372,982.72  29,338,221.52  
27,200,000.00  1,037,146.88  834,104.32  373,793.28  29,445,044.48  
27,300,000.00  1,040,501.28  836,755.92  374,599.68  29,551,856.88  
27,400,000.00  1,043,852.32  839,404.48  375,401.92  29,658,658.72  
27,500,000.00  1,047,200.00  842,050.00  376,200.00  29,765,450.00  
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27,600,000.00  1,050,544.32  844,692.48  376,993.92  29,872,230.72  
27,700,000.00  1,053,885.28  847,331.92  377,783.68  29,979,000.88  
27,800,000.00  1,057,222.88  849,968.32  378,569.28  30,085,760.48  
27,900,000.00  1,060,557.12  852,601.68  379,350.72  30,192,509.52  
28,000,000.00  1,063,888.00  855,232.00  380,128.00  30,299,248.00  

28,100,000.00  1,067,215.52  857,859.28  380,901.12  30,405,975.92  
28,200,000.00  1,070,539.68  860,483.52  381,670.08  30,512,693.28  
28,300,000.00  1,073,860.48  863,104.72  382,434.88  30,619,400.08  
28,400,000.00  1,077,177.92  865,722.88  383,195.52  30,726,096.32  
28,500,000.00  1,080,492.00  868,338.00  383,952.00  30,832,782.00  

28,600,000.00  1,083,802.72  870,950.08  384,704.32  30,939,457.12  
28,700,000.00  1,087,110.08  873,559.12  385,452.48  31,046,121.68  
28,800,000.00  1,090,414.08  876,165.12  386,196.48  31,152,775.68  
28,900,000.00  1,093,714.72  878,768.08  386,936.32  31,259,419.12  
29,000,000.00  1,097,012.00  881,368.00  387,672.00  31,366,052.00  

29,100,000.00  1,100,305.92  883,964.88  388,403.52  31,472,674.32  
29,200,000.00  1,103,596.48  886,558.72  389,130.88  31,579,286.08  
29,300,000.00  1,106,883.68  889,149.52  389,854.08  31,685,887.28  
29,400,000.00  1,110,167.52  891,737.28  390,573.12  31,792,477.92  
29,500,000.00  1,113,448.00  894,322.00  391,288.00  31,899,058.00  

29,600,000.00  1,116,725.12  896,903.68  391,998.72  32,005,627.52  
29,700,000.00  1,119,998.88  899,482.32  392,705.28  32,112,186.48  
29,800,000.00  1,123,269.28  902,057.92  393,407.68  32,218,734.88  
29,900,000.00  1,126,536.32  904,630.48  394,105.92  32,325,272.72  
30,000,000.00  1,129,800.00  907,200.00  394,800.00  32,431,800.00  

30,100,000.00  1,133,060.32  909,766.48  395,489.92  32,538,316.72  
30,200,000.00  1,136,317.28  912,329.92  396,175.68  32,644,822.88  
30,300,000.00  1,139,570.88  914,890.32  396,857.28  32,751,318.48  
30,400,000.00  1,142,821.12  917,447.68  397,534.72  32,857,803.52  
30,500,000.00  1,146,068.00  920,002.00  398,208.00  32,964,278.00  

30,600,000.00  1,149,311.52  922,553.28  398,877.12  33,070,741.92  
30,700,000.00  1,152,551.68  925,101.52  399,542.08  33,177,195.28  
30,800,000.00  1,155,788.48  927,646.72  400,202.88  33,283,638.08  
30,900,000.00  1,159,021.92  930,188.88  400,859.52  33,390,070.32  
31,000,000.00  1,162,252.00  932,728.00  401,512.00  33,496,492.00  

31,100,000.00  1,165,478.72  935,264.08  402,160.32  33,602,903.12  
31,200,000.00  1,168,702.08  937,797.12  402,804.48  33,709,303.68  
31,300,000.00  1,171,922.08  940,327.12  403,444.48  33,815,693.68  
31,400,000.00  1,175,138.72  942,854.08  404,080.32  33,922,073.12  
31,500,000.00  1,178,352.00  945,378.00  404,712.00  34,028,442.00  

31,600,000.00  1,181,561.92  947,898.88  405,339.52  34,134,800.32  
31,700,000.00  1,184,768.48  950,416.72  405,962.88  34,241,148.08  
31,800,000.00  1,187,971.68  952,931.52  406,582.08  34,347,485.28  
31,900,000.00  1,191,171.52  955,443.28  407,197.12  34,453,811.92  
32,000,000.00  1,194,368.00  957,952.00  407,808.00  34,560,128.00  
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32,100,000.00  1,197,561.12  960,457.68  408,414.72  34,666,433.52  
32,200,000.00  1,200,750.88  962,960.32  409,017.28  34,772,728.48  
32,300,000.00  1,203,937.28  965,459.92  409,615.68  34,879,012.88  
32,400,000.00  1,207,120.32  967,956.48  410,209.92  34,985,286.72  
32,500,000.00  1,210,300.00  970,450.00  410,800.00  35,091,550.00  

32,600,000.00  1,213,476.32  972,940.48  411,385.92  35,197,802.72  
32,700,000.00  1,216,649.28  975,427.92  411,967.68  35,304,044.88  
32,800,000.00  1,219,818.88  977,912.32  412,545.28  35,410,276.48  
32,900,000.00  1,222,985.12  980,393.68  413,118.72  35,516,497.52  
33,000,000.00  1,226,148.00  982,872.00  413,688.00  35,622,708.00  

33,100,000.00  1,229,307.52  985,347.28  414,253.12  35,728,907.92  
33,200,000.00  1,232,463.68  987,819.52  414,814.08  35,835,097.28  
33,300,000.00  1,235,616.48  990,288.72  415,370.88  35,941,276.08  
33,400,000.00  1,238,765.92  992,754.88  415,923.52  36,047,444.32  
33,500,000.00  1,241,912.00  995,218.00  416,472.00  36,153,602.00  

33,600,000.00  1,245,054.72  997,678.08  417,016.32  36,259,749.12  
33,700,000.00  1,248,194.08  1,000,135.12  417,556.48  36,365,885.68  
33,800,000.00  1,251,330.08  1,002,589.12  418,092.48  36,472,011.68  
33,900,000.00  1,254,462.72  1,005,040.08  418,624.32  36,578,127.12  
34,000,000.00  1,257,592.00  1,007,488.00  419,152.00  36,684,232.00  

34,100,000.00  1,260,717.92  1,009,932.88  419,675.52  36,790,326.32  
34,200,000.00  1,263,840.48  1,012,374.72  420,194.88  36,896,410.08  
34,300,000.00  1,266,959.68  1,014,813.52  420,710.08  37,002,483.28  
34,400,000.00  1,270,075.52  1,017,249.28  421,221.12  37,108,545.92  
34,500,000.00  1,273,188.00  1,019,682.00  421,728.00  37,214,598.00  

34,600,000.00  1,276,297.12  1,022,111.68  422,230.72  37,320,639.52  
34,700,000.00  1,279,402.88  1,024,538.32  422,729.28  37,426,670.48  
34,800,000.00  1,282,505.28  1,026,961.92  423,223.68  37,532,690.88  
34,900,000.00  1,285,604.32  1,029,382.48  423,713.92  37,638,700.72  
35,000,000.00  1,288,700.00  1,031,800.00  424,200.00  37,744,700.00  

35,100,000.00  1,291,792.32  1,034,214.48  424,681.92  37,850,688.72  
35,200,000.00  1,294,881.28  1,036,625.92  425,159.68  37,956,666.88  
35,300,000.00  1,297,966.88  1,039,034.32  425,633.28  38,062,634.48  
35,400,000.00  1,301,049.12  1,041,439.68  426,102.72  38,168,591.52  
35,500,000.00  1,304,128.00  1,043,842.00  426,568.00  38,274,538.00  

35,600,000.00  1,307,203.52  1,046,241.28  427,029.12  38,380,473.92  
35,700,000.00  1,310,275.68  1,048,637.52  427,486.08  38,486,399.28  
35,800,000.00  1,313,344.48  1,051,030.72  427,938.88  38,592,314.08  
35,900,000.00  1,316,409.92  1,053,420.88  428,387.52  38,698,218.32  
36,000,000.00  1,319,472.00  1,055,808.00  428,832.00  38,804,112.00  

36,100,000.00  1,322,530.72  1,058,192.08  429,272.32  38,909,995.12  
36,200,000.00  1,325,586.08  1,060,573.12  429,708.48  39,015,867.68  
36,300,000.00  1,328,638.08  1,062,951.12  430,140.48  39,121,729.68  
36,400,000.00  1,331,686.72  1,065,326.08  430,568.32  39,227,581.12  
36,500,000.00  1,334,732.00  1,067,698.00  430,992.00  39,333,422.00  
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36,600,000.00  1,337,773.92  1,070,066.88  431,411.52  39,439,252.32  
36,700,000.00  1,340,812.48  1,072,432.72  431,826.88  39,545,072.08  
36,800,000.00  1,343,847.68  1,074,795.52  432,238.08  39,650,881.28  
36,900,000.00  1,346,879.52  1,077,155.28  432,645.12  39,756,679.92  
37,000,000.00  1,349,908.00  1,079,512.00  433,048.00  39,862,468.00  

37,100,000.00  1,352,933.12  1,081,865.68  433,446.72  39,968,245.52  
37,200,000.00  1,355,954.88  1,084,216.32  433,841.28  40,074,012.48  
37,300,000.00  1,358,973.28  1,086,563.92  434,231.68  40,179,768.88  
37,400,000.00  1,361,988.32  1,088,908.48  434,617.92  40,285,514.72  
37,500,000.00  1,365,000.00  1,091,250.00  435,000.00  40,391,250.00  

37,600,000.00  1,368,068.48  1,093,738.88  435,468.16  40,497,275.52  
37,700,000.00  1,371,133.92  1,096,225.52  435,932.64  40,603,292.08  
37,800,000.00  1,374,196.32  1,098,709.92  436,393.44  40,709,299.68  
37,900,000.00  1,377,255.68  1,101,192.08  436,850.56  40,815,298.32  
38,000,000.00  1,380,312.00  1,103,672.00  437,304.00  40,921,288.00  

38,100,000.00  1,383,365.28  1,106,149.68  437,753.76  41,027,268.72  
38,200,000.00  1,386,415.52  1,108,625.12  438,199.84  41,133,240.48  
38,300,000.00  1,389,462.72  1,111,098.32  438,642.24  41,239,203.28  
38,400,000.00  1,392,506.88  1,113,569.28  439,080.96  41,345,157.12  
38,500,000.00  1,395,548.00  1,116,038.00  439,516.00  41,451,102.00  

38,600,000.00  1,398,586.08  1,118,504.48  439,947.36  41,557,037.92  
38,700,000.00  1,401,621.12  1,120,968.72  440,375.04  41,662,964.88  
38,800,000.00  1,404,653.12  1,123,430.72  440,799.04  41,768,882.88  
38,900,000.00  1,407,682.08  1,125,890.48  441,219.36  41,874,791.92  
39,000,000.00  1,410,708.00  1,128,348.00  441,636.00  41,980,692.00  

39,100,000.00  1,413,730.88  1,130,803.28  442,048.96  42,086,583.12  
39,200,000.00  1,416,750.72  1,133,256.32  442,458.24  42,192,465.28  
39,300,000.00  1,419,767.52  1,135,707.12  442,863.84  42,298,338.48  
39,400,000.00  1,422,781.28  1,138,155.68  443,265.76  42,404,202.72  
39,500,000.00  1,425,792.00  1,140,602.00  443,664.00  42,510,058.00  

39,600,000.00  1,428,799.68  1,143,046.08  444,058.56  42,615,904.32  
39,700,000.00  1,431,804.32  1,145,487.92  444,449.44  42,721,741.68  
39,800,000.00  1,434,805.92  1,147,927.52  444,836.64  42,827,570.08  
39,900,000.00  1,437,804.48  1,150,364.88  445,220.16  42,933,389.52  
40,000,000.00  1,440,800.00  1,152,800.00  445,600.00  43,039,200.00  

40,100,000.00  1,443,792.48  1,155,232.88  445,976.16  43,145,001.52  
40,200,000.00  1,446,781.92  1,157,663.52  446,348.64  43,250,794.08  
40,300,000.00  1,449,768.32  1,160,091.92  446,717.44  43,356,577.68  
40,400,000.00  1,452,751.68  1,162,518.08  447,082.56  43,462,352.32  
40,500,000.00  1,455,732.00  1,164,942.00  447,444.00  43,568,118.00  

40,600,000.00  1,458,709.28  1,167,363.68  447,801.76  43,673,874.72  
40,700,000.00  1,461,683.52  1,169,783.12  448,155.84  43,779,622.48  
40,800,000.00  1,464,654.72  1,172,200.32  448,506.24  43,885,361.28  
40,900,000.00  1,467,622.88  1,174,615.28  448,852.96  43,991,091.12  
41,000,000.00  1,470,588.00  1,177,028.00  449,196.00  44,096,812.00  
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41,100,000.00  1,473,550.08  1,179,438.48  449,535.36  44,202,523.92  
41,200,000.00  1,476,509.12  1,181,846.72  449,871.04  44,308,226.88  
41,300,000.00  1,479,465.12  1,184,252.72  450,203.04  44,413,920.88  
41,400,000.00  1,482,418.08  1,186,656.48  450,531.36  44,519,605.92  
41,500,000.00  1,485,368.00  1,189,058.00  450,856.00  44,625,282.00  

41,600,000.00  1,488,314.88  1,191,457.28  451,176.96  44,730,949.12  
41,700,000.00  1,491,258.72  1,193,854.32  451,494.24  44,836,607.28  
41,800,000.00  1,494,199.52  1,196,249.12  451,807.84  44,942,256.48  
41,900,000.00  1,497,137.28  1,198,641.68  452,117.76  45,047,896.72  
42,000,000.00  1,500,072.00  1,201,032.00  452,424.00  45,153,528.00  

42,100,000.00  1,503,003.68  1,203,420.08  452,726.56  45,259,150.32  
42,200,000.00  1,505,932.32  1,205,805.92  453,025.44  45,364,763.68  
42,300,000.00  1,508,857.92  1,208,189.52  453,320.64  45,470,368.08  
42,400,000.00  1,511,780.48  1,210,570.88  453,612.16  45,575,963.52  
42,500,000.00  1,514,700.00  1,212,950.00  453,900.00  45,681,550.00  

42,600,000.00  1,517,616.48  1,215,326.88  454,184.16  45,787,127.52  
42,700,000.00  1,520,529.92  1,217,701.52  454,464.64  45,892,696.08  
42,800,000.00  1,523,440.32  1,220,073.92  454,741.44  45,998,255.68  
42,900,000.00  1,526,347.68  1,222,444.08  455,014.56  46,103,806.32  
43,000,000.00  1,529,252.00  1,224,812.00  455,284.00  46,209,348.00  

43,100,000.00  1,532,153.28  1,227,177.68  455,549.76  46,314,880.72  
43,200,000.00  1,535,051.52  1,229,541.12  455,811.84  46,420,404.48  
43,300,000.00  1,537,946.72  1,231,902.32  456,070.24  46,525,919.28  
43,400,000.00  1,540,838.88  1,234,261.28  456,324.96  46,631,425.12  
43,500,000.00  1,543,728.00  1,236,618.00  456,576.00  46,736,922.00  

43,600,000.00  1,546,614.08  1,238,972.48  456,823.36  46,842,409.92  
43,700,000.00  1,549,497.12  1,241,324.72  457,067.04  46,947,888.88  
43,800,000.00  1,552,377.12  1,243,674.72  457,307.04  47,053,358.88  
43,900,000.00  1,555,254.08  1,246,022.48  457,543.36  47,158,819.92  
44,000,000.00  1,558,128.00  1,248,368.00  457,776.00  47,264,272.00  

44,100,000.00  1,560,998.88  1,250,711.28  458,004.96  47,369,715.12  
44,200,000.00  1,563,866.72  1,253,052.32  458,230.24  47,475,149.28  
44,300,000.00  1,566,731.52  1,255,391.12  458,451.84  47,580,574.48  
44,400,000.00  1,569,593.28  1,257,727.68  458,669.76  47,685,990.72  
44,500,000.00  1,572,452.00  1,260,062.00  458,884.00  47,791,398.00  

44,600,000.00  1,575,307.68  1,262,394.08  459,094.56  47,896,796.32  
44,700,000.00  1,578,160.32  1,264,723.92  459,301.44  48,002,185.68  
44,800,000.00  1,581,009.92  1,267,051.52  459,504.64  48,107,566.08  
44,900,000.00  1,583,856.48  1,269,376.88  459,704.16  48,212,937.52  
45,000,000.00  1,586,700.00  1,271,700.00  459,900.00  48,318,300.00  

45,100,000.00  1,589,540.48  1,274,020.88  460,092.16  48,423,653.52  
45,200,000.00  1,592,377.92  1,276,339.52  460,280.64  48,528,998.08  
45,300,000.00  1,595,212.32  1,278,655.92  460,465.44  48,634,333.68  
45,400,000.00  1,598,043.68  1,280,970.08  460,646.56  48,739,660.32  
45,500,000.00  1,600,872.00  1,283,282.00  460,824.00  48,844,978.00  
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45,600,000.00  1,603,697.28  1,285,591.68  460,997.76  48,950,286.72  
45,700,000.00  1,606,519.52  1,287,899.12  461,167.84  49,055,586.48  
45,800,000.00  1,609,338.72  1,290,204.32  461,334.24  49,160,877.28  
45,900,000.00  1,612,154.88  1,292,507.28  461,496.96  49,266,159.12  
46,000,000.00  1,614,968.00  1,294,808.00  461,656.00  49,371,432.00  

46,100,000.00  1,617,778.08  1,297,106.48  461,811.36  49,476,695.92  
46,200,000.00  1,620,585.12  1,299,402.72  461,963.04  49,581,950.88  
46,300,000.00  1,623,389.12  1,301,696.72  462,111.04  49,687,196.88  
46,400,000.00  1,626,190.08  1,303,988.48  462,255.36  49,792,433.92  
46,500,000.00  1,628,988.00  1,306,278.00  462,396.00  49,897,662.00  

46,600,000.00  1,631,782.88  1,308,565.28  462,532.96  50,002,881.12  
46,700,000.00  1,634,574.72  1,310,850.32  462,666.24  50,108,091.28  
46,800,000.00  1,637,363.52  1,313,133.12  462,795.84  50,213,292.48  
46,900,000.00  1,640,149.28  1,315,413.68  462,921.76  50,318,484.72  
47,000,000.00  1,642,932.00  1,317,692.00  463,044.00  50,423,668.00  

47,100,000.00  1,645,711.68  1,319,968.08  463,162.56  50,528,842.32  
47,200,000.00  1,648,488.32  1,322,241.92  463,277.44  50,634,007.68  
47,300,000.00  1,651,261.92  1,324,513.52  463,388.64  50,739,164.08  
47,400,000.00  1,654,032.48  1,326,782.88  463,496.16  50,844,311.52  
47,500,000.00  1,656,800.00  1,329,050.00  463,600.00  50,949,450.00  

47,600,000.00  1,659,564.48  1,331,314.88  463,700.16  51,054,579.52  
47,700,000.00  1,662,325.92  1,333,577.52  463,796.64  51,159,700.08  
47,800,000.00  1,665,084.32  1,335,837.92  463,889.44  51,264,811.68  
47,900,000.00  1,667,839.68  1,338,096.08  463,978.56  51,369,914.32  
48,000,000.00  1,670,592.00  1,340,352.00  464,064.00  51,475,008.00  

48,100,000.00  1,673,341.28  1,342,605.68  464,145.76  51,580,092.72  
48,200,000.00  1,676,087.52  1,344,857.12  464,223.84  51,685,168.48  
48,300,000.00  1,678,830.72  1,347,106.32  464,298.24  51,790,235.28  
48,400,000.00  1,681,570.88  1,349,353.28  464,368.96  51,895,293.12  
48,500,000.00  1,684,308.00  1,351,598.00  464,436.00  52,000,342.00  

48,600,000.00  1,687,042.08  1,353,840.48  464,499.36  52,105,381.92  
48,700,000.00  1,689,773.12  1,356,080.72  464,559.04  52,210,412.88  
48,800,000.00  1,692,501.12  1,358,318.72  464,615.04  52,315,434.88  
48,900,000.00  1,695,226.08  1,360,554.48  464,667.36  52,420,447.92  
49,000,000.00  1,697,948.00  1,362,788.00  464,716.00  52,525,452.00  

49,100,000.00  1,700,666.88  1,365,019.28  464,760.96  52,630,447.12  
49,200,000.00  1,703,382.72  1,367,248.32  464,802.24  52,735,433.28  
49,300,000.00  1,706,095.52  1,369,475.12  464,839.84  52,840,410.48  
49,400,000.00  1,708,805.28  1,371,699.68  464,873.76  52,945,378.72  
49,500,000.00  1,711,512.00  1,373,922.00  464,904.00  53,050,338.00  

49,600,000.00  1,714,215.68  1,376,142.08  464,930.56  53,155,288.32  
49,700,000.00  1,716,916.32  1,378,359.92  464,953.44  53,260,229.68  
49,800,000.00  1,719,613.92  1,380,575.52  464,972.64  53,365,162.08  
49,900,000.00  1,722,308.48  1,382,788.88  464,988.16  53,470,085.52  
50,000,000.00  1,725,000.00  1,385,000.00  465,000.00  53,575,000.00  
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50,100,000.00  1,728,089.28  1,387,489.44  465,509.16  53,681,087.88  
50,200,000.00  1,731,177.12  1,389,977.76  466,016.64  53,787,171.52  
50,300,000.00  1,734,263.52  1,392,464.96  466,522.44  53,893,250.92  
50,400,000.00  1,737,348.48  1,394,951.04  467,026.56  53,999,326.08  
50,500,000.00  1,740,432.00  1,397,436.00  467,529.00  54,105,397.00  

50,600,000.00  1,743,514.08  1,399,919.84  468,029.76  54,211,463.68  
50,700,000.00  1,746,594.72  1,402,402.56  468,528.84  54,317,526.12  
50,800,000.00  1,749,673.92  1,404,884.16  469,026.24  54,423,584.32  
50,900,000.00  1,752,751.68  1,407,364.64  469,521.96  54,529,638.28  
51,000,000.00  1,755,828.00  1,409,844.00  470,016.00  54,635,688.00  

51,100,000.00  1,758,902.88  1,412,322.24  470,508.36  54,741,733.48  
51,200,000.00  1,761,976.32  1,414,799.36  470,999.04  54,847,774.72  
51,300,000.00  1,765,048.32  1,417,275.36  471,488.04  54,953,811.72  
51,400,000.00  1,768,118.88  1,419,750.24  471,975.36  55,059,844.48  
51,500,000.00  1,771,188.00  1,422,224.00  472,461.00  55,165,873.00  

51,600,000.00  1,774,255.68  1,424,696.64  472,944.96  55,271,897.28  
51,700,000.00  1,777,321.92  1,427,168.16  473,427.24  55,377,917.32  
51,800,000.00  1,780,386.72  1,429,638.56  473,907.84  55,483,933.12  
51,900,000.00  1,783,450.08  1,432,107.84  474,386.76  55,589,944.68  
52,000,000.00  1,786,512.00  1,434,576.00  474,864.00  55,695,952.00  

52,100,000.00  1,789,572.48  1,437,043.04  475,339.56  55,801,955.08  
52,200,000.00  1,792,631.52  1,439,508.96  475,813.44  55,907,953.92  
52,300,000.00  1,795,689.12  1,441,973.76  476,285.64  56,013,948.52  
52,400,000.00  1,798,745.28  1,444,437.44  476,756.16  56,119,938.88  
52,500,000.00  1,801,800.00  1,446,900.00  477,225.00  56,225,925.00  

52,600,000.00  1,804,853.28  1,449,361.44  477,692.16  56,331,906.88  
52,700,000.00  1,807,905.12  1,451,821.76  478,157.64  56,437,884.52  
52,800,000.00  1,810,955.52  1,454,280.96  478,621.44  56,543,857.92  
52,900,000.00  1,814,004.48  1,456,739.04  479,083.56  56,649,827.08  
53,000,000.00  1,817,052.00  1,459,196.00  479,544.00  56,755,792.00  

53,100,000.00  1,820,098.08  1,461,651.84  480,002.76  56,861,752.68  
53,200,000.00  1,823,142.72  1,464,106.56  480,459.84  56,967,709.12  
53,300,000.00  1,826,185.92  1,466,560.16  480,915.24  57,073,661.32  
53,400,000.00  1,829,227.68  1,469,012.64  481,368.96  57,179,609.28  
53,500,000.00  1,832,268.00  1,471,464.00  481,821.00  57,285,553.00  

53,600,000.00  1,835,306.88  1,473,914.24  482,271.36  57,391,492.48  
53,700,000.00  1,838,344.32  1,476,363.36  482,720.04  57,497,427.72  
53,800,000.00  1,841,380.32  1,478,811.36  483,167.04  57,603,358.72  
53,900,000.00  1,844,414.88  1,481,258.24  483,612.36  57,709,285.48  
54,000,000.00  1,847,448.00  1,483,704.00  484,056.00  57,815,208.00  

54,100,000.00  1,850,479.68  1,486,148.64  484,497.96  57,921,126.28  
54,200,000.00  1,853,509.92  1,488,592.16  484,938.24  58,027,040.32  
54,300,000.00  1,856,538.72  1,491,034.56  485,376.84  58,132,950.12  
54,400,000.00  1,859,566.08  1,493,475.84  485,813.76  58,238,855.68  
54,500,000.00  1,862,592.00  1,495,916.00  486,249.00  58,344,757.00  
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54,600,000.00  1,865,616.48  1,498,355.04  486,682.56  58,450,654.08  
54,700,000.00  1,868,639.52  1,500,792.96  487,114.44  58,556,546.92  
54,800,000.00  1,871,661.12  1,503,229.76  487,544.64  58,662,435.52  
54,900,000.00  1,874,681.28  1,505,665.44  487,973.16  58,768,319.88  
55,000,000.00  1,877,700.00  1,508,100.00  488,400.00  58,874,200.00  

55,100,000.00  1,880,717.28  1,510,533.44  488,825.16  58,980,075.88  
55,200,000.00  1,883,733.12  1,512,965.76  489,248.64  59,085,947.52  
55,300,000.00  1,886,747.52  1,515,396.96  489,670.44  59,191,814.92  
55,400,000.00  1,889,760.48  1,517,827.04  490,090.56  59,297,678.08  
55,500,000.00  1,892,772.00  1,520,256.00  490,509.00  59,403,537.00  

55,600,000.00  1,895,782.08  1,522,683.84  490,925.76  59,509,391.68  
55,700,000.00  1,898,790.72  1,525,110.56  491,340.84  59,615,242.12  
55,800,000.00  1,901,797.92  1,527,536.16  491,754.24  59,721,088.32  
55,900,000.00  1,904,803.68  1,529,960.64  492,165.96  59,826,930.28  
56,000,000.00  1,907,808.00  1,532,384.00  492,576.00  59,932,768.00  

56,100,000.00  1,910,810.88  1,534,806.24  492,984.36  60,038,601.48  
56,200,000.00  1,913,812.32  1,537,227.36  493,391.04  60,144,430.72  
56,300,000.00  1,916,812.32  1,539,647.36  493,796.04  60,250,255.72  
56,400,000.00  1,919,810.88  1,542,066.24  494,199.36  60,356,076.48  
56,500,000.00  1,922,808.00  1,544,484.00  494,601.00  60,461,893.00  

56,600,000.00  1,925,803.68  1,546,900.64  495,000.96  60,567,705.28  
56,700,000.00  1,928,797.92  1,549,316.16  495,399.24  60,673,513.32  
56,800,000.00  1,931,790.72  1,551,730.56  495,795.84  60,779,317.12  
56,900,000.00  1,934,782.08  1,554,143.84  496,190.76  60,885,116.68  
57,000,000.00  1,937,772.00  1,556,556.00  496,584.00  60,990,912.00  

57,100,000.00  1,940,760.48  1,558,967.04  496,975.56  61,096,703.08  
57,200,000.00  1,943,747.52  1,561,376.96  497,365.44  61,202,489.92  
57,300,000.00  1,946,733.12  1,563,785.76  497,753.64  61,308,272.52  
57,400,000.00  1,949,717.28  1,566,193.44  498,140.16  61,414,050.88  
57,500,000.00  1,952,700.00  1,568,600.00  498,525.00  61,519,825.00  

57,600,000.00  1,955,681.28  1,571,005.44  498,908.16  61,625,594.88  
57,700,000.00  1,958,661.12  1,573,409.76  499,289.64  61,731,360.52  
57,800,000.00  1,961,639.52  1,575,812.96  499,669.44  61,837,121.92  
57,900,000.00  1,964,616.48  1,578,215.04  500,047.56  61,942,879.08  
58,000,000.00  1,967,592.00  1,580,616.00  500,424.00  62,048,632.00  

58,100,000.00  1,970,566.08  1,583,015.84  500,798.76  62,154,380.68  
58,200,000.00  1,973,538.72  1,585,414.56  501,171.84  62,260,125.12  
58,300,000.00  1,976,509.92  1,587,812.16  501,543.24  62,365,865.32  
58,400,000.00  1,979,479.68  1,590,208.64  501,912.96  62,471,601.28  
58,500,000.00  1,982,448.00  1,592,604.00  502,281.00  62,577,333.00  

58,600,000.00  1,985,414.88  1,594,998.24  502,647.36  62,683,060.48  
58,700,000.00  1,988,380.32  1,597,391.36  503,012.04  62,788,783.72  
58,800,000.00  1,991,344.32  1,599,783.36  503,375.04  62,894,502.72  
58,900,000.00  1,994,306.88  1,602,174.24  503,736.36  63,000,217.48  
59,000,000.00  1,997,268.00  1,604,564.00  504,096.00  63,105,928.00  
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59,100,000.00  2,000,227.68  1,606,952.64  504,453.96  63,211,634.28  
59,200,000.00  2,003,185.92  1,609,340.16  504,810.24  63,317,336.32  
59,300,000.00  2,006,142.72  1,611,726.56  505,164.84  63,423,034.12  
59,400,000.00  2,009,098.08  1,614,111.84  505,517.76  63,528,727.68  
59,500,000.00  2,012,052.00  1,616,496.00  505,869.00  63,634,417.00  

59,600,000.00  2,015,004.48  1,618,879.04  506,218.56  63,740,102.08  
59,700,000.00  2,017,955.52  1,621,260.96  506,566.44  63,845,782.92  
59,800,000.00  2,020,905.12  1,623,641.76  506,912.64  63,951,459.52  
59,900,000.00  2,023,853.28  1,626,021.44  507,257.16  64,057,131.88  
60,000,000.00  2,026,800.00  1,628,400.00  507,600.00  64,162,800.00  

60,100,000.00  2,029,745.28  1,630,777.44  507,941.16  64,268,463.88  
60,200,000.00  2,032,689.12  1,633,153.76  508,280.64  64,374,123.52  
60,300,000.00  2,035,631.52  1,635,528.96  508,618.44  64,479,778.92  
60,400,000.00  2,038,572.48  1,637,903.04  508,954.56  64,585,430.08  
60,500,000.00  2,041,512.00  1,640,276.00  509,289.00  64,691,077.00  

60,600,000.00  2,044,450.08  1,642,647.84  509,621.76  64,796,719.68  
60,700,000.00  2,047,386.72  1,645,018.56  509,952.84  64,902,358.12  
60,800,000.00  2,050,321.92  1,647,388.16  510,282.24  65,007,992.32  
60,900,000.00  2,053,255.68  1,649,756.64  510,609.96  65,113,622.28  
61,000,000.00  2,056,188.00  1,652,124.00  510,936.00  65,219,248.00  

61,100,000.00  2,059,118.88  1,654,490.24  511,260.36  65,324,869.48  
61,200,000.00  2,062,048.32  1,656,855.36  511,583.04  65,430,486.72  
61,300,000.00  2,064,976.32  1,659,219.36  511,904.04  65,536,099.72  
61,400,000.00  2,067,902.88  1,661,582.24  512,223.36  65,641,708.48  
61,500,000.00  2,070,828.00  1,663,944.00  512,541.00  65,747,313.00  

61,600,000.00  2,073,751.68  1,666,304.64  512,856.96  65,852,913.28  
61,700,000.00  2,076,673.92  1,668,664.16  513,171.24  65,958,509.32  
61,800,000.00  2,079,594.72  1,671,022.56  513,483.84  66,064,101.12  
61,900,000.00  2,082,514.08  1,673,379.84  513,794.76  66,169,688.68  
62,000,000.00  2,085,432.00  1,675,736.00  514,104.00  66,275,272.00  

62,100,000.00  2,088,348.48  1,678,091.04  514,411.56  66,380,851.08  
62,200,000.00  2,091,263.52  1,680,444.96  514,717.44  66,486,425.92  
62,300,000.00  2,094,177.12  1,682,797.76  515,021.64  66,591,996.52  
62,400,000.00  2,097,089.28  1,685,149.44  515,324.16  66,697,562.88  
62,500,000.00  2,100,000.00  1,687,500.00  515,625.00  66,803,125.00  

62,600,000.00  2,102,909.28  1,689,849.44  515,924.16  66,908,682.88  
62,700,000.00  2,105,817.12  1,692,197.76  516,221.64  67,014,236.52  
62,800,000.00  2,108,723.52  1,694,544.96  516,517.44  67,119,785.92  
62,900,000.00  2,111,628.48  1,696,891.04  516,811.56  67,225,331.08  
63,000,000.00  2,114,532.00  1,699,236.00  517,104.00  67,330,872.00  

63,100,000.00  2,117,434.08  1,701,579.84  517,394.76  67,436,408.68  
63,200,000.00  2,120,334.72  1,703,922.56  517,683.84  67,541,941.12  
63,300,000.00  2,123,233.92  1,706,264.16  517,971.24  67,647,469.32  
63,400,000.00  2,126,131.68  1,708,604.64  518,256.96  67,752,993.28  
63,500,000.00  2,129,028.00  1,710,944.00  518,541.00  67,858,513.00  
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63,600,000.00  2,131,922.88  1,713,282.24  518,823.36  67,964,028.48  
63,700,000.00  2,134,816.32  1,715,619.36  519,104.04  68,069,539.72  
63,800,000.00  2,137,708.32  1,717,955.36  519,383.04  68,175,046.72  
63,900,000.00  2,140,598.88  1,720,290.24  519,660.36  68,280,549.48  
64,000,000.00  2,143,488.00  1,722,624.00  519,936.00  68,386,048.00  

64,100,000.00  2,146,375.68  1,724,956.64  520,209.96  68,491,542.28  
64,200,000.00  2,149,261.92  1,727,288.16  520,482.24  68,597,032.32  
64,300,000.00  2,152,146.72  1,729,618.56  520,752.84  68,702,518.12  
64,400,000.00  2,155,030.08  1,731,947.84  521,021.76  68,807,999.68  
64,500,000.00  2,157,912.00  1,734,276.00  521,289.00  68,913,477.00  

64,600,000.00  2,160,792.48  1,736,603.04  521,554.56  69,018,950.08  
64,700,000.00  2,163,671.52  1,738,928.96  521,818.44  69,124,418.92  
64,800,000.00  2,166,549.12  1,741,253.76  522,080.64  69,229,883.52  
64,900,000.00  2,169,425.28  1,743,577.44  522,341.16  69,335,343.88  
65,000,000.00  2,172,300.00  1,745,900.00  522,600.00  69,440,800.00  

65,100,000.00  2,175,173.28  1,748,221.44  522,857.16  69,546,251.88  
65,200,000.00  2,178,045.12  1,750,541.76  523,112.64  69,651,699.52  
65,300,000.00  2,180,915.52  1,752,860.96  523,366.44  69,757,142.92  
65,400,000.00  2,183,784.48  1,755,179.04  523,618.56  69,862,582.08  
65,500,000.00  2,186,652.00  1,757,496.00  523,869.00  69,968,017.00  

65,600,000.00  2,189,518.08  1,759,811.84  524,117.76  70,073,447.68  
65,700,000.00  2,192,382.72  1,762,126.56  524,364.84  70,178,874.12  
65,800,000.00  2,195,245.92  1,764,440.16  524,610.24  70,284,296.32  
65,900,000.00  2,198,107.68  1,766,752.64  524,853.96  70,389,714.28  
66,000,000.00  2,200,968.00  1,769,064.00  525,096.00  70,495,128.00  

66,100,000.00  2,203,826.88  1,771,374.24  525,336.36  70,600,537.48  
66,200,000.00  2,206,684.32  1,773,683.36  525,575.04  70,705,942.72  
66,300,000.00  2,209,540.32  1,775,991.36  525,812.04  70,811,343.72  
66,400,000.00  2,212,394.88  1,778,298.24  526,047.36  70,916,740.48  
66,500,000.00  2,215,248.00  1,780,604.00  526,281.00  71,022,133.00  

66,600,000.00  2,218,099.68  1,782,908.64  526,512.96  71,127,521.28  
66,700,000.00  2,220,949.92  1,785,212.16  526,743.24  71,232,905.32  
66,800,000.00  2,223,798.72  1,787,514.56  526,971.84  71,338,285.12  
66,900,000.00  2,226,646.08  1,789,815.84  527,198.76  71,443,660.68  
67,000,000.00  2,229,492.00  1,792,116.00  527,424.00  71,549,032.00  

67,100,000.00  2,232,336.48  1,794,415.04  527,647.56  71,654,399.08  
67,200,000.00  2,235,179.52  1,796,712.96  527,869.44  71,759,761.92  
67,300,000.00  2,238,021.12  1,799,009.76  528,089.64  71,865,120.52  
67,400,000.00  2,240,861.28  1,801,305.44  528,308.16  71,970,474.88  
67,500,000.00  2,243,700.00  1,803,600.00  528,525.00  72,075,825.00  

67,600,000.00  2,246,537.28  1,805,893.44  528,740.16  72,181,170.88  
67,700,000.00  2,249,373.12  1,808,185.76  528,953.64  72,286,512.52  
67,800,000.00  2,252,207.52  1,810,476.96  529,165.44  72,391,849.92  
67,900,000.00  2,255,040.48  1,812,767.04  529,375.56  72,497,183.08  
68,000,000.00  2,257,872.00  1,815,056.00  529,584.00  72,602,512.00  
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68,100,000.00  2,260,702.08  1,817,343.84  529,790.76  72,707,836.68  
68,200,000.00  2,263,530.72  1,819,630.56  529,995.84  72,813,157.12  
68,300,000.00  2,266,357.92  1,821,916.16  530,199.24  72,918,473.32  
68,400,000.00  2,269,183.68  1,824,200.64  530,400.96  73,023,785.28  
68,500,000.00  2,272,008.00  1,826,484.00  530,601.00  73,129,093.00  

68,600,000.00  2,274,830.88  1,828,766.24  530,799.36  73,234,396.48  
68,700,000.00  2,277,652.32  1,831,047.36  530,996.04  73,339,695.72  
68,800,000.00  2,280,472.32  1,833,327.36  531,191.04  73,444,990.72  
68,900,000.00  2,283,290.88  1,835,606.24  531,384.36  73,550,281.48  
69,000,000.00  2,286,108.00  1,837,884.00  531,576.00  73,655,568.00  

69,100,000.00  2,288,923.68  1,840,160.64  531,765.96  73,760,850.28  
69,200,000.00  2,291,737.92  1,842,436.16  531,954.24  73,866,128.32  
69,300,000.00  2,294,550.72  1,844,710.56  532,140.84  73,971,402.12  
69,400,000.00  2,297,362.08  1,846,983.84  532,325.76  74,076,671.68  
69,500,000.00  2,300,172.00  1,849,256.00  532,509.00  74,181,937.00  

69,600,000.00  2,302,980.48  1,851,527.04  532,690.56  74,287,198.08  
69,700,000.00  2,305,787.52  1,853,796.96  532,870.44  74,392,454.92  
69,800,000.00  2,308,593.12  1,856,065.76  533,048.64  74,497,707.52  
69,900,000.00  2,311,397.28  1,858,333.44  533,225.16  74,602,955.88  
70,000,000.00  2,314,200.00  1,860,600.00  533,400.00  74,708,200.00  

70,100,000.00  2,317,001.28  1,862,865.44  533,573.16  74,813,439.88  
70,200,000.00  2,319,801.12  1,865,129.76  533,744.64  74,918,675.52  
70,300,000.00  2,322,599.52  1,867,392.96  533,914.44  75,023,906.92  
70,400,000.00  2,325,396.48  1,869,655.04  534,082.56  75,129,134.08  
70,500,000.00  2,328,192.00  1,871,916.00  534,249.00  75,234,357.00  

70,600,000.00  2,330,986.08  1,874,175.84  534,413.76  75,339,575.68  
70,700,000.00  2,333,778.72  1,876,434.56  534,576.84  75,444,790.12  
70,800,000.00  2,336,569.92  1,878,692.16  534,738.24  75,550,000.32  
70,900,000.00  2,339,359.68  1,880,948.64  534,897.96  75,655,206.28  
71,000,000.00  2,342,148.00  1,883,204.00  535,056.00  75,760,408.00  

71,100,000.00  2,344,934.88  1,885,458.24  535,212.36  75,865,605.48  
71,200,000.00  2,347,720.32  1,887,711.36  535,367.04  75,970,798.72  
71,300,000.00  2,350,504.32  1,889,963.36  535,520.04  76,075,987.72  
71,400,000.00  2,353,286.88  1,892,214.24  535,671.36  76,181,172.48  
71,500,000.00  2,356,068.00  1,894,464.00  535,821.00  76,286,353.00  

71,600,000.00  2,358,847.68  1,896,712.64  535,968.96  76,391,529.28  
71,700,000.00  2,361,625.92  1,898,960.16  536,115.24  76,496,701.32  
71,800,000.00  2,364,402.72  1,901,206.56  536,259.84  76,601,869.12  
71,900,000.00  2,367,178.08  1,903,451.84  536,402.76  76,707,032.68  
72,000,000.00  2,369,952.00  1,905,696.00  536,544.00  76,812,192.00  

72,100,000.00  2,372,724.48  1,907,939.04  536,683.56  76,917,347.08  
72,200,000.00  2,375,495.52  1,910,180.96  536,821.44  77,022,497.92  
72,300,000.00  2,378,265.12  1,912,421.76  536,957.64  77,127,644.52  
72,400,000.00  2,381,033.28  1,914,661.44  537,092.16  77,232,786.88  
72,500,000.00  2,383,800.00  1,916,900.00  537,225.00  77,337,925.00  
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72,600,000.00  2,386,565.28  1,919,137.44  537,356.16  77,443,058.88  
72,700,000.00  2,389,329.12  1,921,373.76  537,485.64  77,548,188.52  
72,800,000.00  2,392,091.52  1,923,608.96  537,613.44  77,653,313.92  
72,900,000.00  2,394,852.48  1,925,843.04  537,739.56  77,758,435.08  
73,000,000.00  2,397,612.00  1,928,076.00  537,864.00  77,863,552.00  

73,100,000.00  2,400,370.08  1,930,307.84  537,986.76  77,968,664.68  
73,200,000.00  2,403,126.72  1,932,538.56  538,107.84  78,073,773.12  
73,300,000.00  2,405,881.92  1,934,768.16  538,227.24  78,178,877.32  
73,400,000.00  2,408,635.68  1,936,996.64  538,344.96  78,283,977.28  
73,500,000.00  2,411,388.00  1,939,224.00  538,461.00  78,389,073.00  

73,600,000.00  2,414,138.88  1,941,450.24  538,575.36  78,494,164.48  
73,700,000.00  2,416,888.32  1,943,675.36  538,688.04  78,599,251.72  
73,800,000.00  2,419,636.32  1,945,899.36  538,799.04  78,704,334.72  
73,900,000.00  2,422,382.88  1,948,122.24  538,908.36  78,809,413.48  
74,000,000.00  2,425,128.00  1,950,344.00  539,016.00  78,914,488.00  

74,100,000.00  2,427,871.68  1,952,564.64  539,121.96  79,019,558.28  
74,200,000.00  2,430,613.92  1,954,784.16  539,226.24  79,124,624.32  
74,300,000.00  2,433,354.72  1,957,002.56  539,328.84  79,229,686.12  
74,400,000.00  2,436,094.08  1,959,219.84  539,429.76  79,334,743.68  
74,500,000.00  2,438,832.00  1,961,436.00  539,529.00  79,439,797.00  

74,600,000.00  2,441,568.48  1,963,651.04  539,626.56  79,544,846.08  
74,700,000.00  2,444,303.52  1,965,864.96  539,722.44  79,649,890.92  
74,800,000.00  2,447,037.12  1,968,077.76  539,816.64  79,754,931.52  
74,900,000.00  2,449,769.28  1,970,289.44  539,909.16  79,859,967.88  
75,000,000.00  2,452,500.00  1,972,500.00  540,000.00  79,965,000.00  

75,200,000.00  2,458,017.28  1,976,917.76  540,597.76  80,175,532.80  
75,400,000.00  2,463,529.12  1,981,331.04  541,191.04  80,386,051.20  
75,600,000.00  2,469,035.52  1,985,739.84  541,779.84  80,596,555.20  
75,800,000.00  2,474,536.48  1,990,144.16  542,364.16  80,807,044.80  
76,000,000.00  2,480,032.00  1,994,544.00  542,944.00  81,017,520.00  

76,200,000.00  2,485,522.08  1,998,939.36  543,519.36  81,227,980.80  
76,400,000.00  2,491,006.72  2,003,330.24  544,090.24  81,438,427.20  
76,600,000.00  2,496,485.92  2,007,716.64  544,656.64  81,648,859.20  
76,800,000.00  2,501,959.68  2,012,098.56  545,218.56  81,859,276.80  
77,000,000.00  2,507,428.00  2,016,476.00  545,776.00  82,069,680.00  

77,200,000.00  2,512,890.88  2,020,848.96  546,328.96  82,280,068.80  
77,400,000.00  2,518,348.32  2,025,217.44  546,877.44  82,490,443.20  
77,600,000.00  2,523,800.32  2,029,581.44  547,421.44  82,700,803.20  
77,800,000.00  2,529,246.88  2,033,940.96  547,960.96  82,911,148.80  
78,000,000.00  2,534,688.00  2,038,296.00  548,496.00  83,121,480.00  

78,200,000.00  2,540,123.68  2,042,646.56  549,026.56  83,331,796.80  
78,400,000.00  2,545,553.92  2,046,992.64  549,552.64  83,542,099.20  
78,600,000.00  2,550,978.72  2,051,334.24  550,074.24  83,752,387.20  
78,800,000.00  2,556,398.08  2,055,671.36  550,591.36  83,962,660.80  
79,000,000.00  2,561,812.00  2,060,004.00  551,104.00  84,172,920.00  
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79,200,000.00  2,567,220.48  2,064,332.16  551,612.16  84,383,164.80  
79,400,000.00  2,572,623.52  2,068,655.84  552,115.84  84,593,395.20  
79,600,000.00  2,578,021.12  2,072,975.04  552,615.04  84,803,611.20  
79,800,000.00  2,583,413.28  2,077,289.76  553,109.76  85,013,812.80  
80,000,000.00  2,588,800.00  2,081,600.00  553,600.00  85,224,000.00  

80,200,000.00  2,594,181.28  2,085,905.76  554,085.76  85,434,172.80  
80,400,000.00  2,599,557.12  2,090,207.04  554,567.04  85,644,331.20  
80,600,000.00  2,604,927.52  2,094,503.84  555,043.84  85,854,475.20  
80,800,000.00  2,610,292.48  2,098,796.16  555,516.16  86,064,604.80  
81,000,000.00  2,615,652.00  2,103,084.00  555,984.00  86,274,720.00  

81,200,000.00  2,621,006.08  2,107,367.36  556,447.36  86,484,820.80  
81,400,000.00  2,626,354.72  2,111,646.24  556,906.24  86,694,907.20  
81,600,000.00  2,631,697.92  2,115,920.64  557,360.64  86,904,979.20  
81,800,000.00  2,637,035.68  2,120,190.56  557,810.56  87,115,036.80  
82,000,000.00  2,642,368.00  2,124,456.00  558,256.00  87,325,080.00  

82,200,000.00  2,647,694.88  2,128,716.96  558,696.96  87,535,108.80  
82,400,000.00  2,653,016.32  2,132,973.44  559,133.44  87,745,123.20  
82,600,000.00  2,658,332.32  2,137,225.44  559,565.44  87,955,123.20  
82,800,000.00  2,663,642.88  2,141,472.96  559,992.96  88,165,108.80  
83,000,000.00  2,668,948.00  2,145,716.00  560,416.00  88,375,080.00  

83,200,000.00  2,674,247.68  2,149,954.56  560,834.56  88,585,036.80  
83,400,000.00  2,679,541.92  2,154,188.64  561,248.64  88,794,979.20  
83,600,000.00  2,684,830.72  2,158,418.24  561,658.24  89,004,907.20  
83,800,000.00  2,690,114.08  2,162,643.36  562,063.36  89,214,820.80  
84,000,000.00  2,695,392.00  2,166,864.00  562,464.00  89,424,720.00  

84,200,000.00  2,700,664.48  2,171,080.16  562,860.16  89,634,604.80  
84,400,000.00  2,705,931.52  2,175,291.84  563,251.84  89,844,475.20  
84,600,000.00  2,711,193.12  2,179,499.04  563,639.04  90,054,331.20  
84,800,000.00  2,716,449.28  2,183,701.76  564,021.76  90,264,172.80  
85,000,000.00  2,721,700.00  2,187,900.00  564,400.00  90,474,000.00  

85,200,000.00  2,726,945.28  2,192,093.76  564,773.76  90,683,812.80  
85,400,000.00  2,732,185.12  2,196,283.04  565,143.04  90,893,611.20  
85,600,000.00  2,737,419.52  2,200,467.84  565,507.84  91,103,395.20  
85,800,000.00  2,742,648.48  2,204,648.16  565,868.16  91,313,164.80  
86,000,000.00  2,747,872.00  2,208,824.00  566,224.00  91,522,920.00  

86,200,000.00  2,753,090.08  2,212,995.36  566,575.36  91,732,660.80  
86,400,000.00  2,758,302.72  2,217,162.24  566,922.24  91,942,387.20  
86,600,000.00  2,763,509.92  2,221,324.64  567,264.64  92,152,099.20  
86,800,000.00  2,768,711.68  2,225,482.56  567,602.56  92,361,796.80  
87,000,000.00  2,773,908.00  2,229,636.00  567,936.00  92,571,480.00  

87,200,000.00  2,779,098.88  2,233,784.96  568,264.96  92,781,148.80  
87,400,000.00  2,784,284.32  2,237,929.44  568,589.44  92,990,803.20  
87,600,000.00  2,789,464.32  2,242,069.44  568,909.44  93,200,443.20  
87,800,000.00  2,794,638.88  2,246,204.96  569,224.96  93,410,068.80  
88,000,000.00  2,799,808.00  2,250,336.00  569,536.00  93,619,680.00  
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88,200,000.00  2,804,971.68  2,254,462.56  569,842.56  93,829,276.80  
88,400,000.00  2,810,129.92  2,258,584.64  570,144.64  94,038,859.20  
88,600,000.00  2,815,282.72  2,262,702.24  570,442.24  94,248,427.20  
88,800,000.00  2,820,430.08  2,266,815.36  570,735.36  94,457,980.80  
89,000,000.00  2,825,572.00  2,270,924.00  571,024.00  94,667,520.00  

89,200,000.00  2,830,708.48  2,275,028.16  571,308.16  94,877,044.80  
89,400,000.00  2,835,839.52  2,279,127.84  571,587.84  95,086,555.20  
89,600,000.00  2,840,965.12  2,283,223.04  571,863.04  95,296,051.20  
89,800,000.00  2,846,085.28  2,287,313.76  572,133.76  95,505,532.80  
90,000,000.00  2,851,200.00  2,291,400.00  572,400.00  95,715,000.00  

90,200,000.00  2,856,309.28  2,295,481.76  572,661.76  95,924,452.80  
90,400,000.00  2,861,413.12  2,299,559.04  572,919.04  96,133,891.20  
90,600,000.00  2,866,511.52  2,303,631.84  573,171.84  96,343,315.20  
90,800,000.00  2,871,604.48  2,307,700.16  573,420.16  96,552,724.80  
91,000,000.00  2,876,692.00  2,311,764.00  573,664.00  96,762,120.00  

91,200,000.00  2,881,774.08  2,315,823.36  573,903.36  96,971,500.80  
91,400,000.00  2,886,850.72  2,319,878.24  574,138.24  97,180,867.20  
91,600,000.00  2,891,921.92  2,323,928.64  574,368.64  97,390,219.20  
91,800,000.00  2,896,987.68  2,327,974.56  574,594.56  97,599,556.80  
92,000,000.00  2,902,048.00  2,332,016.00  574,816.00  97,808,880.00  

92,200,000.00  2,907,102.88  2,336,052.96  575,032.96  98,018,188.80  
92,400,000.00  2,912,152.32  2,340,085.44  575,245.44  98,227,483.20  
92,600,000.00  2,917,196.32  2,344,113.44  575,453.44  98,436,763.20  
92,800,000.00  2,922,234.88  2,348,136.96  575,656.96  98,646,028.80  
93,000,000.00  2,927,268.00  2,352,156.00  575,856.00  98,855,280.00  

93,200,000.00  2,932,295.68  2,356,170.56  576,050.56  99,064,516.80  
93,400,000.00  2,937,317.92  2,360,180.64  576,240.64  99,273,739.20  
93,600,000.00  2,942,334.72  2,364,186.24  576,426.24  99,482,947.20  
93,800,000.00  2,947,346.08  2,368,187.36  576,607.36  99,692,140.80  
94,000,000.00  2,952,352.00  2,372,184.00  576,784.00  99,901,320.00  

94,200,000.00  2,957,352.48  2,376,176.16  576,956.16  100,110,484.80  
94,400,000.00  2,962,347.52  2,380,163.84  577,123.84  100,319,635.20  
94,600,000.00  2,967,337.12  2,384,147.04  577,287.04  100,528,771.20  
94,800,000.00  2,972,321.28  2,388,125.76  577,445.76  100,737,892.80  
95,000,000.00  2,977,300.00  2,392,100.00  577,600.00  100,947,000.00  

95,200,000.00  2,982,273.28  2,396,069.76  577,749.76  101,156,092.80  
95,400,000.00  2,987,241.12  2,400,035.04  577,895.04  101,365,171.20  
95,600,000.00  2,992,203.52  2,403,995.84  578,035.84  101,574,235.20  
95,800,000.00  2,997,160.48  2,407,952.16  578,172.16  101,783,284.80  
96,000,000.00  3,002,112.00  2,411,904.00  578,304.00  101,992,320.00  

96,200,000.00  3,007,058.08  2,415,851.36  578,431.36  102,201,340.80  
96,400,000.00  3,011,998.72  2,419,794.24  578,554.24  102,410,347.20  
96,600,000.00  3,016,933.92  2,423,732.64  578,672.64  102,619,339.20  
96,800,000.00  3,021,863.68  2,427,666.56  578,786.56  102,828,316.80  
97,000,000.00  3,026,788.00  2,431,596.00  578,896.00  103,037,280.00  
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97,200,000.00  3,031,706.88  2,435,520.96  579,000.96  103,246,228.80  
97,400,000.00  3,036,620.32  2,439,441.44  579,101.44  103,455,163.20  
97,600,000.00  3,041,528.32  2,443,357.44  579,197.44  103,664,083.20  
97,800,000.00  3,046,430.88  2,447,268.96  579,288.96  103,872,988.80  
98,000,000.00  3,051,328.00  2,451,176.00  579,376.00  104,081,880.00  

98,200,000.00  3,056,219.68  2,455,078.56  579,458.56  104,290,756.80  
98,400,000.00  3,061,105.92  2,458,976.64  579,536.64  104,499,619.20  
98,600,000.00  3,065,986.72  2,462,870.24  579,610.24  104,708,467.20  
98,800,000.00  3,070,862.08  2,466,759.36  579,679.36  104,917,300.80  
99,000,000.00  3,075,732.00  2,470,644.00  579,744.00  105,126,120.00  

99,200,000.00  3,080,596.48  2,474,524.16  579,804.16  105,334,924.80  
99,400,000.00  3,085,455.52  2,478,399.84  579,859.84  105,543,715.20  
99,600,000.00  3,090,309.12  2,482,271.04  579,911.04  105,752,491.20  
99,800,000.00  3,095,157.28  2,486,137.76  579,957.76  105,961,252.80  

100,000,000.00  3,100,000.00  2,490,000.00  580,000.00  106,170,000.00  
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	d. Biaya perencanaan untuk disain bangunan yang berulang secara total ataupun parsial diperhitungkan sebagai berikut:
	e. Untuk pekerjaan disain berulang penyedia jasa perencanaan dapat ditunjuk langsung. 

	3. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN DESAIN PROTOTIPE
	a. Untuk bangunan rumah negara type 36, 50, 70, baik yang berbentuk rumah tunggal tidak bertingkat atau rumah susun serta gedung kantor klasifikasi sederhana dan gedung SD/SLTP/SMA/SMK yang sudah ada disain prototipenya, dibangun berdasarkan Dokumen Pelelangan disain prototipe daerah setempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, atau disain prototipe daerah setempat yang ditetapkan oleh instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung;
	b. Penyesuaian dokumen pelelangan disain prototipe dapat dilakukan apabila dokumen pelelangan disain prototipe yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan keadaan lokasi, bahan bangunan dan pelaksanaan di lapangan;
	c. Penyesuaian disain prototipe dapat dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan dengan prosentase biaya perencanaan maksimum sebesar 50% dari biaya perencanaan;
	d. Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan oleh unsur instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung, maka prosentase biaya perencanaan penyesuaian disain prototipe sama dengan 60 % x biaya perencanaan penyesuaian disain prototipe oleh penyedia jasa perencanaan; 
	e. Tidak ada biaya tambahan untuk perencanaan bila menggunakan disain prototipe secara berulang; 
	f. Dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat, jumlah biaya pengawasannya adalah maksimum sebesar 60% x jumlah biaya pengawasan, dan dilaksanakan dalam rangka swakelola.

	D. PEMELIHARAAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
	1. UMUR BANGUNAN DAN PENYUSUTAN
	a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 50 tahun;
	b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (salvage value) sebesar 20%; 
	c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 4% per tahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10% per tahun dengan minimum nilai sisa (salvage value) sebesar 20%.

	2. KERUSAKAN BANGUNAN
	a. Kerusakan ringan, 
	b. Kerusakan sedang, 
	c. Kerusakan berat,

	3. PERAWATAN BANGUNAN  
	a. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu:
	b. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut:
	c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis setempat. 

	4. PEMELIHARAAN BANGUNAN 
	a. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mem-pertahankan kondisi bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi atau dalam usaha me-ningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak;
	b. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir;
	c. Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan per m2 bangunan gedung setiap tahunnya maksimum adalah sebesar 2% dari harga standar per m2 tertinggi yang berlaku.
	1. SASARAN PENDAFTARAN
	2. METODE PENDAFTARAN

	1. Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pengguna Anggaran,  Penyedia Jasa Konstruksi, dan pemangku kepentingan (stake holders) Lainnya.
	2. Pembinaan teknis dilaksanakan melalui bimbingan teknis untuk menggunakan pedoman teknis Ini, Standar Nasional Indonesia (SNI), Dan Pedoman/Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. 
	3. Pembinaan teknis antara lain dilaksanakan melalui pemberian bantuan teknis informasi dan bantuan tenaga teknis untuk menjadi: Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen, panitia, pengelola teknis, tim teknis maupun tenaga ahli teknis lainnya.
	4. Pembinaan teknis juga dilakukan melalui pemberian bantuan kegiatan untuk pembangunan bangunan gedung yang bersifat strategis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
	5. Pengawasan teknis dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap  penerapan pedoman teknis ini, Standar Nasional Indonesia, dan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, dengan tujuan agar sumber daya yang berupa tenaga manusia, biaya, peralatan dan manajemen yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien.
	6. Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilaksanakan sebagai berikut:
	a. Untuk tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya; 
	b. Untuk wilayah di luar DKI Jakarta (kecuali bangunan gedung fungsi khusus) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung.

	7. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara di wilayahnya kepada Menteri Pekerjaan Umum.
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