

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	JUMLAH NILAI KONTRAK/SISA DANA DARI KONTRAK	REALISASI KHUSUS DED/ FISIK/SUPERVISI	REALISASI KESELURUHAN	SISA DANA	SISA DANA PEMBANDING	C e k	% dari pagu	% dari kontrak Pekerj. Fisik
06	Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan (DAK 2018)	14.377.000.000,00	13.440.267.442,00	13.440.267.442,00	13.537.191.742,00	839.808.258,00	839.808.258,00	-	94,16	100,00
007	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	2.073.023.000,00	2.003.329.400,00	2.003.329.400,00	2.003.329.400,00	69.693.600,00	69.693.600,00	-	96,64	100,00
08	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	858.650.000,00	730.080.000,00	730.080.000,00	745.873.000,00	112.777.000,00	112.777.000,00	-	86,87	100,00
09	Peningkatan Jalan I	17.630.000.000,00	15.657.876.260,00	15.657.876.260,00	15.657.876.260,00	1.972.123.740,00	1.972.123.740,00	-	88,81	100,00
10	Peningkatan Jalan II	7.802.078.000,00	6.038.447.200,00	-	6.052.583.500,00	1.749.494.500,00	1.749.494.500,00	-	77,58	-
11	Peningkatan Jalan III	10.100.000.000,00	8.655.330.000,00	8.655.330.000,00	8.688.112.100,00	1.411.887.900,00	1.411.887.900,00	-	86,02	100,00
12	Peningkatan Jalan IV	18.022.700.000,00	17.945.489.965,00	17.961.462.265,00	17.961.462.265,00	61.237.735,00	61.237.735,00	-	99,66	100,00
13	Peningkatan Jembatan	2.121.290.000,00	1.729.753.501,59	1.729.753.501,59	1.741.743.501,59	379.546.498,41	379.546.498,41	(0,00)	82,11	100,00
14	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	1.011.162.000,00	926.393.000,00	926.393.000,00	937.842.500,00	73.319.500,00	73.319.500,00	-	92,75	100,00
15	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	927.500.000,00	811.933.000,00	811.933.000,00	811.933.000,00	115.567.000,00	115.567.000,00	-	87,54	100,00
16	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan (POMMS)	4.200.000.000,00	4.179.499.000,00	4.157.723.000,00	4.179.499.000,00	20.501.000,00	20.501.000,00	-	99,51	-
17	Operasional Pemeliharaan infrastruktur UPT Jalan dan Jembatan	4.050.483.600,00	185.000.000,00	-	3.704.873.698,00	345.609.902,00	345.609.902,00	-	91,47	-
19	Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan	800.500.000,00	777.885.000,00	777.885.000,00	779.311.400,00	21.188.600,00	21.188.600,00	-	97,35	100,00
020	Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan II	5.436.640.000,00	3.626.455.400,00	3.626.455.400,00	3.626.455.400,00	1.810.184.600,00	1.810.184.600,00	-	66,70	100,00
24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya									
01	Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan lainnya	100.000.000,00	84.826.500,00	84.826.500,00	89.099.147,00	10.900.853,00	10.900.853,00	-	89,10	100,00
018	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)	2.653.000.000,00	2.112.982.000,00	2.112.982.000,00	2.172.922.938,00	480.077.062,00	480.077.062,00	-	81,90	100,00
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum									
011	Pembangunan Jaringan Air Bersih	9.700.000.000,00	9.111.111.000,00	9.111.111.000,00	9.146.840.300,00	553.159.700,00	553.159.700,00	-	94,30	100,00
012	Supervisi Pembangunan sarana dan prasarana air limbah & air bersih	300.000.000,00	281.457.000,00	281.457.000,00	285.046.200,00	14.953.800,00	14.953.800,00	-	95,02	100,00
013	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (DAK 2018)	2.028.000.000,00	1.613.390.000,00	1.613.390.000,00	1.669.158.615,00	358.841.385,00	358.841.385,00	-	82,31	100,00
28	Program Pengendalian Banjir									
020	Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	10.688.800.000,00	9.148.152.000,00	9.148.152.000,00	9.181.063.325,00	1.507.736.675,00	1.507.736.675,00	-	85,89	100,00
021	Supervisi Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	380.000.000,00	340.894.500,00	340.894.500,00	369.939.725,00	10.060.275,00	10.060.275,00	-	97,35	100,00
022	Pembebasan Lahan untuk Pengendalian banjir	5.000.000.000,00	4.661.000.000,00	83.100.000,00	216.432.318,00	4.783.567.682,00	4.783.567.682,00	-	4,33	1,78
31	Program Pembinaan Jasa Konstruksi									
01	Pembinaan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	-	97.336.200,00	97.336.200,00	2.663.800,00	2.663.800,00	-	97,34	-
33	Program Pembangunan Pedestrian Kota									
01	Perencanaan Pembangunan Trotoar	400.000.000,00	378.128.200,00	378.128.200,00	378.128.200,00	21.871.800,00	21.871.800,00	-	94,53	100,00
02	Pemeliharaan Trotoar	9.400.000.000,00	8.462.702.400,00	8.462.702.400,00	8.471.546.200,00	928.453.800,00	928.453.800,00	-	90,12	100,00
03	Supervisi Pemeliharaan Trotoar	300.000.000,00	229.226.000,00	229.226.000,00	234.488.600,00	65.511.400,00	65.511.400,00	-	78,16	100,00
34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga									
01	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100.000.000,00	95.876.000,00	95.876.000,00	95.876.000,00	4.124.000,00	4.124.000,00	-	95,88	100,00
04	Peningkatan Pembangunan Stadion (Realokasi)	5.000.000.000,00	4.565.820.000,00	4.565.820.000,00	4.565.820.000,00	434.180.000,00	434.180.000,00	-	91,32	100,00
05	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana olah raga	5.000.000.000,00	4.830.720.500,00	4.830.720.500,00	4.840.452.500,00	159.547.500,00	159.547.500,00	-	96,81	100,00
06	Pembebasan lahan sarana dan prasarana olah raga	13.500.000.000,00	13.082.700.000,00	599.064.621,00	768.732.201,00	12.731.267.799,00	12.731.267.799,00	-	5,69	4,58
35	Peningkatan Jalan Lingkungan									
01	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	30.000.000,00	29.770.000,00	29.770.000,00	29.770.000,00	230.000,00	230.000,00	-	99,23	100,00
02	Peningkatan Jalan Lingkungan I	8.722.397.000,00	7.763.691.000,00	7.763.691.000,00	7.794.281.935,00	928.115.065,00	928.115.065,00	-	89,36	100,00
03	Peningkatan Jalan Lingkungan II	26.936.586.130,00	26.637.792.000,00	26.586.060.000,00	26.652.422.115,00	284.164.015,00	284.164.015,00	-	98,95	99,81
04	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	3.800.000.000,00	3.776.660.000,00	3.776.660.000,00	3.776.660.000,00	23.340.000,00	23.340.000,00	-	99,39	100,00
05	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	3.000.000.000,00	2.971.568.000,00	2.971.568.000,00	2.978.847.150,00	21.152.850,00	21.152.850,00	-	99,29	100,00
06	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	1.080.000.000,00	1.077.085.000,00	1.077.085.000,00	1.077.085.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	-	99,73	100,00
07	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	11.040.000.000,00	10.923.426.000,00	10.923.426.000,00	10.938.376.500,00	101.623.500,00	101.623.500,00	-	99,08	100,00
08	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	1.600.000.000,00	1.585.807.000,00	1.585.807.000,00	1.590.799.100,00	9.200.900,00	9.200.900,00	-	99,42	100,00
09	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	3.936.270.000,00	3.895.039.000,00	3.895.039.000,00	3.900.284.882,00	35.985.118,00	35.985.118,00	-	99,09	100,00
10	Peningkatan Jalan Lingkungan IX (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	5.000.000.000,00	4.953.959.000,00	4.953.959.000,00	4.958.454.000,00	41.546.000,00	41.546.000,00	-	99,17	100,00
11	Peningkatan Jalan Lingkungan X (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	3.603.500.000,00	3.586.629.100,00	3.586.629.100,00	3.586.629.100,00	16.870.900,00	16.870.900,00	-	99,53	100,00
12	Peningkatan Jalan Lingkungan XI (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	791.500.000,00	781.558.000,00	781.558.000,00	784.366.980,00	7.133.020,00	7.133.020,00	-	99,10	100,00
13	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan I	400.000.000,00	382.771.000,00	382.771.000,00	390.820.200,00	9.179.800,00	9.179.800,00	-	97,71	100,00
14	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan II	795.367.870,00	766.453.000,00	766.453.000,00	780.815.200,00	14.552.670,00	14.552.670,00	-	98,17	100,00
15	Peningkatan Jalan Lingkungan XII	11.775.800.000,00	11.736.396.900,00	11.736.396.900,00	11.736.396.900,00	39.403.100,00	39.403.100,00	-	99,67	100,00

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	JUMLAH NILAI KONTRAK/SISA DANA DARI KONTRAK	REALISASI KHUSUS DED/ FISIK/SUPERVISI	REALISASI KESELURUHAN	SISA DANA	SISA DANA PEMBANDING	C e k	% dari pagu	% dari kontrak Pekerj. Fisik
16	Peningkatan Jalan Lingkungan XIII	11,928,750,000.00	11,792,672,000.00	11,792,705,000.00	11,795,905,600.00	132,844,400.00	132,844,400.00	-	98.89	100.00
17	Peningkatan Jalan Lingkungan XIV	9,568,750,000.00	9,506,175,000.00	9,506,175,000.00	9,527,194,650.00	41,555,350.00	41,555,350.00	-	99.57	100.00
18	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan III	1,623,000,000.00	1,596,028,000.00	1,602,373,000.00	1,602,373,000.00	20,627,000.00	20,627,000.00	-	98.73	100.40
19	Peningkatan Jalan Lingkungan XV (Bantuan Keuangan Propinsi 2018)	13,000,000,000.00	12,940,406,000.00	12,940,406,000.00	12,980,849,700.00	19,150,300.00	19,150,300.00	-	99.85	100.00
						-	-	-	-	-
36	Peningkatan Drainase Lingkungan					-	-	-	-	-
01	Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	41,000,000.00	39,730,000.00	39,730,000.00	39,730,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	-	96.90	100.00
02	Peningkatan Drainase Lingkungan I	8,619,985,000.00	8,086,452,700.00	7,844,953,000.00	7,858,668,600.00	761,316,400.00	761,316,400.00	-	91.17	97.01
03	Peningkatan Drainase Lingkungan II	6,624,639,300.00	6,533,632,000.00	6,533,632,000.00	6,545,653,900.00	78,985,400.00	78,985,400.00	-	98.81	100.00
04	Peningkatan Drainase Lingkungan III (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2018)	1,979,500,000.00	1,975,397,000.00	1,975,397,000.00	1,975,397,000.00	4,103,000.00	4,103,000.00	-	99.79	100.00
05	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan I	600,000,000.00	555,429,000.00	555,429,000.00	564,455,150.00	35,544,850.00	35,544,850.00	-	94.08	100.00
06	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan II	186,360,700.00	178,716,000.00	178,716,000.00	182,475,200.00	3,885,500.00	3,885,500.00	-	97.92	100.00
07	Peningkatan Drainase Lingkungan IV	2,262,000,000.00	2,248,770,000.00	2,248,770,000.00	2,251,287,500.00	10,712,500.00	10,712,500.00	-	99.53	100.00
08	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan III	91,700,000.00	44,770,000.00	45,240,000.00	90,010,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	-	98.16	101.05
						-	-	-	-	-
37	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum					-	-	-	-	-
01	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Umum	550,000,000.00	428,458,000.00	428,458,000.00	484,817,450.00	65,182,550.00	65,182,550.00	-	88.15	100.00
02	Peningkatan Sarana Prasarana Umum	3,235,000,000.00	3,211,243,232.00	3,211,243,232.00	3,211,243,232.00	23,756,768.00	23,756,768.00	-	99.27	100.00
03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Umum	115,000,000.00	98,272,000.00	98,272,000.00	103,949,000.00	11,051,000.00	11,051,000.00	-	90.39	100.00
						-	-	-	-	-
38	Program Pemeliharaan saluran dan drainase					-	-	-	-	-
01	Perencanaan Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong	204,000,000.00	191,812,500.00	191,812,500.00	193,657,925.00	10,342,075.00	10,342,075.00	-	94.93	100.00
03	Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	8,173,910,000.00	7,391,083,000.00	7,211,083,000.00	7,344,577,900.00	829,332,100.00	829,332,100.00	-	89.85	97.56
04	Supervisi Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	400,000,000.00	356,393,000.00	356,393,000.00	366,170,450.00	33,829,550.00	33,829,550.00	-	91.54	100.00
06	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang SDA dan Drainase	5,000,000,000.00	4,755,969,000.00	4,755,969,000.00	4,780,163,000.00	219,837,000.00	219,837,000.00	-	95.60	100.00
007	Operasional Pemeliharaan Saluran (UPT)	5,301,372,800.00	-	-	5,041,897,857.00	259,474,943.00	259,474,943.00	-	95.11	-
						-	-	-	-	-
	Jumlah	467,933,976,200.00	396,709,506,110.59	378,354,091,454.24	421,518,197,630.99	46,415,778,569.01	46,415,778,569.01	(0.00)	90.08	95.37

421,518,197,630.99

Balikpapan, 31 Desember 2018

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Balikpapan

Pejabat Penata Usaha Keuangan

A.M YUSRI RAMLI

RUSTANIAH