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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

(1) Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah 
perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk 
mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. 

(2) Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan 
pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, 
terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), 
Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi 
jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, 
infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum 
(IPAM), sistem perpipaan air minum dan lain-lain). 

(3) Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah 
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional 
oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam 
melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu. 

(4) Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah 
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional 
oleh panitia dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen yang digunakan 
sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran. 
HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 

(5) Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga 
komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan 
(m, m2, m3, kg, ton, zak, dan lain-lain), peralatan (unit, jam, hari, dan lain-
lain) dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dan lain-lain). 

(6) Harga satuan dasar alat adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada 
komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau 
biaya operasi per satuan waktu tertentu untuk memproduksi satu satuan 
pengukuran pekerjaan tertentu. 

(7) Harga satuan dasar bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada 
komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan 
tertentu. 
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(8) Harga satuan dasar tenaga kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan 
pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu untuk 
memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. 

(9) Mata pembayaran adalah jenis pekerjaan yang secara tegas dinyatakan 
dalam dokumen lelang sebagai bagian dari pekerjaan yang dilelang yang 
dapat dibayar oleh pemilik (owner). 

(10) Satuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang 
dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit. 

(11) Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan 
pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk 
setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan dan 
auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi dan lain 
sebagainya. 

(12) Daftar kuantitas dan harga atau Bill of Quantity (BOQ) adalah daftar rincian 
kebutuhan bahan pekerjaan yang disusun secara sistematis menurut 
kelompok/bagian pekerjaan, disertai keterangan mengenai volume dan 
satuan setiap jenis pekerjaan, mata uang, harga satuan, hasil kali volume 
dengan harga satuan setiap jenis pekerjaan dan jumlah seluruh hasil 
pekerjaan sebagai total harga pekerjaan. 

(13) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pekerjaan umum. 

     
 

Pasal 2 

(1) Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai acuan 
dalam menghitung biaya pembangunan bagi pemerintah/regulator sebagai 
kelengkapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait 
dengan pekerjaan konstruksi dan bangunan serta bagi kalangan penyedia 
jasa konstruksi (konsultan/kontraktor).  

(2) Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum bertujuan untuk mewujudkan 
transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan pembangunan bidang 
pekerjaan umum. 

(3) PedomanAHSP Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan 
HPS atau owner's estimate (OE) dan HPPatau engineering's estimate (EE) 
untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum. 

 

 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Pedoman AHSP ini meliputi penanganan pekerjaan 
preservasi atau pemeliharaan dan pembangunan atau peningkatan 
kapasitas kinerja bidang pekerjaan umum, terdiri atas bidang umum, 
bidang Sumber Daya Air, bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya. 
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(2) Perhitungan indeks atau koefisien dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan melalui: 

a) Langkah perhitungan HSD tenagakerja 
b) Langkah perhitungan HSD bahan 
c) Langkah perhitungan HSD alat 
d) Langkah perhitungan HSP 

 

Pasal 4 
 

(1) Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan terbagi dalam 4 (empat) bagian, 
terdiri atas: 

a) Bagian 1 : Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang  
  Umum 

b) Bagian 2 : Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang  
  Sumber Daya Air 

c) Bagian 3 : Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang  
  Bina Marga 

d) Bagian 4 : Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang  
  Cipta Karya 

 
(2) Buku Pedoman Analisis Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Menteri ini. 

   
 
 

BAB II 
ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 

 
Pasal 5 

 
(1) Harga satuan pekerjaan terdiri atas: 

a) Biaya langsung 
b) Biaya tidak langsung 

 
(2) Komponen biaya langsung terdiri atas: 

a) Tenaga kerja 
b) Bahan 
c) Alat 

 
(3) AHSP bidang Umum yang dibahas dalam pedoman ini meliputi semua 

pekerjaan yang berlaku untuk kegiatan pekerjaan bidang Sumber Daya Air, 
Bina Marga dan Cipta Karya antara lain: 

a) Pekerjaan Tanah 
b) Pekerjaan Pasangan 
c) Pekerjaan Beton Bertulang 
d) Pekerjaan Baja 
e) Pekerjaan Pemancangan 
f) Pekerjaan Pengeringan air (dewatering) 
g) Penggunaan Peralatan Kerja 
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(4) AHSP bidangSumber Daya Air yang dibahas dalam pedoman ini meliputi: 
a) Pekerjaan Pintu Air dan Peralatan Hidromekanik 
b) Bendung 
c) Jaringan Irigasi 
d) Pengaman Sungai 
e) Bendungan dan Embung 
f) Pengaman Pantai 
g) Pengendali Muara Sungai 
h) Infrastruktur Rawa 
i) Infrastruktur Air Tanah dan Air Baku 

 
 

(5)  AHSP bidang Bina Marga yang dibahas dalam pedoman ini meliputi: 

1) Spesifikasi umum 

a) Divisi 1 - Umum 
b) Divisi 2 - Drainase 
c) Divisi 3 - Pekerjaan Tanah 
d) Divisi 4 - Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 
e) Divisi 5 - Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen 
f) Divisi 6 - Perkerasan Aspal 
g) Divisi 7 - Struktur 
h) Divisi 8 - Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 
i) Divisi 9 - Pekerjaan Harian 
j) Divisi 10 - Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 
 

2) Spesifikasi khusus 

a) Beton tailing 
b) Rumput vetiver 
c) Grouting di bawah perkerasan jalan beton 
d) Lapis pondasi pasir aspal 
e) Penanganan tanah lunak dengan beban timbunan tambahan 

sementara (surcharge) 
f) Pemeliharaan dengan aspal seal coat 
g) Shortcrete 
h) Kerb beton untuk jalan 
i) Beton fast track 
j) Beton kadar garam tinggi 
k) Cold mix recycling by foam bitumen base 
l) Cement treaded recycling base dan cement treated recycling subbase 
m) Geotextile 
n) Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA Asbuton) 
o) Campuran beraspal panas dengan Asbuton Lawele  
p) Pemasangan kerb pracetak 
q) Slurry seal 
r) Campuran dingin asbuton emulsi 
s) Campuran hangat asbuton 
t) Campuran panas asbuton 
u) Campuran beraspal panas dengan Asbuton Lawele 
v) Perkerasan jalan beton semen pracetak-prategang 
 

(6) AHSP Cipta Karya yang dibahas dalam pedoman ini meliputi: 

a) Divisi 1 Design development 
b) Divisi 2 Sitework 
c) Divisi 3 Pekerjaan struktural  
d) Divisi 4 Pekerjaan arsitektur 
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e) Divisi 5 Pekerjaan mekanikal 
f) Divisi 6 Pekerjaan elektrikal 
g) Divisi 7 Fasilitas eksterior bangunan 
h) Divisi 8 Miscellaneous work 

 
 

Pasal 6 

(1) AHSP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus 
disertakan dengan rinciannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta 
sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran.  

(2) Nilai total HSP bersifat terbuka dan tidak rahasia serta digunakan untuk 
menetapkan besaran nilai tertinggi penawaran yang sah.  

(3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pekerjaan yang nilai kontraknya 
didasarkan atas HSP yang pasti dan mengikat atas setiap jenis pekerjaan 
masing-masing. 

(4) Nilai kontrak adalah jumlah perkalian Harga Satuan HSP dengan volume 
masing-masing jenis pekerjaan yang sesuai dengan daftar kuantitas dan 
harga (Bill of quantity, BOQ) yang terdapat dalam dokumen penawaran. 

 
 
 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 7 

 
Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang telah ada sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 
(1) Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perhitungan Harga 

Satuan untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan dinyatakan 
masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum ini. 

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Surat Edaran Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 02/SE/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dan Surat Edaran Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2008 tentang Pemberlakuan Standar, 
Pedoman, Manual Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 
dan Perumahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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PENGANTAR 
 

 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman 
yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah, perlu diterbitkan Pedoman Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai pengganti analisa BOW yang telah kadaluarsa dan tidak 
relevan lagi dengan kondisi sekarang. 
 
Pedoman AHSP ini menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam menganalisis 
harga satuan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dapat dipakai dalam menyusun Harga 
Perkiraan Perencana (HPP) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 
 
Pedoman AHSP ini disiapkan oleh Panitia Teknis Teknis 91-01: Bahan Konstruksi Bangunan 
dan Rekayasa Sipil pada Badan Litbang PU yang telah dibahas secara intensif dalam forum 
rapat konsensus yang melibatkan para nara sumber, pakar dan lembaga terkait. 
 
Penerapan AHSP telah dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PU Nomor: 
02/SE/M2013, tanggal 4 Maret 2013 yang ditindaklanjuti dengan proses uji publik (public 
hearing) yang diselenggarakan di Batam, Surabaya dan Makasar dengan mengundang 
perwakilan stakeholdersdari seluruh Indonesia. 
 
Dengan terbitnya Peraturan Menteri PU Nomor : 11/PRT/M/2013, tentang Pedoman AHSP 
ini diharapkan akan diperoleh keseragaman dan kesamaan metode dalam proses 
penyusunan HPP maupun HPS, baik untuk keperluan evaluasi pengadaan, maupun untuk 
pelaksanaan fisik di lapangan. 
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PENDAHULUAN 
 

 
Memperhatikan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada pasal 
22 ayat (4) huruf c: Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum 
melaksanakan pengadaan dan pasal 49 ayat (1) huruf b: Metoda evaluasi berdasarkan 
kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik 
penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis 
serta biaya, pedoman ini memiliki nilai strategis mendukung penerapan Perpres tersebut 
sebagai acuan untuk menentukan harga satuan atau biaya proyek yang didukung metode 
analisis yang baku. 

Pedoman ini merupakan pengembangan dari Panduan Analisis Harga Satuan (PAHS) yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 008-
1/BM/2008 Edisi  Desember 2010, Analisis Biaya Konstruksi (ABK) yang diprakarsai oleh 
Pusat Litbang Permukiman yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 
2008, dan Pedoman Analisis Harga Satuan (PAHS) yang disusun Pusat Litbang Sumber Daya 
Air. 

Pedoman ini terdiri atas: 
Bagian 1 : Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) secaraUmum 
Bagian 2 : Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air 
Bagian 3 : Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga 
Bagian 4 : Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya 

Dalam pedoman ini diberikan beberapa contoh faktor konversi bahan, berat isi bahan, berat 
isi campuran, faktor kehilangan bahan dan berat jenis bahan dalam suatu rentang (range) 
pada Bagian1, serta beberapa contoh analisis harga satuan untuk masing-masing bidang 
pada Bagian 2, Bagian 3 dan Bagian 4. 
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Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) 
bidang umum 

 

1 Ruang lingkup 

Pedoman ini menetapkan langkah-langkah menghitung harga satuan dasar (HSD) upah 
tenaga kerja, HSD alat dan HSD bahan, yang selanjutnya menghitung harga satuan 
pekerjaan (HSP) sebagai bagian dari harga perkiraan sendiri (HPS), dapat digunakan pula 
untuk menganalisis harga perkiraan perencana (HPP) untuk penanganan pekerjaan bidang 
pekerjaan umum. 

Penanganan pekerjaan meliputi preservasi atau pemeliharaan dan pembangunan atau 
peningkatan kapasitas kinerja bidang pekerjaan umum, yaitu pada sektorSumber Daya Air, 
Bina Marga dan Cipta Karya.Pekerjaan dapat dilakukan secara mekanis dan/atau manual. 
Pekerjaan yang dilaksanakan secara manual, tersedia tabel indeks bahan dan indeks upah, 
sementara untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara mekanis, penetapan indeks atau 
koefisien dilakukan melalui proses analisis produktivitas. 

2 Acuan normatif 

Dokumen referensi di bawah ini harus digunakan dan tidak dapat ditinggalkan untuk 
melaksanakan pedoman ini. 

Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
Kep.174/MEN/1986.No. 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada 
Tempat Kegiatan Konstruksi. 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004, tanggal 17 Desember 2004, 
tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah 
dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 09/PRT/M/2008, tentang Pedoman Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 

3 Istilah dan definisi 

Untuk tujuan penggunaan pedoman ini, istilah dan definisi berikut digunakan: 

3.1  
AC (asphaltic concrete) atau beton aspal 
 
3.1.1  
AC-WC (asphaltic concrete-wearing course) 
perkerasan beton aspal sebagai lapis permukaan  
 
3.1.2  
AC-BC (asphaltic concrete-binder course) 
perkerasan beton aspal sebagai lapis pengisi  
 
3.2 
air tanah 
air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah 
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3.3 
alat 
 
3.3.1  
harga pokok alat 
harga pembelian peralatan yang bersangkutan sampai di gudang pembeli 
 
3.3.2  
nilai sisa alat  
nilai harga peralatan yang bersangkutan pada saat akhir masa umur ekonomisnya 
 
3.4  
analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) 
perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga 
satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu 
 
3.4  
analisis produktivitas  
uraian masalah dan keadaan dalam membandingkan antara output (hasil produksi) dan input 
(komponen produksi: tenaga kerja, bahan, peralatan, dan waktu) 
 
3.5  
asbuton (aspal batu buton) 
aspal alam berbentuk bongkahan batu dari pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia 
 
3.6  
bahan 
 
3.6.1  
bahan baku 
bahan di suatu lokasi tertentu atau sumber bahan (quarry) dan merupakan bahan dasar 
yang belum mengalami pengolahan (contoh : batu, pasir dan lain-lain), atau bahan yang 
diterima di gudang atau base camp yang diperhitungkan dari sumber bahan, setelah 
memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya 
 
3.6.2  
bahan olahan 
bahan yang merupakan produksi suatu pabrik tertentu atau plant atau membeli dari 
produsen (contoh : agregat kasar, agregat halus dan lain-lain) 
 
3.6.3  
bahan jadi 
bahan yang merupakan bahan jadi (contoh : tiang pancang beton pencetak, kerb beton, 
parapet beton dan lain-lain) yang diperhitungkan diterima di base camp/ gudang atau di 
pabrik setelah memperhitungkan ongkos bongkar-buat dan pengangkutannya serta biaya 
pemasangan (bila diperlukan) 
 
3.7  
bangunan gedung dan perumahan 
bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan kehidupan bermasyarakat 
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3.8  
bendung 
bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang 
sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, 
sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke 
tempat-tempat tertentu yang membutuhkannya dan atau untuk mengendalikan dasar sungai, 
debit dan angkutan sedimen 
 
3.9  
bendungan 
bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang 
dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan 
dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk 
waduk 
 
3.9.1  
pelimpah 
bangunan yang berfungsi untuk melewatkan debit aliran sungai secara terkendali 
 
3.9.2  
intake 
bagian dari bendung yang berfungsi sebagai penyadap aliran sungai 
 
3.10 
biaya 
  
3.10.1 
biaya langsung 
komponen harga satuan pekerjaan yang terdiri atas biaya upah, biaya bahan dan biaya alat 
 
3.10.2  
biaya tidak langsung 
komponen harga satuan pekerjaan yang terdiri atas biaya umum (overhead) dan 
keuntungan, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 
 
3.11  
bidang pekerjaan umum 
bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, jaringan 
irigasi, bendungan, bangunan persungaian, pengaman pantai, pengendali muara, rawa, air 
tanah, air baku,dll), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi 
jalan, bahu jalan, trotoar, dll.), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, perpipaan 
air minum, dll.)  
 
3.12  
Burda (laburan aspal dua lapis) 
perkerasan beraspal dengan sistem penyiraman, yaitu dua lapisan agregat dengan jumlah 
dan ukuran tertentu, masing-masing ditaburkan di atas aspal yang dicairkan dan disiramkan 
di atas permukaan beraspal lama atau pondasi agregat, masing-masing dengan jumlah 
aspal tertentu 
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3.13  
Burtu (laburan aspal satu lapis) 
perkerasan beraspal dengan sistem penyiraman, yaitu satu lapisan agregat dengan jumlah 
dan ukuran tertentu, ditaburkan di atas aspal yang dicairkan dan disiramkan secara merata 
di atas permukaan beraspal lama, dengan jumlah aspal tertentu 
 
3.14  
CBA asbuton Lawele (CBA-Asb Lawele) 
campuran beraspal panas dengan asbuton dari Lawele, pulau Buton, Sulawesi Tenggara, 
Indonesia 
 
3.15  
Cement Treated Base (CTB) 
beton semen pondasi atas 
 
3.15.1  
Cement Treated Subbase (CTSB) 
beton semen pondasi bawah  
 
3.16  
CMRFB (cold mix recycled by foam bitumen) 
campuran antara reclaimed asphalt pavement (RAP) dan agregat baru (bila diperlukan) serta 
busa aspal (foamed bitumen) yang dicampur di unit produksi campuran aspal atau 
pencampuran di tempat (in place), dihampar dan dipadatkan dalam keadaan dingin 
 
3.17  
daftar kuantitas dan harga atau bill of quantity (BOQ) 
daftar rincian pekerjaan yang disusun secara sistematis menurut kelompok/bagian 
pekerjaan, disertai KETERANGAN mengenai volume dan satuan setiap jenis pekerjaan. 
 
3.18  
harga perkiraan perencana (HPP) atau engineering’s estimate (EE) 
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana, 
yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan 
tertentu 
 
3.19  
harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) 
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh panitia dan 
disahkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam 
melakukan evaluasi harga penawaran; HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia 
 
3.20  
harga satuan dasar (HSD) 
harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m², m³, 
kg, ton, zak, dsb.), peralatan (unit, jam, hari, dsb.), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, 
dsb.) 
 
3.20.1  
harga satuan dasar alat 
besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan 
biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu 
satuan pengukuran pekerjaan tertentu  
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3.20.2  
harga satuan dasar bahan 
besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan 
pengukuran pekerjaan tertentu 
 
3.20.3  
harga satuan dasar tenaga kerja 
besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, 
untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu 
 
3.21  
harga satuan pekerjaan (HSP) 
biaya yang dihitung dalam suatu analisis harga satuan suatu pekerjaan, yang terdiri atas 
biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (biaya umum atau 
overhead, dan keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu, 
termasuk pajak-pajak 
 
3.22  
HRS (hot rolled sheet) atau lapis tipis beton aspal campuran panas (LATASTON) 
 
3.22.1  
HRS-WC (hot rolled sheet wearing course) 
lapis tipis beton aspal (LATASTON) untuk lapis permukaan  
 
3.22.2  
HRS-Base (hot rolled sheet - base) 
lapis tipis beton aspal (LATASTON) untuk lapis pondasi  
 
3.23  
jaringan irigasi 
saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang 
diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air 
irigasi 
 
3.24  
koefisien 
faktor pengali atau koefisien sebagai dasar penghitungan biaya bahan, biaya alat, dan upah 
tenaga kerja 
 
3.24.1  
koefisien bahan 
indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan volume  
pekerjaan 
 
3.24.2  
koefisien tenaga kerja 
indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap satuan 
volume  pekerjaan 
 
3.25  
koefisien tenaga kerja atau kuantitas jam kerja 
faktor yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan satu satuan volume 
pekerjaan, berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan 
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3.26  
lokasi pekerjaan 
tempat suatu pekerjaan dilaksanakan 
 
3.27  
LPA-A (lapis pondasi agregat kelas A) 
pondasi agregat untuk perkerasan jalan menggunakan gradasi kelas-A 
 
3.28  
LPPA (lapis pondasi pasir aspal) 
campuran antara pasir dan aspal keras sebagai pondasi jalan, yang dicampur di unit 
pencampur aspal, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu 
 
3.29  
LPMA (lapis penetrasi Macadam asbuton) 
perkerasan jalan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam 
yang diikat oleh butiran asbuton Lawele dengan cara dihamparkan di atas agregat pokok, 
dipadatkan lapis demi lapis; setelah agregat pengunci dipadatkan, dihampar butiran asbuton 
lawele kembali kemudian diberi agregat penutup dan dipadatkan 
 
3.30  
mata pembayaran 
jenis pekerjaan yang secara tegas dinyatakan dalam dokumen lelang sebagai bagian dari 
pekerjaan yang dilelang yang dapat dibayar oleh pemilik (owner) 
 
3.31  
metode kerja 
cara kerja untuk menghasilkan suatu jenis pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu sesuai 
dengan spesifikasi teknik yang ditetapkan dalam dokumen lelang 
 
3.32  
overhead 
biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat 
yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, 
akuntansi, pelatihan dan auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi, dan 
lain sebagainya 
 
3.33  
pedoman 
acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan 
karakteristik dan kemampuan daerah setempat.  
 
3.34  
pengaman pantai 
upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan 
akibat erosi, abrasi, dan akresi. 
 
3.34.1 
krib laut 
bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus pantai, berfungsi mengendalikan 
erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai (long 
shore sand drift) 
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3.34.2 
pemecah gelombang 
konstruksi pengaman pantai yang posisinya sejajar atau kira-kira sejajar garis pantai dengan 
tujuan untuk meredam gelombang datang 
 
3.34.3 
revetmen 
struktur di pantai yang dibangun menempel pada garis pantai dengan tujuan untuk 
melindungi pantai yang tererosi 
 
3.34.4 
tanggul laut 
bangunan pengaman pantai yang bertujuan agar daerah yang dilindungi tidak tergenang 
atau terlimpas oleh air laut; konstruksinya adalah kedap air 
 
3.34.5 
tembok laut 
bangunan pengaman pantai yang bertujuan untuk melindungi kawasan di belakang tembok 
laut agar pantai tidak tererosi. Konstruksinya dapat berupa dinding masif atau tumpukan batu 
 
3.35  
pengaman sungai  
upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang 
disebabkan oleh banjir 
 
3.35.1  
krib 
bangunan air yang dibuat melintang sungai mulai dari tebing sungai ke arah tengah guna 
mengarahkan arus dan melindungi tebing dari penggerusan dan juga dapat berfungsi 
sebagai pengendali alur 
 
3.35.2 
tanggul 
salah satu bangunan pengendali sungai yang fungsi utamanya untuk membatasi penyebaran 
aliran lahar, mengarahkan aliran lahar juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain 
 
3.36  
pengendali muara sungai 
bangunan untuk mengendalikan muara meliputi penutupan, pemindahan dan pendangkalan  
alur sungai 
 
3.36.1  
jeti 
salah satu bangunan pengendali muara yang dibangun untuk stabilisasi muara sungai dan 
perbaikan alur sungai 
 
3.36.2  
pengerukan 
proses pengambilan tanah atau material dari lokasi di dasar air, biasanya perairan dangkal 
seperti danau, sungai, muara ataupun laut dangkal, dan memindahkan atau membuangnya 
ke lokasi lain 
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3.37 
rawa 
sumber daya air berupa genangan air terus-menerus atau musiman yang terbentuk secara 
alamiah di atas lahan yang pada umumnya mempunyai kondisi topografi relatif datar 
dan/atau cekung, struktur tanahnya berupa tanah organik/gambut dan/atau mineral mentah, 
mempunyai derajat keasaman air yang tinggi, dan/atau terdapat flora dan fauna yang 
spesifik 
  
3.38 
satuan pekerjaan 
satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, 
volume, dan unit 
 
3.39  
waktu siklus 
waktu yang diperlukan suatu alat untuk beroperasi pada pekerjaan yang sama secara 
berulang, yang akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi dan koefisien alat 

4 Kegunaan dan struktur analisis harga satuan 

Analisis ini digunakan sebagai suatu dasar untuk menyusun perhitungan harga perkiraan 
sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) dan harga perkiraan perencana (HPP) atau 
engineering’s estimate (EE) yang dituangkan sebagai kumpulan harga satuan pekerjaan 
seluruh mata pembayaran. Analisis harga satuan dapat diproses secara manual atau 
menggunakan perangkat lunak. 

Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan 
dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan 
Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011. 

Untuk pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 
(perubahan kedua atas Perpres  Nomor 54 Tahun 2010), nilai total HPS bersifat terbuka dan 
tidak rahasia (Perpres Nomor 70 Tahun 2012, pasal 66, Ayat 3). HPS digunakan sebagai 
alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dan sebagai dasar untuk 
menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, serta sebagai dasar untuk menetapkan 
besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah daripada 80% 
(delapan puluh perseratus) nilai total HPS (ditto, Ayat 5). Penyusunan HPS dikalkulasikan 
secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan(ditto Ayat 7). 

Kontrak harga satuan adalah kontrak pekerjaan yang nilai kontraknya didasarkan atas harga 
satuan pekerjaan (HSP) yang pasti dan mengikat atas setiap jenis pekerjaan masing-
masing.Nilai kontrak adalah jumlah perkalian HSP dengan volume masing-masing jenis 
pekerjaan yang sesuai dengan daftar kuantitas dan harga (bill of quantity, BOQ) yang 
terdapat dalam dokumen penawaran. 

Analisis harga satuan ini menetapkan suatu perhitungan harga satuan upah, tenaga kerja, 
dan bahan, serta pekerjaan yang secara teknis dirinci secara detail berdasarkan suatu 
metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dengan yang diuraikan dalam suatu 
spesifikasi teknik, gambar desain dan komponen harga satuan, baik untuk kegiatan 
rehabilitasi/ pemeliharaan, maupun peningkatan infrastruktur ke-PU-an. 
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Harga satuan pekerjaan terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.Komponen 
biaya langsung terdiri atas upah, bahan dan alat.Komponen biaya tidak langsung terdiri atas 
biaya umum atau overhead dan keuntungan.Biaya overheaddan keuntungan belum 
termasuk pajak-pajak yang harus dibayar, besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam Gambar 1 diperlihatkan struktur analisis Harga Satuan Pekerjaan (HSP).Dalam 
Gambar 2 diperlihatkan struktur analisis Harga Satuan Dasar (HSD) alat mekanis.Dalam 
Gambar 3 diperlihatkan struktur analisis Harga Satuan Dasar (HSD) bahan. 

 

 
 

Gambar 1 – Struktur analisis Harga Satuan Pekerjaan (HSP) 

 

  Analisis HSP: (A) 
(Mesin/Produktivitas 
dan/atau Manual) 

 
  

Alat Bahan Tenaga 
kerja 

A: BiayaLangsung 

  
Analisis HSD  

- Metode kerja, jarak 
ke lokasi, kondisi jln. 

- Spesifikasi Umum/ 
Khusus, RKS, K3, 
Gambar, dsb 

- Upah, transport. 
- Harga alat, bunga 

bank, asuransi. 
- Harga bahan, jarak 

ke lokasi, urutan 
kerja, dsb 

B1:  
BiayaUmum 

B2: 
Keuntungan 

B = (B1 + B2) = 
Contoh 

maksimum:  
15% A 

B: BiayaTidakLangsung 

 

Harga Satuan Pekerjaan = (A+B) 
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Gambar 2 – Struktur analisis Harga Satuan Dasar (HSD) alat mekanis 

 

 

Gambar 3 – Struktur analisis Harga Satuan Dasar (HSD) bahan 

 
 

- Hargasatuanbahanbaku 
di quarry (m3) (RpM01) 

 HSD alat/jam, Rp E 

Kapasitasalat (V) 
Faktorefisiensialat (Fa) 
Faktor lain (Fb, Fv, Fk) 
Waktusiklusproduksi (Ts) 

HSD bahan di base camp/lokasi: 

nn RpERpERpM +++ = .......101  

- Jarakdari quarry 
kelokasi (L)  

- Kondisijalan, Kec (v)  
- Beratisibahan (D) 

Kap. Prod/jam (Q) 

Biayaalat/satuan pengukuran (RpEn=1Rpn) 

Harga: 
- Upah operator/ 

driver (U1) 
- Pembantu 

operator/driver 
(U2) 

 

HSD  alat atau Harga 
sewa alat per jam S : 
(G + P), Rumus (14) 

 

BIAYA OPERASI PER JAM: 
- Bahan bakar, H 
- Biaya pelumas, I,  
- Biaya bengkel, J,  
- Biaya perawatan/perbaikan,K 

- Biaya operator, L, 
- Biaya pembantu operator, M,  
- BIAYA OPERASI, P, 

Spesifikasi alat: 
- Tenaga mesin(Pw) 
- Kapasitas (Cp) 
- Jam kerja alat per 

tahun (W) 
- Umur ekonomis(A) 
 

Consumables: 
- Bahan bakar (Mb) 
- Pelumas (Mp) 
- Suku cadang  

BIAYA PASTI PER JAM 
- Nilai sisa alat (C) 
- Faktor angsuran  (D), 
- Biaya pengembalian modal (E),  
- Biaya asuransi (F),  
- BIAYA PASTI (G),  

Investasi alat: 
- Suku bunga 

(i) 
- Harga alat (B) 
- Asuransi (Ins) 
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5 Ketentuan danPersyaratan 

5.1 Umum 

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.Biaya 
langsung terdiri atas upah, alat dan bahan.Biaya tidak langsung terdiri atas biaya umum dan 
keuntungan.Biaya langsung masing-masingditentukan sebagai harga satuan dasar (HSD) 
untuk setiap satuan pengukuran standar,agarhasil rumusan analisis yang diperoleh 
mencerminkan harga aktual di lapangan.Biaya tidak langsung dapat ditetapkan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.Harga satuan dasar yang digunakan harus sesuai dengan 
asumsi pelaksanaan/penyediaan yang aktual (sesuai dengan kondisi lapangan) dan 
mempertimbangkan harga setempat. 

Dalam penerapannya, perhitungan harga satuan pekerjaan harus disesuaikan dengan 
spesifikasi teknis yang digunakan, asumsi-asumsi yang secara teknis mendukung proses 
analisis, penggunaan alat secara mekanis atau manual, peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan teknis (engineering judgment) terhadap situasi 
dan kondisi lapangan setempat. 

Contoh perhitungan dalam Bagian 2, Bagian 3, dan Bagian 4dapat diproses menggunakan 
perangkat lunak pengolah angka (spreadsheets), tetapi perlu diperhatikan bahwa perangkat 
lunak ini hanya alat bantuuntuk mempercepat hasil analisis. Perangkat lunak setiap saat 
dapat dimodifikasi dan dikembangkan, serta tidak mewakili kondisi untuk seluruh daerah di 
Indonesia. 

Dalam analisis harga satuan ini diperlukan masukan data dan asumsi yang didasarkan atas 
data hasil survei, pengalaman, dan bahan yang tersedia, sehingga bila terjadi sanggahan 
terhadap harga satuan yang dihitung berdasarkan asumsi dan faktor yang dirancang dalam 
perhitungan ini, segala akibat yang ditimbulkan sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab 
perencana. 

5.2 Harga satuan dasar (HSD) 

Berikut ini diuraikan persyaratan komponen utama harga satuan, yaitu untuktenaga kerja, 
bahan dan alat, yang masing-masing dianalisis sebagai harga satuan dasar (HSD). 

5.2.1 HSD tenaga kerja 

5.2.1.1 Umum 

Komponen tenaga kerjaberupa upahyang digunakan dalam mata pembayaran tergantung 
pada jenis pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar tenaga kerja 
antara lain jumlah tenaga kerja dan tingkat keahlian tenaga kerja. Penetapan jumlah dan 
keahlian tenaga kerja mengikuti produktivitas peralatan utama. 

Suatu produksi jenis pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia pada umumnya 
dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok kerja dilengkapi dengan peralatan yang 
diperlukan berdasarkan metode kerja yang ditetapkan yang disebut alat bantu(contoh: 
sekop,palu,gergaji,dsb) serta bahan yang diolah. 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 
 

12 dari 679 
 

Biaya tenaga kerja standar dapat dibayar dalam sistem hari orang standaratau jam orang 
standar. Besarnya sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan lokasi pekerjaan. Secara 
lebih rinci faktor tersebut dipengaruhi antara lain oleh : 
- keahlian tenaga kerja, 
- jumlah tenaga kerja, 
- faktor kesulitan pekerjaan, 
- ketersediaan peralatan, 
- pengaruh lamanya kerja, dan 
- pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja. 

Untuk pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan secara manual, indeks atau koefisien 
bahan dan tenaga kerja sudah tersedia dalam tabel yang dipergunakan untuk satu satuan 
volume pekerjaan atau satu satuan pengukuran tertentu. 

5.2.1.2 Kualifikasi tenaga kerja 

Dalam pelaksanaan pekerjaan umumdiperlukan keterampilan yang memadai untuk dapat 
melaksanakan suatu jenis pekerjaan. Tenaga kerja yang terlibat dalam suatu jenis 
pekerjaandapat dilihat pada TABEL  

 
Tabel 1 – Kodefikasi tenaga kerja 

 
No Tenaga Kerja Kode 
1 Pekerja L.01 
2 Tukang  

L.02 

Tukang gali 
Tukang batu/tembok 
Tukang kayu 
Tukang besi/besi beton 
Tukang cat/pelitur 
Tukang pipa/operator pompa 
Tukang penganyam bronjong 
Tukang tebas 
Tukang las 

3 Kepala tukang L.03 
4  Mandor L.04 
5  Juru ukur L.05 
6  Pembantu Juru Ukur L.06 
7  Ahli alat berat (mekanik) L.07 
8  Operator Alat Berat L.08 
9  Pembantu operator  L.09 
10  Supir truk L.10 
11  Kenek truk L.11 
11  Penjaga malam L.12 
12  Juru gambar (drafter) L.13 
13 Design Engineer L.14 
14 Operator printer/ploter L.15 
15 Lainnya L.16 
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Untuk menjamin pekerjaan lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, kelompok kerja 
utama tersebut perlu memiliki keterampilan yang teruji. 

Pengukuran produktivitas kerja para pekerja dalam Gugus Kerja tertentu yang terdiri atas 
tukang, pembantu tukang/laden, kepala tukang dan mandor. Produktivitas pekerja 
dinyatakan sebagai orang jam (OJ) atau orang hari (OH) yang diperlukan untuk 
menghasilkan suatu satuan pekerjaan tertentu. Pengukuran produktivitas kerja tersebut 
menggunakan metode “Time and motion study” dengan mengamati gerak para pekerja dan 
produknya pada setiap menitnya. 

5.2.1.3 Standar upah 

Sumber data harga standar upah berdasarkan standar yang ditetapkan 
Gubernur/Bupati/Walikota. 

5.2.1.4 Standar orang hari 

Yang dimaksud dengan pekerja standar di sini adalah pekerja yang bisa mengerjakan satu 
macam pekerjaan seperti pekerja galian, pekerja pengaspalan, pekerja pasangan batu,  
pekerja las dan lain sebagainya. 

Dalam sistem pengupahan digunakan satu satuan upah berupa standar orang hari yang 
disingkat orang hari (OH), yaitu sama dengan upah pekerjaan dalam 1 hari kerja (8 jam kerja 
termasuk 1 jam istirahat atau disesuaikan dengan kondisi setempat). 

5.2.1.5 Standar orang jam 

Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 jam, terdiri atas 7 jam kerja (efektif) 
dan 1 jam istirahat.  
Bila diperoleh data upah pekerja per bulan, maka upah jam orang pada Rumus (1) dapat 
dihitung dengan membagi upah per bulan dengan jumlah hari efektif selama satu bulan (24 – 
26) atau 25 hari kerja dandengan jumlah 7 jam kerja efektif selama satu hari.  
Apabila perhitungan upah dinyatakan dengan upah orang per jam (OJ)  makaupah orang per 
jam dihitung sebagai berikut: 

Upah orang per jam (OJ) = 
kerjajam7x  hari 25
bulanper orang Upah  (1) 

5.2.1.6 Koefisien dan jumlah tenaga kerja 

Jumlah jam kerja merupakan koefisien tenaga kerja atau kuantitas jam kerja per satuan 
pengukuran. Koefisien ini adalah faktor yang menunjukkan lamanya pelaksanaan dari 
tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan volume pekerjaan.Faktor 
yang mempengaruhi koefisien tenaga kerja antara lain jumlah tenaga kerja dan tingkat 
keahlian tenaga kerja. Penetapan jumlah dan keahlian tenaga kerja mengikuti produktivitas 
peralatan utama. 

Jumlah tenaga kerja tersebut adalah relatif tergantung dari beban kerja utama produk yang 
dianalisis. Jumlah total waktu digunakan sebagai dasar menghitung jumlah pekerja yang 
digunakan.  

Contoh-contoh menghitung koefisien tenaga kerja dapat dilihat pada analisis harga satuan 
pekerjaan (HSP) tentang pemakaian alat dan tenaga kerja. 
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5.2.1.7 Estimasi harga satuan dasar (HSD) tenaga kerja 

Dengan asumsi jumlah hari kerja rata-rata 25 hari perbulan dan jumlah jam kerja efektif per 
hari selama 7 jam, upah kerja per jam dapat dihitung. Lihat Rumus (1). 

5.2.2 Harga satuan dasaralat 

5.2.2.1 Masukan untukperhitungan biaya alat 

Komponen alat digunakan dalam mata pembayaran tergantung pada jenis pekerjaannya. 
Faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar alat antara lain: jenis peralatan, efisiensi 
kerja, kondisi cuaca, kondisi medan,dan jenis material/bahan yang dikerjakan.  

Untuk pekerjaan tertentu, kebutuhan alat sudah melekat dimiliki oleh tenaga kerja karena 
umumnya pekerjaan dilaksanakan secara manual (misal cangkul, sendok tembok, roskam, 
dll).Untuk pekerjaan yang memerlukan alat berat, misal untuk pemancangan tiang beton 
atau pipa baja ke dalam tanah, dan/atau pekerjaan vertikal, penyediaan alat dilakukan 
berdasarkan sistem sewa. 

Jika beberapa jenis peralatan yang digunakan untuk pekerjaan secara mekanis 
dandigunakan dalam mata pembayaran tertentu, maka besarnya suatu produktivitas 
ditentukan oleh peralatan utama yang digunakan dalam mata pembayaran tersebut. 

Berikut ini masukan yang diperlukan dalam perhitungan biaya alat per satuan waktuuntuk 
pekerjaan secara mekanis. 

5.2.2.1.1 Jenis alat 

Jenis peralatan yang dipergunakan misalnya Wheel Loader, Backhoe-Excavator, Asphalt 
Mixing Plant (AMP) dansebagainya.Jenis alat yang diperlukan dalam suatu mata 
pembayaran disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis, 
misalnya dalam mata pembayaran Hot Rolled Sheet dalam spesifikasi diharuskan 
menggunakan alat pemadat roda baja (Tandem Roller) untuk penggilasan awal (breakdown 
rolling) dan alat pemadat roda karet (Pneumatic Tire Roller) untuk penggilasan antara 
(intermediate rolling) serta alat pemadat roda baja tanpa vibrasi untuk pemadatan 
akhir.Berbagai jenis peralatan telah dibuat untuk dipakai pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

Pada umumnya satu jenis peralatan hanya mampu melaksanakan satu jenis kegiatan 
pelaksanaan pekerjaan, misalnya asphalt paving machine (asphalt finisher) fungsinya adalah 
untuk menghampar campuran aspal panas atau hotmix sebagai lapisan perkerasan jalan, 
namun ada juga jenis peralatan yang dapat dan boleh dipakai untuk beberapa jenis kegiatan 
atau fungsi misalnya Bulldozer, yang fungsi utamanya adalah untuk mengupas lapisan 
permukaan tanah, tapi dapat juga berfungsi sebagai pembongkar batu-batu atau akar-akar 
pohon di bawah lapisan permukaan tanah serta untuk pemadatan awal pada penimbunan 
tanah dan alat untuk meratakan timbunan/ hamparan batu. 
Jenis alat lainnya dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2 - Jenis alat-alat mekanis 

No. Uraian Kode 

(E.xx) 
1 Aggregat (chip) spreader 

Disesuaikan 
dengan 
sektor 

masing-
masing 

2 Alat grouting 
3 Alat las (karbit) 
4 Alat pemasang rivet  
5 Alat tambahan batubara (direct) 
6 Alat tambahan gas batubara  
7 Asphalt tanker 
8 Asphalt distributor 
9 Asphalt finisher 

10 Asphalt liquid mixer  
11 Asphalt mixing plant 
12 Asphalt sprayer 
13 Bar bender/rebar bender, bar straightener 
14 Bar cutter/rebar cutter 
15 Blending equipment 
16 Bor beton 
17 Bore pile machine 
18 Breaker 
19 Bulldozer 100-150 HP 
20 Cement tanker 
21 Chain saw 
22 Cold milling 
23 Cold recycler 
24 Compressor 4000-6500 l\m 
25 Concrete mixer (350) 
26 Concrete mixer 0,3-0,6 m³ 
27 Concrete pan mixer 
28 Concrete pump 
29 Concrete vibrator 
30 Crane(..…ton) 
31 Diamond grinding machine (untuk beton) 
32 Dump Truck (….. m3) 
33 Excavator(….. HP) 
34 Flat bed truck 3-4 m³ 
35 Fulvi mixer 
36 Generator set 
37 Gerinda 
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No. Uraian Kode 

(E.xx) 
38 Grouting pump 

Disesuaikan 
dengan 
sektor 

masing-
masing 

39 Hot recycler 
40 Jack hammer 
41 Jack hidrolic 
42 Motor grader >100 HP 
43 Pedestrian roller 
44 Penarik kabel 
45 Pile driver+ hammer 
46 Slip form paver 
47 Stone crusher 
48 Stressing jack 
49 Stressing machine 
50 Tamper 
51 Tandem roller 6-- 8 t. 
52 Three wheel roller 6-- 8 t 
53 Tire roller 8--10 t. 
54 Track loader 75 --100 HP 
55 Trailer 20 ton 
56 Tronton 
57 Truk mixer (agitator) 
58 Vibrating rammer 
59 Vibratory roller 5-- 8 t. 
60 Water jet 
61 Water pump 70--100 mm 
62 Water tanker 3000-- 4500 l. 
63 Wheel loader 1.0-- 1.6 m³ 

 

5.2.2.1.2 Tenaga mesin 

Tenaga mesin (Pw) merupakan kapasitas tenaga mesin penggerak dalam satuan tenaga 
kuda atau horsepower (HP). 

 

5.2.2.1.3 Kapasitas alat 

Perhitungan kapasitas produksi peralatan per-jamnya bisa dihitung sesuai dengan cara yang 
tercantum dalam rumus umum yaitu rumus perhitungan produksi peralatan per jam, atau 
berdasarkan hasil produksi selama bekerja 4 jam pertama ditambah hasil produksi selama 
bekerja 3 jam kedua, kemudian hasil produksi hariannya di bagi 7 untuk memperoleh 
hasilproduksi rata-rata tiap jamnya misalnya Wheel Loader 1,20 m³ (kapasitas bucket untuk 
tanah gembur, kondisi munjung atau heaped). 

Di samping itu ada peralatan yang bisa berdiri sendiri dalam operasinya, tapi ada peralatan 
yang bergantung pada peralatan lain seperti misalnya Dump Truck, yang tidak bisa mengisi 
muatannya sendiri, harus diisi memakai Loaderatau Excavator. Jadi isi muatan bak Dump 
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Truck tergantung pada berapa banyak yang bisa di tumpahkan oleh pengisinya (Loaderatau 
Excavator). 

5.2.2.1.4 Umur ekonomis alat 

Umur ekonomis peralatan (A) dapat dihitung berdasarkan kondisi penggunaan dan 
pemeliharaan yang normal, menggunakanstandar/manualdari pabrik pembuat.Setiap 
peralatan selama pemakaiannya (operasinya) membutuhkan sejumlah biaya, yaitu biaya 
untuk operasi sesuai dengan fungsinya dan biaya pemeliharaan (termasuk perbaikan) 
selama operasi. 

Setiap jenis peralatan mempunyai umur ekonomisnya sendiri-sendiri yang berbeda antara 
satu jenis peralatan dengan jenis peralatan lainnya.Pada umumnya dinyatakan dalam tahun 
pengoperasian. 

Umur ekonomis peralatan yang dipakai untuk perhitungan dalam panduan ini diambil sesuai 
dengan data dalam referensi yang dipakai 
 

5.2.2.1.5 Jam kerja alat per tahun 

Pada peralatan yang bermesin, jam kerja peralatan atau jam pemakaian peralatan akan 
dihitung dan dicatat sejak mesin dihidupkan sampai mesin dimatikan. Selama waktu (jam) 
pelaksanaan kegiatan pekerjaan maka peralatan tetap dihidupkan, kecualigenerating set 
(gen set) yang selalu tetap dihidupkan, untuk peralatan tidak bermesin maka jam 
pemakaiannya sama dengan jam pelaksanaan kegiatan pekerjaan. 
Jumlah jam kerja peralatan (W) dalam 1 (satu) tahun. 
  
CATATAN 1: 
- Untuk peralatan yang bertugas berat, dianggap bekerja terus menerus dalam setahun selama 8 

jam/hari dan 250 hari/tahun, maka:W = 8 x 250 = 2000 jam/tahun. 
- Untuk peralatan yang bertugas tidak terlalu berat atau sedang, dianggap bekerja 200 hari dalam 1 

tahun dan 8 jam/hari, maka:W = 8 x 200 = 1600 jam/tahun. 
- Untuk peralatan yang bertugas ringan, dianggap bekerja selama 150 hari/tahun dan 8 jam/hari, 

maka:W = 8 x 150 = 1200 jam/tahun. 

5.2.2.1.6 Harga pokok alat 

Harga pokok perolehan alat (B) yang dipakai dalam perhitungan biaya sewa alat atau pada 
analisis harga satuan dasar alat. 

Sebagai rujukan untuk harga pokok alat adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 
(7), dan perubahannya dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Apabila tidak ada, dapat menggunakan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 tanggal 17 Desember 2004 dengan 
memperhitungkan faktor inflasi. 

Harga yang tercantum dapat terjadi melalui persyaratan jual beli apakah barang tersebut 
loko gudang, franco gudang, free on board, serta kadang-kadang penjual harus 
menanggung cost, freight, and insurance atas barang yang dikirim. 

5.2.2.1.6.1 Loko Gudang 
Pada syarat jual beli ini, pembeli harus menanggung biaya pengiriman barang dari gudang 
penjual ke gudang pembeli. 
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5.2.2.1.6.2 Franco Gudang 
Kebalikannya syarat jual beli loko gudang, pada syarat jual beli ini, penjual menanggung 
biaya pengiriman barang sampai ke gudang pembeli. 

5.2.2.1.6.3 Free on Board 
Bila terjadi perdagangan dengan luar negeri, pembeli bisa saja dikenakan syarat jual beli 
free on board. Pemberitahuannya biasanya dikirim lewat surat bisnis atau email. Free on 
board adalah syarat jual beli yang membebankan biaya pengiriman barang kepada pembeli 
dari luar negeri. Biaya pengiriman barangnya meliputi biaya dari pelabuhan muat penjual 
sampai ke pelabuhan penerima yang digunakan oleh si pembeli.Penjual di dalam negeri, 
dalam hal ini Indonesia, hanya menanggung biaya pengangkutan sampai ke pelabuhan 
muatnya saja. 

5.2.2.1.6.4 Cost, Freight, and Insurance 
Dalam surat perjanjian jual beli kadang-kadang disebutkan bahwa penjual harus 
menanggung cost, freight and insurance. Pembeli tidak perlu bingung dengan syarat jual beli 
ini.Cost, freight and insurance ini adalah syarat jual beli sehingga penjual harus menanggung 
biaya pengiriman barang dan asuransi kerugian atas barang yang dikirim. 

5.2.2.1.6.5 Nilai sisa alat 
Nilai sisa peralatan atau bisa disebut nilai jual kembali (resale value) adalah perkiraan harga 
peralatan yang bersangkutan pada akhir umur ekonomisnya. Pada umumnya nilai sisa 
peralatan ini tidak samauntuk tiap jenis peralatan, tergantung pada jenis peralatannya. 
 
Nilai sisa alat (C) ini banyak tergantung pada kondisi pemakaian dan pemeliharaan selama 
waktu pengoperasian.Untuk perhitungan analisis harga satuan ini, nilai sisa alat dapat 
diambil rata-rata 10% dari pada harga pokok alat, tergantung pada karakteristik (dari pabrik 
pembuat) dan kemudahan pemeliharaan alat. 

Nilai sisa alat :C = 10%harga alat (2) 

5.2.2.1.6.6 Tingkat suku bunga, faktor angsuran modal dan biaya pengembalian 
modal 

Merupakan tingkat suku bunga bank (i) pinjaman investasi yang berlaku pada waktu 
pembelian peralatan yang bersangkutan. 
Perencana teknis/pengguna jasa menentukan nilai suku bunga ini dengan mengambil nilai 
rata-rata dari beberapa bank komersial terutama di wilayah tempat kegiatan pekerjaan 
berada. 

Faktor angsuran modal menggunakan rumus: D = 
1)1(

)1(
−+

+
A

A

i
ixi

 (3) 

Biaya pengembalian modal dengan rumus: E 
W

DxCB )( −
=  (4) 

KETERANGAN : 
A adalah umur ekonomis alat (tahun) 
i adalah tingkat suku bunga pinjaman investasi (% per tahun) 
B  adalah harga pokok alat (rupiah) 
C  adalah nilai sisa alat (%) 
W  adalah jumlah jam kerja alat dalam satu tahun (jam) 
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5.2.2.1.6.7 Asuransi dan Pajak 

Besarnya nilai asuransi (Ins) dan pajak kepemilikan peralatan ini umumnya diambil rata-rata 
per tahun sebesar 0,1% untuk asuransi dan 0,1% untuk pajak, atau dijumlahkan sebesar 
0,2% dari harga pokok alat, atau 2% dari nilai sisa alat (apabila nilai sisa alat = 10% dari 
harga pokok alat). 

Asuransi: F =
W

BxIns
 (5) 

KETERANGAN : 
Ins adalah asuransi (%) 
B  adalah harga pokok alat (rupiah) 
W  adalah jumlah jam kerja alat dalam satu tahun (jam) 

5.2.2.1.6.8 Upah tenaga 

Upah tenaga kerja dalam perhitungan biaya operasi peralatan di sini terdiri atas biaya upah 
tenaga kerja dalam satuan Rp./jam. Untuk mengoperasikan alat diperlukan operator (U1) 
dan pembantu operator (U2) 

5.2.2.1.6.9 Harga bahan bakar dan pelumas 

Harga bahan bakar (H) dan minyak pelumas maupun minyak hidrolik (I), dalam perhitungan 
biaya operasi peralatan adalah harga umum yang ditetapkan pemerintah setempat. 

5.2.2.2 Proses perhitungan harga satuan dasar alat 

Komponen dasar proses harga satuan dasar alat, terdiri atas : 
- Biaya pasti (fixed cost) 
- Biaya tidak pasti atau biaya operasi (operating cost) 

CATATAN 2 - Acuan resmi yang digunakan dalam perhitungan ini antara lain disajikan seperti dalam 
contoh pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 Tanggal 17 
Desember 2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan 
Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 

5.2.2.2.1 Biaya pasti 

Biaya pasti (owning cost) adalah biaya pengembalian modal dan bunga setiap tahun, 
dihitung sebagai berikut : 

G = (E + F)
W

DxCB )( −
= + 

W
BxIns

W
DxInsDxCB )()( +−

=  (6) 

KETERANGAN : 
G adalah biaya pasti per jam (rupiah) 
B adalah harga pokok alat setempat (rupiah) 
C adalah nilai sisa alat (Rumus (2)) 
D adalah faktor angsuran atau pengembalian modal (Rumus (3)) 
E adalah biaya pengembalian modal (Rumus (4)), 
F  = Biaya asuransi, pajak dan lain-lain per tahun (Rumus (5)) 
 = 0,002 x B  atau 
 = 0,02  x C 
W = jumlah jam kerja alat dalam satu tahun 
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5.2.2.2.2 Biaya tidak pasti atau biaya operasi 

5.2.2.2.2.1 Komponen biaya operasi 
Komponen biaya operasi tiap unit peralatan dihitung berdasarkan bahan yang diperlukan 
sebagai berikut: 
 
a) Biaya bahan bakar (H) 

Kebutuhan bahan bakar tiap jam (H) dihitung berdasarkan data tenaga kerja mesin 
penggerak sesuai dengan yang tercantum dalam manual pemakaian bahan bakar yang 
digunakan untuk proses produksi(misalnya untuk pengeringan/ pemanasan agregat atau 
pemanasan aspal pada peralatan AMP, serta pemanasan permukaan perkerasan pada 
Hot Recycler). 
 

b) Biaya minyak pelumas (I) 
Minyak pelumas (I) yang meliputi minyak pelumas mesin (I), minyak pelumas hidrolik, 
pelumas transmisi, Tongue Converter, power steering, gemuk (grease) dan minyak 
pelumas lainnya, kebutuhan per jam dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah minyak 
pelumas dibagi tiap berapa jam minyak pelumas yang bersangkutan harus digantisesuai 
dengan manual pemeliharaan dari pabrik pembuat. 
 

c) Biaya bengkel (J) 
Pemeliharaan peralatan rutin (J) seperti penggantian saringan udara, saringan bahan 
bakar, saringan minyak pelumas serta perbaikan ringan lainnya. 
 
 

d) Biaya perawatan atau perbaikan (K) 
Biaya perbaikan (K) ini meliputi : 
- Biaya penggantian ban (untuk peralatan yang memakai roda ban) 
- Biaya penggantian komponen-komponen yang aus (yang penggantiannya sudah 

dijadwalkan) seperti swing & fixed jaw pada jaw crusher, cutting edge pada pisau 
Bulldozer, saringan (screen) pada stone crusherdan AMP. 

- Penggantian baterai/accu. 
- Perbaikan undercarriage & attachmenttermasuk penggantian suku cadang 
- Biaya bengkel 

 
e) Upah operator/driverdan pembantu operator/driver 

Besarnya upah untuk operator/driverdan pembantu operator/driverdiperhitungkan sesuai 
dengan “besar perhitungan upah kerja”, tetapi upah per jam diperhitungkan upah 1 (satu) 
jam kerja efektif. 
 

Mengingat banyaknya model/tipe dan jenis peralatan dari berbagai merk/pabrik, yang 
dijadikan rujukan, maka estimator yang menyusun analisis biaya pekerjaan akan mengalami 
kesulitan dalam menghitung biaya operasi peralatan apabila menggunakan data-data 
manual dari tiap-tiap alat yang bersangkutan. 

Untuk memudahkan perhitungan biaya operasi alat dapat dipergunakan tata cara 
perhitungan dengan rumus-rumus pendekatan sesuai dengan 5.2.2.2.2.2. 

Mengingat cara perhitungan dengan rumus-rumus tersebut bersifat pendekatan, maka 
apabila dipakai untuk perhitungan biaya operasi satu macam alat saja, kemungkinan 
hasilnya kurang tepat. Tapiapabiladipergunakan untuk menghitung biaya operasi 
seperangkat peralatan (satu divisi atau satu armada) yang bekerja untuk satu macam 
pekerjaan maka hasilnya cukup tepat (masih dalam batas-batas toleransi).Makin banyak 
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ragam peralatan dalam satu perangkat atau satu divisi, maka perhitungan tersebut makin 
tepat. 

5.2.2.2.2.2 Perhitungan biaya operasi 
Perhitungan cara pendekatan dengan rumus rata-rata untuk biaya tidak pasti atau biaya 
operasi adalah sebagai berikut: 
 
a) Biaya bahan bakar (H) 

Banyaknya bahan bakar per jam yang digunakan oleh mesin penggerak dan tergantung 
pada besarnya kapasitas tenaga mesin, biasanya diukur dengan satuan HP (Horse 
Power). 

H = (12,00 s/d 15,00)% x HP (7) 

KETERANGAN : 
H adalahbanyaknya bahan bakar yang dipergunakan dalam 1 (satu) jam dengan satuan 

liter/jam 
HP adalah Horse Power, kapasitas tenaga mesin penggerak 
12,00% adalah untuk alat yang bertugas ringan 
15,00% adalah untuk alat yang bertugas berat 
 

b) Biaya Minyak Pelumas (l) 
Banyaknya minyak pelumas (termasuk pemakaian minyak yang lain serta grease) yang 
dipergunakan oleh peralatan yang bersangkutan dihitung dengan rumus dan 
berdasarkan kapasitas tenaga mesin 

l = (2,5 s/d 3)% x HP (8) 

KETERANGAN: 
l adalah banyaknya minyak pelumas yang dipakai dalam 1 (satu) jam dengan satuan liter 

/ jam 
HP adalah kapasitas tenaga mesin (Horse Power) 
2,5 % adalah untuk pemakaian ringan 
3 % adalah untuk pemakaian berat 
 

c) Biaya Bengkel (J) 
Besarnya biaya bengkel (workshop) tiap jam dihitung sebagai berikut : 

J = (6,25 s/d 8,75)% x B/W (9) 

KETERANGAN: 
B adalah harga pokok alat setempat 
W adalah jumlah jam kerja alat dalam satu tahun 
6,25% adalah untuk pemakaian ringan 
8,75% adalah untuk pemakaian berat 
 

d) Biaya Perbaikan (K) 
Untuk menghitung biaya perbaikan termasuk penggantian suku cadang yang aus dipakai 
rumus : 

K = (12,5 s/d 17,5)% x  B/W (10) 

KETERANGAN: 
B adalah harga pokok alat setempat 
W adalah jumlah jam kerja alat dalam satu tahun 
12,5% adalah untuk pemakaian ringan 
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17,5% adalah untuk pemakaian berat 
 

e) Upah Operator/Driver (L)dan pembantu Operator (M) 
Upah Operatordan Pembantu operator atau driver, dihitung  

Operator, L = 1 orang/jam x U1  (11) 
Pembantu Operator: M = 1 orang/jam x U2 (12) 

f) Biaya operasi (P) 

Biaya operasi : P = H + I + J + K + L + M (13) 

KETERANGAN: 
H adalah banyaknya bahan bakar yang dipergunakan dalam 1 (satu) jam dengan satuan 

liter/jam 
l adalah banyaknya minyak pelumas yang dipakai dalam 1 (satu) jam dengan satuan liter/jam 
J adalah besarnya biaya bengkel (workshop) tiap jam 
K adalah biaya perbaikan termasuk penggantian suku cadang yang aus 
L adalah upah operator atau driver 
M adalah upah pembantu operator atau pembantu driver 

5.2.2.3 Keluaran (output)harga satuan dasar alat 

Keluaran harga satuan dasar alat (S) adalah harga satuan dasar alat yang meliputi biaya 
pasti (G), biaya tidak pasti atau biaya operasi (P): harga satuan dasar alat: 

S = G + P (14) 

Keluaran harga satuan dasar alat ini selanjutnya merupakan masukan (input)untuk proses 
analisis harga satuan pekerjaan (HSP). 

5.2.2.4 Alat bantu 

Di samping peralatan mekanis, hampir semua nomor mata pembayaran memerlukan alat 
bantu manual seperti: cangkul, sekop, gerobak sorong, keranjang, timba dansebagainya 
yang harus dianalisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 

Tabel 3 – Jenis Alat Bantu 
 

No. 
 

  
Jenis Alat Bantu 

  
Kode 

1 Ganco/Balincong T.01 
2 Cangkul T.02 
3 Sekop T.03 
4 Sabit T.04 
5 Sapu lidi T.05 
6 Ekrak/Pengki T.06 
7 Kereta Dorong T.07 
8 Cetok/Sendok Tembok T.08 
9 Ember/Timba T.09 
10 Garu T.10 
11 Sikat ijuk T.11 
12 Hammer/Martil T.12 
13 Parang T.13 
14 Palu T.14 
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No. 

 

  
Jenis Alat Bantu 

  
Kode 

15 Linggis T.15 
16 Kereta Dorong Besar T.16 
17 Alat Perata T.17 
18 Tempat Penggorengan Aspal T.18 
19 Kuas T.19 
20 Ampelas T.20 
21 Sikat Baja T.21 
22 Gunting Potong Baja T.22 
23 Kunci Pembengkok T.23 
24 Helmet T.24 
25 Rompi T.25 
26 Sepatu T.26 
27 Roskam T.27 

 

5.2.3 Harga satuan dasarbahan 

5.2.3.1 Umum 

Faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar bahan antara lain adalah kualitas, kuantitas, 
dan lokasi asal bahan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas bahan 
harus ditetapkan dengan mengacu pada spesifikasi yang berlaku. 

Data harga satuan dasar bahan dalam perhitungan analisis ini berfungsi untuk kontrol 
terhadap harga penawaran penyedia jasa. 

Harga satuan dasar bahan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu : 
• Harga satuan dasar bahan baku, misal: batu, pasir, semen, baja tulangan, dan lain-lain. 
• Harga satuan dasar bahan olahan, misal: agregat kasar dan agregat halus, campuran 

beton semen, campuran beraspal, dll. 
• Harga satuan dasar bahan jadi, misal tiang pancang beton pracetak, panel 

pracetak,geosintetik dan lain-lain. 

Harga pokok bahan dapat terjadi melalui persyaratan jual beli, seperti diuraikan pada analisis 
HSD alat dalam 5.2.2.1.f 

Masukan (input)harga bahanyang dibutuhkan dalam proses perhitungan HSDbahan yaitu 
harga komponen bahanper satuan pengukuran. Satuan pengukuran bahan tersebut 
misalnya m¹, m², m³, kg, ton, zak, dan sebagainya. 

Untuk pekerjaan bangunan jalan, jembatan, dan bangunan air, pada umumnya memerlukan 
alat secara mekanisterutama memproduksi bahan olahan dan proses pelaksanaan 
pekerjaan di lapangan, sebagian kecil memerlukan pekerjaan secara manual. 

Untuk pekerjaan bangunan gedung, biasanya material diterima di lokasi kerja dalam 
keadaan siap dicampur, siap dirakit, atau siap dipasang, sehingga tidak ada tahap pekerjaan 
pengolahan, sehingga analisis HSD bahan baku tidak diperlukan, kecuali analisis HSD 
bahan jadi atau HSD bahan olahan.Indeks atau koefisien bahan dan tenaga kerja sudah 
tersedia dalam tabel yang dipergunakan untuk satu satuan volume pekerjaan atau satu 
satuan pengukuran tertentu. 
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5.2.3.2 Harga satuan dasar bahan baku 

Bahan bakubiasanya diperhitungkan dari sumber bahan (quarry), tetapi dapat pula diterima 
di base campatau digudang setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan 
pengangkutannya.  

Survei bahan baku biasanya dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui jarak lokasi sumber 
bahan, dan pemenuhan terhadap spesifikasinya, kemudian diberi KETERANGAN, misal : 
harga bahan di quarry (batu kali, pasir, dll) atau harga bahan di pabrik atau gudang grosir 
(seperti semen, aspal, besi dan sebagainya) yang telah dilengkapi dengan sertifikat. 

Untuk bahan baku, umumnya diberi KETERANGAN sumber bahan, misal: bahan diambil 
dari quarry (batu kali, pasir, dan lain-lain) atau bahan diambil dari pabrik atau gudang grosir 
(semen, aspal, besi, dan sebagainya). 
 
Sebagai rujukan untuk harga satuan dasar bahan bakudansesuai dengan 
Perpres/Kepresyang berlaku. 
 
Contoh analisis HSD bahan baku dapat dilihat dalam Bagian-3, LAMPIRAN E. 

5.2.3.3 Harga satuan dasar bahan olahan 

Bahan olahan merupakan hasil produksi di plant (pabrik) atau beli dari produsen di luar 
kegiatan pekerjaan.Bahan olahan misalnya agregat atau batu pecah yang diambil dari bahan 
baku atau bahan dasar kemudian diproses dengan alat mesin pemecah batu menjadi 
material menjadi beberapa fraksi. Melalui proses penyaringan atau pencampuran beberapa 
fraksi bahan dapat dihasilkan menjadi agregat kelas tertentu. Bahan olahan lainnya misalnya 
bahan batu baku batu kali dipecah dengan stone crusher menjadi agregat kasar dan agregat 
halus. 

Lokasi tempat proses pemecahan bahan biasanya di base camp atau di lokasi khusus, 
sedangkan unit produksi campuran umumnya berdekatan dengan lokasi mesin pemecah 
batu (stone crusher), agar dapat mensuplai agregat lebih mudah.  

Dalam penetapan harga satuan dasar bahan olahan di lokasi tertentu, khususnya untuk 
agregat, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu: masukan, proses dankeluaran. 
Berikut ini disusun tahap-tahap analisis perhitungan bahan dasar olahan. 
 
a) Masukan 

1) Jarak quarry (bila sumber bahan bakudiambil dari quarry), km. 
2) Harga satuan dasar tenaga kerja, sesuai dengan 5.2.1. 
3) Harga satuan dasar alat sesuai dengan 5.2.2 
4) Harga satuan dasar bahan baku atau bahan dasar, sesuai dengan 5.2.3.2 
5) Kapasitas alat 

Merupakan kapasitas dari alat yang dipergunakan, misalnya alat pemecah batu 
(stone crusher) dalam ton per jam, danwheel loader dalam m³heaped (kapasitas 
bucket). Lihat contoh dalam Bagian-3, LAMPIRAN  D. 

6) Faktor efisiensi alat 
Hasil produksi yang sebenarnya dari suatu peralatan yang digunakan bisatidak 
sama dengan hasil perhitungan berdasarkan data kapasitas yang tertulis pada 
brosur, karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi.  
Faktor-faktor tersebut adalah: 
- Faktor operator 
- Faktor peralatan 
- Faktor cuaca 
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- Faktor kondisi medan/lapangan 
- Faktor manajemen kerja. 

Untuk memberikan estimasi besaran pada setiap faktor di atas adalah sulit sehingga 
untuk mempermudah pengambilan nilai yang digunakan, faktor-faktor tersebut di 
gabungkan menjadi satu yang merupakan faktor kondisi kerja secara 
umum.Selanjutnya faktor tersebut digunakan sebagai faktor efisiensi kerja alat 
(Fa).LihatTabel . Tidak disarankan bila kondisi operasi dan pemeliharaan mesin 
adalah buruk 

Tabel 4 - Faktor efisiensi alat 

Kondisi operasi Pemeliharaan mesin 
Baik sekali Baik Sedang Buruk Buruk sekali 

Baik sekali 0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 

Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 

Buruk sekali 0,53 0,50 0,47 0,42 0,32 
Angka dalam warna kelabu adalah tidak disarankan. Faktor efisiensi ini adalah didasarkan atas kondisi 
operasi dan pemeliharaan secara umum. 
Faktor efisiensi untuk setiap jenis alat bisa berbeda. Lihat Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 11, dan 
Tabel 12. 

 
7) Faktor kehilangan bahan 

Faktor untuk memperhitungkan bahan yang tercecer pada saat diolahdan 
dipasang.Lihat LAMPIRAN A, TABEL A-3 danTABEL A-4 

b) Proses  
Proses perhitungan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak 
secara sederhanasesuai dengan Rumus (1) sampai dengan Rumus (14). 

 
c) Keluaran 

Hasil perhitungan harga satuan dasar bahan olahan harus mempertimbangkan harga 
pasar setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Contoh AHD bahan olahan dapat dilihat dalam Bagian-3, LAMPIRAN E. 

5.2.3.4 Harga satuan dasar (HSD) bahan jadi 

Bahan jadi diperhitungkan diterima di base camp/gudang atau di pabrik setelah 
memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya serta biaya pemasangan 
(tergantung perjanjian transaksi). 

Untuk harga satuan dasar bahan jadi, harus diberi KETERANGAN harga bahan diterima 
sampai di lokasi tertentu, misal lokasi pekerjaan, base camp atau bahan diambil di 
pabrik/gudang grosir. Data satuan bahan jadi samadengan informasi bahan baku dalam 
5.2.3.2. 

Bahan jadi dapat berasal dari pabrik/pelabuhan/gudang kemudian diangkut ke lokasi 
pekerjaan menggunakan tronton/trukatau alat angkut lain, sedang untuk memuat dan 
menurunkan barang menggunakan crane atau alat bantu lainnya. 
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5.3 Harga satuan pekerjaan (HSP) 

5.3.1 Umum 

Harga satuan pekerjaan (HSP) setiap mata pembayaran merupakan luaran (output) dalam 
pedoman ini, yang diperoleh melalui suatu proses perhitungan dan masukan-masukan. 
Dalam hal ini, masukan yang dimaksud antara lain berupa asumsi, urutan pekerjaan, serta 
penggunaan upah, bahan dan alat. Harga satuan dasar upah, bahan, dan 
alatakanmenentukan harga satuan pekerjaan.Berdasarkan masukan tersebut dilakukan 
perhitungan untuk menentukan koefisien bahan, koefisien alat dan koefisien upah tenaga 
kerja. 

Sifat pekerjaan untuk pekerjaan jalan dan jembatan pada umumnya dilaksanakan secara 
mekanis.Beberapa bagian pekerjaan yang volumenya relatif sedikit, atau yang sulit 
dijangkau oleh peralatan berat dilakukan secara manual dengan peralatan kecil dan tenaga 
manusia. 

Faktor bahan dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan danuntuk faktor alat dipengaruhi 
oleh tipe serta kondisi peralatan, cuaca danketerampilan tenaga kerja, sehingga besaran 
angka koefisien bahan, angka koefisien peralatan, dan koefisien tenaga pada setiap lokasi 
pekerjaan dapat berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh asumsi, metode kerja, jenis bahan 
danberat isi bahan yang akan digunakan. 

Untuk pekerjaan pembuatan bendung dan bangunan air lainnya (pekerjaan Sumber Daya 
Air), pada umumnya memerlukan base campuntuk menyimpan bahan, memproduksi 
campuran bahan dengan semenuntuk beton,dankantor lapangan. Lokasi pekerjaan bisa 
berupa titik dengan radius yang pendek tetapi mungkin juga berupa garis (sepanjang 
sungai). Bila pekerjaan hanya bendung yang relatif kecil, base camp dapat diusahakan yang 
berdekatan dengan bendung yang akan dibangun. Hampir semua pekerjaan dilakukan 
secara mekanis menggunakan alat beratdan sebagian secara manual. 

Untuk pekerjaan konstruksi pada umumnya memerlukan base campuntukmenyimpan bahan, 
memproduksi campuran bahan dengan aspal atau dengan semen, dankantor lapangan. 
Lokasi pekerjaan adalah sepanjang jalan, termasuk pekerjaan jembatan. Bila pekerjaan 
hanya jembatan saja, base camp dapat diusahakan yang berdekatan dengan lokasi 
jembatan yang akan dibangun. Hampir semua pekerjaan dilakukan menggunakan alat berat 
(secara mekanis)dan sebagian kecil secara manual. 

5.3.2 Pekerjaan mekanis 

5.3.2.1 Asumsi 

Asumsi dapat meliputi antara lain, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: 

a) Sifat pekerjaan dilakukan secara mekanis  

b) Lokasi pekerjaan (untuk jalan adalah sepanjang jalan, L dengan satuan km). 

c) Kondisi jalan dari quarry ke base camp atau lokasi pekerjaan (baik, sedang, rusak) 

d) Kondisi jalan dari base camp ke lokasi pekerjaan (baik, sedang, rusak) 

e) Jarak rata-rata dari base camp ke lokasi pekerjaan, L1 (km)(untuk pekerjaan jalan, 
lihat contoh lembar Informasi) 

f) Jarak dari lokasi ke tempat pembuangan bahanuntuk pekerjaan galian 
dantimbunan, L2(km). 
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g) Jarak dari stock pile ke cold bin (untuk pekerjaan campuran beraspal) atau ke 
batchplantuntuk pekerjaan campuran beton semen, L3 (km) 

h) Jam kerja efektif tenaga kerja, Tk(jam) (untuk pekerjaan jalan). 

i) Jenis bahan 

j) Faktor bahan meliputi faktor pengembangan (Fk), berat isi (padat, BiP, atau lepas 
BiL) dalam satuan ton/m³, danberat jenis bahan (BJ),  

k) Faktor konversi kedalaman galian (Fv) untukpekerjaan galian struktur pada 
kedalaman tertentu. Makin dalam Fv makin besar. 

l) Faktor pembayaran (Fp) untuk pekerjaan galian struktur dengan kedalaman lebih 
dari 2 meter. 

m) Informasi bahan (bahan baku, bahan olahan, bahan jadi) diterima di base camp 
atau lokasi pekerjaan. 

n) Tebal padat, t (tanah timbunan, agregat, campuran berbasis semen atau aspal). 

o) Lebar jalan, dan bahu jalan (untuk pekerjaan jalan) 

p) Proporsi campuran bahan dan/atau komposisi bahan campuran: 

• kadar semen, Sm;  
• kadar aspal, As;  
• kadar pasir, Ps;  
• kadar agregat kasar, AgK; 5-20; 20-30 
• kadar agregat halus, AgH; 0-5 
• rasio air/semen, Wcr;  
• kadar bahan tambah aspal, AsM;  
• kadar semen yang ditambahkan SmM;  
• kadar bahan tambah untuk beton semen (Ad) 
• jumlah air untuk beton semen, Air) 

 
q) Dimensi agregat (ukuran maksimum, Ag) 

r) Faktor kehilangan bahan berbentuk curah atau kemasan (Fh1, Fh2). 

s) Pengurugan kembali dengan bahan pilihan untuk pekerjaan galian struktur, Uk (% 
m³). 

t) Bahan penunjang (kayu) untuk pekerjaan galian struktur dengan kedalaman > 2 m. 

Asumsi dapat disusunpada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dan diperlukan. 

5.3.2.2 Urutan pekerjaan 

Urutan pekerjaan tergantung pada sifat pekerjaan dan pada umumnya adalah sebagai 
berikut: 

a) Pekerjaan yang memerlukan bahan, alat dan tenaga kerja, antara lain: 

1) Pemindahan bahan (memuat, menumpahkan) dengan alatExcavator, Loader, atau 
Dump Truck 

2) Pencampuran bahan dengan alatAsphalt Mixing Plant, Concrete Batching plantatau 
Concrete Mixer Plant. 

3) Pengangkutan bahan atau campuran dengan Dump Truck, Truck Mixer atau Flat Bed 
Truck 
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4) Penempatan bahan atau penuangan campuran dengan Dump Truck, 
AsphaltFinisheruntuk campuran aspal, atau Concrete Paving Machine, Concrete 
Pumpuntuk campuran beton semen. 

5) Pemindahan pelat beton,balok beton, pelat baja, girder jembatan, dll dengan Crane. 

6) Pemadatan bahan atau campuran dengan alatSteel Wheel Roller, Vibrator Roller, 
atau Pneumatic Tire Rolleruntuk perkerasan beton aspal, atau Concrete 
Vibratoruntuk beton semen, 

7) Pengecatan marka menggunakan mesin Applicatorcat marka. 

8) Dibantu sekelompok pekerja untuk merapikan bahan, campuran, hamparan, produk 
bahan menggunakan alat bantu. 

9) Pekerjaan timbunan: 

(a) Menggali dan memuat bahan timbunan ke dalam truk dengan alat Excavator. 

(b) Untuk bahan timbunan yang distabilisasi, bahan dibawa ke Plantuntuk dicampur 
dengan bahan stabilisasi, kemudian dimuat ke dalam Truck dan dibawa ke 
lokasi pekerjaan. Bila tidak dilakukan stabilisasi, bahan timbunan dibawa 
langsung ke lokasi pekerjaan. 

(c) Menumpahkan bahan timbunan dari Dump Truck, 

(d) Bahan diratakan dengan Motor Grader. 

(e) Pemadatan dengan Vibro Roller. 

(f) Dibantu sekelompok pekerja untuk merapikan bahan, campuran, hamparan, 
atau produk bahan menggunakan alat bantu. 

Urutan pekerjaan dapat disusun pada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dan diperlukan. 

b) Pekerjaan yang tidak menggunakan bahan: 

1) Penggalian dengan alat Excavator, Compressoratau Jack Hammer 

2) Menuangkan bahan galian ke dalamtruk menggunakan Excavator, atau dimuat ke 
dalam truk menggunakan Wheel Loader. 

3) Truck membuang bahan galian ke luar lokasi jalan dengan jarak tertentu, atau 
menggunakan Bulldozeruntuk menggusur hasil galian ke sekitar lokasi. 

4) Pengamanan tebing untuk galian < 2 m, 

5) Penebangan pohon menggunakanChain saw, 

6) Dibantu sekelompok pekerja untuk merapikan bahan, campuran, hamparan, produk 
bahan menggunakan alat bantu. 

5.3.2.3 Faktor yang mempengaruhi analisis produktivitas 

Faktor yang mempengaruhi analisis produktivitas antara lain waktu siklus, faktor kembang 
susut atau faktor pengembangan bahan, faktor alat, dan faktor kehilangan. 

5.3.2.3.1 Analisis produktivitas 

Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output (hasil produksi) terhadap 
input (komponen produksi: tenaga kerja, bahan, peralatan, dan waktu). Jadi dalam analisis 
produktivitas dapat dinyatakan sebagai rasio antara output terhadap inputdan waktu (jam 
atau hari). Bila input dan waktu kecil maka output semakin besar sehingga produktivitas 
semakin tinggi.  
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5.3.2.3.2 Waktu siklus 

Dalam operasi penggunaan alat dikenal pula waktu siklus, yaitu waktu yang diperlukan alat 
untuk beroperasi pada pekerjaan yang sama secara berulang. Waktu siklus ini akan 
berpengaruh terhadap kapasitas produksi dan koefisien alat.Waktu siklus produksi adalah 
rangkaian aktivitas suatu pekerjaan dan operasi pemrosesan sampai mencapai suatu tujuan 
atau hasil yang terus terjadi, berkaitan dengan pembuatan suatu produk. 

Contoh penentuan waktu siklus (TS) untukDump Truckyang mengangkut tanah, dihitung 
sejak mulai diisi sampai penuh (T1), kemudian menuju tempat penumpahan (T2) lama 
penumpahan (T3) dan kembali kosong ke tempat semula (T4), dan siap untuk diisi atau 
dimuati kembali. 

Waktu siklus, Ts = T1 + T2 + T3 + T4, atau ∑
−

=
n

n
nS TT

1
dalam satuan menit (15) 

Contoh untuk menghitung waktu siklus alat dapat dilihat pada contoh-contoh analisis harga 
satuan pekerjaan (HSP) tentang pemakaian alat dan tenaga kerja, dalam satuan menit, di 
Bagian-3, LAMPIRAN E sampai dengan LAMPIRAN K. 

5.3.2.3.3 Faktor kembang susut 

Besarnya faktor konvensi bahan akan sangat tergantung pada jenis bahan, kondisi bahan 
dan alat yang digunakan. 

Faktor konversi bahan pada Tabel 1 dinamakan juga faktor kembang susut bahan (Fk). 
Dalam Tabel 2, disajikan beberapa jenis berat isi bahan baku, bahan olahan dan campuran 
serta berat jenis bahan. 

5.3.2.3.4 Faktor kehilangan 

Dalam menentukan keperluan bahan (bahan dasar yang ada di quarry) perlu diperhitungkan 
pula adanya faktor kehilangan akibat pengerjaan atau angkutan.Faktor kehilangan karena 
pemadatan berkisar antara 0% dan 25%. 

Faktor kehilangan bahan (bahan baku yang ada di stock pile) disebabkan berbagai hal 
ditunjukkan dalam Tabel A.3untuk bahan berbentuk curah seperti batu pecah, pasir, aspal 
dalam tangki, timbunan asbuton,semen kapur, tanah dan sejenisnya. Dalam tabel tersebut 
ditunjukkan pula faktor kehilangan bahan berbentuk kemasan yang ditimbun atau disusun 
dalam gudang, di luar gudang atau di tempat penyimpanan bahan lainnya, seperti aspal 
dalam drum, semen portlanddalam kemasan zak, asbuton butir dalam kemasan karung 
plastik polypropylene, cat dalam kaleng, bahan lainnya yang dikemas dalam dus karton dan 
lain-lain. 

5.3.2.4 Koefisien bahan, alat dan tenaga kerja 

5.3.2.4.1 Koefisien bahan 

Bahan yang dimaksud adalah bahan/material yang memenuhi ketentuan/persyaratan yang 
tercantum dalam dokumen atau spesifikasi, baik mengenai jenis, kuantitas maupun 
komposisinya bila merupakan suatu produk campuran. 

 
Perhitungan dilakukan antara lain berdasarkan: 
a. Faktor kembang dan susut 
b. Faktor kehilangan bahan 
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c. Kuantitas 
d. Harga satuan dasar bahan 
 

Faktor kembang susut dan faktor kehilangan bahan pada dasarnya ditetapkan berdasarkan 
pengalaman, pengamatan dan percobaan. 

Kuantitas bahan-bahanyang diperlukan dalam analisis adalah untukmendapatkan koefisien 
bahan dalam satuan pengukuran (m¹, m², m³, ton,kg, liter, dll.).Simbol berat isi bahan pada 
umumnya berat isi padat (D). Bila dalam analisis diperlukan berat isi lepas, simbol berat isi 
lepas dapat menggunakan BiL, danuntuk memastikan perbedaan dengan berat isi padat 
dapat menggunakan simbol BiP yang artinya sama dengan D. 

Faktor kembang susut dan faktor kehilangan dapat berpengaruh terhadap analisis koefisien 
bahan. 

Berbagai jenis tanah dalam keadaan asli (sebelum digali), telah lepas karena pengerjaan 
galian atau pengurugan yang kemudian dipadatkan, volumenya akan berlainan akibat dari 
faktor pengembangan dan penyusutan bahan. 

Dalam Bagian-3, LAMPIRAN A disajikan perhitungan kuantitas volume bahan pada 
pekerjaan pemadatan tanah. 
 
Koefisien bahan dengan proporsi persen dalam satuan m³:  

%Bahan x (BiP x 1 m³ x Fh) / BiL (16) 

Koefisien bahan dengan komposisi persen, dalam satuan kg:  

%Bahan x (BiP x 1 m³ x Fh) x 1.000 (17) 

Koefisien bahan lepas atau padat per m³:  

1 m³ x Fk x Fh  (18) 

KETERANGAN: 

%bahanadalah persentase bahan (agregat, tanah, dll.) yang digunakan dalam suatu 
campuran 

BiP, adalah berat isi padat bahan (agregat, tanah, dll.) atau campuran beraspal yang 
digunakan. Simbol ini dapat diganti dengansimbol Dn 

BiL, adalah berat isi lepas bahan (agregat, tanah, dll.) atau campuran beraspal yang 
digunakan. Simbol ini dapat diganti dengan simbol Dn 

1 m³, adalah salah satu satuan pengukuran bahan atau campuran. 
Fh,  adalah faktor kehilangan bahan berbentuk curah atau kemasan, yang besarnya 

bervariasi 
Fk,  adalah faktor pengembangan 
1.000,  adalah perkalian dari satuan ton ke kg 
n adalah bilangan tetap yang ditulis sub script. 

Contoh analisis untuk menentukan koefisien bahan diperlihatkan seperti contoh dalam 
Bagian-3, LAMPIRAN E s/d LAMPIRAN K 
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5.3.2.4.2 Koefisien alat 

5.3.2.4.2.1 Hubungan koefisien alat dan kapasitas produksi 
Koefisien alat adalah waktu yang diperlukan (dalam satuan jam) oleh suatu alat 
untukmenyelesaikan atau menghasilkan produksi sebesar satu satuan volume jenis 
pekerjaan. Data utama yang diperlukan untuk perhitungan efisiensi alat ini adalah: 
- Jenis alat 
- Kapasitas produksi 
- Faktor efisiensi alat 
- Waktu siklus, dan 
- Kapasitas produksi alat 

 
Untuk keperluan analisis harga satuan pekerjaan (HSP) diperlukan satu atau lebih alat 
berat.Setiap alat mempunyai kapasitas produksi (Q) yang bermacam-macam, tergantung 
pada jenis alat, faktor efisiensi alat, kapasitas alat, dan waktu siklus. 

Satuan kapasitas produksi alat adalah satu satuan pengukuran per jam.Koefisien alat adalah 
berbanding terbalik dengan kapasitas produksi. 

Koefisien alat /m³= 1 / Q, jam (19) 

Contoh untuk menghitung hasil produksi alat dapat dilihat pada contoh-contoh menghitung 
pada analisis harga satuan pekerjaan (HSP) tentang pemakaian bahan, alat dan tenaga 
kerja, per satuan pengukuran (m³/jam atau ton/jam) di Bagian-3, LAMPIRAN E sampai 
dengan Bagian-3, LAMPIRAN K. 

5.3.2.4.2.2 Kapasitas produksi alat 
Berikut ini beberapa contoh rumus kapasitas produksi alat yang digunakan. 

1) Asphalt Mixing Plant (AMP)  
 Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 

- Kapasitas alat, Cp = V = 60 ton/jam, 
- Tenaga penggerak, Pw = 294 HP. 
- Kapasitas tangki aspal, Ca = (30,000 x 2) liter, 
- Kapasitas pugmill, mp – 1.000 kg, 

Kapasitas produksi / jam: Q = V x Fa; ton (20) 

KETERANGAN: 
V atau Cp adalah kapasitas produksi; (60) ton/jam , 
Fa adalah faktor efisiensi alat AMP (diambil kondisi paling baik, 0,83)  
 

2)  Asphalt finisher 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 

- Kapasitas hopper, Cp = V = 10 ton, 
- Tenaga penggerak, Pw = 72,4 HP. 
- Kapasitas lebar penghamparan, b = 3,15 m, 
- Kapasitas tebal penghamparan, t = 0,25 m (maksimum), 

Kecepatan menghampar, v = 5,00 m/menit. 

Kapasitas produksi / jam: Q =V x b x 60 x Fa x t x D1; ton (21) 
Kapasitas produksi / jam: Q =V x b x 60 x Fa x t; m³. 
Kapasitas produksi / jam: Q =V x b x 60 x Fa; m². 
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KETERANGAN: 

V adalah kecepatan menghampar; (4 – 6) m/menit; m/menit , 
Fa adalah faktor efisiensi alat AMP.(diambil kondisi paling baik, 0,83)  
b adalah lebar hamparan; (3,00 – 3,30) m; meter, 
D1 adalah berat isi campuran beraspal, ton/m³. 
t adalah tebal, m. 
 

3) Asphalt Sprayer  
 Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 

- Kapasitas tangki aspal, Cp = 850 liter, 
- Tenaga penggerak, Pw = 4,0 HP. 
- Kapasitas pompa aspal, pa = 55 liter/menit, 

Kapasitas produksi / jam,  Q 60xFxp aa= , liter (22) 

Kapasitas produksi / jam,  Q
t

aa

l
60xFxp

= ,m²  

KETERANGAN: 
paadalah kapasitas pompa aspal, (0,55 liter / menit); liter / menit, 
Fa adalah faktor efisiensi alat (diambil kondisi sedang, karena faktor kesulitan dan 
 keamanan kerja) 
lt adalah pemakaian aspal (liter) tiap m² luas permukaan.(misal 0,8 liter/2) 
60   adalah perkalian 1 jam ke menit, 

 
4) Bulldozer 

Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 

- Tenaga penggerak, Pw = 75 HP. 
- Sekar pisau (blade), L = 3.175 m 
- Tinggi pisau, H = 1,3 m, 
- Kapasitas pisau, q = 5,4 m³. 

Kapasitas produksi/jam, untuk pengupasan: Q
S

amb

T
xFxFxFxq 60

= m² (23) 

Kapasitas produksi/jam, untuk meratakan: Q
S

amb

TxnxN
xFxFxFxLLLnxl 60})({ 00 +−

= m² 

KETERANGAN: 

Q adalah kapasitas untuk pengupasan, m² / jam 
Fb faktor pisau (blade), (umumnya mudah, diambil 1) 
Fa faktor  efisiensi kerja Bulldozer, 
Fm faktor kemiringan pisau (grade), (diambil 1 utk datar, 1,2 utk turun -15%, 0,7 utk nanjak 

+15%)   
Vf kecepatan mengupas; km/Jam 
Vr kecepatan mundur; km/Jam 
q kapasitas pisau q = L x H2, m³, 

(lebar pisau, L; tinggi pisau, H; 
Q ~ (5,2 – 5,6); m³, 

T1 waktu gusur = (l x 60) : Vf; menit 
T2 waktu kembali = (l x 60) : Vr; menit 
T3 waktu lain-lain; menit 
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TS adalah waktu siklus, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
; menit  

60   adalah perkalian 1 jam ke menit, 
Lo adalah lebar overlap, (diambil 0,30 m); m, 
l adalah jarak pengupasan, (diambil 30 m); m, 
n adalah jumlah lajur lintasan, (diambil 3 lajur); lajur, 
N adalah jumlah lintasan pengupasan, (diambil 1 kali); lintasan 

Tabel 5  Faktor efisiensi alat Bulldozer(FaBul) 

Kondisi kerja Efisiensi kerja 
Baik 0,83 

Sedang 0,75 
Kurang baik 0,67 

Buruk 0,58 
 

Tabel 6Faktor pisau Bulldozer 

Kondisi kerja Kondisi permukaan Faktor pisau 

Mudah Tidak keras/padat, tanah biasa, kadar air rendah, bahan 
timbunan 1,10 – 0,90 

Sedang Tidal terlalu keras/padat, sedikit mengandung pasir, kerikil, 
agregat halus 0,90 – 0,70 

Agak sulit Kadar air agak tinggi, mengandung tanah liat, berpasir, 
kering/keras 0,70 – 0,60 

Sulit Batu hasil ledakan, batu belah ukuran besar 0,60 – 0,40 
 
5) Air compressor  

Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh: 

- Kapasitas udara, V = Cp = 180 CFM = 5000 liter/menit 
- Tenaga penggerak, Pw = 75 HP. 

Alat ini digunakan sebagai sumber tenaga berbentuk udara bertekanan tinggi untuk Jack 
Hammer (E26), Rock Drill, atau Concrete Breaker untuk penghancuran. Digunakan pula 
untuk membersihkan area yang akan dikerjakan. 

Kapasitas produksi udara; liter/menit: Cp = 5000 liter/menit. 

Air Compressor: Q = 
5

6000,1 xFx a=   m² (24) 

 KETERANGAN: 
Fa adalah faktor efisiensi alat, 
5 adalah asumsi kapasitas produksi pemecahan per 1 m² luas permukaan; 5 menit/m², 
1 adalah asumsi luas 1 m²diperlukan pemecahan selama 5 menit, 
60   adalah perkalian 1 jam ke menit. 

Untuk Jack Hammer (E26), kebutuhan udara/jam: Q = 
aF

xV 60
= ; m³ (25) 

 KETERANGAN: 
V   adalah kapasitas konsumsi udara Jack Hammer; asumsi 1,33 m³/menit. 
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Untuk membersihkan permukaan/jam: Q = 
aF

xV 60
=  ; m² 

 KETERANGAN: 
Fa adalah faktor efisiensi alat,  
V   adalah kapasitas konsumsi udara; asumsi 10 m²/menit. 
 

6) Concrete mixer 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 
Kapasitas mencampur, V = Cp = 500 liter. 

Kapasitas produksi /jam, Q 
S

a

Tx
xFxV

1000
60

=  m³ (26) 

 KETERANGAN: 

Q adalah kapasitas produksi; m³ /jam 
V atau Cp adalah kapasitas mencampur; diambil 0,5 m³; m³, 
Fa adalah faktor efisiensi alat, 

TS adalah waktu siklus, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
menit  

T1 adalah waktu mengisi; diambil 0,50 menit; menit 
T2 adalah waktu mencampur; diambil 1,0 menit; menit 
T3 adalah waktu menuang; diambil 0,30 menit; menit 
T2 adalah waktu menunggu; diambil 0,20 menit; menit 

 
7) Crane 

Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat. 
 
8) Dump truck   

 Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh: 

Dump truck E08, Cp 3,5 ton 

Kapasitas produksi  / jam, Q 
S

a

TxD
xFxV 60

=  m³, gembur (27) 

 KETERANGAN: 

Q adalah kapasitas produksi Dump truck; m³ /jam 
V adalah kapasitas bak; ton, 
Fa adalah faktor efisiensi alat, 
FK adalah faktor pengembangan bahan;  
D   adalah berat isi material (lepas, gembur); ton/m³; 
v1 adalah kecepatan rata-rata bermuatan, (15 – 25); km/jam. Lihat Tabel 8 
v2 adalah kecepatan rata-rata kosong, (25 – 35); km/jam 

TS adalah waktu siklus, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
menit  

T1 adalah waktu muat: 
ExcQxD

xV 60
=  ; menit 

QEcv adalah kapasitas produksi Excavator; m³ / jam, bila kombinasi dengan alat Excavator. 
- Bila melayani alat lain seperti Wheel Loader, AMP dll, gunakan Q yang sesuai.  

T2 adalah waktu tempuh isi: = (L / v1)  x  60; menit 
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T3 adalah waktu tempuh kosong:= (L / v2)  x  60; menit 
T4 adalah waktu lain-lain, menit 
60   adalah perkalian 1 jam ke menit, 

 

Tabel 7   Faktor efisiensi alat Dump truck 

Kondisi kerja Efisiensi kerja 
Baik 0,83 
Sedang 0,80 
Kurang baik 0,75 
Buruk 0,70 
Bibliografi:3) 

 

Tabel 8KecepatanDump truck dan kondisi lapangan 

Kondisi lapangan Kondisi beban Kecepatan*), v, km/h 

Datar Isi 40 
Kosong 60 

Menanjak Isi 20 
Kosong 40 

Menurun Isi 20 
Kosong 40 

*)  Kecepatan tersebut adalah perkiraan umum. Besar kecepatan bisa berubah sesuai 
dengan medan, kondisi jalan, kondisi cuaca setempat, serta kondisi kendaraan. 

Bibliografi:3) 
 
 

9) Dump truck   
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 
Dump truck, Cp 10 ton, sama dengan Dump truck 

 
10) ExcavatorBackhoe  

Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 

 Kapasitas produksi /jam,  Q
VS

ab

FxT
xFxFxV

1

60
= ,  m³ (28) 

KETERANGAN: 
V     adalah kapasitas Bucket; m³ 
Fb adalah faktor Bucket,   
Fa adalah faktor efisiensi alat (ambil kondisi kerja paling baik, 0,83),  
Fv adalah faktor konversi (kedalaman < 40 %),  
Tsadalah waktu siklus; menit, 
T1 adalah lama menggali, memuat, lain-lain (standar), (maksimum 0,32); menit 
T2 adalah lain-lain (standar), maksimum 0,10; menit. 

TS adalah waktu siklus, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
menit  

60   adalah perkalian 1 jam ke menit, 
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Tabel 9   Faktor bucket (bucket fill factor) (Fb) untuk Excavator Backhoe 

Kondisi operasi Kondisi lapangan Faktor bucket (Fb) 
Mudah Tanah biasa, lempung, tanah 

lembut 
1,1 -- 1,2 

Sedang Tanah biasa berpasir, kering 1,0 – 1,1 
Agak sulit Tanah biasa berbatu 1,0 – 0,9 
Sulit Batu pecah hasil  0,9 – 0,8 
Bibliografi: 2) 

 

Tabel 10Faktorkonversi galian (Fv) untuk alat Excavator 

Kondisi galian 
(kedalaman galian / kedalam galian maksimum 

Kondisi membuang, menumpahkan 
(dumping) 

Mudah  Normal Agak sulit Sulit 
< 40% 0,7 0,9 1,1 1,4 

(40 – 75) % 0,8 1 1,3 1,6 
>75 % 0,9 1,1 1,5 1,8 

Bibliografi: 2) 

 
Tabel 11   Faktor efisiensi kerja alat (Fa) Excavator 

Kondisi operasi Faktor efisiensi 

Baik 0,83 
Sedang 0,75 
Agak kurang 0,67 
Kurang 0,58 
Bibliografi: 2) 

 
11) Flat Bed Truck  

Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 

Kapasitas produksi  / jam, Q 
S

a

T
xFxV 60

=  ton (29) 

 KETERANGAN: 

Q adalah kapasitas produksi ; m³ /jam 
V adalah kapasitas muat; ton, 
Fa adalah faktor efisiensi alat, 
v1 adalah kecepatan rata-rata bermuatan, (15 – 25); km/jam. Lihat Tabel 8 
v2 adalah kecepatan rata-rata kosong, (25 – 35); km/jam 

TS adalah waktu siklus, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
menit  

T1 adalah waktu muat; asumsi 15 menit; menit 
- QEcv adalah kapasitas produksi Excavator; m³ / jam, 
- Bila melayani alat lain seperti Wheel Loader, AMP dll, gunakan Q yang sesuai.  

T2 adalah waktu tempuh isi: = (L / v1)  x  60; menit 
T3 adalah waktu tempuh kosong:= (L / v2)  x  60; menit 
T4 adalah waktu bongkar; asumsi 15 menit; menit 
60   adalah perkalian 1 jam ke menit, 
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12) Generating set 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat, contoh:. 

Kapasitas produksi  / jam, Q 
l
FxV a= KWH (29) 

Q adalah kapasitas produksi ; m³ /jam 
V adalah kapasitas listrik; KVA, 
Fa adalah faktor efisiensi alat, 

 
13) Motor grader  

Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh: 

- Kapasitas berat  operasi: 10.800 kg 
- Tenaga mesin: Pw = 135 HP, 
- Panjang pisau (blade): L  = 3,710 m, 
- Panjang pisau efektif, b = 2,60 m 
- Lebar overlap, b0 = 0,30 m 
-  

a) Untuk pekerjaan perataan hamparan: 

Kapasitas produksi/ jam= Q 
S

ah

TxnxN
xFxbbbnxL 60})({ 00 +−

=   m² (30a) 

 KETERANGAN: 

Lh adalah panjang hamparan; m, 
bo adalah lebar overlap; m, 
Fa adalah faktor efisiensi kerja;  
n adalah jumlah lintasan; lintasan, 
N adalah jumlah pengupasan tiap lintasan; kali lintasan 
v adalah kecepatan rata-rata; km/h, 
b adalah lebar pisau efektif; m, 
60   adalah perkalian 1 jam ke mnit, 
T1 adalah waktu 1 kali lintasan : (Lh x 60) / (v x 1000); menit, 
T2 adalah lain-lain; menit. 

TS adalah waktu siklus, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
menit  

Tabel 12   Faktor efisiensi kerja alat (Fa) Motor Grader 

Kondisi operasi Faktor efisiensi 
Perbaikan jalan, perataan 0,8 
Pemindahan 0,7 
Penyebaran, grading 0,6 
Penggalian (trenching) 0,5 
Bibliografi: 2) 
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b) Untuk pekerjaan perataan hamparan padat: 

Kapasitas produksi/ jam= Q 
kS

ah

FxTxnxN
txxFxbbbnxL 60})({ 00 +−

=   m² (30b) 

 KETERANGAN: 
Fk adalah faktor pengembangan bahan, 
t adalah tebal hamparan padat; diambil 0,15 m; m, 

 

c) Untuk pekerjaan pengupasan (grading): 

Kapasitas produksi/ jam= Q 
S

ah

TxnxN
xFxbbbnxL 60})({ 00 +−

=   m² (30c) 

 KETERANGAN: 

Lh adalah panjang hamparan; m, 
bo adalah lebar overlap; m, 
Fa adalah faktor efisiensi kerja;  
n adalah jumlah lintasan; lintasan, 
N adalah jumlah pengupasan tiap lintasan; kali lintasan 
v adalah kecepatan rata-rata; km/h, 
b adalah lebar pisau efektif; m, 
60   adalah perkalian 1 jam ke mnit, 
T1 adalah waktu 1 kali lintasan : (Lh x 60) / (v x 1000); menit, 
T2 adalah lain-lain; menit. 

TS adalah waktu siklus, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
menit  

 
14) Track Loader (Traxcavator) 

Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh. 

- Kapasitas bucket: V = 0,80 m³, munjung (heaped) 
- Tenaga mesin: Pw = 70 HP 

Perhitungan sama dengan untuk alat Wheel Loader (E15) 

- Faktor bucket, Fb (lihat Tabel 13  Faktorbucket (bucket fill factor) (Fb) 
- Faktor efisiensi kerja alat, Fa (lihat Tabel 10) 

 
15) Wheel Loader 

Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh. 
- Kapasitas bucket, V = 1,50 m³, 
- Tenaga mesin penggerak Pw = 96 HP. 

a) Untuk memuat agregat ke atas Dump truck 

Kapasitas produksi / jam = 
Ts

xFxFxV
Q ab 60

= m³ , gembur (31a) 

 KETERANGAN: 

V adalah kapasitas bucket; (1,50 m³. munjung); m³ 
Fb adalah faktor bucket (Lihat Tabel 10)  
Fa adalah faktor efisiensi alat (Lihat Tabel 4)  
Ts adalah waktu siklus  (memuat dll); (0,45 menit); menit 
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Tabel 13  Faktorbucket (bucket fill factor) (Fb) untuk Wheel Loader dan TrackLoader 

Kondisi penumpahan Wheel Loader Track Loader 
Mudah 1,0 – 1,1 1,0 -- 1,1 
Sedang 0,85 – 0,95 0,95 – 1,1 

Agak sulit 0,80 – 0,85 1,0 – 0,9 
Sulit 0,75 – 0,80 0,9 – 0,8 

Bibliografi: 2) 
 
 

b) Untuk mengambil agregat dari stock pile ke dalam Cold Bin AMP 

Kapasitas produksi / jam = 
Ts

xFxFxV
Q ab 60

= m³ , gembur (31b) 

 KETERANGAN: 

V adalah kapasitas bucket; (1,50 m³. munjung); m³ 
Fb adalah faktor bucket (Lihat Tabel 10)  
Fa adalah faktor efisiensi alat (Lihat Tabel 4) 
L adalah jarak dari stock pile ke Cold bin, m,  
v1 adalah kecepatan rata-rata bermuatan, (15 – 25); km/jam. Lihat Tabel 8 
v2 adalah kecepatan rata-rata kosong, (25 – 35); km/jam 
T1 adalah waktu tempuh isi: = (L / v1)  x  60; menit 
T2 adalah waktu tempuh kosong:= (L / v2)  x  60; menit 
Z adalah waktu pasti (mengisi, berputar, menumpuk); asumsi (0,60 – 0,75) menit; menit 
60   adalah perkalian 1 jam ke menit, 

TS adalah waktu siklus, ∑
−

+=
n

n
nS ZTT

1
; menit  

c) Untuk mengisi batu ke dalam Stone Crusher, sama dengan dari Stock Pile ke dalam 
Cold Bin AMP, kecuali Fb diambil 0,75 (kondisi sulit). 

 
 

16) Three Wheel Roller 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Berat 8 ton 
- Lebar pemadatan (b), 1,9 m. 

Kapasitas produksi / jam = 
n

txFxxvxbe
Q a1000

= m³ (32) 

KETERANGAN: 

be adalah lebar efektif pemadatan =b-b0 (overlap); m 
v adalah kecepatan pemadatan; km/h 
Fa adalah faktor efisiensi alat (diambil 0,83, kondisi baik) 
n adalah jumlah lintasan; (diambil 8 lintasan), 
t adalah tebal lapisan; diambil 0,15 m); m. 
1000  adalah perkalian dari km ke m. 
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Tabel 14   Kecepatan, lebar pemadatan dan jumlah lintasan alat pemadat 

Jenis pemadat 
Kecepatan 
rata-rata (v) 

km/h 
Lebar pemadatan efektif 

(b – b0); m Jumlah lintasan (n) 

Road roller ± 2 Lebar roda total - 0,2 4 – 8 
Tire roller ± 2,5 Lebar roda total - 0,3 3 – 5 
Vibrating roller besar ± 1,5 Lebar roda - 0,2 4 – 12 
Vibrating roller kecil  Lebar roda - 0,1  
Soil compactor 4 – 10 Lebar roda drive - 0,2 4 – 12 
Tamper ± 1,0   
Macadam roller  Lebar roda total - 0,2  
Tandem roller  Lebar roda total - 0,2  
Bulldozer  (Lebar sepatu x 2) – 0,3 m  
Bibliografi: 2) 
 

17) Tandem Roller 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh: 

- Berat 8,10 ton 
- Lebar roda pemadat (b), 1,680 m. 

Kapasitas Produksi / Jam :
n

Fxtxxvxbe
Q a)1000(

= m³ (33) 

KETERANGAN: 

be  adalah lebar efektif pemadatan =b-b0 (overlap); m 
b adalah lebar efektif pemadatan; (1,2 m); m 
bo adalah lebar overlap; (0,30 m); m 
t adalah tebal pemadatan; m, 
v adalah kecepatan rata-rata alat; (1,5 km/jam); km /jam 
n adalah jumlah lintasan; (6 lintasan; 2 awal, 4 akhir); lintasan 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi baik), - 
1000  adalah perkalian dari km ke m. 

 
18) Pneumatic tire roller    

Data sesuai dengan spesifikasi teknis, misal contoh: 
- Berat 9,0 ton 
- Lebar total roda pemadat (b): 2,290 m. 

Kapasitas Produksi / Jam :
n

Fxtxxvxbe
Q a)1000(

= m³ (34) 

KETERANGAN: 

be  adalah lebar efektif pemadatan =b-b0 (overlap); m 
b adalah lebar efektif pemadatan; (2,290 m); m 
bo adalah lebar overlap; (0,30 m); m 
t adalah tebal pemadatan; m, 
v adalah kecepatan rata-rata alat; (diambil 2,5 km/jam); km /jam 
n adalah jumlah lintasan; (diambil 4 lintasan); lintasan 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi baik), - 
1000  adalah perkalian dari km ke m. 
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19) Vibrator Roller 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh: 

- Berat 7,05 ton 
- Lebar total roda pemadat (b): 1,680 m. 

Kapasitas Produksi / Jam :
n

Fxtxxvxbe
Q a)1000(

= m³ (35) 

KETERANGAN: 

be  adalah lebar efektif pemadatan =b-b0 (overlap); m 
b adalah lebar efektif pemadatan; (1,680 m); m 
bo adalah lebar overlap; (0,20 m); m 
t adalah tebal pemadatan; m, 
v adalah kecepatan rata-rata alat; (diambil 4,0 km/jam); km /jam 
n adalah jumlah lintasan; (diambil 8 lintasan); lintasan 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi baik), 
1000  adalah perkalian dari km ke m. 

 
20) Concrete vibrator  

Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh: 
- Kapasitas Ø head 2,5 cm 
- Panjang flexible shaft 2,0 m 

 

Kapasitas pemadatan Q = 3 m³ / jam (36) 

21) Stone Crusher dan kombinasi dengan Wheel Loader 
a) Stone Crusher  

Data sesuai dengan spesifikasi teknis, misal contoh: 

(a) Jaw crusher, kapasitas Cp: 75 tph pada setting 65 mm 
- Ukuran (25 - 65) mm: 37,5 tph 
- Ukuran (19 - 25) mm : 6,4 tph 
- Ukuran (6 –19) mm: 15 tph 
- Ukuran (0 – 6) mm: 16,1 tph 

(b) Cone crusher, kapasitas Cp 40 tph pada setting 25 mm. 
- Ukuran (19 - 25) mm : 14,2 tph 
- Ukuran (6 –19) mm: 17,5 tph 
- Ukuran (0 – 6) mm: 5,8 tph 

(c) Gabungan (a) dan (b) 

Produksi Stone Crusher / jam  =  Qb =(Fa1 x Cp1) / D3; m³ (37) 
Kebutuhan batu/gravel / jam = Qg = (Fa1 x Cp1) / D1; m³/Jam (38) 

b) Wheel Loadermelayani Stone Crusher   
Kap. Angkut / rit   =  Ka = (Fa2 x Cp2); m³ 
Waktu kerja Wheel Loader memasok gravel = Tw = {(Qg / Ka) x Ts} : 60;  Jam 

KETERANGAN: 
Ts adalah waktu siklus (muat, tuang, tunggu, dll); 2 menit; menit 
D1 adalah berat Isi bahan; Batu / Gravel; ton/m³ 
D3 adalah berat isi batu pecah; ton/m³ 
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Cp1 adalah kapasitas alat  pemecah batu (Stone Crusher); 50 ton/jam; ton/jam 
Cp2 adalah kapasitas bucket  Wheel Loader (1,5 m³); m³ 
Fa1 adalah faktor efisiensi alat  Pemecah Batu (Stone Crusher)  
Fa2 adalah faktor efisiensi  WheelLoader  
 

22) Water pump  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas tenaga mesin: 6 HP 
- Diameter pipa: 3 inci 
- Kapasitas produksi pompa maksimum: 4,5 m³ 

Kapasitas produksi/jam :Q = 4,5 m³ (39) 

23) Water tank truck 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas tangki air V: 4.000 liter 
- Kapasitas pompa air maksimum: 100 liter / menit 

Kapasitas produksi/jam :Q
1000

60
xW

xFxp

C

aa=  ; m³ (40) 

 KETERANGAN: 

V adalah, volume tangki air; m³ 
Wc adalah kebutuhan air /m³ material padat; m³ 
pa adalah kapasitas pompa air; diambil 100 liter/menit; liter/menit 
Fa adalah faktor efisiensi alat. - 
60   adalah perkalian 1 jam ke menit, 

1000  adalah perkalian dari km ke m. 

24) Pedestrian roller  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Berat: 830 kg 
- Lebar roda drum, b = 710 mm, 
- Kapasitas mesin, Pw: 6,8 HP, 
- Kecepatan, V : (0 – 3,5) km/h 

Kapasitas Produksi / Jam: 
n

xFxxVxbe
Q a 60000.1

=  (41) 

 KETERANGAN: 

be  adalah lebar efektif pemadatan =b-b0 (overlap); m 
b adalah lebar efektif pemadatan; (1,680 m); m 
bo adalah lebar overlap; (0,20 m); m 
t adalah tebal pemadatan; m, 
v adalah kecepatan rata-rata pemadatan; (diambil 1,5 km/jam); km /h 
n adalah jumlah lintasan; (diambil 6 lintasan); lintasan 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi baik), - 
1000  adalah perkalian dari km ke m. 
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25) Tamper  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Luas alat Tamper, V = 635 mm x 500 mm = ……..m², 
- Berat: 121 kg 
- Tenaga mesin, Pw: 4,7 HP 

Kapasitas produksi/jam :Q = 20 m³ (42) 

t adalah tebal pemadatan; diambil 0,20 m; m, 
v adalah kecepatan rata-rata pemadatan; (diambil 1,0 km/jam); km /h 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi baik), - 

 

Tabel 15   Kapasitas alat pada beberapa jenis bahan 

Jenis pemadat 
statis 

Rock fill, Sand and 
gravel Silt Clay 

T (m) / Q (m³/jam) 

Vibrating plate compactor, kg 
50 – 100  0,15 / 15   

100 – 200  0,20 / 20   
400 – 500  0,35 / 35 0,25 / 25  
600 -- 800 0,50 / 60 0,50 / 60 0,35 / 40 0,25 / 20 

     
Vibrating tamper (rammer) 

75  0,35 / 10 0,25 / 8 0,20 / 6 
     
Double drum roller 

600 -- 800     
     
Vibrating plate compactor 

1200 -- 1500  0,20 / 80 0,15 / 50 0,10 / 30 
Bibliografi: 7) 

 
26) Jack Hammer  

Lihat Kapasitas produksi Air Compressor 
 

27) Pulvi mixer (soil stabilizer)  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Lebar pemotongan (cutting width), b = 2,005 m 
- Kedalaman pemotongan, t = 0,356 mm, 
- Kecepatan bekerja, maksimum, v = 55,5 m / menit. 

Kapasitas produksi/jam :Q =  v x 1.000 x b x t x Fa; m³ (43) 

t adalah tebal pemadatan; diambil 0,20 m; m, 
v adalah kecepatan rata-rata; (diambil 20 m/menit= 1,2 km/h); km /h 
b adalah lebar pemotongan; diambil 2,005 m, 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi baik), lihat Tabel 4  
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28) Concrete pump  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. Pada umumnya produksi pompa beton bervariasi antara 10 
dan 100 cuyd / jam, tergantung dari tpe pompa yang dipakai, ukuran pipa pengecor, dan faktor 
efisiensi alat.(Bibliografi:5)) 

29) Truck trailler 20 ton 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas tenaga mesin, Pw = 290 PS 
- Kapasitas muatan bak, V = Cp = 20 ton 

30) Pile driver - hammer  

Kapasitas Produksi / Jam: 
S

a

T
xFxpVxQ 60

=  (44) 

V adalah kapasitas alat (1 titik); titik 
Fa adalah faktor efisiensi alat;  
T1 adalah lama waktu menggeser dan menyetel tiang; (30 – 40) menit; menit 
T2 adalah lama waktu pemancangan sampai kalendering; (50 – 60) menit; menit 
T3 adalah lama waktu penyambungan tiang; (20 – 40) menit; menit 
p      adalah panjang tiang pancang tertanam dalam satu titik; m. 

TS    adalah waktu siklus pemancangan, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
; menit  

31) Crane on track (crawler crane) 75 ton  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. 

32) Welding set  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. 

33) Bore pile drilling machine Ø 2,00 m  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. 

34) Asphalt liquid mixer  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. 

35) Truck trailler, 15 ton  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas tenaga mesin, Pw = 220 PS 
- Kapasitas muatan bak, V = Cp = 15 ton 

Kapasitas produksi sama dengan untuk Dump truck 

36) Cold milling     

Kapasitas prod. / jam: Q = v x b x Fa x t x 60; m³ (45) 

 KETERANGAN: 

b adalah kapasitas lebar galian/pembongkaran; m 
t adalah tebal galian/pembongkaran; m 
v adalah kecepatan laju pembongkaran; m/menit 
Fa adalah faktor efisiensi kerja.    
60   adalah perkalian 1 jam ke menit, 
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37) Rock drill breaker  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas bucket: 0,45 – 1,5 m³, 
- Tenaga mesin, Pw = 138 HP  
- Berat (operating weight): 19.700 kg 
- Berat (working weight): 1.300 kg, 
- Diameter palu: 11,50 cm 

 
Kapasitas produksi: untuk reinforced concrete: 122 – 229 m³ / 8 jam 
Bibliografi: 1) 
Kapasitas produksi / jam” Q diambil 15 m³. 
 

38) Cold recycler  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Lebar pengupasan, b = 2,200 liter 
- Milling depth/recycling depth, t = 0 – 350 mm / 0 – 250 mm 
- Tenaga mesin, Pw = 900 HP 
- Travel speed, v = 0 – 84 m/menit 

Kapasitas produksi pengupasan / jam” Q = v x b x Fa x 60 x t ; m³ (46) 
Kapasitas produksi pengupasan / jam” Q = v x b x Fa x 60; m² 

 KETERANGAN: 

b adalah lebar pengupasan; diambil 2,20 m, 
t adalat tebal galian/pembongkaran; diambil 0,15 m; m 
v adalah kecepatan pengupasan; diambil 7 m/menit; m/menit 
Fa adalah faktor efisiensi kerja.    
 

Alat tambahan untuk pelaksanaan yang diperlukan adalah truk tangki aspal, dan truk tangki 
semen. 
 

39) Hot recycler  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh: 

Remixer: 
- Lebar pengupasan/penggalian, b = 3,00 – 4,50 m 
- Tebal kedalaman pengupasan, t = 0 – 60 mm 
- Tenaga mesin, Pw = 295 HP 
- Working speed, v = 0 – 5 m/menit 
- Kapasitas hopper: 3 m³ atau 6 ton 
- Konsumsi bahan bakar: 55 liter / jam. 
- Tangki aspal : 1.500 liter, 
- Tangki gas : 5.200 liter, 
- Panel heating machine: 6.000 liter 

Pemanas: 
- Lebar pemanasan maksimum = 4,5 m, 
- Tenaga mesin, Pw = 107 HP 
- Konsumsi bahan bakar: 19,7 liter / jam. 

Kapasitas produksi recycle / jam” Q = v x b x Fa x 60 x t ; m³  (47) 
Kapasitas produksi pengupasan / jam” Q = v x b x Fa x 60; m² 

 KETERANGAN: 

b adalah lebar pengupasan; diambil 3,50 m, 
t adalah tebal kedalaman pengupasan; diambil 0,05 m, maksimum 60 mm; m 
v adalah kecepatan pengupasan; diambil 5 m/menit; m/menit 
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Fa adalah faktor efisiensi kerja; diambil 0,70. 

Kapasitas produksi ini baru dari material galian lama.kapasitas produksi yang sebenarnya 
harus ditambah dengan bahan baru dari penampung (hopper).   

  

40) Aggregate spreader  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Tenaga mesin, Pw = 115 HP 
- Kapasitas bak, Cp = 4,00 ton 
- Kapasitas lebar penghamparan, b = 3 --  6 m/menit 
- Tebal hamparan, t 
- Ukuran agregat maksimum = 20,0 mm 
- Tenaga mesin bantu, Pw2 = 3,5 PS 

Kapasitas produksi  / jam” Q = v x b x Fa x 1.000 x t ; m³ (48) 

 KETERANGAN: 

b adalah lebar penghamparan; diambil 3,50 m, 
t adalah tebal kedalaman pengupasan; diambil 1,50 cm = 0,015 m; m 
v adalah kecepatan rata-rata; diambil 2 km/h; km/h 
Fa adalah faktor efisiensi kerja; diambil 0,83. 

41) Asphalt distributor  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Tenaga mesin, Pw = 115 HP 
- Kapasitas tangki aspal, Cp = 4.000 liter 
- Kapasitas tenaga compressor pemasang, p = 8,5 HP 
- Kapasitas lebar penyemprotan, b = 3 , 00  m, 
- Kapasitas penyemprotan pompa aspal, pa = 100 liter/menit 

Kapasitas produksi  penyemprotan / jam” Q = pa x Fa x 60 ;liter (49) 
Kapasitas produksi  penyemprotan / jam” Q = pa x Fa x 60 x 1000 ;m²  

42) Concrete paving machine (slipform paver)    
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas lebar penghamparan, b = 1,00 – 2,50 m, 
- Kecepatan penghamparan, v = 0,00 – 7,00 m/menit, 
- Tebal hamparan maksimum, tmax = 300 mm 
- Tenaga mesin, Pw = 105 HP 
- Track Craler: 4 
- Konsumsi bahan bakar: 19,7 liter / jam. 

Kap. Prod. / jam = Q = b x t x Fa x v x 60; m²  (50) 

KETERANGAN: 

b adalah lebar hamparan; diambil 2,5 m; m. 
t adalah tebal hamparan; m. 
v adalah kecepatan menghampar; diambil 5 menit); m / menit. 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi baik).   

 
43) Batching plant (concrete pan mixer)   

Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 
- Kapasitas pencampuran, v = Cp = 600 liter, 
- Tenaga mesin, Pw = 100 KW = 134 HP 
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Kapasitas produksi / jam = 
S

a

Tx
xVxF

Q
1000

60
= ; m³ (51) 

KETERANGAN: 

V adalah kapasitas produksi; (300 – 600); Liter 
Fa adalah faktor efisiensi alat   
T1 adalah lama waktu mengisi; (0,40 – 0,60); menit,   
T2 adalah lama waktu mengaduk (0,40 – 0,60); menit,     
T3 adalah lama waktu menuang; (0,20 – 0,30); menit,     
T4 adalah lama waktu menunggu dll. (0,20 – 0,30); menit,    

TS    adalah waktu siklus pencampuran, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
; menit  

60    adalah perkalian 1 jam ke menit, 
1000   adalah perkalian dari satuan km ke meter. 

44) Concrete breaker (drop hammer)  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Tenaga mesin, Pw = 290 HP 
- Lebar penghancuran beton: 2,00 m 
- Kapasitas pencampuran: Cp = V = 30,0 m³/jam. (asumsi) 

Kap. Produksi penghancuran / jam = Q = v x b x t x Fa x 60; m² (52) 

KETERANGAN: 

b adalah lebar penghancuran; diambil 1,5 m/menit; m/menit. 
t adalah tebal lapisan beton, diambil 0,25 m; m. 
v adalah kecepatan rata-rata; diambil 1,5 m/menit; m / menit. 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,75 (kondisi sedang).   
60    adalah perkalian 1 jam ke menit, 

45) Asphalt tank truck  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas tangki aspal, Cp = V = 6000 liter, 
- Tenaga mesin, Pw = 190 HP 
- Kapasitas pompa aspal, pa = 100 liter/menit. 

Kap. Produksi penghancuran / jam = Q = pa x Fa x 60; m² (53) 

KETERANGAN: 

Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,75 (kondisi sedang).   
60    adalah perkalian 1 jam ke menit, 

46) Cement tank truck 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. 

47) Concrete mixer (beton molen) 350 liter 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas tangki pencampur, Cp = V = 350 liter, 
- Tenaga mesin, Pw = 20 HP 

Kapasitas produksi beton / jam = 
S

a

Tx
xVxF

Q
1000

60
= ; m³ (54) 
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KETERANGAN: 

v adalah kapasitas tangki pencampur; diambil 350 liter 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi kerja baik) 
v1 adalah kecepatan rata-rata isi; (15 – 25); km / jam 
v2 adalah kecepatan rata-rata kosong; (25 – 35); km / jam 
T1 adalah lama waktu mengisi; diambil 0,50 menit; menit 
T2 adalah lama waktu mencampur, diambil 1,00 menit; menit 
T3 adalah lama waktu menumpahkan; diambil 0,30 menit; menit 
T4 adalah lama waktu menunggu dll; diambil 0,2 menit; menit 

TS    adalah waktu siklus pencampuran, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
; menit  

60    adalah perkalian 1 jam ke menit, 

 
48) Vibrating rammer  

Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 
- Ukuran sepatu alas: 320 mm x 280 mm, 
- Berat: 80 kg 
- Tenaga mesin, Pw = 31 KW = 4,2 HP 

Kap. Produksi / jam = Q = Q1 x Fa ; m³ (55) 

KETERANGAN: 

Q1 adalah kapasitas produksi rata-rata per jam berdasarkan referensi; 
 Diambil 10m³ pada ketebalan t = 0,35 m untuk pasir dan kerikil, 
Fa adalah faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi kerja baik) 
Bibliografi: 1) 

 

49) Concrete Truck Mixer  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh 

- Kapasitas drum pencampur, Cp = V = 5,0 m³, 
- Tenaga mesin, Pw = 220 HP 

Kap. Prod. / jam = 
S

a

T
xVxF

Q
60

= m³ (56) 

KETERANGAN: 

V adalah kapasitas drum; (5 m³); m³ 
Fa adalah faktor efisiensi alat;  
v1 adalah kecepatan rata-rata isi; (15 – 25); km / jam 
v2 adalah kecepatan rata-rata kosong; (25 – 35); km / jam 
T1 adalah lama waktu mengisi = (V : Q) x 60; menit 
T2 adalah lama waktu mengangkut = (L : v1) x 60; menit 
T3 adalah lama waktu kembali = (L : v2) x 60; menit 
T4 adalah lama waktu menumpahkan dll; (2 menit); menit 

TS    adalah waktu siklus pencampuran, ∑
−

=
n

n
nS TT

1
; menit  

60    adalah perkalian 1 jam ke menit, 
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50) Bore pile machine Ø 60 cm  
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. 

51) Crane on track 75 – 100 ton  
Lihat Crane on track 35 ton  

52) Blending equipment 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. 

53) Asphalt liquid mixer 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis. 

54) Alat pemotong (Chainsaw)  

Kapasitas Produksi / Jam: Q = H : Tk; buah (57) 

 

KETERANGAN: 

H adalah kemampuan dalam 1 hari dapat memotong; (6 – 8) buah pohon  
TK    adalah jumlah jam kerja per hari (7 jam); jam, 

55) Mesin cat marka jalan thermoplastic    

Kapasitas produksi / jam : Q =  V : Bc; m² (58) 

KETERANGAN: 

Bc   adalah berat cat per m²     
V     adalah kapasitas pengecatan; (35 – 45) kg/jam; kg/jam 

 

Contoh analisis untuk menentukan koefisien alat diperlihatkan seperti contoh dalam 
LAMPIRAN E s/d LAMPIRAN K. 

5.3.2.4.2.3 Kapasitas dan faktor bucket 
Kapasitas bucketadalah volume bucket yang hanya terdapat pada Excavator, Wheel 
Loaderdan Trackcavator, yang menunjukkan kapasitas operasi atau kapasitas bucket dalam 
kondisi munjung dalam satuan m³.Faktor bucket adalah faktor yang sangat tergantung pada 
kondisi pemuatan. Makin besar Fb makin ringan memuat ke alat atau tempat lain.  

5.3.2.4.3 Koefisien tenaga kerja 

Penggunaan tenaga kerja untuk mendapatkan koefisien tenaga kerja dalam satuan jam 
orang per satuan pengukuran (m¹, m², m³, ton, dll.). 

Berikut ini rumus yang umum digunakan untuk menentukan koefisien tenaga. 

Produksi / hari: Qt= Tk x Q1; m³ (59) 

Koefisien tenaga/m³:  

(L.01)Pekerja = (Tk x P) / Qt; Jam (60) 
(L.02) Tukang batu = (Tk x Tb) / Qt; Jam (61) 
(L.04)Mandor = (Tk x M) / Qt; Jam (62) 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 
 

50 dari 679 
 

KETERANGAN: 

Q1adalah besar kapasitas produksi alat yang menentukan tenaga kerja; m³/jam, 
P  adalah jumlah pekerja yang diperlukan; orang, 
Tbadalah jumlah tukang batu yang diperlukan; orang, 
TK adalah jumlah jam kerja per hari (7 jam); jam, 
M  adalah jumlah mandor yang diperlukan; orang. 

Contoh analisis untuk menentukan koefisien tenaga kerja diperlihatkan seperti contoh dalam 
LAMPIRAN E s/d LAMPIRAN K 

 

5.3.3 Pekerjaan manual 

Komponen utama harga satuan pekerjaan manual, yaitu tenaga kerja, alat bantu, dan bahan, 
yang masing-masing dianalisis sebagai harga satuan dasar (HSD) untuk pekerjaan manual 
berikut ini. 
 

5.3.3.1 HSD tenaga kerja 

Komponen tenaga kerjaberupa upahyang digunakan dalam mata pembayaran tergantung 
pada jenis pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar tenaga kerja 
antara lain jumlah tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja. Pekerjaan manual pada 
umumnya dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok kerja dilengkapi dengan peralatan 
yang diperlukan berdasarkan metode kerja yang ditetapkan berupa alat bantu (contoh: 
sekop, palu, gergaji, dll). 

Biaya tenaga kerja untuk pekerjaan manualumumnya menggunakan standar orang hari 
(OH).Besarnya sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan lokasi pekerjaan. Secara lebih 
rinci faktor tersebut dipengaruhi antara lain oleh keahlian tenaga kerja,jumlah tenaga 
kerja,faktor kesulitan pekerjaan,ketersediaan peralatan,pengaruh lamanya kerja, dan 
pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja. Standar upah untuk pekerjaan manual sama 
seperti pekerjaan mekanis pada 5.3.2. 

Secara umum pelaksanaan pekerjaan bidang ke-PU-an baik manual ataupun mekanis 
diperlukan tenaga kerja terampil untuk dapat melaksanakan suatu jenis pekerjaan pada 
umumnya terdiri atas pekerja, tukang, mandor dan kepala tukang.Untuk menjamin pekerjaan 
lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, tenaga kerja yang digunakan perlu memiliki 
keterampilan yang teruji. 

Jumlah jam kerja merupakan koefisien tenaga kerja per satuan pengukuran. Koefisien ini 
adalah faktor yang menunjukkan lamanya pelaksanaan dari tenaga kerja yang diperlukan 
untuk menyelesaikan satu satuan volume pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi koefisien 
tenaga kerja antara lain jumlah tenaga kerja dan tingkat keahlian tenaga kerja. Jumlah 
tenaga kerja tersebut adalah relatif tergantung dari beban kerja utama produk yang 
dianalisis. Jumlah total waktu digunakan sebagai dasar menghitung jumlah pekerja yang 
digunakan.  
 
Untuk pekerjaan yang dilakukan secara manual, koefisien tenaga kerja, bahan serta 
peralatan telah tersedia dalam tabel.Kinerja tenaga kerja didapat berdasarkan hasil 
pengamatan dan pengalaman di lapangan yang kemudian diformulasikan sebagai koefisien 
tenaga kerja pada masing-masing item pekerjaan yang berupa tabel-tabel seperti pada 
pekerjaan SDA pada Bagian-2, LAMPIRAN A danuntuk pekerjaan bangunan gedung dapat 
dilihat pada Bagian-4, LAMPIRAN A. 
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5.3.3.2 HSD bahan 

Untuk pekerjaan manual umumnya menggunakan bahan jadi (siap rakit atau siap pasang). 
Faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar bahan antara lain adalah kualitas, kuantitas, 
dan lokasi asal bahan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas bahan 
harus ditetapkan dengan mengacu pada spesifikasi yang berlaku.Data harga satuan dasar 
bahan dalam perhitungan analisis ini adalah francosetempat. 
 

5.3.4 Biaya umum dan keuntungan(overhead & profit) 

Biaya umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya 
pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai 
biaya operasional meliputi pengeluaran untuk: 

a) Biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran 
b) Biaya upah pegawai kantor lapangan 
c) Biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank, tender, dll) 
d) Biaya akuntansi 
e) Biaya pelatihan dan auditing 
f) Biaya perizinan dan registrasi 
g) Biaya iklan, humas dan promosi 
h) Biaya penyusutan peralatan penunjang 
i) Biaya kantor, listrik, telepon dll 
j) Biaya pengobatan pegawai kantor/lapangan 
k) Biaya travel, pertemuan/rapat 
l) Biaya asuransi di luar peralatan 
m) Dan lain sebagainya 
 

Biaya umum/overhead ini dihitung berdasarkan persentase dari biaya langsung yang 
besarnya tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang 
berlaku dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Keuntungan ini sudah termasuk biaya resiko pekerjaan selama pelaksanaan dan masa 
pemeliharaan dalam kontrak pekerjaan. 

Besarnya biaya umum dan keuntungan ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain 
tingkat suku bunga pinjaman bank yang berlaku, tingkat inflasi, overheadkantor pusat dan 
lapangan, resiko investasi. Ini merupakan domain penyedia jasa yang sampai dengan saat 
ini belum ada ketentuan resmi dari Pemerintah yang mengatur nilai maksimum biaya umum 
dan keuntungan penyedia jasa. 

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap 
wajar (Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 66, Ayat 8), suatu nilai optimum yang relatif 
dekat dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia. 

5.3.5 Mobilisasi dan demobilisasi 

Pemenuhan mobilisasi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a) Ketentuan mobilisasi adalah sebagai berikut: 
1) Penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang diperlukan untukbase camp 

Penyedia dan kegiatan pelaksanaan.  

2) Mobilisasi semua personil Penyedia sesuai dengan struktur organisasi pelaksana 
yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan termasuk para pekerja yang diperlukan 
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dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak dan personil Ahli K3 
atau petugas K3 sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi. 

3) Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang 
tercantum dalam penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan, tempat 
peralatan tersebut akan digunakan.  

4) Penyediaan dan pemeliharaan base campPenyedia, jika perlu termasuk kantor 
lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya.  

b) Mobilisasi kantor lapangan dan fasilitasnya untuk Direksi Pekerjaan  

c) Mobilisasi fasilitas pengendalian mutu  

Penyediaan dan pemeliharaan laboratorium uji mutu bahan dan pekerjaan di lapangan 
harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi.Laboratorium dan 
peralatannya, yang dipasok, akan tetap menjadi milik Penyedia pada waktu kegiatan 
selesai.  

d) Kegiatan demobilisasi 

Pembongkaran tempat kerja oleh Penyedia pada saat akhir kontrak, termasuk 
pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik pemerintah 
dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum 
pekerjaan dimulai. 

e) Pembayaran mobilisasi bersifat lumpsum  

 

5.4 Rekapitulasi estimasi biaya kegiatan pekerjaan (kegiatan pekerjaan) 

Jumlah dari seluruh hasil perkalian setiapkoefisien bahan, alat dan upah tersebut masing-
masing dengan harga satuan dasar termasuk biaya pengujianditambah dengan biaya umum 
dan keuntungan atau laba (overhead dan profit)akan menghasilkan harga satuan pekerjaan 
untuk setiap mata pembayaran per satu satuan pengukuran (m¹, m², m³, ton, dll.),  

Jumlah harga dari masing-masing jenis pekerjaan ditambah biaya mobilisasi dan PPN 10% 
merupakan harga perkiraan sendiri (HPS). 
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LAMPIRAN A 
(normatif) 

Umum 
 

A.1 Faktor bahan dan campuran 
 

TABEL A.1 – Faktor konversi bahan untuk volume tanah/bahan berbutir 

Jenis Tanah Kondisi Tanah 
Semula 

Kondisi tanah yang akan dikerjakan 
Asli Lepas Padat 

 Pasir 
A 1,00 1,11 0,95 
B 0,90 1,00 0,86 
C 1,05 1,17 1,00 

Tanah Liat 
Berpasir 

A 1,00 1,25 0,90 
B 0,80 1,00 0,72 
C 1,10 1,39 1,00 

Tanah Liat 
A 1,00 1,25 0,90 
B 0,70 1,00 0,63 
C 1,11 1,59 1,00 

Tanah campur 
Kerikil 

A 1,00 1,18 1,08 
B 0,85 1,00 0,91 
C 0,93 1,09 1,00 

Kerikil 
A 1,00 1,13 1,03 
B 0,88 1,00 0,91 
C 0,97 1,10 1,00 

Kerikil Kasar 
A 1,00 1,42 1,29 
B 0,70 1,00 0,91 
C 0,77 1,10 1,00 

Pecahan cadas 
atau batuan 
lunak 

A 1,00 1,65 1,22 
B 0,61 1,00 0,74 
C 0,82 1,35 1,00 

Pecahan granit 
atau batuan 
keras 

A 1,00 1,70 1,31 
B 0,59 1,00 0,77 
C 0,76 1,30 1,00 

Pecahan batu 
A 1,00 1,75 1,40 
B 0,57 1,00 0,80 
C 0,71 1,24 1,00 

Bahan hasil 
peledakan 

A 1,00 1,80 1,30 
B 0,56 1,00 0,72 
C 0,77 1,38 1,00 

A adalah Asli 
B adalah Lepas 
C adalah Padat 

 

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 
 

54 dari 679 
 

A.2  Berat isi bahan baku, bahan olahan dan campuran 

Koefisien seperti berat isi atau berat jenis dan koefisien lainnya yang tidak tercantum dalam 
tabel berikut dapat digunakan berdasarkan hasil uji laboratorium. 
 

TABEL A.2.a – Berat isi dan penyerapan agregat kasar dan halus  

No. Nama   Bahan 
Berat Isi Padat (BiP) 

(T/m³) 
Berat Isi Lepas (BiL) 

(T/m³) Penyerapan 
(%) 

Min Maks Min Maks 

1 
  

Agregat kasar 
  

1,360 1,450 1,236 1,283 1,94 - 2,02 
1,320 1,380 1,200 1,221  2,50 - 2,65 

2 Agregat halus 1,380 1,540 1,255 1,363 1,65 - 1,93 

 
TABEL A.2.b  – Berat isi agregat 

No. Nama   Bahan 
Berat Isi Padat (BiP) 

(T/m³) 
Berat Isi Lepas (BiL) 

(T/m³) 
Min Maks Min Maks 

1 Water.BoundMacadam (5/7), Agregat Kls-C 1,740 1,920 1,582 1,699 
2 Batu belah (gunung/kali) 1,200 1,600 0,914 0,960 
3 Batu Kali 1,200 1,700 0,960 0,971 
4 Abu batu hasil pemecah batu 1,400 1,900 1,261 1,624 
5 Chip ( lolos  ¾ ‘ tertahan No.4 ) 1,220 1,300 1,109 1,150 
6 Chip ( lolos No. 4 tertahan No.8 ) 1,430 1,500 1,300 1,327 
7 Gravel / Sirtu dipecah dgn pemecah batu 1,620 1,950 1,373 1,473 
8 Agregat Halus, hasil pemecah batu 1,380 1,540 1,254 1,363 
9 Agregat Kasar, hasil pemecah batu/Split/Screen 1,320 1,450 1,200 1,283 

10 Agregat Kls A, Kls S 1,740 1,850 1,303 1,582 
11 Agregat Kls B, 1,760 1,880 1,324 1,600 
12 Sirtu 1,620 2,050 1,444 1,473 
13 Split, screen hasil pemecah batu 1,400 1,750 1,232 1,273 
15 Pasir Pasang, Kasar 1,380 1,540 1,243 1,316 
16 Pasir Urug 1,300 1,600 1,040 1,151 
17 Agregat ringan 1,300 1,500 0,600 0,750 

 
TABEL A.2.c – Berat isi asbuton 

No. Nama   Bahan Berat isi 
Padat (T/m³) KETERANGAN 

1 Asbuton halus, asbuton butir, mikro asbuton Tipe 5/20; 15/20; 
15/25; 20/25; 30/25 *)  50/30, 1,02 -- 1,04   

1. Asbuton butir Tipe 5/20 : Kelas penetrasi 5 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %. 
2. Asbuton butir Tipe 15/20  : Kelas penetrasi 15 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %. 
3. Asbuton butir Tipe 15/25  : Kelas penetrasi 15 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %. 
4. Asbuton butir Tipe 20/25 : Kelas penetrasi 20 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %.  
5. Asbuton butir Tipe 25/30  : Kelas penetrasi 25 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 30 %.  
6. Asbuton butir Tipe 30/25 :  Kelas penetrasi 30 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %.  
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TABEL A.2.d - Berat isi campuran 

No. Nama   Bahan 
Berat Isi Padat 

(T/m³) Kadar Aspal (%) 

Min Maks Min Maks 
1 AC Base 2,300 2,320 5,0 5,90 
2 ACBC 2,300 2,340 5,30 6,30 
3 ACWC 2,270 2,350 5,40 6,60 
4 SMA 2,240 2,310 5,50 6,40 
5 HRS-Base 2,170 2,290 5,36 6,59 
6 HRS-WC 2,170 2,290 5,96 6,52 
7 Lasbutag dan Latasbusir 2,140 2,340 5,30 6,20 
8 Latasir A  2,160 2,250 6,60 7,30 
9 Latasir B 2,160 2,220 6,10 6,84 

10 Campuran dingin (OGEM, DGEM) 2,150 2,220 5,60 6,30 
11 Lapen (bahan Agregat saja) 2,150 2,220   
12 WBMA/DBMA 1,740 1,920   
13 LPMA 2,120 2,330 5,30 6,30 
14 CTB, CTSB, Soil Semen, RCC 2,140 2,310   
15 Cement Treated Recycled Base (CTRB) 2,065 2,112   
16 Cold Mix Recycled Foam Bitumen (CMRFB) 2,081 2,153 4,95 5,30 

 
TABEL A.2.e– Berat isi semen, kapur curah dan lateks  

No. Nama   Bahan 
Berat isi padat 

(T/m³) Berat Jenis 
Min Maks 

1 Semen 1,040 1,230 3,140 – 3,150 
2 Kapur 1,073 1,075 2,600 – 2,650 
3 Abu terbang (Fly ash) 1,370 1,750 2,200 – 2,800 
4 Additive aspal 0,960 1,030 0,860 – 1,020 
5 Superplasticizeruntuk beton semen    1,180 – 1,200 

 
TABEL A.2.f– Berat jenis cat, oli dan minyak  

No. Nama   Bahan Berat Jenis 
1 Cat termoplastik (variasi)   1,300 – 1,304 
2 Minyak tanah     0,800 -- 0,805 
3 Minyak: Bensin, Premium   0,729 – 0,732  
4 Minyak: Bunker Oil (BO), MFO, FO 0,860 -- 0,902 
5 Minyak: Oli mesin SAE 40-50 0,862 – 0,874 
6 Minyak: Solar   0,835 – 0, 840 
7 Minyak: Thinner   0,628 – 0,680 

 
TABEL A.2.g - Berat isi campuran beton semen 

No. Nama Bahan Minimum 
(T/m³) 

Maksimum 
(T/m³) KETERANGAN 

1 Beton semen > K125 dst 2,240 2,420   
2 Beton Karet 2,240 2,380 s/d 9% berat 
3 Beton serat (fiber) 2,240 2,389 s/d 0,4% berat 
4 Beton ringan 1,440 1,840 www.NRMCA.org 
5 Lean concrete< K125 2,200 2,360  
6 Mortar busa 0,600 0,800  
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A.3 Faktor kehilangan 
 
TABEL A.3.a – Faktor kehilangan bahan berbentuk curah dan kemasan pada pekerjaan 

jalan beraspal 

Bentuk Bahan 
Perkiraan Jumlah bahan yang 

digunakan 
< 100 m³ ≥ 100 m³ 

Curah (%) 5,3  -  8,0 3,2 -  6,8 
Kemasan (%) 2,2 -  4,0 0,9 - 3,3 
CATATAN :  
Sebagai ilustrasi, bila persediaan bahan yang ditimbun sebanyak 100 m³ atau sekitar 20 truk akan 
mengalami kehilangan mencapai 6,3% x 100 m³ = 6,3 m³ atau sekitar satu truk. 
Bila jumlah bahan kurang dari 100 kemasan ambil Fh maksimum 4 % dan bila lebih besar dari pada 100 
kemasandiambil Fh maksimum 3,3 %. Jadi bila bahan yang ditimbun sebanyak 200 kemasan akan 
mengalami kehilangan atau rusak mencapai sekitar  7 atau  8 kemasan. 

 
TABEL A.3.b – Faktor kehilangan bahan berbentuk curah dan kemasan pada pekerjaan 

berbasis semen atau beton semen 
Bentuk bahan Faktor kehilangan % 

Semen 1,00 - 2,00 
Pasir 5,00 – 10,0 
Agregat kasar 5,00 – 10,0 
Superplasticizer 1,00 - 2,00 

 
A.4 Komposisi campuran beton 
 

TABEL A.4Komposisi campuran beton semen dan bahan tambah terhadap berat 

No Mutu Semen Pasir Agregat 
Kasar 

Koefisien 
variasi Superplasticizer 

1 Beton Mutu Tinggi fc' 50 
MPa atau K-600 

1,0 1,5 2,3       3% 

0,15% -- 0,3%  Berat 
Semen 

1,0 1,4 2,1       6% 

2 Beton Mutu Tinggi fc' 45 
MPa atau K-500 

1,0 1,6 2,3 3% 
1,0 1,5 2,3 6% 

3 Beton Mutu Tinggi fc' 40 
MPa atau K-450 

1,0 1,7 2,6 3% 
1,0 1,5 2,3 6% 

4 Beton Mutu Sedang fc' 35 
MPa atau K-400 

1,0 1,7 2,6 3% 
1,0 1,6 2,4 6% 

5 Beton Mutu Sedang fc' 30 
MPa atau K-350 

1,0 1,9 2,8 3% 
1,0 1,7 2,6 6% 

6 Beton Mutu Sedang fc' 25 
MPa atau K-300 

1,0 1,9 2,8 3% 
1,0 1,8 2,7 6% 

7 Beton Mutu Sedang fc' 20 
MPa atau K-250 

1,0 2,1 3,1 3% 
1,0 1,9 2,9 6% 
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8 Beton Mutu Rendah fc' 15 
MPa atau K-175 

1,0 2,3 3,4 3%  
1,0 2,1 3,2 6%  

9 Beton Siklop fc' 15 MPa 
atau K-175 

1,0 2,3 3,4 3% Tidak diperlukan 
1,0 2,1 3,2 6%  

10 Beton Mutu Rendah fc' 10 
MPa atau K-125 

1,0 2,5 3,8 3%  
1,0 2,3 3,5 6%  

 
A.5 Berat  isi komponen beton 

 
TABEL A.5 - Berat isi komponen beton semen dan campuran beton semen  

No Mutu Beton  
(t/m³) 

Semen  
(t/m³) 

Pasir  
(t/m³) 

Agregat kasar 
(t/m³) 

1 Beton Mutu Tinggi fc' 50 MPa atau K-600 

2,3 - 2,4 1,25 - 1,506 

1,60 - 1,70 1,60 - 1,70 
2 Beton Mutu Tinggi fc' 45 MPa atau K-500 
3 Beton Mutu Tinggi fc' 40 MPa atau K-450 
4 Beton Mutu Sedang fc' 35 MPa atau K-400 
5 Beton Mutu Sedang fc' 30 MPa atau K-350 
6 Beton Mutu Sedang fc' 25 MPa atau K-300 1,40 - 1,60 1,40 - 1,60 
7 Beton Mutu Sedang fc' 20 MPa atau K-250 

1,30 - 1,60 1,30 - 1,60 
8 Beton Mutu Rendah fc' 15 MPa atau K-175 
9 Beton Siklop fc' 15 MPa atau K-175 

10 Beton Mutu Rendah fc' 10 MPa atau K-125 
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Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 
Bidang Sumber Daya Air 

 

6 Lingkup AHSP Sumber Daya Air 

6.1  Umum 

AHSP Sumber Daya Air (SDA) sangat tergantung dari kebutuhan mutu yang disesuaikan 
dengan spesifikasi teknis pekerjaan dan berbagai aspek lainnya seperti K3 serta dampak 
lingkungan yang harus dicapai. Spesifikasi teknis kegiatan SDA telah disusun dalam 14 
(empat belas) volume yaitu berdasarkan jenis-jenis bangunan air serta kerangka acuan 
untuk kegiatan studi. 

AHSP SDA ini merupakan acuan untuk menghitung harga satuan pekerjaan (HSP) yang 
menganalisis biaya upah tenaga kerja dan/atau harga bahan-bahan bangunan ataupun 
peralatan sebagai koefisien kebutuhan penggunaan tenaga kerja,bahan dan peralatan untuk 
satu satuan volume pekerjaan. AHSP-SDA telah mempertimbangkan berbagai karakteristik 
pekerjaan SDA yang umumnya berhubungan dengan air (underwater dan underground), 
keterbatasan aksesibilitas ke lokasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan terkait dengan 
musim ataupun kondisi air di sungai (banjir), di laut (pasang atau surut) serta ketersediaan 
bahan yang kurang berkualitas dan juga penggunaan jenis material khusus dan/atau bahan 
aditif.  

Seperti halnya Spesifikasi Teknis, AHSP pun merupakan bagian dari dokumen kontrak 
pekerjaan yang digunakan sebagai acuan teknis untuk mencapai suatu tingkat mutu 
pekerjaan tertentu mulai dari proses persiapan, metode pelaksanaan, bahan, peralatan dan 
pengendalian mutu. 

AHSP Sumber Daya Air yang dibahas dalam pedoman ini meliputi:  

1) Umum 
(a) Pekerjaan Tanah 
(b) Pekerjaan Pasangan 
(c) Pekerjaan Beton 
(d) Pekerjaan Pemancangan 
(e) Pekerjaan Dewatering 
(f) Pekerjaan Pintu Air dan Peralatan Hidromekanik 
(g) Pekerjaan Lain-lain 

 
2) Bendung 

(a) Bendung Tetap 
(b) Bendung Gerak 
(c) Bangunan Penangkap Sedimen 

 
3) Jaringan Irigasi 

(a) Saluran 
(b) Bangunan Pengukur dan Pengatur 
(c) Bangunan Pelengkap (Talang, Syphon, Got miring, dll.) 

 
4) Pengaman Sungai 

(a) Krib 
(b) Perkuatan Tebing Sungai 
(c) Tanggul 
(d) Bottom Controller 
(e) Check Dam 
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5) Bendungan dan Embung 
(a) Bendungan Urugan Tanah 
(b) Bendungan Urugan Batu 
(c) Bendungan CFRD 
(d) Bendungan Beton 
(e) Pelimpah 
(f) Intake 
(g) Pengelak 
(h) Terowongan 
(i) Instrumentasi 
(j) Embung 

 
6) Pengaman Pantai 

(a) Tembok Laut 
(b) Revetmen 
(c) Krib Laut 
(d) Tanggul Laut 
(e) Pemecah Gelombang 

 
7) Pengendali Muara Sungai  

(a) Jeti 
(b) Pengerukan 

 
8) Infrastruktur Rawa 

(a) Saluran/Anjir 
(b) Pelengkap (Intake, Revetmen, dll.) 

 
9) Infrastruktur Air Tanah dan Air Baku 

(a) Sumur  Air TanahDalam 
(b) Pipa Transmisi/Distribusi Air Baku 

Penyusunan pedoman ini menggunakan berbagai referensi yang diacu diantaranya 
beberapa pedoman AHSP di SDA, SNI-ABK, analisis upah dan bahan BOW (Burgerlijke 
Openbare Werken), panduan harga satuan pekerjaan Bappenas, dan pengalaman 
pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik yang secara manual ataupun dengan penggunaan 
peralatan mekanis. Semua ketentuan normatif pada pedoman ini harus diikuti sepenuhnya, 
sedangkan yang bersifat informatif hanya untuk memberikan contoh perhitungan AHSP 
terkait. Namun untuk hal-hal tertentu yang belum tercantum dalam pedoman ini masih 
dimungkinkan untuk menggunakan AHSP berdasarkan referensi lain atas persetujuan direksi 
pekerjaan.  

6.2 Langkah perhitungan HSP 

Perhitungan HSP dianalisis berdasarkan koefisien AHSP kebutuhan tenaga kerja, bahan 
dan/atau peralatan serta harga satuan dasar (HSD) yang dijelaskan sebagai berikut:  

6.2.1  Koefisien AHSP 

Koefisien AHSP untuk pekerjaan SDA pada pedoman ini dapat dilihat pada Lampiran 
A:Koefisien AHSP Bidang SDA. Untuk pekerjaan manual koefisien-koefisien telah ditentukan 
(given) yang dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan dan kondisi atau karakteristik 
lapangannya. Sebagai contoh untuk pekerjaan tanah manual yaitu: T.06 Galian tanah biasa 
dan T.10Galian lumpur.   

Sedangkan untuk pekerjaan mekanis koefisiennya perlu dihitung terlebih dahulu sesuai 
dengan kondisi lapangan pelaksanaan pekerjaan seperti halnya untuk pekerjaan yang 
menggunakan alat-alat berat (milik sendiri) ataupun rental basis.Perhitungan ini dilakukan 
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untuk menghitung kebutuhan biaya operasi dan besaran produktivitas peralatan yang 
digunakan. Sebagai contoh untuk pekerjaan tanah mekanis yaitu: Lampiran A.11 Contoh 
Perhitungan Cara Mekanis.    

6.2.2 Analisis harga satuan dasar (HSD) 

Dalam menyusun AHSP memerlukan HSD tenaga kerja, bahan baku, bahan olahan 
dan/atau bahan jadi serta peralatan pada lokasi pekerjaan berikut ini. 

6.2.2.1  Langkah penentuan HSD tenaga kerja 

Langkah penentuan HSD tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

a) Tentukan jenis keterampilan tenaga kerja, misal pekerja (L01), tukang (L02), kepala 
tukang (L03) atau mandor (L04). 

b) Kumpulkan data upah hasil survai serta peraturan upah setempat yang ditetapkan oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota yang berlaku di lokasi atau yang berdekatan untuk daerah 
tempat lokasi pelaksanaan pekerjaan. 

c) Pertimbangkan tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah dengan memperhitungkan 
biaya akomodasi seperti: makan, menginap dan transport. 

d) Jumlah jam kerja perhari selama 8 jam per hari dan diperhitungkan efektif selama 7 jam 
dengan waktu istirahat maksimum 1 jam. 

e) Tentukan masing-masing biaya upah per orang-hari (OH) atau per orang-jam (OJ) sesuai 
dengan kondisi lokasi pekerjaan. 

f) Hitung biaya untuk keperluan K3 dengan menyusun peralatan yang diperlukan seperti 
helm, rompi, sepatu, masker, jas hujan, topi, sarung tangan, kaca mata pelindung dan 
lain-lain sesuai dengan harga yang berlaku untuk setiap jenis tenaga kerja yang 
digunakan. 

g) Jumlahkan biaya K3 dalam satuan rupiah, dan hitung biaya pemakaian peralatan K3 per 
hari, dengan membagi biaya K3 dengan lama periode konstruksi atau lama (hari) 
pemakaian, sebagai biaya K3 per hari atau juga biaya K3 per-jam. 

h) Biaya upah tenaga per hari atau per jam adalah upah (e) di tambah dengan biaya K3 (g). 

Contoh HSD tenaga kerja pada Lampiran A.9 – Contoh daftar harga satuan dasar tenaga 
kerja, bahan dan peralatan. 

6.2.2.2  Langkah perhitungan HSD bahan/material 

Untuk kegiatan SDA, pada umumnya bahan atau material dihitung berdasarkan harga pasar 
bahan per satuan ukuran baku (misal volume dalam m³). Analisis HSD bahan memerlukan 
data harga bahan baku (dari toko material dan/atau quarry/borrow area) serta biaya 
transportasi dan biaya produksi bahan baku menjadi bahan olahan atau bahan jadi. 

Pelaksanaan kegiatan pekerjaan SDA pada umumnya menggunakan material/bahan jadi, 
tetapi untuk volume yang besar seperti pada pembangunan bendungan diperlukan proses 
bahan olahan. Untuk bahan olahan, produksi bahan memerlukan peralatan yang mungkin 
lebih dari satu peralatan yang dihitung berdasarkan kapasitas produksinya dalam satuan 
pengukuran per jam atau per hari, dengan caramemasukkan data kapasitas peralatan, faktor 
efisiensi peralatan, faktor lain dan waktu siklus masing-masing (faktor efisiensi peralatan 
dapat dilihat dalam Tabel 4 Bagian 1 atau lebih rinci padaLampiran C Tabel C.5: Faktor 
efisiensi alat berat).  
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HSD bahan sesuai kebutuhannya dapat berupa HSD bahan baku, HSD bahan olahan, dan 
HSD bahan jadi.HSD bahan yang diambil dari quarryantara lain berupa: 

a. Bahan jadi (batu kali/gunung, pasir sungai/gunung dll). 

b. Bahan olahan (misalnya agregat kasar dan halus hasil produksi mesin pemecah batu 
dan lain sebagainya) 

Harga bahan di quarry berbeda dengan harga bahan jadi yang dikirim sampai ke base camp 
atau ke tempat/lokasi pekerjaan, karena perlu biaya tambahan berupa biaya pengangkutan 
material dari quarry ke base camp atau tempat/lokasi pekerjaan dan biaya-biaya lainnya 
seperti retribusi penambangan Galian C dan biaya angkutan dan/atau biaya operasional 
peralatan/alat berat. 

6.2.2.2.1 Langkah perhitungan HSD bahan jadi 

(a) Tentukan tempat dan harga setempat bahan tersebut di borrow area/quarry, pabrik 
atau di toko material atau juga di pelabuhan.  

(b) Hitung biaya memuat bahan jadi, transportasi dan membongkar bahan jadi, per satuan 
bahan jadi. 

(c) Tabelkan dan beri kode setiap bahan jadi yang sudah dicatat harganya, harga di terima 
di lokasi pekerjaan atau di base camp. 

Contoh HSD bahan jadi pada Lampiran A.9 – Contoh daftar harga satuan dasar tenaga 
kerja, bahan dan peralatan. 

6.2.2.2.2  Langkah perhitungan HSD bahan olahan 

Penyediaan bahan baku  

(a) Tentukan tempat dan harga setempat bahan tersebut di quarry, di pabrik atau di 
pelabuhan,di toko material ataupun di tempat/lokasi pekerjaan. 

(b) Tabelkan dan beri kode setiap bahan baku yang sudah dicatat harga dan jarak dari 
quarrynya. 

Proses pembuatan bahan olahan  

(misal batu kali/gunung menjadi agregat kasar dan agregat halus, menggunakan dua 
peralatan berbeda, peralatan -1: stone crusher dan peralatan-2: wheel loader) 

Perhitungan bahan olahan diperlukan masukan data seperti ditunjukkan dalam sub 
pasal 5.2.3.3antara lain: 
1) Jarak quarry (bila bahan dasar batu diambil dari quarry), km 
2) Harga satuan dasar tenaga kerja, sesuai dengan 5.2.1 
3) Harga satuan dasar alat sesuai dengan 5.2.2 
4) Harga satuan dasar bahan baku atau bahan dasar, sesuai dengan 5.2.3.2 
5) Kapasitas alat 
6) Faktor efisiensi alat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut adalah 

diantaranya: 
- Faktor operator 
- Faktor peralatan 
- Faktor cuaca 
- Faktor kondisi medan/lapangan 
- Faktor manajemen kerja 

Untuk memberikan estimasi besaran pada setiap faktor di atas adalah cukup sulit, 
sehingga untuk mempermudah pengambilan nilai yang digunakan, faktor-faktor 
tersebut digabungkan menjadi satu yang merupakan faktor kondisi kerja secara 
umum. Selanjutnya faktor tersebut digunakan sebagai faktor efisiensi kerja alat (Fa). 
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Lihat Bagian 1, Tabel 4. Tidak disarankan bila kondisi operasi dan pemeliharaan 
mesin adalah buruk. 

Langkah perhitungan HSD bahan olahan adalah sebagai berikut: 

(a) Tetapkan proporsi bahan-bahan olahan yang akan diproduksi dalam satuan persen, 
misal agregat kasar K% dan agregat halus H%. 

(b) Tetapkan berat isi bahan olahan yang akan diproduksi, misal: D1 dan D2, 

(c) Tentukan asumsi transaksi pembelian bahan baku apakah loko atau franco di base 
camp. Tetapkan harga satuan bahan baku, dari quarry, pabrik atau pelabuhan. 
Misalkan harga bahan baku (Rp1) per m³. 

(d) Tetapkan peralatan dan biaya sewa atau biaya operasinya, masing-masing yang 
akan digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan olahan, untuk harga di 
base camp atau di lokasi pekerjaan. Misalkan biaya produksi bahan olahan dengan 
peralatan-1 (Rp2) per jam, dan biaya dengan peralatan-2 (Rp3) per jam. 

(e) Tetapkan kapasitas peralatan masing-masing dalam m³ atau satuan produksi lainnya. 

(f) Tetapkan faktor efisiensi peralatan (Fa) masing-masing, sesuai dengan kondisi 
peralatan yang ada. 

(g) Tetapkan faktor kehilangan bahan (Fh). 

(h) Uraikan metoda pelaksanaan pengolahan bahan baku menjadi bahan olahan 

(i) Tetapkan waktu kerja peralatan-1 adalah 1 jam 

(j) Hitung produksi peralatan-1 (Qb) dan kebutuhan bahan baku (Qg) selama satu jam. 
Produksi peralatan-1 selama 1 jam:  Qb = Fa x Cp1 / D2. Kebutuhan bahan selama 1 
jam: Qg = Fa x Cp1 / D1. 

(k) Hitung kapasitas peralatan-2 untuk melayani peralatan-1. Kapasitas angkut per rit: Ka 
= Fa x Cp2 dalam satuan m³ atau satuan lainnya. Selanjutnya peralatan-peralatan 
lainnya dalam satu konfigurasi rantai kerja sistem yang telah ditentukan. 

(l) Tentukan waktu siklus (muat, tuang, tunggu dll.): misal Ts = 2 menit. 

(m) Hitung waktu kerja peralatan-2 memasok bahan baku: Tw = (Qg/Ka x Ts) / 60, dalam 
satuan jam. 

(n) Biaya produksi Bp = (Tst x Rp2 + Tw x Rp3) / Qb dalam satuan rupiah / m³. 

(o) Harga satuan bahan olahan: Hsb = (Qg / Qb x Fh x Rp1) + Bp, dalam satuan rupiah 
/m³ atau satuan lain. 

6.2.2.3  Langkah perhitungan HSD peralatan 

6.2.2.3.1  Pekerjaan Manual 
Untuk pekerjaan SDA yang manual, komponen peralatan penunjang yang kecil (standar) 
seperti: sendok tembok, linggis, gergaji, pahat biasa dan pengki diasumsikan sebagai 
peralatan wajib yang harus dipunyai oleh setiap pekerja/tukang sehingga tidak dihitung, 
sedangkan peralatan seperti beton mollen, vibrator, gergaji mesin, Crane, Jack Hammer dan 
lainnya dihitung sebagai sewa harian dengan unit sewa-hari. HSD peralatan ini merupakan 
HSD peralatan siap pakai di lokasi pekerjaan yaitu harga satuan sewa alat berserta lainya 
seperti Jack Hammer termasuk dengan genset beserta bahan bakar dan operatornya, 
sehingga untuk peralatan lainnya pun seperti demikian. 
 
6.2.2.3.2  Pekerjaan Mekanis 
Telah disepakati bahwa peralatan untuk pekerjaan secara mekanis di bidang SDA 
diantaranya seperti Bulldozer danExcavator atau juga pada proses pembuatan bahan olahan 
(sepertistone crusher, dll). Penentuan HSD peralatan ini diperlukan dua hasil perhitungan 
yaitu biaya operasi alat atau penggunaan alat dan besaran produktivitas alatnya.  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



64 dari 679 

Analisis HSD peralatan rental basis tentunya diambil dari HSDsiap pakai pasaran 
penyewaanperalatan, sedangkan peralatan yang dihitung berbasis kinerja memerlukan data 
upah operator atau sopir, spesifikasi peralatan meliputi: tenaga mesin, kapasitas kerja 
peralatan (misal m³), umur ekonomis peralatan (dari pabrik pembuatnya), jam kerja dalam 
satu tahun, dan harga peralatan. Faktor lainnya adalah komponen investasi peralatan 
meliputi suku bunga bank, asuransi, faktor peralatan yang spesifik seperti faktor bucket, 
harga perolehan alat dan lain-lain. 

Biaya operasi alat atau penggunaan alat dapat dihitung dengan rental basis (umumnya 
sewa-jam) ataupun hitungan berbasis kinerja (performance based). Dalam buku pedoman ini 
untuk perhitungan biaya operasi atau penggunaan alat diberikan 2 pilihan cara perhitungan 
yaitu: cara P.5 (SDA) dan cara pada Bagian1: butir 5.2.2. Adapun formulasi perhitungan 
biaya operasi peralatan seperti pada Tabel 6.1. Berbagai rumus yang digunakan yaitu mulai 
dari rumus (2) s.d. (14) sebagai berikut: 

a) Cara pada Bagian 1 sub pasal 5.2.2 

1) Langkah menghitung biaya pasti per jam:  
(a) Hitung biaya pengembalian modal (E) dengan Rumus (4) 
(b) Hitung biaya asuransi (F) dengan Rumus (5) 
(c) Hitung biaya pasti (G=E+F) dengan Rumus (4)+(5) 

2) Langkah menghitung biaya operasi alat per jam: 
(a) Hitung biaya BBM(H) dengan Rumus (7) 
(b) Hitung biaya pelumas mesin (I) dengan Rumus (8) 
(c) Hitung biaya bengkel (J) dengan Rumus (9) 
(d) Hitung biaya pemeliharaan peralatan (K) dengan Rumus (10) 
(e) Hitung biaya operator (L+M) dengan Rumus (11 dan 12) 
(f) Hitung biaya operasi per jam (P=H+I +J+K+L+M) dengan Rumus (13) 
(g) Hitung total biaya operasi alat (S = E + F + P + K) dengan Rumus (14) 

 

b) Cara P.5 (SDA) 

1) Langkah menghitung biaya pemilikan per jam:  
(a) Hitung harga sisa (Hs) dan penyusutan (Hp) dengan Rumus (2a dan 2b) 
(b) Hitung biaya pengembalian modal (E) dengan Rumus (3a dan 4a) 
(c) Hitung biaya asuransi (F) dengan Rumus (5a) 
(d) Hitung biaya pemilikan (G=EBm+FBa) dengan Rumus (4a+5a)) 

2) Langkah menghitung biaya operasi alat per jam: 
(a) Hitung biaya BBM (H) dengan Rumus (7a) 
(b) Hitung biaya oli/pelumas (I): 

- mesin dengan Rumus (8a) 
- transmisi dengan Rumus (8b) 
- hydraulic oil dengan Rumus (8c) 
- grease dengan Rumus (8d) 
- filter-filter dengan Rumus (8e) 

(c) Hitung biaya bahan pokok perbaikan (ban, pipa-pipa, rubber slovel, ponton pipa) 
dengan Rumus (9a+9b+9c+9d) 

(d) Hitung biaya pemeliharaan peralatan (KBPP) dengan Rumus (10a) 
(e) Hitung biaya operator (L+M) dengan Rumus (11a dan 12a) 
(f) Hitung biaya operasi per jam (P=H+I+K+L+M) dengan Rumus (13a) 
(g) Hitung total biaya operasi alat (S=E+F+P+K) dengan Rumus (14a) 
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Tabel  6.1  Komponen biaya operasi alat  

No Uraian Kegiatan  Satuan  Metode sub pasal 5.2.2 Metode P.5 (SDA) 
1 DATA  Notasi Rumus Rumus Notasi Rumus Rumus 

 a. Merk/Model/Tipe Alat      
 b. Tenaga m³ Pw  N  
 c. Kapasitas m³ Cp  Q  
 d. Umur Ekonomis Tahun A  UE  
 e. Jam operasi per tahun Jam W  H  
 f. Harga Pokok Perolehan Rp x 1000 B  HP  
 g. Harga sisa Rp x 1000 C=10% (2) Hs = 10% = (HP-Hbp)* (2a) 
 h. Harga Penyusutan Rp x 1000   HP-Hbp-Hs (2b) 
       
2 ANALISIS BIAYA       
 a.  Biaya Modal + Asuransi   Biaya pasti  Biaya pemilikan  

 1) Pengembalian modal (E) Rp /jam Pengembalian Modal  Penyusutan+Bunga Modal  

 

 

Rp /jam 
 
 

Rp /jam 

D = � × (1 + �)	

(1 + �)	 − 1 

 

E = (� − )
�  � � 

(3) 
 
 

(4) 

UE.h

Hs)bpH(HP
D

−−
=

+

h

HP
)

2UE

1UE
i%( E Bm ×

+
=  

(3a) 
 
 

(4a) 

 
2) Asuransi Rp /jam F = ��� × �

�  (5) 
h

HP

2UE

1)(UE
p%F Ba ×

+
=  (5a) 

 Biaya Modal dan Asuransi….a)  G = E + F (6) G = EBm + FBa (6a) 
       
 b.  Biaya Operasi dan 

Pemeliharaan 
   

 
 

 
  1) Bahan bakar  (H) Rp /jam H= (12 s.d 15)% x Pw x Ms (7) bbmH

E

0,8.N.S
BBMH =  (7a) 

   2) Bahan Minyak Pelumas(I) Rp /jam I= (2,5 s.d. 3)% x Pw x Mp (8) I = IBBOm + IBBOt+IBBOh+IBBOg+IBFF  

 
a)Mesin Rp /jam   bbpN.H )

E

S

T

C
(m I BBO +=  (8a) 

 b) Transmisi Rp /jam   bbp)N.H
E

S

T

C
(tI BBO +=

 
(8b) 

 
c)Hydraulic Oil Rp /jam  

 
bbp)N.H

E

S

T

C
(hIBBO +=  (8c) 

 
d) Grease Rp /jam   

bbpN.H
E

S
gIBBO =  (8d) 

 e) Filter-filter Rp /jam   IBFF = 0,5(IBBM + IBBOm + IBBOt 

+IBBOh+IBBOg) 
(8e) 

  3)Biaya Bengkel (J)  Biaya Bengkel (J)  Biaya Bengkel (J)  

 a) Ban Rp /jam J = (6,25 s.d. 8,75)% x B/W (9) 
T

bbH
bbJ =  (9a) 

 b) Pipa-pipa Rp /jam  
 T

Hbp
bpJ =  

(9b) 

 c) Rubber Slovel Rp /jam   
T

Hbr
brJ =  (9c) 

 d) Ponton pipa 
Rp /jam 

 
 

T

Hpp
ppJ =  (9d) 

   4)Biaya Perbaikan (K)  Biaya Perbaikan (K)  Biaya Perbaikan (K)  

  
 K=(12,5  s.d. 17,5)% x B/W (10) KBPP = f

UE

)
bbp

H-(HP  (10a) 

 5) Operator (L+M) Rp /jam 
L = 1 orang/jam x U1 
M= 1 orang/jam x U2 

(11) 
(12) 

 L = 1 orang/jam x U1 
 M= 1 orang/jam x U2

 

(11a) 
(12a) 

   Biaya OP……………..b) Rp /jam P = H + I + J + L + M (13) P = H + I + J + L + M (13a) 
       
3) TOTAL BIAYA OPALAT S = E + F + P + K (14) S = E + F + P + K (14a) 

*) Hbp = harga bahan pokok: ban, pipa-pipa, Rubber Sleeve, Ponton Apung. 
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Selain biaya operasi alat atau penggunaan alat harus dihitung juga produktivitas alatyang 
dipengaruhi oleh kapasitas alat dan efisiensinya. Berbagai faktor efisiensi yang 
mempengaruhi kinerja suatu alat diantaranya:  

1. Kesesuaian alat dengan topografi lokasi tempat alat digunakan 
2. Kondisi dan pengaruh lingkungan seperti areal medan, cuaca dan tingkat penerangannya 
3. Kemampuan operator 
4. Kondisi alat dan tingkat pemeliharaannya. 

Dalam kenyataannya sulit untuk menentukan besarnya efisiensi kerja, tetapi dengan 
berdasarkan pengalaman, dapat ditentukan efisiensi kerja yang mendekati kenyataan. 
Sebagai perkiraan faktor efisiensi alat seperti pada Tabel 4 di Bagian 1. 

Secara umum perhitungan kapasitas produksi alat dijelaskan pada sub pasal 5.3.2.4.2.2. 
Koefisien alat dengan Rumus (19), selanjutnya kapasitas produksi berbagai jenis alat untuk 
pelaksanaan pekerjaan Bidang Ke-PU-an mulai dengan Rumus (20) s.d. Rumus (58) dan 
diperlukan juga tenaga kerja pembantu yaitu dengan Rumus (59) s.d. Rumus (62). 

Sehubungan dengan penggunaan Rumus (19) s.d. Rumus (62) di atas untuk pelaksanaan 
pekerjaan secara mekanis di Bidang SDA, pada Bagian 2 dari pedoman ini dapat digunakan 
sepenuhnya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan aktualnya, namun ada pula yang 
lain dengan beberapa pengecualian diantaranya: 

1) Faktor efisiensi semua alat berat (yaitu Tabel 5, Tabel 7, Tabel 11, Tabel 12 tidak 
digunakan), tetapi semuanya menggunakan Tabel 4 di Bagian 1.  

2) Faktor bucket untuk Excavator dan Loader tidak menggunakan Tabel 9 dan Tabel 13, 
namun secara umum menggunakan Tabel 6.2 di bawah ini 

Tabel  6.2Faktor Bucket untuk Excavator dan Loader  

Kondisi 
Pemuatan Jenis Material Faktor 

Bucket 

Pemuatan 
Ringan atau 
Mudah 

Pembuatan material / bahan dari stockpile atau material yang 
telah dikeruk oleh excavator lain, engan tidak memerlukan lagi 
daya gali dan bahan dapat dimuat munjung ke dalam bucket.  

Contoh :  
Pasir, tanah berpasir, tanah colloidal dengan kadar air sedang, 
dan lain-lain.  

1,00 ÷ 0,80 

Pemuatan 
Sedang  

Pembuatan dari stockpile tanah lepas yang lebih sukar dikeruk 
dan dimasukkan ke dalam bucket tetapi dapat dimuat hampir 
munjung (penuh).  

Contoh :  
Pasir kering, tanah yang berpasir, tanah campur tanah liat, 
tanah liat, gravel yang belum disaring, pasir padat dan 
sebagainya atau menggali dan memuat gravel lunak langsung 
dari bukti asli. 

0,80 ÷ 0,60 

Pemuatan yang 
agak sulit  

Pembuatan batu belah atau batu cadas belah, tanah liat yang 
keras, pasir campur gravel, tanah berpasir, tanah colloidal yang 
liat, tanah liat dengan kadar air yang tinggi, bahan-bahan 
tersebut telah ada pada stockpile / persediaan sulit untuk 
mengisi bucket dengan material-material tersebut.    

0,60 ÷ 0,50 

Pemuatan yang 
sulit 

Batu bongkah besar-besar dengan bentuk yang tidak beraturan 
dengan banyak ruangan di antara tumpukannya, batu hasil 
ledakan, batu-batu bundar yang besar-besar, pasir campuran 
batu-batu bundar tersebut, tanah berpasir, tanah campur 
lempung, tanah liat yang dimuat – gusur ke dalam bucket.  

0,50 ÷ 0,40 

Sumber : Komatsu, Specifications and Application Handbook, Edition 26, Tabel 1 – Job Efficiency, Hal 5-12. 
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3) Produktivitas Excavator tidak menggunakan Rumus (28), tetapi menggunakan rumus       

Q
kS

ab

FxT

xFxFxV 60
=  (pengganti Rumus 28) 

Keterangan: 

V    adalah kapasitas Bucket; m³ 
Fb adalah faktor Bucket,   
Fa adalah faktor efisiensi alat (Lihat Tabel 4 Bagian 1),  
Fk adalah faktor pengembangan tanah,  
Ts adalah waktu siklus; menit, 
T1 adalah lama menggali, memuat, lain-lain (Lihat Tabel 6.3); menit 
T2 adalah swing kembali dan lain-lain (Lihat Tabel 6.4); menit. 

TS adalah waktu siklus, ∑
−

=
n

n
nS TT

1

menit  

60 adalah perkalian 1 jam ke menit, 
 
Waktu siklus terdiri dari waktu gali, waktu putar 2 kali dan waktu buang.Waktu menggali 
biasanya tergantung pada kedalaman galian dan kondisi galianyang dapat dilihat pada Tabel 
6.3berikut ini. 
 

Tabel  6.3Waktu Gali (detik) 

No. Kondisi Gali/ 
Kedalaman Gali Ringan Sedang Agak Sulit Sulit 

1. 0 – 2 m 6 9 15 26 
2. 2 m – 4 m 7 11 17 28 
3. 4 m – lebih  8 13 19 30 

 

Waktu putar tergantung dari sudut dan kecepatan putar, sebagai pertimbangan seperti pada 
Tabel 6.4 berikut ini. 

Tabel  6.4Waktu Putar  (detik) 

No. Sudut Putar Waktu Putar 

1. 450 + 900 4 ÷ 7 
2. 900 + 1800 5 ÷ 8 

 
Waktu buang tergantung pada kondisi pembuangan materialnya, secara umumsebagai 
berikut: 

-  kedalam dumptruck  =  5 ÷ 8 detik  
- ke tempat pembuangan  =  3 ÷ 6 detik  

4) Kecepatan untuk Dump Truck menggunakan 50% dari besaran pada Tabel 8, contoh 
kondisi lapangan datar untuk beban isi diambil 20 km/jam dan untuk beban kosong 
diambil 30 km/jam. 

6.2.3  Perhitungan HSP 

Seperti pada Lampiran A.11 Contoh perhitungan cara mekanis, butir 1) s.d. 4), secara 
keseluruhan langkah perhitungan HSP ini adalah sebagai berikut: 

6.2.3.1  Pekerjaan manual 

Untuk pekerjaan secara manual, pilih AHSP untuk jenis pekerjaan yang sesuai dengan 
kondisi dan/atau spesifikasi teknis yang diperlukan diambil dari Lampiran A: Koefisien AHSP 
Bidang Sumber Daya Air. Selanjutnya melakukan pengisian HSD untuk masing-masing 
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koefisien untuk tenaga kerja, bahan dan peralatan. Jumlah dari hasil perkalian antara 
koefisien dan HSD adalah HSP dari pekerjaan tersebut. 

6.2.3.2  Pekerjaan mekanis 

Harga satuan pekerjaan mekanis, setelah menghitung HSD alat yang dihitung berdasarkan 
analisis biaya operasi/penggunaan alat baik dengan cara P.5 (SDA) ataupun cara pada 
Bagian 1 butir 5.2.2, selanjutnya menghitung produktivitas alat per-jam.  

Ada beberapa peralatan yang sering digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan SDA 
diantaranya: Excavator/Backhoe, Dump Truck, Loader, Buldozer dan alat pemadat. 
Berdasarkan Bagian 1, dimulai dengan asumsi pada butir 5.3.2.1 dan urutan pekerjaan pada 
5.3.2.2. Selanjutnya analisis produktivitas butir 5.3.2.3.1 menggunakan Rumus 15 s.d. 19, 
kemudian perhitungan kapasitas produksi pada butir 5.3.2.4.2.2 untuk pekerjaan SDA 
diantaranya Buldozer (Rumus 23), Dump Truck (Rumus 27), Excavator/Backhoe (Rumus 28) 
dan Vibrator Roller (Rumus 35). Secara keseluruhan untuk pekerjaan bidang Ke-PU-an 
seperti pada Rumus 20 s.d. 58. Proses ini akan mendapatkan koefisien produktivitas alat 
(untuk bidang SDA ada yang menggunakan cara perhitungan yang lain pada sub pasal 
6.2.2.3.2) , selanjutnya perhitungan HSP ini dilakukan sebagai berikut:  

a) Masukan HSD tenaga kerja, bahan dan peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. 

b) Jumlah harga masing-masing komponen adalah hasil kali masing-masing koefisien 
AHSP dengan HSD tenaga kerja, bahan dan peralatan pada a). 

c) Biaya tidak langsung yang merupakan biaya umum dan keuntungan misalkan contoh 
15% dari jumlah harga b) 

d) HSP merupakan jumlah harga b) ditambah c). 

Contoh HSP untuk pekerjaan SDA pada Lampiran A.10– Contoh daftar HSP hasil AHSP 
SDA (Jawa Barat Tahun 2012). 

 

6.3  Perhitungan HPS 

Perkiraan biaya pelaksanaan pekerjaan yang disebut harga perkiraan sendiri (HPS) 
merupakan jumlah dari harga total seluruh mata pembayaran ditambah dengan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPn). 
 
Contoh HPS untuk berbagai pekerjaan infrastruktur SDA pada Lampiran B s.d. Lampiran H. 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



69 dari 679 

A. Koefisien AHSP Bidang Sumber Daya Air 

LampiranA.1 
Pekerjaan tanah 

(Normatif) 
 

Pekerjaan tanah ini meliputi pekerjaan galian dan timbunan tanah serta houlingyang dapat 
dilaksanakan baik secara manual dengan tenaga manusia dan juga secara mekanisasi. 

A.1.1  Pekerjaan tanah secara manual 

a. AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah 
 

T.01 1 m2pembersihan dan striping/kosrekan 

 

 

T.02 1m2tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/ 
tumbuhan diameter < 15cm 

 

 

T.03 Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter >15 cm dan  membuang sisa 
tunggul kayu dan akar-akar nya 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,060 50.000,00        3.000,00            
2 Mandor L.04 OH 0,006 75.000,00        450,00               

3.450,00            
B Bahan

-                     
C Peralatan

-                     
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 3.450,00            
E 15% x D 517,50               

F 3.967,50            Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)
Overhead + Profit (Contoh 15%) (Contoh 15%)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0750       50.000,00        3.750,00            
2 Mandor L.04 OH 0,0075       75.000,00        562,50               

4.312,50            
B Bahan
1 Minyak tanah M.130 L 0,01 7.150,00          71,50                 

71,50                 
C Peralatan

-                     
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 4.384,00            
E 15% x D 657,60               
F 5.041,60            

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

No Uraian Kode KoefisienSatuan

Overhead + Profit (Contoh 15%) (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,200 50.000,00        10.000,00          
3 Mandor L.04 OH 0,020 75.000,00        1.500,00            

11.500,00          
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Chainsaw E.06 Sewa-hari 0,100 160.000,00      16.000,00          

16.000,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 27.500,00          
E 15% x D 4.125,00            

F 31.625,00          

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Harga Satuan      
(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - pohon  (D+E)

SatuanNo Uraian Kode Koefisien
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b. AHSPuitzet trase saluran dan pasang profil melintang penampang 

T.04 1m¹uitset trase saluran  

 
 

T.05  Pasang 1 m' profil melintang galian tanah 

 
 
 
c. AHSPpekerjaan tanah cara manual 

Pelaksanaan galian tanah T.06 sampai dengan T.11 sudah termasuk pembuangan hasil 
galian dengan jarak angkut  L < 3m serta perataan dan perapihan. Namun jika diperlukan 
angkutan dengan jarak lainnya, lihat T.15, danjika diperlukan perkuatan dinding galian 
tanah, perlu ditambah dengan analisa T.12. 
 

T.06 Galian tanah biasa 

a) 1 m3 galian tanah biasa sedalam < 1 m 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,012 50.000,00        600,00               
2 Pembantu Juru Ukur L.06 OH 0,004 50.000,00        200,00               
3 Juru Ukur L.05 OH 0,004 100.000,00      400,00               

1.200,00            
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Waterpass E.50 Sewa-hari 0,004 100.000,00      400,00               
2 Theodolith E.41 Sewa-hari 0,004 150.000,00      600,00               

1.000,00            
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 2.200,00            
E 15% x D 330,00               
F 2.530,00            Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Kode

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,060 50.000,00        3.000,00            
2 Tukang kayu L.02 OH 0,020 60.000,00        1.200,00            
3 Mandor L.04 OH 0,006 75.000,00        450,00               
4 Juru Ukur L.05 OH 0,020 100.000,00      2.000,00            
5 Pembantu juru ukur L.06 OH 0,020 50.000,00        1.000,00            

7.650,00            
B Bahan
1 Kaso 4/6 cm M.33.d m3 0,0025 1.400.000,00   3.500,00            

2 Papan 2/20 M.35.e m3 0,0042 1.500.000,00   6.300,00            
3 Paku M.65.b kg 0,200 12.500,00        2.500,00            

12.300,00          
C Peralatan
1 Waterpass E.50 Sewa-hari 0,004 100.000,00      400,00               

400,00               
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 20.350,00          
E 15% x D 3.052,50            
F 23.402,50          

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,5630       50.000,00        28.150,00          
2 Mandor L.04 OH 0,0563       75.000,00        4.222,50            

32.372,50          
B Bahan

-                     
C Peralatan

-                     
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 32.372,50          
E 15% x D 4.855,88            

F 37.228,38          

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Koefisien

Overhead + Profit (Contoh 15%)
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b) 1 m3galian tanah biasa sedalam s.d. 2  m 

 
 
c) 1 m3galian tanah biasa sedalam  s.d.  3 m 

 
 
 

c) 1 m3 galian tanah biasa dengan  kedalaman > 3m, tambahan koefisien  untuk 
setiappenambahan kedalaman 1 m 

 
 

T.07 Galian tanah berbatu 

a) 1 m3galian tanah berbatu sedalam < 1 m 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,6750 50.000,00        33.750,00          
2 Mandor L.04 OH 0,0675 75.000,00        5.062,50            

38.812,50          
B Bahan

-                     
C Peralatan

-                     
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 38.812,50          
E 15% x D 5.821,88            

F 44.634,38          

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,7600 50.000,00        38.000,00          
2 Mandor L.04 OH 0,0760 75.000,00        5.700,00            

43.700,00          
B Bahan

-                     
C Peralatan

-                     
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 43.700,00          
E 15% x D 6.555,00            

F 50.255,00          

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0700 50.000,00        3.500,00            
2 Mandor L.04 OH 0,0070 75.000,00        525,00               

4.025,00            
B Bahan

-                     
C Peralatan

-                     
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 4.025,00            
E 15% x D 603,75               

F 4.628,75            

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,3510 50.000,00        67.550,00          
2 Mandor L.04 OH 0,1351 75.000,00        10.132,50          

77.682,50          
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer ** E.14 Sewa-hari 0,150 135.000,00      20.250,00          

20.250,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 97.932,50          
E 15% x D 14.689,88          

F 112.622,38        
** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Jumlah                  
(Rp)

Kode Satuan Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No
Harga Satuan      

(Rp)
Uraian

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan
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b) 1 m3galian tanah berbatu sedalam  s.d.  2 m 

 

 
 
c) 1 m3galian tanah berbatu sedalam  s.d.  3 m 

 
 

d)  1 m3galian tanah berbatu dengan  kedalaman > 3m, tambahan koefisien  untuk setiap 
penambahan kedalaman 1 m 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Tukang gali L.02 OH 1,500 60.000,00        90.000,00          
2 Mandor L.04 OH 0,150 75.000,00        11.250,00          

101.250,00        
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer ** E.14 Sewa-hari 0,150 135.000,00      20.250,00          

20.250,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 121.500,00        
E 15% x D 18.225,00          

F 139.725,00        
** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Kode

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00        82.500,00          
2 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00        12.375,00          

94.875,00          
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer *** E.14 Sewa-hari 0,150 135.000,00      20.250,00          

20.250,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 115.125,00        
E 15% x D 17.268,75          

F 132.393,75        

*** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah                  
(Rp)

No

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,150 50.000,00        7.500,00            
2 Mandor L.04 OH 0,015 75.000,00        1.125,00            

8.625,00            
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer *** E.14 Sewa-hari 0,150 135.000,00      20.250,00          

20.250,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 28.875,00          
E 15% x D 4.331,25            

F 33.206,25          

*** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Jumlah                  
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
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T.08  Galian batu 

a)  1 m3galian batu sedalam  ≤ 1 m 

 
 
 

b) 1 m3galian batu sedalam  s.d.  2 m 

 

 
 

c)  1 m3 galian batu sedalam  s.d.3 m 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 3,3780 50.000,00        168.900,00        
2 Mandor L.04 OH 0,3378 75.000,00        25.335,00          

194.235,00        
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer ** E.14 Sewa-hari 0,330 135.000,00      44.550,00          

44.550,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 238.785,00        
E 15% x D 35.817,75          

F 274.602,75        
** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

KoefisienNo

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 3,750 50.000,00        187.500,00        
2 Mandor L.04 OH 0,375 75.000,00        28.125,00          

215.625,00        
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer ** E.14 Sewa-hari 0,330 135.000,00      44.550,00          

44.550,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 260.175,00        
E 15% x D 39.026,25          

F 299.201,25        
** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

SatuanUraian Kode Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
No

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 4,125 50.000,00        206.250,00        
2 Mandor L.04 OH 0,413 75.000,00        30.937,50          

237.187,50        
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer ** E.14 Sewa-hari 0,330 135.000,00      44.550,00          

44.550,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 281.737,50        
E 15% x D 42.260,63          

F 323.998,13        
** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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d)  1 m3 galian batudengan kedalaman > 3m, tambahan koefisien setiap penambahan 
kedalaman 1 m 

 
 
 

T.09  Galian tanah cadas atau tanah keras 

a)  1 m3galian tanah cadas atau tanah keras sedalam  ≤ 1 m 

 
 
 

b) 1 m3galian tanah cadas atau tanah keras sedalam  s.d. 2 m 

 
  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,3750 50.000,00        18.750,00          
2 Mandor L.04 OH 0,0375 75.000,00        2.812,50            

21.562,50          
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer ** E.14 Sewa-hari 0,330 135.000,00      44.550,00          

44.550,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 66.112,50          
E 15% x D 9.916,88            

F 76.029,38          

F 85.946,25          
** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,250 50.000,00        62.500,00          
2 Mandor L.04 OH 0,125 75.000,00        9.375,00            

71.875,00          
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer *** E.14 Sewa-hari 0,125 135.000,00      16.875,00          

16.875,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 88.750,00          
E 15% x D 13.312,50          

F 102.062,50        
*** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Jumlah                  
(Rp)

No

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Uraian Satuan Koefisien

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,3920 50.000,00        69.600,00          
2 Mandor L.04 OH 0,1392 75.000,00        10.440,00          

80.040,00          
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer *** E.14 Sewa-hari 0,125 135.000,00      16.875,00          

16.875,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 96.915,00          
E 15% x D 14.537,25          

F 111.452,25        
*** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan
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c) Galian tanah cadas/tanah keras sedalam 3 m  

 
 
 

d)  1 m3 galian tanah cadas atau tanah keras dengan kedalaman > 3m, tambahan 
koefisien setiap penambahan kedalaman 1 m 

 
 

 

T.10 Galian lumpur 

a) 1 m3galian lumpur sedalam  ≤ 1 m 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,500 50.000,00        75.000,00          
2 Mandor L.04 OH 0,150 75.000,00        11.250,00          

86.250,00          
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer *** E.14 Sewa-hari 0,125 135.000,00      16.875,00          

16.875,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 103.125,00        
E 15% x D 15.468,75          

F 118.593,75        

*** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Bahan

KoefisienKode Satuan
Jumlah                  

(Rp)
No Uraian

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00        5.000,00            
2 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00        750,00               

5.750,00            
B Bahan

-                     
C Peralatan
1 Jack hammer *** E.14 Sewa-hari 0,125 135.000,00      16.875,00          

16.875,00          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 22.625,00          
E 15% x D 3.393,75            

F 26.018,75          

*** Jika dilaklukan tanpa menggunakan peralatan, maka harga satuan diberi nilai 0

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Uraian Kode SatuanNo
Harga Satuan      

(Rp)
Koefisien

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,833 50.000,00       41.650,00         
2 Mandor L.04 OH 0,083 75.000,00       6.247,50           

47.897,50         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 47.897,50         
E 15% x D 7.184,63           

F 55.082,13         

Jumlah                  
(Rp)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Peralatan
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b) 1 m3galian lumpur sedalam  s.d. 2 m 

 
  

 
c) 1 m3galian lumpur sedalam  s.d.  3 m 

 
 
 
d)  1 m3 galian lumpur dengan kedalaman > 3m, tambahan koefisien setiap penambahan 

kedalaman 1 m 

 
   
 
T.11Galian pasir untuk fondasi bangunan  

a) Galian pasir untuk fondasi bangunan sedalam s.d 1m’ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,220 50.000,00       61.000,00         
2 Mandor L.04 OH 0,122 75.000,00       9.150,00           

70.150,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 70.150,00         
E 15% x D 10.522,50         

F 80.672,50         

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Kode Satuan
Harga Satuan      

(Rp)
Koefisien

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,550 50.000,00       77.500,00         
2 Mandor L.04 OH 0,155 75.000,00       11.625,00         

89.125,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 89.125,00         
E 15             % x D 13.368,75         

F 102.493,75       

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00       5.000,00           
2 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00       750,00              

5.750,00           
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 5.750,00           
E 15% x D 862,50              

F 6.612,50           

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,663 50.000,00       33.150,00         
2 Mandor L.04 OH 0,066 75.000,00       4.972,50           

38.122,50         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 38.122,50         
E 15% x D 5.718,38           

F 43.840,88         

Jumlah                  
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

Koefisien
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b) Galian pasir untuk fondasi bangunan sedalam s.d 2m’ 

 
 
 

c) Galian pasir untuk fondasi bangunan sedalam s.d 3 m’ 

 
 
  

d) Galian pasir untuk fondasi bangunan dengan kedalaman > 3m, tambahan koefisien 
setiap penambahan kedalaman 1 m 

 
 
 

T.12Perkuatan dinding galian dan alat bantu gali 

Perkuatan dinding galian sangat tergantung pada potensi kelongsoran galian 
tanahnya, untuk tanah biasa dan tanah berbatu sering diperlukan jika kedalaman 
galiannya lebih dari 2 m, sedangkan untuk tanah cadas/keras apalagi batu pada 
umumnya tidak diperlukan perkuatan. Hal ini sering dilakukan pada galian tanah 
dengan kedalaman > 1 m dalam rangka pemasangan pipa, gorong-gorong atau box 
culvert. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,795 50.000,00       39.750,00         
2 Mandor L.04 OH 0,080 75.000,00       5.962,50           

45.712,50         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 45.712,50         
E 15% x D 6.856,88           

F 52.569,38         

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,900 50.000,00       45.000,00         
2 Mandor L.04 OH 0,090 75.000,00       6.750,00           

51.750,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 51.750,00         
E 15% x D 7.762,50           

F 59.512,50         

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00       5.000,00           
2 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00       750,00              

5.750,00           
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 5.750,00           
E 15% x D 862,50              

F 6.612,50           

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)
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Pada Tabel A.1 memungkinkan ada pemakaian yang ke 4 kalinya, dengan metode 
perhitungan yang sama dengan yg ke 2 dan 3, pemakaian bahan dapat dihitung. Hal ini 
dapat digunakan untuk pekerjaan bekistingB.21 s.d. B.34. 
  

Tabel A.1 - Asumsi Koefisien Pemakaian Ulang Bahan/Material

   Catatan:

5% 35% 40% 50%      35% untuk bahan Kaso/balok kayu; SV=0%

1 Pertama 0,500           1,000    1,000    1,000          40% untuk Multiflek/papan kayu; SV=0%

2 Ke dua 0,275           0,675    0,700    0,750          50% untuk Seseg bambu dll.; SV=0%

3 Ke tiga 0,200           0,567    0,600    0,667           5% untuk baja/besi; SV=50%

4 Ke empat 0,1625         0,513    0,550    0,625     

Tabel A.2 - Koefisien Pekerja dan Bahan Perkuatan Dinding Galian dengan Rangka dan Dinding

                    a) Tiang Rangka Perkuatan Dinding

Jarak antar

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) tiang

Bahan Pekerja Tukang Mandor Peralatan Bahan Pekerja Tukang Mandor Peralatan (m)

Kaso 5/7 dipakai ke-1 0,0420 m3 0,43  OH 0,0150 m3 0,30  OH

 -   dipakai ke-2 0,0284 m3 0,0101 m3

 -   dipakai ke-3 0,0238 m3 0,0085 m3

2 Baja L 50.50.5     7,42  kg 0,5  OH 4,95  kg 0,36  OH

    4,08  kg 2,72  kg

    2,97  kg 1,98  kg

3 Baja  INP-10   13,10  kg 0,6  OH 8,74  kg 0,43  OH 1,0

    7,20  kg 4,81  kg

    5,24  kg 3,50  kg

                     b) Dinding Perkuatan 

p) q) r) s) t) u) v) w) x) y)

Bahan Pekerja Tukang Mandor Peralatan Bahan Pekerja Tukang Mandor Peralatan
Seseg bambu, ke-1 2,4   m2 0,20  OH 2,0  m2 0,150  OH

                         ke-2 1,8  m2 1,5  m2
                         ke-3 1,6  m2 1,33  m2
Papan 2/20,      ke-1 0,048  m3 0,25  OH 0,040  m3 0,188 OH

                         ke-2 0,034  m3 0,028  m3
                         ke-3 0,029  m3 0,024  m3
Balok kayu 8/12, ke-1 0,192  m3 0,23  OH 0,160  m3 0,169 OH

                            ke-2 0,130  m3 0,108  m3
                            ke-3 0,109  m3 0,091  m3

Tabel A.3 - Koefisien Pekerja dan Bahan Perkuatan Dinding Galian dengan Turap

Jarak antar

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) tiang mak.

Bahan Pekerja Tukang Mandor Peralatan Bahan Pekerja Tukang Mandor Peralatan (cm)

Kaso 5/7 dipakai ke-1 0,049612 m3 0,28  OH 0,033075 m3 0,19 OH

 -   dipakai ke-2 0,033488 m3 0,022326 m3

 -   dipakai ke-3 0,028130 m3 0,018754 m3

Balok kayu 8/12, ke-1 0,090720 m3 0,42  OH 0,060480 m3 0,28  OH

                            ke-2 0,061236 m3 0,040824 m3

                            ke-3 0,051438 m3 0,034292 m3

3 Baja  INP-8 37,50   kg 0,50  OH 25,00   kg 0,40 OH

20,62   kg 13,75   kg

15,00   kg 10,00   kg

4 Baja  INP-10 52,50   kg 0,70  OH 35,00   kg 0,50  OH

28,86   kg 19,22   kg

21,00   kg 14,00   kg

5 Profil Larsen U-400  71,86  kg 1,0  OH  47,91  kg 0,70 OH

 39,52  kg  26,35  kg

28,75  kg 19,16  kg

2

3

No. Bahan

1

Setiap penambahan tinggi 1 m'

1 0,10 0,07

2

No. Bahan

1 m' paling bawah Setiap penambahan tinggi 1 m'

0,06

0,08

0,09

0,05

0,07

0,08

1

No.

No.
Pemakaian Bahan/ 

Material

Setiap penambahan tinggi 1 m'

0,125

1 m' paling bawah

Bahan

1 m' paling bawah

0,084 OH0,84 OH

0,126 OH1,26  OH

1,50 OH 0,150 OH

0,210 OH2,10 OH

3,00  OH 0,300 OH

0,12

0,15

0,16

0,24

5

5

5

5

0

0,11

0,12

0,180,210 OH

0,08

2,10  OH

0,57 OH 0,057 OH

0,84  OH 0,084 OH

0,120 OH1,20 OH

1,50 OH 0,150 OH

0,0300  OH0,300 OH

0,376  OH 0,0375  OH

0,0338  OH0,338  OH

0,040 OH0,40  OH

0,50  OH 0,050  OH

0,045  OH0,46  OH

0,086 OH0,86 OH

1    OH

1,2 OH

0,100 OH 0,12

0,100,120 OH

0,60 OH 0,060 OH

0,72  OH 0,072 OH 0,11

0,86  OH 0,086 OH 0,09

0,5

0,8

0,12

Penambahan Material
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T.12a.1 m’ perkuatan dinding galian untuk 1 m’ paling bawah 

 
 

 
T.12.a Contoh 1 m’ perkuatan dinding galian untuk 1 m' paling bawah, menggunakan 

baja INP-10 dan balok kayu 8/12 

 
 

 
T.12.bPenambahan setiap tinggi 1 m' perkuatan dinding galian 

 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja {Lihat Tabel A.2}
1 Pekerja L.01 OH b) + q)
2 Tukang L.02 OH c) + r)
3 Mandor L.04 OH d) + s)

B Bahan  {Lihat Tabel A.2}
1 Tiang rangka perkuatan ddg. (Tabel A.2a) M.xx m3 atau kg a)

2 Dinding perkuatan (Tabel A.2b) M.xx m2 atau m3 p)

C Peralatan
Tripod/Tackle&handle/Crane 2T *) E.xx Sewa-hari e) + t)

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D

F Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)
*) Coret yg tidak perlu

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja {Lihat Tabel A.2}
1 Pekerja L.01 OH 1,6600 50.000,00       83.000,00         
2 Tukang L.02 OH 0,8300 60.000,00       49.800,00         
3 Mandor L.04 OH 0,1660 75.000,00       12.450,00         

145.250,00       
B Bahan  {Lihat Tabel A.2}
1 Tiang rangka perkuatan ddg, INP-10 M.54.g kg 5,240 12.000,00       62.880,00         
2 Dinding perkuatan, Kayu 8/12 M.33.b m3 0,109 5.500.000,00  599.500,00       

662.380,00       
C Peralatan

Tripod/Tackle&handle/Crane 2T *) E.07.a Sewa-hari 0,1900 1.400.000,00  266.000,00       
266.000,00       

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.073.630,00    
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 161.044,50       

F Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E) 1.234.674,50    
*) Coret yg tidak perlu

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja {Lihat Tabel A.2}
1 Pekerja L.01 OH g) + v) 50.000,00       
2 Tukang L.02 OH h) + w)
3 Mandor L.04 OH i) + x) 75.000,00       

B Bahan  {Lihat Tabel A.2}
1 Tiang rangka perkuatan ddg (Tabel A.2a) M.xx m3 atau kg f)

2 Dinding perkuatan (Tabel A.2b) M.xx m2 atau m3 u)

C Peralatan
Tripod/Tackle&handle/Crane 2T *) E.xx Sewa-hari j) + y)

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E 15% x D

F
*) Coret yg tidak perlu

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode
Jumlah                  

(Rp)
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T.12.b  Contoh 1 m’ penambahan setiap tinggi 1 m' perkuatan dinding galian, 
menggunakan baja INP-10 dan balok kayu 

 
 
 

T.12c1 m’ perkuatan dinding galian dengan turap untuk 1 m' paling bawah 

 
 
 

T.12c Contoh 1 m’ perkuatan dinding galian dengan turap untuk 1 m' paling bawah, 
dengan turap INP-8 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja {Lihat Tabel A.2}
1 Pekerja L.01 OH 1,1980 50.000,00       59.900,00         
2 Tukang L.02 OH 0,5990 60.000,00       35.940,00         
3 Mandor L.04 OH 0,1198 75.000,00       8.985,00           

104.825,00       
B Bahan  {Lihat Tabel A.2}
1 Tiang rangka perkuatan ddg, INP-10 M.54.g kg 3,500 12.000,00       42.000,00         
2 Dinding perkuatan, Kayu 8/12 M.33.b m3 0,091 5.500.000,00  500.500,00       

542.500,00       
C Peralatan

Tripod/Tackle&handle/Crane 2T *) E.xx Sewa-hari 0,1700 1.400.000,00  238.000,00       
238.000,00       

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 885.325,00       
E 15% x D 132.798,75       

F 1.018.123,75    

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja {Lihat Tabel A.3}
1 Pekerja L.01 OH b)
2 Tukang L.02 OH c)
3 Mandor L.04 OH d)

-                    
B Bahan  {Lihat Tabel A.3}
1 Perkuatan Dinding Galian dengan Turap M.xx m3 atau kg a)

 (Lihat Tabel A.3)
-                    

C Peralatan
Tripod/Tackle&handle/Crane 2T *) E.xx Sewa-hari e)

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E 15% x D

F -                    

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja {Lihat Tabel A.3}
1 Pekerja L.01 OH g)
2 Tukang L.02 OH h)
3 Mandor L.04 OH i)

-                    
B Bahan
1 Perkuatan Dinding Galian dengan Turap M.xx m3 atau kg f)

 (Lihat Tabel A.3)
-                    

C Peralatan
Tripod/Tackle&handle/Crane 2T *) E.xx Sewa-hari j)

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E 15% x D

F -                    

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)
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T.12.d 1 m’ perkuatan dinding galian dg turap untuk setiap penambahan tinggi 1 m' 

 
 

 
T.12.dContoh perkuatan dinding galian dengan turap INP-8 untuk setiap penambahan 

tinggi 1 m' 

 
Catatan:Pembuatan dinding galian dapat menggunakan AHSP F.01 sampai dengan F.16 
sesuai dengan kebutuhan 
 

 

T.13 Peledakan batuan 

Pelaksanaan peledakan batuan biasanya harus dilakukan oleh suatu badan yang berwenang 
atau perusahaan yang telah mempunyai izin resmi misalnya PT. Dahana, Tasikmalaya, 
Indonesia. Perhitungan biaya untuk cara ini, sangat ditentukan oleh tingkat kekerasan atau 
jenis batuannya, posisi lokasi dan dimensi batuannya. Untuk keperluan harga satuan 
diperlukan deskripsi kondisi-kondisi tersebut yang kemudian akan dapat dihitung harga 
satuannya dari pelaksana peledakannya. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja {Lihat Tabel A.3}
1 Pekerja L.01 OH g)
2 Tukang L.02 OH h)
3 Mandor L.04 OH i)

-                    
B Bahan
1 Perkuatan Dinding Galian dengan Turap M.xx m3 atau kg f)

 (Lihat Tabel A.3)
-                    

C Peralatan
Tripod/Tackle&handle/Crane 2T *) E.xx Sewa-hari j)

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E 15% x D

F -                    

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja {Lihat Tabel A.3}
1 Pekerja L.01 OH 1,2000 50.000,00       60.000,00         
2 Tukang L.02 OH 0,4000 60.000,00       24.000,00         
3 Mandor L.04 OH 0,1200 75.000,00       9.000,00           

93.000,00         
B Bahan {Lihat Tabel A.3}
1 Perkuatan Dinding Galian dengan Turap M.54.f kg 10,00 16.500,00       165.000,00       

Baja INP-8
165.000,00       

C Peralatan
Tripod/Tackle&handle/Crane 2T *) M.125.b Sewa-hari 0,1100 450.000,00     49.500,00         

49.500,00         
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 307.500,00       
E 15% x D 46.125,00         

F 353.625,00       

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



82 dari 679 

T.14Timbunan dan pemadatan  

a)Timbunan tanah atau urugan tanah kembali (1 m3) 

 
 
 

b)Pemadatan tanah (1 m3) 

 
 
 

e) Timbunan pasir sebagai bahan pengisi (1 m3) 

 
 

d)  Pemadatan pasir sebagai bahan pengisi (1 m3) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,330 50.000,00       16.500,00               
2 Mandor L.04 OH 0,033 75.000,00       2.475,00                 

18.975,00               
B Bahan

-                          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 18.975,00               
E 15% x D 2.846,25                 

F 21.821,25               

Jumlah                  
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Bahan

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No Uraian Kode Satuan

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,500 50.000,00       25.000,00         
2 Mandor L.04 OH 0,050 75.000,00       3.750,00           

28.750,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan
1 Pemadat Timbunan (Stamper) E.31 Sewa-hari 0,050 150.000,00     7.500,00           

7.500,00           
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 36.250,00         
E 15% x D 5.437,50           

F 41.687,50         Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,400 50.000,00       20.000,00         
2 Mandor L.04 OH 0,040 75.000,00       3.000,00           

23.000,00         
B Bahan

1 Pasir pasang M.14.b m3 1,200 90.000,00       108.000,00       
108.000,00       

C Peralatan
-                    

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 131.000,00       
E 15% x D 19.650,00         

F 150.650,00       

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Peralatan

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00       5.000,00                 
2 Mandor L.04 OH 0,010 400.000,00     4.000,00                 

9.000,00                 
B Bahan

-                          
C Peralatan
1 Pemadat Timbunan (Stamper) E.31 Sewa-hari 0,100 150.000,00     15.000,00               

15.000,00               
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 24.000,00               
E 15% x D 3.600,00                 

F 27.600,00               

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)
Harga Satuan      

(Rp)
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T.15Angkutan material dan/atau hasil galian 
 

a) Secara manual 

1) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  > 3m s.d. < 5 m 

 
 
 

2) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  5 m 

 
 
 

3) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut 10 m 

 
 
 

4) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut 30 m 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,2480 50.000,00       12.400,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0124 75.000,00       930,00              

13.330,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 13.330,00         
E 15% x D 1.999,50           

F 15.329,50         

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan      
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Uraian Kode

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No
Jumlah                  

(Rp)
Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Koefisien

Jumlah Harga Peralatan

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,2680 50.000,00       13.400,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0134 75.000,00       1.005,00           

14.405,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 14.405,00         
E 15% x D 2.160,75           

F 16.565,75         Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Kode

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,2860 50.000,00       14.300,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0143 75.000,00       1.072,50           

15.372,50         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 15.372,50         
E 15% x D 2.305,88           

F 17.678,38         

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,3560 50.000,00       17.800,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0178 75.000,00       1.335,00           

19.135,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 19.135,00         
E 15% x D 2.870,25           

F 22.005,25         

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Kode Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
No Uraian
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5) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut 50 m 

 

 
6) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut 100 m 

 
 

7) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  200 m 

 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,4220 50.000,00       21.100,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0211 75.000,00       1.582,50           

22.682,50         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 22.682,50         
E 15% x D 3.402,38           

F 26.084,88         

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koe fisien
Harga Satuan      

(Rp)
Satuan

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,6000 -                  -                     
2 Mandor L.04 OH 0,0300 -                  -                     

-                     
B Bahan

-                     
C Peralatan

-                     
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) -                     
E 15% x D -                     

F -                     

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,9500 50.000,00       47.500,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0475 75.000,00       3.562,50           

51.062,50         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 51.062,50         
E 15% x D 7.659,38           

F 58.721,88         

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
Kode Satuan
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8) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  300 m 

 
 

9) Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  400 m 

 
 
 
 

10) Mengangkut  1m3 hasil galian dengan jarak angkut  500 m 

 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,3000 50.000,00       65.000,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0650 75.000,00       4.875,00           

69.875,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 69.875,00         
E 15% x D 10.481,25         

F 80.356,25         

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,6500 50.000,00       82.500,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0825 75.000,00       6.187,50           

88.687,50         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 88.687,50         
E 15% x D 13.303,13         

F 101.990,63       

Jumlah                  
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,9500 50.000,00       97.500,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0975 75.000,00       7.312,50           

104.812,50       
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 104.812,50       
E 15% x D 15.721,88         

F 120.534,38       

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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11)  Mengangkut  1 m3 hasil galiandengan jarak angkut > 500m untuk setiap penambahan 
jarak angkut 100 m 

 
 

 

 

d. Pekerjaan tanah secara mekanis 

Pekerjaan tanah secara mekanis yang menggunakan alat-alat berat diantaranya:Bulldozer, 
Excavator, Shovel, Loader, Scaper, Dump truck dan lainnya; untuk perhitungan HSP dianalis 
dengan cara menghitung produktivitas danbiaya operasi peralatannya dengan berbagai 
variabel kondisinya. Untuk menghitung HSP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
a) Inventarisasi Data 
b) Evaluasi dan Analisis Data-data 
c) Menentukan Metode Pelaksanaan  
d) Analisis Produksi Alat 
e) Analisis Kebutuhan Alat 
f) Analisis Biaya Operasi/penggunaan Alat 
g) Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan  
 
Inventarisasi data  

Inventarisasi data meliputi antara lain : 
a) Desain, ukuran dan spesifikasi teknis. 
b) Topografi atau keadaan medan. 
c) Jenis atau karakteristik fisik material bahan pekerjaan. 
d) Jenis peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan. 
e) Kualifikasi SDM menyangkut operator, pembantu operator dan mekanik. 
f) Lain-lain misalnya, bahan pendukung seperti air minum, air pendingin mesin, mandi dan 

cuci serta ketersediaan suku cadang. 

a) Spesifikasi teknis  

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tanah, pertama-tama harus dilakukan 
pekerjaan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang diasumsikan sebagai berikut:   
a. Sesuai dengan spesifikasi teknik bahan timbunan harus sudah ditentukan secara 

pasti 
b. Hasil pemadatan harus mencapai minimum 90% berat isi kering standar proctor 

SNI 03-1742-2008, Cara uji kepadatan ringan untuk tanah. 
c. Hasil stripping top soil harus dibuang ke tempat yang telah ditentukan 
d. Selama proses pemadatan, tanggul harus dilindungi dari hujan. 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,3520 50.000,00       17.600,00         
2 Mandor L.04 OH 0,0176 75.000,00       1.320,00           

18.920,00         
B Bahan

-                    
C Peralatan

-                    
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 18.920,00         
E 15% x D 2.838,00           

F 21.758,00         

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan
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b) Desain, ukuran dan topografi atau keadaan permukaan lokasi pembuatan 
saluran dan tanggul 

a. Desain dan ukuran/dimensi termasuk gambar dan potongan dari berbagai 
bangunan yang akan dibuat harus sudah ditentukan. 

b. Sesuai dengan spesifikasi teknik bahan timbunan, harus sudah dipastikan akan 
diambil dari borrow area seperti pada peta topografi. 

c. Lokasi pembuangan hasil striping top soil harus sudah ditentukan. 
 

c) Jenis Material bahan pekerjaan 
Material untuk bahan urugan yang akan dipadatkan harus ditentukan lokasinya 
sesuai dengan peta topografi serta masing-masing jenis materialnya yang harus 
memenuhi spesifikasi teknisnya, misalnya saja faktor-faktor diantaranya untuk swell 
< 45%, shrinkage< 10%, Berat Jenis bank > 1.200 kg/m 3 dan loose > 1.000 kg/m 3

. 
 

d) Jenis peralatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan  
Untuk menghitung produktivitas berbagai peralatan yang dapat digunakan untuk 
melakukan pekerjaan harus diketahui spesifikasi teknisnya. Berbagai parameter 
yang perlu ditampilkan sebagai indikator dari spesifikasi teknis diantaranya: Merek, 
Daya mesin, Draw Bar Pull, Harga Pokok Pembelian, Umur operasi, Daya (berat) 
angkut/dorong, Dimensi dan Kapasitas blade, Kecepatan maju/mundur, Kecepatan 
putar, Kemampuan tanjak dan umur ekonomis, seperti Tabel C3 pada Lampiran C. 

 
e) Kualifikasi personalia manajemen, operator dan mekanik 

Data kualifikasi manajer atau site engineer termasuk juga operator dan mekanik 
tentang background pendidikan, pengalaman efektif serta Faktor Efisiensi Alat 
seperti Tabel C6 pada Lampiran C. 

 
f) Data lain-lain 

Berbagai data lain yang diperlukan diantaranya: lokasi sumber air untuk keperluan 
air bersih serta untuk pemadatan; ketersediaan bahan bakar jika lokasi pekerjaan 
cukup terpencil perlu ada stock sendiri; serta suku cadang peralatannya. 

 
Evaluasi dan analisis data  
Kondisi pekerjaan harus dievaluasi dan dianalisis untuk memperhitungkan pengaruhnya 
terhadap tingkat produktivitas peralatan yang akan digunakan. Beberapa parameter yang 
perlu ditinjau adalah diantaranya: Altitude lokasi, Volume Pekerjaan, Topografi medan 
lapangan dan lingkungan, Jumlah hari kerja yang tersedia, Kondisi atau sifat fisik material, 
Kondisi untuk masing-masing jenis peralatan.  
 
 

Menentukan metode pelaksanaan  
Untuk menentukan metode pelaksanaan umumnya yang dijadikan sebagai dasar 
pertimbangan ialah tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya yang menyangkut hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Tepat Waktu : Pola operasi peralatan sedemikian rupa sehingga produktivitas alat 

maximum per satuan waktu tanpa overload dengan waktu non produktif sekecil 
mungkin 

2) Tepat Mutu : Pemilihan peralatan yang tepat untuk tiap jenis pekerjaan maupun 
medan lapangan. 

3) Tepat Biaya : Mengupayakan management peralatan yang mudah melalui:  
• Jumlah tiap jenis peralatan dan kombinasinya yang sesuai 
•  Mengurangi merk yang beragam. 
•  Mengutamatakan penggunaan peralatan berfungsi ganda (multi purpose). 
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Analisis Produksi Alat  

Armada peralatan yang akandigunakan sesuai metoda kerja misalnya:  
- Bulldozer; 
- Excavator; 
- Dump truck; 
- Compactor; 
- Water tanker, 
- dll. 

Dalam analisis ini akanditampilkan analisis produksi per unit alat dan Jumlah unit yang 
dibutuhkan 

Analisis kebutuhan jumlah alat  

Untuk mengefisienkan waktu atau memaksimumkan produktivitas peralatan, maka perlu di 
analisis berapa peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Analisis ini 
bersesuaian dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya, untuk itu maka 
dianalisis berbagai jenis pekerjaan yang terkait berapa jumlah alat, lokasi, kondisi medan 
serta lingkungannya. 

 
Analisis biaya per-jam pengunaan alat  

Untuk analisa biaya per-jam penggunaan alat seperti yang telihat pada Tabel 6.1Komponen 
biaya operasi alat. Dalam pedoman ini dapat digunakan 2 (dua) metode perhitungan yaitu 
seperti pada butir 5.2.2 Bagian 1 dan yang diambil dari Pedoman Perhitungan Harga Satuan 
Pekerjaan dengan menggunakan Peralatan (P2HSPP) Suplemen P.5, Juli 1999 yang 
dikeluarkan sebagai Surat Keputusan Dirjen Pengairan.dengan pola pehitungan yang serupa 
akan didapatkan besaran biaya penggunaan alat atau biaya operasi dan pemeliharaan 
peralatan.  
 

Perhitungan harga satuan pekerjaan  

Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya yaitu inventarisasi data s.d analisis biaya per-
jam penggunaan alat, maka dibuat Harga Satuan Pekerjaan yaitu dengan mengisi Formulir 
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan sebagai contoh untuk pekerjaan-pekerjaan 
diantaranya:  

a)  Pembuatan saluran 
b)  Pembuatan badan tanggul 
c)  Finising badan tanggul 
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e. AHSP pekerjaan tanah cara mekanis 
 

Formulir perhitungan harga satuan pekerjaan tanah 
(cara Mekanis) 

 
JENIS PEKERJAAN :  
   
URAIAN PEKERJAAN : 1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
   
KUANTITAS PEKERJAAN :  
   
PRODUKSI ALAT Q = m

3
 /jam 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan      
(Rp) 

Jumlah                  
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 
A Tenaga Kerja           
1 Pekerja/laden L.01 OH    

2 Tukang L.02 OH    

3 Kepala Tukang L.03 OH    

4 Mandor L.04 OH    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 

B Bahan           

1         

2           

Jumlah Harga Bahan 

C Peralatan           

1  E.xx    

2       

3       

4       

5       

Jumlah Harga Peralatan 

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)     

E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D  

 Jumlah Harga (Total)    

F Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)/Q   (Rp/m 3)      

 

Contoh pengisian AHSP formulir ini dapat dilihat pada lampiran A.11 Contoh perhitungan 
cara mekanis bagian 4) Contoh AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan. 
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Lampiran A.2 
Pekerjaan pasangan 

(Normatif) 
 

Berbagai jenis pekerjaan pasangan batu yang termasuk lapisan penutup batu muka dan 
lainnya. Pasangan batu dapat berupa pasangan batu dengan mortar ataupun tanpa mortar. 
Sesuai dengan SNI 03-6882-2002, ”Spesifikasi Mortar untuk Pekerjaan Pasangan” 
diklasifikasikan berdasarkan kekuatan tekan mortarnya PC-PP. Untuk kedua jenis tersebut 
terbagi pula menjadi empat tipe mortar yaitu mortar tipe M (17,2 MPa); tipe S (12,5 MPa); 
tipe N (5,2 MPa) dan tipe O (2,4 MPa).  Sehubungan dengan hal tersebut, maka AHSP untuk 
berbagai jenis pasangan tersebut adalah sebagai berikut: 
 

P.01 Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m 3) 

a)  Mortar tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) 

 

 
b)  Mortar tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,700 50.000,00         135.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 0,900 60.000,00         54.000,00                
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,090 70.000,00         6.300,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,270 75.000,00         20.250,00                

215.550,00              
B Bahan

1 Batu M.05 m3 1,200 95.000,00         114.000,00              

2 Pasir Pasang M.14.b m3 0,440 90.000,00         39.600,00                
3 Portland Cement M.15 kg 252            1.240,00           312.480,00              

466.080,00              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,167 400.000,00       66.800,00                

66.800,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 748.430,00              
E 15% x D 112.264,50              
F 860.694,50              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,70 50.000,00         135.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 0,90 60.000,00         54.000,00                
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,09 70.000,00         6.300,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,270 75.000,00         20.250,00                

215.550,00              
B Bahan
1 Batu M.05 m3 1,200 95.000,00         114.000,00              
2 Pasir Pasang M.14.b m3 0,485 90.000,00         43.650,00                
3 Portland Cement M.15 kg 202            1.240,00           250.480,00              

408.130,00              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,167 400.000,00       66.800,00                

66.800,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 690.480,00              
E 15% x D 103.572,00              
F 794.052,00              

Kode Satuan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Koefisien

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian
Jumlah                  

(Rp)
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c)  Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) 

 
 
 
d)  Mortar tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP) 

 
 
 

e)  Bongkar 1 m 3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual) 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,700 50.000,00         135.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 0,900 60.000,00         54.000,00                
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,090 70.000,00         6.300,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,270 75.000,00         20.250,00                

215.550,00              
B Bahan

1 Batu kali M.05 m3 1,200 95.000,00         114.000,00              
2 Pasir Pasang M.14.b m3 0,520 90.000,00         46.800,00                
3 Portland Cement M.15 kg 163,000 1.240,00           202.120,00              

362.920,00              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,167 400.000,00       66.800,00                

66.800,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 645.270,00              
E 15% x D 96.790,50                
F 742.060,50              

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
No Uraian Kode

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,700 50.000,00         135.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 0,900 60.000,00         54.000,00                
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,090 70.000,00         6.300,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,270 75.000,00         20.250,00                

215.550,00              
B Bahan
1 Batu kali M.05 m3 1,200 95.000,00         114.000,00              

2 Pasir Pasang M.14.b m3 0,544 90.000,00         48.960,00                
3 Portland Cement M.15 kg 135,000 1.240,00           167.400,00              

330.360,00              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,167 400.000,00       66.800,00                

66.800,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 612.710,00              
E 15% x D 91.906,50                
F 704.616,50              

Uraian Kode Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

KoefisienNo

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,000 50.000,00        100.000,00             
2 Mandor L.04 OH 0,200 75.000,00        15.000,00               

115.000,00             
B Bahan

-                          
C Peralatan         *)
1 Palu/Godam (Baja keras) E.30 bh 0,008 100.000,00      800,00                    
2 Pahat Beton (Baja keras) E.29 bh 0,012 225.000,00      2.700,00                 
3 Linggis (Baja keras) E.29 bh 0,020 225.000,00      4.500,00                 

8.000,00                 
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 123.000,00             
E 15% x D 18.450,00               

F 141.450,00             
*) Jika tidak perlu menggunakan peralatan khusus (baja keras), maka HSD = 0

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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f)  Bongkar 1 m 3 pasangan batu (manual) 

 
 

g)  Bongkar 1 m 3 pasangan batu dengan Jack Hammer 

 
 
 

h) Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali 
material batu **) 

 

 
Maka AHSP Pasangan batu dari bekas bongkaran batu, jika diasumsikan hasil pembersihan 
batu 0,6 m3 per m3 bongkaran, maka HSD batu adalah 2 x analisa P.01e atau 2 x analisa 
(P.01f + P.01h) atau juga 2 x analisa (P.01g+P.01h). 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,800 50.000,00        90.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,180 75.000,00        13.500,00               

103.500,00             
B Bahan

-                          
C Peralatan         *)
1 Palu/Godam (Baja keras) E.30 bh 0,006 100.000,00      600,00                    
2 Pahat Beton (Baja keras) E.29 bh 0,009 225.000,00      2.025,00                 
3 Linggis (Baja keras) E.29 bh 0,020 225.000,00      4.500,00                 

7.125,00                 
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 110.625,00             
E 15% x D 16.593,75               

F 127.218,75             
*) Jika tidak perlu menggunakan peralatan khusus (baja keras), maka HSD = 0

**) Hasil pembersihan 1m3 pasangan batu yang dibongkar, umumnya menghasilkan 0,6 - 0,65 m3 batu

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,600 50.000,00        30.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00        4.500,00                 

34.500,00               
B Bahan

C Peralatan
1 Jack Hammer E.14 Sewa-hari 0,05 135.000,00      6.750,00                 

6.750,00                 
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 41.250,00               
E 15% x D 6.187,50                 

F 47.437,50               

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m3  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,200 50.000,00        10.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,020 75.000,00        1.500,00                 

11.500,00               
B Bahan

-                          
C Peralatan         *)
1 Palu/Godam (Baja keras) E.30 bh 0,002 100.000,00      200,00                    
2 Pahat Beton (Baja keras) E.29 bh 0,003 225.000,00      675,00                    

875,00                    
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 12.375,00               
E 15% x D 1.856,25                 

F 14.231,25               
*) Jika tidak perlu menggunakan peralatan khusus (baja keras), maka HSD = 0

**) Hasil pembersihan 1m3 pasangan batu yang dibongkar, umumnya menghasilkan 0,6 - 0,65 m3 batu

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan
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93 dari 679 

P.02 1 m3pasanganbata merah 
a)  Mortar tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) 

 
 
 

b) Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) 

 

 
c) Mortar tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,400 50.000,00         120.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 1,200 60.000,00         72.000,00                
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,240 70.000,00         16.800,00                
4 Mandor L.04 OH 0,240 75.000,00         18.000,00                

226.800,00              
B Bahan
1 Bata merah M.04.c bh 500            450,00              225.000,00              
2 Portland Cement M.15 kg 132            1.240,00           163.680,00              
3 Pasir pasang M.14.b m3 0,37           90.000,00         33.300,00                

421.980,00              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 648.780,00              
E 15% x D 97.317,00                

F 746.097,00              

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,400 50.000,00         120.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 1,200 60.000,00         72.000,00                
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,240 70.000,00         16.800,00                
4 Mandor L.04 OH 0,240 75.000,00         18.000,00                

226.800,00              
B Bahan
1 Bata merah M.04.c bh 500            450,00              225.000,00              
2 Portland Cement M.15 kg 106,5         1.240,00           132.060,00              
3 Pasir pasang M.14.b m3 0,375         90.000,00         33.750,00                

390.810,00              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 617.610,00              
E 15% x D 92.641,50                
F 710.251,50              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

KoefisienNo Uraian Kode Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,400 50.000,00         120.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 1,200 60.000,00         72.000,00                
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,240 70.000,00         16.800,00                
4 Mandor L.04 OH 0,240 75.000,00         18.000,00                

226.800,00              
B Bahan
1 Bata merah M.04.c bh 500            450,00              225.000,00              
2 Portland Cement M.15 kg 89,0           1.240,00           110.360,00              
3 Pasir pasang M.14.b m3 0,410         90.000,00         36.900,00                

372.260,00              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 599.060,00              
E 15% x D 89.859,00                

F 688.919,00              

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Koefisien

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan
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d) Mortar campuran 1 PC:6 PP 

 
 
 

e) Bongkar 1 m 3 pasangan bata merah (manual) 

 
 

f) Bongkar 1 m 3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer 

 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,400 50.000,00         120.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 1,200 60.000,00         72.000,00                
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,240 70.000,00         16.800,00                
4 Mandor L.04 OH 0,240 75.000,00         18.000,00                

226.800,00              
B Bahan
1 Bata merah M.04.c bh 500            450,00              225.000,00              
2 Portland Cement M.15 kg 75              1.240,00           93.000,00                
3 Pasir pasang M.14.b m3 0,49           90.000,00         44.100,00                

362.100,00              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 588.900,00              
E 15% x D 88.335,00                
F 677.235,00              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,600 50.000,00        30.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00        4.500,00                 

34.500,00               
B Bahan

C Peralatan
1 Palu / Godam E.30 bh 0,002 100.000,00      200,00                    
2 Pahat Beton (Baja keras) E.29 bh 0,003 225.000,00      675,00                    
3 Linggis (Baja keras) E.24 bh 0,007 251.150,00      1.758,05                 

2.633,05                 
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 37.133,05               
E 15% x D 5.569,96                 

F 42.703,01               

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,200 50.000,00        10.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,020 75.000,00        1.500,00                 

11.500,00               
B Bahan

C Peralatan
1 Jack Hammer E.14 bh 0,020 135.000,00      2.700,00                 

2.700,00                 
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 14.200,00               
E 15% x D 2.130,00                 

F 16.330,00               

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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P.03 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP (1 m 2) 

a) Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan 
campuran 1 PC:2 PP) 

 
 
 

b) Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan 
campuran 1 PC:3 PP) 

 
 
 

P.04 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m 2) 

a)  Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu 
setara dengan campuran 1 PC:2 PP) 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,300 50.000,00         15.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,150 60.000,00         9.000,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 70.000,00         1.050,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,030 75.000,00         2.250,00                  

27.300,00                
B Bahan

1 Pasir Pasang M.14.b m3 0,012 90.000,00         1.080,00                  
2 Portland Cement M.15 kg 6,340 1.240,00           7.861,60                  

8.941,60                  
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 36.241,60                
E 15% x D 5.436,24                  
F 41.677,84                

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,300 50.000,00         15.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,150 60.000,00         9.000,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 70.000,00         1.050,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,030 75.000,00         2.250,00                  

27.300,00                
B Bahan

1 Pasir Pasang M.14.b m3 0,018 90.000,00         1.620,00                  
2 Portland Cement M.15 kg 4,840 1.240,00           6.001,60                  

7.621,60                  
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 34.921,60                
E 15% x D 5.238,24                  
F 40.159,84                

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Uraian Kode Satuan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Bahan

No

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,300 50.000,00         15.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,150 60.000,00         9.000,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 70.000,00         1.050,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,030 75.000,00         2.250,00                  

27.300,00                
B Bahan

1 Pasir Pasang M.14.b m3 0,014 90.000,00         1.260,00                  
2 Portland Cement M.15 kg 7,240 1.240,00           8.977,60                  

10.237,60                
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 37.537,60                
E 15% x D 5.630,64                  
F 43.168,24                

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b)  Plesteral tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu 
setara dengan campuran 1 PC:3 PP) 

 
 
 

c)  Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (untuk mutu PP tertentu 
setara dengan campuran 1 PC:4 PP) 

 
 

 
d)  Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu 

setara dengan campuran 1 PC:2 PP) 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,300 50.000,00         15.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,150 60.000,00         9.000,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 70.000,00         1.050,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,030 75.000,00         2.250,00                  

27.300,00                
B Bahan
1 Pasir Pasang M.14.b m3 0,016 90.000,00         1.440,00                  
2 Portland Cement M.15 kg 5,840 1.240,00           7.241,60                  

8.681,60                  
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 35.981,60                
E 15% x D 5.397,24                  
F 41.378,84                

Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
No

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,300 50.000,00         15.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,150 60.000,00         9.000,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 70.000,00         1.050,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,030 75.000,00         2.250,00                  

27.300,00                
B Bahan

1 Pasir Pasang M.14.b m3 0,018 90.000,00         1.620,00                  
2 Portland Cement M.15 kg 4,450 1.240,00           5.518,00                  

7.138,00                  
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 34.438,00                
E 15% x D 5.165,70                  
F 39.603,70                

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian
Jumlah                  

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,384 50.000,00        19.200,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,192 60.000,00        11.520,00               
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,019 70.000,00        1.330,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,038 75.000,00        2.880,00                 

34.930,00               
B Bahan

1 Pasir Pasang M.14.b m3 0,020 90.000,00        1.800,00                 
2 Portland Cement M.15 kg 10,224 1.240,00          12.677,76               

14.477,76               
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 49.407,76               
E 15% x D 7.411,16                 

F 56.818,92               

Jumlah                  
(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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e) Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu 
setara dengan campuran 1 PC:3 PP) 

 
 

 
f)  Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (untuk mutu PP tertentu 

setara dengan campuran 1 PC:4 PP) 

 
 

 
P.05 Pasangan batu kosong (1 m³) 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,384 50.000,00        19.200,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,192 60.000,00        11.520,00               
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,019 70.000,00        1.330,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,038 75.000,00        2.880,00                 

34.930,00               
B Bahan

1 Pasir Pasang M.14.b m3 0,030 90.000,00        2.700,00                 
2 Portland Cement M.15 kg 7,776 1.240,00          9.642,24                 

12.342,24               
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 47.272,24               
E 15% x D 7.090,84                 

F 54.363,08               

No Uraian

Jumlah Harga Bahan

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,384 50.000,00        19.200,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,192 60.000,00        11.520,00               
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,019 70.000,00        1.330,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,038 75.000,00        2.880,00                 

34.930,00               
B Bahan

1 Pasir Pasang M.14.b m3 0,024 90.000,00        2.160,00                 
2 Portland Cement M.15 kg 6,280 1.240,00          7.787,20                 

9.947,20                 
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 44.877,20               
E 15% x D 6.731,58                 

F 51.608,78               
Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian
Harga Satuan      

(Rp)
Satuan Koefisien

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Kode

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,000 50.000,00        50.000,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,500 60.000,00        30.000,00               
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050 70.000,00        3.500,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00        7.500,00                 

91.000,00               
B Bahan

1 Batu/batu belah M.05 m3 1,200 95.000,00        114.000,00             

2 Pasir Pasang M.14.b m3 0,432 90.000,00        38.880,00               
152.880,00             

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 243.880,00             
E 15% x D 36.582,00               

F 280.462,00             

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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P.06 Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0009-1999) 

a)Pasangan batu bronjong kawat Bentuk I 

1) Bentuk I, Tipe A Bronjong kawat uk. L=2,0m x B=1,0 m x T= 1,0 m berisi batu(buat 
sendiri) 

(a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm; 

 

 
 

(b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat sisi 
4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm; 

 
 
 

(c)  Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang 
kotak 100 x 100 mm; 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 3,270 50.000,00         163.500,00              
2 Tukang Penganyam M.131 OH 1,090 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu M.132 OH 1,400 50.000,00         70.000,00                
4 Mandor M.133.a OH 0,467 75.000,00         35.025,00                

268.525,00              
B Bahan M.134

1 Batu / batu belah M.135.a m3
2,800 95.000,00         266.000,00              

2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.135.b kg 21,710 19.350,00         420.088,50              
686.088,50              

C Peralatan M.135.d
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)M.137 954.613,50              
E 15% x D 143.192,03              

F 1.097.805,53           

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 3,360 50.000,00         168.000,00              
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,120 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,400 50.000,00         70.000,00                
4 Mandor L.04 OH 0,476 75.000,00         35.700,00                

273.700,00              
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 2,800 95.000,00         266.000,00              
2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 22,355 19.350,00         432.569,25              

698.569,25              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 972.269,25              
E 15% x D 145.840,39              

F 1.118.109,64           

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 5,730 50.000,00        286.500,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,910 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,400 50.000,00        70.000,00               
4 Mandor L.04 OH 0,710 75.000,00        53.250,00               

409.750,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 2,80 95.000,00        266.000,00             
2 Wire mesh 5mm ulir, kotak 10 x 10 cm M.61 kg 38,15 19.350,00        738.202,50             

1.004.202,50          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.413.952,50          
E 15% x D 212.092,88             

F 1.626.045,38          

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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2) Bentuk I, Tipe B Bronjong kawat uk. L=3,0m x B=1,0 m x T= 1,0 m berisi batu (buat 
sendiri) 

(a)  Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm; 

 
 
 

(b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat 
sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm; 

 
 
 

(c)  Kawatbronjongwire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang kotak 
100 x 100 mm; 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 4,740 50.000,00         237.000,00              
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,580 60.000,00         94.800,00                
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 2,100 50.000,00         105.000,00              
4 Mandor L.04 OH 0,684 75.000,00         51.300,00                

488.100,00              
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 4,200 95.000,00         399.000,00              
2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.61 kg 31,358 19.350,00         606.777,30              

1.005.777,30           
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.493.877,30           
E 15% x D 224.081,60              

F 1.717.958,90           

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 4,860 50.000,00         243.000,00              
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,620 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 2,100 50.000,00         105.000,00              
4 Mandor L.04 OH 0,696 75.000,00         52.200,00                

400.200,00              
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
4,200 95.000,00         399.000,00              

2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 32,296 19.350,00         624.927,60              
1.023.927,60           

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.424.127,60           
E 15% x D 213.619,14              

F 1.637.746,74           
Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 8,250 50.000,00         412.500,00              
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,750 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 2,100 50.000,00         105.000,00              
4 Mandor L.04 OH 1,035 75.000,00         77.625,00                

595.125,00              
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
4,20 95.000,00         399.000,00              

2 Wire mesh 5mm ulir, kotak 10 x 10 cm M.61 kg 55,10 19.350,00         1.066.185,00           
1.465.185,00           

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 2.060.310,00           
E 15% x D 309.046,50              

F 2.369.356,50           

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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3) Bentuk I, Tipe C bronjong kawat uk. L=4,0m x B=1,0 m x T= 1,0 m berisi batu (buat 
sendiri) 

(a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm; 

 
 
 

(b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat 
sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm; 

 
 

(c) Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang 
kotak 100 x 100 mm; 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 6,180 50.000,00         309.000,00              
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,060 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 2,800 50.000,00         140.000,00              
4 Mandor L.04 OH 0,898 75.000,00         67.350,00                

516.350,00              
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
5,600 95.000,00         532.000,00              

2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.61 kg 41,011 19.350,00         793.562,85              
1.325.562,85           

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.841.912,85           
E 15% x D 276.286,93              

F 2.118.199,78           

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 6,360 50.000,00         318.000,00              
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,120 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 2,800 50.000,00         140.000,00              
4 Mandor L.04 OH 0,916 75.000,00         68.700,00                

526.700,00              
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
5,600 95.000,00         532.000,00              

2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 42,237 19.350,00         817.285,95              
1.349.285,95           

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.875.985,95           
E 15% x D 281.397,89              

F 2.157.383,84           

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 10,800 50.000,00        540.000,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 3,600 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 2,800 50.000,00        140.000,00             
4 Mandor L.04 OH 1,360 75.000,00        102.000,00             

782.000,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
5,600 95.000,00        532.000,00             

2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 72,100 19.350,00        1.395.135,00          
1.927.135,00          

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 2.709.135,00          
E 15% x D 406.370,25             

F 3.115.505,25          

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)
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4) Bentuk I, Tipe D  Bronjong kawat uk. L=2,0m x B=1,0 m x T= 0,5 m berisi batu (buat 
sendiri) 

(a)Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm; 

 
 
 

(b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat 
sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm; 

 
 

 
(c)  Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang 

kotak 100 x 100 mm; 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 2,280 50.000,00        114.000,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 0,760 60.000,00        45.600,00               
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 0,700 50.000,00        35.000,00               
4 Mandor L.04 OH 0,298 75.000,00        22.350,00               

216.950,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
1,400 95.000,00        133.000,00             

2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.61 kg 15,100 19.350,00        292.185,00             
425.185,00             

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 642.135,00             
E 15% x D 96.320,25               

F 738.455,25             

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 2,340 -                   -                          
2 Tukang Penganyam L.02 OH 0,780 -                   -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 0,700 -                   -                          
4 Mandor L.04 OH 0,304 -                   -                          

-                          
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 1,400 -                       -                          
2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 15,551 -                       -                          

-                          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) -                          
E 15% x D -                          

F -                          Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 3,960 50.000,00        198.000,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,320 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 0,700 50.000,00        35.000,00               
4 Mandor L.04 OH 0,466 75.000,00        34.950,00               

267.950,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
1,40 95.000,00        133.000,00             

2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 26,53 19.350,00        513.355,50             
646.355,50             

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 914.305,50             
E 15% x D 137.145,83             

F 1.051.451,33          

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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5) Bentuk I, Tipe E  Bronjong kawat uk. L=3,0m x B=1,0 m x T= 0,5 m berisi batu (buat 
sendiri) 

(a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm;  

 
 
 
(b)  Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat 

sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm; 

 
 
 

(c)  Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang 
kotak 100 x 100 mm; 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 3,330 50.000,00         166.500,00              
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,110 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,050 50.000,00         52.500,00                
4 Mandor L.04 OH 0,438 75.000,00         32.850,00                

251.850,00              
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 2,100 95.000,00         199.500,00              
2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.61 kg 21,987 19.350,00         425.448,45              

624.948,45              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 876.798,45              
E 15% x D 131.519,77              

F 1.008.318,22           

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 3,390 50.000,00        169.500,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,130 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,050 50.000,00        52.500,00               
4 Mandor L.04 OH 0,440 75.000,00        33.000,00               

255.000,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 2,100 95.000,00        199.500,00             
2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 22,644 19.350,00        438.161,40             

637.661,40             
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 892.661,40             
E 15% x D 133.899,21             

F 1.026.560,61          

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 5,250 50.000,00        262.500,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,750 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,050 50.000,00        52.500,00               
4 Mandor L.04 OH 0,630 75.000,00        47.250,00               

362.250,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
2,100 95.000,00        199.500,00             

2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 38,620 19.350,00        747.297,00             
946.797,00             

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.309.047,00          
E 15% x D 196.357,05             

F 1.505.404,05          

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)
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6) Bentuk I, Tipe F  Bronjong kawat uk. L=4,0m x B=1,0 m x T= 0,5 m berisi batu (buat 
sendiri) 

(a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm;  

 
 
 
(b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat 

sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm; 

 
 
 
(c) Kawat bronjongwire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang 

kotak 100 x 100 mm; 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 4.350 50,000.00        217,500.00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1.450 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1.400 50,000.00        70,000.00               
4 Mandor L.04 OH 0.575 75,000.00        43,125.00               

330,625.00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 2.800 95,000.00        266,000.00             
2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.61 kg 28.858 19,350.00        558,402.30             

824,402.30             
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1,155,027.30          
E 15% x D 173,254.10             

F 1,328,281.40          

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 4,470 50.000,00         223.500,00              
2 Tukang Penganyam L.02 OH 1,490 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,400 50.000,00         70.000,00                
4 Mandor L.04 OH 0,587 75.000,00         44.025,00                

337.525,00              
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 2,800 95.000,00         266.000,00              
2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 29,721 19.350,00         575.101,35              

841.101,35              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.178.626,35           
E 15% x D 176.793,95              

F 1.355.420,30           

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 6,81 50.000,00        340.500,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,27 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,40 50.000,00        70.000,00               
4 Mandor L.04 OH 0,82 75.000,00        61.500,00               

472.000,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
2,800 95.000,00        266.000,00             

2 Kawat Bronjong dia 3 mm M.61 kg 50,720 19.350,00        981.432,00             
1.247.432,00          

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.719.432,00          
E 15% x D 257.914,80             

F 1.977.346,80          

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)
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7) Pasangan bronjong pabrikasi(tenaga kerja untuk 1m3 batu bronjong) 

 
 
 
 

b) Pasangan bronjong kawat Bentuk II  
1)Bentuk II, Tipe G  Bronjong kawat uk. L=6,0m x B=2,0 m x T= 0,17 m berisi batu (buat 

sendiri) 

(a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,00 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 60 x 80mm; 

 
 

 
(b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,7 mm, kawat 

sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100 mm; 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja *)
1 Pekerja (isian batu dan pemasangan) L.01 OH 0,500 50.000,00        25.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,050 75.000,00        3.750,00                 

28.750,00               
B Bahan
1 Batu / batu belah M.05 m3 1,4 95.000,00        133.000,00             
2 Kawat Bronjong - bh 1,00 -                          

133.000,00             
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 161.750,00             
E 15% x D 24.262,50               

F 186.012,50             
*) Koefisien ini untuk volume bronjong 1 m3, misal volume 2m3 maka koefisien harus dikalikan 2

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 7,650 50.000,00        383.000,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,550 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,428 50.000,00        71.400,00               
4 Mandor L.04 OH 0,908 75.000,00        68.100,00               

522.500,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3
2,856 95.000,00        271.320,00             

2 Kawat Bronjong dia 2,0 mm M.61 kg 37,326 19.350,00        722.258,10             
993.578,10             

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.516.078,10          
E 15% x D 227.411,72             

F 1.743.489,82          

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 6,300 50.000,00        315.000,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,100 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,428 50.000,00        71.400,00               
4 Mandor L.04 OH 0,773 75.000,00        57.975,00               

444.375,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 2,856 95.000,00        271.320,00             
2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.61 kg 50,696 19.350,00        980.967,60             

1.252.287,60          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.696.662,60          
E 15% x D 254.499,39             

F 1.951.161,99          

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
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2)  Bentuk II, Tipe Hbronjong kawat uk. L=6,0m x B=2,0 m x T= 0,23 m berisi batu (buat 
sendiri) 

(a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,00 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal60 x 80mm; 

 
 
 
(b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,7 mm, kawat 

sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100 mm; 

 
 
 

 
3) Bentuk II, Tipe I Bronjong kawat uk. L=6,0m x B=2,0 m x T= 0,30 m berisi batu (buat 

sendiri) 

(a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,00 mm, kawat 
sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 60 x 80mm; 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 8,040 50.000,00        402.000,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,680 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,932 50.000,00        96.600,00               
4 Mandor L.04 OH 0,997 75.000,00        74.775,00               

573.375,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 3,864 95.000,00        367.080,00             
2 Kawat Bronjong dia 2,0 mm M.61 kg 39,265 19.350,00        759.777,75             

1.126.857,75          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.700.232,75          
E 15% x D 255.034,91             

F 1.955.267,66          

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 7,200 50.000,00        360.000,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,400 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 1,932 50.000,00        96.600,00               
4 Mandor L.04 OH 0,913 75.000,00        68.475,00               

525.075,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 3,864 95.000,00        367.080,00             
2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.61 kg 53,329 19.350,00        1.031.916,15          

1.398.996,15          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.924.071,15          
E 15% x D 288.610,67             

F 2.212.681,82          

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 8,520 50.000,00        426.000,00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2,840 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 2,520 50.000,00        126.000,00             
4 Mandor L.04 OH 1,104 75.000,00        82.800,00               

634.800,00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 5,040 95.000,00        478.800,00             
2 Kawat Bronjong dia 2,0 mm M.61 kg 41,520 19.350,00        803.412,00             

1.282.212,00          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.917.012,00          
E 15% x D 287.551,80             

F 2.204.563,80          

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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(b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,7 mm, kawat 
sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang heksagonal 80 x 100 mm; 

 
 
 
4) Pasangan bronjong pabrikasi(tenaga kerja untuk 1m3 batu bronjong) 

 

 
 
P.07  Cerucuk dan pemasangan modul bronjong  

a) 1 m panjang cerucuk kayu/dolken diameter 8 cm – 10 cm 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja Penganyam L.01 OH 6.300 50,000.00        315,000.00             
2 Tukang Penganyam L.02 OH 2.100 -                          
3 Pekerja Pengisi Batu L.01 OH 2.520 50,000.00        126,000.00             
4 Mandor L.04 OH 0.882 75,000.00        66,150.00               

507,150.00             
B Bahan

1 Batu / batu belah M.05 m3 5.040 95,000.00        478,800.00             
2 Kawat Bronjong dia 2,7 mm M.61 kg 56.392 19,350.00        1,091,185.20          

1,569,985.20          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 2,077,135.20          
E 15% x D 311,570.28             

F 2,388,705.48          

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja *)
1 Pekerja (isian batu dan pemasangan) L.01 OH 0,600 50.000,00        30.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00        4.500,00                 

34.500,00               
B Bahan
1 Batu / batu belah  *) M.05 m3 1,40 95.000,00        133.000,00             
2 Kawat Bronjong - bh 1,00 - -

133.000,00             
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 167.500,00             
E 15% x D 25.125,00               

F 192.625,00             
*) Koefisien ini untuk volume bronjong 1 m3, misal volume 2m3 maka koefisien harus dikalikan 2

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,030 50.000,00         1.500,00                  
2 Mandor L.04 OH 0,003 75.000,00         225,00                    
3 Operator Tripod/Crane *) L.05 OH 0,005 100.000,00       500,00                    

2.225,00                  
B Bahan
1 Kayu Galam dia 8 - 10 cm M.31.b m 1,05 23.416,67         24.587,50                

24.587,50                
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,005 450.000,00       2.250,00                  
2 Alat pancang Hammer 0.5 ton E.01.a Sewa-hari 0,005 450.000,00       2.250,00                  
3  Alat penyambung tiang pancang dolken E.02.c Sewa-hari 0,250 25.000,00         6.250,00                  

10.750,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 37.562,50                
E 15% x D 5.634,38                  

F 43.196,88                
*) Jika tidak menggunakan tripod/crane  maka HSD peralatan = 0, dan koefisien pekerja (L.01) diubah menjadi 0,06.

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
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b) 1 m panjang cerucuk bambu diameter 8 cm – 10 cm

 

 
 

c) 1 m panjang cerucuk tiang beton diameter 10 cm – 12 cm 

 

 
 

d) Pemasangan modul 1 m3 bronjong kawat menjadi struktur krib sungai 

 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,036 50.000,00         1.800,00                  
2 Mandor L.04 OH 0,004 75.000,00         300,00                    
3 Operator Tripod/Crane *) L.05 OH 0,006 100.000,00       600,00                    

2.700,00                  
B Bahan
1 Kayu Galam dia 8 - 10 cm M.31.b m 1,05 23.416,67         24.587,50                

24.587,50                
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,006 450.000,00       2.700,00                  
2 Alat pancang Hammer 0.5 ton E.01.a Sewa-hari 0,006 450.000,00       2.700,00                  
3  Alat penyambung tiang pancang dolken E.02.c Sewa-hari 0,250 25.000,00         6.250,00                  

11.650,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 38.937,50                
E 15% x D 5.840,63                  

F 44.778,13                Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)
Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,040 50.000,00         2.000,00                  
2 Mandor L.04 OH 0,004 75.000,00         300,00                    
3 Operator Tripod/Crane *) L.05 OH 0,010 100.000,00       1.000,00                  

3.300,00                  
B Bahan
1 Kayu Galam dia 8 cm M.31.b m 1,03 23.416,67         24.119,17                

24.119,17                
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,010 450.000,00       4.500,00                  
2 Alat pancang Hammer 0.5 ton E.01.a Sewa-hari 0,010 450.000,00       4.500,00                  
2  Alat penyambung tiang pancang dolken E.02.c Sewa-hari 0,250 25.000,00         6.250,00                  

15.250,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 42.669,17                
E 15% x D 6.400,38                  

F 49.069,54                

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,120 50.000,00         6.000,00                  
2 Mandor L.04 OH 0,012 75.000,00         900,00                    
3 Operator Crane  *) L.05 OH 0,010 100.000,00       1.000,00                  

7.900,00                  
B Bahan
1 Lapisan ijuk 5 cm (hanya untuk bronjong 

yang menempel dengan tanah)
M.32 m2 1,150 10.000,00         11.500,00                

11.500,00                
C Peralatan
1 Crane daya angkat 5 ton (long arm)15 m’ E.07.b Sewa-hari 0,01 270.000,00       2.700,00                  

2.700,00                  
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 22.100,00                
E 15% x D 3.315,00                  

F 25.415,00                
*) Jika operator Crane sudah termasuk dalam Sewa-hari Crane, maka HSD operator Crane = 0

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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P.08 Pasangan batu muka dan batu candi 
 

a) Pasangan batu muka (1 m2) 

 
 
b)  Pasangan batu candi(1 m2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,240 50.000,00        12.000,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,120 60.000,00        7.200,00                 
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,012 70.000,00        840,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,024 75.000,00        1.800,00                 

21.840,00               
B Bahan

1 Batu muka M.07b m2 1,250 100.000,00      125.000,00             

2 Pasir Pasang M.14.b m3 0,025 90.000,00        2.250,00                 
3 Portland Cement M.15 kg 5,000 1.240,00          6.200,00                 

133.450,00             
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 155.290,00             
E 15% x D 23.293,50               

F 178.583,50             
   - Pembongkaran pasangan batu muka 35% harga pasangan
   - Tebal batu muka diasumsikan tebal 5 s.d 6,5 cm. 
   - Pemasangan batu disesuaikan dengan spek. tek., cara pemasangan batu dan batu muka nya harus menyatu

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Kode SatuanNo

Jumlah Harga Peralatan

Uraian

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Bahan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,240 50.000,00        12.000,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,120 60.000,00        7.200,00                 
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,012 70.000,00        840,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,024 75.000,00        1.800,00                 

21.840,00               
B Bahan
1 Batu candi M.07a m2 1,200 140.500,00      168.600,00             
2 Pasir Pasang M.14.b m3 0,025 90.000,00        2.250,00                 
3 Portland Cement M.15 kg 5,000 1.240,00          6.200,00                 

177.050,00             
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 198.890,00             
E 15% x D 29.833,50               

F 228.723,50             
   - Pembongkaran pasangan batu candi 35% harga pasangan
   - Pemasangan batu disesuaikan dengan spek. tek., cara pemasangan batu dan batu candi nya harus menyatu

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan
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P.09 Pasangan geotekstil  

a) Pemasangan geotekstil (1 m2), Tipe-A 

 
 

b) Pemasangan geotekstil (1 m2), Tipe-B 

 
 
 

c) Pemasangan geotekstil (1 m2), Tipe-C 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00        5.000,00                 
2 Tukang tembok/gali L.02 OH 0,020 60.000,00        1.200,00                 
3 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00        750,00                    

6.950,00                 
B Bahan

1 Geotekstil M.122.a m2 1,050 72.500,00        76.125,00               
76.125,00               

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 83.075,00               
E 15% x D 12.461,25               

F 95.536,25               

Harga Satuan      
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah                  
(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,160 50.000,00        8.000,00                 
2 Tukang tembok/gali L.02 OH 0,032 60.000,00        1.920,00                 
3 Mandor L.04 OH 0,016 75.000,00        1.200,00                 

11.120,00               
B Bahan

1 Geotekstil M.122.b m2 1,080 120.500,00      130.140,00             
130.140,00             

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 141.260,00             
E 15% x D 21.189,00               

F 162.449,00             

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,240 50.000,00        12.000,00               
2 Tukang tembok/gali L.02 OH 0,048 60.000,00        2.880,00                 
3 Mandor L.04 OH 0,024 75.000,00        1.800,00                 

16.680,00               
B Bahan

1 Geotekstil M.122.c m2 1,100 225.000,00      247.500,00             
247.500,00             

C Peralatan
-                          

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 264.180,00             
E 15% x D 39.627,00               

F 303.807,00             

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No
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Pasangan bar screen (saringan kasar) bangunan intake, pengukur, dan pengatur 
 

P.10 Pasangan bar screen/saringan kasar (1 buah) 

Saringan kasar terbuat dari besi beton sesuai dengan kebutuhan, misalnya 
menggunakan besi beton diameter 12 mm berjarak as ke as satu sama lain 3,5 cm dihitung 
untuk1 m² saringan kasar AHSP-nya sebagai berikut: 

 

 
 
P.11 Pasangan 1 buah ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur  

Bangunan pengukur dapat terbuat dari beton atau pasangan batu kali diplester/batu 
muka yang dilengkapi ambang ukur.Ada berbagai tipe ambang ukur yaitu diantaranya tipe 
Rechbox, Cipolleti dan V-note. Ambang ukur dibuat dari baja profil L.40.40.4 dan 
pemasangannya pakai dynabolt atau raamset setiap 20 cm. Masing-masing tipe sesuai 
dengan bentuk bangunannya, maka AHSP ambang ukur  dapat dihitung sebagai berikut: 

 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,750 50.000,00        37.500,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,250 60.000,00        15.000,00               
3 Kepala Tukang batu L.03 OH 0,025 70.000,00        1.750,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,075 75.000,00        5.625,00                 

59.875,00               
B Bahan
1 Besi beton dia 12 mm M.55.d m 30 9.000,00          270.000,00             
2 Baja profil L.40.40.4 M.54.g m 4 12.000,00        48.000,00               

318.000,00             
C Peralatan
1 Alat las listrik atau las diesel E.22 Sewa-hari 0,15 385.000,00      57.750,00               
2 Bor listrik E.04 Sewa-hari 0,02 20.000,00        400,00                    

58.150,00               
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 436.025,00             
E 15% x D 65.403,75               

F 501.428,75             

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - buah  (D+E)
Overhead + Profit (Contoh 15%)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,250 50.000,00        12.500,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,125 60.000,00        7.500,00                 
3 Kepala Tukang batu L.03 OH 0,013 70.000,00        875,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,025 75.000,00        1.875,00                 

22.750,00               
B Bahan
1 Dynabolt / raamset dia 8 mm  *) M.57 bh 21             5.000,00          105.000,00             

panjang 4 - 5 cm
2 Baja profil L.40.40.4                 *) M.54.g m 4               12.000,00        48.000,00               

153.000,00             
C Peralatan
1 Alat las listrik atau las diesel E.22 Sewa-hari 0,050 385.000,00      19.250,00               
2 Bor listrik E.04 Sewa-hari 0,060 20.000,00        1.200,00                 

20.450,00               
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 196.200,00             
E 15% x D 29.430,00               

F 225.630,00             
*) Koefisien disesuikan dengan spektek atau kebutuhan di lapangan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - buah  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan
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P.12  Pasangan 1m 2 lempengan rumput 

a) Penanaman rumput lempengan 

 
 
 
b) Pembabadan rumput 

 
 

P.13 Pekerjaan pantai 

a) Penanaman 1 pohon bakau 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00        5.000,00                 
2 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00        750,00                    

5.750,00                 
B Bahan
1 Gebalan rumput M.13 m2 1,10 2.000,00          2.200,00                 

2.200,00                 
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 7.950,00                 
E 15% x D 1.192,50                 

F 9.142,50                 

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,007 50.000,00        350,00                    
2 Mandor L.04 OH 0,0007 75.000,00        52,50                      

402,50                    
B Bahan

C Peralatan
1 Alat potong rumput M.133 sewa-hari 0,007 1.000.000,00   7.000,00                 

7.402,50                 
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 7.805,00                 
E 15% x D 1.170,75                 

F 8.975,75                 

Harga Satuan      
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0080 50.000,00        400,00                    
2 Mandor L.04 OH 0,0008 75.000,00        60,00                      

460,00                    
B Bahan
1 Bibit Mangrove M.113 phn 1,0 3.500,00          3.500,00                 
2 Ajir tinggi 2m M.109 bh 1,0 2.000,00          2.000,00                 

5.500,00                 
C Peralatan
1 Kendaraan pengangkut M.138 sewa-hari 0,002 75.000,00        150,00                    
2 Rakit M.136 sewa-hari 0,005 300.000,00      1.500,00                 

1.650,00                 
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 7.610,00                 
E 15% x D 1.141,50                 

F 8.751,50                 

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau  (D+E)

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja
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b) Matras bambu 

 
 

P.14 Pasangan armor  
Berbagai jenis armor yang terbuat dari beton diantaranya berbentuk kubus, 3B, Quadripod, 
tetrapod, dolod, tribar dll. Untuk pembuatan dan pemasangan berbagai jenis armor sebagai 
berikut: 

a) Pembuatan 1 bh kubus beton ukuran 30 x 30 x 30 cm 

 

 
b) Pembuatan kubus beton ukuran  40 x 40 x 40 cm 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,5000 50.000,00        25.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,0500 75.000,00        3.750,00                 

28.750,00               
B Bahan
1 Bambu M.30.a bh 4 60.000,00        240.000,00             
2 Tali pengikat M.141 m 5 2.500,00          12.500,00               

252.500,00             
C Peralatan
1 Alat bantu LS 1 1.000,00          1.000,00                 

1.000,00                 
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 282.250,00             
E 15% x D 42.337,50               

F 324.587,50             

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No Uraian Kode Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,050 50.000,00         2.500,00                  
2 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,010 60.000,00         600,00                    
3 Mandor L.04 OH 0,005 75.000,00         375,00                    

3.475,00                  
B Bahan
1 Campuran beton, K > 250 B.07b m3 0,027 957.389,69       25.849,52                
2 Tulangan praktis 120 kg/m3 B.17 kg 3,24 9.000,00           29.160,00                

29.160,00                
C Peralatan
1 Molen E.28.b sewa-hari 0,0054 400.000,00       2.160,00                  
2 Vibrator E.47 sewa-hari 0,0027 134.750,00       363,83                    
3 Cetakan Armor M.116 bh 0,002 250.000,00       500,00                    

3.023,83                  
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 35.658,83                
E 15% x D 5.348,82                  
F 41.007,65                

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00         5.000,00                  
2 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,020 60.000,00         1.200,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00         750,00                    

6.950,00                  
B Bahan
1 Campuran beton, K > 250 B.07b m3 0,064 957.389,69       61.272,94                
2 Tulangan praktis 120 kg/m3 M.55.d kg 7,68 9.000,00           69.120,00                

69.120,00                
C Peralatan
1 Molen E.28.b sewa-hari 0,016 400.000,00       6.400,00                  
2 Vibrator E.47 sewa-hari 0,016 134.750,00       2.156,00                  
3 Cetakan Armor M.116 bh 0,002 250.000,00       500,00                    

9.056,00                  
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 85.126,00                
E 15% x D 12.768,90                
F 97.894,90                

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)
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c) Pembuatan 3B: Blok beton bergigi 

 
 
 

d) Pembuatan blok beton berat 0,5 ton Quadripod, Tetrapod, Dolos, Tribar dll 

 

 
e) Pembuatan blok beton berat 0,75 ton Quadripod, Tetrapod, Dolos, Tribar dll 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,120 50.000,00         6.000,00                  
2 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,024 60.000,00         1.440,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,012 75.000,00         900,00                    

8.340,00                  
B Bahan
1 Campuran beton, K > 250 B.07b m3 0,100 957.389,69       95.738,97                
2 Tulangan praktis 120 kg/m3 M.55.d kg 12,00 9.000,00           108.000,00              

108.000,00              
C Peralatan
1 Molen E.28.b sewa-hari 0,025 400.000,00       10.000,00                
2 Vibrator E.47 sewa-hari 0,025 134.750,00       3.368,75                  
3 Cetakan Armor 3B M.116 bh 0,002 250.000,00       500,00                    

13.868,75                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 130.208,75              
E 15% x D 19.531,31                
F 149.740,06              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,190 50.000,00         9.500,00                  
2 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,038 60.000,00         2.280,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,019 75.000,00         1.425,00                  

13.205,00                
B Bahan
1 Campuran beton, K > 250 B.07b m3 0,227 957.389,69       217.588,57              
2 Tulangan praktis 120 kg/m3 M.55.d kg 27,27 9.000,00           245.454,55              

245.454,55              
C Peralatan
1 Molen E.28.b sewa-hari 0,0455       400.000,00       18.181,82                
2 Vibrator E.47 sewa-hari 0,0227       134.750,00       3.062,50                  
3 Cetakan Armor M.116 bh 0,0020       250.000,00       500,00                    

21.744,32                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 280.403,86              
E 15% x D 42.060,58                
F 322.464,44              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,280 50.000,00         14.000,00                
2 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,056 60.000,00         3.360,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,028 75.000,00         2.100,00                  

19.460,00                
B Bahan
1 Campuran beton, K > 250 B.07b m3 0,341 957.389,69       326.382,85              
2 Tulangan praktis 120 kg/m3 M.55.d kg 40,91 9.000,00           368.181,82              

368.181,82              
C Peralatan
1 Molen E.28.b sewa-hari 0,0852 400.000,00       34.080,00                
2 Vibrator E.47 sewa-hari 0,0852 134.750,00       11.480,70                
3 Cetakan Armor M.116 bh 0,0020 250.000,00       500,00                    

46.060,70                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 433.702,52              
E 15% x D 65.055,38                
F 498.757,90              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)
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f) Pembuatan blok beton berat 1,0 ton Quadripod, Tetrapod, Dolos, Tribar dll 

 
 
 

g) Pemasangan armor per-1 m3 

 
 

h) Pasangan 1 m3 batu 1kg - 3 kg 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,400 50.000,00         20.000,00                
2 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,080 60.000,00         4.800,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,040 75.000,00         3.000,00                  

27.800,00                
B Bahan
1 Campuran beton, K > 250 B.07b m3 0,227 957.389,69       217.588,57              
2 Tulangan praktis 120 kg/m3 M.55.d kg 27,27 9.000,00           245.454,55              

245.454,55              
C Peralatan
1 Molen E.28.b sewa-hari 0,0568 400.000,00       22.720,00                
2 Vibrator E.47 sewa-hari 0,0568 134.750,00       7.653,80                  
3 Cetakan Armor M.116 bh 0,002 250.000,00       500,00                    

30.873,80                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 304.128,35              
E 15% x D 45.619,25                
F 349.747,60              

Harga Satuan      
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Kode Satuan

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian
Jumlah                  

(Rp)
Koefisien

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,520 50.000,00         26.000,00                
2 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,104 60.000,00         6.240,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,052 75.000,00         3.900,00                  

36.140,00                
B Bahan
1 Armor P.14x m3 1,050 304.128,35       319.334,76              
2 Pasir pasang M.14.b m3 0,07 90.000,00         6.300,00                  

325.634,76              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 361.774,76              
E 15% x D 54.266,21                
F 416.040,98              

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,000 50.000,00         50.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00         7.500,00                  

57.500,00                
B Bahan
1 Batu 1 kg - 3 kg M.05 m3 1,1 95.000,00         104.500,00              

104.500,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,1 168.000,00       16.800,00                

16.800,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 178.800,00              
E 15% x D 26.820,00                

F 205.620,00              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No
Jumlah                  

(Rp)
Harga Satuan      

(Rp)
Uraian Kode Satuan Koefisien
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i) Pasangan 1m3 batu 3 kg - 5 kg 

 
 
 
 

j) Pasangan 1m3 batu 5 kg - 10 kg 

 
 
 
k) Pasangan 1m3 batu 10 kg - 30 kg 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,000 50.000,00         50.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,200 60.000,00         12.000,00                
3 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00         7.500,00                  

69.500,00                
B Bahan
1 Batu 3 kg - 5 kg M.05 m3 1,15 95.000,00         109.250,00              

109.250,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,1 168.000,00       16.800,00                

16.800,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 195.550,00              
E 15% x D 29.332,50                
F 224.882,50              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,100 50.000,00         55.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,220 60.000,00         13.200,00                
3 Mandor L.04 OH 0,110 75.000,00         8.250,00                  

76.450,00                
B Bahan
1 Batu 5 kg - 10 kg M.05 m3 1,2 95.000,00         114.000,00              

114.000,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,11 168.000,00       18.480,00                

18.480,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 208.930,00              
E 15% x D 31.339,50                

F 240.269,50              

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,100 50.000,00         55.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,220 60.000,00         13.200,00                
3 Mandor L.04 OH 0,110 75.000,00         8.250,00                  

76.450,00                
B Bahan
1 Batu 10 kg - 30 kg M.05 m3 1,25 95.000,00         118.750,00              

118.750,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,11 168.000,00       18.480,00                

18.480,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 213.680,00              
E 15% x D 32.052,00                
F 245.732,00              

No Uraian

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
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l) Pasangan 1m3 batu 30 kg - 50 kg 

 
 

 
 

m) Pasangan 1m3 batu 50 kg - 100 kg 

 
 

n) Pasangan 1m3 batu 100 kg - 200 kg 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,200 50.000,00         60.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,240 60.000,00         14.400,00                
3 Mandor L.04 OH 0,120 75.000,00         9.000,00                  

83.400,00                
B Bahan
1 Batu 30 kg - 50 kg M.05 m3 1,28 95.000,00         121.600,00              

121.600,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,12 168.000,00       20.160,00                

20.160,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 225.160,00              
E 15% x D 33.774,00                
F 258.934,00              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,200 50.000,00         60.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,240 60.000,00         14.400,00                
3 Mandor L.04 OH 0,120 75.000,00         9.000,00                  

83.400,00                
B Bahan
1 Batu 50 kg - 100 kg M.05 m3 1,3 95.000,00         123.500,00              

123.500,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,12 168.000,00       20.160,00                

20.160,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 227.060,00              
E 15% x D 34.059,00                

F 261.119,00              
Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,200 50.000,00         60.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,240 60.000,00         14.400,00                
3 Mandor L.04 OH 0,120 75.000,00         9.000,00                  

83.400,00                
B Bahan
1 Batu 100 kg - 200 kg M.05 m3 1,32 95.000,00         125.400,00              

125.400,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,12 168.000,00       20.160,00                

20.160,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 228.960,00              
E 15% x D 34.344,00                

F 263.304,00              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)
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o) Pasangan 1m3 batu 200 kg - 300 kg 

 
 

p) Pasangan 1m3 batu 300 kg - 400 kg 

 
 

q) Pasangan 1m3 batu 400 kg - 500 kg 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,200 50.000,00         60.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,240 60.000,00         14.400,00                
3 Mandor L.04 OH 0,120 75.000,00         9.000,00                  

83.400,00                
B Bahan
1 Batu 100 kg - 200 kg M.05 m3 1,35 95.000,00         128.250,00              

128.250,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,12 168.000,00       20.160,00                

20.160,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 231.810,00              
E 15% x D 34.771,50                
F 266.581,50              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,300 50.000,00         65.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,260 60.000,00         15.600,00                
3 Mandor L.04 OH 0,130 75.000,00         9.750,00                  

90.350,00                
B Bahan
1 Batu 100 kg - 200 kg M.05 m3 1,38 95.000,00         131.100,00              

131.100,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,13 168.000,00       21.840,00                

21.840,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 243.290,00              
E 15% x D 36.493,50                
F 279.783,50              

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,300 50.000,00         65.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,260 60.000,00         15.600,00                
3 Mandor L.04 OH 0,130 75.000,00         9.750,00                  

90.350,00                
B Bahan
1 Batu 100 kg - 200 kg M.05 m3 1,4 95.000,00         133.000,00              

133.000,00              
C Peralatan
1 Wheel Loader E.25a jam 0,13 168.000,00       21.840,00                

21.840,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 245.190,00              
E 15% x D 36.778,50                
F 281.968,50              

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)
Harga Satuan      

(Rp)
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P.15Struktur krib laut 

a) Buis beton diangkut < 30 m dan dipasang untuk konstruksi pengaman pantai (1 buah) 

 
 
 
b) Pengecoran 1 buah buis beton diameter 1 m' dengan campuran beton f'c= 7,4MPa(K-

100) 

 
 

P.16Pasangan pipa suling-suling (1 m')  

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,200 50.000,00         10.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,020 75.000,00         1.500,00                  

11.500,00                
B Bahan

-                          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 11.500,00                
E 15% x D 1.725,00                  

F 13.225,00                

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - buah  (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,200 50.000,00         60.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,200 60.000,00         12.000,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,020 70.000,00         1.400,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,120 75.000,00         9.000,00                  

82.400,00                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 247            1.240,00           306.280,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 869            100,00              86.900,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 999            103,70              103.600,00              
4 Air M.02 ltr 215            25,00                5.375,00                  

502.155,00              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00       100.000,00              

100.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 684.555,00              
E 15% x D 102.683,25              
F 787.238,25              

Jumlah                  
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - buah  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1. Pekerja L.01 OH 0,10 50.000,00         5.000,00                  
2. Mandor L.04 OH 0,01 75.000,00         750,00                    

5.750,00                  
B Bahan
1. Pipa PVC dia. 2" M.107.e m 1,050         45.925,00         48.221,25                
2. Ijuk M.32 kg 0,100         10.000,00         1.000,00                  
3. Kerikil M.12 m3 0,018         140.000,00       2.520,00                  

51.741,25                
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 57.491,25                
E 15% x D 8.623,69                  
F 66.114,94                

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
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P.17  1m' peilskaal/mistar duga muka air 
(diambil dari AHSP Hidrologi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,250 50.000,00         12.500,00                
2 Mandor L.04 OH 0,025 75.000,00         1.875,00                  
3 Akhli madya (sipil/hidrologi) L.08 OH 0,025 650.000,00       16.250,00                

30.625,00                
B Bahan
1 Mistar Ukur besi/allumunium pelat - m' 1                150.000,00       150.000,00              
2 Pasangan bata merah 1pc: 4ps         (* P.02b m3 0,09           710.251,50       63.922,64                
3 Batang skoor L.40.40.4                       (* M.54.g kg 5,50           12.000,00         66.000,00                
4 Pelat setrip  /  3x30x300mm M.53.f kg 0,50           12.000,00         6.000,00                  
5 Dynabolt/raamset dia 8 mm panjang 4-5 cm M.57 bh 4,00           5.000,00           20.000,00                

305.922,64              
C Peralatan
1 Alat bantu LS 1,00 10.000,00         10.000,00                

10.000,00                
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 346.547,64              
E 15% x D 51.982,15                

F 398.529,78              
  (* Jika dipasang pada dinding tembok/pasangan, koefisien ini = 0 atau HSD = 0

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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LAMPIRAN A.3 
Pekerjaan beton 

(Normatif) 
 

Klasifikasi atau tipe mutu beton disesuaikan dengan spesifikasi teknis kebutuhan mutu 
konstruksinya.Selanjutnya koefisien tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk jenis pekerjaan 
yang sama atau serupa khususnya yang dikerjakan secara manual dalam pedoman ini 
menggunakan koefisien dari SNI 7394:2008: Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan 
beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. Sedangkan koefisien lainnya 
berdasarkan hasil perhitungan, pengamatan atau juga pengukuran langsung di lapangan 
dari berbagai pelaksanaan pekerjaan yang sejenis. 

 

Koefisien untuk analisis harga satuan pekerjaan pembuatan beton 

B.01  1 m³ beton untuk lantai kerja (bedding) 

 
Catatan : Bobot isi PB 1,4 ton/m3, Bobot isi KR 1,35 ton/m3 

 
B.02  1 m³beton mutu, f’c = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 

a) Manual 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja 
1 Pekerja L.01 OH 1,320 50.000,00          66.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,220 60.000,00          13.200,00                
3 Kepala tukang batu L.03 OH 0,022 70.000,00          1.540,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.900,00                  

90.640,00                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 247 1.240,00            306.280,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a m3 0,621 140.000,00        86.940,00                
3 Kr / Krikil M.12 m3 0,74 140.000,00        103.600,00              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

502.195,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 592.835,00              
E 15% x D 88.925,25                
F 681.760,25              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)
Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.925,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.300,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 247 1.240,00            306.280,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a m3 0,621 140.000,00        86.940,00                
3 Kr / Krikil M.12 m3 0,74 140.000,00        103.600,00              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

502.195,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 615.495,00              
E 15% x D 92.324,25                
F 707.819,25              

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan
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b) Menggunakan molen 

 
 
 
 
 

B.03  1 m³ beton mutu, f’c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 

a) Manual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.922,50                  

88.742,50                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 247 1.240,00            306.280,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a m3 0,621 140.000,00        86.940,00                
3 Kr / Krikil M.12 m3 0,74 140.000,00        103.600,00              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

502.195,00              
C Peralatan

1 Molen 0,35 m3 E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              
100.000,00              

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 690.937,50              
E 15% x D 103.640,63              
F 794.578,13              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.335,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 276 1.240,00            342.240,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 828 100,00               82.800,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1012 103,70               104.948,15              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

535.363,15              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 648.698,15              
E 15% x D 97.304,72                
F 746.002,87              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)
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b) Menggunakan molen 

 

 

 

B.04  1 m³ beton mutu, f’c = 12,2 MPa (K150), slump (12±2) cm, w/c = 0,72 

a) Manual 

 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.900,00                  

88.720,00                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 276 1.240,00            342.240,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 828 100,00               82.800,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1012 103,70               104.948,15              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

535.363,15              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              

100.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 724.083,15              
E 15% x D 108.612,47              
F 832.695,62              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.335,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 299 1.240,00            370.760,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 799 100,00               79.900,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1017 103,70               105.466,67              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

561.501,67              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 674.836,67              
E 15% x D 101.225,50              
F 776.062,17              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan
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b) Menggunakan molen 

 

 

 

 

B.05  1 m³ beton mutu, f’c = 14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 

a) Manual 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.900,00                  

88.720,00                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 299 1.240,00            370.760,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 799 100,00               79.900,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1017 103,70               105.466,67              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

561.501,67              
C Peralatan

1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              
100.000,00              

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 750.221,67              
E 15% x D 112.533,25              
F 862.754,92              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.335,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 326 1.240,00            404.240,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 760 100,00               76.000,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1029 103,70               106.711,11              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

592.326,11              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 705.661,11              
E 15% x D 105.849,17              
F 811.510,28              

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No Uraian

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b) Menggunakan molen 

 
 
 
 
 
B.06  1 m³ beton mutu, f’c = 16,9 MPa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0,61 

a) Manual 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.922,50                  

88.742,50                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 326 1.240,00            404.240,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 760 100,00               76.000,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1029 103,70               106.711,11              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

592.326,11              
C Peralatan

1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              
100.000,00              

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 781.068,61              
E 15% x D 117.160,29              
F 898.228,90              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.335,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 352 1.240,00            436.480,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 731 100,00               73.100,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1031 103,70               106.918,52              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

621.873,52              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 735.208,52              
E 15% x D 110.281,28              
F 845.489,80              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b) Menggunakan molen 

 
 
 
 

B.07  1 m³ beton mutu, f’c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58 

a) Manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.922,50                  

88.742,50                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 352 1.240,00            436.480,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 731 100,00               73.100,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1031 103,70               106.918,52              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

621.873,52              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              

100.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 810.616,02              
E 15% x D 121.592,40              
F 932.208,42              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.335,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 371 1.240,00            460.040,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 698 100,00               69.800,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1047 103,70               108.577,78              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

643.792,78              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 757.127,78              
E 15% x D 113.569,17              
F 870.696,94              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b) Menggunakan molen 

 

 

 

 

B.08  1 m³ beton mutu, f’c = 21,7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,56 

a) Manual 

 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.900,00                  

88.720,00                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 371 1.240,00            460.040,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 698 100,00               69.800,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1047 103,70               108.577,78              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

643.792,78              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              

100.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 832.512,78              
E 15% x D 124.876,92              
F 957.389,69              

Jumlah                  
(Rp)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.335,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 384 1.240,00            476.160,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 692 100,00               69.200,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1039 103,70               107.748,15              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

658.483,15              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 771.818,15              
E 15% x D 115.772,72              
F 887.590,87              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b) Menggunakan molen 

 
 
 

 
B.09  1 m³ beton mutu, f’c = 24,0 MPa (K275) kedap air, slump (12±2) cm,  w/c = 0,53 

a) Manual 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.900,00                  

88.720,00                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 384 1.240,00            476.160,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 692 100,00               69.200,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1039 103,70               107.748,15              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

658.483,15              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              

100.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 847.203,15              
E 15% x D 127.080,47              
F 974.283,62              

Jumlah                  
(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.335,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 406 1.240,00            503.440,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 684 100,00               68.400,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1026 103,70               106.400,00              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

683.615,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 796.950,00              
E 15% x D 119.542,50              
F 916.492,50              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b) Menggunakan molen 

 
 
 
 

 

B.10  1 m³ beton mutu, f’c = 26,4 MPa (K300) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,52 

a) Manual 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.900,00                  

88.720,00                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 406 1.240,00            503.440,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 684 100,00               68.400,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1026 103,70               106.400,00              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

683.615,00              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              

100.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 872.335,00              
E 15% x D 130.850,25              
F 1.003.185,25           

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,650 50.000,00          82.500,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,275 60.000,00          16.500,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,165 75.000,00          12.375,00                

113.335,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 413 1.240,00            512.120,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 681 100,00               68.100,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1021 103,70               105.881,48              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

691.476,48              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 804.811,48              
E 15% x D 120.721,72              
F 925.533,20              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jum lah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan      
(Rp)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b) Menggunakan molen 

 
 
 
 

B.11  1 m³ beton mutu, f’c = 28,8 MPa, (K325) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,49 

a) Manual 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,323 50.000,00          66.150,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,189 60.000,00          11.340,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,019 70.000,00          1.330,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,132 75.000,00          9.900,00                  

88.720,00                
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 413 1.240,00            512.120,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 681 100,00               68.100,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1021 103,70               105.881,48              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

691.476,48              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              

100.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C ) 880.196,48              
E 15% x D 132.029,47              
F 1.012.225,95           

Jumlah Harga Bahan

Jum lah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,100 50.000,00          105.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 0,350 60.000,00          21.000,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,035 70.000,00          2.450,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,210 75.000,00          15.750,00                

144.200,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 439 1.240,00            544.360,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 670 100,00               67.000,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1006 103,70               104.325,93              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

721.060,93              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 865.260,93              
E 15% x D 129.789,14              
F 995.050,06              

Satuan
Jumlah                  

(Rp)
No Uraian Kode

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b) Menggunakan molen 

 

 

 

B.12  1 m³ beton mutu, f’c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12±2) cm, w/c = 0,48 

a) Manual 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,680 50.000,00          84.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,240 60.000,00          14.400,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,024 70.000,00          1.680,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,168 75.000,00          12.600,00                

112.680,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 439 1.240,00            544.360,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 670 100,00               67.000,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1006 103,70               104.325,93              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

721.060,93              
C Peralatan

1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              
100.000,00              

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 933.740,93              
E 15% x D 140.061,14              
F 1.073.802,06           

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,100 50.000,00          105.000,00              
2 Tukang batu L.02 OH 0,350 60.000,00          21.000,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,035 70.000,00          2.450,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,210 75.000,00          15.750,00                

144.200,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 448 1.240,00            555.520,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 667 100,00               66.700,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1000 103,70               103.703,70              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

731.298,70              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 875.498,70              
E 15% x D 131.324,81              
F 1.006.823,51           

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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b) Menggunakan molen 

 
   

 

 

B.13    1 m³ beton menggunakan ready mixed dan bahan aditif 

a)  1 m³ beton menggunakan ready mixeddan pompa beton 

 
 

b) 1 m³ beton menggunakanbahan aditif 

Semua tipe mutu beton dapat menggunakan bahan aditif, kebutuhan dan waktu serta 
pelaksanaan curing disesuaikan dengan spesifikasi teknik dari pabrik pembuat bahan 
aditifnya. Prosedur pencampurannya dilakukan pada proses pencampuran bahan, dan 
sebagai contoh untuk bahan aditif pengerasan dibutuhkan ± 1,2 Liter/m³.Berbagai jenis 
bahan admixture sebagai bahan kimia tambahan untuk berbagai keperluan diantaranya:  
- Meningkatkan kinerja kelecakan (kematangan) adukan beton tanpa menambah air; 
- Mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi kelecakan; 
- Mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton; 
- Memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton; 
- Meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton; 
- Mengurangi kecepatan terjadinya slump loss; 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,680 50.000,00          84.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,240 60.000,00          14.400,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,024 70.000,00          1.680,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,168 75.000,00          12.600,00                

112.680,00              
B Bahan
1 PC / Portland Cement M.15 kg 448 1.240,00            555.520,00              
2 PB / Pasir Beton M.14.a kg 667 100,00               66.700,00                
3 Kr / Krikil M.12 kg 1000 103,70               103.703,70              
4 Air M.02 L 215 25,00                 5.375,00                  

731.298,70              
C Peralatan
1 Molen E.28.b Sewa-hari 0,250 400.000,00        100.000,00              

100.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 943.978,70              
E 15% x D 141.596,81              
F 1.085.575,51           

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,000 50.000,00          50.000,00                
2 Tukang batu L.02 OH 0,250 60.000,00          15.000,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,025 70.000,00          1.750,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00          7.500,00                  

74.250,00                
B Bahan   *
1 Campuran Beton Ready Mixed M.09.x m3 1,02 875.000,00        892.500,00              

892.500,00              
C Peralatan

1 Pompa dan conveyor beton E.35 Sewa-hari 0,120 200.000,00        24.000,00                
24.000,00                

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 990.750,00              
E 15% x D 148.612,50              
F 1.139.362,50           Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Koefisien

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan
Harga Satuan      

(Rp)
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- Mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume beton  
(ekspansi); 
- Mengurangi terjadinya bleeding; 
- Mengurangi terjadinya segregasi. 
 

 
 

 

 

Penambahan koefisien tenaga kerja dan/atau peralatan  

B.14 Penambahan koefisien tenaga kerja dan peralatan untuk mengangkut/menaikan 
campuran beton dengan jarak >  5 m 

a) 1 m³ beton dicorkan pada tapak berjarak < 25 m dengan ketinggian/kedalaman < 1 m 

Tenaga kerja manual 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

B Bahan
1 Bahan Aditif  * M.03 L 1,2 35.000,00          42.000,00                     

42.000,00                
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 42.000,00                
E 15% x D 6.300,00                  
F 48.300,00                

* Dosis atau jumlah bahan aditif yang ditambahkan agar disesuaikan dengan petunjuk penggunaannya

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,410 50.000,00          20.500,00                
2 Mandor L.04 OH 0,041 75.000,00          3.075,00                  

23.575,00                
B Bahan

C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 23.575,00                
E 15% x D 3.536,25                  
F 27.111,25                

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)
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b) 1 m3 beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m (horizontal) 

(1) Tenaga kerja manual 

 
 
 
 
(2) Menggunakan peralatan pompa beton 

 

CATATAN:  Pekerja untuk membantu operator pompa beton dan Mandor untuk memberikan 
arahan pelaksanaan pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,500 50.000,00          25.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,050 75.000,00          3.750,00                  

28.750,00                
B Bahan

C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 28.750,00                
E 15% x D 4.312,50                  
F 33.062,50                

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,200 50.000,00          10.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,020 75.000,00          1.500,00                  

11.500,00                
B Bahan

C Peralatan
1 Pompa dan Conveyor beton E.35 Sewa-hari 0,120 200.000,00        24.000,00                

24.000,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 35.500,00                
E 15% x D 5.325,00                  
F 40.825,00                

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Uraian Kode Satuan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

No

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan
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B.15  Penggunaan vibrator 
a) Vibrator 

 
 
 

b) Tenaga kerja manual + vibrator 

 
 

 
B.161 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m (vertikal) 

a) Tenaga kerja manual 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,250 50.000,00          12.500,00                
2 Mandor L.04 OH 0,025 75.000,00          1.875,00                  

14.375,00                
B Bahan

C Peralatan
1 Vibrator E.47 Sewa-hari 0,100 134.750,00        13.475,00                

13.475,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 27.850,00                
E 15% x D 4.177,50                  
F 32.027,50                

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,500 50.000,00          25.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,050 75.000,00          3.750,00                  

28.750,00                
B Bahan

C Peralatan
1 Vibrator E.47 Sewa-hari 0,100 134.750,00        13.475,00                

13.475,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 42.225,00                
E 15% x D 6.333,75                  
F 48.558,75                

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

UraianNo Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,250 50.000,00          12.500,00                
2 Mandor L.04 OH 0,025 75.000,00          1.875,00                  

14.375,00                
B Bahan

C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 14.375,00                
E 15% x D 2.156,25                  
F 16.531,25                

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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b) Menggunakan peralatan pompa beton 

 
CATATAN: Pekerja untuk membantu operator pompa beton dan Mandor untuk memberikan arahan 

pelaksanaan pekerjaan 

 

Koefisien untuk analisa harga satuan pekerjaan pembesian beton 

B.17    Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir 

 

 

B.18    Pembesian 100 kg jaring kawat ( wire mesh) 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,200 50.000,00          10.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,020 75.000,00          1.500,00                  

11.500,00                
B Bahan

C Peralatan
1 Pompa dan conveyor beton E.35 Sewa-hari 0,120 200.000,00        24.000,00                

24.000,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 35.500,00                
E 15% x D 5.325,00                  
F 40.825,00                

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,700 50.000,00          35.000,00                
2 Tukang besi L.02 OH 0,700 60.000,00          42.000,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,070 70.000,00          4.900,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,070 75.000,00          5.250,00                  

87.150,00                
B Bahan
1 Besi Beton (polos/ulir) M.55.d kg 105 9.000,00            945.000,00              
2 Kawat Ikat M.60 kg 1,5 15.000,00          22.500,00                

967.500,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.054.650,00           
E 15% x D 158.197,50              
F 1.212.847,50           Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg  (D+E)

Kode

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah                  
(Rp)

Harga Satuan      
(Rp)

No Uraian Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,250 50.000,00          12.500,00                
2 Tukang besi L.02 OH 0,250 60.000,00          15.000,00                
3 Kepala tukang L.03 OH 0,025 70.000,00          1.750,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,025 75.000,00          1.875,00                  

31.125,00                
B Bahan
1 Wiremesh M.94.a kg 102 24.750,00          2.524.500,00           
2 Kawat Ikat M.60 kg 0,5 15.000,00          7.500,00                  

2.532.000,00           
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 2.563.125,00           
E 15% x D 384.468,75              
F 2.947.593,75           Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg  (D+E)

Satuan
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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B.19Pembesian 100 kg kabel prestressed  polos/ strand 

 
 

B.20 Penambahan koefisien tenaga kerja dan peralatan untuk mengangkut/menaikkan 
100 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4m atau jarak horizontal setiap 25 m  ke 
tapak pemasangan  

a) Manual (kenaikan 4m) 

 
 
b) Mekanis (penambahan jarak horizontal 10m s.d 25m) 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,500 50.000,00          25.000,00                
2 Tukang besi L.02 OH 0,500 60.000,00          30.000,00                
3 Kepala Tukang besi L.03 OH 0,050 70.000,00          3.500,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,050 75.000,00          3.750,00                  

62.250,00                
B Bahan
1 Kabel prestres M.59 kg 105 36.500,00          3.832.500,00           
2 Besi beton M.55.d kg 12,5 9.000,00            112.500,00              
3 Kawat beton M.60 kg 1 15.000,00          15.000,00                

3.960.000,00           
C Peralatan
1 Jack Tension/stressing E.15 Sewa-hari 0,150 135.000,00        20.250,00                

20.250,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 4.042.500,00           
E 15% x D 606.375,00              
F 4.648.875,00           Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Kode Satuan KoefisienNo Uraian

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,300 50.000,00          15.000,00                
2 Tukang besi L.02 OH 0,100 60.000,00          6.000,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,030 75.000,00          2.250,00                  

23.250,00                
B Bahan

C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 23.250,00                
E 15% x D 3.487,50                  
F 26.737,50                

Catatan : *   termasuk operator dan Bahan bakar

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,200 50.000,00          10.000,00                
2 Tukang besi L.02 OH 0,040 60.000,00          2.400,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,020 75.000,00          1.500,00                  

13.900,00                
B Bahan

C Peralatan
1 Crane* E.07.a Sewa-hari 0,025 200.000,00        5.000,00                  

5.000,00                  
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 18.900,00                
E 15% x D 2.835,00                  
F 21.735,00                

Catatan : *   termasuk operator dan Bahan bakar

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
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c) Mekanis (penambahan jarak horizontal 25m) 

 
 

d) Mekanis (kenaikan setiap 4m) 

 
 
 

Koefisien AHSP pembuatan/penyediaan bekisting beton 

Menggunakan bekisting sewaan dan atau pabrik 

a) 1m2 bekisting/cetakan sewaan : 
− dipasang/bongkar oleh perusahaan penyewaan 
− dibedakan untuk jenis expose dan tidak 

b) 1 m² bekisting/cetakan di pabrik : 
− dipasang/bongkar di pabrik 
− harga ditetapkan oleh pabrik (berdasarkan analisis biaya yang dipengaruhi oleh biaya 

investasi, biaya operasi dan pemeliharaan serta suku bunga bank, dan lain-lain) 

Membuat di tempat (insitu)1 m² bekisting untuk lantai 

Pada kenyataan di lapangan, bahan bekisting dapat digunakan lagi sampai 2 kali atau 3 kali 
sesuai dengan kebutuhan nyatanya. Pada pedoman AHSP bekisting ini dirancang 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,300 50.000,00          15.000,00                
2 Tukang besi L.02 OH 0,100 60.000,00          6.000,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,030 75.000,00          2.250,00                  

23.250,00                
B Bahan

C Peralatan
1 Crane* E.07.a Sewa-hari 0,025 200.000,00        5.000,00                  

5.000,00                  
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 28.250,00                
E 15% x D 4.237,50                  
F 32.487,50                

Catatan : *   termasuk operator dan Bahan bakar

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg  (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,300 50.000,00          15.000,00                
2 Tukang besi L.02 OH 0,100 60.000,00          6.000,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,030 75.000,00          2.250,00                  

23.250,00                
B Bahan

C Peralatan
1 Lift* E.23 Sewa-hari 0,025 340.000,00        8.500,00                  

8.500,00                  
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 31.750,00                
E 15% x D 4.762,50                  
F 36.512,50                

Catatan : *   termasuk operator dan Bahan bakar

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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berdasarkan kebutuhan bahan, tenaga kerja ataupun peralatan pendukung jika diperlukan, 
maka untuk kegiatan yang volume pekerjaannya banyak, dapat dikalikan faktor pemanfaatan 
ulang bahannya (lihat Tabel A.1). Hal ini akan memberikan penurunan harga satuan yang 
cukup signifikan, maka dalam perhitungannya untuk volume pekerjaan yang dimungkinkan 
baik dari segi jadwal, lokasi ataupun jenis target mutu expose betonnya, untuk digunakan 
berulang sehingga efisiensi harga satuan pekerjaannya dapat tercapai.  
Bekisting untuk lantai yaitu pekerjaan B.21 sampai dengan B.23 dan untuk perancah B.24 
dan B.25 yang mempunyai ketinggian berbeda-beda pelaksanaan pekerjaan pada 
kenyataannya mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda pula.Untuk pembakuan 
perhitungan dibuatkan koefisien untuk kondisi normal sehingga dalam perhitungan akhirnya 
untuk koefisien tenaga kerja perlu dikalikan koefisien sesuai dengan kondisinya. Adapun 
kondisi ini terkait dengan elevasi dan jarak dari tempat persiapan pekerjaan meliputi nilai 
kesulitan dan kondisi sebagai berikut: 

1,00 Sedang, normal, biasa atau umum 
1,50 Sulit (menggunakan mal, perlakuan khusus dll.) 
2,00 Sangat sulit 
 

Pada pekerjaan Beton B.21 s.d B.34, pemakaian bekisting telah tertulis koefisien sampai 
dengan yang ke-3 kalinya, namun jika dibutuhkan yang ke 4 kalinya, koefisien kebutuhan 
bahan dapat dihitung dengan menggunakan Tabel A.1 untuk pemakaian bahan/material 
yang ke empatnya. 
 
 
 
B.21 1 m² bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm 

(tanpa perancah) 

 
 
 
 
 
 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,500 50.000,00          25.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,250 60.000,00          15.000,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,025 70.000,00          1.750,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,050 75.000,00          3.750,00                 

Jumlah Harga Tenaga Kerja 45.500,00               
B Bahan
1 Multiflex 18 mm M.38.d lbr 0,245 135.000,00        33.075,00               
2 Kaso 5/7 cm M.33.d m3 0,0135 1.400.000,00     18.900,00               
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,25 12.500,00          3.125,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

Jumlah Harga Bahan 63.100,00               
C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 108.600,00             
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 16.290,00               
F Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E) 124.890,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,35 (multiflex) dan 0,020 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,245 (multiflex) dan 0,0135 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,210 (multiflex) dan 0,0113 (Kaso)
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B.22  1 m² bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran  3/20 cm 

(tanpa perancah) 
 

 
 
 

B.23  1 m2 bekisting untuk permukaan beton expose dengan multiflex 12 mm atau 18 
mm - kaso  5/7 cm (tanpa perancah) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,600 50.000,00          30.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,300 60.000,00          18.000,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,030 70.000,00          2.100,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00          4.500,00                 

54.600,00               
B Bahan
1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,028 1.500.000,00     42.000,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,0135 1.400.000,00     18.900,00               
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,4 12.500,00          5.000,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

73.900,00               
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 128.500,00             
E 15% x D 19.275,00               
F 147.775,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,040 (papan) dan 0,020 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,028 (papan) dan 0,0135 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,024 (papan) dan 0,0113 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,200 50.000,00          60.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,600 60.000,00          36.000,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,099 70.000,00          6.930,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,120 75.000,00          9.000,00                 

111.930,00             
B Bahan
1 Multiflex 18 mm M.38.d lbr 0,245 135.000,00        33.075,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,0169 1.400.000,00     23.660,00               
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,35 12.500,00          4.375,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

69.110,00               
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 181.040,00             
E 15% x D 27.156,00               
F 208.196,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,35 (multiflex) dan 0,025 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,245 (multiflex) dan 0,0169 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,210 (multiflex) dan 0,0142 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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B.24   1 m² perancah bekisting kaso  5/7 cm tinggi 4 m* 

 
 
 
B.25    1 m² perancah bekisting kayu dolken diameter 8 cm – 10 cm tinggi 4 m * 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,800 50.000,00          40.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,800 60.000,00          48.000,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,080 70.000,00          5.600,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,080 75.000,00          6.000,00                 

99.600,00               
B Bahan
1 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,0675 1.400.000,00     94.500,00               
2 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,35 12.500,00          4.375,00                 

98.875,00               
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 198.475,00             
E 15% x D 29.771,25               
F 228.246,25             

CATATAN: * Bahan dapat digunakan untuk yang ke-1 sebanyak 0,10 , ke-2, menjadi 0,0675 dan ke-3 menjadi 0,0567 (Kaso)

           Untuk ketinggian lain dapat dihitung secara proporsional terhadap koefisien bahan kayu kaso 5/7, misal untuk

           tinggi 2m, maka digunakan koefisien 2/4 x 0,10 = 50% x 0,10 yaitu 0,05 m3 kayu kaso 5/7.

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,000 50.000,00          50.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 1,000 60.000,00          60.000,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,100 70.000,00          7.000,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00          7.500,00                 

124.500,00             
B Bahan

1 *Kayu dolken diameter 8 cm -10 cm, 
panjang 4 m M.31.b btg 4 70.250,00          281.000,00             

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,35 12.500,00          4.375,00                 
285.375,00             

C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 409.875,00             
E 15% x D 61.481,25               
F 471.356,25             

CATATAN: * Bahan digunakan untuk yang ke-1 sebanyak 6 batang, ke-2, menjadi 4 batang dan ke-3 menjadi 3,4 batang (dolken)

           Untuk ketinggian lain dapat dihitung secara proporsional terhadap koefisien bahan kayu kaso 5/7, misal untuk

           tinggi 2m, maka digunakan koefisien 2/4 x 6 = 50% x 6 yaitu 3 batang kayu dolken 8-10 cm.

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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Dibuat di tempat ( insitu) 1 m² bekisting untuk balok 

B.26  Bekisting balok beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa 
perancah) 

 
 
 
 

B.27    Perancah bekisting balok dengan kaso 5/7 tinggi 4 m 

 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,600 50.000,00          30.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,300 60.000,00          18.000,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,030 70.000,00          2.100,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00          4.500,00                 

54.600,00               
B Bahan *
1 Multiflex 18 mm M.38.d lbr 0,245 135.000,00        33.075,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,0945 1.400.000,00     132.300,00             
4 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,35 12.500,00          4.375,00                 
5 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

177.750,00             
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 232.350,00             
E 15% x D 34.852,50               
F 267.202,50             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,35 (multiflex) dan 0,140 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,245 (multiflex) dan 0,0945 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,210 (multiflex) dan 0,0794 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,600 50.000,00          30.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,600 60.000,00          36.000,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,060 70.000,00          4.200,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00          4.500,00                 

74.700,00               
B Bahan
1 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,0945 1.400.000,00     132.300,00             
2 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,35 12.500,00          4.375,00                 

136.675,00             
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 211.375,00             
E 15% x D 31.706,25               
F 243.081,25             

CATATAN: * Bahan dapat digunakan untuk yang ke-1 sebanyak 0,14 , ke-2, menjadi 0,0945 dan ke-3 menjadi 0,0794 (Kaso)

           Untuk ketinggian lain dapat dihitung secara proporsional terhadap koefisien bahan kayu kaso 5/7, misal untuk

           tinggi 2m, maka digunakan koefisien 2/4 x 0,14 = 50% x 0,14 yaitu 0,07 m3 kayu kaso 5/7.

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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B.28 Perancah bekisting balok dengan kayu dolken diameter 8 cm tinggi 4 m 

 
 

 

Dibuat insitu 1 m² bekisting untuk kolom, dinding, pondasi dan sloof 

B.29    Bekisting kolom beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,660 50.000,00          33.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,660 60.000,00          39.600,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,066 70.000,00          4.620,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,066 75.000,00          4.950,00                 

82.170,00               
B Bahan

1
*Kayu dolken diameter 8 cm -10 cm, 
panjang 4 m M.31.b btg 4 70.250,00          281.000,00             

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,35 12.500,00          4.375,00                 
285.375,00             

C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 367.545,00             
E 15% x D 55.131,75               
F 422.676,75             

CATATAN: * Bahan digunakan untuk yang ke-1 sebanyak 6 batang, ke-2, menjadi 4 batang dan ke-3 menjadi 3,4 batang (dolken)

          Untuk ketinggian lain dapat dihitung secara proporsional terhadap koefisien bahan kayu kaso 5/7, misal untuk

          tinggi 2m, maka digunakan koefisien 2/4 x 6 = 50% x 6 yaitu 3 batang kayu dolken 8-10 cm.

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,600 50.000,00          30.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,300 60.000,00          18.000,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,030 70.000,00          2.100,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00          4.500,00                 

54.600,00               
B Bahan
1 Multiflex 18 mm M.38.d lbr 0,245 135.000,00        33.075,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,0945 1.400.000,00     132.300,00             
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,25 12.500,00          3.125,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

176.500,00             
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 231.100,00             
E 15% x D 34.665,00               
F 265.765,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,35 (multiflex) dan 0,140 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,245 (multiflex) dan 0,0945 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,210 (multiflex) dan 0,0794 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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B.30    Bekisting kolom beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm 

 
 

B.31    Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,660 50.000,00          33.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,330 60.000,00          19.800,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,033 70.000,00          2.310,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,066 75.000,00          4.950,00                 

60.060,00               
B Bahan
1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,028 1.500.000,00     42.000,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,122 1.400.000,00     170.800,00             
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,4 12.500,00          5.000,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

225.800,00             
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 285.860,00             
E 15% x D 42.879,00               
F 328.739,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,040 (papan) dan 0,180 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,028 (papan) dan 0,122 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,024 (papan) dan 0,102 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,560 50.000,00          28.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,280 60.000,00          16.800,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,028 70.000,00          1.960,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,056 75.000,00          4.200,00                 

50.960,00               
B Bahan
1 Multiflex 18 mm M.38.d lbr 0,245 135.000,00        33.075,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,0945 1.400.000,00     132.300,00             
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,25 12.500,00          3.125,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

176.500,00             
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 227.460,00             
E 15% x D 34.119,00               
F 261.579,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,35 (multiflex) dan 0,140 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,245 (multiflex) dan 0,0945 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,210 (multiflex) dan 0,0794 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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B.32    Bekisting dinding beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm 

 
 
 

B.33    Bekisting fondasi dan sloof  beton biasa dengan multiflex 12 mm/18 mm 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,620 50.000,00          31.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,310 60.000,00          18.600,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,031 70.000,00          2.170,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,062 75.000,00          4.650,00                 

56.420,00               
B Bahan
1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,028 1.500.000,00     42.000,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,122 1.400.000,00     170.800,00             
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,4 12.500,00          5.000,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

225.800,00             
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 282.220,00             
E 15% x D 42.333,00               
F 324.553,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,040 (papan) dan 0,180 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,028 (papan) dan 0,122 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,024 (papan) dan 0,102 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,480 50.000,00          24.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,240 60.000,00          14.400,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,024 70.000,00          1.680,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,048 75.000,00          3.600,00                 

43.680,00               
B Bahan
1 Multiflex 18 mm M.38.d lbr 0,245 135.000,00        33.075,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,0945 1.400.000,00     132.300,00             
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,25 12.500,00          3.125,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

176.500,00             
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 220.180,00             
E 15% x D 33.027,00               
F 253.207,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,35 (multiflex) dan 0,140 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,245 (multiflex) dan 0,0945 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,210 (multiflex) dan 0,0794 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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B.34    Bekisting fondasi dan sloof  beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm 

 
 
 
 

Bongkar bekisting 

Bongkar bekisting tiap m²diambil untuk kondisi biasa 10%-15% dari upah kerja pemasangan, 
untuk pembongkaran material pakai ulang maka biaya bongkar 20-25% dari upah 
pemasangan. Jika tidak ditentukan lain dapat menggunakan acuan sebagai berikut: 
 

 
B.35    Bongkar 1 m² bekisting secara biasa  (dan membereskan puing-puing) 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,540 50.000,00          27.000,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,270 60.000,00          16.200,00               
3 Kepala tukang L.03 OH 0,027 70.000,00          1.890,00                 
4 Mandor L.04 OH 0,054 75.000,00          4.050,00                 

49.140,00               
B Bahan
1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,028 1.500.000,00     42.000,00               
2 Kaso 5/7 cm M.37.a m3 0,122 1.400.000,00     170.800,00             
3 Paku 5 cm dan 7 cm M.65.b kg 0,4 12.500,00          5.000,00                 
4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 40.000,00          8.000,00                 

225.800,00             
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 274.940,00             
E 15% x D 41.241,00               
F 316.181,00             

CATATAN: * Bahan digunakan lebih dari 1 (satu) kali, yang ke-1, koefisien 0,040 (papan) dan 0,180 (Kaso) 

                                                                              yang ke-2, koefisien menjadi 0,028 (papan) dan 0,122 (Kaso)

                                                                              yang ke-3, koefisien menjadi 0,024 (papan) dan 0,102 (Kaso)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,040 50.000,00          2.000,00                 
2 Mandor L.04 OH 0,004 75.000,00          300,00                    

2.300,00                 
B Bahan

C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 2.300,00                 
E 15% x D 345,00                    
F 2.645,00                 Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
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B.36    Bongkar 1 m² bekisting secara hati-hati  *) 

 
 

 

 

Koefisien untuk analisis harga satuan pekerjaan pelaksanaan curing 

Ada berbagai cara pelaksanaan curing beton diantaranya: menggenangi atau menyiram 
permukaan beton, dan dengan uap (steam). Jika tidak ditentukan dapat menggunakan 
acuan sebagai berikut: 
 

 

B.37    Menggenangi air 100 m² permukaan beton 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00          5.000,00                 
2 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00          750,00                    

5.750,00                 
B Bahan

C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 5.750,00                 
E 15% x D 862,50                    
F 6.612,50                 

*) Untuk beton expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting
Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,800 50.000,00          40.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,040 75.000,00          3.000,00                  

43.000,00                
B Bahan
1 Air M.02 m3 5,0 25.000,00          125.000,00              

125.000,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 168.000,00              
E 15% x D 25.200,00                
F 193.200,00              Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



147 dari 679 

B.38    Menyirami air 100 m²  permukaan beton 

a)  Memasang 100 m²  terpal/karung goni basah 

 
 
 
 

b) Menyirami 100 m²  karung goni dengan air selama 4 hari 

 
 

 

c) Curing dengan steam (uap) 

Umumnya pelaksanaan curing dengan uap ini dilakukan di pabrik pembuatan 
balok/profil beton prestressed atau pre-cast lainnya yang sudah termasuk harga 
satuan balok/profil beton prestressed pretensioning sudah jadi tinggal pasang. 
Untuk kasus lain dapat juga pelaksanaan curing dengan steam untuk beton 
prestressed postensioning di lapangan, harga satuan pekerjaannya didapat pada 
perusahaan beton pre-cast tersebut. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,800 50.000,00          40.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,080 75.000,00          6.000,00                  

46.000,00                
B Bahan
1 Karung goni M.123.b m2 102 1.500,00            153.000,00              

153.000,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 199.000,00              
E 15% x D 29.850,00                
F 228.850,00              

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,000 50.000,00          100.000,00              
2 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00          7.500,00                  

107.500,00              
B Bahan
1 Air M.02 m3 20,0 25.000,00          500.000,00              

500.000,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 607.500,00              
E 15% x D 91.125,00                
F 698.625,00              

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan
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Pembongkaran konstruksi beton dalam rangka renovasi 

Perhitungan praktis pembongkaran beton dan atau bertulang ditentukan oleh tingkat mutu 
beton dan kemudahan pembongkarannya. Pada kondisi normal sering dihitung 
pembongkaran sekitar 2,5 x upah pembuatan beton. Jika dibutuhkan analisa yang rinci 
pembongkaran beton bertulang sebagai berikut: 

 
B.39 Bongkar 1 m 3 beton secara konvensional 

 
 

 

B.40 Bongkar 1 m 3 beton dengan Jack Hammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,650 50.000,00          132.500,00              
2 Mandor L.04 OH 0,265 75.000,00          19.875,00                

152.375,00              
B Bahan

Cuka Bibit M.118 L 1,2 25.000,00          30.000,00                
30.000,00                

C Peralatan
1 Palu / Godam E.30 bh 0,1 100.000,00        10.000,00                
2 Gergaji Besi E.12 bh 0,2 17.500,00          3.500,00                  
3 Pahat Beton (Baja keras) E.29 bh 0,5 225.000,00        112.500,00              

126.000,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 308.375,00              
E 15% x D 46.256,25                
F 354.631,25              

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m3  (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,600 50.000,00          30.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00          4.500,00                  

34.500,00                
B Bahan

C Peralatan
1 Jack Hammer E.14 Sewa-hari 0,16 135.000,00        21.600,00                
2 Palu / Godam E.30 bh 0,05 100.000,00        5.000,00                  
3 Gergaji Besi E.12 bh 0,1 17.500,00          1.750,00                  
4 Pahat Beton (Baja keras) E.29 bh 0,2 225.000,00        45.000,00                

73.350,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 107.850,00              
E 15% x D 16.177,50                
F 124.027,50              

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m3  (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan
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B.41 Pemasangan Water Stop 

Memasang 1 m water stop PVC lebar 150 mm 

 
 
 
B.42 Memasang 1 m water stop PVC lebar 200 mm 

 
 
 
B.43 Memasang water stop 1 m PVC lebar 230 mm – 320 mm 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,060 50.000,00          3.000,00                  
2 Tukang batu/kayu/pipa L.02 OH 0,030 60.000,00          1.800,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,003 70.000,00          210,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,006 75.000,00          450,00                    

5.460,00                  
B Bahan
1 Water Stop PVC lebar 150 mm M.144.a m 1,05 75.000,00          78.750,00                
2 Kawat Beton M.60 kg 0,01 15.000,00          150,00                    

78.900,00                
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 84.360,00                
E 15% x D 12.654,00                
F 97.014,00                

No Uraian Kode Satuan
Jumlah                  

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m  (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,070 50.000,00          3.500,00                  
2 Tukang batu/kayu/pipa L.02 OH 0,035 60.000,00          2.100,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0035 70.000,00          245,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,0070 75.000,00          525,00                    

6.370,00                  
B Bahan
1 Water Stop PVC lebar 200 mm M.144.b m 1,05 90.000,00          94.500,00                
2 Kawat Beton M.60 kg 0,01 15.000,00          150,00                    

94.650,00                
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 101.020,00              
E 15% x D 15.153,00                
F 116.173,00              

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m  (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No Uraian Kode

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,080 50.000,00          4.000,00                  
2 Tukang batu/kayu/pipa L.02 OH 0,040 60.000,00          2.400,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,004 70.000,00          280,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,008 75.000,00          600,00                    

7.280,00                  
B Bahan
1 Water Stop PVC lebar 230-320 mm M.144.c m 1,05 115.000,00        120.750,00              
2 Kawat Beton M.60 kg 0,01 15.000,00          150,00                    

120.900,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 128.180,00              
E 15% x D 19.227,00                
F 147.407,00              

Koefisien

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m  (D+E)

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)
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B.44    Pemasangan water stop 1m Rubber lebar 150 mm – 200 mm 

 
  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0700 50.000,00          3.500,00                  
2 Tukang batu/kayu/pipa L.02 OH 0,0350 60.000,00          2.100,00                  
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0035 70.000,00          245,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,0070 75.000,00          525,00                    

6.370,00                  
B Bahan
1 Rubber Water Stop lebar 150-200 mm M.144.d m 1,05 125.000,00        131.250,00              
2 Kawat Beton M.60 kg 0,02 15.000,00          300,00                    

131.550,00              
C Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 137.920,00              
E 15% x D 20.688,00                
F 158.608,00              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m  (D+E)

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)
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Lampiran A.4 
Pekerjaan pemancangan 

(Normatif) 
 

Berbagai jenis pekerjaan terkait dengan pemancangan dapat berupa tiang pancang 
untuk menahan gaya normal dan adapula yang berupa turap (sheet pile) untuk menahan 
gaya geser. Secara umum bahan yang digunakan berupa kayu, bajadan beton; namun jika 
dilihat dari alat pemancangnya (pile driver) yaitu baik dengan tanpa mesin dan/atau juga 
mekanis.Adapun alat pancang yang tanpa mesin menggunakan tripod + hammer, 
sedangkan peralatan mekanis umumnya berupa mesin tenaga diesel, uap dan juga 
kompresor udara. 

 
AHSP pemancangan secara manual/tanpa mesin menggunakan Tripod dan Hammer 

F.01 Tiang pancang kayu gelondongan 

Per-m' panjang tiang pancang kayu gelondongan diameter 15 - 20 cm untuk sampai dengan 
per-satuan 2,5 ton daya dukung tiang pancang beban normal dan untuk maksimum 1,5 m’ 
jarak antar tiang dalam satu group tiang pancang. 

 
 

 

F.02 Tiang pancang baja pipa atau kotak 

Per-m’ panjang tiang pancang baja pipa diameter 30 cm ukuran 30 x 30 cm untuk sampai 
dengan per-satuan 2,5 ton daya dukung tiang pancang beban normal dan untuk maksimum 
1,5 m’ jarak antar tiang dalam satu group tiang pancang. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,2496 50.000,00           12.480,00                
2 Tukang tembok L.02 OH 0,0312 60.000,00           1.872,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,0250 75.000,00           1.872,00                  

16.224,00                
B Bahan
1 Tiang Pancang kayu dia 15-20 cm M.42.b m 1,05 42.000,00           44.100,00                

44.100,00                
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,0312 450.000,00         14.040,00                
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,0312 750.000,00         23.400,00                
3 Alat penyambung tiang pancang E.02.c bh 0,2500 25.000,00           6.250,00                  

43.690,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 104.014,00              
E 15% x D 15.602,10                
F 119.616,10              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah                  
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,1680 50.000,00           8.400,00                  
2 Tukang tembok L.02 OH 0,0210 60.000,00           1.260,00                  
3 Tukang las listrik L.02 OH 0,0210 60.000,00           1.260,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,0168 75.000,00           1.260,00                  

12.180,00                
B Bahan
1 Tiang Pancang baja dia/kotak 30 cm M.92.a m 1,02 500.000,00         510.000,00              
2 Kawat las listrik M.62 kg 0,15 24.750,00           3.712,50                  

513.712,50              
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,0210 450.000,00         9.450,00                  
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,0210 750.000,00         15.750,00                
3 Las listrik diesel (termasuk solar) E.22 Sewa-hari 0,0210 385.000,00         8.085,00                  

33.285,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 559.177,50              
E 15% x D 83.876,63                
F 643.054,13              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode
Jumlah                  

(Rp)
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F.03 Tiang baja beton bertulang (30 cm x 30 cm) 

Per-m’ panjang tiang pancang beton bertulang ukuran 30 cm x 30 cm untuk sampai dengan 
per-satuan 2,5 ton daya dukung tiang pancang beban normal dan untuk maksimum 1,5 m’ 
jarak antar tiang dalam satu group tiang pancang. 

 
 
 

F.04 Tiang pancang beton bertulang (40 cm x 40 cm) 
Per-m’ panjang tiang pancang beton bertulang ukuran 40 cm x 40 cm untuk sampai dengan 
per-satuan 2,5 ton daya dukung tiang pancang beban normal dan untuk maksimum 1,5 m’ 
jarak antar tiang dalam satu group tiang pancang. 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,2500 50.000,00           12.500,00                
2 Tukang tembok L.02 OH 0,0312 60.000,00           1.872,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,0250 75.000,00           1.875,00                  

16.247,00                
B Bahan
1 Tiang Pancang beton tulang 30x30 cm M.18.c m 1,03 315.000,00         324.450,00              

324.450,00              
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,0312       450.000,00         14.040,00                
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,0312       750.000,00         23.400,00                
3 Alat penyambung tiang pancang E.02.a bh 0,2500       200.000,00         50.000,00                

87.440,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 428.137,00              
E 15% x D 64.220,55                
F 492.357,55              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
No Uraian

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,4208 50.000,00           21.040,00                
2 Tukang tembok L.02 OH 0,0526 60.000,00           3.156,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,0421 75.000,00           3.157,50                  

27.353,50                
B Bahan
1 Tiang Pancang beton tulang 40x40 cm M.18.f m 1,03 240.000,00         247.200,00              

247.200,00              
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,0526 450.000,00         23.670,00                
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,0526 750.000,00         39.450,00                
3 Alat penyambung tiang pancang E.02.a bh 0,2500 200.000,00         50.000,00                

113.120,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 387.673,50              
E 15% x D 58.151,03                
F 445.824,53              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

Kode Satuan KoefisienNo Uraian
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)
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F.05 Turap kayu dolken 

Per-m’ panjang pemancangan turap kayu dolken diameter 8-10 cm untuk sampai dengan 
per-satuan 1 ton daya dukung per-tiang beban normal. 

 
 
 
 
 
F.06 Turap baja profil larsen 

Per-m’ panjang pemancangan turap baja profil Larsen lebar 350 mm untuk sampai dengan 
per-satuan 1 ton daya dukung per-tiang beban normal. 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,400 50.000,00           20.000,00                
2 Tukang tembok L.02 OH 0,050 60.000,00           3.000,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,040 75.000,00           3.000,00                  

26.000,00                
B Bahan

1 Kayu dolken dia 10 cm M.31.a m 10,50 38.333,33           402.500,00              
402.500,00              

C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,050 450.000,00         22.500,00                
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,050 750.000,00         37.500,00                
3 Alat penyambung tiang pancang E.02.c bh 0,250 25.000,00           6.250,00                  

66.250,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 494.750,00              
E 15% x D 74.212,50                
F 568.962,50              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,1664 50.000,00           8.320,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0208 60.000,00           1.248,00                  
3 Tukang las listrik L.02 OH 0,0208 60.000,00           1.248,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,0166 75.000,00           1.245,00                  

12.061,00                
B Bahan
1 Turap baja profi larsen lebar 350 mm M.93 m 1,05 140.000,00         147.000,00              

147.000,00              
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,0208 450.000,00         9.360,00                  
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,0208 750.000,00         15.600,00                
3 Las listrik diesel (termasuk solar) E.22 Sewa-hari 0,0208 385.000,00         8.008,00                  

32.968,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 192.029,00              
E 15% x D 28.804,35                
F 220.833,35              

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan
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F.07 Turap beton bertulang precast (30 cm x 12 cm) 

Per-m’ panjang pemancangan turap beton bertulang pre-cast lebar 30 cm dan tebal 12 cm 
untuk sampai dengan per-satuan 1 ton daya dukung tiang pancang beban normal. 

 
 
 
 

F.08 Turap beton bertulang pre-cast (40 cm x 15 cm) 

Per-m’ panjang pemancangan turap beton bertulang pre-cast lebar 40 cm dan tebal 15 cm 
untuk sampai dengan per-satuan 1 ton daya dukung tiang pancang beban normal. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,1336 50.000,00           6.680,00                  
2 Tukang tembok L.02 OH 0,0167 60.000,00           1.002,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,0134 75.000,00           1.005,00                  

8.687,00                  
B Bahan
1 Turap beton tulang pre-cast 30x12 cm M.19.a m 1,030 55.000,00           56.650,00                

56.650,00                
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,0167 450.000,00         7.515,00                  
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,0167 750.000,00         12.525,00                
3 Alat penyambung turap beton E.02.b bh 0,2500 100.000,00         25.000,00                

45.040,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 110.377,00              
E 15% x D 16.556,55                
F 126.933,55              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,200 50.000,00           10.000,00                
2 Tukang tembok L.02 OH 0,025 60.000,00           1.500,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,020 75.000,00           1.500,00                  

13.000,00                
B Bahan
1 Turap beton tulang pre-cast 40x15 cm M.19.d m 1,030 210.000,00         216.300,00              

216.300,00              
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,025 450.000,00         11.250,00                
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,025 750.000,00         18.750,00                
3 Alat penyambung turap beton E.02.b bh 0,25 100.000,00         25.000,00                

55.000,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 284.300,00              
E 15% x D 42.645,00                
F 326.945,00              

Jumlah Harga Peralatan

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan
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F.09 Turap beton bertulang pre-cast (50 cm x 22 cm) 

Per-m’ panjang pemancangan turap beton bertulang pre-cast lebar 50 cm dan tebal 22 cm 
untuk sampai dengan per-satuan 1 ton daya dukung tiang pancang beban normal. 
 

 

 
 

AHSP pemancangan secara mekanis 

Ada beberapa jenis mesin pile driver yaitu berupa mesin tenaga diesel, uap dan juga 
kompresor udara. 
 

F.10 Tiang pancang kayu gelondongan 

Per-m’ panjang tiang pancang kayu gelondongan diameter 20 cm untuk sampai dengan per-
satuan 2,5 ton daya dukung tiang pancang beban normal dan untuk maksimum 1 m’ jarak 
antar tiang dalam satu group tiang pancang. 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,3336 50.000,00           16.680,00                
2 Tukang tembok L.02 OH 0,0417 60.000,00           2.502,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,0334 75.000,00           2.505,00                  

21.687,00                
B Bahan
1 Turap beton tulang pre-cast 40x15 cm M.19.d m 1,030 210.000,00         216.300,00              

216.300,00              
C Peralatan
1 Tripod tinggi 5 m E.45 Sewa-hari 0,0417 450.000,00         18.765,00                
2 Hammer 1 - 2 ton (manual) E.01.b Sewa-hari 0,0417 750.000,00         31.275,00                
3 Alat penyambung turap beton E.02.b bh 0,2500 100.000,00         25.000,00                

75.040,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 313.027,00              
E 15% x D 46.954,05                
F 359.981,05              

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0520 50.000,00           2.600,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0104 60.000,00           624,00                    
3 Mandor L.04 OH 0,0052 75.000,00           390,00                    
4 Operator Crane L.05 OH 0,0104 100.000,00         1.040,00                  
5 Pembantu Operator L.06 OH 0,0104 50.000,00           520,00                    

5.174,00                  
B Bahan
1 Tiang Pancang kayu dia 15-20 cm M.42.b m 1,050 42.000,00           44.100,00                

44.100,00                
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,0728 455.000,00         33.124,00                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,0728 210.000,00         15.288,00                
3 Alat penyambung tiang pancang E.02.c bh 0,2500 25.000,00           6.250,00                  

54.662,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 103.936,00              
E 15% x D 15.590,40                
F 119.526,40              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Kode
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
No Uraian Satuan
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F.11 Tiang pancang baja pipa atau kotak (30 cm x 30 cm) 

Per-m’ panjang tiang pancang baja pipa diameter 30 cm atau ukuran 30 x 30 cm untuk 
sampai dengan per-satuan 2,5 ton daya dukung tiang pancang beban normal dan untuk 
maksimum 1 m’ jarak antar tiang dalam satu group tiang pancang. 

 
 
 
 

F.12 Tiang pancang beton bertulang (30 cm x 30 cm) 

Per-m’ panjang tiang pancang beton bertulang ukuran 30 cm x 30 cm untuk sampai dengan 
per-satuan 2,5 ton daya dukung tiang pancang beban normal dan untuk maksimum 1 m’ 
jarak antar tiang dalam satu group tiang pancang. 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0345 50.000,00           1.725,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0069 60.000,00           414,00                    
3 Tukang las listrik L.02 OH 0,0069 60.000,00           414,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,0035 75.000,00           258,75                    
5 Operator Crane L.05 OH 0,0069 100.000,00         690,00                    
6 Pembantu operator L.06 OH 0,0069 50.000,00           345,00                    

3.846,75                  
B Bahan
1 Tiang Pancang baja dia 30 cm M.92.a m 1,010 500.000,00         505.000,00              
2 Kawat las listrik M.62 kg 0,150 24.750,00           3.712,50                  

508.712,50              
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,0483 455.000,00         21.976,50                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,0483 210.000,00         10.143,00                
3  Las listrik diesel (termasuk solar) E.22 Sewa-jam 0,0483 55.000,00           2.656,50                  

34.776,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 547.335,25              
E 15% x D 82.100,29                
F 629.435,54              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0520 50.000,00           2.600,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0104 60.000,00           624,00                    
3 Mandor L.04 OH 0,0052 75.000,00           390,00                    
4 Operator Crane L.05 OH 0,0104 100.000,00         1.040,00                  
5 Pembantu operator L.06 OH 0,0104 50.000,00           520,00                    

5.174,00                  
B Bahan
1 Tiang Pancang beton tulang 30x30 cm M.18.c m 1,030 315.000,00         324.450,00              

324.450,00              
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,0728 455.000,00         33.124,00                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,0728 210.000,00         15.288,00                
3  Alat penyambung tiang pancang E.02.a bh 0,250 200.000,00         50.000,00                

98.412,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 428.036,00              
E 15% x D 64.205,40                
F 492.241,40              

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian
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F.13 Tiang pancang beton bertulang (40 cm x 40 cm) 

Per-m’ panjang tiang pancang beton bertulang ukuran 40 cm x 40 cm untuk sampai dengan 
per-satuan 2,5 ton daya dukung tiang pancang beban normal dan untuk maksimum 1 m’ 
jarak antar tiang dalam satu group tiang pancang. 

 
 

 

 

F.14   Turap kayu dolken 

Per-m’ panjang pemancangan turap kayu dolken diameter 10-12 cm untuk sampai dengan 
per-satuan 1 ton daya dukung per-tiang beban normal. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0945 50.000,00           4.725,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0189 60.000,00           1.134,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,0095 75.000,00           712,50                    
4 Operator Crane L.05 OH 0,0189 100.000,00         1.890,00                  
5 Pembantu operator L.06 OH 0,0189 50.000,00           945,00                    

9.406,50                  
B Bahan
1 Tiang Pancang beton tulang 40x40 cm M.18.d m 1,030 550.000,00         566.500,00              

566.500,00              
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,1323 455.000,00         60.196,50                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,1323 210.000,00         27.783,00                
3  Alat penyambung tiang pancang E.02.b bh 0,2500 100.000,00         25.000,00                

112.979,50              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 688.886,00              
E 15% x D 103.332,90              
F 792.218,90              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      
(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0835 50.000,00           4.175,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0167 60.000,00           1.002,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,0084 75.000,00           630,00                    
4 Operator Crane L.05 OH 0,0167 100.000,00         1.670,00                  
5 Pembantu Operator L.06 OH 0,0167 50.000,00           835,00                    

8.312,00                  
B Bahan
1 Kayu dolken dia 8 - 10 cm M.31.a m 1,050 38.333,33           40.250,00                

40.250,00                
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,1169 455.000,00         53.189,50                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,1169 210.000,00         24.549,00                
3  Alat penyambung tiang pancang E.02.c bh 0,2500 25.000,00           6.250,00                  

83.988,50                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 132.550,50              
E 15% x D 19.882,58                
F 152.433,08              

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan
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F.15 Turap baja profil larsen 

Per-m’ panjang pemancangan turap baja profil Larsen lebar 350 mm untuk sampai dengan 
per-satuan 1 ton daya dukung per-tiang beban normal. 

 

 

 
 

F.16 Turap beton bertulang pre-cast (30 cm x 12 cm) 

Per-m’ panjang pemancangan turap beton bertulang pre-cast lebar 30 cm dan tebal 12 cm 
untuk sampai dengan per-satuan 1 ton daya dukung tiang pancang beban normal. 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0345 50.000,00           1.725,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0069 60.000,00           414,00                    
3 Tukang las listrik L.02 OH 0,0069 60.000,00           414,00                    
4 Mandor L.04 OH 0,0034 75.000,00           255,00                    
5 Operator Crane L.05 OH 0,0069 100.000,00         690,00                    
6 Pembatu operator L.06 OH 0,0069 50.000,00           345,00                    

3.843,00                  
B Bahan
1 Turap baja profi larsen lebar 350 mm M.93 m 1,050 140.000,00         147.000,00              

147.000,00              
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,0483 455.000,00         21.976,50                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,0483 210.000,00         10.143,00                
3 Las listrik diesel (termasuk solar) E.22 Sewa-jam 0,0483 55.000,00           2.656,50                  

34.776,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 185.619,00              
E 15% x D 27.842,85                
F 213.461,85              

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0280 50.000,00           1.400,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0056 60.000,00           336,00                    
3 Mandor L.04 OH 0,0028 75.000,00           210,00                    
4 Operator Crane L.05 OH 0,0056 100.000,00         560,00                    
5 Pembatu operator L.06 OH 0,0056 50.000,00           280,00                    

2.786,00                  
B Bahan
1 Turap beton tulang pre-cast 30x12 cm M.19.c m 1,030 125.000,00         128.750,00              

128.750,00              
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,0392 455.000,00         17.836,00                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,0392 210.000,00         8.232,00                  
3 Alat penyambung turap E.02.b bh 0,250 100.000,00         25.000,00                

51.068,00                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 182.604,00              
E 15% x D 27.390,60                
F 209.994,60              

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
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F.17 Turap beton bertulang pre-cast (40 cm x 15 cm) 

Per-m’ panjang pemancangan turap beton bertulang pre-cast lebar 40 cm dan tebal 15 cm 
untuk sampai dengan per-1 ton daya dukung tiang pancang beban normal. 

 

 

 

 
F.18 Turap beton bertulang pre-cast (50 cm x 22 cm) 

Per-m’ panjang pemancangan turap beton bertulang pre-cast lebar 50 cm dan tebal 22 cm 
untuk sampai dengan per-1 ton daya dukung tiang pancang beban normal. 
 

  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0415 50.000,00           2.075,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0083 60.000,00           498,00                    
3 Mandor L.04 OH 0,0042 75.000,00           315,00                    
4 Operator Crane L.05 OH 0,0083 100.000,00         830,00                    
5 Pembantu Operator L.06 OH 0,0083 50.000,00           415,00                    

4.133,00                  
B Bahan
1 Turap beton tulang pre-cast 40x15 cm M.19.d m' 1,030 210.000,00         216.300,00              

216.300,00              
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,0581 455.000,00         26.435,50                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,0581 210.000,00         12.201,00                
3 Alat penyambung tiang pancang E.02.b bh 0,250 100.000,00         25.000,00                

63.636,50                
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 284.069,50              
E 15% x D 42.610,43                
F 326.679,93              

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0700 50.000,00           3.500,00                  
2 Tukang L.02 OH 0,0140 60.000,00           840,00                    
3 Mandor L.04 OH 0,0070 75.000,00           525,00                    
4 Operator Crane L.05 OH 0,0140 100.000,00         1.400,00                  
5 Pembantu Operator L.06 OH 0,0140 50.000,00           700,00                    

6.965,00                  
B Bahan
1 Turap beton tulang pre-cast 50x22 cm M.19.e m 1,050 385.000,00         404.250,00              

404.250,00              
C Peralatan
1  Crane 5-10  ton E.07.b Sewa-jam 0,098 455.000,00         44.590,00                
2  Alat pancang + Hammer 2 ton E.01.d Sewa-jam 0,098 210.000,00         20.580,00                
3 Alat penyambung tiang pancang E.02.a bh 0,250 200.000,00         50.000,00                

115.170,00              
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 526.385,00              
E 15% x D 78.957,75                
F 605.342,75              

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m'  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan
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Lampiran A.5 
Pekerjaan dewatering 

(Normatif) 
 

Berbagai jenis pekerjaan yang dikelompokkan dalam pekerjaan dewatering meliputi 
pembuatan dan pemasangan kistdam dan pemompaan air pada daerah kerja yang 
analisanya sebagai berikut: 
 

D.01 Kistdam pasir/tanah  

a) Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg) uk. 
43 cm x 65 cm  (1 buah) 

 
 

 

b)1 buah kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor atau terpal uk. 45 x 120 cm 

 
 
  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,040 50.000,00        2.000,00               
2 Mandor L.04 OH 0,004 75.000,00        300,00                  

2.300,00               
B Bahan
1 Karung plastik / bagor M.123.a bh 1,000 2.500,00          2.500,00               
2 Tali rapia / plastik M.141 m 2,000 2.500,00          5.000,00               
3 Sewa pasir * M.14.a m3 0,120 70.000,00        8.400,00               

15.900,00             
C Peralatan

-                       
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 18.200,00             
E 15% x D 2.730,00               
F 20.930,00             

* Koef. dihitung 50%, jika penggunaan kistdam selesai, pasir dimanfaatkan kembali, gunakan HS pasir 100%

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - buah  (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Harga Satuan      
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00        5.000,00               
2 Tukang jahit L.02 OH 0,025 60.000,00        1.500,00               
3 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00        750,00                  

7.250,00               
B Bahan
1 Karung terpal M.123.b m2 1,300 1.500,00          1.950,00               
2 Tali/benang pengikat M.141 m 2,000 2.500,00          5.000,00               
3 Sewa pasir * M.14.a m3 0,030 70.000,00        2.100,00               

9.050,00               
C Peralatan

-                       
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 16.300,00             
E 15% x D 2.445,00               
F 18.745,00             

* Koef. dihitung 50%, jika penggunaan kistdam selesai, pasir dimanfaatkan kembali, gunakan HS pasir 100%

No Uraian
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - buah  (D+E)

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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c) 1 buah geobag pasir/tanah uk. 145 x 240 cm 
 

 
 

 

D.02  Kerangka kayu untuk 1 m 3 kistdam pasir/tanah uk. 43 cm x 65 cm 

Diasumsikan karung plastik setelah diisi menjadi berukuran 16,5 cm x 30 cm x 50 cm atau 
untuk 36 buah karung setiap m3. AHSP ini dihitung berdasarkan tinggi tumpukan kistdam 3 
m dengan pemancangan kayu kaso sedalam 1 m ke dalam tanah 

 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,600 50.000,00        30.000,00             
2 Tukang Jahit L.02 OH 0,100 60.000,00        6.000,00               
3 Mandor L.04 OH 0,060 75.000,00        4.500,00               

40.500,00             
B Bahan
1 Geotekstil M.122.a m2 7,500 60.000,00        450.000,00           
2 Tali/benag geotekstil (pengikat) M.122.d m' 3,200 3.500,00          11.200,00             
3 Sewa pasir * M.14.a m3 0,275 70.000,00        19.250,00             

480.450,00           
C Peralatan
1 Mesin jahit geotekstil M.122.e Sewa-hari 0,1 250.000,00      25.000,00             

-                       
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 520.950,00           
E 15% x D 78.142,50             
F 599.092,50           

* Koef. dihitung 50%, jika penggunaan kistdam selesai, pasir dimanfaatkan kembali, gunakan HS pasir 100%

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - buah  (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,050 50.000,00        2.500,00               
2 Tukang kayu L.02 OH 0,100 60.000,00        6.000,00               
3 Mandor L.04 OH 0,005 75.000,00        375,00                  

8.875,00               
B Bahan
1 Kayu kaso ukuran 5/7 kelas II   * M.37.b m3 0,0756 1.400.000,00   105.840,00           
2 Paku campuran 5 cm & 7 cm M.65.b kg 0,325 12.500,00        4.062,50               

109.902,50           
C Peralatan

-                       
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 118.777,50           
E 15% x D 17.816,63             
F 136.594,13           

* Kayu kaso 8 batang, koefisien untuk pemakaian ke-1 (0,112), untuk ke-2 (0,0756) dan untuk ke-3 (0,0635)

Jumlah Harga Peralatan

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 1 m 3 (D+E)

No Uraian Kode

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan
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D.03 Kerangka baja profil L.50.50.5 atau L.60.60.6 atau profil besi berlubang untuk 1 
m3 kistdam pasir/tanah uk. 23 cm x 65 cm.  

Diasumsikan karung plastik setelah diisi menjadi berukuran 16,5 cm x 30 cm x 50 cm atau 
untuk 36 buah karung setiap m3. AHSP ini dihitung berdasarkan tinggi tumpukan kistdam 3 
m dengan pemancangan baja profil sedalam 1 m ke dalam tanah. 

 

 

 

D.04 Pengoperasian per hari selama 24 jam pompa air diesel daya 5 kW dengan 
suction head maks. 3m dan discharge head maks. 20m (kapasitas 0,5 m 3/s pada 
suction head 1m dan discharge head 10m).  

Pengoperasian pompa diasumsikan akan beroperasi 24 jam dan disediakan 20% pompa 
cadangan (misalkan untuk 5 buah pompa dioperasikan dan 1 cadangan), maka biaya 
operasi per 1 bh pompa: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,050 50.000,00        2.500,00               
2 Tukang besi L.02 OH 0,100 60.000,00        6.000,00               
3 Mandor L.04 OH 0,005 75.000,00        375,00                  

8.875,00               
B Bahan
1 Baja profil L.50.50.5 * M.54.g kg 24,13 12.000,00        289.536,00           
2 Baut dia 12 mm panjang 5 cm M.56.b bh 8                5.600,00          44.800,00             

334.336,00           
C Peralatan

-                       
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 343.211,00           
E 15% x D 51.481,65             
F 394.692,65           

* 32m profil baja dapat digunkan berkali-kali, misal  L.50.50.5; L.60.60.6 atau juga besi profil berlubang:
Untuk profil L.50.50.5 pada pemakaian ke-1 (60,32 kg), ke-2 (33,176 kg) dan ke-3(24,128 kg)
Untuk profil L.60.60.6 pada pemakaian ke-1 (86,72 kg), ke-2 (47,696 kg) dan ke-3(34,688 kg)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 1 m 3 (D+E)

m 

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Uraian Kode
Harga Satuan      

(Rp)
No Satuan Koefisien

Jumlah                  
(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja (memantau mengalirnya air) L.01 OH 1,000 50.000,00        50.000,00             
2 Operator pompa L.05 OH 3,000 100.000,00      300.000,00           
3 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00        7.500,00               

357.500,00           
B Bahan
1 Solar M.140b ltr 42,400 10.800,00        457.920,00           

457.920,00           
C Peralatan
1 Pompa air diesel 5 KW E.34.a Sewa-hari 1,2 225.000,00      270.000,00           

270.000,00           
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.085.420,00        
E 15% x D 162.813,00           
F 1.248.233,00        

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode

Jumlah Harga Bahan

Jumlah                  
(Rp)

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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D.05 Pengoperasian per hari selama 24 jam pompa air diesel daya 10 kW dengan 
suction head maks. 3m dan discharge head maks. 20m (kapasitas 1 m 3/s pada 
suction head 1m dan discharge head 10m).  

Pengoperasian pompa diasumsikan akan beroperasi 24 jam dan disediakan 20% pompa 
cadangan (misalkan untuk 5 buah pompa dioperasikan dan 1 cadangan), maka biaya 
operasi per 1 bh pompa: 

 
 

 

D.06 Pengoperasian per hari selama 24 jam pompa air diesel daya 20 kW dengan 
suction head maks. 3m dan discharge head maks. 20m (kapasitas 2 m 3/s pada 
suction head 1m dan discharge head 10m).  

Pengoperasian pompa diasumsikan akan beroperasi 24 jam dan disediakan 20% pompa 
cadangan (misalkan untuk 5 buah pompa dioperasikan dan 1 cadangan), maka biaya 
operasi per 1 bh pompa: 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja (memantau mengalirnya air) L.01 OH 1,000 50.000,00        50.000,00             
2 Operator pompa L.05 OH 3,000 100.000,00      300.000,00           
3 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00        7.500,00               

357.500,00           
B Bahan
1 Solar M.140b ltr 72,600 10.800,00        784.080,00           
2 Oli M.132a ltr 0,300 30.250,00        9.075,00               

793.155,00           
C Peralatan
1 Pompa air diesel 10 KW E.34.b bh 1,2 442.000,00      530.400,00           

530.400,00           
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.681.055,00        
E 15% x D 252.158,25           
F 1.933.213,25        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja (memantau mengalirnya air) L.01 OH 1,000 50.000,00        50.000,00             
2 Operator pompa L.05 OH 4,000 100.000,00      400.000,00           
3 Mandor L.04 OH 0,100 75.000,00        7.500,00               

457.500,00           
B Bahan
1 Solar M.140b ltr 132,800 10.800,00        1.434.240,00        
2 Oli M.132a ltr 0,500 30.250,00        15.125,00             

1.449.365,00        
C Peralatan
1 Pompa air diesel 20 KW E.34.c bh 1,2 830.000,00      996.000,00           

996.000,00           
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 2.902.865,00        
E 15% x D 435.429,75           
F 3.338.294,75        

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari  (D+E)

Jumlah Harga Peralatan
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Lampiran A.6 
Pekerjaan pintu air 

(Normatif) 

 

Pintu air pada umumnya sudah tersedia di pasaran sebagai produk pabrikan. Biaya 
pekerjaan pintu air ini berasal dari harga pintu air, biaya transportasi dan biaya pemasangan. 
Pembelian pintu air seringnya sudah termasuk biaya transportasi dan pemasangannya. 
Berbagai jenis pekerjaan pemasangan pintu air yang dikelompokkan dalam pekerjaan pintu 
air dan peralatan hidromekanik meliputi: pintu angkat, pintu kayu rangka besi, dan pintu 
sorong kayu ataupun baja. Jika pembelian pintu air tidak termasuk biaya pemasangannya, 
maka dapat menggunakan AHSP pemasangan pintu air pada Tabel H.1 s.d. H.5yang 
analisanya disusun sebagai berikut: 

 

Tabel  H.1 – Koefisien AHSP pemasangan pintu angkat 

 
Keterangan: B=lebar pintu, H = tinggi pintu, H1= tinggi tembok/dudukan, dan TR=tinggi rangka pintu 

 

Tabel  H.2 – Koefisien AHSP pemasangan pintu sorong kayu roda gigi (stang drat tunggal) 

 
 Keterangan: B=lebar pintu, H = tinggi pintu, H1= tinggi tembok/dudukan, dan TR=tinggi rangka pintu 
 
 

 B H H1 TR Pekerja Tukang 
Kepala  
Tukang

Mandor
Besi 

Pengaku
Kawat 

Las
Camp. 
Beton

Pas. 
Bata

Tackle 
/Tripod

Mesin 
Las

No. (mm) (mm) (mm) (mm) (OH) (OH) (OH) (OH) (kg) (kg) (m3) (m3) Sewa-hari Sewa-hari

(a). (b). (c). (d). (e). (f). (g). (h). (i). (j).

1. 200 250 500 1050 0,620    0,310    0,0310  0,0620  1,860     0,413    0,012    0,025    0,093     0,093     

2. 250 300 600 1150 0,620    0,310    0,0310  0,0620  1,860     0,413    0,012    0,025    0,093     0,093     

3. 300 300 600 1150 0,680    0,340    0,0340  0,0680  2,040     0,453    0,014    0,027    0,102     0,102     

4. 300 400 800 1350 0,740    0,370    0,0370  0,0740  2,220     0,493    0,015    0,030    0,111     0,111     

5. 300 500 1000 1550 0,750    0,375    0,0375  0,0750  2,250     0,500    0,015    0,030    0,113     0,113     

6. 300 600 1200 1750 0,800    0,400    0,0400  0,0800  2,400     0,533    0,016    0,032    0,120     0,120     

7. 350 300 600 1150 0,660    0,330    0,0330  0,0660  1,980     0,440    0,013    0,026    0,099     0,099     

8. 350 350 700 1250 0,680    0,340    0,0340  0,0680  2,040     0,453    0,014    0,027    0,102     0,102     

9. 350 400 800 1350 0,720    0,360    0,0360  0,0720  2,160     0,480    0,014    0,029    0,108     0,108     

10. 400 300 600 1150 0,670    0,335    0,0335  0,0670  2,010     0,447    0,013    0,027    0,101     0,101     

11. 400 400 800 1350 0,730    0,365    0,0365  0,0730  2,190     0,487    0,015    0,029    0,110     0,110     

12. 400 500 1000 1550 0,780    0,390    0,0390  0,0780  2,340     0,520    0,016    0,031    0,117     0,117     

13. 400 600 1200 1750 0,840    0,420    0,0420  0,0840  2,520     0,560    0,017    0,034    0,126     0,126     

14. 500 400 800 1350 0,770    0,385    0,0385  0,0770  2,310     0,513    0,015    0,031    0,116     0,116     

15. 500 500 1000 1550 0,830    0,415    0,0415  0,0830  2,490     0,553    0,017    0,033    0,125     0,125     

16. 500 600 1200 1750 0,900    0,450    0,0450  0,0900  2,700     0,600    0,018    0,036    0,135     0,135     

 
B H H1 TR Pekerja Tukang 

Kepala  
Tukang

Mandor
Besi 

Pengaku
Kawat 

Las
Camp. 
Beton

Pas. 
Bata

Tackle 
/Tripod

Mesin 
Las

No. (mm) (mm) (mm) (mm) (OH) (OH) (OH) (OH) (kg) (kg) (m3) (m3) Sewa-hari Sewa-hari

(a). (b). (c). (d). (e). (f). (g). (h). (i). (j).

1 600 1000 1800 2600 7,00       3,50       0,35       0,70       21,00     4,67       0,14       0,28       1,05        1,05         

2 800 1000 1800 2700 7,60       3,80       0,38       0,76       22,80     5,07       0,15       0,30       1,14        1,14         

3 900 1000 2000 2800 8,20       4,10       0,41       0,82       24,60     5,47       0,16       0,33       1,23        1,23         

4 1000 1000 2100 2900 9,00       4,50       0,45       0,90       27,00     6,00       0,18       0,36       1,35        1,35         

5 1200 1500 3000 3800 12,60    6,30       0,63       1,26       37,80     8,40       0,25       0,50       1,89        1,89         
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Tabel  H.3 – Koefisien AHSP pemasangan pintu sorong kayu roda gigi (stang drat ganda) 

 
 Keterangan: B=lebar pintu, H = tinggi pintu, H1= tinggi tembok/dudukan, dan TR=tinggi rangka pintu 

 

Tabel  H.4 – Koefisien AHSP pemasangan pintu sorong baja roda gigi (stang tunggal) 

 
Keterangan: B=lebar pintu, H = tinggi pintu, H1= tinggi tembok/dudukan, dan TR=tinggi rangka pintu 

 

Tabel  H.5 – Koefisien AHSP pemasangan pintu sorong baja roda gigi (stang double) 

 
Keterangan: B=lebar pintu, H = tinggi pintu, H1= tinggi tembok/dudukan, dan TR=tinggi rangka pintu 

 
B H H1 TR Pekerja Tukang 

Kepala  
Tukang

Mandor
Besi 

Pengaku
Kawat 

Las
Camp. 
Beton

Pas. 
Bata

Tackle 
/Tripod

Mesin 
Las

No. (mm) (mm) (mm) (mm) (OH) (OH) (OH) (OH) (kg) (kg) (m3) (m3) Sewa-hari Sewa-hari

(a). (b). (c). (d). (e). (f). (g). (h). (i). (j).

1 1500 1500 3000 3800 15,40    7,70       0,77       1,54       1,86        10,27    0,31       0,62       2,31        2,31         

2 2000 1000 2000 2800 15,60    7,80       0,78       1,56       1,86        10,40    0,31       0,62       2,34        2,34         

3 2000 1500 3000 3800 16,40    8,20       0,82       1,64       2,04        10,93    0,33       0,66       2,46        2,46         

4 2000 2000 3800 4600 18,20    9,10       0,91       1,82       2,22        12,13    0,36       0,73       2,73        2,73         

5 2500 2000 4000 4800 20,00    10,00    1,00       2,00       2,25        13,33    0,40       0,80       3,00        3,00         

6 2500 2500 5000 5800 22,00    11,00    1,10       2,20       2,40        14,67    0,44       0,88       3,30        3,30         

 B H H1 TR Pekerja Tukang 
Kepala  
Tukang

Mandor
Besi 

Pengaku
Kawat 

Las
Camp. 
Beton

Pas. 
Bata

Tackle 
/Tripod

Mesin 
Las

No. (mm) (mm) (mm) (mm) (OH) (OH) (OH) (OH) (kg) (kg) (m3) (m3) Sewa-hari Sewa-hari

(a). (b). (c). (d). (e). (f). (g). (h). (i). (j).

1 1000 800 1400 2200 2,30      1,15      0,115    0,230    6,90      1,53      0,069    0,138    0,345     0,345     

2 1000 900 1400 2200 2,42      1,21      0,121    0,242    7,26      1,61      0,073    0,145    0,363     0,363     

3 1000 1000 1450 2250 2,50      1,25      0,125    0,250    7,50      1,67      0,075    0,150    0,375     0,375     

4 1000 1200 1900 2700 2,42      1,21      0,121    0,242    7,26      1,61      0,073    0,145    0,363     0,363     

5 1000 1500 1900 2700 2,52      1,26      0,126    0,252    7,56      1,68      0,076    0,151    0,378     0,378     

6 1000 1000 2000 2900 2,58      1,29      0,129    0,258    7,74      1,72      0,077    0,155    0,387     0,387     

 B H H1 TR Pekerja Tukang 
Kepala  
Tukang

Mandor
Besi 

Pengaku
Kawat 

Las
Camp. 
Beton

Pas. 
Bata

Tackle 
/Tripod

Mesin 
Las

No. (mm) (mm) (mm) (mm) (OH) (OH) (OH) (OH) (kg) (kg) (m3) (m3) Sewa-hari Sewa-hari

(a). (b). (c). (d). (e). (f). (g). (h). (i). (j).

1 500 500 1000 1900 2,94      1,47      0,147    0,294    8,82      1,96      0,088    0,176    0,441     0,441     

2 500 600 1000 2100 2,60      1,30      0,130    0,260    7,80      1,73      0,078    0,156    0,390     0,390     

3 500 700 1200 2000 2,46      1,23      0,123    0,246    7,38      1,64      0,074    0,148    0,369     0,369     

4 600 500 1000 2100 2,60      1,30      0,130    0,260    7,80      1,73      0,078    0,156    0,390     0,390     

5 600 600 1200 2100 2,64      1,32      0,132    0,264    7,92      1,76      0,079    0,158    0,396     0,396     

6 600 1000 1800 2600 2,56      1,28      0,128    0,256    7,68      1,71      0,077    0,154    0,384     0,384     

7 600 800 1200 2000 2,60      1,30      0,130    0,260    7,80      1,73      0,078    0,156    0,390     0,390     

8 700 600 1200 2000 2,68      1,34      0,134    0,268    8,04      1,79      0,080    0,161    0,402     0,402     

9 700 700 1400 2200 3,14      1,57      0,157    0,314    9,42      2,09      0,094    0,188    0,471     0,471     

10 700 800 1400 2200 2,62      1,31      0,131    0,262    7,86      1,75      0,079    0,157    0,393     0,393     

11 800 600 1200 2000 2,68      1,34      0,134    0,268    8,04      1,79      0,080    0,161    0,402     0,402     

12 800 700 1200 2000 2,78      1,39      0,139    0,278    8,34      1,85      0,083    0,167    0,417     0,417     

13 800 800 1400 2000 2,86      1,43      0,143    0,286    8,58      1,91      0,086    0,172    0,429     0,429     

14 800 1000 1800 2700 2,76      1,38      0,138    0,276    8,28      1,84      0,083    0,166    0,414     0,414     

15 900 600 1200 2000 2,82      1,41      0,141    0,282    8,46      1,88      0,085    0,169    0,423     0,423     

16 900 700 1200 2000 2,96      1,48      0,148    0,296    8,88      1,97      0,089    0,178    0,444     0,444     

17 900 900 1200 2000 3,12      1,56      0,156    0,312    9,36      2,08      0,094    0,187    0,468     0,468     

18 900 900 1400 2200 3,24      1,62      0,162    0,324    9,72      2,16      0,097    0,194    0,486     0,486     

19 900 1000 2100 2200 6,40      3,20      0,320    0,640    19,20     4,27      0,192    0,384    0,960     0,960     

20 900 600 1200 2000 6,60      3,30      0,330    0,660    19,80     4,40      0,198    0,396    0,990     0,990     

21 900 700 1200 2000 6,70      3,35      0,335    0,670    20,10     4,47      0,201    0,402    1,005     1,005     

22 900 800 1300 2100 6,84      3,42      0,342    0,684    20,52     4,56      0,205    0,410    1,026     1,026     

23 900 900 1400 2200 7,20      3,60      0,360    0,720    21,60     4,80      0,216    0,432    1,080     1,080     
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Berdasarkan Tabel H.1 s.d H.5, dapat disusun AHSP untuk pemasangan pintu air dengan 
menggunakan formulir berikut ini.Secara umum pengisian formulir ini untuk berbagai ukuran 
dan jenis pintu air yang ada di pasaran yaitu hanya memasukan nilai-nilai koefisien yang ada 
pada Tabel H.1 s.d. H.5.Contoh AHSP tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel H.6 berikut 
ini. 

Tabel  H.6 – Koefisien AHSP pemasangan pintu air 

No Uraian Kode Satuan Koefisien *) Harga Satuan      
(Rp) 

Jumlah                  
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 
A Tenaga Kerja       
1 Pekerja  L.01  OH (a)   
2 Tukang Las  L.02  OH (b)   
4 Kepala Tukang  L.03 OH (c)   
5 Mandor  L.04  OH (d)   
 Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      
1 Besi Pengaku M.54.g kg (e)   
2 Kawat Las Listrik M.55.d kg (f)   
3 Camp. Beton  B.07.a m3 (g)   
4 Pas. Bata, mortar tipe N P.02b m3 (h)   
 Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      
1 Pintu Air **) M.69xx buah 1,000   
2 Tackle/Tripod tinggi 4-5m E.45 Sewa-hari (i)   
3 Mesin las listrik 250A, diesel E.22 Sewa-hari (j)   
 Jumlah Harga Peralatan  

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan per - bh(D+E)    

*) Diambil dari Tabel H. 
**) disesuaikan dengan kebutuhan pintu air yg akan dipasang 

 
Berdasarkan formulir Tabel H.6 di atas, misalnya untuk Pintu Angkat no.1 pada Tabel H.1, 
maka AHSPnya berikut ini. 
 
H.01  Pintu angkat 

Lebar B=200mm; H=250mm; H1=500mm dan TR=1050mm.  

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,620 50.000,00        31.000,00         
2 Tukang las L.02 OH 0,310 60.000,00        18.600,00         
3 Kepala tukang L.03 OH 0,031 70.000,00        2.170,00           
4 Mandor L.04 OH 0,062 75.000,00        4.650,00           

56.420,00         
B Bahan
1 Besi Pengaku M.54.g kg 1,860 12.000,00        22.320,00         
2 Kawat Las Listrik M.62 kg 0,413 24.750,00        10.221,75         
3 Campuran beton fc'= 19,3 Mpa (K-225) B.07a m3 0,012 870.696,94      10.448,36         
4 Pas. Bata, mortar tipe N (1pc : 4 pp) P.02b m3 0,025 710.251,50      17.756,29         

60.746,40         
C Peralatan
1 Pintu air **) M.69xx bh 1,000 -                    
2 Tackle/Tripod tinggi 4-5m E.45 Sewa-hari 0,093    450.000,00      41.850,00         
3 Mesin las listrik 250A, diesel E.22 Sewa-hari 0,093    385.000,00      35.805,00         

77.655,00         
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 194.821,40       
E 15% x D 29.223,21         

F 224.044,61       
**) Harga disesuaikan dengan jenis atau tipe pintu air

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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H.02  Pintu Sorong Kayu 
Lebar B = 1500mm; H = 1500mm; H1 = 3000mm dan TR = 3800mm 

 

 
 
H.03  Pintu Sorong Baja 

Lebar B = 500mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 1900mm 

 

 
  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 15,400 50.000,00        770.000,00       
2 Tukang las L.02 OH 7,700 60.000,00        462.000,00       
3 Kepala tukang L.03 OH 0,770 70.000,00        53.900,00         
4 Mandor L.04 OH 1,540 75.000,00        115.500,00       

1.401.400,00    
B Bahan
1 Besi Pengaku M.54.g kg 1,860 12.000,00        22.320,00         
2 Kawat Las Listrik M.62 kg 10,267 24.750,00        254.100,83       
3 Campuran beton fc'= 19,3 Mpa (K-225) B.07a m3 0,310 870.696,94      269.916,05       
4 Pas. Bata, mortar tipe N (1pc : 4 pp) P.02b m3 0,620 710.251,50      440.355,93       

986.692,81       

C Peralatan
1 Pintu air **) M.69xx bh 1,000 -                    
2 Tackle/Tripod tinggi 4-5m E.45 Sewa-hari 2,310    450.000,00      1.039.500,00    
3 Mesin las listrik 250A, diesel E.22 Sewa-hari 2,310    385.000,00      889.350,00       

1.928.850,00    
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 4.316.942,81    
E 15% x D 647.541,42       

F 4.964.484,23    
**) Harga disesuaikan dengan jenis atau tipe pintu air

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 2,940 50.000,00        147.000,00       
2 Tukang las L.02 OH 1,470 60.000,00        88.200,00         
3 Kepala tukang L.03 OH 0,147 70.000,00        10.290,00         
4 Mandor L.04 OH 0,294 75.000,00        22.050,00         

267.540,00       
B Bahan
1 Besi Pengaku M.54.g kg 8,820 12.000,00        105.840,00       
2 Kawat Las Listrik M.62 kg 1,960 24.750,00        48.510,00         
3 Campuran beton fc'= 19,3 Mpa (K-225) B.07a m3 0,088 870.696,94      76.621,33         
4 Pas. Bata, mortar tipe N (1pc : 4 pp) P.02b m3 0,176 710.251,50      125.004,26       

355.975,60       
C Peralatan
1 Pintu air **) M.69xx bh 1,000 -                    
2 Tackle/Tripod tinggi 4-5m E.45 Sewa-hari 0,441    450.000,00      198.450,00       
3 Mesin las listrik 250A, diesel E.22 Sewa-hari 0,441    385.000,00      169.785,00       

368.235,00       
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 991.750,60       
E 15% x D 148.762,59       

F 1.140.513,18    
**) Harga disesuaikan dengan jenis atau tipe pintu air

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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LAMPIRAN A.7 
Pekerjaan airtanah 

(Informatif) 
 

Pekerjaan airtanah dapat merupakan pemanfaatan airtanah dangkal seperti sumur gali 
atau juga sumur bor diameter pipa 1 ¼” – 1 ½” ataupun sumur bor jenis deep well. Pekerjaan 
ini umumnya termasuk pada pekerjaan Cipta Karya.Terkait dengan pekerjaan airtanah yang 
termasuk bidang SDA adalah pembuatan sumur bor airtanah dalam. 

AHSP pembuatan sumur bor airtanah dalam harus dihitung seperti pada “Analisis 
Biaya Operasi Alat Berat Pembuatan Sumur Bor Airtanah Dalam” dan “Analisis Produktivitas 
Alat Berat Pembuatan Sumur Bor Airtanah Dalam pada Lampiran I. Namun untuk kondisi 
yang sama dalam contoh dapat menggunakan AHSP sebagai berikut : 

AT. 01 1 m' Pengambilan dan deskripsi sampel batuan (dalam laporan) 

 
 

AT.02 1m' Pengeboran diameter 8 3/4" 

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja     *)

1 Pekerja L.01 OH 2,50 50.000,00           125.000,00              

2 Mandor L.04 OH 0,25 75.000,00           18.750,00                

3 Akhli Madya Geologist (minimum) L.08 OH 0,10 650.000,00         65.000,00                

208.750,00              

B Bahan

1 Kawat Kasa sampel - paket 0,10           25.000,00           2.500,00                  

2 Kotak sampel - paket 0,20           250.000,00         50.000,00                

3 Kantong Plastik (tebal) - paket 0,05           20.000,00           1.000,00                  

53.500,00                

C Peralatan

-                          

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 262.250,00              

E 15% x D 39.337,50                

F 301.587,50              

*) Jika tenaga kerja telah dihitung dalam kegiatan pengeboran, maka Harga Satuan (kolom 6) = 0

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Peralatan

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3088       50.000,00           15.440,00                

2 Tukang Bor L.02 OH 0,0772       60.000,00           4.632,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,0309       75.000,00           2.317,50                  

22.389,50                

B Bahan

Jumlah Harga Bahan -                          

C Peralatan      *)

1 Borehole dia 8 3/4" m 0,5405          830.784,62         449.039,08              

Jumlah Harga Peralatan 449.039,08              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 471.428,58              

E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 70.714,29                

F 542.142,87              

*) Produktivitas alat sangat tergantung kepada: kondisi peralatan yang digunakan dan konsitensi tanah yang dibor

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja
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AT.03 1m' reaming diameter 8 3/4" - 12" 

 
 
 

AT.04 1m' Reaming diameter 8 3/4" - 14 3/4" 

 
 
 

AT.05 Bongkar pasang Temporary Cassing (ID) 12" 

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,284         50.000,00           14.200,00                

2 Tukang Bor L.02 OH 0,071         60.000,00           4.260,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,029         75.000,00           2.145,00                  

20.605,00                

B Bahan

Jumlah Harga Bahan -                          

C Peralatan

1 Reaming dia 8 3/4" - 12" m 0,5                830.784,62         415.392,31              

Jumlah Harga Peralatan 415.392,31              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 435.997,31              

E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 65.399,60                

F 501.396,90              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja 

1 Pekerja L.01 OH 0,288         50.000,00           14.400,00                

2 Tukang Bor L.02 OH 0,072         60.000,00           4.320,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,029         75.000,00           2.167,50                  

20.887,50                

B Bahan

Jumlah Harga Bahan -                          

C Peralatan

1 Reaming dia 8 3/4" - 14 3/4" m 0,5051          830.784,62         419.629,31              

Jumlah Harga Peralatan 419.629,31              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 440.516,81              

E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 66.077,52                

F 506.594,33              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3240       50.000,00           16.200,00                

2 Tukang Bor L.02 OH 0,0810       60.000,00           4.860,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,0327       75.000,00           2.452,50                  

23.512,50                

B Bahan

Jumlah Harga Bahan -                          

C Peralatan

1 Temporary Cassing (ID) 12" m 0,5714          470.948,72         269.100,10              

Jumlah Harga Peralatan 269.100,10              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 292.612,60              

E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 43.891,89                

F 336.504,49              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)
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AT.06 Bongkar pasang Temporary Cassing (ID) 17" 

 

 

AT.07 1m' Pengadaan dan pemasangan Cassing Pipa Black Steel 6" 

 

 

AT.08 1m' Pengadaan dan pemasangan LC Screen 6" 

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3280       50.000,00           16.400,00                

2 Tukang Bor L.02 OH 0,0820       60.000,00           4.920,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,0328       75.000,00           2.460,00                  

23.780,00                

B Bahan

Jumlah Harga Bahan -                          

C Peralatan

1 Temporary Cassing (ID) 17" m 0,5714          470.948,72         269.100,10              

Jumlah Harga Peralatan 269.100,10              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 292.880,10              

E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 43.932,01                

F 336.812,11              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,072         50.000,00           3.600,00                  

2 Tukang Bor L.02 OH 0,018         60.000,00           1.080,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,007         75.000,00           532,50                    

5.212,50                  

B Bahan

1 Pipa Black Steel 6" M.104.i m 1,050 88.300,00           92.715,00                

2 Centralizer - Ls 0,100 100.000,00         10.000,00                

102.715,00              

C Peralatan

1 Drilling Rig + perlengkapan E.09 m 0,125 847.050,88         105.881,36              

105.881,36              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 213.808,86              

E 15% x D 32.071,33                

F 245.880,19              

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja 

1 Pekerja L.01 OH 0,072         50.000,00           3.600,00                  

2 Tukang Bor L.02 OH 0,018         60.000,00           1.080,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,007         75.000,00           532,50                    

5.212,50                  

B Bahan

1 LC Screen 6" M.108.b m 1,050 1.500.000,00      1.575.000,00           

1.575.000,00           

C Peralatan

1 Drilling Rig + perlengkapan E.09 m 0,125 847.050,88         -                          

-                          

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.580.212,50           

E 15% x D 237.031,88              

F 1.817.244,38           

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)
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AT.09 1m' Pengadaan dan pemasangan cassingpipa Black Steel 8" 

 
 

AT.10 1m' Pengadaan dan pemasangan LC Screen 8" 

 
 

AT.11 1 m' Pengadaan dan pemasangan Pipa S ounding PVC 1" 

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja 

1 Pekerja L.01 OH 0,080         50.000,00           4.000,00                  

2 Tukang Bor L.02 OH 0,020         75.000,00           1.500,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,008         650.000,00         5.330,00                  

10.830,00                

B Bahan

1 Pipa Black Steel 8" M.104.j m 1,050 152.300,00         159.915,00              

2 Centralizer - Ls 0,100 200.000,00         20.000,00                

179.915,00              

C Peralatan

1 Drilling Rig + perlengkapan E.09 m 0,143 847.050,88         121.043,57              

121.043,57              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 311.788,57              

E 15% x D 46.768,29                

F 358.556,86              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,080         50.000,00           4.000,00                  

2 Tukang Bor L.02 OH 0,020         60.000,00           1.200,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,008         75.000,00           615,00                    

5.815,00                  

B Bahan

1 LC Screen 8" M.108.c m 1,050 3.250.000,00      3.412.500,00           

3.412.500,00           

C Peralatan

1 Drilling Rig + perlengkapan E.09 m 0,143 847.050,88         121.043,57              

121.043,57              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 3.539.358,57           

E 15% x D 530.903,79              

F 4.070.262,36           

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

Jumlah                     
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja     *)

1 Pekerja L.01 OH 0,024         50.000,00           1.200,00                  

2 Tukang Bor L.02 OH 0,006         60.000,00           360,00                    

3 Mandor L.04 OH 0,002         75.000,00           172,50                    

1.732,50                  

B Bahan  *)

1 Pipa Sounding GIP 1" + Asesoris M.107.b m 1,250 19.455,00           24.318,75                

24.318,75                

C Peralatan

1 Drilling Rig + perlengkapan E.09 m 0,040 847.050,88         33.882,04                

33.882,04                

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 59.933,29                

E 15% x D 8.989,99                  

F 68.923,28                

*)  biaya asesoris diperkirakan 25% dari biaya pipa

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 1 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)
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AT.12 1 m 3 Pengadaan dan pemasangan Gravel Pack 

  

AT.13 Pencucian sumur (1 jam)* 

 
 

AT.14 Uji pemompaan (1 jam)* 

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,040         50.000,00           52.000,00                

2 Tukang Bor L.02 OH 0,260         60.000,00           15.600,00                

3 Mandor L.04 OH 0,104         75.000,00           7.792,50                  

75.392,50                

B Bahan Gravel Pack

1 Koral M.12 m3 1,20 140.000,00         168.000,00              

2 PC M.15 Kg 325 1.240,00             403.000,00              

168.000,00              

C Peralatan

1 Drilling Rig + perlengkapan E.09 m3 1,818 847.050,88         1.540.107,91           

1.540.107,91           

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.783.500,41           

E 15% x D 267.525,06              

F 2.051.025,47           Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan      
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                     

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,572         50.000,00           28.600,00                

2 Tukang Bor L.02 OH 0,143         60.000,00           8.580,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,057         75.000,00           4.282,50                  

41.462,50                

B Bahan

-                          

C Peralatan

1 Drilling Rig + perlengkapan E.09 m3 1,000 776.687,77         776.687,77              

776.687,77              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 818.150,27              

E 15% x D 122.722,54              

F 940.872,81              

*) Pencucian sumur dapat dilakukan dengan metode Air Lifting, Air Jetting dan Blow up

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,572         50.000,00           28.600,00                

2 Tukang Bor L.02 OH 0,143         60.000,00           8.580,00                  

3 Mandor L.04 OH 0,057         75.000,00           4.282,50                  

41.462,50                

B Bahan

-                          

C Peralatan

1 Drilling Rig + perlengkapan E.09 m3 1,000 248.174,87         248.174,87              

248.174,87              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 289.637,37              

E 15% x D 43.445,61                

F 333.082,97              

*) Uji pemompaan sumur dapat dilakukan dengan metode V-Notch atau Orifice

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)
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AT.15 1 lokasi pasang dan bongkar peralatan uji 

 
 
 

AT.16 Sampling 1 sampel analisa kualitas air 

 
AT.17 1 bh patok sumur 

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja       *)

1 Pekerja L.01 OH 8,00           50.000,00           400.000,00              

2 Tukang Bor L.02 OH 1,00           60.000,00           60.000,00                

3 Mandor L.04 OH 0,80           75.000,00           60.000,00                

60.000,00                

B Bahan

1 Resin - tube 2 250.000,00         500.000,00              

2 Kabel isolasi, air accu, besi strip, 
asetelin H2O dll.

- Ls 1 550.000,00         550.000,00              

550.000,00              

C Peralatan

-                          

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 610.000,00              

E 15% x D 91.500,00                

F 701.500,00              

*) Dapat disesuikan dengan kebutuhan di lapangan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - lokasi  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Teknisi sampling kualitas air L.05 OH 0,50 100.000,00        50.000,00               

50.000,00               

B Bahan

1 1 bh Jerigen 1 L, 2 bh botol 250mL - LS 1 35.000,00          35.000,00               

35.000,00               

C Peralatan

-                          

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 85.000,00               

E 15% x D 12.750,00               

F 97.750,00               

G Biaya Analisa Sampel Kualitas Air (air minum) sampel 1 1.500.000,00        1.500.000,00             

15% x G 225.000,00               

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - sampel  (D+E)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1. Pekerja L.01 OH 1,00 50.000,00           50.000,00                

2. Mandor L.04 OH 0,10 75.000,00           7.500,00                  

57.500,00                

B Bahan

1. Patok beton uk. 20cm x 20 cm - Ls 1,00           175.000,00         175.000,00              

3. Cat tembok M.115.d kg 0,50           25.200,00           12.600,00                

187.600,00              

C Peralatan

-                          

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 245.100,00              

E 15% x D 36.765,00                

F 281.865,00              

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - bh  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)
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AT.18 1 titik Electric Logging 

 
  

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,00 50.000,00           50.000,00                

2 Engineer (sipil/geologi)/akhli madya L.08 OH 0,25 650.000,00         162.500,00              

212.500,00              

B Bahan

1 Patok kayu kaso 5/7 - 1m' - Ls 6,00           30.000,00           180.000,00              

2 Cat tembok M.115.d kg 0,50           25.200,00           12.600,00                

192.600,00              

C Peralatan

1 Geo listrik M.121 Sewa-hari 0,333 2.500.000,00      832.500,00              

832.500,00              

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.237.600,00           

E 15% x D 185.640,00              

F 1.423.240,00           

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - titik  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                     

(Rp)
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LAMPIRAN A.8 
Pekerjaan lain-lain 

(Informatif) 
 

Berbagai jenis pekerjaan yang dikelompokkan sebagai pekerjaan lain-lain meliputi: 
Pembersihan lapangan, Pemagaran daerah kerja, Pembuatan direksi keet, los kerja dan 
gudang serta moblisasi/demobilisasi peralatan yang analisanya sebagai berikut: 

LA.01  Pemagaran daerah kerja 

1 m' pemagaran daerah kerja dengan seng gelombang BJLS-30, tinggi 1,8 m’ pakai 
rangka kayu atau baja 

a)  Rangka baja L.40.40.4 

 
 

 

b)  Rangka kayu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,20 50.000,00           10.000,00                
2 Tukang besi L.02 OH 0,10 60.000,00           6.000,00                  
3 Tukang tembok L.02 OH 0,10 60.000,00           6.000,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,02 75.000,00           1.500,00                  

23.500,00                
B Bahan
1 Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) 

tinggi 1,8 m’ dan lebar 0,9m’
M.88.d lbr 1,200 60.200,00           72.240,00                

2 Baja L 40.40.4 M.54.g kg 13,500 12.000,00           162.000,00              
3 Kawat seng 3mm M.63 kg 0,300 25.000,00           7.500,00                  
4 Pas. Batu  uk. 20/50, t=40cm P.01d m3 0,150 612.710,00         91.906,50                

333.646,50              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 357.146,50              
E 15% x D 53.571,98                
F 410.718,48              

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead & profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,180 50.000,00           9.000,00                  
2 Tukang kayu L.02 OH 0,100 60.000,00           6.000,00                  
3 Tukang tembok L.02 OH 0,080 60.000,00           4.800,00                  
3 Mandor L.04 OH 0,018 75.000,00           1.350,00                  

21.150,00                
B Bahan
1 Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) 

tinggi 1,8 m’ dan lebar 0,9m’
M.88.d lbr 1,200 60.200,00           

72.240,00                
2 Kaso 5/7 kayu kelas II M.35.a m3 0,035       1.500.000,00 52.500,00                
3 Paku seng M.54.h kg 0,300            16.500,00 4.950,00                  
4 Paku 7 cm M.54.g kg 0,120            12.000,00 1.440,00                  
5 Pas. Batu  uk. 20/50, t=40cm P.01d m3 0,150          612.710,00 91.906,50                

223.036,50              
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 244.186,50                   

E 15% x D 36.627,98                     

F 280.814,48                   

Harga Satuan      
(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 2 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead & profit (Contoh 15%)
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LA.02  Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang 

1 m² pembuatan direksi keet atap abses gelombang, dinding triplek, kaca nako. 

 
 

LA.03  Pembuatan papan nama pekerjaan  

1 m² papan nama proyek  

 
 

LA.04  Mobilisasi  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan mobilisasi alat berat yaitu 
mengenai bahan dan tenaga kerja serta lain-lain yang berupa: sewa lahan, fasilitas 
kontraktor, fasilitas laboratorium. Jika alat-alat berat ini akan melalui jalan-jalan kecil 
atau melalui perkotaan perlu juga memperhitungkan perkuatan jalan dan jembatan 
juga pengaturan lalu lintasnya. 

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,20            50.000,00 60.000,00                
2 Tukang Tembok/batu L.02 OH 0,40            60.000,00 24.000,00                
3 Kepala tukang batu L.03 OH 0,04            70.000,00 2.800,00                  
4 Mandor L.04 OH 0,12            75.000,00 9.000,00                  

                95.800,00 
B. Bahan
1 Kaso 5/7 M.33.d m3 0,35       1.400.000,00 490.000,00              
2 Dinding triplek 4mm M.42.b lbr 1,00            45.000,00 45.000,00                
3 Fondasi pas. Batu P.01d m3 0,17          612.710,00 101.097,15              
5 Plafon asbes 3 mm  (1x1 m) - lbr 1,24            25.000,00 31.000,00                
6 Paku                           M.66.c kg 0,75            14.500,00 10.875,00                
7 Asbes gelombang     M.110.a lbr 0,30            50.000,00 15.000,00                
8 Paku asbes                 M.54.f kg 0,10            16.500,00 1.650,00                  
9 Floor lantai  (Beton lantai kerja)     B.01 m3 0,15          592.835,00 88.925,25                
10 Pintu double teakwood  rangka kayu         M.40.a m2 0,10          200.000,00 20.000,00                
11 Jendela kaca nako    - daun 1,00            25.000,00 25.000,00                
12 Cat dinding/plafon                    M.115.d m2 16,50            25.200,00 415.800,00              

           1.244.347,40 
C Peralatan

0
D            1.340.147,40 
E 15%               201.022,11 
F            1.541.169,51 

Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  per - m2( D + E )

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan
Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )

No Uraian Kode

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1,00            50.000,00                 50.000,00 
2 Tukang kayu L.02 OH 1,00            60.000,00                 60.000,00 
3 Kepala tukang kayu L.03 OH 0,10                               - 
4 Tukang Cat dan Tulis L.02 OH 1,50            60.000,00                 90.000,00 
5 Mandor L.04 OH 0,1            75.000,00                   7.500,00 

              157.500,00 
B. Bahan
1 Multiplek tebal 18 mm M.38.d Lbr 1,00          135.000,00               135.000,00 
2 Kayu 8/12 kelas II M.33.a m3 0,077            6.250.000               481.250,00 
3 Paku campuran 5 cm dan 7cm M.65.b kg 1,25            12.500,00                 15.625,00 
4 Cat kayu M.115.b kg 2,50            37.450,00                 93.625,00 

              725.500,00 
C Peralatan

D               883.000,00 
E 15%               132.450,00 
F            1.015.450,00 

Uraian

x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )
Overhead & profit (Contoh 15%)

No

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
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a)  Investigasi Lapangan 

Lokasi tempat peralatan mempunyai tingkat kesulitan sedang dengan tersedianya 
akses jalan kecil 

 
 
 
 
 

b)  Sewa Lahan 

- Lahan yang diperlukan untuk base camp dan tempat alat berat diperlukan luas 1,5 
ha atau sesuai kebutuhan 

- lama waktu penyewaan harus menghitung 1 bulan sebelum dan sesudah 
pelaksanaan pekerjaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja
1 Akhli alat berat (akhli madya) L.08 OH   1 - 5
2 Pelaksana kegiatan (pemberi tugas) L.08 OH   1 - 5
3 Staf (Kontraktor) L.07 OH   1 - 5

B. Bahan

C Peralatan

D
E 15%
F

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )
Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )
*) disesuaikan dengan waktu pencapaian ke lokasi pekerjaan yang mempertimbangkan kesulitan transportasi

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja

B. Bahan

C Peralatan
1 Sewa lahan - ha-bulan   2 - 10

D
E 15%
F

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )
Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )
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c)  Fasilitas 

Berdasarkan asumsi kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan diperlukan luas 
berbagai fasilitas sepertipada koefisien berikut ini. 

 
 
 
 

d)  Kebutuhan lain-lain 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja

B. Bahan
1 Base Camp m2   50 - 300

2 Kantor m2  10 - 60

3 Barak m2  10 - 60

4 Bengkel m2  20 - 100

5 Gudang, dan lain-lain m2  20 - 100

7 Ruang Laboratorium (sesuai Gambar) m2  10 - 50

….. …………………………………
….. …………………………………

C Peralatan
1 Peralatan laboratorium set 1,00
2 Perabotan & layanan set 1,00

D
E 15%
F

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )
Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja

B. Bahan
1 Perkuatan jalan yang dilalui - - LS     25.000.000,00          25.000.000,00 
2 Perkuatan jembatan yang dilalui - - LS     42.000.000,00          42.000.000,00 
3 Biaya pengaturan lalu lintas - - LS       6.750.000,00            6.750.000,00 
4 Biaya transportasi peralatan  * - - LS   125.000.000,00        125.000.000,00 
5 Peralatan K3  ** - - LS     12.500.000,00          12.500.000,00 

       211.250.000,00 
C Peralatan

D        211.250.000,00 
E 15%          31.687.500,00 
F        242.937.500,00 

* Disesuaikan dengan jumlah, volume dan berat peralatan yang diangkut
** Disesuaikan dengan jumlah pekerja dan jenis pekerjaannya

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )
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LA.05  Foto dokumentasi 

a)  1 set foto dokumentasi menggunakan kamera (jika menggunakan kamera dengan isi 
film selulosa) 

 
 
 

b)  1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film (jika menggunakan 
kamera digital, untuk dokumentasinya dg CD dan album foto) 

 
 
 

LA.06Test bahan dan pengujian mutu pekerjaan 
Pada pelaksanaan pembangunan bendung terdapat dua jenis pengujian yaitu test bahan-
bahan yang akan digunakan dan pengujian mutu hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pemberi tugas/pengguna jasa atau yang 
tertera pada Pd. T. xx – xxxx.A Pedoman Spesifikasi Teknik, Volume I: Umum, Bagian – 3. 
Pekerjaan Geoteknik. Kontraktor harus melaksanakan berbagai pengujian yang 
dipersyaratkan dalam kontrak yang pelaksana pengujiannya dilakukan oleh labotarium yang 
telah terakreditasi dan independen. 

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja
1 Tukang foto L.02 OH 2

                        -   
B. Bahan
1 Film Selulosa isi 36 M.119c roll   1 - 3
2 Cuci film M.119b roll   1 - 3
3 Foto printing M.119d lbr   100 - 350
4 Foto Album M.119a bh   3 - 9

                        -   
C Peralatan
1 Kamera SLR E.16 Sewa-hari 2                         -                           - 

                          - 

D                         -   
E 15%                         -   
F                         -   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )
Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja
1 Tukang foto L.02 OH 2                         -                           - 

                          - 
B. Bahan
1 CD copy soft file foto image M.117 bh  1 - 3                         - 
2 Foto printing M.119d lbr  120 - 360                         - 
3 Foto Album M.119a bh LS                         - 

C Peralatan
1 Kamera SLR E.16 Sewa-hari 2                         - 

D
E 15%
F

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )
Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )
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Berbagai jenis pengujian, Jumlah sampel dan waktu pengujiannya disesuaikan dengan 
spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pemberi tugas/pengguna jasa yang telah disepakati 
pada saat kontrak atau perubahannya. 

Analisa harga satuan pekerjaan untuk penyelidikan geoteknik sesuai dengan - Pd. T. xx – 
xxxx.A  Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Volume I: Umum, Bagian – 3. Pekerjaan 
Geoteknik. Harga satuan per-sampel atau paket sampel ditentukan oleh laboratorium yang 
ditunjuk bersama oleh pemberi tugas dan kontraktor. 
 
LA.07  Penggambaran 

Gambar teknis yang harus dilakukan oleh kontraktor berupa Shop Drawing danAs built 
Drawing akan meliputi rincian AHSP sebagai berikut: 

a) Penggambaran dengan CAD untuk 1 bh gambar (file autocad) layout, tampak 
potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit dan banyak bentuk duplikasi ukuran A1: 

 
 

 
b) Penggambaran secara manual untuk 1 buah gambar layout, tampak, potongan dan 

detail untuk kondisi tidak rumit dan banyak duplikasi bentuk gambar ukuran A1: 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja
1 Drafter CAD L.14 OH            1,00          100.000,00               100.000,00 
2 Desain engineer L.15 OH 0,5          400.000,00               200.000,00 

              300.000,00 
B. Bahan

C Peralatan
1 Sewa komputer M.139.a sewa-bulan 0,04       1.000.000,00                 40.000,00 
2 Sewa scanner ukuran A4 M.139.b sewa-bulan 0,025          250.000,00                   6.250,00 

                46.250,00 

D               346.250,00 
E 15%                 51.937,50 
F               398.187,50 

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )
Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian

Jumlah Harga Peralatan

Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja
1 Drafter L.14 OH 1,25          100.000,00               125.000,00 
2 Desain engineer L.15 OH 0,1          400.000,00                 40.000,00 

              165.000,00 
B. Bahan
1 Kertas HVS atau kalkir (A1) M.125.b lbr 1,2              1.850,00                   2.220,00 
2 Tinta Rapido M.143b bh 0,05            40.000,00                   2.000,00 
3 Pena Rapido M.134 bh 0,01            75.000,00                      750,00 

                  4.970,00 
C Peralatan

0

D               169.970,00 
E 15%                 25.495,50 
F               195.465,50 

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )
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c)  Pencetakan 1 buah gambar layout, tampak, potongan dan detail untuk kondisi tidak 
rumit ukuran A1: 

 
 

LA.08Copy atau penggandaan buku/kontrak/laporan 

a) Foto copy dan Jilid 

 
 
 
b) 1 set As built drawing (reduce dan copy kalkir serta blue/black print) 

 

1 2 3 4 5 6 7
A. Tenaga Kerja
1 Operator printer L.16 OH 0,08            50.000,00                   4.000,00 

                  4.000,00 
B. Bahan
1 Kertas HVS atau kalkir M.125.b m2 0,3              1.850,00                      555,00 
2 Tinta printer/plotter M.143a set 0,05            35.000,00                   1.750,00 

                  2.305,00 
C Peralatan
1 Sewa komputer M.139.a Sewa-bulan 0,001       1.000.000,00                   1.000,00 
2 Sewa scanner ukuran A4 M.139.b Sewa-bulan 0,01          250.000,00                   2.500,00 

                  3.500,00 

D                   9.805,00 
E 15%                   1.470,75 
F                 11.275,75 

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )

1 2 3 4 5 * 6 7
Lain-lain
Fotocopy kertas A4 M.120.b halaman        200,00                 250,00                 50.000,00 
Menjilid M.127.c buah            1,00            13.500,00                 13.500,00 

A Jumlah                 27.000,00 
B 15%                   4.050,00 
C                 31.050,00 

* Disesuaikan dengan jumlah halaman

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  ( D + E )

1 2 3 4 5 * 6 7
A Lain-lain

Copy kalkir Ac M.120.a lembar 40              6.500,00               260.000,00 
copy kalkir reduce  z1% M.137.a lembar 40            16.500,00               660.000,00 

copy kalkir reduce  z2% M.137.b lembar 40            12.500,00               500.000,00 

blue/black  print  Ac M.114.a lembar 40              2.600,00               104.000,00 
blue/black  print  A2 M.114.b lembar 40              2.000,00                 80.000,00 
blue/black  print  A3 M.114.c lembar 40              1.250,00                 50.000,00 
Menjilid A1 M.127.d buah 1            17.500,00                 17.500,00 
Menjilid A2 M.127.e buah 1            11.500,00                 11.500,00 
Menjilid A3 M.127.f buah 1              6.750,00                   6.750,00 

A Jumlah            1.689.750,00 
B 15%               253.462,50 
C            1.943.212,50 

* Jumlah exemplar/lembar disesuaikan dengan kebutuhan

Ac adalah ukuran kertas gambar seperti A0, A1, A2.................dst
m Jumlah penggandaan contoh  m = 20 kali
n Jumlah buku/jilid contoh  n = 10  buah atau jilid
o Jumlah lembar per buku/jilidcontoh  o =  150 halaman, bisa saja tiap buku berbeda jumlah halamannya
z1 presentase reduksi ukuran contoh  z1= 50% dari A1 ke A2
z2 presentase reduksi ukuran contoh  z2= 25% dari A2 ke A4

Overhead & profit (Contoh 15%) x  D
Harga satuan pekerjaan  per - set ( D + E )

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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LA.09 1m 2 pengangkatan gulma terapung  

a)  Secara manual 

 
 
 
 

b)  Secara mekanis 

 
 
 
LA.10 1m3 pengangkatan gulma padat, ketebalan 25cm  

a)  Secara manual 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,030 50.000,00           1.500,00                  
2 Mandor L.04 OH 0,003 75.000,00           225,00                    

1.725,00                  
B Bahan

-                          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.725,00                  
E 15% x D 258,75                    

F 1.983,75                  

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Overhead & profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Bahan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0040 50.000,00           200,00                    
2 Mandor L.04 OH 0,0004 75.000,00           30,00                      

230,00                    
B Bahan

-                          
C Peralatan
1 Mobilisasi peralatan - LS 0,0001 5.000.000           500,00                    
2 Speed boat, motor 10 HP E.39 sewa-hari 0,0001 525.000,00         52,50                      
3 Trawl diameter lubang 5mm E.44 bh 0,0001 3.250.000,00      325,00                    

877,50                    
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 1.107,50                  
E 15% x D 166,13                    
F 1.273,63                  

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m2  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Jumlah Harga Bahan

Overhead & profit (Contoh 15%)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,500 50.000,00           25.000,00                
2 Mandor L.04 OH 0,050 75.000,00           3.750,00                  

28.750,00                
B Bahan

-                          
C Peralatan

-                          
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 28.750,00                
E 15% x D 4.312,50                  
F 33.062,50                

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Peralatan

Overhead & profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m3  (D+E)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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b)  Secara mekanis 

 
 
 
 

  

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,100 50.000,00           5.000,00                  
2 Mandor L.04 OH 0,010 75.000,00           750,00                    

5.750,00                  
B Bahan

-                          
C Peralatan
1 Mobilisasi peralatan LS 0,0001 15.000.000         1.500,00                  
2 Exavator E.11.a sewa-hari 0,0260 168.000,00         4.368,00                  
3 Ponton E.37.a sewa-hari 0,0260 107.142,86         2.785,71                  

8.653,71                  
D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 14.403,71                
E 15% x D 2.160,56                  
F 16.564,27                

Jumlah Harga Peralatan

Overhead & profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m3  (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan
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Lampiran  A.9 
Contoh Daftar Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja, Bahan dan  Peralatan 

Kota Bandung, Jawa Barat Tahun 2012 
 

 

 

 Harga
No Uraian Satuan Kode Satuan Dasar

( Rp )
1 2 3 4 5

I UPAH TENAGA KERJA

1  Pekerja OH L.01 50,000.00             
2  Tukang OH L.02 60,000.00             
3  Kepala Tukang OH L.03 70,000.00             
4  Mandor OH L.04 75,000.00             
5  Juru ukur, operator/mekanik alat berat OH L.05 100,000.00            
6  Pembantu Juru ukur & operator/mekanik alat berat OH L.06 50,000.00             
7  Akhli muda OH L.07 450,000.00            
8  Akhli madya OH L.08 650,000.00            
9  Akhli utama OH L.09 1,000,000.00         
10  Supir truck OH L.10 85,000.00             
11  Supir kendaraan < 2 ton (termasuk sedan) OH L.11 65,000.00             
12  Kenek OH L.12 45,000.00             
13  Penjaga malam/Satpam OH L.13 65,000.00             
14  Drafter CAD/manual OH L.14 100,000.00            
15  Desain Engineer OH L.15 400,000.00            
16  Operator komputer/printer/ploter OH L.16 50,000.00             

II  BAHAN / MATERIAL

A  KELOMPOK AIR, TANAH, BATU DAN SEMEN

1  Abu Batu m3 M.01 150,000.00            

2  Air m3 M.02 25,000.00             
3  Bahan Aditif (Caldbon, Strorox, dll) L M.03 35,000.00             
4  Batu bata / merah bakar kelas I bh M.04.a 6,325.00               
5  Batu bata / merah bakar kelas II bh M.04.b 8,305.00               
6  Batu bata / merah bakar kw biasa bh M.04.c 450.00                  
7  Batu bata / merah bakar pres bh M.04.d 650.00                  
8  Batu bata / merah oven (Klingker) bh M.04.e 13,750.00             

9  Batu / batu kali/ batu belah m3 M.05 95,000.00             

10  Batu brojol (Untuk bronjong) m3 M.06 118,250.00            

11  Batu candi m2 M.07a 140,500.00            

12  Batu muka m2 M.07b 100,000.00            
13  Bentonit kg M.08 8,500.00               

14  Beton Ready Mixed K-175 m3 M.09.a 875,000.00            

15  Beton Ready Mixed K-200 m3 M.09.b 938,000.00            

16  Beton Ready Mixed K-225 m3 M.09.c 958,000.00            

17  Beton Ready Mixed K-250 m3 M.09.d 970,500.00            

18  Beton Ready Mixed K-275 m3 M.09.e 978,000.00            

19  Beton Ready Mixed K-300 m3 M.09.f 1,015,000.00         

20  Beton Ready Mixed K-325 m3 M.09.g 1,029,000.00         

21  Beton Ready Mixed K-350 m3 M.09.h 1,052,500.00         

22  Beton Ready Mixed K-375 m3 M.09.i 1,076,000.00         

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



185 dari 679 

 

 

 Harga
No Uraian Satuan Kode Satuan Dasar

( Rp )
1 2 3 4 5

23  Beton Ready Mixed K-400 m3 M.09.j 1,085,500.00         

24  Beton Ready Mixed K-425 m3 M.09.k 1,098,200.00         

25  Beton Ready Mixed K-450 m3 M.09.l 1,148,200.00         

26  Beton Ready Mixed K-500 m3 M.09.m 1,200,000.00         
27  Buis Beton dia 30 cm tanpa tulang, pjg 0,5m bh M.10.a 41,250.00             
28  Buis Beton dia 40 cm tanpa tulang, pjg 0,5m bh M.10.b 65,450.00             
29  Buis Beton dia 50 cm tanpa tulang, pjg 0,5m bh M.10.c 96,800.00             
30  Buis Beton dia 60 cm tanpa tulang, pjg 0,5m bh M.10.d 115,500.00            
31  Buis Beton grevel dia 20 cm tanpa tulang, pjg 1 m bh M.10.e 20,000.00             
32  Buis Beton grevel dia 30 cm tanpa tulang, pjg 1 m bh M.10.f 40,000.00             
33  Buis Beton grevel dia 40 cm tanpa tulang, pjg 1 m bh M.10.g 60,000.00             

34  Kapur m3 M.11 80,000.00             

35  Kerikil/Koral/Agregat Beton m3 M.12 140,000.00            

36  Lempengan rumput m3 M.13 2,000.00               

37  Pasir beton m3 M.14.a 140,000.00            

38  Pasir pasang kali/gunung m3 M.14.b 90,000.00             

39  Pasir teras m3 M.14.c 124,300.00            

40  Pasir urug m3 M.14.d 100,000.00            
41  Portland Cement (PC 50 kg / zak) zak M.15 62,000.00             

42  Sirtu m3 M.16 124,300.00            

43  Tanah liat m3 M.17.a 75,350.00             

44  Tanah urug di lokasi m3 M.17.b 45,000.00             

45  Tanah urugan di Borrrow Area m3 M.17.c 25,000.00             
46  Tiang pancang beton dia 20 cm m M.18.a 50,000.00             
47  Tiang pancang beton dia 30 cm m M.18.b 110,000.00            
48  Tiang Pancang beton tulang 30x30 cm m M.18.c 315,000.00            
49  Tiang Pancang beton tulang 40x40 cm m M.18.d 550,000.00            
50  Tiang pancang beton ukuran 30x30 cm m M.18.e 135,000.00            
51  Tiang pancang beton ukuran 40x40 cm m M.18.f 240,000.00            
52  Turap beton pre-cast ukuran 30x12 cm m M.19.a 55,000.00             
53  Turap beton pre-cast ukuran 40x20 cm m M.19.b 120,000.00            
54  Turap beton tulang pre-cast 30x12 cm m M.19.c 125,000.00            
55  Turap beton tulang pre-cast 40x15 cm m M.19.d 210,000.00            
56  Turap beton tulang pre-cast 50x22 cm m M.19.e 385,000.00            

B KELOMPOK KAYU

1  Bambu dia 2", pjg 6m bt M.30.a 60,000.00             
2  Bambu dia 3 - 4", pjg 6-8m bt M.30.b 85,000.00             
3  Dolken kayu galam dia 10 cm, pjg 3m btg M.31.a 115,000.00            
4  Dolken kayu galam dia   8 cm, pjg 3m btg M.31.b 70,250.00             
5  Dolken kayu klas III 5 – 7 cm ,  pjg 3m btg M.31.c 18,000.00             
6  Dolken kayu klas III 7 – 10 cm, pjg 3m btg M.31.d 24,000.00             
7  Ijuk tebal 5 cm kg M.32 10,000.00             

8  Kayu balok klas 2 (Kamper Banjar) m3 M.33.a 6,250,000.00         

9  Kayu balok klas 2 (Kamper Medan/Borneo Super) m3 M.33.b 5,500,000.00         
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 Harga
No Uraian Satuan Kode Satuan Dasar

( Rp )
1 2 3 4 5

10  Kayu balok klas 2 (Kamper Samarinda) m3 M.33.c 7,975,000.00         

11  Kayu balok klas 3 (Albasia) m3 M.33.d 1,400,000.00         
12  Kayu gelondongan diameter 20cm m' M.34 350,000.00            

13  Kayu papan bekisting kelas 3 m3 M.35.a 1,500,000.00         

14  Kayu papan klas 2 (Kamper Banjar) m3 M.35.b 6,960,000.00         

15  Kayu papan klas 2 (Kamper Medan/Borneo Super) m3 M.35.c 5,950,000.00         

16  Kayu papan klas 2 (Kamper Samarinda) m3 M.35.d 8,375,000.00         

17  Kayu papan klas 3 (Albasia) m3 M.35.e 1,500,000.00         
18  Kayu untuk cerucuk dia  2", pjg 2,5 m bt M.36.a 25,000.00             
19  Kayu untuk cerucuk dia  3", pjg 2,5 m bt M.36.b 55,000.00             
20  Kayu untuk cerucuk dia  4", pjg 2,5 m bt M.36.c 85,000.00             
21  Kayu untuk cerucuk dia  6", pjg 2,5 m bt M.36.d 155,000.00            

22  Kayu usuk/kaso klas 2 (Kamper Medan/B. Super) m3 M.37.a 5,870,000.00         

23  Kayu usuk/kaso klas 3 (Albasia) m3 M.37.b 1,400,000.00         
24  Multiplek tebal 0,6 cm lbr M.38.a 55,000.00             
25  Multiplek tebal 0,9 cm lbr M.38.b 80,000.00             
26  Multiplek tebal 1,2 cm lbr M.38.c 125,000.00            
27  Multiplek tebal 1,8 cm lbr M.38.d 135,000.00            
28  Seseg Bambu m2 M.39 25,000.00             
29  Teakwood 3mm 120 x 240 lbr M.40.a 200,000.00            
30  Teakwood 3mm uk. Pintu lbr M.40.b 125,000.00            
31  Teakwood 4mm 120 x 240 lbr M.40.c 112,000.00            
32  Teakwood 4mm uk. Pintu lbr M.40.d 67,500.00             
33  Tiang Pancang kayu dia 8-10 cm m M.41.a 11,550.00             
34  Tiang Pancang kayu dia 20 cm m M.42.b 42,000.00             
35  Triflex t=3mm lbr M.42.a 1,275,000.00         
36  Triflex t=4mm lbr M.42.b 45,000.00             
37  Tusuk bambu bh M.42.c 1,000.00               

C  KELOMPOK LOGAM

1  Baja Pelat tebal 2 mm m2 M.53.a 157,000.00            
2  Baja Pelat tebal 3 mm m2 M.53.b 235,500.00            
3  Baja Pelat tebal 5 mm m2 M.53.c 392,500.00            
4  Baja Pelat tebal 6 mm m2 M.53.d 475,000.00            
5  Baja Pelat tebal 8 mm m2 M.53.e 628,000.00            
6  Baja Pelat setrip kg M.53.f 12,000.00             
7  Baja Profil IWF Ex. Jepang kg M.54.a 15,000.00             
8  Baja Profil IWF Ex. DN SII kg M.54.b 14,000.00             
9  Baja Profil CNP kg M.54.c 16,500.00             
10  Baja Profil DN SII kg M.54.d 12,000.00             
11  Baja Profil Ex. Luar Negeri kg M.54.e 17,500.00             
12  Baja Profil INP kg M.54.f 16,500.00             
13  Baja Profil siku kg M.54.g 12,000.00             
14  Baja Profil UNP kg M.54.h 16,500.00             
15  Baja Tulangan U 32 Ulir kg M.55.a 11,000.00             
16  Baja Tulangan U 39 Ulir kg M.55.b 13,000.00             
17  Baja Tulangan U 42 Ulir kg M.55.c 16,000.00             
18  Baja Tulangan U 24 (besi beton biasa) Polos kg M.55.d 9,000.00               
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 Harga
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19  Baja Tulangan U 32 Polos kg M.55.e 10,000.00             
20  Baut dia 10 mm panjang 5 cm bh M.56.a 2,200.00               
21  Baut dia 10 mm panjang 10 cm bh M.56.a 3,200.00               
22  Baut dia 12 mm panjang 5 cm bh M.56.b 5,600.00               
23  Baut dia 12 mm panjang 10 cm bh M.56.c 8,600.00               
24  Baut dia 12 mm panjang 20 cm bh M.56.d 10,500.00             
25  Dynabolt/raamset dia 8 mm panjang 4-5 cm bh M.57 5,000.00               
26  Kabel baja/sling kg M.58 30,000.00             
27  Kabel prestress kg M.59 36,500.00             
28  Kawat beton / Bendrat kg M.60 15,000.00             
29  Kawat bronjong dia 2 - 4 mm kg M.61 19,350.00             
30  Kawat las listrik kg M.62 24,750.00             
31  Kawat seng 3mm kg M.63 25,000.00             
32  Paku biasa 1 cm - 3 cm kg M.64.a 23,100.00             
33  Paku biasa 4 cm - 7 cm kg M.65.b 12,500.00             
34  Paku seng gelombang kg M.66.c 14,500.00             
35 Pintu Angkat Type I.B = 0,30 m buah M.67.a 1,500,000.00         
36 Pintu Angkat Type I.B = 0,40 m buah M.67.b 1,800,000.00         
37 Pintu Angkat Type I.B = 0,50 m buah M.67.c 2,700,000.00         
38 Pintu Angkat Type II.B = 0,30 m buah M.68.a 2,100,000.00         
39 Pintu Angkat Type II.B = 0,40 m buah M.68.b 2,700,000.00         
40 Pintu Angkat Type II.B = 0,50 m buah M.68.c 3,300,000.00         
41 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang

b = 0,30 ,  h = 0,30 buah M.69.a 7,300,000.00         
b = 0,30 ,  h = 0,50 buah M.69.b 8,200,000.00         
b = 0,30 ,  h = 1,00 buah M.69.c 10,400,000.00       

42 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang
b = 0,40 ,  h = 0,30 buah M.70.a 7,700,000.00         
b = 0,40 ,  h = 0,50 buah M.70.b 8,600,000.00         
b = 0,40 ,  h = 1,00 buah M.70.c 11,000,000.00       

43 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang
b = 0,50 ,  h = 0,30 buah M.71.a 8,200,000.00         
B = 0,50,   h = 0,50 buah M.71.b 9,100,000.00         
b = 0,50 ,  h = 1,00 buah M.71.c 11,700,000.00       

44 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang
b = 0,60 ,  h = 0,30 buah M.72.a 8,450,000.00         
b = 0,60 ,  h = 0,50 buah M.72.b 9,550,000.00         
b = 0,60 ,  h = 1,00 buah M.72.c 12,300,000.00       

45 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang
b = 0,70 ,  h = 0,30 buah M.73.a 8,850,000.00         
b = 0,70 ,  h = 0,50 buah M.73.b 10,100,000.00       
b = 0,70 ,  h =1,00 buah M.73.c 12,900,000.00       

46 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang
b = 0,80,   h = 0,30 buah M.74.a 9,300,000.00         
b = 0,80,   h = 0,50 buah M.74.b 10,500,000.00       
b = 0,80,   h =1,00 buah M.74.c 13,500,000.00       

47 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang
b = 0,90 ,  h = 0,30 buah M.75.a 9,700,000.00         
b = 0,90 ,  h = 0,50 buah M.75.b 11,000,000.00       
b = 0,90,   h = 1,00 buah M.75.c 14,150,000.00       
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48 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang

b =1,00 ,  h = 0,30 buah M.76.a 10,350,000.00       
b =1,00 ,  h = 0,50 buah M.76.b 11,600,000.00       
b =1,00 ,  h = 1,00 buah M.76.c 14,800,000.00       

49 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang
b = 1,50,  h = 0,30 buah M.77.a 12,150,000.00       
b = 1,50,  h = 0,50 buah M.77.b 13,800,000.00       
b = 1,50,  h = 1,00 buah M.77.c 17,950,000.00       

50 Pintu Sorong Baja (satu draad) stang
b = 2.00  h = 0.30 buah M.78.a 14,200,000.00       
b = 2.00  h = 0.50 buah M.78.b 16,150,000.00       
b = 2,00,  h = 1,00 buah M.78.c 20,950,000.00       

51 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 1,20,  h = 1,00 buah M.79.a 72,500,000.00       
b = 1,20,  h = 1,50 buah M.79.b 77,100,000.00       
b = 1,20,  h = 2.00 buah M.79.c 81,100,000.00       

52 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 1,30,  h = 1,00 buah M.80.a 74,600,000.00       
b = 1,30,  h = 1,50 buah M.80.b 78,450,000.00       
b = 1,30,  h = 2,00 buah M.80.c 83,200,000.00       

53 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 1,40,  h = 1,00 buah M.81.a 75,800,000.00       
b = 1,40,  h = 1,50 buah M.81.b 82,150,000.00       
b = 1,40,  h = 2,00 buah M.81.c 90,050,000.00       

54 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 1,50,  h = 1,00 buah M.82.a 77,050,000.00       
b = 1,50,  h = 1,50 buah M.82.b 83,650,000.00       
b = 1,50,  h = 2,00 buah M.82.c 94,050,000.00       

55 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 1,60,  h = 1,00 buah M.83.a 78,250,000.00       
b = 1,60,  h = 1,50 buah M.83.b 85,150,000.00       
b = 1,60,  h = 2,00 buah M.83.c 95,900,000.00       

56 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 1,70,  h = 1,00 buah M.84.a 79,450,000.00       
b = 1,70,  h = 1,50 buah M.84.b 83,950,000.00       
b = 1,70,  h = 2,00 buah M.84.c 89,650,000.00       

57 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 1,80,  h = 1,00 buah M.85.a 80,650,000.00       
b = 1,80,  h = 1,50 buah M.85.b 85,400,000.00       
b = 1,80,  h = 2,00 buah M.85.c 91,250,000.00       

58 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 1,90,  h = 1,00 buah M.86.a 81,850,000.00       
b = 1,90,  h = 1,50 buah M.86.b 86,750,000.00       
b = 1,90,  h = 2,00 buah M.86.c 92,900,000.00       

59 Pintu Sorong Baja (dua draad) stang
b = 2,00,  h = 1,00 buah M.87.a 83,100,000.00       
b = 2,00,  h = 1,50 buah M.87.b 105,250,000.00     
b = 2,00,  h = 2,00 buah M.87.c 112,850,000.00     

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



189 dari 679 

 

Harga
No Uraian Satuan Kode Satuan Dasar

( Rp )
1 2 3 4 5
60  Seng gelombang uk. 0,9 x 1,8, t=0,02 lbr M.88.a 36.000,00             
61  Seng gelombang uk. 0,9 x 1,8, t=0,025 lbr M.88.b 50.000,00             
62  Seng gelombang uk. 0,9 x 1,8, t=0,03 lbr M.88.c 50.000,00             
63  Seng gelombang uk. 0,9 x 1,8, t=0,05 lbr M.88.d 60.200,00             
64  Seng pelat BJLS-30 lebar 0,6 m' m' M.89.a 30.000,00             
65  Seng pelat BJLS-30 lebar 0,9 m' m' M.89.b 45.000,00             
66  Seng pelat lebar 0,9 m' t=0,02 m' M.90.a 22.000,00             
67  Seng pelat lebar 0,9 m' t=0,025 m' M.90.b 26.250,00             
68  Seng pelat lebar 0,9 m' t=0,03 m' M.90.c 29.000,00             
69  Seng pelat lebar 0,9 m' t=0,04 m' M.90.d 29.000,00             
70  Seng pelat lebar 0,9 m' t=0,05 m' M.90.e 35.000,00             
71  Stang besi polos diameter 12 mm bh M.91.a 55.000,00             
72  Stang besi ulir diameter 16 mm bh M.91.b 125.000,00            
73  Stang besi ulir diameter 16 mm + gear bh M.91.c 175.000,00            
74  Stang besi ulir diameter 20 mm bh M.91.d 250.000,00            
75  Stang ulir diameter 20 mm + gear bh M.91.e 300.000,00            
76  Tiang Pancang Baja dia 30 cm m M.92.a 500.000,00            
77  Tiang Pancang baja kotak 30 x 30 cm m M.92.b 575.000,00            
78  Turap baja profi larsen lebar 350 mm m M.93 140.000,00            
83  Wiremesh untuk pelat lantai beton kg M.94.a 24.750,00             
84  Wiremesh utk bronjong dia 6 mm  (buatan pabrik) kg M.94.b 26.350,00             
85  Wiremesh utk bronjong dia 8 mm (buatan pabrik) kg M.94.c 26.350,00             
86  Wiremesh utk bronjong dia 10 mm (buatan pabrik) kg M.94.d 26.350,00             

D  KELOMPOK PIPA

1 Pipa Black Steel dia 1/2" m' M.104.a 1.600,00               
2 Pipa Black Steel dia 3/4" m' M.104.b 2.900,00               
3 Pipa Black Steel dia 1" m' M.104.c 4.400,00               
4 Pipa Black Steel dia 1,5" m' M.104.d 8.400,00               
5 Pipa Black Steel dia 2,5" m' M.104.e 12.400,00             
6 Pipa Black Steel dia 2" m' M.104.f 17.000,00             
7 Pipa Black Steel dia 3" m' M.104.g 27.600,00             
8 Pipa Black Steel dia 4" m' M.104.h 46.500,00             
9 Pipa Black Steel dia 6" m' M.104.i 88.300,00             
10 Pipa Black Steel dia 8" m' M.104.j 152.300,00            
11 Pipa DCI dia 4" m' M.105.a 97.600,00             
12 Pipa DCI dia 6" m' M.105.b 219.500,00            
13 Pipa DCI dia 8" m' M.105.c 390.600,00            
14 Pipa DCI dia 10" m' M.105.d 550.000,00            
15 Pipa DCI dia 12" m' M.105.e 732.000,00            
16 Pipa DCI dia 14" m' M.105.f 940.000,00            
17 Pipa DCI dia 400mm m' M.105.g 1.730.000,00         
18 Pipa DCI dia 600mm m' M.105.h 2.585.000,00         
19 Pipa DCI dia 800mm m' M.105.i 3.460.000,00         
20 Pipa DCI dia 1000mm m' M.105.j 4.320.000,00         
21 Pipa DCI dia 1200mm m' M.105.k 5.190.000,00         
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22 Pipa GI tebal Class dia 1/2" m' M.106.a 18.700,00             
23 Pipa GI Medium Class dia 1/2" m' M.106.b 18.133,33             
24 Pipa GI Medium Class dia 3/4" m' M.106.c 25.600,00             
25 Pipa GI Medium Class dia 1 1/2" m' M.106.d 52.283,33             
26 Pipa GI Medium Class dia 2" m' M.106.e 64.016,67             
27 Pipa GI Medium Class dia 2 1/2" m' M.106.f 81.800,00             
28 Pipa GI Medium Class dia 3" m' M.106.g 106.700,00            
29 Pipa GI Medium Class dia 4" m' M.106.h 155.600,00            
30 Pipa PVC dia. 20 mm S.10 m' M.107.a 14.150,00             
31 Pipa PVC dia. 25 mm S.10 m' M.107.b 19.455,00             
32 Pipa PVC dia. 32 mm S.10 m' M.107.c 26.630,00             
33 Pipa PVC dia. 40 mm S.10 m' M.107.d 39.990,00             
34 Pipa PVC dia. 50 mm S.10 m' M.107.e 45.925,00             
35 Pipa PVC dia. 63 mm S.12.5 m' M.107.f 58.610,00             
36 Pipa PVC dia. 75 mm S.12.5 m' M.107.g 85.705,00             
37 Pipa PVC dia. 90 mm S.12.5 m' M.107.h 115.580,00            
38 Pipa PVC dia. 110 mm S.12,5 m' M.107.i 75.000,00             
39 Pipa PVC dia. 140 mm S.12,5 m' M.107.j 115.000,00            
40 Pipa PVC dia. 160 mm S.12,5 m' M.107.k 125.000,00            
41 Pipa PVC dia. 200 mm S.12,5 m' M.107.l 231.000,00            
42 Pipa PVC dia. 225 mm S.12,5 m' M.107.m 290.500,00            
43 Pipa PVC dia. 250 mm S.12,5 m' M.107.n 335.500,00            
44 Pipa PVC dia. 315 mm S.12,5 m' M.107.o 522.000,00            
45 Pipa PVC dia. 355 mm S.12,5 m' M.107.p 787.500,00            
46 Pipa PVC dia. 400 mm S.12,5 m' M.107.q 960.000,00            
47 Pipa PVC dia. 500 mm S.12,5 m' M.107.r 1.635.000,00         
48 Pipa PVC dia. 630 mm S.12,5 m' M.107.s 2.602.000,00         
49 Screen 4'' low carbon bh M.108.a 750.000,00            
50 Screen 6'' low carbon bh M.108.b 1.500.000,00         
51 Screen 8'' low carbon bh M.108.c 3.250.000,00         

III  KELOMPOK PERALATAN

1  Alat Hammer 0,5 - 1  ton Sewa-hari E.01.a 450.000,00            
2  Alat Hammer 1 - 2 ton Sewa-hari E.01.b 750.000,00            
3  Alat pancang + Hammer 1 ton Sewa-jam E.01.c 110.000,00            
4  Alat pancang + Hammer 2 ton Sewa-jam E.01.d 180.000,00            
5  Alat penyambung tiang pancang beton bh E.02.a 200.000,00            
6  Alat penyambung turap beton bh E.02.b 100.000,00            
7  Alat penyambung tiang pancang dolken bh E.02.c 25.000,00             
8  Bodem bh E.03 52.250,00             
9  Bor listrik Sewa-hari E.04 20.000,00             
10  Bulldozer  100-120 HP Sewa-jam E.05 190.000,00            
11  Chainsaw Sewa-hari E.06 160.000,00            
12  Crane 2.5 ton Sewa-jam E.07.a 200.000,00            
13  Crane 5-10  ton Sewa-jam E.07.b 270.000,00            
14  Crane > 10  ton Sewa-jam E.07.c 375.000,00            
15  Dump truck 3,5 ton Sewa-hari E.08.a 470.800,00            
16  Dump truck 5 ton Sewa-hari E.08.b 539.000,00            
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17  Drilling Rig m E.09 120,000.00            
18  Ember bh E.10 5,000.00               
19  Excavator (standar)/Backhoe jam E.11.a 168,000.00            
20  Excavator (long arm) jam E.11.b 275,000.00            
21  Gergaji besi (mata gergaji) bh E.12 17,500.00             
22  Gunting pemotong baja bh E.13 2,500,000.00         
23  Jack hammer Sewa-hari E.14 135,000.00            
24  Jack Stressing Sewa-hari E.15 135,000.00            
25  Kamera SLR Sewa-hari E.16 250,000.00            
26  Kayu Kasut bh E.17.a 5,000.00               
27  Kayu pemikul + tampar unit E.17.b 12,000.00             
28  Kereta dorong unit E.18 8,000.00               
29  Kotak adukan (dolak kayu) bh E.19 25,000.00             
30  Kuas bh E.20 1,500.00               
31  Kunci pembengkok tulangan (baja keras) bh E.21 5,000.00               
32  Las listrik 250 A diesel Sewa-hari E.22 385,000.00            
33  Lift sampai dengan tinggi maksimum 12m Sewa-jam E.23 340,000.00            
34  Linggis bh E.24 51,150.00             
35  Wheel Loader Sewa-hari E.25a 168,000.00            
36  Track Loader Sewa-hari E.25b 225,000.00            
37  Mesin Jahit Geotekstil Sewa-hari E.26 100,000.00            
38  Mesin pancang kompresor udara 8 ton Sewa-hari E.27.a 750,000.00            
39  Mesin pancang tenaga diesel 8 ton Sewa-hari E.27.b 850,000.00            
40  Mesin pancang tenaga uap 8 ton Sewa-hari E.27.c 735,000.00            
41  Molen (Concrete Mixer 0.125 m3) Sewa-hari E.28.a 134,750.00            
42  Molen (Concrete Mixer 0.35 m3) Sewa-hari E.28.b 400,000.00            
43  Pahat Beton (baja keras) bh E.29 225,000.00            
44  Palu/godam pemecah batu bh E.30 100,000.00            
45  Pemadat timbunan (vibro roller kecil/stamper) Sewa-hari E.31 150,000.00            
46  Peneumatic Roller Sewa-hari E.32 382,800.00            
47  Pick up (Mobil) Sewa-hari E.33 136,500.00            
48  Pompa air diesel 5 KW; 3" Sewa-hari E.34.a 225,000.00            
49  Pompa air diesel 10 KW Sewa-hari E.34.b 442,000.00            
50  Pompa air diesel 20 KW Sewa-hari E.34.c 830,000.00            
51  Pompa dan Conveyor Beton Sewa-hari E.35 200,000.00            
52  Perahu Sewa-hari E.36 250,000.00            
53  Ponton kecil Sewa-hari E.37.a 750,000.00            
54  Ponton sedang Sewa-hari E.37.b 750,000.00            
55  Ponton besar Sewa-hari E.37.c 750,000.00            
56  Roller, Steel wheel Sewa-jam E.38.a 400,000.00            
57  Roller, Tandem Sewa-jam E.38.b 700,000.00            
58  Speedboat, Motor 10 HP Sewa-hari E.39 1,200,000.00         
59  Tang / alat pemotong kawat bh E.40 12,000.00             
60  Theodolit Sewa-hari E.41 150,000.00            
61  Timbris Sewa-hari E.42 15,000.00             
62  Tongkang 500 ton Sewa-hari E.43a 850,000.00            
63  Tongkang 1000 ton Sewa-hari E.43b 1,550,000.00         
64  Tongkang 2000 ton Sewa-hari E.43c 2,750,000.00         
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65  Trawl diameter lubang 5mm Sewa-hari E.44 785.000,00            
66  Tripod tinggi 5 m Sewa-hari E.45 450.000,00            
67  Tusuk bambu bh E.46 10.000,00             
68  Vibrator beton (portable) Sewa-hari E.47 134.750,00            
69  Vibro Roller Sewa-jam E.48 350.000,00            
70  Water Tank Sewa-jam E.49 203.500,00            
71  Waterpass Sewa-hari E.50 100.000,00            

IV LAIN-LAIN

1  Ajir acuan tanaman bh M.109 2.000,00               
2  Asbes gelombang besar uk. 105 x 180, 5mm lbr M.110.a 50.000,00             
3  Asbes gelombang kecil uk. 80 x 180, 4mm lbr M.110.b 40.000,00             
4  Asbes uk 1 x 1 m2 lbr M.110.c 7.500,00               
5  Aspal Panas kg M.111 9.130,00               
6  Bensin/Premiun/BBM bersubsidi ltr M.112.a 6.500,00               
7  Bensin/Premiun/BBM non subsidi ltr M.112.b 10.000,00             
8  Bibit Mangrove pohon M.113 3.500,00               
9  Blue/black print uk A1 lbr M.114.a 2.600,00               
10  Blue/black print uk A2 lbr M.114.b 2.000,00               
11  Blue/black print uk A3 lbr M.114.c 1.250,00               
12  Cat besi kg M.115.a 45.500,00             
13  Cat kayu kg M.115.b 37.450,00             
14  Cat meni kg M.115.c 22.500,00             
15  Cat tembok kg M.115.d 25.200,00             
16  Cetakan armor kg M.116 250.000,00            
17  Copy CD (soft file) bh M.117 10.000,00             
18  Cuka Bibit ltr M.118 25.000,00             
19  Foto Album bh M.119a 75.000,00             
20  Foto cuci film Selulosa Kimia rol M.119b 55.000,00             
21  Foto Film Selulosa Kimia rol M.119c 75.000,00             
22  Foto printing lbr M.119d 1.500,00               
23  Foto copy kalkir A1 ke kalkir lbr M.120.a 6.500,00               
24  Foto copy kertas Letter, Legal, A4 lbr M.120.b 250,00                  
25  Geo Listrik Sewa-hari M.121 2.500.000,00         
26  Geotekstil A m2 M.122.a 60.000,00             
27  Geotekstil B (Polyfelt, dll.) m2 M.122.b 120.500,00            
28  Geotekstil C m2 M.122.c 225.000,00            
29  Geotekstil tali m M.122.d 3.500,00               
30  Geotekstil mesin jahit Sewa-hari M.122.e 250.000,00            
31  Karung plastik / bagor bh M.123.a 2.500,00               
32  Karung goni/terpal m2 M.123.b 1.500,00               
33  Kertas HVS 80 gr ukuran A0 lbr M.124.a 3.500,00               
34  Kertas HVS 80 gr ukuran A1 lbr M.125.b 1.850,00               
35  Kertas HVS 80 gr ukuran A2 lbr M.125.c 1.000,00               
36  Kertas HVS 80 gr ukuran A3 lbr M.125.d 500,00                  
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37  Kertas HVS 70 gr ukuran A4/legal/letter/B5 lbr M.125.e 250.00                  
38  Kertas HVS 80 gr ukuran A4/legal/letter/B5 lbr M.125.f 200.00                  
39  Kertas Kalkir 80 gr ukuran A0 (lebar 90 cm) rol M.125.g 120,000.00            
40  Kertas Kalkir 80 gr ukuran A1 (lebar 60 cm) rol M.125.h 75,000.00             
41  Laburan meni / ter / solinem m2 M.126 7,500.00               
42  Menjilid pakai kertas di lakban A4 bh M.127.a 7,500.00               
43  Menjilid pakai kertas langsung A4 bh M.127.b 10,000.00             
44  Menjilid pakai kertas langsung A4 + laminasi bh M.127.c 13,500.00             
45  Menjilid uk A1 bh M.127.d 17,500.00             
46  Menjilid uk A2 bh M.127.e 11,500.00             
47  Menjilid uk A3 bh M.127.f 6,750.00               
48  Mimic panel untuk 6 channel pintu air set M.128 120,000,000.00     
49  Minyak bekisting ltr M.129 40,000.00             
50  Minyak tanah ltr M.130 7,150.00               
51  Motor 2 KW 1350 rpm + pengkabelan bh M.131.a 10,000,000.00       
52  Motor 5 KW 1350 rpm + pengkabelan bh M.131.b 40,000,000.00       
53  Motor 10 KW 1350 rpm + pengkabelan bh M.131.c 100,000,000.00     
54  Olie mesin (Mesran 40 SAE) ltr M.132a 30,250.00             
55  Oli hidraulic ltr M.132b 37,500.00             
56  Oli transmisi ltr M.132c 38,500.00             
57  Pemotong Rumput bh M.133 1,000,000.00         
58  Pena Rapido bh M.134 75,000.00             
59  Perlengkapan ruang jaga meja kursi set M.135 1,000,000.00         
60  Rakit bh M.136 300,000.00            
61  Reduksi kalkir A2 ke kertas A4 lbr M.137.a 16,500.00             
62  Reduksi kalkir dari A1 ke A2 lbr M.137.b 12,500.00             
63  Roda Dorong bh M.138 75,000.00             
64  Sewa Komputer utk drafting CAD sewa-bulan M.139.a 1,000,000.00         
65  Sewa Scaner A4 sewa-bulan M.139.b 250,000.00            
66  Sewa Plotter uk. A1 sewa-bulan M.139.c 5,000,000.00         
67  Solar bersubsidi ltr M.140a 5,500.00               
68  Solar non subsidi ltr M.140b 10,800.00             
69  Tali pengikat/Tambang Nylon m M.141 2,500.00               
70  Tinta Printer botol M.143a 35,000.00             
71  Tinta Rapido (Hitam) botol M.143b 40,000.00             
72  Waterstop PVC.150 m M.144.a 75,000.00             
73  Waterstop PVC.200 m M.144.b 90,000.00             
74  Waterstop PVC.270 m M.144.c 115,000.00            
75  Waterstop Rubber lebar 150mm - 200mm m M.144.d 125,000.00            
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Lampiran  A.10 
Contoh Daftar HSP-SDA, Kota Bandung-Jawa Barat 

 

 

 Kode Harga Satuan
(AHSP) Pekerjaan (HSP)

( Rp. )
2 3 4 5

A UMUM
1 PEKERJAAN TANAH (T.xx)

** Semua pekerjaan tanah sudah termasuk perataan dan perapihan

1.1 PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN PENGUPASAN PERMUKAAN TANAH
1.1.1 1 m2  Pembersihan dan striping/kosrekan m2 T.01 3,967.50            
1.1.2  1 m2 tebas tebang berupa memotong dan membersihkanlokasi dari tanaman/tumbuhan diameter < 15 cm m2 T.02 5,041.60            
1.1.3 Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 15 cm dan  membuang sisa tunggul kayu dan akar-akarnya pohon T.03 31,625.00          

1.2 GALIAN TANAH
1.2.1 1 m2 Uitzet trase saluran m' T.04 2,530.00            
1.2.2 Pasang 1 m' profil melintang galian tanah m' T.05 23,402.50          
1.2.3 1 m3 Galian tanah biasa sedalam < 1 m m3 T.06a 37,228.38          
1.2.4 1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 2  m m3 T.06b 44,634.38          
1.2.5 1 m3 Galian tanah biasa sedalam s.d. 3  m m3 T.06c 50,255.00          
1.2.6 1 m3 Galian tanah biasa dengan  kedalaman > 3m, tambahan koefisien  untuk setiap penambahan kedalaman 1 m m3 T.06d 16,565.75          

1.2.7 1 m3 Galian tanah berbatu sedalam < 1 m m3 T.07a 112,622.38        
1.2.8 1 m3 Galian tanah berbatu sedalam s.d. 2  m m3 T.07b 139,725.00        
1.2.9 1 m3 Galian tanah berbatu sedalam s.d. 3  m m3 T.07c 132,393.75        

1.2.10 1 m3 Galian tanah berbatu dengan  kedalaman > 3m, tambahan koefisien  untuk setiap penambahan kedalaman 1 m m3 T.07d 33,206.25          

1.2.11 1 m3 Galian batu sedalam < 1 m m3 T.08a 274,602.75        
1.2.12 1 m3 Galian batu sedalam s.d. 2  m m3 T.08b 299,201.25        
1.2.13 1 m3 Galian batu sedalam s.d. 3  m m3 T.08c 323,998.13        
1.2.14 1 m3 Galian batu dengan  kedalaman > 3m, tambahan koefisien  untuk setiap penambahan kedalaman 1 m m3 T.08d 85,946.25          
1.2.15 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam < 1 m m3 T.09a 102,062.50        
1.2.16 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam s.d. 2  m m3 T.09b 111,452.25        
1.2.17 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam s.d. 3  m m3 T.09c 118,593.75        
1.2.18 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras dengan  kedalaman > 3m, tambahan koefisien  untuk setiap penambahan 

kedalaman 1 m
m3 T.09d 26,018.75          

1.2.19 1 m3 Galian lumpur sedalam < 1 m m3 T.10a 55,082.13          
1.2.20 1 m3 Galian lumpur sedalam s.d. 2 m m3 T.10b 80,672.50          
1.2.21 1 m3 Galian lumpur sedalam s.d. 3 m m3 T.10c 102,493.75        
1.2.22 1 m3 Galian tanah lumpur dengan  kedalaman > 3m, tambahan koefisien  untuk setiap penambahan kedalaman 1 m m3 T.10d 6,612.50            
1.2.23  1m3 Galian pasir untuk fondasi bangunan sedalam s.d 1m’ m3 T.11a 43,840.88          
1.2.24  1m3 Galian pasir untuk fondasi bangunan sedalam s.d 2m’ m3 T.11b 52,569.38          
1.2.25 1m3 Galian pasir untuk fondasi bangunan sedalam s.d 3m’ m3 T.11c 59,512.50          
1.2.26 1m3 Galian pasir untuk fondasi bangunan dengan  kedalaman > 3m, tambahan koefisien  untuk setiap penambahan 

kedalaman 1 m
m3 T.11d 6,612.50            

1.2.27 Contoh 1m perkuatan dinding galian untuk 1 m' paling bawah, menggunakan Baja INP-10 dan Balok Kayu 8/12 m3 T.12a 1,234,674.50      
1.2.28 Contoh 1 m penambahan setiap tinggi 1 m' perkuatan dinding galian, menggunakan Tiang INP-10 dan Balok Kayu 8/12 m' T.12b 1,018,123.75      
1.2.29 Contoh 1 m perkuatan dinding galian dengan Turap untuk 1 m' paling bawah, dg turap INP-8 m' T.12c 495,937.50        
1.2.30 Contoh 1 m perkuatan dinding galian dengan Turap INP-8 untuk setiap penambahan tinggi 1 m' m' T.12d 353,625.00        
1.2.31 Peledakan batuan m3 T.13
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 Kode Harga Satuan
(AHSP) Pekerjaan (HSP)

( Rp. )
2 3 4 5

1.3 PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN
1.3.1 1 m3 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali m3 T.14a 21,821.25          
1.3.2 1 m3 Pemadatan tanah m3 T.14b 41,687.50          
1.3.3 1 m3 Timbunan pasir sebagai bahan pengisi m3 T.14c 150,650.00        
1.3.4 1m3 Pemadatan pasir sebagai bahan pengisi m3 T.14d 27,600.00          
1.3.5 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  > 3m s.d. < 5 m m3 T.15a.1) 15,329.50          
1.3.6 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  5 m m3 T.15a.2) 16,565.75          
1.3.7 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut 10 m m3 T.15a.3) 17,678.38          
1.3.8 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut 30 m m3 T.15a.4) 22,005.25          
1.3.9 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut 50 m m3 T.15a.5) 26,084.88          

1.3.10 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut 100 m m3 T.15a.6) 37,087.50          
1.3.11 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  200 m m3 T.15a.7) 58,721.88          
1.3.12 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  300 m m3 T.15a.8) 80,356.25          
1.3.13 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  400 m m3 T.15a.9) 101,990.63        
1.3.14 Mengangkut  1 m3 hasil galian dengan jarak angkut  500 m m3 T.15a.10) 120,534.38        
1.3.15 Mengangkut  1 m3 hasil galian > 500m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m m3 T.15a.11) 21,758.00          

2 PEKERJAAN PASANGAN (P.xx)

2.1 Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3)
2.1.1 Mortar tipe M (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) m3 P.01a 860,694.50        
2.1.2 Mortar tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) m3 P.01b 794,052.00        
2.1.3 Mortar tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) m3 P.01c 742,060.50        
2.1.4 Mortar tipe O (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP) m3 P.01d 704,616.50        
2.1.5 Bongkar 1 m3 pasangan batu m3 P.01e 166,893.75        
2.1.6 1 m3 Persiapan pemanfaatan kembali material batu dari bekas bongkaran pasangan batu m3 P.01f 22,137.50          

2.2 1 m3 Pasangan Bata merah
2.2.1 Mortar tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) m3 P.02a 746,097.00        
2.2.2 Mortar tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) m3 P.02b 710,251.50        
2.2.3 Mortar tipe O (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP) m3 P.02c 688,919.00        
2.2.4 Mortar campuran 1 PC:6 PP m3 P.02d 677,235.00        
2.2.5 Bongkar 1 m3 pasangan bata merah m3 P.02e 76,475.00          

2.3 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2)
2.3.1 Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) m2 P.03a 40,384.09          
2.3.2 Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) m2 P.03b 38,866.09          

2.4 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2)
2.4.1 Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) m2 P.04a 41,874.49          
2.4.2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) m2 P.04b 40,085.09          
2.4.3 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) m2 P.04c 38,309.95          
2.4.4 Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) m2 P.04d 55,145.67          
2.4.5 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) m2 P.04e 52,689.83          
2.4.6 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) m2 P.04f 49,935.53          

2.5 Pasangan Batu Kosong (1 m3) m3 P.05 280,462.00        

2.6 Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1998)
2.6.1 Pasangan batu bronjong kawat Bentuk I

2.6.1.1 Bentuk I, Tipe A Bronjong kawat uk. L=2,0m x B=1,0 m x T= 1,0 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)
a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 

ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm; 
bh P.06a.1.a 1,173,015.53      

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm;

bh P.06a.1.b 1,195,389.64      

c) Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang kotak 100 x 100 mm; bh P.06a.1.c 1,757,835.38      

1
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 Kode Harga Satuan
(AHSP) Pekerjaan (HSP)

( Rp. )
2 3 4 5

2.6.1.2 Bentuk I, Tipe B Bronjong kawat uk. L=3,0m x B=1,0 m x T= 1,0 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)
a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 

ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm; 
bh P.06a.2.a 1,717,958.90      

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm;

bh P.06a.2.b 1,749,526.74      

c) Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang kotak 100 x 100 mm; bh P.06a.2.c 2,559,106.50      
2.6.1.3 Bentuk I, Tipe C Bronjong kawat uk. L=4,0m x B=1,0 m x T= 1,0 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)

a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm;

bh P.06a.3.a 2,260,339.78      

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm;

bh P.06a.3.b 2,303,663.84      

c) Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang kotak 100 x 100 mm; bh P.06a.3.c 3,363,905.25      
2.6.1.4 Bentuk I, Tipe D Bronjong kawat uk. L=2,0m x B=1,0 m x T= 0,5 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)

a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm;

bh P.06a.4.a 738,455.25        

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm;

bh P.06a.4.b 747,801.13        

c) Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang kotak 100 x 100 mm; bh P.06a.4.c 1,142,531.33      
2.6.1.5 Bentuk I, Tipe E Bronjong kawat uk. L=3,0m x B=1,0 m x T= 0,5 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)

a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm;

bh P.06a.5.a 1,084,908.22      

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm;

bh P.06a.5.b 1,104,530.61      

c) Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang kotak 100 x 100 mm; bh P.06a.5.c 1,626,154.05      
2.6.1.6 Bentuk I, Tipe F Bronjong kawat uk. L=4,0m x B=1,0 m x T= 0,5 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)

a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,70 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 80 x 100mm; 

bh P.06a.6.a 1,428,331.40      

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 3,0 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 100 x 120 mm;

bh P.06a.6.b 1,458,230.30      

c) Kawat bronjong wire mesh 5mm ulir, dan kawat pengikat 2,0 mm, ukuran lubang kotak 100 x 100 mm; bh P.06a.6.c 2,134,063.05      
2.6.1.7 1 m3 Pasangan Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06a m2 P.06a.7 186,012.50        

2.6.2 Pasangan bronjong kawat Bentuk II
2.6.2.1 Bentuk II, Tipe G Bronjong kawat uk. L=6,0m x B=2,0 m x T= 0,17 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)

a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,00 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 60 x 80mm;

bh P.06b.1.a 1,918,847.57      

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,7 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 80 x 100 mm;

bh P.06b.1.b 2,096,044.74      

2.6.2.2 Bentuk II, Tipe H Bronjong kawat uk. L=6,0m x B=2,0 m x T= 0,23 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)
a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,00 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 

ukuran lubang heksagonal    60 x 80mm;
bh P.06b.2.a 2,140,204.91      

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,7 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 80 x 100 mm;

bh P.06b.2.b 2,378,299.07      

2.6.2.3 Bentuk II, Tipe I Bronjong kawat uk. L=6,0m x B=2,0 m x T= 0,30 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)
a) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,00 mm, kawat sisi 3,40 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 

ukuran lubang heksagonal 60 x 80mm;
bh P.06b.3.a 2,400,523.80      

b) Kawat bronjong galvanis dengan kawat anyaman tiga lilitan ukuran 2,7 mm, kawat sisi 4,0 mm dan kawat pengikat 2,0 mm, 
ukuran lubang heksagonal 80 x 100 mm;

bh P.06b.3.b 2,533,605.48      

2.6.2.4 1 m3 Pasangan Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06b m2 P.06b.4 192,625.00        

2.7 Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong
a) 1 m panjang cerucuk kayu/dolken diameter  8 cm – 10 cm m P.07.a 43,196.88          
b) 1 m panjang cerucuk bambu diameter  8 cm – 10 cm m P.07.b 44,778.13          
c) 1 m panjang cerucuk tiang beton diameter  10 cm – 12 cm m P.07.c 49,069.54          
d) Pemasangan modul 1m3 bronjong kawat menjadi struktur krib sungai m3 P.07.d 25,415.00          

2.8 Pasangan batu muka dan batu candi P.08
2.8.1 Batu muka (1 m2) m2 P.08a 178,583.50        
2.8.2 Batu candi (1 m2) m2 P.08b 228,723.50        

2.9 Pasangan Geotekstil
2.9.1 Pemasangan Geotekstil (1 m2) Tipe-A m2 P.09a 80,442.50          
2.9.2 Pemasangan Geotekstil (1 m2), Tipe-B m2 P.09b 162,449.00        
2.9.3 Pemasangan Geotekstil (1 m2), Tipe-C m2 P.09c 303,807.00        
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2.10 Bar Screen/saringan kasar (1 buah) bh P.10 501.428,75        

2.11 1 buah ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur bh P.11 225.630,00        

2.12 Pasangan 1m2 Lempengan Rumput
2.12.1 Penanaman rumput lempengan m2 P.12a 9.142,50            
2.12.2 Pembabadan rumput m2 P.12b 8.975,75            

2.13 Pekerjaan Pantai
2.13.1 Penanaman 1 pohon Bakau m2 P.13a 8.751,50            
2.13.2 Matras Bambu m2 P.13b 324.587,50        

2.14 Pasangan Armor
2.14.1 Pembuatan 1 bh Kubus Beton ukuran 30 x 30 x 30 cm bh P.14a           41.007,65 
2.14.2 Pembuatan Kubus Beton ukuran  40 x 40 x 40 cm bh P.14b           97.894,90 
2.14.3 Pembuatan 3B: Blok Beton Bergigi bh P.14c         149.740,06 
2.14.4 Pembuatan Blok beton berat 0,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll. bh P.14d         322.464,44 
2.14.5 Pembuatan Blok beton berat 0,75 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll. bh P.14e         498.757,90 
2.14.6 Pembuatan Blok beton berat 1,0 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll. bh P.14f         349.747,60 
2.14.7 Pemasangan armor per-1 m3 m3 P.14g         416.040,98 
2.14.8 Pasangan 1 m3 batu 1kg - 3 kg m3 P.14h         205.620,00 
2.14.9 Pasangan 1m3 batu 3 kg - 5 kg m3 P.14i         224.882,50 
2.14.10 Pasangan 1m3 batu 5 kg - 10 kg m3 P.14j         240.269,50 
2.14.11 Pasangan 1m3 batu 10 kg - 30 kg m3 P.14k         245.732,00 
2.14.12 Pasangan 1m3 batu 30 kg - 50 kg m3 P.14l         258.934,00 
2.14.13 Pasangan 1m3 batu 50 kg - 100 kg m3 P.14m         261.119,00 
2.14.14 Pasangan 1m3 batu 100 kg - 200 kg m3 P.14n         263.304,00 
2.14.15 Pasangan 1m3 batu 200 kg - 300 kg m3 P.14o         266.581,50 
2.14.16 Pasangan 1m3 batu 300 kg - 400 kg m3 P.14p         279.783,50 
2.14.17 Pasangan 1m3 batu 400 kg - 500 kg m3 P.14q         281.968,50 

2.15 Pasangan Krib laut
2.15.1 Buis beton diangkut < 30 m dan dipasang untuk konstruksi pengaman pantai (1 buah) bh P.15a 13.225,00          
2.15.2 Pengecoran 1 buah buis beton diameter 1 m' dengan campuran beton f'c= 7,4MPa(K-100) bh P.15b 787.238,25        

2.16 Pasangan Pipa Suling-suling (1 m') m' P.16 66.114,94          

2.17 1 m' Peilskaal/Mistar duga muka air m' P.17 398.529,78        

3 PEKERJAAN BETON (B.xx)

3.1 PEKERJAAN PEMBUATAN BETON
3.1.1 Pekerjaan 1 m3 beton untuk lantai kerja (bedding) m3 B.01 681.760,25        
3.1.2 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 (Manual) m3 B.02a 707.819,25        
3.1.3 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 (Molen) m3 B.02b 794.578,13        
3.1.4 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 (Manual) m3 B.03a 746.002,87        
3.1.5 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 (Molen) m3 B.03b 832.695,62        
3.1.6 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 12,2 MPa (K150), slump (12±2) cm, w/c = 0,72 (Manual) m3 B.04a 776.062,17        
3.1.7 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 12,2 MPa (K150), slump (12±2) cm, w/c = 0,72 (Molen) m3 B.04b 862.754,92        
3.1.8 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 (Manual) m3 B.05a 811.510,28        
3.1.9 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 (Molen) m3 B.05b 898.228,90        

3.1.10 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 16,9 MPa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0,61 (Manual) m3 B.06a 845.489,80        
3.1.11 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 16,9 MPa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0,61 (Molen) m3 B.06b 932.208,42        
3.1.12 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58 (Manual) m3 B.07a 870.696,94        
3.1.13 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58 (Molen) m3 B.07b 957.389,69        
3.1.14 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 21,7 MPa (K250), slump (12±2) cm, w/c = 0,56 (Manual) m3 B.08a 887.590,87        
3.1.15 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 21,7 MPa (K250), slump (12±2) cm, w/c = 0,56 (Molen) m3 B.08b 974.283,62        
3.1.16 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 24,0 MPa (K275), slump (12±2) cm, w/c = 0,53 (Manual) m3 B.09a 916.492,50        
3.1.17 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 24,0 MPa (K275), slump (12±2) cm, w/c = 0,53 (Molen) m3 B.09b 1.003.185,25      
3.1.18 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 26,4 MPa (K300), slump (12±2) cm, w/c = 0,52 (Manual) m3 B.10a 925.533,20        
3.1.19 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 26,4 MPa (K300), slump (12±2) cm, w/c = 0,52 (Molen) m3 B.10b 1.012.225,95      
3.1.20 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 28,8 MPa, (K325), slump (12±2) cm, w/c = 0,49 (Manual) m3 B.11a 995.050,06        
3.1.21 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 28,8 MPa, (K325), slump (12±2) cm, w/c = 0,49 (Molen) m3 B.11b 1.073.802,06      
3.1.22 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 31,2 MPa, (K350), slump (12±2) cm, w/c = 0,48 (Manual) m3 B.12a 1.006.823,51      
3.1.23 Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f’c = 31,2 MPa, (K350), slump (12±2) cm, w/c = 0,48 (Molen) m3 B.12b 1.085.575,51      
3.1.24 Menggunakan Ready Mixed dan Pompa Beton m3 B.13.a 1.139.362,50      
3.1.25 1 m³ beton menggunakan bahan aditif m3 B.13.b 48.300,00          
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3.2 Penambahan koefisien tenaga kerja dan peralatan untuk mengangkut/menaikan campuran beton setiap kenaikan 
vertikal 4 m dan jarak horizontal setiap 25 m ke tapak pengecoran

3.2.1 1 m3 beton dicorkan pada tapak berjarak < 10 m atau dengan ketinggian/kedalaman < 1 m, secara manual m3 B.14.a 27,111.25          
3.2.2 1 m3 beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25 m (horizontal), secara manual m3 B.14.b.1) 33,062.50          
3.2.3 1 m3 beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25 m (horizontal), menggunakan pompa beton m3 B.14.b.2) 40,825.00          
3.2.4 Penggunaan vibrator m3 B.15a 29,871.25          
3.2.5 Tenaga kerja manual + vibrator m3 B.15b 48,558.75          
3.2.6 1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m (vertikal), manual m3 B.16a 16,531.25          
3.2.7 1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m (vertikal), menggunakan pompa beton m3 B.16b 40,825.00          

3.3 PEKERJAAN PEMBESIAN BETON
3.3.1 Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir 100 kg B.17 1,212,847.50      
3.3.2 Pembesian 100 kg jaring kawat (wire mesh) 100 kg B.18 2,947,191.25      
3.3.3 Pembesian 100 kg kabel prestressed polos/strand 100 kg B.19 4,648,875.00      
3.3.4 Penambahan koefisien untuk mengangkut/menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4m atau jarak horizontal setiap 

25 m  ke tapak pemasangan
a. Secara manual (kenaikan 4 m) 100 kg B.20a 26,737.50          
b. secara mekanis (penambahan jarak horizontal 10m s.d 25m) 100 kg B.20b 21,735.00          
c. secara Mekanis (setiap penambahan jarak horizontal 25m) 100 kg B.20c 32,487.50          
d. Mekanis (kenaikan setiap 4m) 100 kg B.20d 36,512.50          

3.4 PEKERJAAN PEMBUATAN/PENYEDIAAN BEKISTING BETON
3.4.1 Pekerjaan 1 m2 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa perancah) m2 B.21 158,786.25        
3.4.2 Pekerjaan 1 m2 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran  3/20 cm (tanpa perancah) m2 B.22 181,550.50        
3.4.3 Pekerjaan 1 m2 bekisting untuk permukaan beton expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm - kaso  5/7 cm (tanpa 

perancah)
m2 B.23 271,319.50        

3.4.4 Pekerjaan 1 m2 perancah bekisting kaso  5/7 cm tinggi 4 m* m2 B.24 298,166.25        
3.4.5 Pekerjaan 1 m2 perancah bekisting kayu dolken diameter 8 cm – 10 cm tinggi 4 m ** m2 B.25 562,430.50        
3.4.6 Pekerjaan Bekisting balok beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa perancah) m2 B.26 424,436.25        
3.4.7 Pekerjaan Perancah Bekisting balok dengan Kaso 5/7 tinggi 4 m m2 B.27 296,498.75        
3.4.8 Pekerjaan Perancah Bekisting balok dengan Kayu dolken diameter 8 cm tinggi 4 m m2 B.28 562,430.50        
3.4.9 Pekerjaan Bekisting kolom beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm m2 B.29 358,598.75        

3.4.10 Pekerjaan Bekisting kolom beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm m2 B.30 446,424.25        
3.4.11 Pekerjaan Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm m2 B.31 347,587.50        
3.4.12 Pekerjaan Bekisting dinding beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm m2 B.32 439,817.50        
3.4.13 Pekerjaan Bekisting fondasi dan sloof  beton biasa dengan multiflex 12 mm/18 mm m2 B.33 347,587.50        
3.4.14 Pekerjaan Bekisting fondasi dan sloof  beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm m2 B.34 442,819.00        
3.4.15 Pekerjaan Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa m2 B.35 1,653.13            
3.4.16 Pekerjaan Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati m2 B.36 3,967.50            
3.4.17 Pekerjaan Menggenangi air 100 m2 permukaan beton m2 B.37 193,200.00        
3.4.18 Pekerjaan Menyirami air 100 m2  permukaan beton (Memasang 100 m2  terpal/karung goni basah) m2 B.38a 228,850.00        
3.4.19 Pekerjaan Menyirami air 100 m2  permukaan beton (Menyirami 100 m2  Terpal/Karung Goni dengan air selama 4 hari) m2 B.38b 698,625.00        

3.5 PEKERJAAN PEMBONGKARAN KONSTRUKSI BETON DALAM RANGKA RENOVASI
3.5.1 Bongkar 1 m3 beton secara konvensional m2 B.39 354,631.25        
3.5.2 Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer m2 B.40 124,027.50        
3.5.3 Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 150 mm m' B.41 97,014.00          
3.5.4 Pekerjaan Memasang 1 m water stop PVC lebar 200 mm m' B.42 116,173.00        
3.5.5 Pekerjaan Memasang 1m water stop  PVC lebar 230 mm – 320 mm m' B.43 147,407.00        
3.5.6 Pekerjaan Pemasangan water stop 1m Rubber lebar 150 mm – 200 mm m' B.44 158,608.00        

4 PEKERJAAN PEMANCANGAN (F.xx)

4.1 AHSP pemancangan secara manual/tanpa mesin menggunakan Tripod dan Hammer
4.1.1 Tiang Pancang Kayu Gelondongan m' F.01 119,642.55        
4.1.2 Tiang Pancang Baja Pipa atau Kotak m' F.02 643,054.13        
4.1.3 Tiang Pancang Beton Bertulang (30 x 30 cm) m' F.03 483,801.55        
4.1.4 Tiang Pancang Beton Bertulang (40 x 40 cm) m' F.04 445,824.53        
4.1.5 Turap Kayu Dolken m' F.05 568,962.50        
4.1.6 Turap Baja Profil Larsen m' F.06 220,833.35        
4.1.7 Turap beton Bertulang Precast (30 x 12 cm) m' F.07 126,933.55        
4.1.8 Turap Beton Bertulang Pre-cast (40 x 15 cm) m' F.08 326,945.00        
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4.2 AHSP Pemancangan Secara Mekanis
4.2.1 Tiang Pancang Kayu Gelondongan m' F.10 119,526.40        
4.2.2 Tiang Pancang Baja Pipa atau Kotak m' F.11 629,435.54        
4.2.4 Tiang Pancang Beton Bertulang (30 x 30 cm) m' F.12 492,241.40        
4.2.5 Tiang Pancang Beton Bertulang (40 x 40 cm) m' F.13 792,218.90        
4.2.6 Turap Kayu Dolken m' F.14 152,433.08        
4.2.7 Turap Baja Profil Larsen m' F.15 213,461.85        
4.2.8 Turap Beton Bertulang Pre-cast (30 x 12 cm) m' F.16 209,994.60        
4.2.9 Turap Beton Bertulang Pre-cast (40 x 15 cm) m' F.17 326,679.93        

5 PEKERJAAN DEWATERING (D.xx)
5.1 Kistdam pasir/tanah D.01

5.1.1 1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm bh D.01a 20,930.00          
5.1.2 1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor atau terpal uk. 45 x 120 cm bh D.01b 18,745.00          
5.1.3 1 bh geobag pasir/tanah uk. 145 x 240 cm m3 D.01c 599,092.50        

5.2 Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah uk. 43 cm x 65 cm m3 D.02 136,594.13        

5.3 Kerangka baja profil L.50.50.5 atau L.60.60.6 atau besi profil berlubang untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah ukuran hari D.03 394,692.65        

5.4 Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air diesel daya 5 kW dengan suction head max. 3m dan discharge 
head max. 20m (kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m)

hari D.04 1,248,233.00      

5.5 Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air diesel daya 10 kW dengan suction head max. 3m dan discharge 
head max. 20m (kapasitas 1 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m)

hari D.05 1,933,213.25      

5.6 Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air diesel daya 20 kW dengan suction head max. 3m dan discharge 
head max. 20m (kapasitas 2 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m)

hari D.06 3,338,294.75      

6 PEKERJAAN PINTU AIR
6.1 Biaya Pemasangan Pintu Angkat

Contoh Pintu Angkat No.1; Lebar B = 200mm; H = 250mm; H1 = 500mm dan TR = 1050mm bh H.01 224,044.61        
6.2 Biaya Pemasangan Pintu Sorong Kayu

Contoh Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi (Stang Draat Ganda) No.1; Lebar B = 1500mm; H = 1500mm; H1 = 3000mm 
dan TR = 3800mm

bh H.02 4,964,484.23      

6.3 Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi
Contoh Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Double) No.1; Lebar B = 500mm; H = 500mm; H1 = 1000mm dan TR = 
1900mm

bh H.03 1,140,513.18      

7 PEKERJAAN AIRTANAH
7.1 1 m' Pengambilan dan Deskripsi Sampel Batuan (termasuk laporan) m' AT.01 301,587.50        
7.2 1m' Pengeboran dia. 8 3/4" m' AT.02 542,142.87        
7.3 1m' Reaming dia. 8 3/4" - 12" m' AT.03 501,511.90        
7.4 1m' Reaming dia. 8 3/4" - 14 3/4" m' AT.04 506,642.63        
7.5 1m' Bongkar pasang Temporary Cassing (ID) 12" m' AT.05 336,689.64        
7.6 1m' Bongkar pasang Temporary Cassing (ID) 17" m' AT.06 336,689.64        
7.7 1m' Pengadaan dan Pemasangan Cassing Pipa Black Steel 6" m' AT.07 245,838.79        
7.8 1m' Pengadaan dan Pemasangan LC Screen 6" m' AT.08 1,817,202.98      
7.9 1m' Pengadaan dan Pemasangan Cassing Pipa Black Steel 8" m' AT.09 358,683.36        
7.10 1m' Pengadaan dan Pemasangan LC Screen 8" m' AT.10 4,070,381.96      
7.11 1 m' Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sounding PVC 1" m' AT.11 63,693.48          
7.12 1 m3 Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack m3 AT.12 2,050,954.17      
7.13 1 Jam Pencucian Sumur * jam AT.13 940,831.41        
7.14 1 Jam Uji Pemompaan * jam AT.14 333,041.57        
7.15 1 lokasi Pasang dan bongkar Peralatan Uji lokasi AT.15 701,500.00        
7.16 Sampling 1 sampel Analisa Kualitas Air sampel AT.16 1,822,750.00      
7.17 1 bh Patok Sumur bh AT.17 281,865.00        
7.18 1 titik Electric Logging titik AT.18 1,423,240.00      
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8 PEKERJAAN LAIN-LAIN (L.xx)
7.1 Pemagaran daerah kerja

7.1.1 Rangka baja L.40.40.4 m' LA.01a 410,718.48        
7.1.2 Rangka Kayu m' LA.01b 280,814.48        

7.2 Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang m2 LA.02 1,541,169.51      

7.3 Pembuatan papan nama pekerjaan bh LA.03 1,027,812.50      

7.4 Mobilisasi L.04
7.4.1 Investigasi Lapangan paket LA.04a 5,117,500.00      
7.4.2 Sewa Lahan paket LA.04b 41,400,000.00    
7.4.3 Fasilitas paket LA.04c 91,198,390.20    
7.4.4 Kebutuhan lain-lain paket LA.04d 242,937,500.00  

7.5 Foto dokumentasi
7.5.1 1 Set foto dokumentasi menggunakan Camera paket LA.05a 3,201,000.00      
7.5.2 1 Set foto dokumentasi menggunakan Camera Digital tanpa Film paket LA.05b 1,782,500.00      

7.6 Test bahan dan pengujian mutu pekerjaan LA.06

7.7 Penggambaran
7.7.1 Peta situasi atau peta steak out bangunan lbr LA.07a -
7.7.2 Penggambaran dengan CAD untuk 1 bh gambar (file autocad) layout, tampak potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit 

dan banyak bentuk-bentuk duplikasi ukuran A1
lbr LA.07b 398,187.50        

7.7.3 Penggambaran secara manual untuk 1 buah gambar layout, tampak, potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit dan 
banyak duplikasi bentuk gambar ukuran A1

lbr LA.07c 195,465.50        

7.7.4 Pencetakan 1 buah gambar layout, tampak, potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit ukuran A1 lbr LA.07d 11,275.75          

7.8 Copy atau penggandaan buku/kontrak/laporan
7.8.1 Fotocopy dan jilid jilid LA.08a 31,050.00          
7.8.2 1 set As built drawing (reduce dan copy kalkir serta blue/black print) set LA.08b 1,943,212.50      

7.9 1 m2 Pengangkatan Gulma Terapung
7.9.1 Secara Manual m2 LA.09a 1,983.75            
7.9.2 Secara Mekanis m2 LA.09b 1,273.63            

7.10 1 m3 Pengangkatan Gulma Padat, ketebalan 25cm
7.10.1 Secara Manual m3 LA.10a 33,062.50          
7.10.2 Secara Mekanis m3 LA.10b 16,564.27          
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Lampiran A.11 
Contoh perhitungan cara mekanis 

(Informatif) 
 

1) Contoh AHSP Penggalian tanah di Situ/waduk dengan Excavator di Ponton1,hasil 
galian diangkut dengan Ponton 2 

 

 

 
1.1 AHSP Galian Tanah diSitu/Waduk 

 
 
Untuk jarak angkut material atau hasil galian perlu disesuaikan dengan kondisi di 
lapangannya, dalam contoh ini disajikanuntuk jarak angkut 1 km, 3 km, 5 km dan 10 km 
seperti berikut ini: 
 

 

 

Stock pile hasil galian

diratakan oleh Buldozer

(3) Ponton 2 mengangkut  

hasil galian ke darat

Jarak angkut ponton 
2  ke daratan 1 km

(1) Excavator  1
di atas Ponton 1

(2) Tanah Galian  
di Waduk/Situ

(4) Excavator 2
di darat menurunkan hasil galian 
dari ponton 2 ke daratan 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,1626      50.000,00        8.127,77          
2 Mandor L.04 OH 0,0163      75.000,00        1.219,17          

9.346,93          
B Bahan

-                   
C Peralatan
1 Biaya Operasi Excavator 1 (long arm) + Ponton 1 jam 0,0449      648.995,12       29.112,96        
2 Biaya Operasi Excavator 2 (long arm) jam 0,0327      600.966,87       19.677,39        
3 Biaya Operasi Buldozer meratakan + perapihan jam 0,0191      506.041,55       9.659,96          

58.450,32        
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 67.797,25        
E 15% x D 10.169,59        

F 77.966,80        Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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1.2 AHSP Angkutan material atau hasil galian dengan ponton (jarak angkut 1 km) 

 
 

1.3 AHSP Angkutan material atau hasil galian dengan ponton (jarak angkut 3 km) 

 
 
 

1.4 AHSP Angkutan material atau hasil galian dengan ponton (jarak angkut 5 km) 

 
 
 
1.5 AHSP Angkutan material atau hasil galian dengan ponton (jarak angkut 10 km) 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                   
B Bahan

-                   
C Peralatan
1 Biaya Operasi Ponton  2 jam 0,1293      303.456,82       39.236,19        

39.236,19        
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 39.236,19        
E 15% x D 5.885,43          

F 45.121,60        Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)
Overhead + Profit (Contoh 15%)

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                   
B Bahan

-                   
C Peralatan
1 Biaya Operasi Ponton  2 jam 0,2390 303.456,82       72.526,18        

72.526,18        
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 72.526,18        
E 15% x D 10.878,93        

F 83.405,10        

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                   
B Bahan

-                   
C Peralatan
1 Biaya Operasi Ponton  2 jam 0,3487 303.456,82       105.815,39       

105.815,39       
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 105.815,39       
E 15% x D 15.872,31        

F 121.687,70       

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                   
B Bahan

-                   
C Peralatan
1 Biaya Operasi Ponton  2 jam 0,6230 303.456,82       189.053,60       

189.053,60       
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 189.053,60       
E 15% x D 28.358,04        
F 217.411,60       

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
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JENIS ALAT                        :  Excavator, Ponton dan Buldozer
SATUAN PEMBAYARAN      :  Rupiah/jam          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE SATUAN

A.     
1.  

URAIAN PERALATAN                                        
Jenis Peralatan

Excavator  2       
(Long Arm)

Excavator 1          
+ Ponton-1

Ponton-2 Bulldozer

2.    Merk / Tipe - 80-140 HP 80-140 HP 100-150 HP
3. Tenaga Pw HP 133,0 133,0 120,0 150,0
4. Kapasitas Cp - 0,6 0,8 0,0 0
5. Umur Ekonomis A Tahun 5,0 5,0 5,0 5,0
6. Jam Operasi Dalam 1 Tahun W Jam 2.000 2.000 2.000 2.000
7. Harga Alat B Rp 1.500.000.000 1.725.000.000 225.000.000 900.000.000

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
1. Nilai Sisa Alat C Rp 150.000.000 172.500.000 22.500.000 90.000.000

  Suku bunga
 Faktor Angsuran Modal D - 0,26380 0,26380 0,26380 0,26380 i = 10%

3. Biaya Pasti per Jam  :
a.  Biaya Pengembalian Modal E Rp/jam 178.063,30 204.772,79 26.709,49 106.837,98

 Asuransi
b.  Asuransi, dll. F Rp/jam 1.500,00 1.725,00 225,00 900,00 p = 0,2%

Biaya Pasti per Jam          G = (E + F) G Rp/jam 179.563,30 206.497,79 26.934,49 107.737,98

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
1. Bahan Bakar         = (12%-15%) x Pw x Ms H Rp/jam 159.600,00 159.600,00 144.000,00 180.000,00 12,00%

2. Pelumas               = (2.5%-3%) x Pw x Mp I Rp/jam 99.750,00 99.750,00 90.000,00 112.500,00 2,50%

Biaya bengkel        = (6,25% - 8,75%) J Rp/jam 46.875,00 53.906,25 7.031,25 28.125,00 6,25%

3. Perawatan dan       = (12,5%-17,5%) K Rp/jam 93.750,00 107.812,50 14.062,50 56.250,00 12,50%
        perbaikan

4. Operator                  = (m orang/jam) x U1 M Rp/jam 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71
5. Pembantu operator = (n orang/jam)  x U2 L Rp/jam 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86

Biaya Operasi (per Jam)        = P Rp/jam 421.403,57 442.497,32 276.522,32 398.303,57

D. BIAYA OPERASI ALAT / JAM  = (G + P) S Rp/jam 600.966,87 648.995,12 303.456,82 506.041,55

E. LAIN - LAIN
1. Bahan Bakar Premium (non subsidi) Mb Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Bahan Bakar Solar       (non subsidi) Ms Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3. Minyak Pelumas Mp Liter 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ANALISIS BIAYA OPERASI ALAT BERAT PENGGALIAN TANAH DI SITU/WADUK

Perhitungan Biaya Operasi Peralatan KETERANGAN

=

= 

= 

x 

x 
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JENIS PEKERJAAN          : GALIAN TANAH / PENGERUKAN SITU
JARAK ANGKUT                : 1,0 Km
SATUAN PEMBAYARAN  : M3

NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1. Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 jam

2. Faktor pengembangan tanah Fk 1,20
3. Faktor pengembangan tanah lepas Fk1 1,00
4. Jarak angkut L 1,00 km Jarak rata - rata.
5. Urutan kerja :

a. Lebar situ diperkirakan 2.0 km
b. Excavator 1 + Ponton 1 mengeruk / menggali  tanah 
    dan dimuat ke Ponton 2.
c. Ponton 2 mengangkut tanah hasil galian ketepi situ
d. Excavator 2 menurunkan tanah hasil galian pada
    Ponton 2 ke darat tempat timbunan hasil galian
e. Bulldozer menghampar, meratakan dan merapihkan

II. ALAT
a. Excavator 1 (Long Arm) + Ponton 1

Kapasitas Bucket V 0,60 m3
Faktor Bucket Fb 0,70 Pemuatan sedang
Faktor  Efisiensi Alat Fa 0,69 Kondisi operasi alat sedang

Pemeliharaan mesin baik
Waktu Siklus Ts1 Menit
Menggali, swing dan memuat ke ponton 2 T. 1 0,40 Menit
Swing kembali dan Lain - lain T. 2 0,25 Menit

Ts.1 0,65 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x Fb x Fa x 60 ) / ( Ts.1 x Fk ) Q.1 22,29 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.1 0,0449 jam

b. Ponton 2.
Kapasits V 10,00 m3
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik
Kecepatan rata-rata bermuatan v.1 5,00 Km/jam
Kecepatan rata-rata kosong v.2 7,00 Km/jam

Waktu Siklus : Ts.2 Menit
Waktu tempuh isi            = ( L : v.1 ) x 60 T.1 12,00 Menit
Waktu tempuh kosong   = ( L : v.2 ) x 60 T.2 8,57 Menit
Muat                                 = ( V : Q.1 ) x 60 T.3 26,92 Menit
Lain-lain T.4 1,00 Menit

Ts.2 48,49 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x  Fa x 60 ) / ( Ts.2 x Fk ) Q.2 7,73 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.2 0,1293 jam

HASIL GALIAN DIANGKUT DENGAN PONTON 2

ANALISIS PRODUKTIVITAS PENGGALIAN TANAH DI SITU/WADUK  DENGAN EXCAVATOR DI PONTON 1, 
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NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

c. Excavator 2 (Long Arm)
Kapasitas Bucket V 0,60 m3 Pemuatan ringan
Faktor Bucket Fb 0,90 Kondisi operasi alat sedang
Faktor  Efisiensi Alat Fa 0,69 Pemeliharaan mesin baik

Waktu Siklus Ts3 Menit
Menggali, swing dan membuang ke tanggul T. 1 0,36 Menit
Swing kembali dan Lain - lain T. 2 0,25 Menit

Ts.3 0,61 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x Fb x Fa x 60 ) / ( Ts.1 x Fk ) Q.3 30,54 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.3 0,0327 jam

d. Bulldozer 100 - 150 HP 
Jarak gusur D 50,00 m
Lebar blade Lb 3,415 m D.65 E-8
Tinggi blade Tb 1,15 m
Faktor blade Fb 0,80 Penggusuran sedang
Kecepatan maju ( 0.75 x 3.7 km/jam = 2.8 km/jam) F 46,67 m/menit
Kecepatan mundur ( 0.85 x 8.2 km/jam = 6.97 km/jam) R 116,17 m/menit
Waktu ganti persneling Z 0,05 Menit
Faktor  Efisiensi Alat E 0,75 Baik

Kap. Per siklus = Tb2  x Lb x Fb q 3,61 m3

Waktu siklus = D/F + D/R + Z Ts.4 1,55 Menit

Produksi menggusur tanah = ( q x 60 x E x Fk1 )/Ts4 Q4 104,771 m3

Produksi perataan tanah = ( q x 60 x E x Fk1 )/ 2Ts Q4 52,385 m3
( diperlukan 2 kali bolak balik )

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q4 0,0191

III. Tenaga.
 a. Di Excavator 2 di darat menurunkan hasil galian
     dari ponton 2 ke daratan
Produksi yang menentukan: 3 buah Ponton 2 Q.1 23,20 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.1 Q.1' 162,42 m3/hari
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 2,00 OH
  - Mandor M 0,20 OH

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.1' 0,0862 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.1' 0,0086 jam

 b. Di Stock pile meratakan dan merapihkan dg 
     Buldozer di daratan
Produksi yang menentukan: Buldozer Q.1 52,39 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.1 Q.1' 366,70 m3/hari
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 4,00 orang
  - Mandor M 0,40 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.1' 0,0764 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.1' 0,0076 jam
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2) Contoh AHSP penggalian tanah di sungai dengan excavator(di darat) yang 
diangkut oleh dump truck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
2.1  Menggali dengan Excavator dan material atau hasil galian dimuat ke DT 

 
 

 

 

1 Material hasil galian dimuat ke DT m3 1,00 29.008,60                29.008,60             
2 DT angkut material hasil galian sejauh 1 km m3 1,00 35.835,30                35.835,30             
3 Tanah dihampar, diratakan dan dirapihkan m3 1,00 11.830,30                11.830,30             

Jumlah Harga Satuan Pekerjaan 76.674,20             

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 0,0414 7.142,86                  295,77                  
2 Mandor L.04 jam 0,0041 10.714,29                44,37                    

340,14                  
B Bahan

-                        
C Peralatan

1 Biaya Operasi Exacavator (long arm) E.11.b jam 0,04141      600.966,87              24.884,76             
24.884,76             

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 25.224,89             

E 15% x D 3.783,73               
F 29.008,60             

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Excavator menaikan 
hasil galian ke 
Dumptruck

Lokasi Dumping
hasil galian 

Lokasi Galian Tanah di 
bantaran/tebing Sungai
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2.2  DT angkut material atau hasil galian sejauh 1 km 

 
 
 

2.3  Tanah dihampar, diratakan dan dirapihkan 

 
 
 
Untuk pengangkutan material atau hasil galian perlu disesuaikan dengan kondisi di 
lapangannya, dalam contoh ini disajikan untukjarak angkut selain 1 km (2.2) yaitu untuk jarak 
angkut 3 km, 5 km, 10 km, 20 km dan 30 km seperti berikut ini: 
 
 
2.2a  Jarak angkut = 3 km 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                        
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Dump truck jam 0,10625      293.273,76              31.161,10             

31.161,10             
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 31.161,10             
E 15% x D 4.674,16               
F 35.835,30             

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 0,0764 7.142,86                  545,41                  
2 Mandor L.04 jam 0,0076 10.714,29                81,81                    

627,22                  
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Bulldozer jam 0,01909      506.041,55              9.659,96               

9.659,96               
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 10.287,18             
E 15% x D 1.543,08               

F 11.830,30             Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                        
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Dump truck jam 0,1730 293.273,76              50.736,36             

50.736,36             
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 50.736,36             
E 15% x D 7.610,45               

F 58.346,80             

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)
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2.2b  Jarak angkut = 5 km 

 

 

2.2c  Jarak angkut = 10 km 

 
 
 

2.2d  Jarak angkut = 20 km 

 

 

2.2e  Jarak angkut = 30 km 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                        
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Dump truck jam 0,2400 293.273,76              70.385,70             

70.385,70             
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 70.385,70             
E 15% x D 10.557,86             

F 80.943,60             

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                        
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Dump truck jam 0,4060 293.273,76              119.069,15           

119.069,15           
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 119.069,15           
E 15% x D 17.860,37             
F 136.929,50           

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                        
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Dump truck jam 0,7400 293.273,76              217.022,58           

217.022,58           
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 217.022,58           
E 15% x D 32.553,39             
F 249.576,00           

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                        
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Dump truck jam 1,0730 293.273,76              314.682,75           

314.682,75           
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 314.682,75           
E 15% x D 47.202,41             
F 361.885,20           

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)
Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan
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JENIS ALAT                          :  Excavator, Dump Truck dan Buldozer
SATUAN PEMBAYARAN      :  Rupiah/jam          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N

A.     
1.  

URAIAN PERALATAN                                        
Jenis Peralatan

Excavator      
(Long Arm)

Dump Truck Buldozer

2.    Merk / Tipe 80-140 HP 3-4 M3 100-150 HP
3. Tenaga Pw HP 133,0 100,0 150,0
4. Kapasitas Cp 0,6 3,5 -
5. Umur Ekonomis A Tahun 5,0 5,0 5,0
6. Jam Operasi Dalam 1 Tahun W Jam 2.000 2.000 2.000
7. Harga Alat B Rp 1.500.000.000 360.000.000 900.000.000

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
1. Nilai Sisa Alat C Rp 150.000.000 36.000.000 90.000.000

Tingkat suku bunga
 Faktor Angsuran Modal D - 0,26380 0,26380 0,26380 i = 10%

3. Biaya Pasti per Jam  :
a.  Biaya Pengembalian Modal E Rp/jam 178.063,30 42.735,19 106.837,98

 Asuransi
b.  Asuransi, dll. F Rp/jam 1.500,00 360,00 900,00 p = 0,2%

Biaya Pasti per Jam          G = (E + F) G Rp/jam 179.563,30 43.095,19 107.737,98

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
1. Bahan Bakar         = (12%-15%) x Pw x Ms H Rp/jam 159.600,00 120.000,00 180.000,00 12,0%

2. Pelumas               = (2,5%-3%) x Pw x Mp I Rp/jam 99.750,00 75.000,00 112.500,00 2,5%

Biaya bengkel        = (6,25% - 8,75%) J Rp/jam 46.875,00        11.250,00         28.125,00         6,3%

3. Perawatan dan       = (12,5%-17,5%) K Rp/jam 93.750,00 22.500,00 56.250,00 12,5%
perbaikan

4. Operator                   = (m orang/jam) x U1 M Rp/jam 14.285,71 14.285,71 14.285,71
5. Pembantu operator   = (n orang/jam)  x U2 L Rp/jam 7.142,86 7.142,86 7.142,86

Biaya Operasi (per Jam)        = P Rp/jam 421.403,57 250.178,57 398.303,57

D. BIAYA OPERASI ALAT / JAM  = (G + P) S Rp/jam 600.966,87 293.273,76 506.041,55

E. LAIN - LAIN

4. Bahan Bakar Premium (non subsidi) Mb Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00
5. Bahan Bakar Solar      (non subsidi) Ms Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00
6. Minyak Pelumas Mp Liter 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ANALISIS BIAYA OPERASI ALAT BERAT PENGGALIAN TANAH DI SUNGAI DENGAN EXCAVATOR

KETERANGANKODE SATUAN Perhitungan Biaya Operasi Peralatan

=

= 

= 

x 

x 
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JENIS PEKERJAAN          : GALIAN TANAH / PENGERUKAN SUNGAI

JARAK ANGKUT               : 1,0 Km

SATUAN PEMBAYARAN  : M3

NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1. Jam kerja efektip per hari Tk 7,00 jam

2. Faktor pengembangan tanah Fk 1,20
3. Faktor tanah lepas Fk1 1,00
4. Jarak angkut L 1,00 km
5. Tahapan kerja.

a. Posisi Excavator didarat/diatas tanggul
b. Excavator mengeruk / meggali  tanah kemudian 
    dimuat kedalam dump truck
c. Dump truck megangkut tanah hasil galian ke lokasi
    pembuangan.
d. Bulldozer menghampar, meratakan dan merapihkan
    tanah hasil galian di lokasi pembuangan.

II. ALAT
a. Excavator Long Arm

Kapasitas Bucket V 0,60 m3
Faktor Bucket Fb 0,70 Kondisi pemuatan sedang
Faktor  Efisiensi Alat Fa 0,69 Kondisi operasi alat sedang

Pemeliharaan mesin baik
Waktu Siklus Ts1 Menit
Menggali, swing  dan memuat ke dump truck T. 1 0,35 Menit
Swing kembali dan Lain - lain T. 2 0,25 Menit

Ts.1 0,60 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x Fb x Fa x 60 ) / ( Ts.1 x Fk ) Q.1 24,15 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.1 0,0414 jam

b. Bulldozer 100 - 150 HP 
Jarak gusur D 50,00 m
Lebar blade Lb 3,415 m D.65 E-8
Tinggi blade Tb 1,15 m
Faktor blade Fb 0,80 Penggusuran sedang
Kecepatan maju ( 0.75 x 3.7 km/jam = 2.8 km/jam) F 46,67 m/menit
Kecepatan mundur ( 0.85 x 8.2 km/jam = 6.97 km/jam) R 116,17 m/menit
Waktu ganti persneling Z 0,05 Menit
Faktor  Efisiensi Alat E 0,75 Baik

Kap. Per siklus = Tb2  x Lb x Fb q 3,61 m3

Waktu siklus = D/F + D/R + Z Ts.2 1,55 Menit

Produksi menggusur tanah = ( q x 60 x E x Fk1 )/Ts4 Q2 104,771 m3

Produksi perataan tanah = ( q x 60 x E x Fk1 )/ 2Ts Q2 52,385 m3
( diperlukan 2 kali bolak balik )

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q2 0,0191

DENGAN EXCAVATOR YANG DIANGKUT DUMPTRUCK
ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PENGGALIAN TANAH DI SUNGAI 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



211 dari 679 

 
 
 
  

NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

c. Dump Truck
Kapasits Bak V 4,00 m3
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik
Kecepatan rata-rata bermuatan v.1 20,00 Km/jam
Kecepatan rata-rata kosong v.2 30,00 Km/jam

Waktu Siklus : Ts.3 Menit
Waktu tempuh isi            = ( L : v.1 ) x 60 T.1 3,00 Menit
Waktu tempuh kosong   = ( L : v.2 ) x 60 T.2 2,00 Menit
Muat                                 = ( V : Q.1 ) x 60 T.3 9,94 Menit
Lain-lain T.4 1,00 Menit

Ts.3 15,94 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x  Fa x 60 ) / ( Ts.2 x Fk ) Q.3 9,41 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.3 0,1063 jam

III. Tenaga
a. Membantu pemuatan tanah oleh Excavator
Produksi yang menentukan : Excavator Q.1 24,15 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.1 Q.1' 169,05 m3/hari
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 1,00 orang
  - Mandor M 0,10 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.1' 0,0414 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.1' 0,0041 jam

b. Membantu perataan dan perapihan tanah oleh
    Buldozer
Produksi yang menentukan : Excavator Q.2 52,39 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.1 Q.2' 366,70 m3/hari
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 4,00 orang
  - Mandor M 0,40 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.1' 0,0764 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.1' 0,0076 jam

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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3)  Contoh AHSP angkutan material/hasil galian lintas pulau 
 

 
 

 
 
3.1 Material atau hasil galian dari BA dimuat ke DT 

 
 

3.2 DT angkut material atau hasil galian dari A ke B, jarak angkut 1 km 

 
 

Lokasi
Pembangunan

Pengaman Pantai

Jarak pulau (C) –darat (D)
Sejauh 2 km pakai  perahu

Kapasitas 2 – 3 m3

Jarak antar pulau B-C
Sejauh 10 km,
pakai Tongkang

Kapasitas 2000 Ton
Borrow Area (A)

Ke Pantai (B) 1 km,
pakai Dumptruck
Kapasitas 3 –4 m3

AB

C

D

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 Material hasil galian dari BA dimuat ke DT m3 1,00 17.138,90                17.138,90             

2 DT angkut material dari A ke B, jarak 1 km m3 1,00 29.422,30                29.422,30             
3 Di B material dimuatkan ke Tongkang m3 1,00 12.004,40                12.004,40             
4 Tongkang angkut material ke C, jarak 10 km m3 1,00 110.651,40              110.651,40           
5 Di C material dimuatkan ke perahu m3 1,00 12.016,00                12.016,00             
6 Perahu angkut material dari C ke D, jarak 2 km m3 1,00 69.610,30                69.610,30             

Jumlah Harga Satuan Pekerjaan  - m 3 250.843,30           

Harga Satuan      Jumlah             
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 0,0886 7.142,86                  632,65                  
2 Mandor L.04 jam 0,0089 10.714,29                94,90                    

727,55                  
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Exavator (Standard) jam 0,0295 480.149,15              14.175,83             

14.175,83             
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 14.903,38             
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 2.235,51               

F Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E) 17.138,90             

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Harga Satuan      Jumlah             
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                        
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Dump truck jam 0,0872 293.273,76              25.584,64             

25.584,64             
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 25.584,64             
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 3.837,70               
F Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E) 29.422,30             

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
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3.3 Di B material atau hasil galian dimuatkan ke Tongkang 

 
 
 
3.4 Tongkang angkut material atau hasil galian ke C, jarak angkut 10 km 

 
 
 
3.5 Di C material atau hasil galian dimuatkan ke perahu 

 
 
3.6 Perahu angkut material atau hasil galian dari C ke D, jarak angkut 2 km 

 

Harga Satuan      Jumlah             
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 0,0620 7.142,86                  443,12                  
2 Mandor L.04 jam 0,0062 10.714,29                66,47                    

509,59                  
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Exavator Standard jam 0,0207 480.149,15              9.929,01               

9.929,01               
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 10.438,60             
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 1.565,79               

F Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E) 12.004,40             

Jumlah Harga Tenaga Kerja

KoefisienNo Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      Jumlah             
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                        
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Tongkang jam 0,0358 2.684.476,10           96.218,63             

96.218,63             
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 96.218,63             
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 14.432,79             
F Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E) 110.651,40           

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan      Jumlah             
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 0,0620 7.142,86                  443,12                  
2 Mandor L.04 jam 0,0062 10.714,29                66,47                    

509,59                  
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Exavator Standard jam 0,0207 480.149,15              9.939,09               

9.939,09               
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 10.448,68             
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 1.567,30               
F Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E) 12.016,00             

No Uraian

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan      Jumlah             
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 1,8326 7.142,86                  13.089,95             
2 Mandor L.04 jam 0,1833 10.714,29                1.963,49               

15.053,44             
B Bahan

-                        
C Peralatan
1 Biaya Operasi Perahu jam 0,6109 74.447,40                45.477,25             

45.477,25             
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 60.530,69             
E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D 9.079,60               

F Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E) 69.610,30             

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan
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JENIS ALAT                          :  Excavator, Dump Truck Tongkang dan Perahu
SATUAN PEMBAYARAN      :  Rupiah/jam          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE SATUAN

A.     
1.  

URAIAN PERALATAN                                        
Jenis Peralatan

Excavator      
(Standard)

Dump Truck Tongkang Perahu

2.    Merk / Tipe - 80-140 HP 3 - 4 m3 2000 ton 2 - 3 m3
3. Tenaga Pw HP 133,0 100,0 150,0 10,0
4. Kapasitas Cp - 0,6 3,5 2.000,0 2,0
5. Umur Ekonomis A Tahun 5,0 5,0 5,0 5,0
6. Jam Operasi Dalam 1 Tahun W Jam 2.000 2.000 2.000 2.000
7. Harga Alat B Rp 934.000.000 360.000.000 11.000.000.000 150.000.000

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
1. Nilai Sisa Alat C Rp 93.400.000 36.000.000 1.100.000.000 15.000.000

 Suku bunga
 Faktor Angsuran Modal D - 0,26380 0,26380 0,26380 0,26380 i = 10%

3. Biaya Pasti per Jam  :
a.  Biaya Pengembalian Modal E Rp/jam 110.874,08 42.735,19 1.305.797,53 17.806,33  Asuransi

b.  Asuransi, dll. F Rp/jam 934,00 360,00 11.000,00 150,00
p = 0,2%

Biaya Pasti per Jam          G = (E + F) G Rp/jam 111.808,08 43.095,19 1.316.797,53 17.956,33

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
1. Bahan Bakar           = (12%-15%) x Pw x Ms H Rp/jam 159.600,00 120.000,00 180.000,00 12.000,00 12,00%

2. Pelumas                  = (2.5%-3%) x Pw x Mp I Rp/jam 99.750,00 75.000,00 135.000,00 9.000,00 2,50%

3. Biaya bengkel          = (6,25% - 8,75%) J Rp/jam 29.188 11.250 343.750,00 4.688 6,25%

4. Perawatan dan         = (12,5%-17,5%) K Rp/jam 58.375,00 22.500,00 687.500,00 9.375,00 12,50%
        perbaikan

5. Operator                  = (m orang/jam) x U1 M Rp/jam 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71
6. Pembantu operator  = (n orang/jam)  x U2 L Rp/jam 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86

Biaya Operasi (per Jam)        = P Rp/jam 368.341,07 250.178,57 1.367.678,57 56.491,07

D. BIAYA OPERASI ALAT / JAM  = (G + P) S Rp./jam 480.149,15 293.273,76 2.684.476,10 74.447,40

E. LAIN - LAIN
1. Bahan Bakar Premium (non subsidi) Mb Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Bahan Bakar Solar       (non subsidi) Ms Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3. Minyak Pelumas Mp Liter 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Perhitungan Biaya Operasi Peralatan KETERANGAN

ANALISIS BIAYA OPERASI ALAT BERAT PENGGALIAN DAN ANGKUTAN MATERIAL/HASIL GALIAN LINTAS PULAU

=

= 

= 

x 

x 
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JENIS PEKERJAAN          : ANGKUTAN MATERIAL LINTAS PULAU
JARAK ANGKUT               : (Asumsi 4); L1= 1 km; L2=10 km dan L3= 2 km
SATUAN PEMBAYARAN  : M3

NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1. Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 jam

2. Faktor pengembangan tanah Fk 1,20
3. Faktor pengembangan tanah lepas Fk1 1,00
4. Jarak angkut : dari borrow area (A) ke stock pile 1 (B) L.1 1,00 km

Jarak angkut : dari stock pile 1 (B) ke stock pile 2 ( C) L.2 10,00 km
Jarak angkut : dari stock pile 2 ( C) ke stock pile 3 (lokasi pekerjaan)L.3 2,00 km

5. Urutan kerja :
a. Di Borrow Area (A), tanah digali dengan excavator standar
    dan dimuat kedalam dump truck.
b. Dump truck mengangkut tanah hasil galian ke stock pile 1 (B)
    dengan jarak angkut 1 km.
c. Excavator memuat tanah dari stock pile 1 (B) ke Tongkang.
d. Tongkang mengangkut tanah ke stock pile 2 ( C) dengan jarak
     angkut 10 km.
e.  Excavator memuat tanah dari stock pile 2 ( C) ka perahu. 

f. Perahu mengangkut tanah dari stock pile 2 ( C) ke lokasi 

    stock pile 3 (lokasi pekerjaan) dengan jarak angkut 2 km.

II. ALAT
a. Excavator Standard ( menggali tanah di borrow area )

Kapasitas Bucket V 0,80 m3
Faktor Bucket Fb 0,70 Pemuatan sedang
Faktor  Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik

Waktu Siklus Ts1 Menit
Menggali, swing dan memuat T. 1 0,37 Menit
Swing kembali dan lain - lain T. 2 0,25 Menit

Ts.1 0,62 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x Fb x Fa x 60 ) / ( Ts.1 x Fk ) Q.1 33,87 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.1 0,0295 jam

b. Dump Truck ( mengangkut tanah dari borrow area (A) ke 
stock pile 1. (B) ).
Kapasitas Bak V 4,00 m3
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik
Kecepatan rata-rata bermuatan v.1 20,00 Km/jam
Kecepatan rata-rata kosong v.2 30,00 Km/jam

Waktu Siklus : Ts.2 Menit
Waktu tempuh isi            = ( L1 : v.1 ) x 60 T.1 3,00 Menit
Waktu tempuh kosong   = ( L1 : v.2 ) x 60 T.2 2,00 Menit
Muat                                 = ( V : Q.1 ) x 60 T.3 7,09 Menit
Lain-lain T.4 1,00 Menit

Ts.2 13,09 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x  Fa x 60 ) / ( Ts.2 x Fk ) Q.2 11,46 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.2 0,0872 jam

ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PENGGALIAN DAN ANGKUTAN MATERIAL/HASIL GALIAN LINTAS PULAU
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NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

c. Excavator Standard ( memuat tanah dari stock pile 1 ke
Tongkang ).
Kapasitas Bucket V 0,80 m3
Faktor Bucket Fb 0,90 Pemuatan ringan
Faktor  Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik

Waktu Siklus Ts3 Menit
Menggali, swing dan memuat T. 1 0,42 Menit
Swing kembali dan lain - lain T. 2 0,25 Menit

Ts.3 0,67 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x Fb x Fa x 60 ) / ( Ts.3 x Fk 1) Q.3 48,36 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.3 0,0207 jam

d. Tongkang ( mengangkut tanah dari stock pile 1 (B) ke stock
pile 2 ( C) dengan jarak 10 km )
Kapasitas V 2000,00 m3
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik
Kecepatan rata-rata bermuatan v.1 5,00 Km/jam
Kecepatan rata-rata kosong v.2 7,00 Km/jam

Waktu Siklus : Ts.4 Menit
Waktu tempuh isi            = ( L2 : v.1 ) x 60 T.1 120,00 Menit
Waktu tempuh kosong   = ( L2 : v.2 ) x 60 T.2 85,71 Menit
Muat                                 = ( V : Q.3 ) x 60 T.3 2481,48 Menit
Lain-lain T.4 1,00 Menit

Ts.4 2688,20 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x  Fa x 60 ) / ( Ts.4 x Fk ) Q.4 27,90 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.4 0,0358 jam

e. Excavator Standard ( memuat tanah dari stock pile 2 (C ) ke
perahu ).
Kapasitas Bucket V 0,80 m3
Faktor Bucket Fb 0,90 Pemuatan ringan
Faktor  Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik

Waktu Siklus Ts5 Menit
Menggali, swing dan memuat T. 1 0,42 Menit
Swing kembali dan lain - lain T. 2 0,25 Menit

Ts.5 0,67 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x Fb x Fa x 60 ) / ( Ts.5 x Fk 1) Q.5 48,36 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.5 0,0207 jam

f. Perahu ( mengagkut tanah dari stock pile 2 (C ) ke stock 
pile 3: lokasi pekerjaan).
Kapasitas V 3,00 m3
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik
Kecepatan rata-rata bermuatan v.1 3,00 Km/jam
Kecepatan rata-rata kosong v.2 5,00 Km/jam

Waktu Siklus : Ts.6 Menit
Waktu tempuh isi            = ( L3 : v.1 ) x 60 T.1 40,00 Menit
Waktu tempuh kosong   = ( L3 : v.2 ) x 60 T.2 24,00 Menit
Muat                                 = ( V : Q.5 ) x 60 T.3 3,72 Menit
Lain-lain T.4 1,00 Menit

Ts.6 68,72 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x  Fa x 60 ) / ( Ts.6 x Fk ) Q.6 1,64 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.6 0,6109 jam

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

III. Tenaga.
a. Di Borrow Area (A)

Produksi yang menentukan : Excavator Q.1 33,87 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.1 Q.1' 237,10 m3/jam
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 3,00 orang
  - Mandor M 0,30 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.1' 0,0886 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.1' 0,0089 jam

b. Di Stock Pile 1 (B)
Produksi yang menentukan : Excavator Q.3 48,36 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.3 Q.3' 338,51 m3/jam
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 3,00 orang
  - Mandor M 0,30 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.3' 0,0620 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.3' 0,0062 jam

c. Di Stock Pile 2 ( C)
Produksi yang menentukan : Excavator Q.5 48,36 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.5 Q.5' 338,51 m3/jam
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 3,00 orang
  - Mandor M 0,30 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.5' 0,0620 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.5' 0,0062 jam

d. Di Stock Pile 3 (Lokasi pekerjaan)
Produksi yang menentukan : Excavator Q.6 1,64 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.6 Q.6' 11,46 m3/jam
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 3,00 orang
  - Mandor M 0,30 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.6' 1,8326 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.6' 0,1833 jam

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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4)  Contoh AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan  

 
 
 

4.1  Galian tanah di Borrow Area (tidak termasuk beli tanah) 

 
 

 

4.2  DT angkut material dari BA ke lokasi pekerjaan, jarak 1 km 

 
 
 

4.3  Pemadatan tanah di lokasi pekerjaan 

 

1 2 3 4 5 6 7
1 Galian tanah di Borrow Area (tidak termasuk beli tanah) m3 1,00 17.320,80          17.320,80         

2 DT angkut material dari BA ke lokasi pekerjaan, jarak 1 km m3 1,00 29.422,30          29.422,30         

3 Pemadatan tanah di lokasi pekerjaan m3 1,00 21.297,90          21.297,90         

68.041,00         

Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Satuan Pekerjaan

No

 

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 0,0590 14.285,71          843,54             
2 Mandor L.04 jam 0,0059 7.142,86            42,18               

885,71             
B Bahan

-                   
C Peralatan
1 Biaya Operasi Exavator (Standard) jam 0,0295 480.149,15        14.175,83        

14.175,83        
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 15.061,55        
E 15% x D 2.259,23          

F 17.320,80        

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

No Uraian Kode Satuan Koefisien

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

-                   
B Bahan

-                   
C Peralatan
1 Biaya Operasi Dump truck jam 0,0872 293.273,76        25.584,64        

25.584,64        
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 25.584,64        
E 15% x D 3.837,70          

F 29.422,30        

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 0,0356 7.142,86            253,97             
2 Mandor L.04 jam 0,0036 10.714,29          38,10               

292,06             
B Bahan

-                   
C Peralatan
1 Biaya Operasi Buldozer jam 0,0191 506.041,55        9.659,96          
2 Biaya Operasi Water Tank Truck jam 0,0078 238.841,75        1.857,66          
3 Biaya Operasi Roller Vibro jam 0,0178 377.451,91        6.710,26          

18.227,88        
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 18.519,94        
E 15% x D 2.777,99          

F 21.297,90        

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien
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JENIS ALAT                        :  Excavator, Dump Truck, Buldozer, Roller Vibro dan Water Tanker
SATUAN PEMBAYARAN      :  Rupiah/jam          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE SATUAN

A.     
1.  

URAIAN PERALATAN                                         Jenis 
Peralatan

Excavator                 
(Standard)

Dump Truck Bulldozer Roller Vibro Water Tank Truck

2.    Merk / Tipe - 80-140 HP 3-4 M3 100-150 HP  5-8 Ton 3000-4500 L
3. Tenaga Pw HP 133,0 100,0 150,0 82,0 100,0
4. Kapasitas Cp - 0,9 4,0 - 7,1 4.000,0
5. Umur Ekonomis A Tahun 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
6. Jam Operasi Dalam 1 Tahun W Jam 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
7. Harga Alat B Rp 934.000.000 360.000.000 900.000.000 918.787.500 105.000.000

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
1. Nilai Sisa Alat C Rp 93.400.000 36.000.000 90.000.000 91.878.750 10.500.000

 Suku bunga
 Faktor Angsuran Modal D - 0,26380 0,26380 0,26380 0,26380 0,26380  i = 10%

3. Biaya Pasti per Jam  :
a.  Biaya Pengembalian Modal E Rp/jam 110.874,08 42.735,19 106.837,98 109.068,22 12.464,43

 Asuransi
b.  Asuransi, dll. F Rp/jam 934,00 360,00 900,00 918,79 105,00  p = 0,2%

Biaya Pasti per Jam          G = (E + F) G Rp/jam 111.808,08 43.095,19 107.737,98 109.987,01 12.569,43

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA  Koef. Biaya OP alat

1. Bahan Bakar         = (12%-15%) x Pw x Ms H Rp/jam 159.600,00 120.000,00 180.000,00 98.400,00 120.000,00 12,00%

2. Pelumas                = (2.5%-3%) x Pw x Mp I Rp/jam 99.750,00 75.000,00 112.500,00 61.500,00 75.000,00 2,50%

3. Biaya bengkel        = (6,25% - 8,75%) J Rp/jam 29.187,50 11.250,00 28.125,00 28.712,11 3.281,25 6,25%

4. Perawatan dan       = (12,5%-17,5%) K Rp/jam 58.375,00 22.500,00 56.250,00 57.424,22 6.562,50 12,50%
 perbaikan

5. Operator                  = (m orang/jam) x U1 M Rp/jam 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71
6. Pembantu operator   = (n orang/jam)  x U2 L Rp/jam 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86

Biaya Operasi (per Jam)        = P Rp/jam 368.341,07 250.178,57 398.303,57 267.464,90 226.272,32

D. BIAYA OPERASI ALAT / JAM  = (G + P) S Rp/jam 480.149,15 293.273,76 506.041,55 377.451,91 238.841,75

E. LAIN - LAIN
1. Bahan Bakar Premium (non subsidi) Mb Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2. Bahan Bakar Solar        (non subsidi) Ms Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3. Minyak Pelumas Mp Liter 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ANALISIS BIAYA OPERASI ALAT BERAT UNTUK GALIAN TANAH, ANGKUTAN DUMP TRUCK DAN PEMADATAN

Perhitungan Biaya Operasi Peralatan KETERANGAN

=
� � ������  

��������

= 
���  � �

�

= p x 
�

�

x 
"

#

x 
"

#
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JENIS PEKERJAAN          : MENGGALI TANAH DI BORROW AREA DAN MENGANGKUT KE LOKASI 

                                            PEKERJAAN DENGAN DUMPTRUCK

JARAK ANGKUT                : 1 Km
SATUAN PEMBAYARAN    : M3

NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI
1. Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 jam

2. Faktor pengembangan tanah Fk 1,20

3. Jarak angkut L 1,00 km
4. Tahapan kerja.

a. Excavator menggali tanah di borrow area, kemudian
    dimuat kedalam dump truck.

. b. Dump truck mengangkut material tanah ke lokasi 
    pekerjaan.

II. ALAT
a. Excavator Standard

Kapasitas Bucket V 0,80 m3
Faktor Bucket Fb 0,70 Pemuatan sedang
Faktor  Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik

Waktu Siklus Ts1 Menit
Menggali, swing dan memuat ke dump truck T. 1 0,37 Menit
Swing kembali dan lain - lain T. 2 0,25 Menit

Ts.1 0,62 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x Fb x Fa x 60 ) / ( Ts.1 x Fk ) Q.1 33,87 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.1 0,0295 jam

b. Dump Truck
Kapasits Bak V 4,00 m3
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 Baik
Kecepatan rata-rata bermuatan v.1 20,00 Km/jam
Kecepatan rata-rata kosong v.2 30,00 Km/jam

Waktu Siklus : Ts.2 Menit
Waktu tempuh isi            = ( L : v.1 ) x 60 T.1 3,00 Menit
Waktu tempuh kosong   = ( L : v.2 ) x 60 T.2 2,00 Menit
Muat                                 = ( V : Q.1 ) x 60 T.3 7,09 Menit
Lain-lain T.4 1,00 Menit

Ts.2 13,09 Menit

Kap. Produksi/jam = ( V x  Fa x 60 ) / ( Ts.2 x Fk ) Q.2 11,46 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q.2 0,0872 jam

III. TENAGA
Produksi yang menentukan : Excavator Q.1 33,87 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.1 Q.1' 237,10 m3/hari
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 2,00 orang
  - Mandor M 0,20 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.1' 0,0590 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.1' 0,0059 jam

ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT UNTUK GALIAN TANAH, 
ANGKUTAN DUMP TRUCK DAN PEMADATAN
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JENIS PEKERJAAN          : PEMADATAN
SATUAN PEMBAYARAN  : M3

NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI
1. Jam kerja efektip per hari Tk 7,00 jam
2. Faktor pengembangan tanah Fk 1,20
3. Faktor tanah lepas Fk1 1,00
4. Tahapan kerja.

a. Bulldozer menghampar dan meratakan tanah
b. Tanah disiram air menggunakan  water tanker truck
c. Kemudian dipadatkan dengan vibratory roller.

II. ALAT
a. Bulldozer 100 - 150 HP ( D 65 E-8 ).

Jarak gusur D 50,00 m
Lebar blade Lb 3,415 m D.65 E-8
Tinggi blade Tb 1,15 m
Faktor blade Fb 0,80 Penggusuran sedang
Kecepatan maju ( 0.75 x 3.7 km/jam = 2.8 km/jam) F 46,67 m/menit
Kecepatan mundur ( 0.85 x 8.2 km/jam = 6.97 km/jam) R 116,17 m/menit
Waktu ganti persneling Z 0,05 Menit
Faktor efisiensi alat E 0,75 Baik

Kap. Per siklus = Tb2  x Lb x Fb q 3,61 m3

Waktu siklus = D/F + D/R + Z Ts.3 1,55 Menit

Produksi menggusur tanah = ( q x 60 x E x Fk1 )/Ts4 Q3 104,771 m3

Produksi perataan tanah = ( q x 60 x E x Fk1 )/ 2Ts Q3 52,385 m3
( diperlukan 2 kali bolak balik )

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q3 0,0191 jam

b. Water Tanker Truck 3000 - 4500 L
Volume tangki air V 4,00 m3
Kebutuhan air / m3 material padat Wc 0,07 m3
Pengisian tangki / jam n 3,00 kali
Faktor efisiensi alat Fa 0,75 baik

Produksi / jam = ( V x n x Fa ) / Wc Q4 128,57 m3

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q4 0,0078 jam

c. Roller Vibro  5 - 8 Ton.
Lebar Drum W1 2,20 m
Kecepatan maju / mundur V 1,50 Km/Jam
Tebal pemadatan H 0,20 m
Jumlah lintasan N 8 Kali
Efisiensi kerja E 0,75 Baik

Lebar Efektif = 2.20 m - 0.20 m W 2,00 m

Produksi/jam  = ( W x V x H x 1,000 x E ) / N Q5 56,25 m3/jam

Koefisien Alat/m3 = 1 / Q5 0,0178 jam

III. TENAGA
Produksi yang menentukan : Vibratory Roller Q.5 56,25 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.1 Q.1' 393,75 m3/hari
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 2,00 orang
  - Mandor M 0,20 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.1' 0,0356 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.1' 0,0036 jam
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Lampiran B 
AHSP-SDA Bendung 

(informatif) 

 

B Bendung 

Dalam AHSP ini dijelaskan 3 jenis bendung yaitu bendung tetap biasa, tyrol dan bendung gerak, 
selain itu dijelaskan pula bangunan penangkap sedimen. Berbagai jenis bendung dan 
kelengkapannya adalah sebagai berikut: 
 
B.1  Bendung Tetap  
Pembangunan bendung tetap yang meliputi bendung dengan pelimpah tetap biasa dan Tyrol. 
Pada umumnya bendung tetap ini meliputi berbagai kelengkapan bangunan diantaranya tubuh 
bendung, peredam energi, intake, pembilas, tembok sayap hilir, lantai udik, dan kantong sedimen.  

Berbagai jenis pekerjaan untuk komponen dari masing-masing infratruktur akan meliputi: 
pekerjaan persiapan, komponen infrastruktur utama dan pendukung sertapekerjaan lain-
lain.Pekerjaan persiapan yang pada umumnya meliputi: Mobilisasi, pembersihan lapangan, 
pemagaran daerah kerja, Papan Nama Kegiatan, Direksikeet, dll;sedangkan untuk pekerjaan lain-
lain yang meliputi: Foto dokumentasi, Pengujian laboratorium, As built drawing, Perlengkapan 
transportasi, pagar pengaman, gebalan rumput, land scaping, jalan penghubung dan tambahan 
khusus utk berbagai jenis infrastruktur, dll. 

Maka untuk pekerjaan pada masing-masing komponen infrastruktur utama dan pendukung dari 
bendung tetap adalah seperti pada Tabel B.1 dan untuk bendung Tyrol pada Tabel B.2 berikut ini. 

 
Tabel  B.1 – Jenis pekerjaan pada komponen infrastruktur bendung tetap 

NO KOMPONEN 
JENIS PEKERJAAN 

Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-lain 

1. TUBUH BENDUNG 
       

1.1 Ambang Bendung � � � 
  

� 
 

1.2 Mercu Bendung 
 

� � 
  

� 
 

1.3 Lapisan Tahan Aus   �   �  
1.4 Tembok Pangkal (kn&ki) �* � �   �  
1.5 Fondasi �* � � � 

 
� 

 
         

 2. UDIK BENDUNG  
       

2.1 Tembok Sayap Udik (kn&ki) � � � 
  

� 
 

2.2 Tembok Pengarah Arus � � � 
  

� 
 

2.3 Lantai Udik � � � � 
 

� 
 

         
  3. HILIR BENDUNG        
3.1 Tembok Sayap Hilir (kn&ki) � � � 

  
� 

 
3.2 Peredam Energi � � � 

  
� 

 
3.3 Fondasi � � � �  �  
3.4 Rip-Rap � 

 
� 

  
� 

 
         

4. PERLENGKAPAN BENDUNG 
       

4.1 Dinding Tirai � � � 
  

� 
 

4.2 Tanggul Banjir/Penutup � � � 
  

� 
 

4.3 Saluran pengelak � � � �  � � 
4.4 Rumah Jaga � � � 

    
4.5 Penduga Muka Air 

 
� � 

    
4.6 Tangga Operasi 

  
� 

    
         

  5. BANGUNAN INTAKE � � � � � � � 
5.1 Pintu-pintu 

  
� 

 
� 

  
5.2 Pilar Pintu � � � 

  
� 
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NO KOMPONEN JENIS PEKERJAAN 
Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-lain 

5.3 Dinding Banjir 
 

� � 
    

5.4 Jembatan Pelayananan 
 

� � 
    

5.5 Tembok Pangkal � � � 
  

� 
 

5.6 Tembok Sayap Hilir � � � 
    

5.7 Lantai dan skiming wall � � � � 
 

� 
 

5.8 Saringan Sampah � � � 
  

� 
 

5.9 Rumah Pintu � � � 
    

    
         6. BANGUNAN PEMBILAS 
       

4.1 Pintu-pintu 
  

� 
 

� 
  

4.2 Pilar Pintu � � � 
    

4.3 Lantai � � � � 
 

v 
 

4.4 Lapisan Tahan Aus � � � 
  

� 
 

4.5 Plat Undersluice � � � 
  

� 
 

4.6 
Saringan batu 
bongkah/sampah � � � 

  
� 

 
4.7 Jembatan Pelayanan � � � 

    
4.8 Tangga Operasi 

       
4.9 Rumah Pintu 

 
� � 

 
� 

  
         

7. LAIN-LAIN (Khusus)        
7.1 Suling-suling       � 

7.2 
Joint filler, joint sealent, dowel 
bar, dll.       

� 

*) termasuk pekerjaan grouting 

 
Tabel  B.2 – Jenis pekerjaan pada komponen infrastruktur bendung tyrol 

NO KOMPONEN**) 
JENIS PEKERJAAN 

Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-lain 

1. TUBUH BENDUNG 
       

1,1 Gorong-gorong Penyalur � � � 
  

� 
 

1,2 Bar screen 
 

� � 
  

� � 
1,3 Fondasi � � 

 
� 

 
� 

 

1,4 
Lapisan Tahan Aus 
Ambang Bendung  

� � 
  

� 
 

1.5 Tembok Pangkal (kn&ki) � � �   �  
**)  Selanjutnya untuk butir 2 s.d. 7 adalah sama dengan Tabel B.1 

 
B.2  Bendung gerak 
Bendung gerak sedikit berbeda dengan bendung tetap yaitu pada konstruksi pelimpahnya saja, 
yaitu berupa pintu-pintu air atau ambang yang dapat dinaikan atau diturunkan. Ukuran pintu-pintu 
yang dapat dioperasikan secara manual biasanya dibatasi sesuai dengan kemampuan tenaga 
manusia untuk menaikan atau menurunkan pintunya kira-kira untuk kekuatan tarik/tekan 
maksimum 15 ton.  

Bendung gerak pada umumnya terdiri atas tubuh bendung sebagai fondasi dari konstruksi pintu-
pintu sebagai pelimpah yang harus mampu menahan tekanan hidrostatis dari air serta lumpur 
yang ditahannya. Sehingga komponen penyusun bendung gerak ini sama seperti pada bendung 
tetap dan ditambah pintu-pintu air. Sehubungan dengan ini maka AHSP-nya pintu air yang berupa 
pintu kayu rangka baja dengan lebar maksimum 2,5 m’ dan variasi lebar lainnya yaitu 1,5m; 1,2m; 
dan 0,8m sesuai dengan SNI 03-2925. Pintu air pengatur dan pengukur untuk irigasi. yang harga 
satuannya ditentukan oleh pabrik (yang didalamnya termasuk biaya pasang serta biaya 
garansinya)dapat menggunakan AHSP terkait dengan pintu air pabrikasi seperti pada Tabel H.6. 

Selain jenis yang manual ada pula Bendung Gerak Elektromekanik yang tidak terbatas lebar dan 
tinggi pintunya karena dioperasikan secara elektromekanik. Berbagai jenis untuk tipe ini 
diantaranya pintu sorong, pintu radial dan tabung karet berisi urada atau air. Jenis-jenis pintu ini 
sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh pabriknya. Maka harga 
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satuannya pun ditentukan oleh pabrik yang didalamnya termasuk biaya pasang serta biaya 
garansinya. 
Komponen pekerjaan pada infrastruktur yang termasuk dalam pelaksanaan pembangunan 
Bendung Gerak seperti pada Tabel  B.3 berikut ini. 
 

Tabel  B.3 – Jenis pekerjaan pada komponen infrastruktur bendung gerak 

NO KOMPONEN*) JENIS PEKERJAAN 
Tanah Pasangan Beton Pancang Pintu &Hm Dewatering Lain-lain 

1. TUBUH BENDUNG 
       

1.1 Ambang Bendung � � � � � 

1.2 Pintu - Pintu Bendung � � � 

1.3 Pilar-pilar Pintu � � � � � 

1.4 Fondasi � � 
 

� 
 

� 
 

1.5 Jembatan Operasi � � 

1.6 Lapisan Tahan Aus 
Ambang Bendung  

� � 
    

1.7 Tembok Pangkal (kn&ki) � � �   �  
*)  Selanjutnya untuk butir 2 s.d. 7 adalah sama dengan Tabel B.1 

 
B.3  Bangunan penangkap sedimen 
Bangunan ini merupakan kelengkapan untuk menangkap sedimen yang komponen pekerjaan 
pada infrastrukturnya seperti pada Tabel B.4 berikut ini. 
 

Tabel  B.4 – Jenis pekerjaan komponen pada infrastruktur bangunan penangkap sedimen 

NO KOMPONEN JENIS PEKERJAAN 
Tanah Pasangan Beton Pancang Pintu &Hm Dewatering Lain-lain 

1. BANGUNAN PENGENDAP  � � � � 
1.1 Dinding (kn&ki) � � � � 
1.2 Lantai (Kantong lumpur) � � � � 
1.3 Pengarah Arus � � � � 
1.4 Saluran Pengantar � � � � 
1.5 Lapisan Tahan Aus � � 
           

2. BANGUNAN PEMBILAS 
2.1 Tembok Pangkal (kn&ki) � � � 
2.2 Tembok Pangkal (kn&ki) � � � 
2.3 Pintu Bilas � � � 
2.4 Pilar Bilas � � � 
2.5 Lantai Udik � � � � 
2.6 Sand Ejector � � � 
2.7 Fondasi � � � � 
2.8 Jembatan Pelayan � � � 
2.9 Rumah Pintu � � � � � 

2.10 Penduga Muka Air � � 
2.11 Tangga Operasi � 

           
3. BANGUNAN INTAKE 
3.1 Pintu-pintu intake � � � � 
3.2 Pilar Pintu � � � 
3.3 Dinding Banjir � � 
3.4 Jembatan Pelayan � � 
3.5 Tembok Pangkal � � � 
3.6 Tembok Sayap Hilir � � � 
3.7 Lantai  � � � � 
3.8 Peil skal � � 
3.9 Rumah Pintu � � � 
           

4. BANGUNAN PENGUKUR  � � � 
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Gambar B.2 
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Contoh perhitungan HPS bendung tetap 
 

Gambar B.1 - Tampak atas bendung 

Gambar B.2 - Potongan melintang bendung  
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Perhitungan HPS pekerjaan konstruksi bendung tetap didapat BoQ dari hasil perhitungan 
desain. Berdasarkan HSP pada lampiran A.10  Contoh daftar HSP hasil AHSP-SDA Kota 
Bandung Jawa Barat 2012.Rekapitulasi biaya konstruksi bendung tetap sebagai berikut. 

Contoh HPS bendung tetap 

 
 

Terbilang : #Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah#  

Harga Satuan JUMLAH HARGA

(Rp) (Rp)

I Pekerjaan Persiapan

1 Mobilisasi/Demob  Peralatan dan SDM L.04 1 LS 15.000.000,00            15.000.000,00                          

2 Pembuatan Direksi keet, Los kerja dan Gudang LA.02 24 m² 1.541.169,51              36.988.068,24                          

3 Papan Nama Proyek LA.03 2 bh 1.027.812,50              2.055.625,00                            

4 Pengukuran kembali (Uitzet, MC0%........MC100%) - 1 LS 5.000.000,00              5.000.000,00                            

II Pekerjaan Tanah

1 Pembersihan Lapangan

 - Pembersihan lapangan dan striping/korsekan T.01 6.800           m² 3.967,50                     26.979.000,00                          

- Tebas tebang tanaman perdu T.02 84                m² 5.041,60                     423.494,40                               

- Cabut tunggul tanaman keras T.03 112              pohon 31.625,00                   3.542.000,00                            

2 Galian tanah biasa T.06a 2.100           m³ 37.228,38                   78.179.587,50                          

3. Galian Batu T.07a 76                m³ 112.622,38                 8.559.300,50                            

4. Timbunan dan Pemadatan

- Timbunan tanah/pasir T.14a 26.000         m³ 21.821,25                   567.352.500,00                        

- Pemadatan tanah T.14b 18.200         m³ 41.687,50                   758.712.500,00                        

- Mengangkut bahan timbunan 3 - 10 m T.15a.3) 4.700           m³ 17.678,38                   83.088.362,50                          

- Mengangkut bahan timbunan 10 - 50 m T.15a.5) 600              m³ 26.084,88                   15.650.925,00                          

- Mengangkut bahan timbunan dari borrow area jarak angkut 100 m termasuk 
perataan dan perapihan

T.15a.6) 2.700           m³ 37.087,50                   100.136.250,00                        

III Pekerjaan Pasangan

1 Pasangan batu kosong P.05 1200 m³ 280.462,00                 336.554.400,00                        

2 Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP tipe N P.01c 212 m³ 742.060,50                 157.316.826,00                        

3 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N P.04c 120 m³ 38.309,50                   4.597.140,00                            

4 Pasangan batu bronjong kawat P.06a.1.a 43 bh 1.173.015,53              50.439.667,58                          

IV Pekerjaan Beton

1 Beton kedap air fc = 16,9 MPa(K300) B.10b 3,5 m³ 1.012.225,95              3.542.790,84                            

2 Beton  fc = 16,9 MPa (K225) B.07b 9,8 m³ 957.389,69                 9.382.419,01                            

3 Beton  fc = 14,5 Mpa (K175) B.05a 6,5 m³ 898.228,90                 5.838.487,87                            

4 Pekerjaan besi beton biasa (lepasan) B.17 3690 kg 12.128,48                   44.754.072,75                          

5 Bekisting beton biasa tidak exspose B.21 350 m² 158.786,25                 55.575.187,50                          

6 Bekisting beton expose B.23 35 m² 271.319,50                 9.496.182,50                            

7 Beton dicorkan pada lokasi berjarak > 25m dan < 50 m’ dengan ketinggian 3-4 m B.16b 7,8 m³ 40.825,00                   318.435,00                               

8 Water stop  PVC lebar 200 mm B.42 112 m'                  116.173,00 13.011.376,00                          

9 Bongkar bekisting B.35 350 m² 1.653,13                     578.593,75                               

10 Bongkar bekisting secara hati-hati B.36 35 m² 3.967,50                     138.862,50                               

V Dewatering dan Pekerjaan Lain-lain

1 Kistdam pasir/tanah   uk. 43 cm x 65 cm D.01a 8700 bh 20.930,00                   182.091.000,00                        

2 Rangka kayu kistdam pasir/tanah D.02 12,5 m³ 136.594,13                 1.707.426,56                            

3 Pengoperasian per hari selama 24 jam pompa air diesel D.04 90 hari 1.248.233,00              112.340.970,00                        

VI Pekerjaan Lain-lain

1 Joint filter, joint sealent - 1 LS 4.000.000,00              4.000.000,00                            

2 Suling-suling - 64 m’ 95.000,00                   6.080.000,00                            

3 Pengujian  laboratorium LA.06 10 sampel 2.500.000,00              25.000.000,00                          

4 As Built Drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50              1.943.212,50                            

5 Dokumentasi LA.05b 1 paket 1.782.500,00              1.782.500,00                            

Jumlah 2.728.157.163,49                     

Pajak PPN : 10 % 272.815.716,35                        

Jumlah Total 3.000.972.879,84                     

Dibulatkan 3.000.972.000,00                     

NO URAIAN PEKERJAAN KODE VOLUME SATUAN
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LampiranC 
AHSP-SDA Jaringan Irigasi 

(informatif) 
 
C  Jaringan irigasi 

Dalam jaringan irigasi terdapat berbagai jenis bangunan seperti: saluran primer dan 
sekunder, tersier, pembuang, bangunan pengukur, bangunan pengatur, bangunan 
pelengkap (bangunan terjun, got miring, talang dan syphon), intake, dan pembilas. Berbagai 
jenis pekerjaan untuk masing-masing komponen bangunan di jaringan irigasi seperti terlihat 
pada Tabel C.1. 
 

Tabel  C.1 - Jenis pekerjaan pada komponen jaringan irigasi 

NO KOMPONEN JENIS PEKERJAAN 
Tanah Pasangan Beton Pancang  PA+HM Dewatering Lain-lain 

1 Saluran Primer dan sekunder � � � � � � � 

2 Saluran tersier � � � � � � � 

3 Saluran pembuang � � �  � �  

4 Bangunan pengukur � � �  � � � 

5 Bangunan  pengatur  � � �  � � � 

6 Bangunan pelengkap � � � � � � � 
a. Bangunan terjun � � � � � � � 
b. Got miring � � � � � � � 
c. Talang dan syphon � � � � � � � 

7 Bangunan intake � � � �  � � 

8 Bangunan pembilas  � � � � � � � 

 
Untuk ini diberikan contoh perhitungan pembuatan saluran secara manual sebagai berikut : 
 

(1) Contoh AHSP pembuatan saluran  
(cara manual) 
 

Pekerjaan pembuatan saluran panjang 1 km yang harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan 
terdiri dari: 
a. Pekerjaan galian dengan kedalaman 2 m dan hasil galian dibuang sejauh 150 m, volume 

galian 50.000 m 3 
b. Pembuatan tanggul dengan bahan tanah diambil dari Borrow Area dengan jarak angkut 

120 m, volume  timbunan tanggul 20.000 m3 
c. Kondisi jalan kerja (jalan hantar) adalah tanah biasa (asli alam) merupakan hamparan 

rumput. 
 

Dalam perhitungan ini diambil harga satuan bahan/upah/peralatan sebagai harga satuan 
dasar seperti pada Tabel A.1. Berikut ini perhitungan biaya pembuatan saluran yang 
mengacu kepada perhitungan HSP pada lampiran A.10  Contoh daftar HSP hasil AHSP-SDA 
kota Bandung Jawa Barat 2012. 
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Contoh Perhitungan HPS Pembuatan Saluran Irigasi 
(cara manual) 

 
 

Terbilang: #Empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah# 
 

 

 
 
(2) Contoh AHSP pembuatan saluran  
(cara mekanis) 

 
Pekerjaan pembuatan saluran panjang 10 km yang harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan 
terdiri dari: 
a. Pekerjaan galian dengan kedalaman 3 m dan hasil galian dibuang sejauh 1.000 m, 

volume galian 150.000 m3 
b. Pembuatan tanggul dengan bahan tanah diambil dari Borrow Area dengan jarak angkut 8 

km, volume  tanggul 70.000 m 3 
c. Kondisi jalan kerja (jalan hantar) adalah tanah biasa (asli alam) merupakan hamparan 

rumput. 
 

Kondisi Topografi dan Keadaan Permukaan Lokasi Pembuatan Saluran dan Tanggul seperti 
terlihat pada Gambar C.1  - Contoh perspektif kondisi permukaan lokasi pembuatan saluran 
dan tanggul. 
 
 
 
 
 
  

Harga Satuan Jumlah Harga

(Rp) (Rp)

I. Persiapan

1. Mobilisasi/Demob Peralatan dan tenaga L.04 1 LS 20.000.000,00            20.000.000,00                          

2. Direksikeet LA.02 20 m² 1.541.169,51              30.823.390,20                          

3. Papan Nama LA.03 4 bh 1.027.812,50              4.111.250,00                            

4 Pengukuran kembali/Uitzet - 1 LS 15.500.000,00            15.500.000,00                          

II. Saluran

1. Galian tanah sedalam 1m' T.06a 35.000         m³ 37.228,38                   1.302.993.125,00                     

2. Galian tanah sedalam 1-2m' T.06b 15.000         m³ 44.634,38                   669.515.625,00                        

3. Angkut tanah dari borrow area sejauh 600 m T.15a.10) 8.200           m³ 142.292,38                 1.166.797.475,00                     

4. Timbunan tanah dari BA T.14a 15.000         m³ 21.821,25                   327.318.750,00                        

5. Pemadatan tanah T.14b 15.000         m³ 41.687,50                   625.312.500,00                        

6 Dewatering:

 - kistdam D.01a 220              bh 18.745,00                   4.123.900,00                            

 - Rangka Baja L.50.50.5 D.03 7                  m3 394.692,65                 2.762.848,55                            

 - Pompa D.05 70 hari 1.933.213,25              135.324.927,50                        

III. Lain-lain

1. Uji laboratorium LA.06 1 LS 12.000.000,00            12.000.000,00                          

2 As Built Drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50              1.943.212,50                            

3 Dokumentasi LA.05b 1 paket 1.782.500,00              1.782.500,00                            

J u m l a h 4.320.309.503,75                     

Pajak PPN: 10% 432.030.950,38                        

Total Biaya 4.752.340.454,13                     

Dibulatkan 4.752.340.000,00                     

Volume SatuanNo. Uraian Pekerjaan Kode
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a. Jenis material bahan pekerjaan 

Kondisi jenis material pada daerah galian bakal saluran, borrow area dan bahan top soil 

1. Daerah galian  Tanah Liat  
 Bakal Saluran Swell factor (Sf) 43 % volume 
  Shrinkage factor (Sh.f) 10 % volume 
  Berat Jenis (BJ): Bank; 2.020 kg/m 3;  1.660 kg/ m 3 (loose) 

2. Daerah Borrow  Tanah Biasa   
 Area - Swell Factor 25% 
  - Srinkkage factor 10% 
  - Berat Jenis: Bank; 1.900 kg/ m 3dry;  2.020 kg/ m 3wet 
   loose 1.510 kg/ m 3dry;  1.600 kg/ m 3wet 
  - Cone Index 15 - Static atau dynamic load 4 ton 
   - Kecepatan lintas 1,5 km/jam 
   Jumlah lindasan n = 2 (single drum) 
   (double drum)  = 1  
   - tebal perlapis 0,2 m 

3. Top soil  Berat Jenis:  Bank 1.370 kg/ m 3;  950 kg/ m 3 (loose) 
  Swell factor 30 % volume 

 
b. Jenis peralatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan 

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini ada beberapa jenis peralatan yang dapat 
digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini antara lain: 

a. Bulldozer 
b. Excavator (Backhoe &Shovel) 
c. Loader (Track dan Wheel) 
d. Dump truck 
e. Water tanker 
f. Compactor 

Berbagai informasi dalam Tabel C.2 terkait dengan spesifikasi teknis peralatan, kondisi 
peralatan dan harga perolehan yang diperlukan untuk melakukan analisis produktivitas 
peralatan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi medan/lapangan yang akan 
dihadapinya. 
 

c. Data SDM Pelaksana Pekerjaan 

Tabel C.3 - Data operator, mekanik dan manager 

No. Jenis Peralatan 
Kualifikasi 

Operator Mekanik 
Sertifikat Perjalanan Sertifikat Pengalaman 

1. Bulldozer STM 8000 jam STM 8000 jam 
  SIMP (III)    

2. Excavator STM 4500 jam STM 4000 jam 
 (Back Hoe &Shovel)   SIPP II  

3. Loader STM 2500 jam STM 3500 jam 
  SIMPI  SIPP I  

4. Dump truck STM 3500 jam STM 2500 jam 
  SIM    

5. Compactor STM 5000 jam STM 2500 jam 
  SIMP (II)  SIPP  

6. Motor Scaper     
7. Belt Conveyor     
8. Water tanker STM 2500 jam STM 2500 jam 

  SIM    
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Gambar C.1  - Contoh perspektif
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Topografi dan Keadaan Permukaan Lokasi Pembuatan Saluran dan Tanggul  

Contoh perspektif  kondisi permukaan lokasi pembuatan saluran dan tanggul

 

kondisi permukaan lokasi pembuatan saluran dan tanggul  
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Penambang B-B  Penampang A-A  

 

 
 

Gambar C.2  Penampang potongan  lokasi pembuatan saluran dan tanggul  
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Tabel  C.2 – Spesifikasi Teknis Jenis peralatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan 

No. Spesifikasi Teknis Satuan Bulldozer Excavator Dumptruck  Loader 
Compactor Power Shovel  Keterangan Track  Whell  

            

1 Merek Merek Komatsu Komatsu Isuzu Komatsu Komatsu Barata Priestman  
   Model D50A-16 PC-200 TXD-40 D-44.S W-40 MGD-100 120 MK II  
            

2 Tenaga (N) Hp 110 105 125 90 72 11 108  
            

3 Harga Pokok (HP), Tahun 2012 x Rp.1000 900,000 1.200,000 240,000 542,000 564,000 920,000 850,000  
            

4 Telah Beroperasi (HO) x 1000 jam 3 4 4 5.5 6.5 3.5 3.5  
            

5 Berat Operasi (BO) x 1000 kg 10 18.5 11.4 10.94 6.83 0.98 13.98  
            

6 Draw Bar Pull (p) x 1000 kg 12.3        
            

7 Panjang Blade (p) mm 3720        
            

8 Kapasitas (Blade, bucket dan 
bowel) (q) 

m³ 1.85 0.7 5.7 1.2 1.2  0.7  

            

9 Tingkat kecepatan (V):          
 - Maju          
  F-1 ; F-2 km/jam 2.6  ;  2.7 3.6 11-20; 18.7-35  3.2  ; 5.3 7.2  ; 14 0.5 1.62  
  F-3 ; F-4 km/jam 5.4 ;  9.1  35-68 ; 68-120 8.2 34.5    
 - Mundur          
  R-1 ;  R-2 km/jam 3.5 ;  5,5   3.8 ;  6,4  7.2 ;  14.1 0.5   
  R-3 ;  R-4 km/jam 7.9    9.9  35    
            

10 Max Digging Depth (MDD) m 0.372 7.725       
            

11 Max Digging Rich (MDR) m  10.705     6.45  
12 Max Digging Angle (MDA) Derajat 55        
 Max Digging Height (MDR) m       6.02  
            

13 Bucket Digging Force (BDF) x 100 kg  12.5       
            

14 Kecepatan Swing (m) Rp.m  8     9 Utk Dump truck 
15 Dimensi         dan M.S adalah  
 - Panjang (Track) m  3,920     3.3 Ukuran Bok 
 - Lebar (Track,drum) m  2,780    0.75 2.03  
 - Tinggi (body) m  2,865       
           

16 Cycle Time : (CT)          
  Swing angle (45-90)0 menit  0.20-0.26     0.18-0.23  
  (90-180)0 menit  0.26-0.31     0.23-0.27  
  V-Shape Loading menit    0.75 0.7    
  V-Corras Loading menit    0.75 0.65    
            

17 Conversion factor  untuk cycle time  
(r) = Digging depth (Max) 

         

  = 40 %   1.1       
  = 40 – 75 %   1.3       
  = > 75 %   1.5       
            

18 Buck, Blade fill factor; (Bf)         Utk material 
 Easy ;  Average  1,1-0,9; 0,9-0,7 1-1,1 ;       0,9-1   1-1,1 ;    0.95-1.0  1-1.1 ; 0.85-0.25   Tanah asli 
 Rather Difficult;  Difficult  0,7-0,6; 0,6-0,4 0,8-9,0 ; 0,4-0,5  0.9-0.95;0.85-0.9 0.8-0.85 ; 0.75-0.8    
19 Dumping height (Dh) m  6,365  2.6 2.6    
20 Dumping reach (Dr) m    0.94 0.94    
21 Frequency (Fr) HZ      54   
22 Dinamic Power (DP) x 1000 kgt      4   
23 Kemampuan Tanjak (KT) Derajat  35    20 38  
24 Umur Ekonomis Thn 5 5 5 5 5 3 5  
  jam 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 10.000  
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d.  Data lain-lain 

1. Sumber air  : Air dapat diperoleh + 50 m Base Camp dengan menggunakan pompa 
untuk keperluan air minum, mandi dan cuci dan untuk pekerjaan 
pemadatan dapat diperoleh dari sungai + 500 m dari site tanggul 
dengan menggunakan water tanker. 

2. Bahan bakar : Lokasi/ site cukup terpencil + 250 km dari kota (sumber bahan baker) 
jadi perlu Fuel Tanker untuk penyediaan bahan bakar baik untuk 
stock maupun untuk distribusi ke site peralatan operasi. 

3. Suku cadang : Suku cadang fast moving part dapat disediakan melalui agen tunggal 
di kota 

 
 

Tabel  C.4 - Kualifikasi SDM 

No. Materi Sasaran 
Evaluasi Evaluasi Jenis Alat Kualifikasi 

1. Operator dan 
Mekanik 

Berdasarkan : 
1. Kriteria klasifikasi 

operator dan mekanik 

D. Truck 
Bulldozer 

Cukup 
Trampil 

  2.  Data/Curriculum Vitae 
operator dan mekanik, 
maka kualifikasi adalah 
sbb: 

Excavator 
Loader 
Compactor 
Water tanker 
Shovel 

Baik 
Cukup 
Baik 
Sedang 
Baik 

2. Manajemen Berdasarkan 
1. Kriteria klasifikasi 

manajemen 
2. Data atau CV Manajer: 

Faktor manajemen 
dengan kualifikasi baik 

 Faktor Manajemen 
FM = 0,90 

 
CATATAN:  Cuaca berdasarkan Ramalan Cuaca antara Juni sampai Agustus 1995, cuaca terang dan panas 
dengan temperatue rata-rata 32°C, Panas sedikit berdebu 
 

Tabel C.5–Faktor Efisiensi Alat Berat 

No.  
FAKTOR 

E Total 
Eco E AM Em EM 

1. Dump truck 0,737 0,805 1,1 0,90 0,587 
2. Bulldozer 0,830 0,852 1,1 0,90 0,70 
3. Excavator 0,783 0,852 1,1 0,90 0,66 
4. Track Loader 0,737 0,6805 1,1 0,90 0,587 
6. Wheel Loader 0,737 0,805 1,1 0,90 0,587 
6. Compactor 0,783 0,805 - 0,90 0,567 
7. Power Shovel 0,783 0,852 1,1 0,90 0,66 
8. Water tanker 0,737 - - 0,90 0,663 

 
 
 
e.  Menentukan metode pelaksanaan 
 
Dasar pertimbangan 

1). Tepat waktu : Pola pengoperasian peralatan sedemikian rupa sehingga produktivitas 
alat maximum per satu satuan waktu tanpa over load dengan waktu non 
produktif sekecil mungkin. 
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2). Tepat mutu : Pemilihan peralatan yang tepat untuk tiap jenis pekerjaan maupun 
medan lapangan. 

3). Tepat biaya : Mengupayakan management peralatan yang mudah melalui: 
- Jumlah tiap jenis peralatan dan kombinasinya yang sesuai 
- Mengurangi merk yang beragam. 
- Mengutamatakan penggunaan peralatan berfungsi ganda (multi 

purpose). 
 
Dengan pertimbangan di atas maka pekerjaan dilakukan dengan metoda sebagai berikut: 

1)  Stripping top soil pada bakal saluran 

Stripping top soil atau pengupasan direncana lokasi saluran dilakukan secara 
memanjang dengan merubah posisi blade bulldozer dari melintang menjadi serong 
(angle) sebesar 55º sesuai spesifikasi alat. 
 
Dengan demikian pengupasan dilakukan secara continous loading untuk 
menghidarkan waktu non produktif bulldozer pada masa gerakan mundur apabila 
pengupasan dilakukan melintang selanjutnya dalam hal ini pembuangan hasil 
pengupasan menjadi beban Excavator pada waktu proses penggalian dimana 
Excavatorsekaligus berfungsi sebagai Loader terhadap Dump truck. 
 

 

Gambar C.3 - Contoh sketsa gerakan bulldozer  pada proses pengupasan 

 

2) Pekerjaan galian saluran 

Permukaan hasil pengupasan tidak boleh rusak dan mengingat lebar atas 
permukaan saluran hanya 9 m masih lebih kecil dari jarak jangkauan Excavator 10.7 
m, maka penggalian dapat dilakukan dari 1 (satu) sisi saluran dengan sudut swing 
untuk dumping ke Dump truck 180". 
 
Dapat dipastikan bahwa untuk pekerjaan ini dengan waktu yang terbatas diperlukan 
beberapa unit Excavator. Untuk memudahkan pengoperasian maka penggalian 
dilakukan dalam beberapa grup yang sesuai dan bekerja secara simultan (paralel) 
pekerjaan galian dimulai saat pekerjaan pengupasan selesai. 
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Gambar C.4 - Contoh sketsa proses penggalian 

g.  Pekerjaan di Borrow Area 

1). Pengupasan 

Pekerjaan pengupasan di borrow area dengan luas yang cukup untuk bahan timbunan 
dilakukan setelah selesai pengupasan rencana lokasi bakal saluran dengan 
memindahkan bulldozer ke borrow area area dari daerah saluran. Setelah selesai, 
kemudian bulldozer dipindahkan ke daerah timbunan untuk pekerjaan penghamparan. 

2). Pengambilan bahan timbunan 

Bahan timbunan dalam kondisi asli sehingga penggunaan track atau wheel Loader 
kurang efektif. Karena itu, sebagai pemuat ke Dump truck digunakan Excavator tipe 
power Shovel. 
 

Dapat dipastikan untuk pekerjaan ini diperlukan beberapa Excavator. Jadi untuk 
memudahkan pengoperasian, maka pekerjaan dilakukan dalam beberapa grup yang 
bekerja secara simultan. Dalam kegiatan ini penggunaan motor scrapper dan atau belt 
conveyor tidak dianjurkan karena resikonya besar. 
 
 

 
Gambar C.5 - Contoh sketsa pengambilan bahan timbunan 
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g. Pekerjaan Pembuatan Tanggul 
Memperhatikan ukuran design badan tanggul dengan lebar atas 5 m dan lebar dasar 11 
m dan tingkat kepadatan pada tiap titik harus sama, sementara bulldozer sebagai 
penghampar memerlukan ruang gerak ber-manuver, serta sifat pisik tanah akan melar 
pada waktu proses pemadatan, maka material bahan tanggul dihamparkan dan 
dipadatkan dengan lebar 11 m lapis demi lapis. Mempertimbangkan keadaan medan 
lapangan dan arah aliran/distribusi bahan tanggul maka untuk memudahkan 
pengoperasian, terlebih dahulu dibangun badan tanggul A menyusul kemudian badan 
tanggul B. 
 

Setalah ukuran tinggi badan tanggul dengan kepadatan yang dipersyaratkan dicapai, 
maka pekerjaan dilanjutkan dengan Excavator untuk pembentukan penampang tanggul 
dan saluran sesuai design. 

 

Gambar C.6 - Contoh sketsa pekerjaan pemadatan 

 
 

h.  Analisis Produksi Alat 

Tabel  C.6 - Hasil analisis biaya produksi alat per jam pengunaan alat 

No Uraian Jenis 
Peralatan 

Jumlah 
Alat 

Produksi 
Alat per 

unit 
Satuan 

Biaya 
Peralatan 

(Rp/jam/unit) 

Biaya 
Peralatan 

(Rp/m³) 

1. Stripping top soil 
rencana saluran 

Bulldozer 2 154,2 m³ B/jam 500.360 3.245 

2. Galian Saluran Back Hoe 6 35,1 m³ B/jam 553.850 15.800 
  Dump truck 18 7,88 m³ B/jam 154.900 19.650 

3. Striping Borrow 
area 

Bulldozer 2 72,1 m³ B/jam 500.300 6.940 

4. Pengambilan 
bahan dari borrow 
area 

Backhoe 2 35,1 m³ C/jam 553.850 15.800 

  Dump truck 22 7,88 m³ C/jam 154.900 19.650 
5. Penghamparan 

bahan 
Bulldozer 1 55,57 m³ C/jam 500.360 9.000 

6. Penyiraman Water tanker 2 12,05 m³ C/jam 78.500 6.500 
7. Pemadatan Vibroller 5 54,28 m³ C/jam 513.000 9.450 
8. Finishing tanggul Back Hoe 6 61.02 m³ C/jam 553.850 18.160 
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i. Contoh Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan 
 

JENIS PEKERJAAN : PEMBUATAN  SALURAN 
URAIAN PEKERJAAN : 1. Stripping top soil dengan Bulldozer 
 2. Galian dengan Back Hoe 
 3. Pembuangan dengan D. Truck 
 4. Pengawas 1 orang, Pengatur 5 orang, dan Pekerja 10 orang 
 

VOLUME PEKERJAAN : V = 197.336 m³ B    
   

PRODUKSI: 
Bulldozer, 2 unit : Q = 154,2  m³ B/jam/unit 
Backhoe, 6 Unit : Q =   35,1  m³ B/jam/unit  
Dumptruck, 18 unit : Q =   61,28  m³ B/jam/unit, dengan jarak angkut 1 km 
 

 
 
 
JENIS PEKERJAAN : PEMBUATAN BADAN TANGGUL 
URAIAN PEKERJAAN : 1. Stripping top soil dengan Bulldozer 
 2. Pengambilan bahan dengan P. Shovel 
 3. Pengangkutan bahan D. Truck 
 4. Penghamparan dengan Bulldozer 
 5. Penyiraman dengan W. Tanker 
 6. Pemadatan dengan V. Roller 
 7. Pengawas 2 orang, Pengatur 3 orang dan Pekerja 10 orang 
 

VOLUME PEKERJAAN : V = 81.666 m³ B 
 = 73,500 m³ C     
PRODUKSI:  
Bulldozer, 2 unit : Q =   72,1  m³ B/jam/unit 
Backhoe, 2 Unit : Q =   35,1  m³ B/jam/unit  
Dumptruck, 22 unit : Q =     7,88  m³ B/jam/unit, dengan jarak angkut 8 km 
Water tanker, 2 unit : Q =   12,05  m³ B/jam/unit,  
Vibro Roller, 5 unit : Q =   54,28  m³ B/jam/unit,  
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,1181          50.000,00       5.905,00                 

2 Mandor L.04 OH 0,0118          75.000,00       885,00                    
6.790,00                 

B Bahan
-                         

C Peralatan
1 Bulldozer E.05 Unit/Jam 0,0191          514.141,55     9.814,59                 
2 Excavator E.11.a Unit/Jam 0,0295          488.555,15     14.424,01               
3 Dump Truck E.08.a Unit/Jam 0,1872          296.513,76     55.518,67               

79.757,27               
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 86.547,27               
E Overhead + Profit (Maksimum 15%) 15% x D 12.982,09               

F 99.529,36               

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,0711          50.000,00       3.555,00                 
2 Mandor L.04 OH 0,0071          75.000,00       533,25                    

4.088,25                 
B Bahan

-                         
C Peralatan
1 Bulldozer E.05 Unit/Jam 0,0191          401.641,55     7.667,04                 
2 Excavator E.11.a Unit/Jam 0,0295          388.805,15     11.479,01               
3 Dump Truck E.08.a Unit/Jam 0,1872          221.513,76     41.475,82               
4 Water Tanker E.49 Unit/Jam 0,0078          164.786,75     1.281,67                 
5 Vibro Roller E.48 Unit/Jam 0,0178          324.221,00     5.763,93                 

67.667,47               
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 75.334,52               
E Overhead + Profit (Maksimum 15%) 15% x D 11.300,18               

F 86.634,69               

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)
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JENIS PEKERJAAN : FINISHING BADAN TANGGUL 
URAIAN PEKERJAAN : 1. Pembuatan dilakukan dengan 2 P.Shovel+ 5 B.Hoe 
 2. Hasil pemotongan di buang di sisiluar tanggul secara bebas 
 3. Pengawas 1 orang, Pengatur 2 orang dan Pekerja 5 orang 
 

VOLUME PEKERJAAN : V = 39.408 m³ B 
 = 35,476,2 m³ C     
PRODUKSI:  
Backhoe, 8 Unit : Q =   33,87m³ B/jam/unit  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contoh HPS Pembuatan Saluran Irigasi 
(Cara Mekanis) 

 

 
 

Terbilang :#Tiga puluh dua milyar seratusempat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah# 

 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0,036 50.000,00       1.777,78                 
2 Tukang L.02 OH 0,018 60.000,00       1.066,67                 
3 Mandor L.04 OH 0,0036 75.000,00       266,67                    

3.111,11                 
B Bahan

-                         
C Peralatan
1 Excavator E.11.a Unit/Jam 0,0295          488.555,15     14.424,01               

14.424,01               
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 17.535,12               
E Overhead + Profit (Maksimum 15%) 15% x D 2.630,27                 

F 20.165,39               Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

Harga Satuan      
(Rp)

Jumlah                  
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien

Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)

I. Persiapan
1. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan L.04 1 LS 200.000.000,00    200.000.000,00         
2. Pembuatan Direksi keet, Los kerja dan Gudang LA.02 54 m² 1.541.169,51        83.223.153,54           
3. Papan Nama LA.03 4 bh 1.027.812,50        4.111.250,00             
4. Pengukuran kembali (Uitzet) - 1 LS 4.500.000,00        4.500.000,00             
II. Pembuatan Saluran 
1. Saluran primer dan sekunder, panjang 10 km    (Galian tanah)- 197.336    m³ 96.501,66             19.043.250.906,70    
2. Pembuatan Badan Tanggul                                 (Timbunan tanah)- 81.666      m³ 111.522,05           9.107.559.764,13      
3. Finishing Badan Tanggul                                     (Perapihan dan pemadatan)- 39.408      m³ 19.879,98             783.430.437,89         
III. Lain-lain
1

Pengujian laboratorium: beton, kayu, baja, tanah, dll. - 1 LS
30.000.000,00      30.000.000,00           

2 As Built Drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50        1.943.212,50             
3 Dokumentasi LA.05b 1 paket 1.782.500,00        1.782.500,00             

J u m l a h 29.226.075.512,26    
Pajak PPN: 10% 2.922.607.551,23      
Total Biaya 32.148.683.063,48    
Dibulatkan 32.148.683.000,00    

No. Uraian Pekerjaan Kode Volume Satuan

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

239 dari 679 

LampiranD 
AHSP-SDA Pengaman Sungai 

(informatif) 
 

D  Pengaman sungai 

Berbagai ragam pemanfaatan fungsi dan potensi sungai yang bertujuan untuk menjaga 
kelestarian sungai yang sering berdampak diperlukan adanya kegiatan pengamanan sungai 
dari hal-hal yang sifatnya mengganggu atau merusak kelestarian sungainya. Kegiatan 
tersebut antara lain pengaturan alur sungai, yang terdiri dari perbaikan alur sungai dan 
penstabilan alur sungai. 

Apabila kondisi alur sungai sudah sedemikian rupa sehingga jauh dari kondisi yang 
diinginkan, maka diperlukan suatu perbaikan/koreksi sehingga alur sungai mengalami 
perombakan total (contoh : pembuatan shortcut). Namun, apabila kondisi alur sungai cukup 
baik, tetapi cenderung akan menjadi rusak, maka yang diperlukan adalah upaya penstabilan 
alur sungai yang ada. 

Penstabilan alur sungai dapat dilakukan dengan membuat bangunan pelindung tebing 
sungai langsung (revetmen), bangunan pelindung tebing sungai tidak langsung dan 
bangunan pengarah arus dengan krib (groyne). Penstabilan alur sungai ini berfungsi untuk 
melindungi tebing sungai yang tererosi oleh arus aliran sungai yang pada umumnya terjadi 
pada sisi luar belokan sungai. Erosi dan longsoran tebing ini perlu ditangani secara baik 
terutama jika mengancam infrastruktur lainnya di sekitar sungai seperti jalan dan 
permukiman. 

Berbagai infrastruktur pengamanan sungai yang dibahas dalam pedoman ini adalah sebagai 
berikut : 
 
D.1  Krib 

Krib adalah bangunan yang dibuat melintang terhadap arus aliran sungai yang berfungsi 
untuk melindungi tebing sungai yang tererosi dengan cara mengarahkan membelokkan 
aliran sungai (yang biasanya meyusur pada sisi luar belokan sungai) agar menjauhi tebing 
sungai dan mengurangi kecepatan arus sungai. 

Krib sungai terdiri dari beberapa tipe, yaitu : 
1) Krib bronjong kawat 
2) Krib tiang pancang beton 
3) Krib tiang pancang kayu 
4) Krib kombinasi 

 
Tabel D.1 memperlihatkan jenis pekerjaan komponen pekerjaan pada komponen konstruksi 
krib sungai. 
 

Tabel D.1 - Jenis pekerjaan pada komponen konstruksi krib sungai 

No. KOMPONEN 
JENIS PEKERJAAN 

Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-
lain 

1. PEKERJAAN POKOK BANGUNAN KRIB     
 1.1 Krib bronjong kawat � �  �  �  
 1.2 Krib tiang pancang beton � � �   �  
 1.3 Krib tiang pancang kayu � �   � �  

           
2.. PEKERJAAN POKOK KONSTRUKSI PELINDUNG TEBING DAN TALUD   

 2.1 Bronjong kawat � � � � � �  
2.2 Pasangan batu kosong � � � � � �  
           

3.. PEKERJAAN POKOK KONSTRUKSI TANGGUL     
 3.1 Tanggul  timbunan tanah � � � � � �  
3.2 Tanggul pas.batu kosong � � � � � �  
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No. KOMPONEN 
JENIS PEKERJAAN 

Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-
lain 

3.3 Tanggul bronjong kawat � � � � � �  
           

4.. PEKERJAAN KONSTRUKSI POKOK PENGENDALI DASAR SUNGAI  
 4.1 Bronjong kawat � � � � � �  
 4.2 Pasangan batu kali � �  � � �  
 4.3 Pasangan batu kosong � �  � � �  

 4.4 
Urugan tanah diperkuat 
geotekstil 

� �    � � 

 4.5 Cerucuk matras beton � � �  � �  
           
5.  PEKERJAAN POKOK KONSTRUKSI PENGENDALI SEDIMEN (CHECK DAM)   

 5.1 Bronjong kawat � � � � � �  
 5.2 Pasangan batu kali � �  � � �  
 5.3 Pasangan batu kosong � �  � � �  

 5.4 
Urugan tanah diperkuat 
geotekstil 

� �    � � 

 5.5 Cerucuk matras beton � � �  � �  

 

D.2  Pelindung tebing dan talud 

Pelindung tebing dan talud yang berfungsi sebagai perkuatan lereng adalah bangunan yang 
ditempatkan pada permukaan suatu lereng untuk melindungi tebing sungai terhadap 
terjangan arus yang dapat mengakibatkan terjadinya gerusan pada tebing sungai. Biasanya 
bagian yang dilindungi adalah tebing alur sungai bagian bawah (low water channel), namun 
bisa juga untuk melindungi tebing pada high water channel, dalam hal ini adalah tanggul 
banjirnya.Tabel A.4.1 nomor 2 memperlihatkan jenis pekerjaan pada komponen konstruksi 
pelindung tebing dan talud sungai. 

 
D.3 Tanggul 

Tanggul adalah suatu bangunan pengendali sungai yang fungsi utamanya untuk membatasi 
penyebaran aliran air, mengarahkan aliran dan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan 
lain.Tabel A.4.1 nomor 3 memperlihatkan jenis pekerjaan pada komponen konstruksi tanggul 
sungai. 

 
D.4 Bangunan pengendali dasar sungai ( bottom controller) 

Bangunan ini berfungsi untuk menahan dan mengatur volume sedimen yang mengalir ke 
hilir, sehingga proses pengendapan/agradasi di hilir dapat dikurangi. Untuk lebih 
memantapkan serta mencegah terjadinya degradasi alur sungai di daerah hilir maka 
diperlukan adanya bangunan ambang dasar. Bangunan tersebut dibangun menyilang sungai 
untuk menstabilkan dasar sungai agar tidak turun berlebihan.Tabel D.1 nomor 4 
memperlihatkan jenis pekerjaan pada komponen konstruksi bangunan pengendali dasar 
sungai (bottom controller). 

 
D.5 Bangunan pegendali sedimen (check dam ) 

Pada hakekatnya air hujan yang mengalir di dalam alur di lereng pegunungan akan 
menggerus dasar alur sungai. Seandainya dibiarkan begitu saja, maka alur-alur sungai akan 
semakin dalam dan hasil erosi yang terangkut akan menyebabkan sedimentasi di hilir. Untuk 
mencegah gejala alam tersebut, maka sebelum alur tersebut menjadi  parah, maka perlu 
dibangun sederetan bangunan pengatur yang berfungsi mengendalikan dan menahan 
sedimen. Bangunan tersebut dapat dibuat dari konstruksi beton, pasangan batu atau struktur 
lainnya.Tabel A.4.1 nomor 5 memperlihatkan jenis pekerjaan pada komponen konstruksi 
bangunan pengendali sedimen (check dam). 
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D.6  Contoh AHSP krib tiang pancang beton 

HSP krib tiang pancang beton bertulang ukuran 40 cm x 40 cm untuk daya dukung tiang 
pancang 2,5 ton beban normal dengan jarak antar tiang 1,0-1,5 m dalam satu group tiang 
pancang dan jarak antara krib 25-40m. Untuk perhitungan ini (lihat Pekerjaan 
Pemancangan - F.05 ) 
 

 

Gambar D.1 Layout pekerjaan krib tiang pancang beton ukuran 40 cm x 40 cm 

 
 
 
 

 Tiang pancang beton 

Tebing sungai 

 
Gambar D.2 Potongan melintang pekerjaan krib tiang pancang beton 

ukuran 40 cm x 40 cm 

 
 
 
 
 

25 – 40m 
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Perhitungan HPS pekerjaan konstruksi krib tiang pancang beton didapat BoQ dari hasil 
perhitungan desain. Berdasarkan HSP pada lampiran A.10  Contoh daftar HSP hasil 
AHSP-SDA kota Bandung Jawa Barat 2012.Rekapitulasi biaya Konstruksi Krib sebagai 
berikut. 

Contoh HPS krib tiang pancang beton 

 
 

Terbilang :#Enam ratus duabelas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah# 
 

Harga Satuan JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

I Pekerjaan Persiapan
1 Mobilisasi peralatan dan SDM - 1               LS 10.000.000,00    10.000.000,00        
2 Pembuatan Direksi keet, Los kerja dan Gudang LA.02 24            m² 1.541.169,51      36.988.068,24        
3 Pengukuran kembali dan stake out - 1               LS 2.000.000,00      2.000.000,00           
4 Papan Nama LA.03 4               bh 1.027.812,50      4.111.250,00           
II Pekerjaan Tanah
1 Pembersihan lapangan

a. Pembersihan lapangan dan striping/kosrekan T.01 100          M2               3.967,50 396.750,00              

b. Tebas tebang tanaman perdu T.02 78            M2               5.041,60 393.244,80              
c. Cabut tunggul tanaman keras T.03 32            pohon             31.625,00 1.012.000,00           

2 Galian tanah biasa T.06a 65            M3 37.228,38           2.419.844,38           
3 Galian tanah cadas/keras T.06d 14            M3           102.062,50 1.428.875,00           
4 Galian batu T.08a 6               M3           274.602,75 1.647.616,50           
5 Timbunan pemadatan

a. Timbunan tanah T.14a 15            M3             21.821,25 327.318,75              

b. Pemadatan tanah T.14b 15            M3             41.687,50 625.312,50              

c. Mengangkut bahan  tanah timbunan 3 - 10 m T.15a.3) 10            M3             17.678,38 176.783,75              

d. Mengangkut bahan tanah timbunan 10 - 50 m T.15a.5) 3               M3             26.084,88 78.254,63                
e. Mengangkut bahan tanah timbunan 100 m T.15a.6) 2                 M3               37.087,50 74.175,00                  

III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan batu kosong P.05 25            M3           280.462,00 7.011.550,00           
2 Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP, Mortar tipe N P.01c 8               M3           742.060,50 5.936.484,00           
3 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N P.04c 45            M2             38.309,95 1.723.947,75           

4 Pasangan batu bronjong kawat P.06a.1.a 25            M3       1.173.015,53 29.325.388,13        
IV Pekerjaan Beton dan pemancangan
1 Tiang pancang beton bertulang (40x40cm) F.04 550          m'           445.824,53 245.203.488,75      
2 Pengangkutan 550m tiang pancang ke lokasi pekerjaan - 1               LS     35.000.000,00 35.000.000,00        
3 Beton mutu tipe B, fc = 14,5 Mpa (K175) B.05b 16            M3           898.228,90 14.371.662,44        
4 Pekerjaan besi beton biasa (lepasan) B.17 3.200       kg 12.128,48           38.811.120,00        
5 Bekisting beton biasa B.26 150          M2           424.436,25 63.665.437,50        
6 Perancah bekisting tinggi 4m B.28 50            M2           562.430,50 28.121.525,00        
7 Beton dicorkan pada lokasi berjarak > 25m dan <50m' 

dengan ketinggian 3-4m
B.16b 16               M3 40.825,00              653.200,00                

8 Bongkar bekesting B.35 50            M2 1.653,13              82.656,25                
V Dewatering dan Pekerjaan Lain-Lain
1 Kistdam pasir/tanah D.01a 360          bh             20.930,00 7.534.800,00           
2 Kayu untuk kistdam pasir/tanah uk. 43 cm x 65 cm D.02 10            M3           136.594,13 1.365.941,25           
3 Pengoprasian pompa air diesel 24 jam D.04 45            hari           357.500,00 16.087.500,00        

Jumlah 556.574.194,61      
Pajak PPN : 10 % 55.657.419,46        
Jumlah Total 612.231.614,07      
Dibulatkan 612.231.000,00      

NO URAIAN PEKERJAAN KODE VOLUME SATUAN

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

243 dari 679 

LampiranE 
AHSP-SDA Bendungan 

(informatif) 
 

 

E Bendungan  

Dalam pedoman ini dijelaskan 6 konstruksi bangunan yang termasuk klasifikasi bendungan 
yaitu diantaranya: 

- Konstruksi bendungan urugan tanah 
- Konstruksi bendungan urugan batu 
- Konstruksi bendungan beton 
- Konstruksi bendungan CFRD (concrete faced rackfill Dam) 
- Konstruksi bangunan pelengkap, peralatan hidromekanik dan instrumentasi 
- Konstruksi embung 
 

E.1 Konstruksi bendungan urugan 

Bendungan urugan merupakan bendungan gratvity terdiri dari 2 tipe yaitu bendungan urugan 
tanah dan bendungan urugan batu. Bendungan urugan tanah dibangun dari timbunan tanah 
yang memenuhi persyaratan bendungan yang diambil dari borrow area sekitar lokasi 
bendungan. Tanah untuk urugan bendungan ini dipadatkan per lapis hingga memenuhi 
kepadatan yang diizinkan (biasanya 92%–97%). γd max Bendungan urugan batu merupakan 
bendungan yang tersusun dari bongkahan-bongkahan batu yang saling mengunci dengan 
inti yang kedap air. Inti dari bendungan ini dapat berupa tanah kedap air yang memiliki 
koefisien rembesan (k) yang kecil.  

Bendungan urugan dibandingkan dengan tipe bendungan yang lain, bagian atas mercu  
pada bendungan urugan tidak boleh dilalui oleh air. Selain itu bendungan urugan memiliki 
bagian-bagian yang serupa dengan tipe bendungan yang lain, yaitu:  

a) Tubuh bendungan, pada jenis urugan berupa timbunan tanah atau batu yang terdiri dari 
zona kedap dan lolos air.  

b) Waduk, merupakan tempat penampungan air.  
c) Pintu outlet, pintu pengeluaran air bendungan.  
d) Pelimpah, berfungsi untuk melimpahkan air yang berlebihan, melebihi kapasitas waduk.  
e) Intake, bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air menuju sawah yang akan diairi 

dari bendungan.  

Komponen pekerjaan yang termasuk dalam konstruksi bendungan urugan dapat dilihat pada 
Tabel E.1 nomor 1 dan nomor 2. 

 

E.2 Konstruksi bendungan beton 

Bendungan beton adalah suatu bendungan yang seluruh bagiannya terbuat dari beton. 
Beton dibuat dengan cara memasang tulangan lalu ditambah campuran semen, pasir, kerikil 
sampai berbentuk struktur yang padat. Pada jenis ini ada juga berupa 
ReinforcedCompactedConcrete (RCC) yaitu beton yang pengecorannya sambil dipadatkan 
dengan alat berat. Komponen pekerjaan yang termasuk dalam konstruksi bendungan beton 
dapat dilihat pada Tabel E.1 nomor 3 
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E.3 Konstruksi bendungan CFRD 

Bendungan concrete faced rockfill dam atau dikenal dengan bendungan CFRD merupakan 
jenis bendungan yang seluruh tubuh bendungnya dibuat dari batuberkualitas baik.  Pada 
bagian mukanya terdapat lapisan atau membran yang terbuat dari beton. Membran beton ini 
bertumpu pada dudukan beton atau plint.Komponen pekerjaan yang termasuk dalam 
konstruksi bendungan CFRD dapat dilihat pada Tabel E.1 nomor 4. 
 

Tabel E.1 -  Jenis pekerjaan pada komponenkonstruksi bendungan urugan 

NO KOMPONEN JENIS PEKERJAAN 
Tanah Pasangan Beton Pancang  PA+PHM Dewtering Lain-lain 

1.  PEKERJAAN BENDUNGAN URUGAN TANAH         
1.1 Pondasi Bendungan Urugan Tanah �* � � �  �  

 (Galian  tanah, timbunan, pasangan, 
beton, tiang pancang, siklop,  split 
treatment, Grouting, dan dewatering)  

       

1.2 Tubuh bendungan � � � �  � � 
 (Galian  tanah, timbunan, pasangan, beton 

dan Instrumentasi)        

         
2. PEKERJAAN BENDUNGAN URUGAN BATU         
2.1 Pondasi Bendungan Urugan Batu �* � � �  �  

 (Galian  tanah, timbunan, pasangan, 
beton, tiang pancang, siklop,  split 
treatment, Grouting, dan dewatering)  

       

2.2 Tubuh bendungan � � � �  � � 
 (Galian  tanah, timbunan, pasangan, beton 

dan Instrumentasi) 
       

         
3. PEKERJAAN BENDUNGAN BETON        
3.1 Pondasi Bendungan Urugan Batu �* � � �  �  

 (Galian  tanah, timbunan, pasangan, 
beton, tiang pancang, siklop,  split 
treatment, Grouting, dan dewatering)  

       

3.2 Tubuh bendungan � � � �  � � 
 (Galian  tanah, timbunan, pasangan, beton 

dan Instrumentasi) 
       

         
4. PEKERJAAN BENDUNGAN CFRD         
4.1 Pondasi Bendungan Urugan Batu �* � � �  �  

 (Galian  tanah, timbunan, pasangan, 
beton, tiang pancang, siklop,  split 
treatment, Grouting, dan dewatering)  

       

4.2 Tubuh bendungan � � � �  � � 
 (Galian  tanah dan batu, timbunan, 

pasangan, beton dan Instrumentasi)        

 

 
E.4 Konstruksi bangunan pelengkap, peralatan Hidromekanik dan instrumentasi 

Konstruksi bangunan pelengkap, peralatan hidromekanika dan instrumentasi merupakan 
bagian dari bendungan yang dibutuhkan sebagai pendukung utama agar bendungan dapat 
berfungsi secara baik. Bangunan pelengkap dapat dibuat dari pasangan batu, tanah urugan, 
pasangan bata, pekerjaan beton atau kombinasi diantara komponen tersebut. 
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Untuk peralatan hidromekanika dan instrumentasi, dipasang di bagian tertentu dari tanggul 
bendungan. peralatan ini berfungsi sebagai komponen untuk dapat memantau kehandalan 
dari bendungan. Peralatan ini dipasang dengan maksud agar data mengenai kondisi 
bendungan terutama tubuh bendungan dapat menghasilkan data hal-hal apa saja yang 
harus dilakukan untuk menjaga kehandalan bendungan ini.   

Komponen pekerjaan yang termasuk dalam konstruksi bangunan pelengkap, peralatan 
hidromekanika dan instrumentasi dapat dilihat pada Tabel E.2.                                                                                                                      

 
Tabel E.2 -  Jenis pekerjaan pada komponen konstruksi bangunan pelengkap, 

peralatan hidromekanik dan instrumentasi 

NO KOMPONEN 
JENIS PEKERJAAN 

Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-
lain  

1. PEKERJAAN PELIMPAH (SPILLWAY) 
       

1.1 Pondasi bangunan pelimpah 
       

 (Galian tanah, Tiang pancang, Siklop, Dewatering) � 
  

� 
 

� 
 

1.2 Tubuh bangunan pelimpah  � �     
1.3 Peredam energi  � �     
1.4 Saluran pembuang  � �     
1.5 Pelengkap pelimpah        

 a. Pintu air dan Alat hidromekanik  � �  �  � 
 b. Pelimpah darurat  � �  �  � 
 c. Pembuangan sampah  � �  �  � 
         

2. PEKERJAAN BANGUNAN PENGAMBIL        
2.1 Pondasi bangunan pengambilan �   �  �  
2.2 Tubuh bangunan pengambil  � �     
2.3 Pelengkap intake     �   

 a. Penangkap sedimen     �   
 b. Alat Hidromekanik        
         

3. PEKERJAAN BANGUNAN PENAHAN 
BATU DAN PENYARING SAMPAH        

3.1 Pondasi  �   �  �  
3.2 Tubuh bangunan  � � �    � 
3.3 Pelengkap        

 a. Pintu air dan Alat Hidromekanik     �   
 b. Pembuangan sampah       � 
         

4. BANGUNAN PENGELUARAN        
4.1 Pondasi bangunan pengeluaran �   �  �  
4.2 Tubuh bangunan pengeluaran  � �     
4.3 Pelengkap bangunan pengeluaran        

 a. Pintu air dan Alat Hidromekanik     �   
 b. Pembuangan sampah       � 
         

5. BANGUNAN PEMBILAS        
5.1 Pondasi bangunan pembilas �   �  �  
5.2 Tubuh bangunan pembilas        

 a. Pintu air dan Alat Hidromekanik     �   
 b. Pipa baja       � 

5.3 Peredam energi �   �  �  
         

6. BANGUNAN PENGELAK        
6.1 Pondasi bangunan pengelak �*   �  �  
6.2 Tubuh bangunan pengelak        

 a. Pintu air dan Alat Hidromekanik     �   
 b. Tanggul        

6.3 Peredam energi �   �  �  
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NO KOMPONEN 
JENIS PEKERJAAN 

Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-
lain  

7. BANGUNAN TEROWONGAN        
7.1 Perkuatan dinding terowongan 

(Baja, beton, pasangan dan grouting) 
� � � � �  � 

7.2 Grouting �*   �    
7.3 Pelengkapan bangunan terowongan        

 a. Peralatan       � 
 b. Drainase/dewatering     �   
 c. Lining dan perlindungan  � �    � 
         

8. PEKERJAAN JEMBATAN        
         

9. PERALATAN HIDROMEKANIK DAN 
INSTRUMENTASI     �  � 

 
E.5 Konstruksi embung 
Embung merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk 
menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Luasan embung ini tidak sebesar 
bendungan atau waduk yang memiliki tampungan yang sangat besar. Ada kalanya pada 
saat musim kering tampungan di embung tidak berisi air sedangkan pada musim penghujan 
tampungan di embung dapat terisi secara maksimal. 

Embung ini dibuat dengan menggunakan atau memanfaatkan lahan cekung yang dapat 
menampung air. Adakalanya embung dibuat dengan membuat tanggul bendungan yang 
terbuat dari urugan tanah. Inti tubuh embung ini dibuat dari material tanah tertentu yang 
dipersyaratkan.Komponen pekerjaan yang termasuk dalam konstruksi embung dapat dilihat 
pada Tabel E.3 

Tabel E.3 -  Jenis pekerjaan pada komponenkonstruksiembung 

No KOMPONEN JENIS PEKERJAAN 
Tanah Pasangan Beton  Pancang PA+HM Dewatering  Lain-lain  

1. PEKERJAAN POKOK BANGUNAN EMBUNG       
1.1 Pondasi Bangunan Embung 

(Galian tanah, tiang pancang, siklop, 
dewatering) 

�   �  �  

1.2 Tubuh embung 
(Galian tanah, batu, pasir, split treatment, 
beton, pasangan, dan instrumentasi) 

� � �   � � 

1.3 Spillway(Galian tanah, timbunan, beton, 
pasangan dewatering,) 

� � �   � � 

 a. Peredam energi  �      
 b. Pekerjaan lain-lain       � 

1.4 Intake(Galian tanah, timbunan, beton, 
pasangan dewatering,) 

� � � �  � � 
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Gambar E .1  

 
 

Gambar E .2 Potongan melintang 
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bendungan urugan tanah  

.1   Layout bendungan urugan tanah. 

.2 Potongan melintang tubuh bendungan urugan tanah

 

 
bendungan urugan tanah  
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Perhitungan HPS pekerjaan konstruksi bendungan urugan tanah didapat BoQ dari hasil 
perhitungan desain. Berdasarkan HSP pada lampiran A.10  Contoh daftar HSP hasil AHSP-
SDA kota Bandung Jawa Barat 2012, rekapitulasi biaya bendungan urugan tanah sebagai 
berikut. 
 

Contoh HPS tubuh bendungan urugan tanah 

 
 
Terbilang: 
#Seratus dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus lima ratus tujuh puluh 
empat ribu rupiah# 

Harga Satuan JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

I Pekerjaan Persiapan
1 Mobilisasi Peralatan dan SDM LA.04 1 LS     550.000.000,00 550.000.000,00         
2 Pembuatan Direksikeet, Los kerja dan Gudang LA.02 28 m2          1.541.169,51 43.152.746,28           
3 Papan Nama Proyek uk 1, 2m x 1, 8m LA.03 4 bh          1.027.812,50 4.111.250,00             
4 Pengukuran rinci Lokasi Bendungan - 1 Paket        20.000.000,00 20.000.000,00           
5 Pemagaran Daerah Kerja LA.01b 1.300       m'             410.718,48 533.934.017,50         
II PEKERJAAN TANAH
1 Clearing and grubbing T.01 198.000   m2 3.967,50                785.565.000,00         
2 Tebas tebang tanaman perdu T.02 4.840       m2                 5.041,60 24.401.344,00           
3 Cabut tunggul tanaman keras (dia.≥ 15 cm) T.03 320          pohon               31.625,00 10.120.000,00           
4 Galian tanah biasa T.06a 610.000   m3               37.228,38 22.709.308.750,00   
5 Galian cadas/tanah keras T.09a 3.000       m3 102.062,50            306.187.500,00         
6 Galian batu T.07a 1.488       m3             112.622,38 167.582.094,00         
7 Timbunan tanah untuk Tubuh Bendungan (Zona-1) T.14a 376.000   m3               21.821,25 8.204.790.000,00     
8 Timbunan lap. kedap pada core Tubuh Bendungan (Zona-2) T.14a 192.000   m3 21.821,25              4.189.680.000,00     
9 Timbunan tanah untuk Tubuh Bendungan (Zona-3) T.14a 472.000   m3               21.821,25 10.299.630.000,00   

10 Timbunan pasir lantai kerja (agregate ≤ 5cm) T.14c 4.600         m3 150.650,00            692.990.000,00           
11 Timbunan kembali dan pemadatan tanah sisi bangunan T.14d 72.000     m3               27.600,00 1.987.200.000,00     
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pasangan batu kosong pada Zona-4 P.05 1.200       m3             280.462,00 336.554.400,00         
2 pasangan batu dengan mortar tipe N P.01d 41.000     m3             704.616,50 28.889.276.500,00   
3 Plesteran tebal 1 cm dengan mortar Tipe N P.04c 50.000     m2 38.309,95              1.915.497.500,00     
4 Bronjong kawat uk. 2 x 1 x 0,5m, kawat galvanis 3 mm. P.06a.4.a 16.000     buah             738.455,25 11.815.284.000,00   
IV PEKERJAAN BETON
1 Campuran beton tipe A B.09b 8.000       m3          1.003.185,25 8.025.482.000,00     
2 Campuran beton tibe B B.05b 6.200       m3             898.228,90 5.569.019.197,22     
3 Besi beton baja lunak polos berbagai ukuran B.17 255.000   kg               12.128,48 3.092.761.125,00     
4 Bekisting F1, (permukaan beton biasa) B.21 17.000     m2             158.786,25 2.699.366.250,00     
5 Bekisting F2, (permukaan beton ekspose) B.23 6.500       m2             271.319,50 1.763.576.750,00     
6 Pengadaan dan pemasangan water stop lebar 20cm B.42 425          m'             116.173,00 49.373.525,00           
V PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Dewatering dengan 180 kistdam dan 5 Kw pompa air D.04 100          hari 1.248.233,00        124.823.300,00         
2 Pengadaan dan pemasangan railing GP 3", 2.5mm - 250          m'             425.000,00 106.250.000,00         
3 Staff gauge baja L=25cm, T= 5m, cat enamel, ketelitian mm. P.17 10               m'             398.529,78 3.985.297,80               
4 Pengujian geoteknik dan bahan konstruksi - 1               LS 100.000.000,00    100.000.000,00         
5 Pengujian Kualitas Air AT.07 52            m' 1.822.750,00        94.783.000,00           

Jumlah 115.114.685.546,81 
Pajak PPN : 10 % 11.511.468.554,68   
Jumlah Total 126.626.154.101,49 
Dibulatkan 126.626.154.000,00 
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LampiranF 
AHSP-SDA Pengaman pantai 

(informatif) 
 
 

F. Pengaman pantai 

Pengamanan pantai dapat dibedakan menjadi pengamanan secara rigid (hard structures) 
atau biasa disebut juga dengan pengamanan secara struktural (hard protection) dan 
pengamanan secara non struktur yang, disebut juga dengan pengamanan lunak (soft 
protection)  atau tanpa struktur. 
Bangunan pengaman pantai untuk pengamanan secara struktural (hard protection) dapat 
berupa tembok laut, tanggul laut, krib laut, revetmen, pemecah gelombang lepas pantai dan 
lain sebagainya, sedangkan untuk bangunan pengaman pantai untuk pengamanan secara 
lunak (soft protection)  berupa pengamanan dengan menggunakan vegetasi. 
 
F.1  Krib laut 
Krib laut adalah bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus pantai, berfungsi 
mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir 
sejajar pantai (longshore sand drift). 
 
F.2 Revetmen 
Revetmen adalah struktur di pantai yang dibangun searah pantai dengan tujuan untuk 
melindungi pantai yang tererosi. 
 
F.3 Tanggul laut 
Tanggul laut adalah struktur pengaman pantai yang dibangun di pantai dalam arah sejajar 
pantai dengan tujuan untuk melindungi dataran pantai rendah dari genangan yang 
disebabkan oleh air pasang, gelombang dan badai. 
 
F.5 Tembok laut 
Tembok laut adalah struktur pengaman pantai yang dibangun dipantai dalam arah sejajar 
pantai dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi limpasan dan genangan areal 
pantai yang berada dibelakangnya 
 
F.6 Pemecah gelombang  (break water) 
Pemecah gelombang adalah sebuah struktur pengaman pantai yang dibangun sejajar 
pantai, panjang atau pendek yang dibangun dengan tujuan mereduksi gelombang di pantai 
dengan cara memaksa gelombang tersebut pecah di atas struktur. 
 

Tabel F.1 - Jenis pekerjaan pada komponen konstruksi Pengaman Pantai 

NO KOMPONEN JENIS PEKERJAAN  
Tanah Pasangan Beton Pancang Dewatering PA+HM Lain-lain 

1. KONSTRUKSI KRIB LAUT        
1.1 Kepala/mercu bangunan   �     
1.2 Pondasi bangunan 

(Galian tanah, Tiang pancang, Siklop, 
Dewatering) 

�  � � �   

1.3 Tubuh bangunan        
  a. Jeti rubble mound dari armor batu  � �  �  � 
  b. Jeti rubble mound armor blok beton  � �  �  � 
 c. Jeti turap baja kantilever  � � � �  � 
 d. Jeti turap baja berongga  � � � �  � 
 e. Jeti dari kaisson beton  � � � �  � 
  f. Jeti dari susunan pipa bulat   � �  �  � 

1.4 Kaki bangunan  � � �    
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NO KOMPONEN JENIS PEKERJAAN 
Tanah Pasangan Beton Pancang Dewatering PA+HM Lain-lain 

2. KONSTRUKSI REVETMEN        
2.1 Kepala/mercu bangunan  � �     
2.2 Pondasi bangunan 

(Galian tanah, Tiang pancang, Siklop, 
Dewatering, Geotekstile) 

� � � � �  � 

2.3 Tubuh bangunan        
  a. Revetmen plat beton � � � � �  � 
  b. Revetmen plat beton bergigi � � � � �  � 
 c. Revetmen kayu � �  � �  � 
 d. Revetmen tumpukan bronjong � � �  �  � 
 e. Revetmen blok beton bergigi � �   �  � 
   Revetmen susunan batu kosong � � �  �  � 
 g. Revetmen buis beton � � � � �   

2.4 Kaki bangunan  �      
           

3. KONSTRUKSI TANGGUL LAUT        
3.1 Kepala/mercu bangunan  � � �    
3.2 Pondasi bangunan 

(Galian tanah, Tiang pancang, Siklop, 
Dewatering) 

� � � � �   

3.3 Tubuh bangunan        
  a. Tanggul laut dari pasangan batu � �      
  b. Tanggul laut  susunan blok beton �  �     
 c. Tanggul laut susunan batu belah � �      

3.4 Pelindung kaki  �      
3.5 Filter       � 
3.6 Sulingan       � 
3.7 Saluran drainase     �  √ 

           
4. KONSTRUKSI  TEMBOK LAUT        

4.1 Kepala/mercu bangunan  � � � �   
4.2 Pondasi bangunan        

  
(Galian tanah, Tiang pancang, Siklop, 
Dewatering, Geotekstile) � � � � �  � 

4.3 Tubuh bangunan        
  a. Tembok laut beton � � � � �  � 
  b. Tembok laut pasangan batu � � � � �  � 
 c. Tembok laut armor beton � � � � �  � 
 d. Tembok laut armor dari blok beton � � �  �  � 
 e. Armor dari tetrapod � � �  �  � 

4.4 Kaki bangunan  � �     
           

5. KONSTRUKSI  PEMECAH GELOMBANG       
5.1 Kepala/mercu bangunan  � �     
5.2 Pondasi bangunan        

  
(Galian tanah, Tiang pancang, Siklop, 
Dewatering, Geotekstile) � � � � �  � 

5.3 Tubuh bangunan        
  a. SSB blok beton beton& tetrapod � � � � �  � 
 b. SSB Geotube& Geobag � � �  �  � 

5.4 Kaki bangunan  � � �    
         

6.  KONSTRUKSI JETI        
6.1 Kepala/mercu bangunan  � �     
6.2 Pondasi bangunan 

(Galian tanah, Tiang pancang, Siklop, 
Dewatering) 

� � � � �   

6.3 Tubuh bangunan        
  a. Jeti rubble mound dari armor batu  � �  �  � 
  b. Jeti rubble mound armor blok beton  � �  �  � 
  c. Jeti dari susunan pipa bulat   � �  �  � 

6.4 Kakibangunan  � � �    
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1) Krib laut pasangan buis beton bulat diisi 

Penampang melintang dan gambar lay out krib laut

Keterangan :  B = Lebar puncak 
 R = Rayapan gelombang (Runup)
 H = Tinggi gelombang di lokasi bangunan
 W = Berat butir batu pelindung
 t = Tebal lapis pelindung

 θ = Sudut kemiringan sisi bangunan
 

Gambar F.1 – Sketsa potongan melintang struktur krib laut tipe 

 

 

 

Gambar F.2 
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rib laut pasangan buis beton bulat diisi campuran beton 
 

Penampang melintang dan gambar lay out krib laut  

 
gelombang (Runup) 

= Tinggi gelombang di lokasi bangunan 
= Berat butir batu pelindung 
= Tebal lapis pelindung 
= Sudut kemiringan sisi bangunan 

Sketsa potongan melintang struktur krib laut tipe rubble mound

2a.  Armor dari tetrapod 

2b. Armor dari kubus beton 

2c.  Armor dari batu belah 
 

Gambar F.2 – Struktur krib laut tipe rubble mound 

 

 

rubble mound 
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 Gambar F.3 – Gambar situasi krib laut tipe susunan buis beton

 
 

Gambar F.3a – Potongan memanjang krib laut tipe susunan buis beton (Potongan A

 
 

Gambar F.3b – Potongan melintang krib laut susunan buis beton (Potongan B
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Gambar situasi krib laut tipe susunan buis beton

Potongan memanjang krib laut tipe susunan buis beton (Potongan A

Potongan melintang krib laut susunan buis beton (Potongan B

 

Gambar situasi krib laut tipe susunan buis beton  

 

Potongan memanjang krib laut tipe susunan buis beton (Potongan A -A) 

 
Potongan melintang krib laut susunan buis beton (Potongan B -B) 
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Gambar F.3c – Potongan melintang krib laut susunan buis beton 

 

Gambar F.4 – Konstruksi krib laut 
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Potongan melintang krib laut susunan buis beton 

 
Konstruksi krib laut dari turap baja kantilever

 
 
 

 

Potongan melintang krib laut susunan buis beton  

 

dari turap baja kantilever  
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L a p is a n  b a tu  
p e n u tup

s is i p e la buhan

P a p a n  P a ncang 
B a ja

P as ir

s is i lau t

W a les
K a b e l ba ja

 

Gambar F.5 – Penampang melintang konstruksi krib laut dari turap baja berongga 

 

Susunan batu kosong

Caisson dari beton bertulang

sisi pelabuhan sisi laut

lapisan penutup dari beton

isian pasir

Tie Struts

Tie Struts

Susunan batu kosong

 

Gambar F.6 – Penampang melintang konstruksi krib laut dari kaison beton 
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Contoh perhitungan HPS krib laut pasangan buis beton bulat diisi campuran beton 
 

Konstruksi Krib Laut yang terbuat dari Buis Beton diameter 1 m' panjang 0,5 m' yang diisi 
beton tipe D fc=7,4 MPa (K-100). Data teknis konstruksi Krib Laut yaitu: 
a. Panjang Krib Laut =  50 m’, sebanyak 45 buah buis beton  
b. Lebar Krib Laut =  10 m’, sebanyak 9 buah buis beton 
secara keseluruhan jumlah buis beton yang digali < 2m’, yaitu pada rata-rata kedalaman 
1,6m adalah sebanyak 52 buah, dan yang digali < 1m’, yaitu pada rata-rata kedalaman 0,8m 
adalah sebanyak 405 buah. 
 
Untuk ini dihitung buis beton yang digali untuk kedalaman galian pasir < 1 m’, pemasangan 
buis beton, pengecoran beton tipe D, dan perataan pasir yang dirinci sebagai berikut: 

a).  1 m³ Galian pasir pada buis beton sedalam lebih kecil sama dengan 1 m dan membuang 
hasil galian ke tempat pembuangan dengan jarak angkut lebih kecil atau sama dengan 3 
m termasuk perataan dan perapihan. 

b). Pengangkutan digelundung tanpa hambatan < 30 m, dan pemasangan 1 bh buis beton 
sedalam lebih kecil sama dengan 2 m termasuk perataan dan perapihan. 

c). Pengecoran 1 bh Buis beton diameter 1 m’ dengan beton tipe D fc=7,4 MPa (K-100). 

1 m³ Beton mutu tipe D, fc = 7,4 MPa (K100), untuk pengisi krib buis beton 
 slump (2,5 sampai 9) cm 

 

Perhitungan HPS pekerjaan konstruksi krib laut pasangan buis beton didapat BoQ dari hasil 
perhitungan desain. Berdasarkan HSP pada lampiran A.10  Contoh daftar HSP hasil AHSP-
SDA kota Bandung Jawa Barat 2012, rekapitulasi biaya Konstruksi Krib laut sebagai berikut. 
 

 

Contoh HPSkrib laut konstruksi buis beton 

 
 

Terbilang:#Empat ratus sembilan puluh dua juta dua puluh enamribu rupiah# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Uraian Kegiatan Kode Volume Satuan
 Harga Satuan       

(Rp) 
 Jumlah Harga                         

(Rp) 
1 PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1 Pembuatan Direksi keet, Los kerja dan Gudang LA.02 24 m² 1.541.169,51      36.988.068,24           
1.2 Pengukuran kembali/uitzet - 1 LS 4.000.000,00      4.000.000,00             
1.3 Papan Nama LA.03 4 bh 1.023.500,00      4.094.000,00             
2 KRIB LAUT

2.1 Galian pasir T.11a 285 m3 43.840,88           12.494.649,38           
2.2 Buis beton tanpa tulang dia.1m'-0,5m' M.10.c 457 bh 96.800,00           44.237.600,00           
2.3 Angkutan dan pemasangan buis beton P.15a 457 bh 13.225,00           6.043.825,00             
2.4 Pemasangan angkur B.17 350 kg 11.659,16           4.080.706,00             
2.5 Pengecoran buis beton K-100 B.02b 360 m3 794.578,13         286.048.125,00         
2.6 Pelindung kaki P.14l 125 m3 258.934,00         32.366.750,00           
3 PEKERJAAN LAIN-LAIN

3,1 Pengujian mutu bahan LA.06 6 sample 2.500.000,00      15.000.000,00           
3,2 As built drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50      1.943.212,50             

Jumlah 447.296.936,12         
Pajak - PPN = 10% 44.729.693,61           
Jumlah Total 492.026.629,73         
Dibulatkan 492.026.000,00         
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2) Revetmen 

Penampang melintang dan gambar lay out revetmen

Gambar F.7 

Gambar F.8 

 
 
 

256 dari 679 

 
 

Penampang melintang dan gambar lay out revetmen
 

 

Gambar F.7 – Revetmen dari plat beton 

Gambar F.8 – Revetmen dari plat beton bergigi 

Penampang melintang dan gambar lay out revetmen  
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Gambar F.9 

 
 
 
 

Gambar F.10 – Revetmen yang terbuat dari tumpukan bronjong
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Gambar F.9 – Revetmen dari kayu 

Revetmen yang terbuat dari tumpukan bronjong

 

 

Revetmen yang terbuat dari tumpukan bronjong  
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Gambar F.11 

Gambar F.12 
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Gambar F.11 – Revetmen dari blok beton bergigi 

 
 
 
 
 

 

Gambar F.12 – Revetmen dari susunan batu kosong 
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 Gambar F.13 

 
 
 
Contoh perhitungan HPS revetmen pasangan batu
 
Konstruksi Revetmen yang terbuat dari pasangan batu dengan mortar tipe S (12,5 MPa). 
Data teknis konstruksi Revetmen yaitu:
a. Panjang Revetmen  =  50 m’,
b. Lebar Revetmen  =  10 m’, 
c. Tebal Revetmen  =  0,3 m’

a)  1 m³ Galian pasir pada buis beton sedalam 
pembuangan dengan jarak angkut 

b) 1 m³ Pasangan Batu dengan 

c) Siaran dengan mortar jenis PC
dengan campuran 1 PC:3 PP)

 

 
Terbilang:#Dua ratus sembilan juta sembilan rat

No. Uraian Kegiatan

1 PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1 Pembuatan Direksi keet, Los kerja dan Gudang 
1.2 Pengukuran kembali/uitzet
1.3 Papan Nama
2 REVETMEN

2.1 Galian pasir
2.2 Pasangan batu armor
2.3 Pelindung kaki
3 PEKERJAANLAIN-LAIN

3.1 Pengujian mutu bahan
3.2 As built drawing

Jumlah
Pajak - PPN = 10%
Jumlah Total
Dibulatkan
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Gambar F.13 – Revetmen dari buis beton 

revetmen pasangan batu  

yang terbuat dari pasangan batu dengan mortar tipe S (12,5 MPa). 
Data teknis konstruksi Revetmen yaitu: 

=  50 m’, 
=  10 m’,  
=  0,3 m’ 

1 m³ Galian pasir pada buis beton sedalam <1 m dan membuang hasil galian ke tempat 
pembuangan dengan jarak angkut <3 m termasuk perataan dan perapihan.
1 m³ Pasangan Batu dengan mortar tipe O (setara dengan campuran 1 PC:5 PP) 

dengan mortar jenis PC-PP tipe S(12,5 MPa untuk mutu PP tertentu setara 
dengan campuran 1 PC:3 PP) 

Contoh HPS Revetmen 

Dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah#
 

Kode Volume Satuan
 Harga Satuan       

(Rp) 

Pembuatan Direksi keet, Los kerja dan Gudang LA.02 18 m² 1.541.169,51        
- 1 LS 1.500.000,00        

LA.03 4 bh 1.027.812,50        

T.11a 285 m3               43.840,88 
P.01d 150 m3             704.616,50 
P.14l 125 m3 258.934,00             

LA.06 2 sample          2.500.000,00 
LA.08b 1 set          1.943.212,50 

 

yang terbuat dari pasangan batu dengan mortar tipe S (12,5 MPa). 

1 m dan membuang hasil galian ke tempat 
3 m termasuk perataan dan perapihan. 

mortar tipe O (setara dengan campuran 1 PC:5 PP)  

PP tipe S(12,5 MPa untuk mutu PP tertentu setara 

 

ribu rupiah# 

 Harga Satuan        Jumlah Harga                          
(Rp) 

27.741.051,18            
1.500.000,00              
4.111.250,00              

12.494.649,38            
105.692.475,00          
32.366.750,00            

5.000.000,00              
1.943.212,50              

190.849.388,06          
19.084.938,81            

209.934.326,86          
209.934.000,00          
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3) Tanggul laut  
 

Penampang melintang dan gambar lay out tanggul laut

Gambar F.14 

Lapisanpelindung 

Toe protection 
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Penampang melintang dan gambar lay out tanggul laut  
 
 
 
 
 
 

 

Gambar F.14 – Tipikal tanggul laut  

 
 
 

Inti kedap 

air 

Saluran 

drainasi

Geotextil

Jalan inspeksi,

Lebar > 10 m

 

 

 

Saluran 

drainasi 

Jalan inspeksi, 

Lebar > 10 m 
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Gambar F.15 – Tampak melintang tanggul laut 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar F.16 – Tanggul laut dengan pelindung rip-rap 

 
 
 
 
 
Contoh perhitungan AHSP tanggul laut pasangan batu 

 
Konstruksi Tanggul Laut yang terbuat dari pasangan batu dengan mortar tipe S (12,5 MPa). 
Data teknis konstruksi tanggul laut yaitu: 
a. Panjang Tanggul Laut =  50 m 
b. Lebar Fondasi Tanggul Laut =  1,5 m  
c. Tinggi Tanggul Laut =  2,5 m, maka tinggi tanggul dan fondasi menjadi 3,5 m 

a).  1 m³ Galian pasir untuk fondasi tanggul laut sedalam lebih kecil sama dengan 1 m dan 
membuang hasil galian ke tempat pembuangan dengan jarak angkut lebih kecil atau 
sama dengan 3 m termasuk perataan dan perapihan. 

b).  1 m³ timbunan pasir untuk mengisi bagian dalam tanggul laut. 
c). 1 m³ Pasangan Batu dengan mortar tipe O (setara dengan campuran 1 PC:5 PP)  

d). Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S(12,5 MPa untuk mutu PP tertentu setara 
dengan campuran 1 PC:3 PP) 

 

 

Tanggul laut 

Saluran 

drainasi 

Rip-rap 
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Contoh HPS Tanggul Laut 

 
 
Terbilang: #Dua ratus sembilan puluh satu juta semilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah#  

 
 
 

4) Tembok Laut 

Penampang melintang dan gambar layout tembok laut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Gambar F.17 – Tipikal tembok laut  

 
 
 
 
 
 
 
 

No. Uraian Kegiatan Kode Volume Satuan
 Harga Satuan       

(Rp) 
 Jumlah Harga                    

(Rp) 
1 PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1 Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan LA.03 4 bh 1.027.812,50        4.111.250,00              
1.2 Pengukuran kembali/uitzet - 1 LS 1.500.000,00        1.500.000,00              
1.3 Direksi keet LA.02 12 m2 1.541.169,51        18.494.034,12            
2 TANGGUL LAUT

2.1 Galian pasir T.11a 85 m3 43.840,88             3.726.474,38              
2.2 Pasangan batu armor P.01d 150 m3 478.501,49           71.775.223,50            
2.3 Pelindung kaki P.14l 125 m3 258.934,00           32.366.750,00            
2.4 Pengisian pasir dibagian dalam tanggul T.14d 310 m3 26.450,00             8.199.500,00              
2.5 Siaran 1 PC:3PP P.03b 457 m2 258.934,00           118.332.838,00          
3 PEKERJAANLAIN-LAIN

3,1 Pengujian mutu bahan LA.06 2 sample 2.500.000,00        5.000.000,00              
3,2 As built drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50        1.943.212,50              

Jumlah 265.449.282,50          
Pajak - PPN = 10% 26.544.928,25            
Jumlah Total 291.994.210,74          
Dibulatkan 291.994.000,00          

Geotekstil 
DWL 

F

Ru 

W/2 

W 

Laporan pengisi (W/10) El = DWL + Ru + F 

Material pengisi 

Toe protection 

Concrete cap 
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Gambar F.18 
 
 
 
 
 

Gambar. F.19a – Potongan melintang tembok laut dari susunan blok beton teratur
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Gambar F.18 – Potongan melintang tembok laut 

Potongan melintang tembok laut dari susunan blok beton teratur

 

 

Potongan melintang tembok laut dari susunan blok beton teratur  
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Gambar F.19b – Potongan melintang tembok laut dari susunan blok beton tidak teratur

Gambar F.20 – Potongan melintang tembok laut dari pasangan batu
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Potongan melintang tembok laut dari susunan blok beton tidak teratur

Potongan melintang tembok laut dari pasangan batu

 

Potongan melintang tembok laut dari susunan blok beton tidak teratur  

 
 
 
 
 

 

Potongan melintang tembok laut dari pasangan batu  
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Gambar F.21 – Potongan melintang tembok  laut dari susunan batu belah bulat kasar

 
 
 
 
 
 

Gambar F.22 – Tembok laut dengan fondasi matras dan tiang pancang bambu

 
 
 

Toe protection 

Matras Bambu 
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Potongan melintang tembok  laut dari susunan batu belah bulat kasar

 
Tembok laut dengan fondasi matras dan tiang pancang bambu

Perbaikan tanah dasar 

Tembok 
laut 

Tiang Bambu 

Lahan Reklamasi

 

Potongan melintang tembok  laut dari susunan batu belah bulat kasar  

 

Tembok laut dengan fondasi matras dan tiang pancang bambu  

Lahan Reklamasi 
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Contoh Perhitungan HPS Tembok Laut 
 

Konstruksi Tembok Laut yang terbuat dari pasangan batu dengan mortar tipe N.  
Data teknis konstruksi Tembok Laut yaitu: 
a. Panjang Tembok Laut =  50 m 
b. Lebar Fondasi Tembok Laut =  0,5 m  
c. Tinggi Tembok Laut  = 1,0 m, maka tinggi tembok dan fondasi menjadi 1,5 m 
 
 
 

Contoh HPS tembok laut 

 
 

Terbilang: #Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah# 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Uraian Kegiatan Kode Volume Satuan  Harga Satuan       
(Rp) 

 Jumlah Harga                        
(Rp) 

1 PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1 Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan LA.03 4 bh 1.027.812,50    4.111.250,00      

1.2 Pengukuran kembali/uitzet - 1 LS 1.500.000,00    1.500.000,00      

1.3 Direksi keet LA.02 12 m2 1.541.169,51    18.494.034,12    

2 TEMBOK LAUT

2.1 Galian pasir T.11a 21 m3 51.180,75         1.074.795,75      
2.2 Pasangan batu 1PC:5PP P.01d 30 m3 478.501,49       14.355.044,70    

2.3 Pengisian pasir dibagian dalam tanggul T.14d 50 m3 26.450,00         1.322.500,00      
2.4 Plesteran 1PC:4PP P.04f 50 m2 41.796,75         2.089.837,50      
2.5 Pelindung kaki P.14l 125 m3 258.934,00       32.366.750,00    

3 PEKERJAANLAIN-LAIN

3.1 Pengujian mutu bahan LA.06 2 sample 2.500.000,00    5.000.000,00      

3.2 As built drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50    1.943.212,50      

Jumlah 82.257.424,57    

Pajak - PPN = 10% 8.225.742,46      

Jumlah Total 90.483.167,03    

Dibulatkan 90.483.000,00    
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5) Pemecah gelombang 

 
Penampang  melintang dan gambar layout pemecah gelombang

Gambar F.23 - Denah dan tampang melintang konstruksi pemecah gelombang

Gambar F.24 

 
 

267 dari 679 

melintang dan gambar layout pemecah gelombang

Denah dan tampang melintang konstruksi pemecah gelombang
 
 
 
 
 

Gambar F.24 - Contoh pemecah gelombang Geotube 

melintang dan gambar layout pemecah gelombang  

 
Denah dan tampang melintang konstruksi pemecah gelombang  
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Gambar F.25 - Pemecah gelombang urugan multi-lapis konvensional 

 
 
 

 

Gambar F-26 - Contoh pemecah gelombang urugan dengan struktur atas 

 
 
 

 
Gambar F.27 - Terumbu buatan ( reef breakwater) 
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Gambar F.28 - Struktur pemecah gelombang di perairan dalam 

 
 

 

Gambar F.29  - Struktur pemecah gelombang di perairan dangkal 

 
 
 

Konstruksi pemecah gelombang perairan dangkal (lihat Gambar F.29) yang terbuat dari 
armorutama batu dengan berat 400-500 kg/buah.  
Data teknis konstruksi pemecah gelombang tenggelam yaitu: 
a. Panjang pemecah gelombang tenggelam =  150 m 
b. Lebar pemecah gelombang tenggelam  =    20 m  
c. Tinggi pemecah gelombang tenggelam  =      5 m 
 
 

Contoh HPS Pemecah Gelombang 
 

 

Terbilang: #Dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah# 

No. Uraian Kegiatan Kode Volume Satuan
 Harga Satuan       

(Rp) 
 Jumlah Harga                           

(Rp) 
1 PEKERJAAN PERSIAPAN

1,1 Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan LA.03 4 bh 1.023.500,00      1.023.500,00             
1.2 Pengukuran kembali/uitzet - 1 LS 5.000.000,00      5.000.000,00             
1.3 Direksi keet LA.02 12 m2 1.541.169,51      1.541.169,51             
2 PEMECAH GELOMBANG

2.1 Pasangan armor utama (batu berat 400 - 500 kg) P.14q 5.200       m3 281.968,50         1.466.236.200,00     
2.2 Pasangan armor sekunder (batu berat 30 - 50 kg) P.14l 1.000       m3 258.934,00         258.934.000,00         
2.3 Bagian inti P.14h 3.200       m3 205.620,00         657.984.000,00         
2.4 Pelindung kaki P.14k 600          m3 245.732,00         147.439.200,00         
2,2 Lapisan dasar T.14c 750          m3 150.650,00         112.987.500,00         
3 PEKERJAANLAIN-LAIN

3,1 Pengujian mutu bahan LA.06 6 sample 2.500.000,00      2.500.000,00             
3,2 As built drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50      1.943.212,50             

Jumlah 2.655.588.782,01     
Pajak - PPN = 10% 265.558.878,20         
Jumlah Total 2.921.147.660,21     
Dibulatkan 2.921.147.000,00     

desain air rendah 

desain air tinggi 

filter tumit 

batas runup gelombang Lapis armor utama: Ma 

Inti 
(quarry run) 

Lapis armor sekunder: Ma/10 

lapisan dasar 

desain air rendah 

desain air tinggi 

filter tumit 

Ma/2 

batasrunup gelombang 

Inti 
(quarry run) 

lapisan dasar 

         Ma/2 

Filter: Ma/200 

Lapisan armor utama: Ma 

Lapis armor sekunder: Ma/10 
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Lampiran G 
AHSP-SDA Pengendali muara sungai 

(informatif) 
 
 
G  Pengendali muara sungai 

Muara adalah wilayah badan air yang menjadi pertemuan antara satu atau lebih sungai pada 
wilayah pesisir dengan wilayah laut. Muara sangat terpengaruh oleh kondisi air daratan 
seperti aliran air tawar dari sungai dan sedimen, serta air lautan seperti pasang-surut, 
gelombang, dan masuknya air asin. Muara-muara sungai sering dicirikan oleh sedimentasi 
atau endapan lumpur dari darat yang terbawa air hujan. Kondisi air di muara terdiri dari air 
payau. 

 

G.1 Jeti 

Jeti didefinisikan sebagai bangunan menjorok ke laut yang dibuat di mulut sungai (muara); 
direncanakan untuk mencegah pendangkalan alur mulut sungai akibat adanya angkutan 
pasir sejajar pantai dan mengarahkan arus aliran sungai atau arus pasang surut. Pada mulut 
muara sungai untuk keperluan lalu lintas nelayan, jeti dibuat panjang sehingga tidak ada 
sedimen yang melimpas mulut muara. Ujung jeti panjang ditempatkan diluar lokasi 
gelombang pecah. Sementara pada penutupan mulut muara sungai yang tidak dipergunakan 
sebagai lalu lintas nelayan, jeti dapat dibuat lebih pendek sehingga masih memungkinkan 
adanya sedimen yang melimpas ke mulut jeti. Meskipun demikian, pada saat debit besar 
sedimen akan hanyut oleh debit banjir. Ujung jeti ditepatkan di belakang lokasi gelombang 
pecah. 

 

G.2 Pengerukan 

Apabila pembuatan jeti dilakukan pada musim kemarau saat mulut tertutup maka perlu 
dilakukan pengerukan. Kedalaman pengerukan pada alur pelayaran antara dua jeti 
disesuaikan dengan draf (sarat) perahu yang akan keluar masuk TPI (Tempat Pelelangan 
Ikan)dan muara. 

 
 

Tabel G.1 - Jenis pekerjaan pada komponen konstruksi PengendaliMuara Sungai 

NO KOMPONEN 
JENIS PEKERJAAN 

Tanah Pasangan  Beton Pancang  PA+HM Dewatering Lain-
lain 

1.  KONSTRUKSI JETI        
1.1 Kepala/mercu bangunan   �     
1.2 Pondasi bangunan        
  a. Galian tanah �       
  b. Tiang pancang    �    
  c. Siklop    �    
  d. Dewatering     �   

1.3 Tubuh bangunan        
  a. Jeti rubble mound  armor batu  � �  �  � 
  b. Jeti rubble mound armor blok beton  � �  �  � 
  c. Jeti dari susunan pipa bulat   � �  �  � 

1.4 Kakibangunan  �      
           

2. PENGERUKAN �      � 
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Perhitungan HPS pekerjaan konstruksi Jeti pasangan buis beton didapat BoQ dari hasil 
perhitungan desain. Berdasarkan HSP pada lampiran A.10  Contoh daftar HSP hasil AHSP-
SDA kota Bandung Jawa Barat 2012. 
 

Contoh HPS jeti pasangan buis beton 

 

Terbilang :#Lima ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah# 

 
Perhitungan HPS pekerjaan pengerukan didapat BoQ dari hasil perhitungan desain. 
Berdasarkan HSP pada lampiran A.10  Contoh daftar HSP hasil AHSP-SDA kota Bandung 
Jawa Barat 2012, rekapitulasi biaya pengerukan sebagai berikut. 

 
Contoh HPS pengerukan muara sungai 

 
Terbilang :#Delapan milyar empat ratus satu juta semblan ratus lima puluh enam ribu rupiah# 

 

 

No. Uraian Kegiatan Kode Volume Satuan
 Harga Satuan       

(Rp) 
 Jumlah Harga                           

(Rp) 
1 PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1 Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan LA.03 4 bh 1.023.500,00        4.094.000,00              
1.2 Pengukuran kembali/uitzet - 1 LS 2.000.000,00        2.000.000,00              
1.3 Direksi keet LA.02 12 m2 1.541.169,51        18.494.034,12            
2 JETI BUIS BETON

2.1 Galian pasir T.11a 325 m3 43.840,88             14.248.284,38            
2.2 Buis beton tanpa tulang dia.1m'-0,5m' M.10.c 550 bh 96.800,00             53.240.000,00            
2.3 Pengangkutan dan pemasangan buis beton P.15a 550 bh 12.362,50             6.799.375,00              
2.4 Pemasangan angkur B.17 500 kg 11.659,16             5.829.580,00              
2.5 Pengecoran buis beton K-100 B.02a 460 m3 763.992,29           351.436.453,40          
3 PEKERJAANLAIN-LAIN

3.1 Pengujian mutu bahan LA.06 2 sample 2.500.000,00        5.000.000,00              
3.2 As built drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50        1.943.212,50              

Jumlah 463.084.939,40          
Pajak - PPN = 10% 46.308.493,94            
Jumlah Total 509.393.433,33          
Dibulatkan 509.393.000,00          

No. Uraian Kegiatan Kode Volume Satuan
 Harga Satuan       

(Rp) 
 Jumlah Harga                     

(Rp) 
1 PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1 Mobilisasi L.04 1 LS 200.000.000,00    200.000.000,00          
1.2 Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan LA.03 4 bh 1.023.500,00        4.094.000,00              
1.3 Pengukuran kembali/uitzet - 1 LS 7.000.000,00        7.000.000,00              
1.4 Direksi keet LA.02 32 m2 1.541.169,51        49.317.424,32            
2 PENGERUKAN MUARA SUNGAI

2.1 Penggalian tanah dengan Excavator - 54.250      m3 29.008,60             1.573.716.550,00       
2.2 Pembuangan hasil galian, Dump Truck  jarak 1 km - 54.250      m3 35.835,30             1.944.065.025,00       
2.3 Pengerukan muara dengan kapal keruk - 162.740    m3 23.691,20             3.855.505.888,00       
3 PEKERJAANLAIN-LAIN

3.1 Pengujian mutu bahan LA.06 32 sample 2.500.000,00        2.500.000,00              
3.2 As built drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50        1.943.212,50              

Jumlah 7.638.142.099,82       
Pajak - PPN = 10% 763.814.209,98          
Jumlah Total 8.401.956.309,80       
Dibulatkan 8.401.956.000,00       
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1) Contoh AHSPpengerukan sungai menggunakan kapal keruk 

 
*) Biaya peralatan dapat menggunakan HSD rental basis 
 
 
 
2) Contoh perhitungan produktivitas kapal keruk 

Sebuah suction dredger beroperasi dengan data-data sebagai berikut: 
- Panjang pipa hisap pada ladder =  6 m 
- Panjang pipa seluruhnya  =  600 m(minus pipa pada ladder) 

Pipa hisap   =  20 m 
 Pipa apung   =  300 m 
 Pipa darat   =  280 m 

- Diameter seluruh pipa 14’’ =  0,3556 m 
- Tanah lumpur lunak 20%  =  1,20(lumpur 20%, air 80%) 
- Berat lumpur 1400 kg/m3   
 

Untuk menghitung kapasitas kapal keruk per jam, perlu menghitung total head loss dan 
diasumsikan kecepatan (V) aliran lumpur dalam pipa konstan 3 m/s 
 

 

 
Gambar G.1 – Garis energi aliran lumpur dalam pipa 

1 2 3 4 5 6 7
A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 jam 0,1166 7.142,86         832,55              
2 Mandor L.04 jam 0,0117 10.714,29       124,88              

957,43              
B Bahan

-                    
C Peralatan *
1 Biaya operasi kapal keruk jam 0,004662 4.213.311,57  19.643,58         

19.643,58         
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 20.601,01         
E 15% x D 3.090,15           

F 23.691,20         Harga Satuan Pekerjaan per - m 3 (D+E)

No Uraian Kode Satuan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Overhead + Profit (Contoh 15%)

Koefisien
Harga Satuan      

(Rp)
Jumlah                  

(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja
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Berdasarkan gambar di atasdihitung 10 kehilangan enegi (head loss)sebagai berikut: 
 
1. Kehilangan energi (head loss) pada titik masuk: 

$% = &% ∙
()

)*
 =   0,4 ∙ 3/

2 ∙ 9,8  =  3, %456 7  
 

2. Head loss pipa pada ladder: 

$) = &) ∙ 8 ∙ 9
: ∙ ()

)* 

;/ = 0,02 + 0,0005 ∙ =
�  =   0,02 + 0,0005 ∙ 1

0,3556  =  0,0214 

?/ = 0,0214 ∙ 1,20 ∙ 6
0,3556 ∙ 3/

2 ∙ 9,8  =  3, %@4@ 7 

 
3. Head loss pada pipa lengkung: 

$5 = &5
()

)* 

;A = ���/ BC
2D +  2���E BC

2D  =   ���/ F225
2 G +  2���E F225

2 G  =   2,3107 

?A = 2,3107 ∙ 3/

2 ∙ 9,8 =  %, 3I%3 7 

 
4. Head loss pada pipa hisap: 

$J = &J ∙ 8 ∙ 9
: ∙ ()

)* 

;E = 0,02 + 0,0005 ∙ 1
0,3556  =  0,0214 

?E = 0,0214 ∙ 1,20 ∙ 20
0,3556 ∙ 3/

2 ∙ 9,8  =  3, II55 7 

 
5. Head loss pada pipa buang: 

$K = &K ∙ 8 ∙ 9
: ∙ ()

)* 

;L = M + N
O ∙ � (=M�P) =   0,02 + 0,0018

3 ∙ 0,3556  =  0,0217 

?L = 0,0217 ∙ 1,20 ∙ 290
0,3556 ∙ 3/

2 ∙ 9,8  =  @, 6K%6 7 

 

6. Head loss pada pipa lengkung: 

$I = &I
()

)* 

;Q = ���/ BC
2D +  2���E BC

2D  =   ���/ F150
2 G +  2���E F150

2 G  =   2,6740 

?Q = 2,6740 ∙ 3/

2 ∙ 9,8 =  %, ))6@ 7 

 
7. Head loss pada pipa darat: 

$6 = &6 ∙ 8 ∙ 9
: ∙ ()

)* 

?R = 0,0217 ∙ 1,20 ∙ 10
0,3556 ∙ 3/

2 ∙ 9,8  =   3, 55I5 7 
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8. Head loss akibat lengkung: 
?S = ?Q =  %, ))6@ 7 
 

9. Head loss pada pipa darat: 

$@ = &@ ∙ 8 ∙ 9
: ∙ ()

)* 

?L = 0,0217 ∙ 1,20 ∙ 280
0,3556 ∙ 3/

2 ∙ 9,8  =  @, J%KJ 7 

 
10. Head loss akhir pipa: 

$%3 = ()

)* =   3/

2 ∙ 9,8  =   3, JK@) 7 

 
Perhitungan Produktivitas Kapal Keruk 
 
a) Total head 

 

T ?U = 0,1837 + 0,1989 + 1,0610 + 0,6633 + 9,7517 + 1,2279 + 0,3363 + 1,2279 + 9,4154 + 0,4592
�V

WXV
 

=   )J, K)K5 Y 
  

Z =   [ ∙ O 

Z =   1
4 ∙ \ ∙ �/ ∙ O 

Z =   1
4 ∙ 3,14 ∙ 0.3556/ ∙ 3 

Z =   3, )@6@ mA/s 
 
Tenaga pompa:  
 

a =   1000 ∙ � ∙ Z ∙ ?
75 ∙ �  

 

a =   1000 ∙ 1,4 ∙ 0,2979 ∙ 24,5253
75 ∙ 0,6  

 
Z =   227,3005HPdiambil pompa240 HP 
 
 
 

b) Kapasitas pengerukan/jam : 

Z =   0,2979 ×  3600 =   %36), JJ Y5  volume lumpur suspensi. 
lmnoYp qoYros =  0,2 × 1072,44 tA  =   )%J, J44 Y5 
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ANALISIS PRODUKTIVITAS KAPAL KERUK 
 

 
 
 
 

JENIS PEKERJAAN             : PENGERUKAN SUNGAI DENGAN KAPAL KERUK
SATUAN PEMBAYARAN     : M3

NO U  R  A  I  A  N KODE KOEF SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI
1. Jam kerja efektip per hari Tk 7,00 jam
2. Faktor pengembangan tanah Fk 1,20
3. Faktor pengembangan tanah lepas Fk1 1,00
4. Tahapan kerja.

a. Penyedia harus meyerahkan rencana kerja untuk
    mendapat persetujuan dari direksi.
b. Operator senantiasa mengadakan hubungan konsultasi
    dengan direksi dalam mengatasi permasalahan waktu
    pelaksanaan pengerukan
c, Lebar pengerukan harus efisien, sesuai dengan spektek
    kapal keruk. Kedalaman pengerukan harus 0.5 - 2 kali dia-
    meter pipa pemotong (cutter). Kecepatan aliran lumpur
    dalam pipa rata-rata 3 m/s.
d. Volume pengerukan yang diakui dihitung berdasarkan
     gambar rencana alur. Untuk pelaksanaan pengerukan harus
     ditambah dengan pengerukan tambahan setebal 0,5m
e. Pipa-pipa untuk menyalurkan lumpur harus ditata dan dijaga
    agar tidak mengganggu aktivitas sekitar lokasi pekerjaan.

II. ALAT
a. Kapal Keruk

Tenaga Pw 200,00 HP
Kapasitas Produksi V 350,00 m3
Kecepatan v 3,00 m/s
Kandungan air va 80,00 %
Kandungan lumpur vl 20,00 %

Alat Bantu
Pipa apung dan darat dia 14" D 14 "

Volume Galian ( Q ) : v x 0,25 x Π x D2 Q 0,2979 m/s
1072,44 m3/jam Volume Suspensi

20% x Q 214,488 m3/jam Volume Lumpur
Koefisien Kapal Keruk = 1/Q 0,004662

b. Kebutuhan Pompa Dredging
Head Loss Pipa Sepanjang 600 m ∆Η 24,5253 m Lihat hitungan head loss
Daya Pompa Pp 227,3005 HP

240 HP Daya pompa yg digunakan

III. Kebutuhan Tenaga
Produksi yang menentukan : Kapal Keruk Q.1 214,49 m3/jam
Produksi / hari  = Tk x Q.1 Q.1' 1501,42 m3/jam
Kebutuhan tenaga
  - Pekerja P 25,00 orang
  - Mandor M 2,50 orang

Koefisien Tenaga / m3
  - Pekerja     : ( Tk x P ) : Q.1' 0,1166 jam
  - Mandor     : ( Tk x M ) : Q.1' 0,0117 jam
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ANALISIS BIAYA OPERASI KAPAL KERUK 
 

 
 

 
 

 

JENIS ALAT :  KAPAL KERUK ( SUCTION DRADGER )
SATUAN PEMBAYARAN :  JAM          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN

A. URAIAN PERALATAN

1. Jenis Peralatan KAPAL KERUK ( SUCTION DREDGER  )
2. Tenaga Pw 440,0 HP 200 HP K.Keruk
3. Kapasitas Cp 250,0 M3 240 HP Pompa
4. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
5. Jam Operasi dalam 1 Tahun W 2.000 Jam

6. Harga Alat B 15.000.000.000 Rupiah Tahun 2012

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

1. Nilai Sisa Alat =  10 % x Harga Alat Baru C 1.500.000.000 Rupiah

2. Faktor Angsuran Modal D 0,26380 -  Suku bunga
  i = 10%

3. Biaya Pasti per Jam  :
a.  Biaya Pengembalian Modal E 1.780.633,00 Rupiah

b.  Asuransi, dll. F 15.000,00              Rupiah  Biaya asuransi
 p = 0,2%

Biaya Pasti per Jam       = ( E + F ) G 1.795.633,00 Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1. Bahan Bakar  =  (12%-15%)   x Pw x Ms H 660.000,00 Rupiah 15,00%

2. Pelumas         =  (2,5%-3%) x Pw x Mp I 330.000,00 Rupiah 2,50%

Biaya bengkel  =   (6,25% dan 8,75%) J 468.750 Rupiah 6,25%

3. Perawatan dan  = (12,5 % - 17,5 %) K 937.500,00 Rupiah 12,50%
        perbaikan

4. Sopir =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L 14.285,71 Rupiah
5. Pembantu Sopir =   ( 1  Orang / Jam )  x  U2 M 7.142,86 Rupiah

Biaya Operasi per Jam  = (H+I+K+L+M) P 2.417.678,57 Rupiah

D. TOTAL BIAYA OPERASI ALAT / JAM   =   ( G + P ) S 4.213.311,57 Rupiah

E. LAIN - LAIN

1. Bahan Bakar Bensin (non subsidi) Mb 10.000,00 Liter non-subsidi
2. Bahan Bakar Solar    (non subsidi) Ms 10.000,00 Liter non-subsidi
3. Minyak Pelumas Mp 30.000,00 Liter

KET.

=

= 

= 

x 

x 
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Lampiran – H 
AHSP-SDA Rawa 

(Informatif) 
 
 
H . Rawa 
Lahan rawa adalah lahan yang hampir sepanjang tahun selalu jenuh air (saturated) atau 
tergenang (waterlogged) oleh air permukaan dan/atau air tanah dangkal. Air umumnya tidak 
bergerak atau tidak mengalir dengan bagian dasar tanah berupa lumpur. Dalam kondisi 
alami, rawaditumbuhi oleh berbagai vegetasidari jenis semak-semak sampai pohon-
pohonan, dan di daerah tropis biasanya berupa hutan rawa dan/atau hutan gambut. 
Rawa dengan karakteristik khasnya, infrastruktur rawa yang pada umumnya berupa saluran 
beserta infrastrukturnya seperti intake, pintu-pintu pengatur dll. Berbagai jenis pekerjaan 
yang umumnya termasuk pada pelaksanaan pekerjaan rawa antara lain seperti pada Tabel 
H.1. 
 
 

Tabel H.1 – Jenis pekerjaan pada komponen infrastruktur rawa 

No. KOMPONEN JENIS PEKERJAAN  
Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-lain 

1. SALURAN        
1.1 Primer � � � �   � 
1.2 Sekunder � � �     
1.3 Sub-sekunder/kolektor � �      
1.4 Tersier �       
1.5 Kuarter �       

         
2. TANGGUL � � � �   � 
         

3. PINTU     � � � 
3.1 Sekat / Tabat / Stop log � � �   �  
3.2 Pintu Klep     � � � 
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Contoh HPS rehabilitasi saluran sekunder jaringan reklamasi rawa 

 
Terbilang :#Dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah#

Harga Satuan JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

I Pekerjaan Persiapan
1 Mobilisasi dan Demobilisasi L.04 1               LS 30.000.000,00    30.000.000,00           
2 Pengukuran kembali/uitzet - 1               LS 7.000.000,00      7.000.000,00             
3 Pembersihan lapangan T.01 14.268     m² 3967,50 56.608.290,00           
4 Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan LA. 4 bh 1.027.812,50      4.111.250,00             
5 Direksi keet LA.08a 32 m² 1.541.169,51        49.317.424,32           
6 Pengukuran/Bouwplank  T.05 250          m' 23.402,50           5.850.625,00             
II Rehab Saluran Sekunder
1 Tebas Pembersihan T.02 37.650     m² 5.041,60              189.816.240,00         
2 Mengangkat tanah di BA ke DT dan mengangkut sejarak 1 km - 18.320     m3 46.743,10           856.333.592,00         
3 Menimbun rawa dengan tanah dengan Buldozer dan pemadatan - 18.320     m3 21.297,90           390.177.528,00         
4 Galian Tanah (dengan Excavator) - 60.240     m3 17.320,80           1.043.404.992,00     
III Pembuatan Gorong-Gorong Fungsi Ganda
1 Pekerjaan Tanah

a. Galian Tanah Pondasi T.06a 1,09 m³ 37.228,38           40.578,93                  
b. Timbunan Tanah T.14a 63,76 m³ 21.821,25           1.391.322,90             
c. Urugan Pasir (tebal 10cm) T.14c 0,83 m³           150.650,00 125.039,50                

2 Pekerjaan Kayu
Cerucuk Kayu Galam Diameter 10 cm P.07.a 42 m 43.196,88           1.814.268,75             

3 Pekerjaan Pondasi dan Lantai Kerja
a. Lantai Kerja (tebal 5 cm); 1pc : 3 ps : 6 kr B.01 0,41 m³ 681.760,25         279.521,70                
b. Pondasi Koker (tinggi 60 cm); 1pc : 3ps : 3kr B.07b 2,41 m³ 957.389,69         2.307.309,16             
c. Lantai Arus (tebal 20 cm); 1pc : 3ps : 3kr B.07b 1,65 m³ 957.389,69         1.579.693,00             
d. Pek. Sheet Pile 5/20; 1pc : 3ps : 3kr B.07b 1,09 m³ 957.389,69         1.043.554,77             

4 Pekerjaan Beton
a. Pek. Dinding (tebal 20 cm); 1pc : 3ps : 3kr B.07b 6,68 m³ 957.389,69         6.395.363,16             
b. Dinding Sayap Samping (tebal 20 cm); 1 pc : 3 ps : 3 kr B.07b 5,77 m³ 957.389,69         5.524.138,54             
c. Pek. Lantai atas; 1 pc : 3 ps : 3 kr B.07b 1,37 m³ 957.389,69         1.311.623,88             
d. Pek. Crab; 1 pc : 3 ps : 3 kr B.07b 0,28 m³ 957.389,69         268.069,11                
e. Pek. Plesteran P.04b 33,71 m³ 40.085,09           1.351.268,38             

5 Pekerjaan Dewatering
a. Sand Bag uk. 0,45 x 1,2 m  D.01b 120 bh 18.745,00           2.249.400,00             
b. Pompa  10 KW D.05 2 hari 1.933.213,25      3.866.426,50             

IV Pembuatan dan Pemasangan Skate Balok
1 Kayu Kelas II uk. 8/12 - 3,0 m M.33.b 1,728 m³ 5.500.000,00      9.504.000,00             
2 Baja L.50.50.5 untuk spooneng, 100 m M.54.g 392,5 kg 12.000,00           4.710.000,00             
3 Baja strip         4 x 50 x 2500 mm M.53.f 20 bh 12.000,00           240.000,00                
V Pekerjaan Lain-lain
1 Pengujian laboratorium: beton, kayu, baja, tanah, dll. - 1 LS 10.000.000,00    10.000.000,00           
2 As built drawing dan laporan LA.08b 1 set 1.943.212,50      1.943.212,50             

Jumlah 2.688.564.732,10     
Pajak PPN : 10 % 268.856.473,21         
Jumlah Total 2.957.421.205,31     

Dibulatkan 2.957.421.000,00     

NO URAIAN PEKERJAAN KODE VOLUME SATUAN
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Lampiran  I 
Ai r tanah dan air baku 

(Informatif) 
 
I. 1 Air tanah 
Airtanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 
tanah. Pelaksanaan pemanfaatan airtanah pada umumnya mengambil air dari akuifer 
(lapisan batuan jenuh airtanah yang dapatmenyimpan dan meneruskan air tanah dalam 
jumlahcukup dan ekonomis). 
Sumber air baku diantaranya berasal dari air hujan, air permukaan, airtanah, air laut dan air 
payau. Berbagai jenis pekerjaan pada komponen infrastruktur airtanah dan air baku disajikan 
pada Tabel I.1 berikut ini. 
 

Tabel I.1 – Jenis pekerjaan pada komponen infrastruktur airtanah dan air baku 

No. KOMPONEN JENIS PEKERJAAN 
Tanah Pasangan Beton Pancang PA+HM Dewatering Lain-lain 

1. PENGEBORAN 
(Geoteknik) 

�  �   � � 

         
2. PEMASANGAN CASING        

2.1 Pipa-pipa  �     � 
2.2 Saringan  �    � � 
2.3 Asesoris  �     � 

         
3. BRONCAPTERING � � � �  � � 
         

4. RUMAH POMPA � � � � � � � 
         

5. PIPA DISTRIBUSI � �   �  � 
         

 

I.1 Airtanah 

Airtanah secara umum dikelompokan sebagai berikut: 

a. Airtanah Dangkal 
Berdasarkan surat izin pengambilan air (SIPA), airtanah dangkal yaitu sumur gali  yang 
umumnya hanya sampai kedalaman 10 - 15 m saja, sedangkan untuk sumur bor 
dangkal  dengan pipa diameter 11/4” – 11/2” dan dimungkinkan juga sumur bor deep well 
dengan casing 4”- 6” sampai kedalaman < 30 m. 
 

b. Airtanah Dalam 
Sumur bor dalam dimaksudkan adalah sumur bor yang secara umum kedalamannya > 30 
m sesuai dengan kebutuhan dan perizinan yang berlaku.Untuk pekerjaan airtanah dalam 
pedoman ini diambil contoh pelaksanaan pekerjaan pengeboran sumur airtanah dalam 
berikut ini. 
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Contoh HPS pembuatan sumur airtanah dalam 

 

Terbilang : #Dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah# 
 
 
 
 
 
 
 

Harga Satuan JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

I Pekerjaan Persiapan
1 Mobilisasi dan demobilisasi L.04 1 LS 15.000.000,00      15.000.000,00            
2 Pembuatan Direksikeet LA.02 32 m2 1.541.169,51        49.317.424,32            
3 Pembuatan kolam sirkulasi dan salurannya - 1 LS 2.500.000,00        2.500.000,00              
II Pekerjaan Pembuatan Sumur Airtanah Dalam
1 Pengeboran lobang dia 8 3/4" AT.02 800 m' 542.142,87           433.714.297,92          
2 Reaming/pelebaran lubang bor :

a. Reaming lubang dia 8 3/4" ke 12" AT.03 48 m' 501.511,90           24.072.571,20            
b. Reaming lubang dia 8 3/4" ke 14 3/4" AT.04 752 m' 506.642,63           380.995.257,76          

3 Pengambilan contoh dan diskripsi litologi batuan AT.01 800 m' 301.587,50           241.270.000,00          
4 Pemasasangan dan pembongkaran Temporary Casing dia 17"AT.06 48 m' 336.689,64           16.161.102,72            
5 Electric logging / penampangan geofisik AT.18 6 lokasi 1.423.240,00        8.539.440,00              
6 Pengadaan dan pemasangan pipa konst. Sumur :

a. Pipa Black Steel dia 8" AT.09 560 m' 358.683,36           200.862.681,60          
b. Screen low carbon dia 8" AT.10 240 m' 4.070.381,96        976.891.670,40          
c. Pipa Sounding GWI BSA dia 1" AT.11 336 m' 63.693,48             21.401.009,28            

7 Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack AT.12 67,36 m3 2.050.954,17        138.152.272,89          
8 Pembersihan sumur/Development :

a. water Flushing AT.13 32 jam 940.831,41           30.106.605,12            
b. water Jetting AT.13 32 jam 940.831,41           30.106.605,12            
c. Air Jetting AT.14 64 jam 333.041,57           21.314.660,48            
d. Air Lifting AT.14 104 jam 333.041,57           34.636.323,28            

9 Pekerjaan Pengujian :
a. Pemas. dan pembongkaran peralatan uji AT.15 1 kali 701.500,00           701.500,00                 
b. Step Draw Down Test/uji surutan bertahap AT.14 4 jam 333.041,57           1.332.166,28              
c. Long Perioda Test/uji debit konstan  AT.14 72 jam 333.041,57           23.978.993,04            
d. Pengukuran Recovery/uji kambuh AT.14 12 jam 333.041,57           3.996.498,84              

10 Pemeriksaan lab/analisa kualitas air AT.07 2 contoh 1.822.750,00        3.645.500,00              
11 Sementasi dan pengecoran lantai sumur P.04a 7,5 m3 650.000,00           4.875.000,00              
12 Tutup Sumur - 1 buah 1.200.000,00        1.200.000,00              
III Pekerjaan Lain-lain
1 Patok tanda lokasi pekerjaan - 1 bh 253.000,00           253.000,00                 
2 As built drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50        1.943.212,50              
3 Laporan dan Dokumentasi - 10 Jilid 250.000,00           2.500.000,00              

Jumlah 2.669.467.792,75       
Pajak PPN : 10 % 266.946.779,28          
Jumlah Total 2.936.414.572,03       
Dibulatkan 2.936.414.000,00       

NO URAIAN PEKERJAAN KODE VOLUME SATUAN
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JENIS ALAT                       :  Mesin Bor, Mud Pump, Air Compressor, Pumping Test unit, Water Jetting
SATUAN PEMBAYARAN   :  Rupiah/jam          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE SATUAN

A.   URAIAN PERALATAN

1.  Jenis Peralatan

2.    Merk / Tipe - Tone, Koken RRC/        
Double stroke

Atlas Copco Mitsubishi     
Colt Diesel

Izuzu /Toyota Kubota          
225Ah

Grunfos dan 
Jhon Deer

Gardner    
Denver3. Tenaga Pw HP 130                      120                      300                      110                      100                      24                        42                        120                      

4. Kapasitas Cp - - - - - - - -

5. Umur Ekonomis A Tahun 10                        10                        10                        5                          5                          5                          10                        10                        

6. Jam Operasi Dalam 1 Tahun W Jam 1.500                  1.500                  1.500                  2.000                  2.000                  1.500                  1.500                  1.500                  

7. Harga Alat B Rp 645.750.000,00 150.000.000,00 225.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 220.000.000,00

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

1. Nilai Sisa Alat C Rp 64.575.000 15.000.000 22.500.000 17.500.000 10.000.000 14.000.000 16.000.000 22.000.000

Suku bunga

 Faktor Angsuran Modal D - 0,16275 0,16275 0,16275 0,26380 0,26380 0,26380 0,16275 0,16275 i = 10%

3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal E Rp/jam 63.055,70 14.647,09 21.970,63 20.774,05 11.870,89 22.158,99 15.623,56 21.482,39

Asuransi alat berat

b.  Asuransi, dll. F Rp/jam 861,00 200,00 300,00 175,00 100,00 186,67 213,33 293,33 p = 0,2%

Biaya Pasti per Jam          G = (E + F) G Rp/jam 63.916,70 14.847,09 22.270,63 20.949,05 11.970,89 22.345,66 15.836,89 21.775,73

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA  Koefisien biaya OP 

1. Bahan Bakar         = (12%-15%) x Pw x Ms H Rp/jam 156.000,00 144.000,00 360.000,00 26.400,00 24.000,00 28.800,00 50.400,00 144.000,00 12,00%

2. Pelumas               = (2.5%-3%) x Pw x Mp I Rp/jam 97.500,00 90.000,00 225.000,00 8.250,00 7.500,00 18.000,00 31.500,00 90.000,00 2,50%

Biaya bengkel        = (6,25% - 8,75%) J Rp/jam 26.906,25 6.250,00 9.375,00 1.093,75 625,00 5.833,33 6.666,67 9.166,67 6,25%

3. Perawatan dan       = (12,5%-17,5%) K Rp/jam 53.812,50 12.500,00 18.750,00 2.187,50 1.250,00 11.666,67 13.333,33 18.333,33 12,50%

        perbaikan

4. Operator                   = (m orang/jam) x U1 M Rp/jam 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71 14.285,71

5. Pembantu operator   = (n orang/jam)  x U2 L Rp/jam 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86 7.142,86

Biaya Operasi (per Jam)        = P Rp/jam 355.647,32 274.178,57 634.553,57 59.359,82 54.803,57 85.728,57 123.328,57 282.928,57

D. BIAYA OPERASI ALAT / JAM  = (G + P) S Rp/jam 419.564,02 289.025,66 656.824,20 80.308,87 66.774,46 108.074,23 139.165,46 304.704,30

E. LAIN - LAIN

1. Bahan Bakar Premium (non subsidi) Mb Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2. Bahan Bakar Solar      (non subsidi) Ms Liter 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3. Minyak Pelumas Mp Liter 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ANALISIS BIAYA OPERASI ALAT BERAT PEMBUATAN SUMUR BOR AIRTANAH DALAM

KETERANGAN

Truck Cargo Pick up Welding set
PUMPING TEST     

UNIT
WATER     

JETTING 
MESIN BOR        
(Drilling Rig)

Mud Pump
AIR    

COMPRESSOR

Perhitungan Biaya Operasi Peralatan

=

= 

= 

x 

x 
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1. Pengeboran (Pilot hole dan Reaming)
No. U r a I a n Kode Satuan Drilling Rig Mud Pump Air Compressor Truck Cargo Pick up Welding set Pumping Test Water Jetting
1. Prsentase pemanfaatan M % 100% 100% 0% 15% 20% 5% 0% 0%
2. Biaya operasi Alat  S = (G + P) S Rp./jam 419.564,02 289.025,66 656.824,20 80.308,87 66.774,46 108.074,23 139.165,46 304.704,30
3. Bahan pakai habis K Rp./jam 91.390,00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

- Drilling Fluid/mud Rp./jam 68.890,00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
- Bit Rp./jam 22.500,00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

4. Biaya operasi Alat+Material S + K Rp./jam 510.954,02      289.025,66      656.824,20      80.308,87        66.774,46        108.074,23      139.165,46      304.704,30      
5. Biaya operasi total M x (S+K) Rp/jam 830.784,62      

Pengeboran (Pilot hole dan Koefisien Alat
Reaming) (1/Q) (Pekerja) (Tukang Bor) (Mandor)

a. Borehole dia 8 3/4" 1,85           m/jam 0,5405              0,3089              0,0772              0,0309
b. Reaming dia  8 3/4" - 12" 2,00           m/jam 0,5000              0,2857              0,0714              0,0286
c. Reaming dia  8 3/4" - 14 3/4" 1,98           m/jam 0,5051              0,2886              0,0722              0,0289
d. Reaming dia  8 3/4" - 17" 1,90           m/jam 0,5263              0,3008              0,0752              0,0301

2. Bongkar pasang Temporary Cassing
No. U r a I a n Kode Satuan Drilling Rig Mud Pump Air Compressor Truck Cargo Pick up Welding set Pumping Test Water Jetting

1. Prosentase pemanfaatan M % 75% 30% 0% 10% 0% 50% 0% 0%
2. Biaya operasi Alat  S = (G + P) S Rp./jam 419.564,02      289.025,66 656.824,20 80.308,87 66.774,46 108.074,23 139.165,46 304.704,30
3. Bahan pakai habis K Rp./jam 10.000,00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

- Wire RB & Ciron Rp./jam 6.500,00           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
- Acetelyn & CO2 Rp./jam 3.500,00           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

4. Biaya operasi Alat+Material S + K Rp./jam 429.564,02      289.025,66      656.824,20      80.308,87        66.774,46        108.074,23      139.165,46      304.704,30      
5. Biaya operasi total M x (S+K) Rp/jam 470.948,72      

Temporary Cassing Koefisien Alat
Diameter (1/Q) (Pekerja) (Tukang Bor) (Mandor)

a.  (ID)  17" 1,75           m/jam 0,5714              0,3265              0,0816              0,0327
b.  (ID)  12" 1,75           m/jam 0,5714              0,3265              0,0816              0,0327

ANALISIS PRODUKTIVITAS  DAN BIAYA OPERASI ALAT BERAT PEMBUATAN SUMUR BOR AIRTANAH DALAM

*) Produktifitas alat tergantung ukuran pipa dan konsistensi tanah, kapasitas ini untuk 
konsistensi stiff (sedang), sedangkan untuk tanah lembek kapasitas dikali 2 - 3 dan untuk 
tanah keras kapasitas dikali 30 - 50%

6. Produktivitas
(Q)

6. Produktivitas  *)
(Q)

Koefisien Tenaga Kerja (OH)

Koefisien Tenaga Kerja (OH)
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3. Pemasangan Konstruksi Sumur (Pipa Black Steel dan Screen Low Carbon)
No. U r a I a n Kode Satuan Drilling Rig Mud Pump Air Compressor Truck Cargo Pick up Welding set Pumping Test Water Jetting
1. Prsentase pemanfaatan M % 100% 0% 0% 10% 10% 100% 0% 100%
2. Biaya operasi Alat  S = (G + P) S Rp./jam 419.564,02 289.025,66 656.824,20 80.308,87 66.774,46 108.074,23 139.165,46 304.704,30
3. Bahan pakai habis K Rp./jam -                         -                         12.500,00          -                         -                         -                         -                         -                         

- Wire RB & Ciron Rp./jam -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
- Acetelyn & CO2 Rp./jam -                         -                         12.500,00          -                         -                         -                         -                         -                         

4. Biaya operasi Alat+Material S + K Rp./jam 419.564,02        289.025,66        669.324,20        80.308,87          66.774,46          108.074,23        139.165,46        304.704,30        
5. Biaya operasi total M x (S+K) Rp/jam 847.050,88        

Pemasangan Cassing dan Koefisien Alat
Screen Low Carbon (1/Q) (Pekerja) (Tukang Bor) (Mandor)

a. BS Casing or LC Screen 6" 8,00           m/jam 0,1250               0,0714               0,0179               0,0071
b. BS Casing or LC Screen 8" 7,00           m/jam 0,1429               0,0816               0,0204               0,0082
c. Pipa sounding  PVC 1" 25,00         m/jam 0,0400               0,0229               0,0057               0,0023
d. Gravel Pack 0,55           m3/jam 1,8182               1,0390               0,2598               0,1039

4. Pencucian Sumur (Well Development)
No. U r a I a n Kode Satuan Drilling Rig Mud Pump Air Compressor Truck Cargo Pick up Welding set Pumping Test Water Jetting
1. Prsentase pemanfaatan M % 20% 0% 100% 10% 15% 5% 0% 0%
2. Biaya operasi Alat  S = (G + P) S Rp./jam 419.564,02 289.025,66 656.824,20 80.308,87 66.774,46 108.074,23 139.165,46 304.704,30
3. Bahan pakai habis K Rp./jam -                         -                         12.500,00          -                         -                         -                         -                         -                         

- Foam/Detergen Rp./jam -                         -                         12.500,00          -                         -                         -                         -                         -                         
4. Biaya operasi Alat+Material S + K Rp./jam 419.564,02        289.025,66        669.324,20        80.308,87          66.774,46          108.074,23        139.165,46        304.704,30        
5. Biaya operasi total M x (S+K) Rp/jam 776.687,77        

Koefisien Alat
(1/Q) (Pekerja) (Tukang Bor) (Mandor)

a. Air Lifting 1,00           jam 1,0000               0,5714               0,1429               0,0571
b. Air Jetting 1,00           jam 1,0000               0,5714               0,1429               0,0571
c. Blow Up 1,00           jam 1,0000               0,5714               0,1429               0,0571

5. Uji Pemompaan (Pumping Test)
No. U r a I a n Kode Satuan Drilling Rig Mud Pump Air Compressor Truck Cargo Pick up Welding set Pumping Test Water Jetting

1. Prsentase pemanfaatan M % 20% 0% 0% 5% 10% 5% 100% 0%
2. Biaya operasi Alat  S = (G + P) S Rp./jam 419.564,02 289.025,66 656.824,20 80.308,87 66.774,46 108.074,23 139.165,46 304.704,30
3. Bahan pakai habis K Rp./jam -                         -                         -                         -                         -                         -                         9.000,00            -                         

- Battery, cable lamp, dll. Rp./jam -                         -                         -                         -                         -                         -                         9.000,00            -                         
4. Biaya operasi Alat+Material S + K Rp./jam 419.564,02        289.025,66        656.824,20        80.308,87          66.774,46          108.074,23        148.165,46        304.704,30        
5. Biaya operasi total M x (S+K) Rp/jam 248.174,87        

Pumping Test Koefisien Alat
Air Lift Methods: (1/Q) (Pekerja) (Tukang Bor) (Mandor)

a. Method "V" Notch 1,00           jam 1,0000               0,5714               0,1429               0,0571
b. Method Orifice 1,00           jam 1,0000               0,5714               0,1429               0,0571

6. Produktivitas
(Q)

6. Development Methods Produktivitas

Koefisien Tenaga Kerja (OH)

Koefisien Tenaga Kerja (OH)

Koefisien Tenaga Kerja (OH)

(Q)

6. Produktivitas
(Q)
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I.2  Air baku 

Penyediaan air baku umumnya dilaksanakan oleh Cipta Karya, namun untuk kondisi tertentu 
kadang-kadang juga dilaksanakan oleh SDA. Terkait dengan pekerjaan penyediaan air baku pada 
umumnya terdiri atas: Broncaptering termasuk perlindungan mata air dan juga perpipaan baik 
untuk sistem transmisi juga untuk sistem distribusinya.Seperti dijelaskan di atas, AHSP pekerjaan 
ini mengacu pada AHSP Bidang Cipta Karya, dan pada pedoman ini diambil contoh pekerjaan 
sebagai berikut: 
 

Contoh HPS infrastruktur penyediaan air baku 
 

 
Terbilang : #Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah# 

 

Harga Satuan JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

I Pekerjaan Persiapan
1 Pembersihan Lapangan T.01 1 LS       6.000.000,00 6.000.000,00             
2 Pengukuran Pipa dan Pematokan - 1 LS     12.000.000,00 12.000.000,00           
3 Papan Nama Proyek LA.03 2 Buah       1.027.812,50 2.055.625,00             
4 Direksi Keet LA.02 24 m2       1.541.169,51 36.988.068,24           
II Pembuatan Broncaptering
1 PEKERJAAN TANAH

a. Galian Tanah T.06a 18 M3             37.228,38 670.110,75                
b. Urugan Tanah Kembali  T.14a 9 M3             21.821,25 196.391,25                
c. Urugan Pasir T.14c 18 M3           150.650,00 2.711.700,00             

2 PEKERJAAN PASANGAN
a. Pasangan Batu Kali 1:3 P.01b 2,42 M3           794.052,00 1.921.605,84             
b. Pasangan Batu Kosong P.05 5 M3           280.462,00 1.402.310,00             

3 PEKERJAAN PLESTERAN
a. Plesteran 1:2 + Aci P.04a 62,5 M2             41.874,49 2.617.155,63             

4 PEKERJAAN BETON
a. Campuran Beton 1pc: 2ps: 3 kr B.10b 12,45 m3       1.012.225,95 12.602.213,12           
b. Bekisting kayu B.21 36,85 m2           158.786,25 5.851.273,31             
c. Besi beton, fy=2400 Mpa B.17 2241 kg             29.471,91 66.046.550,31           
d. Rabat Beton 1:3:5 B.01 0,85 M3           681.760,25 579.496,21                

5 PEKERJAAN PIPA
a. Pipa GIP 4" - 24 M           259.994,30 6.239.863,20             
b. Saringan DN 4" CI termasuk Packing dan Mur Baut - 2 Buah       2.000.000,00 4.000.000,00             
c. Gate Valve 4" - 2 Buah       2.800.000,00 5.600.000,00             
d. Bend 4" x 90° - 2 Buah           450.000,00 900.000,00                
e. Valve Flange DN 4" - 4 Buah       2.700.000,00 10.800.000,00           
f. Tangga Besi DN 1” galvanized - 2 Buah       1.800.000,00 3.600.000,00             
g. Pipa Ventilasi GIP DN 2" - 2 Buah           475.000,00 950.000,00                
h. Plat Manhole 100x100 cm, tebal 3 mm, rangka besi siku,
kunci, engsel

- 2 Buah
          500.000,00 1.000.000,00             

i. Pengecatan Pipa, Plat Manhole dan Dinding - 18 M2             32.000,00 576.000,00                
6 BANGUNAN PENANGKAP

a. Bronjong P.06a.4.a 36 M3           738.455,25 26.584.389,00           
b. Geotextile P.09c 36 M2           303.807,00 10.937.052,00           

III Pembuatan Bak Penampung
1 PEKERJAAN TANAH

a. Galian Tanah T.06a 8,82 M3             37.228,38 328.354,27                
b. Urugan Tanah Kembali T.14a 4,2 M3             21.821,25 91.649,25                  
c. Urugan Pasir T.14c 0,3 M3           150.650,00 45.195,00                  

2 PEKERJAAN PASANGAN
a. Pasangan Batu Kali 1:3 P.01b 6 M3           794.052,00 4.764.312,00             
b. Pasangan Batu Kosong P.05 4 M3           280.462,00 1.121.848,00             

3 PEKERJAAN BETON
a. Campuran Beton 1pc: 2ps: 3 kr B.10b 8,45 m3       1.012.225,95 8.553.309,31             
b. Bekisting kayu B.21 22,54 m2           158.786,25 3.579.042,08             
c. Besi beton, fy=2400 Mpa B.17 1521 kg             29.471,91 44.826.775,11           
d. Rabat Beton 1: 3: 5 B.01 4,225 M3           681.760,25 2.880.437,06             

4 PEKERJAAN PLESTERAN
a. Plesteran 1:2 + Aci P.04a 38 M2             41.874,49 1.591.230,62             

5 PENKERJAAN PIPA
a. Pipa GIP 4" - 12 m           259.994,30 3.119.931,60             
b. Saringan DN  4" CI termasuk Packing dan Mur Baut - 2 Buah       2.000.000,00 4.000.000,00             
c. Pipa Ventilasi GIP DN 2" - 2 Buah           475.000,00 950.000,00                
d. Manhole baja 100x100 cm, tebal 3 mm, kunci, engsel - 2 Buah       2.800.000,00 5.600.000,00             
e. Pengecatan Pipa, Plat Manhole dan Dinding - 1 LS       2.000.000,00 2.000.000,00             
f. Bend 4" x 90° - 8 Buah           450.000,00 3.600.000,00             
g. Kran Air + aksesoris 4 Buah           100.000,00 400.000,00                

IV Pengadaan dan Pemasangan Pipa & Aksesoris
PEKERJAAN TANAH (manual)

1 Galian Tanah Biasa T.06a 1245 M3             37.228,38 46.349.326,88           
2 Galian Tanah Keras/Cadas T.09d 1145 M3             26.018,75 29.791.468,75           
3 Urugan Tanah Kembali T.14a 622,5 M3             21.821,25 13.583.728,13           
4 Urugan Pasir T.14c 84 M3           150.650,00 12.654.600,00           
III Pekerjaan Lain-lain
1 Tes Kebocoran Pipa - 1 LS     15.000.000,00 15.000.000,00           
2 As built drawing LA.08b 1 set 1.943.212,50      1.943.212,50             

Jumlah 429.604.224,40         
Pajak PPN : 10 % 42.960.422,44           
Jumlah Total 472.564.646,84         
Dibulatkan 472.564.000,00         

NO URAIAN PEKERJAAN KODE VOLUME SATUAN
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Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP)  
bidang Bina Marga 

 

7 Lingkup pekerjaan untuk AHSP Bina Marga 

7.1 Umum 

Pekembangan Analisis Harga Satuan adalah sebagai berikut: 

• Tahun 1995, perhitungan harga satuan dengan spread sheet berupa perangkat lunak 
untuk perencanaan jalan, disusun oleh Road Betterment Office (RBO) Sumatera 
Barat kemudian dikembangkan oleh Ditjen Bina Marga dan dijadikan Panduan 
Analisis Harga Satuan No. 028/T/BM/1995 dengan mempergunakan program aplikasi 
Lotus. 

• Tahun 2002, perangkat lunak AHS dikembangkan oleh (Sumatera Road Regional 
Project) SRRP dan program aplikasi menggunakan Microsoft Excel. 

• Panduan Analisis Harga Satuan No. 008/BM/2008  
• Panduan Analisis Harga Satuan No.008-1/BM/2008 dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum pada Desember 2010. 
Kegiatan pekerjaan fisik di Direktorat Jenderal Bina Marga, atau di dinas-dinas daerah terkait 
dengan pekerjaan Bina Marga pada umumnya mengikuti spesifikasi teknik untuk dokumen 
kontrak pekerjaan, yaitu Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus. Spesifikasi tersebut 
sebagai dasar untuk menyusun Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). 

Informasi terkait dengan analisis harga satuan diberikan seperti contoh dalam LAMPIRAN A 
sampai dengan K. 

7.1.1 Spesifikasi umum 

Spesifikasi umum pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan tahun 2012 (Revisi 2) yang 
berlaku di Ditjen Bina Marga terdiri atas 10 Divisi. Dokumen ini merupakan bagian dari 
dokumen kontrak pekerjaan, digunakan sebagai ketentuan teknis untuk mencapai suatu 
produk pekerjaan mulai dari proses persiapan, metode pelaksanaan, bahan, peralatan, 
pengendalian mutu, dan tata cara pembayaran. Penerapan spesifikasi ini dilakukan selama 
periode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan sebagai dasar penentuan pembayaran, serta 
tidak untuk digunakan pada paska periode kontrak dan tidak untuk kegiatan paska audit 
(post-audit). 

1) Divisi 1 – Umum 
Seksi 1.1 Ringkasan Pekerjaan 
Seksi 1.2 Mobilisasi 
Seksi 1.3 Kantor Lapangan dan Fasilitasnya 
Seksi 1.4 Fasilitas dan Pelayanan Pengujian 
Seksi 1.5 Transportasi dan Penanganan 
Seksi 1.6 Pembayaran Sertifikat Bulanan 
Seksi 1.7 Pembayaran Sementara (provisional sums) 
Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 
Seksi 1.9 Kajian Teknis Lapangan 
Seksi 1.10 Standar Rujukan 
Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan 
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Seksi 1.12 Jadwal Pelaksanaan 
Seksi 1.13 Prosedur Perintah Perubahan 
Seksi 1.14 Penutupan Kontrak 
Seksi 1.15 Dokumen Rekaman Proyek 
Seksi 1.16 Pekerjaan Pembersihan 
Seksi 1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup 
Seksi 1.18 Relokasi Utilitas dan Pelayanan yang Ada Spesifikasi khusus 
Seksi 1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Seksi 1.20 Pengujian Pengeboran 
Seksi 1.21 Manajemen Mutu 

  
2) Divisi 2 – Drainase 

Seksi 2.1 Selokan dan Saluran Air 
Seksi 2.2 Pasangan Batu dengan Mortar 
Seksi 2.3 Gorong-Gorong dan Drainase Beton 
Seksi 2.4 Drainase Porous 

 
3) Divisi 3 – Pekerjaan Tanah 

Seksi 3.1 Galian 
Seksi 3.2 Timbunan 
Seksi 3.3 Penyiapan Badan Jalan 
Seksi 3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Pemotongan Pohon  

 
4) Divisi 4 – Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan 

Seksi 4.1 Pelebaran Perkerasan 
Seksi 4.2 Bahu Jalan 
 

5) Divisi 5 – Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 
Seksi 5.1 Lapis Pondasi Agregat 
Seksi 5.2 Perkerasan Berbutir tanpa Penutup Aspal 
Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen 
Seksi 5.4 Lapis Pondasi Semen Tanah 
Seksi 5.5 Lapis Beton Semen Pondasi dan Pondasi Bawah (Cement Treated Base CTB 
dan Cement Treated Subbase CTSB) 

 
6) Divisi – 6 Perkerasan Aspal 

Seksi 6.1 Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat 
Seksi 6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda) 
Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas 
Seksi 6.4 Lasbutag dan Latasbusir (tidak berlaku dalam Spesifikasi Umum ini) 
Seksi 6.5 Campuran Aspal Dingin 
Seksi 6.6 Lapis Perata Penetrasi Macadam 
Seksi 6.7 Pemeliharaan dengan Laburan Aspal 

 
7) Divisi 7 Struktur 

Seksi 7.1 Beton 
Seksi 7.2 Beton Pratekan 
Seksi 7.3 Baja Tulangan 
Seksi 7.4 Baja Struktur 
Seksi 7.5 Pemasangan Jembatan Rangka Baja 
Seksi 7.6 Pondasi Tiang 
Seksi 7.7 Pondasi Sumuran 
Seksi 7.8 Adukan Semen 
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Seksi 7.9 Pasangan Batu 
Seksi 7.10 Pasangan Batu Kosong dan Bronjong 
Seksi 7.11 Sambungan Ekspansi (Expansion Joint) 
Seksi 7.12 Perletakan (Bearing) 
Seksi 7.13 Sandaran (Railing) 
Seksi 7.14 Papan Nama Jembatan 
Seksi 7.15 Pembongkaran Struktur 
Seksi 7.16 Drainase Lantai Jembatan 

 
8) Divisi 8 Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor 

Seksi 8.1 Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama 
Seksi 8.2 Pengembalian Kondisi Bahu Jalan Lama pada Perkerasan Berpenutup Aspal 
Seksi 8.3 Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, Timbunan dan 

Penghijauan 
Seksi 8.4 Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas 
Seksi 8.5 Pengembalian Kondisi Jembatan 
Seksi 8.6 Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) 
Seksi 8.7 Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal 
Seksi 8.8 Pagar Pemisah Pedestrian 

9) Divisi 9 – Pekerjaan Harian 
Seksi 9.1 Pekerjaan Harian 

10) Divisi 10 – Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 
Seksi 10.1 Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan 

dan Jembatan 
Seksi 10.2 Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan 
 

7.1.2 Spesifikasi khusus 

Beberapa item pekerjaan yang tidak terdapat dalam spesifikasi umum disusun dalam 
spesifikasi khusus.Spesifikasi ini diperlukan karena tuntutan pekerjaan yang bersifat spesifik 
sehingga disusun spesifikasi yang bersifat khusus.Spesifikasi khusus dilengkapi dengan 
contoh analisis harga satuan pekerjaan (AHSP). Contoh AHSP tersebut akan menghasilkan 
harga yang tidak sama oleh orang yang berbeda, tergantung pada asumsi dan koefisien 
yang digunakan. Spesifikasi khusus lainnya yang belum dilengkapi dengan contoh AHSP 
dapat disusun tersendiri berdasarkan spesifikasi tersebut dan rumus-rumus yang tersedia. 

Beberapa spesifikasi khusus antara lain: 

1) Beton tailing (Skh-1.7.1) 
2) Rumput Vetiver 
3) Grouting di bawah perkerasan jalan beton (Skh-1.7.20) 
4) Lapis pondasi pasir aspal (LPPA) (Skh-1.5.7) 
5) Penanganan tanah lunak dengan beban timbunan tambahan sementara (surcharge) 

(Skh-1.3.2) 
6) Pemeliharaan dengan aspal seal coat R-2 (1) 
7) Shortcrete (1.18) 
8) Kerb beton untuk jalan (SNI: 2442 - 2008) 
9) Beton fast track 
10) Beton kadar garam tinggi 
11) Cold mix recycling by foam bitumenbase (CMRFB base) 
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12) Cement treated recycling base (CTRB)dancement treated recycling subbase 
(CTRSB) 

13) Geotextile 
14) Lapis penetrasi Macadam asbuton (LPMA) 
15) Campuran beraspal panasdengan Asbuton Lawele (CBA asbuton Lawele) 
16) Pemasangan kerb pracetak 
17) Slurry seal 
18) Campuran dingin asbuton emulsi 
19) Campuran hangat asbuton 
20) Campuran panas asbuton 
21) Campuran beraspal panas dengan asbuton lawele (CBA-AsbLawele) 
22) Perkerasan jalan beton semen pracetak-prategang 
23) Pemeliharaan jembatan 

7.2 Analisis harga satuan dasar (HSD) 

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) memerlukan HSD tenaga kerja, 
HSD alat, dan HSD bahan. Berikut ini diberikan langkah-langkah perhitungan HSD 
komponen HSP. 

7.2.1 Langkah perhitungan HSD tenaga kerja 

Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, maka perlu ditetapkan dahulu bahan rujukan 
harga standar untuk upah sebagai HSD tenaga kerja. 

Langkah perhitungan HSD tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

a) Tentukan jenis keterampilan tenaga kerja, misal pekerja (P), tukang (Tx), mandor (M), 
atau kepala tukang (KaT) 

b) Kumpulkan data upah yang sesuai dengan peraturan daerah (Gubernur, Walikota, 
Bupati) setempat, data upah hasil survai di lokasi yang berdekatan dan berlaku untuk 
daerah tempat lokasi pekerjaan akan dilakukan 

c) Perhitungkan tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah dengan 
memperhitungkan biaya makan, menginap dan transport 

d) Tentukan jumlah hari efektif bekerja selama satu bulan (24 – 26 hari), dan jumlah jam 
efektif dalam satu hari (7 jam). Lihat Rumus (1) 

e) Hitung biaya upah masing-masing per jam per orang 

f) Rata-ratakan seluruh biaya upah per jam sebagai upah rata-rata per jam.  

Gambaran untuk menetapkan perhitungan HSD upah pekerja di Lampiran C, dapat dipakai 
sebagai contoh dalam menentukan penawaran harga. Lihat: 

CONTOH C.1:  Contoh analisis harga satuan dasar upah pekerja (rata-rata) per jam 

7.2.2 Langkah perhitungan HSD alat 

Analisis HSD alat memerlukan data upah operator atau sopir, spesifikasi alat meliputi tenaga 
mesin, kapasitas kerja alat (m³), umur ekonomis alat (dari pabrik pembuatnya), jam kerja 
dalam satu tahun, dan harga alat, sesuai dengan uraian dalam 5.2.2.1. Faktor lainnya adalah 
komponen investasi alat meliputi suku bunga bank, asuransi alat, faktor alat yang spesifik 
seperti faktor bucket untuk Excavator, harga perolehan alat, dan Loader, dan lain-lain. Jenis 
alat dapat dilihat pada LAMPIRAN D. 
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HSD alat meliputi biaya pasti per jam dan biaya operasi per jam. Langkah perhitungan HSD 
alat adalah sebagai berikut: 

a) Langkah menghitung biaya pasti per jam: 
1) Hitung nilai sisa alat dengan Rumus (2) 
2) Hitung faktor angsuran modal dengan Rumus (3) 
3) Hitung biaya pengembalian modal dengan Rumus (4) 
4) Hitung biaya asuransi dengan Rumus (5) 
5) Hitung biaya pasti dengan Rumus (6) 

b) Langkah menghitung biaya operasional per jam: 
1) Hitung biaya bahan bakar dengan Rumus (7) 
2) Hitungbiaya pelumas  dengan Rumus (8) 
3) Hitung biaya bengkel dengan Rumus (9) 
4) Hitung biaya perawatan/perbaikan dengan Rumus (10) 
5) Hitung biaya operator dengan Rumus (11) 
6) Hitung biaya pembantu operator dengan Rumus (12) 
7) Hitung biaya operasi per jam dengan Rumus (13) 

c) Hitung HSD dengan Rumus (14) 
 

Contoh perhitungan harga satuan dasar alat dapat dilihat pada Lampiran D. Lihat: 
CONTOH D.1 Contoh harga perolehan alat 
CONTOH D.2 Analisis harga satuan dasar alat EXCAVATOR 80-140 HP 
CONTOH D.3    Analisis HSD DUMP TRUCK, 10 TON  
CONTOH D.4 Contoh biaya sewa alat hasil analisis beberapa jenis alat, kapasitas kerja dan 

kekuatan mesin 

7.2.3 Langkah perhitungan HSD bahan 

Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, maka perlu ditetapkan dahulu rujukan harga 
standar bahan atau HSD bahan per satuan pengukuran standar. 

Analisis HSD bahan memerlukan data harga bahan baku, serta biaya transportasi dan biaya 
produksi bahan baku menjadi bahan olahan atau bahan jadi. Produksi bahan memerlukan 
alat yang mungkin lebih dari satu alat. Setiap alat dihitung kapasitas produksinya dalam 
satuan pengukuran per jam, dengan cara memasukkan data kapasitas alat, faktor efisiensi 
alat, faktor lain dan waktu siklus masing-masing. HSD bahan terdiri atas harga bahan baku 
atau HSD bahan baku, HSD bahan olahan, dan HSD bahan jadi. Perhitungan harga satuan 
dasar (HSD) bahan yang diambil dari quarry dapat menjadi dua macam, yaitu berupa bahan 
baku (batu kali/gunung, pasir sungai/gunung dll), dan berupa bahan olahan (misalnya 
agregat kasar dan halus hasil produksi mesin pemecah batu dan lain sebagainya) 

Harga bahan di quarry berbeda dengan harga bahan yang dikirim ke base camp atau ke 
tempat pekerjaan, karena perlu biaya tambahan berupa biaya pengangkutan material dari 
quarry ke base camp atau tempat pekerjaan dan biaya-biaya lainnya seperti retribusi 
penambangan Galian C dan biaya operasional alat-alat berat. 
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a) Langkah perhitungan HSD bahan baku  
1) Tentukan tempat dan harga setempat bahan tersebut di quarry, di pabrik atau di 

pelabuhan. 

2) Tabelkan dan beri simbol setiap bahan baku yang sudah dicatat harga dan jarak dari 
quarrynya. 

Dalam LAMPIRAN E diberikan contoh perhitungan dan pencatatan harga satuan bahan 
baku. Lihat: 

CONTOH E.1 Contoh harga bahan baku di quarry. (Lihat Tabel E.1) 
CONTOH E.2 Contoh harga semen Portland yang dikirim ke base camp (lihat Tabel E.2) 
CONTOH E.3 Contoh analisis HSD pasir pasang dari quarry ke base camp. 
CONTOH E.4 Contoh analisis HSD batu kali dari quarry ke base camp. 

b) Langkah perhitungan HSD bahan olahan:  
(misal batu kali menjadi agregat kasar dan agregat halus, menggunakan dua alat 
berbeda, alat -1: stone crusher danalat-2: wheel loader) 

Perhitungan bahan olahan diperlukan masukan data antara lain: 

- Jarak quarry (bila bahan dasar batu diambil dari quarry) 
- Harga satuan dasar bahan baku atau bahan dasar 
- Harga satuan dasar alat 
- Harga satuan dasar tenaga kerja 
- Kapasitas alat  
- Faktor efisiensi alat produksi 
- Faktor kehilangan bahan  

Langkah perhitungan HSD bahan olahan adalah sebagai berikut: 

1) Tetapkan proporsi bahan-bahan olahan yang akan diproduksi dalam satuan persen 
(misal agregat kasar K% dan agregat halus H% 

2) Tetapkan berat isi bahan olahan yang akan diproduksi (misal: D1dan D2), 
3) Tentukan asumsi transaksi pembelian bahan baku apakah loko atau franco di base 

camp.Tetapkan harga satuan bahan baku, dari quarry, pabrik atau pelabuhan. 
Misalkan harga bahan baku (Rp1) per m³. 

4) Tetapkan alat-alat dan biaya sewanya atau biaya operasinya, masing-masing yang 
akan digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan olahan, untuk harga di 
base camp atau di lokasi pekerjaan. Misalkan biaya produksi bahan olahan dengan 
alat-1 (Rp2) per jam, dan biaya dengan alat-2 (Rp3) per jam. 

5) Tetapkan kapasitas alat masing-masing dalam m³.. 
6) Tetapkan faktor efisiensi alat (Fa) masing-masing, sesuai dengan kondisi alat yang 

ada. 
7) Tetapkan faktor kehilangan bahan (Fh). 
8) Uraikan metoda pelaksanaan pengolahan bahan baku menjadi bahan olahan. 
9) Tetapkan waktu kerja alat-1 adalah satu jam. 

10) Hitung produksi alat-1 (Qb) dan kebutuhan bahan baku (Qg) selama satu jam. 
Produksi alat-1 selama 1 jam:  Qb = Fa x Cp1 / D2. Kebutuhan bahan selama 1 jam: 
Qg = Fa x Cp1 / D1. 
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11) Hitung kapasitas alat-2 untuk melayani alat-1. Kapasitas angkut per rit: Ka = Fa x Cp2 
dalam satuan m³. 

12) Tetapkan waktu siklus (muat, tuang, tunggu dll.): Ts = 2 menit. 

13) Hitung waktu ker alat-2 memasok bahan baku: Tw = (Qg/Ka x Ts) / 60, dalam satuan 
jam. 

14) Biaya produksi Bp = (Ts x Rp2 + Tw x Rp3) / Qb dalam satuan rupiah / m³. 

15) Harga satuan bahan olahan: Hsb = (Qg / Qb x Fh x Rp1) + Bp, dalam satuan rupiah / 
m³. 

 
Dalam LAMPIRAN E diberikan contoh perhitungan dan pencatatan harga satuan bahan 
olahan.Lihat: 

CONTOH E.5 Contoh pekerjaan pengadaan agregat kasar/halus. 
CONTOH E.6 Contoh hasil analisis HSD bahan olahan dan bahan jadi. Lihat TABEL E.3. 
 

c) Langkah perhitungan HSD bahan jadi 
1) Tentukan tempat dan harga setempat bahan tersebut, di pabrik atau di pelabuhan.  

2) Hitung biaya memuat bahan jadi, transportasi dan membongkar bahan jadi, per 
satuan bahan jadi. 

3) Tabelkan dan beri simbol setiap bahan jadi yang sudah dicatat harganya, harga di 
terima di lokasi pekerjaan atau di base camp. 

Dalam LAMPIRAN E diberikan contoh perhitungan dan pencatatan harga satuan bahan 
jadi. Lihat CONTOH E.6, Contoh hasil analisis HSD bahan olahan dan bahan jadi. Lihat 
TABEL E.3. 

7.3 Analisis harga satuan pekerjaan (HSP) 

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) diperlukan data HSD upah, HSD 
alat dan HSD bahan. 
 
Langkah-langkah analisis HSP adalah sebagai berikut: 

a) Asumsi 

Tetapkan penggunanaan alat secara manual atau mekanis, sesuai dengan 5.3.2 dan 
5.3.3                                                                                                                                                                         
dan faktor yang mempengaruhi analisis produktifitas sesuai dengan 5.3.2.3, 

b) Urutkan pekerjaan atau metode kerja 

Urutkan pekerjaan yang akan dilakukan, baik menggunanaan alat secara manual atau 
mekanis, sesuai dengan informasi dalam asumsi tersebut dan 5.3.2.2. 

c) Pemakaian bahan, alat, dan tenaga kerja 

a. Koefisien bahan 

Tetapkan koefisien bahan yang digunakan sesuai dengan 5.3.2.4.1 dan Rumus 16, 
Rumus 17, dan Rumus 18. 

b. Koefisien alat 

(a) Tetapkan jenis alat, kapasitas alat atau volume yang mampu diproduksi alat (Cp 
atau V), dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi (misal faktor bucket, 
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faktor efisiensi alat, dan faktor lainnya), Jenis alat dapat dilihat dalam Tabel 2. 
Alat bantu (bila diperlukan) dapat dilihat dalam Tabel 3. 

(b) Hitung waktu siklus (Ts) sesuai dengan Rumus 15. 

(c) Hitung kapasitas produksi alat per jam (Qi), menggunakan rumus-rumus yang 
sesuai dengan jenis alat yang digunakan. Lihat Rumus 20 sampai dengan Rumus 
58. 

(d) Hitung koefisien alat (dalam satuan jam / satuan pengukuran), menggunakan 
Rumus 19. 

(e) Bila diperlukan alat bantu, cantumkan jenis dan jumlahnya, sesuai dengan Tabel 
3. Perhitungan alat bantu adalah lumpsum dan harganya relatif kecil sehingga 
tidak diperhitungkan koefisien alatnya. 

c. Koefisien tenaga kerja 

(a) Tetapkan kapasitas produski alat per jam (Qi), sebagai alat produksi yang paling 
menentukan kesinambungan pekerjaan. 

(b) Hitung produksi alat per hari (Qt), menggunakan Rumus 59. 

(c) Tetapkan kebutuhan jenis tenaga kerja (Li) dan jumlah tenaga kerja (satuan 
orang) untuk pekerjaan tersebut, sesuai dengan jenis tenaga kerja dalam Bagian-
1, Tabel 1. 

(d) Hitung koefisien tenaga kerja setiap jenis tenaga kerja (dalam satuan jam/satuan 
pengukuran), menggunakan Rumus 60, Rumus 61 dan/atau Rumus 62. 

d) Perekaman analisis harga satuan 

(a) Susun jenis tenaga (A), jenis bahan (B), dan jenis peralatan (C), masing-masing 
lengkap dengan satuan, koefisien dan harga satuan.  

(b) Susun jumlah harga tenaga kerja (A), jumlah harga bahan (B), dan jumlah harga 
peralatan (C) yang digunakan. 

(c) Jumlahkan seluruh harga tersebut sebagai total harga pekerjaan (D) = A + B + C 

(d) Hitung biaya overhead dan keuntungan, contoh 15% : E = 15% x D 

(e) Hitung harga satuan pekerjaan F = D + E. 

Lampiran F, contoh analisis harga satuan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) 

CONTOH F.1: Pekerjaan Galian Tanah Biasa 
CONTOH F.2: Pekerjaan Galian Batu 
CONTOH F.3: Pekerjaan Galian struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter 
CONTOH F.4: Pekerjaan Timbunan Biasa 

LAMPIRAN G, Contoh analisis hargasatuan lapis pondasi agregat Kelas A (LPA-A) 

LAMPIRAN H, Contoh analisis harga satuan perkerasan beton semen (Per m³) 

LAMPIRAN I, Contoh analisis harga satuan AC-WC (gradasi kasar/halus) 

LAMPIRAN J, Contoh analisis harga satuan pekerjaan beton  

LAMPIRAN K, Contoh analisis harga satuan pekerjaan minor 

CONTOH K.1: Pekerjaan marka jalan termoplastik (m²) 
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7.4 Mobilisasi 

Biaya mobilisasi meliputi sewa tanah, peralatan, fasilitas kantor, fasilitas laboratorium, 
mobilisasi lainnya dan demobilisasi. Biaya sewa tanah per m², mobilisasi peralatan pada 
umumnya alat-alat berat yang harus didatangkan ke lokasi atau base camp dengan harga 
lumpsum. Fasilitas kantor meliputi peralatan alat tulis kantor (ATK), alat komunikasi 
(tilpon/tilpon satelit), printer, computer, penyejuk udara, ruang rapat, danfurnitur (meja, kursi, 
lemari arsip), WC/Kamar mandi, P3K, dapur, alat pemadam kebakaran, air bersih, saluran 
air kotor, dll). 

7.5 Estimasi biaya kegiatan (kegiatan pekerjaan) 

7.5.1 Umum 

Estimasi biaya suatu kegiatan pekerjaan meliputi mobilisasi dan biaya pekerjaan. Biaya 
pekerjaan adalah total seluruh volume pekerjaan yang masing-masing dikalikan dengan 
harga satuan pekerjaan setiap mata pembayaran. Estimasi biaya termasuk pajak-pajak. 

7.5.2 Harga satuan pekerjaan setiap mata pembayaran 

Harga satuan setiap mata pembayaran adalah harga suatu jenis pekerjaan tertentu per 
satuan tertentu berdasarkan rincian metode pelaksanaan, yang memuat jenis, kuantitas dan 
harga satuan dasar dari komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang diperlukan dan 
di dalamnya sudah termasuk biaya umum dan keuntungan. 

7.5.3 Volume pekerjaan 

Volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan 
perkegiatan pekerjaan yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas danHarga (bill of quantity, 
BOQ). 

7.5.4 Harga pekerjaan setiap mata pembayaran 

Harga satuan pekerjaan setiap mata pembayaran dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan 
Harga (BOQ) yang merupakan daftar seluruh hasil perkalian volume pekerjaan dengan 
harga satuan setiap mata pembayaran. 

7.5.5 Harga total seluruh mata pembayaran 

Harga total seluruh mata pembayaran merupakan jumlah dari seluruh hasil perkalian volume 
pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan masing-masing mata pembayaran, belum 
termasuk pajak-pajak. 

7.5.6 Pajak pertambahan nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) besarnya adalah 10% dari harga total seluruh mata 
pembayaran. 

7.5.7 Perkiraan (estimasi) biaya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) 

Perkiraan biaya kegiatan pekerjaan merupakan jumlah dari harga total seluruh mata 
pembayaran ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN). 
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Lampiran A 
 (informatif) 

Contoh analisis volume bahan 
 

CONTOH A.1:Perhitungan volume bahan pada pekerjaan tanah  

Material tanah liat dan pasir masing-masing digali dan diangkut dalam kondisi lepas untuk 
kemudian dihamparkan menjadi padat pada pekerjaan pemadatan. Pemindahan tanah 
sebanyak 1.000 m³ dari tanah asli. 

Hitung volumenya sesudah digali (kondisi lepas) untuk diangkut, dan hitung volume setelah 
dipadatkan. 

Dengan mengambil faktor konversi volume dalam Tabel A.1, Bagian-1, diperoleh hasil 
sebagai berikut: 

Jenis tanah Asli Asli - Lepas Lepas - Padat 

Pasir 1.000 m³ 1,11 x 1.000 = 1.110 m³ 0,86 x 1.100 = 935m³ 
Tanah biasa (tanah liat 
berpasir) 

1.000 m³ 1,25 x 1.000 = 1.250 m³ 0,72 x 1250 = 900m³ 

Batu split (kerikil) 1.000 m³ 1,13 x 1.000 = 1.130 m³ 0,91 x 1.130 = 1.030 m³ 
Cadas lunak (pecahan 
cadas atau batuan lunak) 

1.000 m³ 1,65 x 1.000 = 1.650 m³ 0,74 x 1.650 = 1.220 m³ 
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Lampiran B 
 (informatif) 

Contoh lembar informasi kegiatan pekerjaan 
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Lampiran C 
 (informatif) 

 
Contoh tarif upah dan analisis HSD upah (tenaga) per jam dan K3 

 

CONTOH C.1 Contoh analisis HSD upah pekerja (rata-rata) per jam 

Dari data yang dikumpulkan melalui suatu survai tahun 2004, diperoleh variasi data upah pekerja, 
seperti tercantum dalam Tabel C.1. 

Dengan asumsi jumlah hari kerja rata-rata 25 hari perbulan dan jumlah jam kerja efektif per hari 
selama 7 jam, upah kerja per jam dapat dihitung. 

 
Tabel C.1 Contoh data upah pekerja 

Variasi Upah pekerja Besar 
Upah  

Lama bekerja efektif 
dalam Upah per jam 

(Rp) Sebulan 
(hari) 

Sehari 
(jam) 

Berdasarkan upah pekerja per bulan 
837.375,- 
per bulan 25 7 7x25

837.375
=  

= Rp.  4.785,00 / jam 

Data dasar dari instansi yang 
berwenang (dikeluarkan secara rutin di 
Propinsi), sesuai dengan harga pasaran 
upah pekerja per hari di lokasi pekerjaan 
(hasil survai) tenaga kerja local. 

30.504,6 

Per hari 25 7 7
30.504,6

=  

= Rp. 4357,80 / jam 

Bila tenaga didatangkan dari luar daerah 
(luar lokasi), maka diperhitungkan biaya 
transport dan biaya tempat menginap 
sementara selama kegiatan pekerjaan 
berjalan per bulan 

779.471,- 
Per bulan 

25 7 7x25
779.471

=  

= Rp.4454,12 / jam 

    

Dengan membandingkan ketiga harga dasar di atas, maka dapat diambil harga satuan dasar 
upah pekerja rata – rata sebagai berikut: 

/jamRp.4532,31
3

Rp.4454,12Rp.4357,80Rp.4785
=

++
 

Demikian pula halnya untuk harga dasar upah berdasarkan kualifikasi, seperti tukang, 
mandor, operator dan sebagainya, adalah sama seperti menghitung harga dasar untuk 
pekerja tersebut di atas.Contoh daftar harga satuan dasar (HSD) upah per jam lainnya dapat 
dilihat pada Tabel C.2. 
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Tabel C.2 Contoh daftar harga satuan dasar (HSD) upah per jam 

No. U r a i a n 
 

Kode 
 

 
Satuan 

 

Harga Satuan 
( Rp.) Keterangan 

1.   Pekerja (L01) Jam 4.532,31  
 2.   Tukang (L02) Jam 5.963,57 
 3.   M a n d o r (L04) Jam 7.156,29 
 4.   Operator (L08) Jam 4.054,29 
 5.   Pembantu Operator (L09) Jam 3.582,86 
 6.   Sopir / Driver (L10) Jam 6.600,00 
 7.   Pembantu Sopir / Driver (L11) Jam 4.337,14 
 8.   Mekanik (L07) Jam 3.928,57 
 9.   Pembantu Mekanik (L16) Jam 2.857,14 
 10.   Kepala Tukang (L03) Jam 5.000,00 
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Lampiran D 
 (informatif) 

 
Contoh harga perolehan alat dan analisis HSD alat (biaya sewa alat per jam) 

 
CONTOH D.1   Contoh harga perolehan alat 
Harga perolehan alat berat tergantung pada merek, negara pembuat, dan demand 
konsumen terhadap merk dagang. Dalam Tabel D.1 disajikan beberapa contoh perkiraan 
harga alat berat yang berlaku tahun 2009 di Pulau Jawa.  

Harga tersebut harus disesuaikan dengan harga yang berlaku secara umum di lokasi/daerah 
setempat.  

Tabel D.1 Contoh nama alat dan daftar harga alat 

No Nama Alat Daftar Harga (Rupiah) 

1 Asphalt Mixing Plant 
 2 Asphalt Finisher 
 3 Asphalt Sprayer 
 4 Bulldozer100-150 Hp 
 5 Compressor 4000-6500 L\M 
 6 Concrete Mixer 0.3-0.6 M³ 
 7 Crane 10-15 Ton 
 8 Dump Truck 3-4 M³, 10 Ton 
 9 Dump Truck 10 Ton 420.000.000 

10 Excavator 80-140 Hp 934.000.000 
11 Flat Bed Truck 3-4 M³ 

 12 Generator Set 
 13 Motor Grader>100 Hp 
 14 Track Loader 75-100 Hp 
 15 Wheel Loader 1.0-1.6 M³ 
 16 Three Wheel Roller 6-8 T 
 17 Tandem Roller 6-8 T. 
 18 Tire Roller 8-10 T. 
 19 Vibratory Roller 5-8 T. 
 20 Concrete Vibrator 
 21 Stone Crusher 
 22 Water Pump 70-100 Mm 
 23 Water tanker3000-4500 L. 
 24 Pedestrian Roller 
 25 Tamper 
 26 Jack Hammer 
 27 Fulvi Mixer 
 28 Concrete pump 
 29 Trailer 20 Ton 
 30 Pile Driver + Hammer 
 31 Crane On Track 35 Ton 
 32 Welding Set 
 33 Bore Pile Machine 
 34 Asphalt Liquid Mixer 
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No Nama Alat Daftar Harga (Rupiah) 

35 Trailler 15 Ton 
 36 Rock Drill Breaker 
 37 Cold Milling 
 38 Cold Recycler 
 39 Hot Recycler 
 40 Aggregat (chip) Spreader 
 41 Asphalt Distribution 
 42 Split Form Paver 
 43 Concrete Pan Mixer 
 44 Concrete Breaker 
 45 Asphalt Tanker 
 46 Cement Tanker 
 47 Concrete Mixer (350) 
 48 Vibrating Rammer 
 49 Truk Mixer 
 50 Bore Pile Machine Dia 60 
 51 Crane On Track 75 - 100Ton 
  

D.2   Analisis HSD alat EXCAVATOR 80-140 HP  
Data yang diperlukan meliputi: 
1) Upah pekerja, lihat CONTOH C.2, Tabel C.2 
2) Harga perolehan alat, lihat CONTOH D.1, Tabel D.1 
3) Harga bahan bakar/pelumas dan lainnya, lihat CONTOH E.6, Tabel E.2 
 
I. URAIAN PERALATAN 

Uraian Kode Harga Satuan Keterangan 
Tenaga 

 

Pw 133,0  HP  

Kapasitas 

 

Cp 0,93  m³  

Alat Baru  :   a.  Umur Ekonomis A 5,0  Tahun  

 

  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0  Jam  

 

  c.  Harga Alat B 934.000.000  Rupiah  

 

II. LAIN-LAIN 
Uraian Kode Harga Satuan Keterangan 

Tingkat Suku Bunga i 10,00  % / Tahun  
Upah Operator / Sopir U1 4.179,29  Rp./Jam  
Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 3.707,86  Rp./Jam  
Bahan Bakar Bensin Mb 5.833,80  Liter  
Bahan Bakar Solar Ms 6.548,35  Liter  
Minyak Pelumas Mp 18.000,00  Liter  
Asuransi dan lain-lain Ins 0,2 %  
PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan   
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III. BIAYA PASTI PER JAM KERJA  
Uraian Kode Harga Satuan Keterangan 

Nilai Sisa Alat =  10 % x B = 0,1 x 
934.000.000 C 93.400.000 Rupiah  

Faktor Angsuran Modal    =
1)1(

)1(
−+

+
A

A

i
ixi

 

1)1,01(
)1,01(1,0

5

5

−+
+

=
x

 

D 0,26380 -  

Biaya Pasti per Jam  :        
a. Biaya Pengembalian Modal  =   

W
DxCB )( −

=

=
−

=
2000

26380,0)000.400.93000.000.934( x  

E 110.874,08 Rupiah  

b. Asuransi, dll = 

2000
0934.000.00x0,002

W
BxIns
=  F 934,00 Rupiah  

BIAYA PASTI PER JAM = ( E + F ) 
 = 110.874,08 + 934,00 

G 111.808,08 Rupiah  

 

IV. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA 
Uraian Kode Harga Satuan 

Bahan Bakar   
=  (12%-15%) x Pw x Ms 

Jika W<1500 ambil 12% 
H 104.511,67  Rupiah 

Pelumas          
=  (2.5%-3%) x Pw x Mp 

Ambil 2,5% 
I 59.850,00  Rupiah 

Biaya bengkel 
=  (6.25% dan 8.75%) x B / W 

Bila W <1500 ambil 6,25% 
J 40.863  Rupiah 

Perawatan dan 
perbaikan 

= (12,5 % - 17,5 %)  x  B / W 

Bila W = 0, ambil 12,5% 
K 58.375,00  Rupiah 

Operator = (1 Orang / Jam )  x  U1 L 4.179,29  Rupiah 

Pembantu Operator = (1 Orang / Jam )  x  U2 M 3.707,86  Rupiah 

Biaya Operasi per Jam       = (H + I + J + K + L + M) P 271.486,31  Rupiah 

TOTAL BIAYA SEWA ALAT EXCAVATOR 80-140 
HP (E09)/ JAM   =   ( G + P ) S 383.294,39 Rupiah 
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D.3 Analisis HSD DUMP TRUCK, 10 TON  
I. URAIAN PERALATAN 

Uraian Kode Harga Satuan Keterangan 
Tenaga 

 
Pw 190,0  HP  

Kapasitas 
 

Cp 10,0  m³  
Alat Baru  :   a.  Umur Ekonomis A 5,0  Tahun  

 
  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0  Jam  

 
  c.  Harga Alat B 420.000.000  Rupiah  

 
II. LAIN-LAIN 

Uraian Kode Harga Satuan Keterangan 
Tingkat Suku Bunga i 10,00  % / Tahun  
Upah Operator / Sopir U1 4.179,29  Rp./Jam  
Upah Pembantu Operator / Pemb.Sopir U2 3.707,86  Rp./Jam  
Bahan Bakar Bensin Mb 5.833,80  Liter  
Bahan Bakar Solar Ms 6.548,35  Liter  
Minyak Pelumas Mp 18.000,00  Liter  
Asuransi dan lain-lain Ins 0,2 %  
PPN diperhitungkan pada lembar rekapitulasi 
biaya pekerjaan       

 

 
 
III. BIAYA PASTI PER JAM KERJA 

Uraian Kode Harga Satuan Keterangan 
Nilai Sisa Alat =  10 % x B C 42.000.000 Rupiah  

Faktor Angsuran Modal    =
1)1(

)1(
−+

+
A

A

i
ixi

 

1)1,01(
)1,01(1,0

5

5

−+
+

=
x

 

D 0,26380 -  

Biaya Pasti per Jam  :        
a.  Biaya Pengembalian Modal  = 

W
DxCB )( −

=  

2000
26380,0)000.000.42000.000.420( x−

=  

E 49.857,72 Rupiah  

b.  Asuransi, dll = 
W

BxIns
=  

2000
000.000.420002,0 x

=  
F 420,00 Rupiah  

Biaya Pasti per Jam = ( E + F )  
= 49.857,72 + 420,00 G 50.277,72 Rupiah  
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IV. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA        

Uraian Kode Harga Satuan 

Bahan Bakar   =  (12% --15%)   x Pw x Ms 
= 12% x 190 x 6.548,35 H 149.302,38 Rupiah 

Pelumas          =  (2,5% -- 3%) x Pw x Mp 
=  (2,5% x 190 x 18000 I 

 
85.500 Rupiah 

Biaya bengkel =  (6.25% dan 8.75%) x B / W 
=   8,75% x 420.000.000 : 2.000 J 18.375 Rupiah 

Perawatan danperbaikan = (12,5 % -- 17,5 %)  x  B / W 
=   12,5% x 420.000.000 : 2.000 K 26.250 Rupiah 

Operator = (1 Orang / Jam )  x  U1 L 4.179,29  Rupiah 
Pembantu Operator = (1 Orang / Jam )  x  U2 M 3.707,86  Rupiah 

Biaya Operasi per Jam     
  = (H + I + J + K + L + M) 
  = 149.302,38 + 85.500 + 26.250 

+ 4.179,29 + 3.707,86 
P 287.314,52 Rupiah 

CATATAN: 
Rentang persentase penggunaan bahan bakar/pelumas, biaya bengkel, dan perawatan tergantung 
pada jumlah jam kerja dalam satu tahun, dan  tergantung pada berat-ringannya pekerjaan. Makin 
berat pekerjaan diambil nilai tertinggi. (Lihat 5.2.2.2.2.2.) 

TOTAL BIAYA SEWA ALAT DUMP TRUCK, 10 TON (E09) / 
JAM = (G + P ) S 337.592,25 Rupiah 

 
 
D.4   Contoh biaya sewa alat hasil analisis beberapa jenis alat, kapasitas kerja dan 
kekuatan mesin 

Berikut ini contoh harga sewa alat berdasarkan tenaga mesin (HP), kapasitas, harga alat, 
upah dan bahan bakar/pelumas yang diperlukan. 

No. Uraian Kode HP Kapasitas Satuan 
Harga alat 

Rp 
Sewa alat 

Rp 
1 Asphalt mixing plant E01 294,0  60,0  T/Jam  4.818.593,08  
2 Asphalt finisher E02 72,4  10,0  Ton  820.779,19  
3 Asphalt sprayer E03 4,0  850,0  Liter   
4 Bulldozer 100-150 hp E04 155,0  -   -  402.799,43  
5 Compressor 4000-6500 l\m E05 60,0  5.000,0  CPM/(L/m)  106.890,74  
6 Concrete mixer 0.3-0.6 m³ E06 20,0  500,0  Liter   
7 Crane 10-15 ton E07 138,0  15,0  Ton   
8 Dump Truck 3.5 ton E08 100,0  3,5  Ton   
9 Dump Truck 10 ton E09 190,0  10,0  Ton 420.000.000 212.812,53 
10 Excavator 80-140 hp E10 133,0  0,9  m³ 934.000.000  383.294,39  
11 Flat bed truck 3-4 m³ E11 190,0  10,0  ton   
12 Generator set E12 180,0  135,0  KVA  277.104,99  
13 Motor grader >100 hp E13 135,0  10.800,0  -  327.468,61  
14 Track Loader 75-100 hp E14 70,0  0,8  m³   
15 Wheel Loader 1.0-1.6 m³ E15 96,0  1,5  m³  253.964,94  
16 Three wheel roller 6-8 t E16 55,0  8,0  Ton   
17 Tandem roller 6-8 t. E17 82,0  8,1  Ton  379.339,78  
18 Tire roller 8-10 t. E18 100,5  9,0  Ton  335.448,22  
19 Vibratory roller 5-8 t. E19 82,0  7,1  Ton  316.831,09  
20 Concrete vibrator E20 5,5  25,0  -  18.353,23  
21 Stone crusher E21 220,0  50,0  T/Jam   
22 Water pump 70-100 mm E22 6,0  -   -   
23 Water tanker 3000-4500 l. E23 100,0  4.000,0  Liter  155.193,02  
24 Pedestrian roller E24 8,8  835,00  Ton   
25 Tamper E25 4,7  121,00  Ton   
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No. Uraian Kode HP Kapasitas Satuan 
Harga alat 

Rp 
Sewa alat 

Rp 
26 Jack Hammer E26 0,0  1.330,00  -  15.795,70  
27 Fulvi mixer E27 345,0  2.005,00  -   
28 Concrete pump E28 100,0  8,00  m³  155.156,84  
29 Trailer 20 ton E29 175,0  20,00  Ton   
30 Pile driver + hammer E30 25,0  2,50  Ton   
31 Crane on track 35 ton E31 125,0  35,0  Ton   
32 Welding set E32 40,0  250,0  Amp   
33 Bore pile machine E33 150,0  2.000,0  Meter   
34 Asphalt liquid mixer E34 5,0  1.000,0  Liter   
35 Tronton E35 150,0  15,0  Ton   
36 Cold milling E36 248,0  1.000,0  m   
37 Rock drill breaker E37 3,0  - -   266.452,13  
38 Cold recycler E38 900,0  2,2  M   
39 Hot recycler E39 400,0  3,0  M   
40 Aggregat (chip) spreader E40 115,0  3,5  M   
41 Asphalt distributor E41 115,0  4.000,0  Liter   
42 Slip form paver E42 105,0  2,5  M   426.628,68  
43 Concrete pan mixer E43 134,0  600,0  Liter   493.265,26  
44 Concrete breaker E44 290,0  20,0  m³/jam   
45 Aspahlt tanker E45 190,0  4.000,0  liter   
46 Cement tanker E46 190,0  4.000,0  liter   
47 Condrete mixer (350) E47 20,0  350,0  liter   
48 Vibrating rammer E48 4,2  80,0  KG   
49 Truk mixer (agitator) E49 220,0  5,0  M³  449.232,73  
50 Bore pile machine E50 125,0  60,0  CM   
51 Crane on track 75-100 ton E51 200,0  75,0  Ton   
52 Blending equipment E52 50,0  30,0  Ton   
53 Asphalt liquid mixer E34a 40,0  20.000,0  Liter   
54 Water jet E53 - 600 Liter/Jam  18.534,21 
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LAMPIRAN E 
(informatif) 

 
Contoh harga bahan baku dan analisis HSD bahan dan bahan olahan 

 
CONTOH E.1 Contoh harga bahan baku di sumber bahan (quarry) 

Harga bahan baku dalam Tabel E.1 adalah contoh harga royalti yang diperoleh dari data 
setempat atau harga di Quarry. Harga tersebut sudah termasuk biaya retribusi daerah yang 
besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. 

Data jarak antara Quarry dan tempat pekerjaan atau base camp akan berpengaruh terhadap 
perhitungan harga satuan dasar bahan yang diterima di lokasi pekerjaan atau base camp. 
Lihat CONTOH E.2, Tabel E.2 

Tabel E.1 Contoh harga bahan baku di Quarry 

No. U r a i a n Satuan Harga royalty 
(Rupiah) 

Jarak dari 
quarry KET. 

1. M01  -  P a s i r  Pasang m³ 25.750,00  20,00   Ke Base camp 
  M01  -  P a s i r  Beton m³ 20.000,00  7,00   Ke Lokasi Pek. 

2. M02  -  Batu Kali m³ 19.500,00  20,00   Ke Lokasi Pek. 
3. M06  -  Batu Belah/batu Besar m³ 9.000,00  25,00   Ke Lokasi Pek. 
4. M07  -  G r a v e l m³ 8.000,00  25,00   Ke Base camp 
5. M10  -  Aspal Cement (Pelabuhan) Ton  1.100.000,00 190,00   Ke Base camp 
6. M16  -  S i r t u m³ 17.500,00  20,00   Ke Lokasi Pek. 
7. M44  -  Pasir Urug m³ 18.000,00  15,00   Ke Lokasi Pek. 
8 M08 - Tanah Timbun m³ 20.300,00  10,00   Ke Lokasi Pek. 
9 M09 - Material Pilihan m³ 20.300,00  10,00   Ke Lokasi Pek. 

CONTOH E.2  Contoh analisis HSD semen Portland yang dikirim ke base camp (franco 
di base camp) 

Dalam Tabel E.2 disajikan perhitungan harga semen portland francodi base camp setelah 
memperhitungkan biaya handling, transport, pembongkaran, dan bahan terbuang yang tidak 
berguna (waste) sekitar 2% - 3%. 

Tabel E.2 Contoh analisis HSD semen 

No Uraian Kegiatan 
Biaya Jumlah Kombinasi 

(Rp) Rp/satuan Jumlah (Rp) 
1 Harga di Pabrik Rp/ton 1.100.000,00 1.100.000,00 
2 Handling  -  -  - 
3 Transport ke kegiatan pekerjaan Rp/ton  -  - 
4 Pembongkaran, gudang Rp/ton 20.261,90 20.261,90 
5 Waste 3% Rp/ton 33.000,00 33.000,00 

 
Subtotal Rp/ton   1.153.261,90 

6 Keuntungan & Overhead 
5 % (hanya utk pekerjaan harian) Rp/ton   57.663,10 

 
Total jumlah Rp/ton   1.210.925,00 

7 Harga per zak, 50 kg  Rp/zak   60.546,25 
8 Harga per kg Rp/kg  1.210,925 
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E.3 Contoh analisis HSD pasir pasang dari sumber bahan (quarry) ke lokasi atau base 

camp 

 
Jenis  : Pasir Pasang (Kode: M-01) 

Lokasi bahan di Quarrydan akan dikirim ke Base camp 

Produksi bahan di Quarry menggunakan alat berat yaitu Excavator 80-140 HP(E10) dan pengiriman 
bahan ke lokasi pekerjaan menggunakan Dump Truck 10 Ton (E09).  

Harga bahan baku di quarry, jarak dari quarry ke lokasi pekerjaan atau base camp, harga sewa alat 
berat atau HSD alat per jam, dan kapasitas produksi alat (m³) akan menentukan harga bahan di lokasi 
pekerjaan.  

 

I. ASUMSI   

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Kondisi Jalan :  baik     
Jarak Quarry ke Base camp L 20,00 Km  

Harga satuan pasir di Quarry RpM01 1,00 m³ 
Rp 25.750,00 
Lihat  CONTOH C.1,    

Lampiran C 

HSD sewa Excavator 80-140 HP RpE10 1,00 Jam 
Rp 383.294,01 
Lihat CONTOH D.1, 

Lampiran D. 

HSD sewa Dump Truck, 10 Ton RpE09 1,00 Jam 
Rp 337.592,25 
Lihat CONTOH D.2, 

Lampiran D 
Berat volume pasir BiL 1,42 ton/m³   

II. URUTAN KERJA 
1) Pasir digali dengan Excavator 
2) Excavator sekaligus memuat pasir hasil galian ke dalam Dump Truck 
3) Dump Truck mengangkut pasir ke lokasi base camp 

 
III.  PERHITUNGAN BIAYA ALAT PER M³ 

III-1   EXCAVATOR (E10)   

Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas Bucket V 0,93  M³ 
Faktor Bucket Fb 0,90  - 

Faktor  Efisiensi alat Fa 0,83  
- Lihat Bagian 1, Tabel 4, 
Kondisi baik - 

Waktu siklus Ts1     
- Menggali / memuat T1 0,50  menit 
- Lain-lain T2 0,50  menit 

Jumlah Ts1 1,00  menit 

Kap. Prod. / jam: ==
1

1
60

Ts
xxFVxF

Q ab  

                          = =
00,1

6083,090,093,0 xxx  
Q1 41,683 M³ / Jam 
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Uraian Kode Koefisien Satuan 

Biaya Excavator / M³ : 10
1

1
1

ExRp
Q

Rp =  

 = (1/41,683) x Rp 383.294,01 

Rp1 9.195,45 Rupiah 

 
III-2   DUMP TRUCK (E09)     

Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas bak V 10,00 ton 

Faktor efisiensi alat Fa 0,83 
- Lihat  Bagian 1, Tabel 4,  

Kondisi baik. 
Kecepatan rata-rata bermuatan v1 20,00 KM/Jam 
Kecepatan rata-rata kosong v2 30,00 KM/Jam 
Waktu  siklus Ts2     

 - Muat   =  
xBiLQ

Vx

1

60
42,1683,41

6010
x

x
=  T1 10,14 menit 

 - Waktu tempuh isi  = 60
1

x
V
L

60
20
20 x=  T2 60 menit 

 - Waktu menumpahkan T3 1,00 menit 

 - Waktu tempuh kosong  =  60
2

x
V
L

60
30
20 x=  T4 40 menit 

Jumlah Ts2 111,14 menit 
Kapasitas Produksi / Jam :       

xBiLT
xVxF

Q
s

a

2
2

60
=  Q2 3,16 M³ / Jam 

Biaya Dump Truck / M³:  081

1
2 RpE

Q
Rp =  

 337.592,25
16,3
1

2 =Rp  

Rp2 106.832,99 Rupiah 

 

IV.   HARGA SATUAN DASAR (HSD) BAHAN Pasir Pasang di Lokasi Base Camp  

Uraian Kode Harga Satuan 

HSD Pasir   = (RpM01  +  Rp1  +  Rp2) = 
25.750,00 + 9.195,45+ 106.832,99 M01 141.778,44 Rupiah 

                                                 Dibulatkan: M01 142.000,00 Rupiah 

Harga bahan baku pasir pasang (M01) di Quarry Rp 25.750 per m³dan harga bahan baku pasir beton 
Rp 20.000. Dari analisis harga di Base campatau lokasi pekerjaan dengan jarak dari Quarry 20 km, 
maka harga pasir pasang menjadi Rp 142.000 (lihat analisis harga pasir pasang dalam CONTOH 
E.3). 

Analogi dengan analisis HSD pasir pasang, harga pasir beton dengan jarak dari Quarry 7 km, maka 
harga pasir beton Rp 96.500 per m³. Tetapi bila jarak Quarry pasir beton 20 km, maka harga pasir 
beton menjadi Rp 171.000 per m³ (analisis harga pasir beton dapat dilakukan dengan mengganti jarak 
yang semula 7 km menjadi 20 km pada kolom Jarak Quarry dalam Tabel E.1). 

Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa lokasi dan perbedaan jarak antara Quarry dan lokasi 
pekerjaan atau Base camp sangat menentukan harga bahan. 
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Contoh harga satuan (royalty) dalam Tabel E.1 harus dicantumkan dalam lembar Analisis Quarry. 
Harga tersebut harus disesuaikan dengan harga yang berlaku secara umum di lokasi setempat. Harga 
satuan yang tercantum tersebut adalah contoh harga bahan baku yang berlaku tahun 2006 di Jawa 
Barat. Tabel E.1 harus memuat seluruh jenis bahan yang akan digunakan dalam suatu kontrak 
pekerjaan, termasuk bahan alternatif yang mungkin akan digunakan, serta harga dan jarak ke lokasi 
atau base camp.  

 
E.4 Analisis harga HSD bahan baku batu kali di Base camp 

Jenis  : Batu kali (Kode: M-02) 
Lokasi  : Quarry  
Tujuan  : Base camp 
 
Produksi bahan di Quarry menggunakan alat berat yaitu Excavator 80-140 HP (E10) dan Dump 
Truck 10 Ton (E09).  

Harga bahan baku di quarry, jarak dari quarry ke lokasi pekerjaan atau base camp, harga sewa alat 
berat atau HSD alat per jam, dan kapasitas produksi alat (m³) akan menentukan harga bahan di lokasi 
pekerjaan.  

Dengan beberapa asumsi yang sama, urutan kerja dapat dianalogikan dengan CONTOH E.3 pada 
analisis HSD pasir pasang, sebagai berikut: 

 

I. ASUMSI   

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Berat volume batu kali BiL 0,95 ton/m³   
 

II. URUTAN KERJA 
Sama dengan analisis HSD pasir pasang 

 
III.  PERHITUNGAN BIAYA ALAT PER M³ 

III-1   EXCAVATOR (E10)   

Uraian Kode Koefisien Satuan 

Faktor  Efisiensi alat Fa 0,83  

- Lihat Bagian-1, 
Tabel 4, Kondisi 
baik . 

Waktu siklus Ts1   
- Menggali / memuat T1 0,75  menit 
- Lain-lain T2 0,50  menit 

Jumlah Ts1 1,25  menit 

Kap. Prod. / jam: ==
1

1
60

Ts
xFxFxV

Q ab  

                          = =
25,1

6083,075,093,0 xxx
 

Q1 27,7884 M³ / Jam 

Biaya Excavator / M³ : 10
1

1
1

ERpx
Q

Rp =  Rp1 13.793,32 Rupiah 
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Uraian Kode Koefisien Satuan 

01,294.383
7884,27
1

1 xRp =  

 
III-2   Dump Truck (E09)     

Uraian Kode Koefisien Satuan 

 - Muat   =  
BiLxQ

Vx

1

60
95,07884,27

6010
x

x
=  T1 22,73 menit 

 - Lain-lain T4 1,00  menit 
Jumlah Ts2 123,73  menit 

   Kapasitas Produksi / Jam :
BiLxT
xFxV

Q
s

a

2
2

60
=  Q2 4,24 m³ / Jam 

Biaya Dump Truck / M³:  08
2

2
1

ERp
Q

Rp =  

 337.592,25
24,4
1

2 =Rp  
Rp2 79.681,09 Rupiah 

 

IV.   HARGA SATUAN DASAR (HSD) BAHAN BATU KALI DI LOKASI BASE CAMP  

Uraian Kode Harga Satuan 

HSD Pasir   = (RpM01  +  Rp1  +  Rp2) = 
19.500,00 +13.793,32+ 79.681,09 M01 112.974,41 Rupiah 

                                                 Dibulatkan: M01 113.000,00 Rupiah 
 

E.5 Pekerjaan pengadaan agregat kasar/halus(HSD bahan olahan) 

Agregat kasar atau halus dapat terbuat dari batu kali yang dipecah dan pasir. 

Data yang diperlukan meliputi: 

1) Harga bahan baku batu kali, lihat contoh seperti dalam Tabel C.1. Lampiran C 
2) Biaya sewa alat pemecah batu per jam (Rp3), lihat contoh seperti dalam Tabel C.4, 

Lampiran C 
3) Biaya sewa alat Wheel Loader (Rp2). lihat contoh seperti dalam Tabel C.4, Lampiran C 
4) Harga upah pekerja, lihat contoh seperti dalam Tabel C.2, Lampiran C 

 

I.  ASUMSI           
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Bahan dasar (Batu dan Pasir) diterima di lokasi Alat 
Pemecah Batu (di Base camp) 
Kegiatan dilakukan di lokasi Base camp         
Hasil produksi Alat 
Pemecah Batu : 

- Agregat Halus H 30,00  %   
- Agregat Kasar K 70,00  %   

     
Berat Isi Bahan : - Batu / Gravel D1 1,20  ton/m³  Berongga 
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
- Batu Pecah D3 1,35  ton/m³  Berongga 

     
Harga Satuan Dasar 
Bahan - Batu Kali Rp1 146.500,00 Rp./m³  Lihat CONTOH E-1 dan 

E-2 Lampiran E 

Biaya Operasi Alat : 
- Pemecah Batu (Stone crusher) Rp2 511.913,52  Rp./Jam  Lihat Tabel D.4, 

Lampiran D - Wheel Loader Rp3 253.964,94  Rp./Jam 

Kapasitas Alat : 
- Pemecah Batu (Stone crusher) Cp1 50,00  ton/Jam   
- Wheel Loader Cp2 1,50  m³  Kap. Bucket 

Faktor Efisiensi Alat : 
- Pemecah Batu (Stone crusher) Fa1 0,70  - 

 Lihat Tabel 4, Bagian 
1,  Kondisi buruk 

- Wheel Loader Fa2 0,83  - 
 Lihat Tabel 4, Bagian 
1, Kondisi baik 

Faktor Kehilangan Material Fh 1,08 -   
 

II. METODE PELAKSANAAN 

1. Wheel Loader mengangkut batu/gravel dari tumpukan dan menuangkannya ke Alat Pemecah 
Batu. 

2. Batu/gravel dipecah dengan Alat Pemecah Batu (Stone crusher) sehingga menghasilkan 
Agregat Batu Pecah Kasar dan Halus. 

 

III PERHITUNGAN 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

III.1. HARGA SATUAN AGREGAT PRODUKSI ST. CRUSHER 
1.a.   Kerja Stone crusher memecah gravel  : 

      - Waktu kerja Stone crusher Tst 1,00  Jam   

  
    - Produksi Stone crusher  1 jam  =  (Fa1    

x Cp1) : D3 Qb 25,93  m³/Jam  Batu pecah 

  
    - Kebutuhan batu/gravel 1 jam =  (Fa1 x 

Cp1) : D1 Qg 29,17  m³/Jam   
      

1.b.   Kerja Wheel Loader melayani Stone crusher 
      - Kap. Angkut / rit   =  (Fa2 x Cp2) Ka 1,25  m³   
      - Waktu Siklus (Muat, Tuang, Tunggu, dll) Ts 2,00  menit   

  
    - Waktu kerja W.Loader memasok gravel 

=  {(Qg : Ka) x Ts} : 60 menit Tw 0,78  Jam   
      

1.c.   Biaya Produksi Batu Pecah / M³ 
  =  {(Tst x Rp3) + (Tw x Rp3)} : Qb Bp 27.394,78  Rp./m³   

1.d.   Harga Satuan Batu Pecah Produksi Stone Crusher / m³ 
  =  {(Qg : Qb) x Fh x Rp1} + Bp HSb 205.392,28  Rp./m³   
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E.6. Contoh hasil análisis HSD beberapa jenis bahan atau bahan olahan 
 

Tabel E.3   Contoh HSD bahan dan bahan olahan 

No. Nama Bahan Kode Satuan Harga Lokasi 

1 Pasir Pasang (Sedang) M01b m³ 142.000,00  Base camp 
2 Pasir Beton (Kasar) M01a m³ 96.500,00  Base camp 
3 Pasir Halus (untuk HRS) M01c m³ 75.000,00  Base camp 
4 Pasir Urug (ada unsur lempung) M01d m³ 96.500,00  Base camp 
5 Batu Kali M02 m³ 146.500,00   Lokasi Pekerjaan 
6 Agregat Kasar M03 m³ 205.392,28  Base camp 
7 Agregat Halus M04 m³ 205.392,28  Base camp 
8 F i l l e r M05 Kg 550,00  Proses/Base camp 
9 Batu Belah / Kerakal M06 m³ 182.300,00   Lokasi Pekerjaan 
10 G r a v e l M07 m³ 224.300,00  Base camp 
11 Bahan Tanah Timbunan M08 m³ 20.000,00  Borrow Pit/quarry 
12 Bahan Pilihan M09 m³ 25.000,00   Quarry 
13 Aspal M10 Kg 6.400,00  Base camp 
14 Kerosen / Minyak Tanah M11 Liter 8.000,00  Base camp 
15 Semen / PC  (50kg) M12 Zak 60546,25 Base camp 
16 Semen / PC  (kg) M12 Kg 1.210,93  Base camp 
17 Besi Beton M13 Kg 7.000,00   Lokasi Pekerjaan 
18 Kawat Beton M14 Kg 6.000,00   Lokasi Pekerjaan 
19 Kawat Bronjong M15 Kg 5.500,00   Lokasi Pekerjaan 
20 S i r t u M16 m³ 139.800,00   Lokasi Pekerjaan 
21 Cat Marka (Non Thermoplas) M17a Kg 22.500,00   Lokasi Pekerjaan 
22 Cat Marka (Thermoplastic) M17b Kg 27.500,00   Lokasi Pekerjaan 
23 P a k u M18 Kg 5.500,00   Lokasi Pekerjaan 
24 Kayu Perancah M19 m³ 1.250.000,00   Lokasi Pekerjaan 
25 Bensin M20 Liter 5.833,80   Pertamina 
26 Solar M21 Liter 6.548,35   Pertamina 
27 Minyak Pelumas / Olie M22 Liter 18.000,00   Pertamina 
28 Plastik Filter M23 m² 15.000,00   Lokasi Pekerjaan 
29 Pipa Galvanis Dia. 1.6" M24 Batang 154.000,00   Lokasi Pekerjaan 
30 Pipa Porus M25 m' 40.000,00   Lokasi Pekerjaan 
31 Bahan Agr.Base Kelas A M26 m³ 198.215,28  Base camp 
32 Bahan Agr.Base Kelas B M27 m³ 184.154,34  Base camp 
33 Bahan Agr.Base Kelas C M28 m³ 205.953,53  Base camp 
34 Bahan Agr.Base Kelas C2 M29 m³ 0,00   Tidak tersedia 
35 Geotextile M30 m² 27.500,00   Lokasi Pekerjaan 
36 Aspal Emulsi M31 Kg 5.000,00  Base camp 
37 Gebalan Rumput M32 m² 3.500,00   Lokasi Pekerjaan 
38 Thinner M33 Liter 12.000,00   Lokasi Pekerjaan 
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LAMPIRAN F 
(informatif) 

Contoh analisis harga satuan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) 

F.1: Pekerjaan galian tanah biasa 

Produksi kerja di lapangan menggunakan alat berat yaitu Excavator (E10) dan Dump Truck 3.50 Ton 
(E08). 

I. ASUMSI 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Kondisi jalan : baik     
Menggunakan alat secara mekanis     
Lokasi sepanjang jalan     
Jam kerja efektif per hari Tk 7.00 jam  
Faktor pengembangan bahan Fk 1.20 -  
Berat volume tanah (lepas) D 1.60 ton/m³ 1.40-1.80 
Jarak lokasi ke pembuangan L 5.00 km  

 

II. URUTAN KERJA 
1) Tanah yang dipotong umumnya berada di sisi jalan 
2) Penggalian dilakukan menggunakan Excavator 
3) Excavator menuangkan material hasil galian ke dalam dumptruck 
4) Dumptruck membuang material hasil galian ke luar lokasi jalan sejauh L = 5 Km. 

 

III. PEMAKAIAN ALAT DAN TENAGA  

1) ALAT 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

1a)  Excavator (E10)    
Kapasitas Bucket V 0,93 m³  
Faktor Bucket Fb 1,00   
Faktor efisiensi alat Fa 0,83   
Faktor konversi, kedalaman < 
40%: 0,4 x 6,37 m = 2,55 m 

Fv 0,90  Maksimum 6,37 m 

Waktu siklus: Ts1    
- Menggali, memuat T1 0,320 menit  
- Lain-lain (wkt tunda dll) T2 0,100 menit  

 Ts1 0,420   
Kap.Prod./jam : 

VS

Kab

FxT
xFxFxFxV

1

60
=  

90,042,0
20,16083,000,193,0

x
xxxx

=  

Q1 147,03 m³/jam  

Koefisien Alat/M³= 1 ∶ Q1 
= 1/122,52 (E10) 0,008268 jam  
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Uraian Kode Koefisien Satuan 
 1b)  Dump Truck (E08)   

Kapasitas bak V 3,50 Ton 
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 - 
Kecepatan rata-rata bermuatan V1 20,00 Km/jam 
Kecepatan rata-rata kosong V2 30,00 Km/jam 
Waktu siklus Ts2   

- Muat: =   (V x 60)/(D x Q1) T1 0,89 menit 
- Waktu tempuh isi:  
=   (L  :  v1)  x  60 

T2 15,00 menit 

- Waktu tempuh kosong: 
=   (L  :  v2)  x  60 

T3 10,00 menit 

- Lain-lain T4 2,00 menit 
 Ts2 27,89 menit 

Kapasitas produksi/jam  

2

60

S

a

TxD
xFxV

=  

07,2860,1
6083,0

x
xxV

=  

Q2 3,91 m³/jam 

Koefisien alat/m³ = 1 : Q2 = 1 / 3,22 (E08) 0,2560 jam 
 

2) TENAGA 
Uraian Kode Koefisien Satuan 

Produksi menentukan : Excavator Q1 147,03 m³/jam 
Produksi galian/hari = Tk x Q1 Qt 1.029,20 m³ 
Kebutuhan tenaga    
- Pekerja P 2,00 orang 
- Mandor M 1,00 orang 

Koefisien tenaga/m³    
- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 0,0136  Jam 

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,0068  Jam 

 

IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN HARGA SATUAN PEKERJAAN 
 

Pekerjaan galian tanah biasa (Per m³) 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan 
(Rp) 

Jumlah Harga 
(Rp) 

A, 
1, 
2, 

Tenaga 
Pekerja 
Mandor 

 
jam 
jam 

 
0,0136  
0,0068  

 
4.657,31 
7.281,29 

 
63,35  
49,52  

 Jumlah tenaga 112,87 
   
B, Bahan - - - - 
 Jumlah bahan 0,00 
   
C, 
1, 
2, 
3, 

Peralatan 
Excavator 
Dump Truck 
Alat Bantu 

 
Jam 
Jam 
Ls 

 
0,0068  
0,2560  
1,0000 

 
383.294,39 
212.812,53 

0,00 

 
2.606,94  

54.489,16  
0,00 

 Jumlah harga peralatan 57.096,10  
D, Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B+C) 57.208,97  
E, Overhead & profit, contoh 15% x D 8.581,35  
F, Harga satuan pekerjaan (D+E) 65.790,32  
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CONTOH F.2: Pekerjaan galian batu 

I. ASUMSI 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Pekerjaan dilakukan secara mekanis     
Kondisi jalan : baik     
Lokasi sepanjang jalan     
Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 jam  
Faktor pengembangan bahan Fk 1,20 -  
Berat volume tanah (lepas) D 1,80 ton/m³  
Jarak lokasi ke pembuangan L 5,00 km  

 

II. URUTAN KERJA 
1) Batu yang dipotong umumnya berada disisi jalan 
2)  Penggalian dilakukan dengan Excavator, Compressor, danJack Hammer, dimuat dalam 

truck         dengan Loader 
3) Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan sejauh (L) Km, 

  
III. PEMAKAIAN ALAT DAN TENAGA  

1) ALAT 
Uraian Kode Koefisien Satuan 

1a)   Compressor, Excavator, 
Jack Hammer,danLoader 

(E05, E26, 
E10, E15) 

  

Produksi per jam Q1 8,00 m³/jam 
Koefisien alat/m³ = 1 : Q1 (E05/26) 0,1250 jam 

 

Uraian Kode Koefisien Satuan 
1b)   Dump Truck (E08)   
Kapasitas bak V 3,50 Ton 
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 - 
Kecepatan rata-rata bermuatan V1 20,00 Km/jam 
Kecepatan rata-rata kosong V2 30,00 Km/jam 
Waktu siklus Ts1   
- Muat: =  (V x 60)/D x Q1 T1 14,58 menit 
- Waktu tempuh isi: =   (L  :  v1)  x  60 T2 15,00 menit 
- Waktu tempuh kosong: =   (L  :  v2)  x  60 T3 10,00 menit 
- Lain-lain T4 2,00 menit 

 Ts1 41,58 menit 
Kapasitas produksi/jam  

2

60

Sk

a

TxFxD
xFxV

=  Q2 1,94 m³/jam 

Koefisien alat/m³ = 1 : Q2 (E08) 0,5153 jam 
 

2)  Tenaga 
Uraian Kode Koefisien Satuan 

Produksi menentukan : Jack Hammer Q1 8,00 m³/jam 
Produksi galian/hari = Tk x Q1 Qt 56,00 m³ 
Kebutuhan tenaga    
- Pekerja P 8,00 orang 
- Mandor M 1,00 orang 

Koefisien tenaga/m³    
- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 1,0000 Jam 

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,1250 Jam 
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IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN HARGA SATUAN PEKERJAAN 
 

Pekerjaan galian batu (Per m³) 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan 
(Rp) 

Jumlah Harga 
(Rp) 

A, 
1, 
2, 
 

Tenaga 
Pekerja (L01) 
Mandor (L04) 

 
jam 
jam 

 

 
1,0000 
0,1250 

 

 
4,657,31 
7,281,29 

 

 
4.657,31  

910,16  

 Jumlah tenaga 5.567,48 
B, Bahan     
 Jumlah bahan 0,00 

C, 
1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
 
 

Peralatan 
Compressor (E05) 
Jack Hammer (E26) 
Wheel Loader (E15) 
Excavator (E10) 
Dump Truck (E08) 
Alat bantu 
 

 
Jam 
Jam 
Jam 
Jam 
Jam 
Ls 

 

 
0,1250 
0,1250 
0,1250 
0,1250 
0,5153 
1,0000 

 

 
106.890,74 
15.795,70 

253.964,94 
383.294,39 
212.812,53 

0,00 
 

 
13.361,34 

1.974,46 
31.745,62 
47.911,80 

109.666,22 
0,00 

 
 Jumlah harga peralatan 204.659,44 

D, Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B+C) 210.226,91 
E, Overhead & profit: Contoh 15,0% x D 31.534,04 
F, Harga satuan pekerjaan (D+E) 241.760,95 

 

F.3: Pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter 

Lokasi  : di sekitar jembatan 

Produksi kerja di lapangan menggunakan alat berat yaitu Excavator (E10) dan Bulldozer (E04), 

I. ASUMSI 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Pekerjaan dilakukan secara mekanis     
Kondisi jalan : baik     
Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 jam  
Faktor pengembangan bahan Fk 1,20 -  
Pengurugan kembali (backfill) untuk 
struktur 

Uk 50,00 %/m³  

 

II. URUTAN KERJA 
1) Tanah yang dipotong berada disekitar lokasi 
2) Penggalian dilakukan menggunakan alat Excavator 
3) Bulldozermengangkut/mengusur hasil galian ke tempat pembuangan di sekitar lokasi 

pekerjaan 
4) Bahan pengaman tebing galian (bahan kayu) 
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III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA 
1) BAHAN 

Uraian Kode Koefisien Satuan 
- Urugan Pilihan (untuk backfill)= 
Uk x 1 m³ 

(EI-322) 0,50  m³ 

 

2) ALAT 
Uraian Kode Koefisien Satuan 

1a)    Excavator (E10)   
Kapasitas Bucket V 0,93  m³ 
Faktor Bucket Fb 1,00   
Faktor  Efisiensi alat Fa 0,83   
Faktor konversi (kedalaman < 40 %) Fv  0,90   
Berat isi material Bim  0,85   
Waktu siklus     
-    Menggali,  memuat, lain-lain 

(standar):  T1 0,32 menit 

Waktu siklus = T1 x Fv Ts1 0,29  menit 

Kap,Prod,/jam 
kS

ab

FxT
xFxFxV

1

60
=  

20,129,0
6083,000,193,0

x
xxx

=  

Q1 134,01 m³/jam 

Koefisien Alat/m³= 1 : Q1 (E10) 0,0075  jam 
    
1b)    Bulldozer(E04)   
Faktor pisau (blade) Fb 3,50 - 
Faktor  efisiensi kerja Fa 0,83 - 
Kecepatan mengupas Vf 20,00 Km/Jam 
Kecepatan mundur Vr 30,00 Km/Jam 
Kapasitas pisau q 5,40  m³ 
Faktor kemiringan (grade) Fm 1,00    
Waktu siklus Ts    
- Waktu gusur = (L x 60) : Vf T1 2,0 menit 
- Waktu kembali = (L x 60) : Vr T2 1,2 menit 
- Waktu lain-lain T3 0,05 menit 

 Ts 3,25  menit 
Kapasitas produksi/jam : 

kS

amb

FxT
xFxFxFxq 60

=  

20,125,3
6083,00,150,34,5

x
xxxx

=  

Q2 68,95 m³/jam 

Koefisien alat/m³ = 1 : Q2 (E08) 0,014502  jam 
 

3)  TENAGA 
Uraian Kode Koefisien Satuan 

Tenaga    
Produksi menentukan : Excavator Q1 134,01 m³/jam 
Produksi galian/hari = Tk x Q1 Qt 938,07  m³ 
Kebutuhan tenaga    
- Pekerja P 4,00 orang 
- Mandor M 1,00 orang 

Koefisien tenaga/m³    
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Uraian Kode Koefisien Satuan 
- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 0,0298  Jam 

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,0075  Jam 

 

IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN HARGA SATUAN PEKERJAAN 
 
Pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter (per m³) 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan 
(Rp) 

Jumlah Harga 
(Rp) 

A, 
1, 
2, 

Tenaga 
Pekerja (L01) 
Mandor (L04) 

 
jam 
jam 

 
0,0298  
0,0075  

 
4.657,31 
7.281,29 

 
139,01  
54,33  

 Jumlah tenaga 281,96 
B, Urugan Pilihan (EI-322) m³ 0,5000  96.500,00  48.250,00 
 Jumlah bahan 48.250,00 
C, 
1, 
2, 
3, 

Peralatan 
Excavator (E15) 
Bulldozer(E04) 
Alat bantu 

 
Jam 
Jam 
Ls 

 
0,0075  

0,014502  
1,0000 

 
383.294,39  
402.799,43  

0,00 

 
2.860,18  
5.841,58  

0,00 
 Jumlah harga peralatan 8.701,76  
D, Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B+C) 57.145,11  
E, Overhead & profit 15,0% x D 8.571,77  
F, Harga satuan pekerjaan (D+E) 65.716,88  

 

CONTOH F.4: Pekerjaan timbunan biasa 

Produksi kerja di lapangan menggunakan alat berat yaitu Excavator (E10), Dump Truck 3,50 Ton 
(E08), Motor grader (E13), Vibrator Roller (E19) dan Water Tank Truck (E32), 

I. ASUMSI 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Kondisi jalan : baik     
Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 jam  
Faktor pengembangan bahan Fk 1,20 -  
Tebal hamparan padat t 0,15 m  
Berat volume bahan (lepas) D 1,60 ton/m³  
Jarak lokasi ke pembuangan L 58,70 km  

 

II. URUTAN KERJA 
1) Excavator menggali dan memuat ke dalam dump truck 
2) Material diratakan menggunakan motor grader 
3) Material dipadatkan menggunakan vibrator roller 
4) Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan 

menggunakan alat bantu 
 

III. PEMAKAIAN ALAT DAN TENAGA  
1) Alat 

Uraian Kode Koefisien Satuan 
1a)  Excavator (E10)   
Kapasitas Bucket V 0,93 m³ 
Faktor Bucket Fb 1,00  
Faktor efisiensi alat Fa 0,83  
Faktor konversi, kedalaman < 40% Fv 0,90  
Waktu siklus Ts1   
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Uraian Kode Koefisien Satuan 
1a)  Excavator (E10)   
- Menggali, memuat T1 0,32 menit 
- Lain-lain T2 0,10 menit 

Waktu siklus = T1 x Fv Ts1 0,42 menit 

Kap,Prod,/jam 
kS

ab

FxT
xFxFxV

1

60
=  

20,142,0
6083,000,193,0

x
xxx

=  

Q1 91,89 m³/jam 

Koefisien Alat/M³= 1 : Q1 (E10) 0,0109 jam 
 

Uraian Kode Koefisien Satuan 
1b) Dump Truck (E08)    
Kapasitas bak V 3,50 ton 
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 - 
Kecepatan rata-rata bermuatan V1 20,00 km/jam 
Kecepatan rata-rata kosong V2 30,00 km/jam 
Waktu siklus Ts2   
- Muat: =  (V x 60) / D x Fk x Q1 T1 1,19 menit 
- Waktu tempuh isi: =   (L  :  v1)  x  60 T2 26,10 menit 
- Waktu tempuh kosong: =   (L  :  v2)  x  60 T3 17,40 menit 
- Lain-lain T4 2,00 menit 

 Ts2 46,69 menit 

Kapasitas produksi/jam: 
2

60

Sk

a

TxFxD
xFxV

=  

69,4620,160,1
6083,050,3

xx
xx

=  

Q2 1,94 m³/jam 

Koefisien alat/m³ = 1 : Q2 (E08) 0,5143 jam 
 

Uraian Kode Koefisien Satuan 
1c)  Motor grader (E13)    
Panjang hamparan Lh 50,00 m 
Lebar overlap bo 0,30 m 
Faktor efisiensi kerja Fa 0,80 - 
Kecepatan rata-rata alat v 4,00 km/jam 
Jumlah lintasan n 2 lintasan 
Jumlah jalur lintasan N 1,00  
Lebar pisau efektif b 2,6 m 
Waktu siklus Ts3   
- Peralatan 1 kali lintasan : (Lh x 60) / (v x 1000) T1 0,75 menit 
- Lain-lain T2 1,00 menit 

 Ts3 1,75 menit 
Kapasitas produksi/jam  

nxT
xFxtxbbbNxL

S

ah

3

00 60})({ +−
=  

275,1
6080,015,0}30,0)30,06,2(1{50

x
xxxx +−

=  

Q3 267,43 m³/jam 

Koefisien alat/m³ = 1 : Q3 (E13) 0,0037 jam 
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Uraian Kode Koefisien Satuan 
1d)  Vibrator Roller (E19)    
Kecepatan rata-rata v 4,00 km/jam 
Lebar efektif pemadatan b 1,48 m 
Jumlah lintasan n 8 lintasan 
Lajur lintasan N 3,00  
Lebar overlap bo 0,30 m 
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 - 
Kapasitas produksi/jam : 

n
xFxtxbbbNxxv a 60})({)1000( 00 +−

=  

2
6080,015,0}30,0)30,06,2(1{)10005( xxxxx +−

=  

Q4 239,04 m³/jam 

Koefisien alat/m³ = 1 : Q4 (E19) 0,0042 jam 
 

Uraian Kode Koefisien Satuan 
1e)  Water tank truck (E23)    
Volume tangki air V 5,00 m³ 
Kebutuhan air /m³ material padat Wc 0,07 m³ 
Kapasitas pompa air pa 200,00 liter/menit 
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 - 
Kapasitas produksi/jam : 

1000
60

xW
xFxp

C

aa=
100007,0

6080,0200
x

xx
=  Q5 142,29 m³/jam 

Koefisien alat/m³ = 1 : Q5 (E23) 0,0070 jam 
 

2) Tenaga 
Uraian Kode Koefisien Satuan 

Produksi menentukan : Excavator Q1 91,89 m³/jam 
Produksi timbunan/hari = Tk x Q1 Qt 643,25 m³ 
Kebutuhan tenaga    
- Pekerja P 4,00 orang 
- Mandor M 1,00 orang 

Koefisien tenaga/m³    
- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 0,0435 Jam 

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,0109 Jam 

 

IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN HARGA SATUAN PEKERJAAN 
 
Pekerjaan timbunan biasa (per m³) 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan 
(Rp) 

Jumlah Harga 
(Rp) 

A, 
1, 
2, 

Tenaga 
Pekerja (L01) 
Mandor (L04) 

 
jam 
jam 

 
0,0435 
0,0109 

 
4.657,31 
7.281,29 

 
202,73 
79,24 

 Jumlah tenaga 281,96 
B, Bahan timbunan (M08) m³ 1,2000 96.500,00 115.800,00 

 Jumlah bahan 115.800,00 
C, 
1, 
2, 
3, 

Peralatan 
Excavator (E15) 
Dump Truck (E08) 
Motor Grader (E13) 

 
Jam 
Jam 
Jam 

 
0,0109 
0,5143 
0,0037 

 
253.964,94  
212.812,53  
327.468,61  

 
2.763,71  

109.452,88  
1.224,51  
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Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan 
(Rp) 

Jumlah Harga 
(Rp) 

4, 
5, 

 

Vibro Roller (E19) 
Water Tank Truck (E23) 
Alat ban 

Jam 
Jam 
Ls 

0,0042 
0,0070 
1,0000 

316.831,09  
155.193,02  

0,00 

1.325,43  
1.090,71  

0,00 
 Jumlah harga peralatan 115.857,24 

D, Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B+C) 231.939,21  
E, Overhead & profit 15,0% x D 34.790,88  
F, Harga satuan pekerjaan (D+E) 266.730,09  
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LAMPIRAN G 
(informatif) 

Contoh analisis harga satuan lapis pondasi agregat Kelas A (LPA-A) 
 

I. ASUMSI            
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

1. Menggunakan alat berat (cara mekanik) 
terdiri atas: 
a. Wheel Loader, waktu silklus untuk 

memuat dll diambil Ts1 0,45 menit 
b. Dump Truck,  
c. Motor Grader,  
d. Tandem Rooler,  
e. Water Tank Truck, 
f. Alat bantu. dan 
g. Tenaga orang (pekerja) 

   

Setiap alat berat 
harus dianalisis 
koefisien alatnya 
masing-masing 
dalam satuan 
jam/m³ 

2. Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan         
3. Kondisi existing jalan : sedang 

 
        

4. Jarak rata-rata Base camp ke lokasi 
pekerjaan L 8,73  km   

5. Tebal lapis Agregat padat t 0,15  m   
6. Berat isi padat  BiP 1,81  -   
7. Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00  jam   
8. Lebar bahu jalan Lb 1,00  m   
9. Proporsi Campuran :     

 
- Agregat Pecah Mesin 20 - 30 mm 20-30 28,00  %  Gradasi harus 

 memenuhi Spec.  - Agregat Pecah Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm 5-10&10-20 42,00  % 

 
- Pasir Urug PU 30,00  % 

 10. Berat Isi Agregat (lepas) BiL 1,51  ton/m³   

11. Faktor kehilangan  Agregat Kls A Fh 1,05      
 

II. URUTAN KERJA   
1) Wheel Loader mencampur & memuat agregat ke  dalam Dump Truck di Base camp 

2) Dump Truck mengangkut Agregat ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan Motor 
Grader 

3) Hamparan agregat dibasahi dengan Water Tank Truck sebelum dipadatkan dengan 
Tandem Roller 

4) Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level 
permukaan dengan alat bantu 

 

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA 
1)  BAHAN 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
- Agregat Kls A =   

hxF
BiL
BiPxM 31 05,1

51,1
81,11 xx=  (M26) 1,259 m³  
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2) ALAT   
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

2a)  Wheel Loader(E15)     
Kapasitas bucket V 1,50 m³   
Faktor bucket Fb 0,85   

Faktor Efisiensi alat Fa 0,83  

 Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 , Kondisi 
baik 

Waktu Siklus  (memuat dll) Ts1 0,45 menit  

Kap. Prod. / jam = ==
1

1

60
Ts

xFxFxV
Q ab

 Q1 141,10 m³ 
 

Koefisien Alat / M³ : 
1

1
Q

=  (E15) 0,0071 jam 
 

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2b)  Dump Truck 3,5 Ton (E08)     

Kapasitas bak V 3,50  ton  

Faktor efisiensi alat Fa 0,80  - 

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 ,Kondisi 
sedang 

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 20,00  km/Jam  
Kecepatan rata-rata kosong v2 30,00  km/Jam  
Waktu  siklus Ts2      

 - Muat   =  
xBiLQ

Vx

1

60
42,1683,41

6010
x

x
=  T1 0,99 menit 

 

 - Waktu tempuh isi  = 60
1

x
V
L

60
20
20 x=  T2 26,18 menit 

 

 - Waktu tempuh kosong  =   

60
2

x
V
L

60
30
20 x=  T3 17,45 menit 

 

 - Lain-lain T4 2,00 menit  

 
Ts2 46,61 menit  

Kapasitas Produksi / Jam :                       

BiLxT
xFxV

Q
s

a

2
2

60
=

51,145,17
6080,050,3

x
xx

=
 Q2 

1,99  

m³/ Jam 

 

Koefisien Alat / M³ : 2

1
Q

=
 (E08) 

0,5022  
jam 
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2c)  Motor grader(E13)     

Panjang hamparan Lh 50,00 m  
Lebar efektif kerja blade b 2,40 m  

Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 - 
Lihat Tabel  4, Bagian 
1 , Kondisi baik 

Kecepatan rata-rata alat v 4,00 km/jam 1 x pp 
Jumlah lintasan n 6,00 lintasan  
Lajur lintasan N 3,00 

 
 

Lebar Overlap bo 0,30 m  
Waktu Siklus : Ts3 

  
 

- Perataan 1 lintasan  =  
601000 xxV

Lh  T1 0,75 menit 
 

- Lain-lain T2 1,00 menit  
Jumlah Ts3 1,75 menit  

Kapasitas Produksi / Jam :        

3

00
3

60})({)1000(

s

a

nxT
xxtxFbbbNxVx

Q
+−

=  Q3 234,77  m³ / Jam 
 

Koefisien Alat / M³ : 
3

1
Q

=  (E13) 0,0043 jam 
 

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2d)  Tandem roller(E17)     

Kecepatan rata-rata alat v 1,50  KM/jam  
Lebar efektif pemadatan b 1,20  M  
Jumlah lintasan n 6,00  lintasan  
Jumlah lajur lintasan N 3,00     
Lebar overlap bo 0,30  m  

Faktor Efisiensi alat Fa 0,83  - 
Lihat Tabel 4, Bagian 1 
, Kondisi baik 

Kapasitas Produksi / Jam :        

n
xtxFbbbNxVx

Q a})({)1000( 00
4

+−
=  Q4 

74,70  
 m³ / Jam 

 

Koefisien Alat / M³ : 
4

1
Q

=  (E17) 0,0134  jam 
 

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2e)  Watertank truck (E23)     

Volume tanki air V 4,00  m³  
Kebutuhan air / M³ agregat padat Wc 0,07  m³  
Kapasitas pompa air pa 100,00  liter/menit  

Faktor Efisiensi alat Fa 0,83  - 
Lihat Tabel 4, Bagian 
1, Kondisi baik 

Kapasitas Produksi / Jam :        

cxWQ 10005 =  Q5 71,14  m³ / Jam  

Koefisien Alat / M³ : 
5

1
Q

=  (E23) 0,0141  jam 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

325 dari 679 
 

2f)  Alat bantu (lumpsum)  

Diperlukan alat bantu berikut :  

- Kereta dorong =  2  buah. 
- Sekop  =  3  buah. 
- Garpu  =  2  buah. 
 

3) TENAGA 
Uraian Kode Harga Satuan 

Produksi yang menentukan : WHEEL LOADER Q1 141,10  M³/jam 

Produksi agregat / hari  =  Tk x Q1 Qt 987,70  M³ 
Kebutuhan tenaga : - Pekerja P 7,00  orang 

 - Mandor M 1,00  orang 
     

Koefisien tenaga / M³  :     

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 0,0496  jam 
- Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,0071  jam 

 
 

IV.    CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN ANALISIS HARGA SATUAN 
Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA-A) (Per m³) 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan (Rp) Jumlah Harga 
(Rp) 

A.   TENAGA 
 

        
1. Pekerja (L01) jam 0,0496  4.657,31  231,05  
2. Mandor (L04) jam 0,0071  7.281,29  51,60  

  JUMLAH HARGA TENAGA     282,65 
B. BAHAN 

 
      

 1. Aggregat A M26 M³ 1,2586  198.215,28  249.475,59  
JUMLAH HARGA BAHAN     249.475,59 

C.   PERALATAN 
 

        
1. Wheel Loader (E15) jam 0,0071  253.964,94  1.799,89  
2. Dump Truck (E08) jam 0,5022  212.812,53  106.868,94  
3. Motor Grader (E13) jam 0,0043  327.468,61  1.394,84  
4. Tandem Roller (E17) jam 0,0134  379.339,78  5.078,18  
5. Water tanker (E23) jam 0,0141  155.193,02  2.181,43  
6. Alat Bantu 

 
Ls 1,0000  0,00  0,00  

    JUMLAH HARGA PERALATAN     117.323,28 
              

D. Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C )  367.081,52 
E. Overhead & profit 15,0  %  x  D    55.062,23 
F. Harga satuan pekerjaan  ( D + E )    422.143,75 
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LAMPIRAN H 
(informatif) 

Contoh analisis harga satuan perkerasan beton semen (per m³) 
 

CATATAN: 
1) Kuantitas perkerasan beton semen yang dibayar adalah jumlah meter kubik perkerasan 

beton semen. 

2) Kuantitas tersebut sudah termasuk pengadaan bahan, beton semen portland, baja 
tulangan, acuan, ruji (dowel), batang pengikat (tie bar), bahan sambungan dan lembar 
membran, panjang percobaan yang dilakukan, pengambilan benda uji inti untuk 
penyesuaian harga, dan semua bahan, pekerja, peralatan dan keperluan lainnya untuk 
menyelesaikan pekerjaan 

 

I. ASUMSI          
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

1) Menggunakan alat (cara mekanis)     
2) Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan     
3) Bahan dasar (batu, pasir dan semen) 

diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan L 8,73 km  
4) Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00  jam   
5) Tebal Lapis perkerasan beton padat t 0,30  m   

- Kadar Semen Minimum 
(Spesifikasi) Ks 365  kg/m³  Spesifikasi  

- Ukuran Agregat Maksimum Ag 19  mm   
6) Perbandingan Air/Semen Maksimum  Wcr 0,50  -  Spesifikasi  
7) Komposisi bahan:     

- Semen Sm 400,0  Kg   Berdasarkan 
- Pasir Ps 791,0  Kg  JMF & sesuai 
- Agregat Kasar Kr 1.077,0  Kg dgn Spesifikasi 

8) Faktor kehilangan bahan:     
- Agregat Fh1 1,05 -  
- Semen Fh2 1,025 -  

9) Berat Is Material :     
- Beton D1 2,24  t/m³  
- Semen D2 1,25  t/m³  
- Pasir D3 1,38  t/m³  
- Agregat Kasar D4 1,40  t/m³  

 

II. URUTAN KERJA 
1) Agregat dan pasir dipindahkan menggunakan Wheel Loader ke stock pile yang ada di 

Batching plant. 

2) Semen, pasir, agregat, dan air, dicampur dan diaduk menjadi beton menggunakan 
Batching plant. 

3) Beton diangkut menggunakan Truck Mixer 

4) Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan, kemudian dipadatkan dengan 
concrete vibrator. 

5) Penyelesaian dengan alat tining (pembuatan alur) pada saat beton plastis, dan 
perapihan. 
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III.   PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA 
 

1)  BAHAN 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Semen (PC)          = Sm x Fh2 (M12) 410,000  kg  
Pasir Beton           = (Ps/1000  : D3) x Fh1 (M01a) 0,5875  m³  
Agregat  Kasar      = (Kr/1000 : D4) x Fh1 (M03) 0,7885  m³  
Baja Tulangan Polos =(3,5/0,3*0,45*6,35)/(6*3,5*0,3)*3 (M39a) 15,875  kg  
Joint Sealent =(1,98/2) (M94) 0,990  kg  
Cat Anti Karat =(0,01)*2 (M95) 0,020  kg  
Expansion Cap =(0,085)*2 (M96) 0,170  M  
Polietilin 125 mikron =(0,21875)*2 (M97) 0,438  kg  
Curing Compound =(0,435)*2 (M98) 0,870  ltr  
Multiplex 12 mm =0,15/0,3*0,32 (M63) 0,160  lbr  
Perancah =0,09/0,3*0,32 (M99)       0,096  m³  
Paku =0,96/0,3*0,32 (M18)       1,024  kg  
Additive =0,8568/0,3*0,32 (M67a) 0,914  ltr  

 

2) ALAT 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

2a)  Wheel Loader E15    
Kapasitas bucket  V 1,50  m³ panduan 
Faktor bucket  Fb 0,85  -   

Faktor efisiensi alat 

 

Fa 0,83  - 

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 ,Kondisi 
baik 

Waktu Siklus  Ts1       
 - Kecepatan maju rata rata Vf 15,00  km/jam panduan 
 - Kecepatan kembali rata rata Vr 20,00  km/jam panduan 
 - Memuat ke Bin         = (l x 60) / Vf T1 0,20  menit   
 - Kembali ke Stock pile   =  (l x 60) / Vr T2 0,15  menit   

 - Lain - lain T3 0,75  menit   
Jumlah Ts1 1,10  menit   

Kap. Prod. / jam = 
1

1
60

s

ab

T
xxFVxF

Q =  Q1 40,96 M³ 
 

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q1 E15 0,0244 jam  
- Kapasitas bucket menunjukkan kapasitas operasi atau kapasitas bucket dalam kondisi munjung dalam satuan m³ 
- Faktor bucket sangat tergantung pada kondisi pemuatan. Makin besar Fb makin ringan memuat ke alat atau tempat lain. Fb 

antara 0,4 dan 1,0 

- Faktor efisiensi kerja alat menunjukkan kondisi operasi dan pemeliharaan mesin. Makin baik kondisi operasi dan 
pemeliharaan menunjukkan nilai Fa yang besar. Fa antara 0,32 dan 0,83. 
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2b). Batching plant (concrete pan mixer) E43    

Kapasitas produksi  V 600,0  liter  

Faktor Efisiensi alat 

 

Fa 0,83   

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1, Kondisi 
baik 

Waktu siklus pencampuran :   Ts 2       
- mengisi  T1 0,50  menit  
- mengaduk  T2 0,50  menit  
- menuang  T3 0,25  menit  
- menunggu dll  T4 0,25  menit  
  Ts2 1,50  menit  

Kap. Prod. / jam = 
2

2 1000
60

s

a

Tx
xVxF

Q =  Q2 19,92 m³ 
 

Koefisien Alat/m³ = 1 : Q2 E43 0,0502   
 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2c). Truck mixer (E49)      

Kapasitas drum  V 5,00  m³  

Faktor Efisiensi alat  Fa 0,83  - 

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1, Kondisi 
baik 

Kecepatan rata-rata isi  v1 20,00  km / Jam  
Kecepatan rata-rata kosong  v2 30,00  km / Jam  
Waktu Siklus         
- mengisi  = (V : Q2) x 60 T1 15,06  menit  

- mengangkut 
= (L : v1) x 60 

menit T2 26,18 menit  

- kembali 
= (L : v2) x 60 

menit T3 17,45 menit  
- menumpahkan dll  T4 2,00 menit  

 Ts3 60,69  menit  

Kap. Prod. / jam = 
3

3
60

s

a

T
xVxF

Q =  Q3 19,92 m³ 
 

Koefisien Alat/m³ = 1 : Q3 E49 0,2437 jam  
 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2d. Concrete vibrator (E20)    

Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan 
dengan kapasitas BATCHING PLANT     
CONCRETE VIBRATOR Q4 19,920  m³  
Koefisien Alat/ton  = 1 : Q4 E20 0,0502 jam  

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2e. Water tank truck  (E23)      

Volume Tanki Air  V 4,00  m³  

Kebutuhan air / m³ beton  Wc 0,21  m³  

Faktor Efiesiensi Alat 
 

Fa 0,83  - 
Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 , Kondisi 
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
baik 

Kapasitas pompa air  Pa 100,00  liter/menit  

Kap. Prod. / jam = 
C

aa

Wx
xxFP

Q
1000

60
5 =  Q5 23,71 m³ 

 
Koefisien Alat/m³= 1 : Q5 E23 0,0422 jam  

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2f. Concrette Paving Machine 

(Slipform Paver) 
 

(E42)     
Kapasitas (lebar hamparan)  b  3,00  m  
Tebal hamparan  t 0,30 m  
Kecepatan menghampar  v 3,00 M/menit  

Faktor effesiensi alat 

 

Fa 0,83   

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 , 4, Kondisi 
baik 

Kap. Prod. / jam = b x t x Fa x v x 60 Q6 134,460 m²  

Koefisien Alat/M² = 
46,134

11

6

=
Q  E42 0,0074 jam 

 
 

Uraian 
2g. ALAT BANTU  

Diperlukan  :  
- Concrete Cutter =  2  buah 
- Bar Bending Machine =  2  buah 
- Bar Cutting Machine =  2  buah 
- Sekop =  2  buah 
- Pacul =  2  buah 
- Sendok Semen =  3  buah 
- Ember Cor =  8  buah 

 

Uraian Kode Harga Satuan 
2h.  TENAGA     

Produksi Beton dalam 1 hari 
ditentukan oleh kapasitas 
produksi Batching plantm Q2. =  Tk x Q2 Qt 139,44  m³ 
     
Kebutuhan tenaga : - Mandor M 3,00  orang 
 - Tukang Tb 14,00  orang 
 - Pekerja P 28,00  orang 

     
Koefisien tenaga / m³  :     

-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,1506  jam 
-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) 0,7028  jam 
-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 1,4056  jam 
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IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN ANALISIS HARGA SATUAN 
 

Perkerasan beton semen (Per m³) 
Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan (Rp) Jumlah Harga 

(Rp) 
A.   TENAGA Kode         
1. Pekerja (L01) jam 1,4056  4.657,31  6.546,43  
2. Tukang (L02) jam 0,7028  6.088,57  4.279,12  
3 Kepala Tukang (L03) jam    
4 Mandor (L04) jam 0,1506  7.281,29  1.096,58  

  JUMLAH HARGA TENAGA    11.922,12  
  

  
      

 B. BAHAN 
 

      
 1. Semen (M12) Kg 410,0000  1.210,93  496.479,25  

2 Pasir (M01a) m³ 0,5875  96.500,00  56.695,50  
3 Agregat Kasar (M03) m³ 0,7885  205.392,28  161.955,48  
4 Baja Tulangan Polos (M39a) Kg 15,8750  8.500,00  134.937,50  
5 Joint Sealent (M94) Kg 0,9900  34.100,00  33.759,00  
6 Cat Anti Karat (M95) Kg 0,0200  35.750,00  715,00  
7 Expansion Cap (M96) m² 0,1700  6.050,00  1.028,50  

8 
Polyetilene 125 
mikron (M97) Kg 0,4375  19.250,00  8.421,88  

9 Curing Compound (M98) Ltr 0,8700  38.500,00  33.495,00  
10 Multiplex 12 mm (M73) Lbr 0,1600  181.500,00  29.040,00  
11 Kayu Acuan (M99) m³ 0,0960  1.250.000,00  120.000,00  
12 Paku (M18) Kg 1,0240  5.500,00  5.632,00  
13 Additive (M67a) Ltr 0,9139  38.500,00  35.185,92  

JUMLAH HARGA BAHAN    1.117.345,03 
  

  
        

C.   PERALATAN 
 

        
1. Wheel Loader E15 jam 0,0244             253.964,94  6.199,63  
2. Batching plant E43 jam 0,0502             493.265,26  24.762,31  
3. Truck Mixer E49 jam 0,2437             449.232,73  109.485,13  
4. Con. Vibrator E20 jam 0,0502               18.353,23  921,35  
5. Water Tank Truck E23 jam 0,0422             155.193,02  6.544,28  
6. Conc. Paver E42 jam 0,0074             426.628,68  3.172,90  
7. Alat Bantu  Ls  1,0000  0,00  0,00  

    JUMLAH HARGA PERALATAN    151.085,61  

D. Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan  ( A + B + C ) 1.280.352,75  
E. Overhead & profit, contoh 15% x D 192.052,91 
F. Harga satuan pekerjaan  ( D + E ) 1.472.405,67  
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LAMPIRAN I 
(informatif) 

Contoh analisis harga satuan AC-WC (gradasi kasar/halus) 
 

CATATAN: 

- Untuk pembayaran pekerjaan AC-WC dibayar terpisah yaitu: 

1) agregat (m³) dan semen sebagai filler (Kg) yang ditambahkan, 

2) aspal (ton),  

3) aspal modifikasi (ton) dan/atau  

4) bahan anti pengelupasan (anti stripping agent), (kg). 

- Pada contoh berikut ini, bahan dan harga yang dibayar adalah belum dipisahkan, baik 
untuk agregat dan semen yang ditambahkan, maupun untuk aspal, aspal modifikasi 
dan/atau bahan anti pengelupasan (anti stripping agent). 

 

I. ASUMSI          

Uraian Kode 
Koefisi

en Satuan Keterangan 
1) Menggunakan alat (cara mekanis)     
2) Kondisi jalan lama: baik     
3) Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan      
4) Jarak rata-rata dari base camp ke lokasi 

pekerjaan L 8,73 km  
5) Tebal padat lapis perkerasan  AC-WC t 0,04 m   
6) Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 jam   
7) Kompoosisi bahan:     

- Agregat Fh1 1,05 -  
- Aspal Fh2 1,03 -  

8) Berat isi agregat:     
- Berat isi Agregat (padat)  BiP 1,45 ton/m3  
- Berat Isi Agregat (lepas) BiL  ton/m3  

9) Komposisi campuran AC-WC   :      
- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm 5-10&10-20 45,91 %   
- Agr Pch Mesin 0 - 5 mm 0-5 48,00 %  
- Semen yang ditambahkan FFad 0,87 %  
- Asphalt As 5,22 %  
- Anti Stripping Agent Asa 0,3 %As  

10) Berat Isi bahan     
- AC-WC D1 2,32 ton / m3  
- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm D2 1,42 ton / m3  
- Agr Pch Mesin 0 - 5 mm D3 1,57 ton / m3  

11) Jarak Stock pile ke Cold Bin l 0,05 km  
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II. URUTAN KERJA 
1. Wheel Loader memuat Agregat ke dalam Cold Bin AMP. 

2. Agregat dan aspal dicampur dan dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung ke 
dalam Dump Truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan. 

3. Campuran panas AC dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem & 
Pneumatic Tire Roller. 

4. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan  
menggunakan alat bantu. 

 

III.   PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA 
 

1) BAHAN 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

1)  BAHAN      

Agr 5-10 & 10-15 = {CA x (D1 x 1m3) x Fh} : D2 (M92) 0,7713 m3  
Agr 0-5 = {FA x (D1 x 1m3) x Fh1} : D3 (M91) 0,7448 m3  
- Semen = {FF x (D1 x 1m3) x Fh1} x 1000  FFad 49,168 kg  
- Aspal = As/100 x Fh2) x 1000 As 0,05 Ton  
- Anti Stripping 

Agent = (ASa/100 x As/100) x Fh2) x 1000 Asa 0,16 kg  
 

2) ALAT 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

2a)  WHEEL LOADER     
Kapasitas bucket  V 1,50  m3 panduan 
Faktor bucket  Fb 0,85  -   

Faktor efisiensi alat 

 

Fa 0,83  - 

 Lihat Tabel 4. 
Bagian 1, Kondisi 
baik 

Waktu Siklus  Ts       
 - Kecepatan maju rata rata Vf1 15,00  km/jam panduan 
 - Kecepatan kembali rata rata Vr2 20,00  km/jam panduan 
 - Memuat ke Bin    = (l x 60) / Vf1 T1 0,20  menit   
 - Kembali ke Stock pile   =  (l x 60) / Vr2 T2 0,15  menit   

 - Lain - lain T3 0,75  menit   
Jumlah Ts1 1,10  menit   

Kap. Prod. / jam = 
1

1
60

s

ab

T
BiPxxFxFxV

Q =  Q1 83,70 ton 
 

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q1 E15 0,0119 jam  
 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2b). ASPHALT MIXING PLANT (AMP)     
Kapasitas produksi  V 60,00  ton / Jam  

Faktor Efisiensi alat 
 

Fa 0,83  - 
Lihat Tabel  4. Bagian 
1,Kondisi baik 

Kap. Prod. / jam = V x Fa Q2 49,80 ton  
Koefisien Alat/ton  = 1 : Q2 E01 0,0201   
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2c). GENERATOR SET     
Kap.Prod. / Jam = SAMA DENGAN AMP Q3 49,80 ton  
Koefisien Alat/ton = 1 : Q3 E12 0,0201 jam  

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2d)  DUMP TRUCK (DT)     
Kapasitas bak  V 3,50  Ton  

Faktor Efisiensi alat 

 

Fa 0,80  - 

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 , Kondisi 
sedang 

Kecepatan rata-rata bermuatan  v1 20,00  km / Jam  
Kecepatan rata-rata kosong  v2 30,00  km / Jam  
Kapasitas AMP / batch  Q2b 1,00  ton  
Waktu menyiapkan 1 batch AC-WC  Tb 1,00  menit  
Waktu Siklus:  Ts2      

- Mengisi Bak  = (V : Q2b) x Tb T1 3,50  menit  
- Angkut = (L : v1) x 60 menit T2 26,18  menit  
- Tunggu + dump + Putar  T3 15,00  menit  
- Kembali = (L : v2) x 60 menit T4 17,45  menit  

Jumlah Ts2 62,13  menit  

Kap. Prod. / jam = 
2

4
60

s

a

T
xVxF

Q =  Q4 2,70 ton 
 

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q4 E04 0,3698 jam  
 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2e). ASPHALT FINISHER     
Kecepatan menghampar  V 5,00  m/menit  

Faktor efisiensi alat 
 

Fa 0,83  - 
Lihat Tabel 4. Bagian 1 
, Kondisi baik 

Lebar hamparan  b 3,15  meter  
Kap.Prod. / jam = V x b x 60 x Fa x t x D1 Q5 72,79  ton  

Koefisien Alat/ton  = 
79,72

11

5

=
Q

 E02 0,0137 jam 
 

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2f)  TANDEM ROLLER     
Kecepatan rata-rata alat  v 1,50  km / Jam   
Lebar efektif pemadatan  b 1,48  m   
Jumlah lintasan  n 6,00  lintasan 2 Awal & 4 Akhir 
Junlah pengupasan tiap lintasan  N 3,00   kali   

Faktor Efisiensi alat 
 

Fa 0,83  - 
Lihat Tabel 4. Bagian 1 
, Kondisi baik 

Lebar Overlap  bo 0,30  m   
Apabila N ≤ 1: 

Kap. Prod. / jam = 
n

xDxbxtxFvx a ))1000{( 1  
 

Q6 
 

0,0000 
 

ton   
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

6
}32,283,004,048,1)100050,1{( xxxxx

 

Apabila N > 1: 
Kap. Prod. / jam = 

n
DxFxtxbbbNxxv a )})(()1000{( 100 +−

 

6
}32,283,004,030,0)30,048,1(3()100050,1{( xxxxx +−

 

 73,94 ton  

Koefisien Alat/ton  = 
94,73

11

6

=
Q

 

E17 0,0135 jam  
 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2g)  PNEUMATIC TIRE ROLLER     
Kecepatan rata-rata  v 2,50  km / jam  
Lebar efektif pemadatan  b 1,99  m  
Jumlah lintasan  n 6,00  lintasan  
Jumlah pengupasan tiap lintasan  N 3,00   kali  
Lebar overlap  bo 0,30  m  
Faktor Efisiensi alat  Fa 0,83  -  
Kap. Prod. / jam : 

=
n

xDxtxFbbbNxvx a }))(()1000{( 100 +−
 

=
6

}32,283,004,0)30,0)30,099,1(3()100050,2{( xxxxx +−  

 

Q7 172,3 jam  

Koefisien Alat/ton  = 
3,172

11

7

=
Q

 E18 0,0058 jam  

 

2g. ALAT BANTU (Lumpsum) 

- Rambu               = 2 buah 
- Kereta dorong   = 2 buah 
- Sekop                = 3 buah 
- Garpu                = 2 buah 
- Tongkat kontrol ketebalan hanparan 

TENAGA 
Uraian Kode Harga Satuan 

    
Produksi menentukan : Asphalt Mixing Plant (E01) Q2 49,80  m2 / Jam 
Produksi AC-WC / hari  =  Tk x Q2 Qt 348,60  m2 
Kebutuhan tenaga : - Pekerja P 10,00  orang 

 - Mandor M 1,00  orang 
Koefisien tenaga / m3  :     

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 0,2008  Jam 
- Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,0201  Jam 
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IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN ANALISIS HARGA SATUAN 
 

Laston lapis aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) (per Ton) 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan (Rp) Jumlah Harga 
(Rp) 

A.   TENAGA 
 

        
1. Pekerja (L01) jam 0,2008  4.657,31  935,20  
2. Mandor (L04) jam 0,0201  7.281,29  146,21  

  JUMLAH HARGA TENAGA    1.081,41  
  

  
      

 B. BAHAN 
 

      
 1. - APM 5 - 10 & 10 - 20 mm (M92) m3 0,771  205.392,3             158.424  

2 - APM 0 - 5 mm (M91) m3 0,745  205.392,3              152.969  
3 - Semen ygditambahkan M12 Kg 49,17  1.210,9                59.539  
4 - Aspal M10 Ton 0,054  6.400.000,0              344.090  
5 - Anti Stripping Agent M66 Kg 0,16  24.000,0                  3.871  

JUMLAH HARGA BAHAN    
 

 718.892 
  

  
        

C.   PERALATAN 
 

        
1. Wheel Loader E15 Jam 0,0119             253.964,94                 3.034  
2. AMP E01 Jam 0,0201          4.818.593,08                96.759  
3. Genset E12 Jam 0,0201             277.104,99                  5.564  
4. Dump Truck E08 Jam 0,3698             212.812,53                78.696  
5. Asp. Finisher E02 Jam 0,0137             820.779,19                11.276  
6. Tandem Roller E17 Jam 0,0135             379.339,78                  5.130  
7. P. Tyre Roller E18 Jam 0,0058             335.448,22                  1.946  
8. Alat Bantu  Ls 1,0000  0,00                          -  

    JUMLAH HARGA PERALATAN                202.407  
              

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C ) 922.380,41 
E. Overhead & profit, contoh 15% x D 

 
138.357 

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E ):  1.060.737 
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LAMPIRAN J 
(informatif) 

Analisis harga satuan pekerjaan beton 
 

3-J-1: Contoh analisis harga satuan beton mutu sedang fc' 30 MPa atau K-350 untuk 
struktur jembatan setiap 1 m3 

I. ASUMSI          
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Menggunakan alat (cara mekanik) di Batching plant     
Lokasi pekerjaan :      
Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima 
seluruhnya di lokasi pekerjaan     
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 8,70  km  
Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00  Jam  
Kadar Semen Minimum Ks   kg/m³  
Ukuran Agregat Maksimum Ag 25  mm Pelaksanaan sangat 

baik. 
(Koef. variasi 3%) 

Perbandingan Air/Semen Maksimum Wcr 0,475  - 
Perbandingan Camp.     

:  Semen Sm 1,00     Berdasarkan 
:  Pasir Ps 1,90     JMF dari EE 
:  Agregat Kasar Kr 2,80    

Berat per m³ beton     
Semen       = Sm/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Sm 372,5  kg  
Pasir          = Ps/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Ps 707,7  kg  
Agg Kasar = Kr/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Kr 1.042,9  kg  
Air             = Wcr/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Air 176,9  kg  
Bahan tambah, Superplasticizer Ad 0,2% berat sm  

   0,745 kg  
     

Berat Isi :     
-  Beton D1 2,30  ton/ m³ 2,24 - 2,42 
-  Semen D2 1,23  ton/ m³ 1,04 - 1,23 
-  Pasir D3 1,30  ton/ m³ 1,255 - 1,363 
-  Agregat Kasar D4 1,26  ton/ m³ 1,236 - 1,283 
-  Superplasticizer D5 1,20  Kg/Liter   

Faktor kehilangan:         
-  Semen Fh1 1,020    1,01 - 1,02 
-  Pasir dan Agregat Kasar Fh2 1,100    1,05 - 1,10 
-  Superplasticizer Fh3 1,020    1,01 - 1,02 

     
Faktor kehilangan bahan:     

-  Semen Fh1 1,020    1,01 - 1,02 
-  Pasir dan Agregat Kasar Fh2 1,100    1,05 - 1,10 
-  Superplasticizer Fh3 1,020    1,01 - 1,02 

 
 

II. URUTAN KERJA 
1) Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton di Batching plant 

2) Preparasi permukaan cetakan menggunakan water jet 

3) Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan menggunakan concrete pump 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

337 dari 679 
 

4) Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan beton di-cor ke dalam bekisting 
yang telah disiapkan, kemudian dipadatkan dengan concrete vibrator. 

 

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA 
 

1)  BAHAN 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Semen (PC) = Sm x Fh1 ` 379,919  Kg   
Pasir Beton  = Ps : (D3 x 1000) x Fh2 (M01a) 0,5988  m³   
Agregat  Kasar = Kr : (D4 x 1000) x Fh2 (M03) 0,9105  m³   
Bahan tambah = Sp : D5 x Fh3 (M67a) 0,6332 Liter   
Kayu Perancah 
dan/atau Bekisting  (M19) 0,1500  m³   
Paku  (M18) 1,2000  Kg 8 kg/1 m³ kayu 
Air    0,709 m³   

 

2) ALAT 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

2a)  Water jet E15    
Preparasi sisi cetakan      
Kapasitas alat  q 600,00  liter/jam  
kapasitas alat terhadap luas 
permukaan 1 m²  t 0,08  menit  
luas cetakan untuk 1 m³ beton   a 1,00  m²  

Kapasitas produksi t
xaxQ 602

1 =  
Q1 1.440,00  m²/jam  

Koefiesien alat tiap m³ beton   =   1  :  Q1 E1 0,0007  jam  
Kebutuhan air tiap m³ beton   = q x E1   0,417  liter  

  Aprep 0,0004  m³  
 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2b). Concrete pan mixer (batching plant) E43    

Kapasitas Alat  V 600,00  liter  
Kap. Prod. Batching plant   =  q 36,000  m³/jam  
Faktor efisiensi alat  Fa 0,830     
Kap. Prod.    =   q x Fa Q2 29,880  m³/jam  
Koefisien Alat / m³   =   1  :  Q2 (E43) 0,0335  jam  

 

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2c). Truck mixer (E49)      

Kapasitas drum  V 5,00  m³  

Faktor Efisiensi alat  Fa 0,83  - 

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 , Kondisi 
baik 

Kecepatan rata-rata isi  v1 20,00  km / jam  
Kecepatan rata-rata kosong  v2 40,00  km / jam  
Waktu Siklus         
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
- mengisi  = (V : Q2) x 60 T1 10,04  menit  
- mengangkut = (L : v1) x 60  T2 26,10  menit  
- kembali = (L : v2) x 60  T3 13,05  menit  
- menumpahkan dll  T4 5,00  menit  

 Ts 54,19  menit  

Kap. Prod. / jam = 
3

3
60

s

a

T
xVxF

Q =  Q3 4,59 m³ 
 

Koefisien Alat/m³  = 1 : Q3 E49 0,2176 jam  
 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2d. Concrete pump (E20)    

Kapasitas    8,00  m³  
Faktor efisiensi alat Fa 0,83     
Waktu siklus        
- mengisi T1 5,00  menit  
- memompa T2 30,00  menit  
- menunggu T3 5,00  menit  
 Ts 40,00  menit  
Kap. Prod.  = V x Fa x 60 Q4 9,96  m³/jam  
Koefisien Alat / m³ = 1 / Q4 (E28) 0,1004  jam  

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2e. Water tank truck (E23)      

Volume Tanki Air  V 4,00  m³   

Perawatan beton  Acur 0,0705 m³   
Kebutuhan air / m³ beton = Aprep + Acur Air total 0,709 m³ 1 kg=0,001 m³ 
Faktor Efisiensi Alat  Fa 0,83  -   
Kapasitas pompa air  Pa 100,00  liter/menit   
   0,10  m³/menit  

Kap. Prod. / jam = 
C

aa

Wx
xxFP

Q
1000

60
5 =  Q3 70,22 m³ 

 
Koefisien Alat/ m³ = 1 : Q5 E23 0,0142 jam  

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2f. Concrete vibrator (E20)      

Kebutuhan alat per m³  V 2  buah   
Lama pemadatan    60  detik  
  Ts 1,00  menit  
      
      

Kap. Prod. / jam = 
S

a

T
xP

Q
60

4 =  Q4 120,000 m³/jam 
 

Koefisien Alat/m³  = 1 : Q4 E20 0,0083 jam  
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Uraian 
2g. Alat bantu  

Diperlukan  :  
- Cangkul  
- Sendok tembok  
- Pengki  
- Sekop  

 

3)  TENAGA 
Uraian Kode Harga Satuan  

Produksi Beton dalam 1 hari 
ditentukan oleh kapasitas 
produksi Batching plant Q2. 

=  Tk x Q2 Qt 209,16 m³  

      
Kebutuhan tenaga untuk 209,16 
m3 beton: - Mandor M 7 orang 1 man=30 m³ 
 - Tukang Tb 30 orang 1 man=2 tkg bt 
 - T batu    1 Tk=2 m³ kayu 
 - T Kayu    1 tkg bt=4 pek 
 - Pekerja P 56 orang  

      
Koefisien tenaga / m³   :      
-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,2343  jam  
-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) 1,0040  jam  
-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 1,8742  jam  

 

IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN ANALISIS HARGA 
SATUAN 

 
Beton mutu sedang fc' 30 MPa atau K-350 untuk struktur jembatan setiap 1 m3 beton 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan (Rp) Jumlah Harga 
(Rp) 

A.   TENAGA 
 

        
1. Pekerja (L01) jam 1,8742  4.657,31  8.728,57  
2. Tukang (L02) jam 1,0040  6.088,57  6.113,02  
3. Mandor (L04) jam 0,2343  7.281,29  1.705,79  

  JUMLAH HARGA TENAGA    16.547,38 
B. BAHAN 

 
      

 1. Semen (M12) kg 379,9190  1.210,93  460.053,45  
2 Pasir Beton (M01a) m³ 0,5988  96.500,00  57.785,80  
3 Agregat Kasar (M03) m³ 0,9105  205.392,28  187.005,84  
4 Bahan tambah (M67a) Liter 0,6332 20.000,00  12.663,97 
5 Kayu Perancah (M19) m³ 0,1500  1.250.000,00  187.500,00  
6 Paku (M18) kg 1,2000  5.500,00  6.600,00  
7 Air  m³ 0,0709 79.000,00  5.602,42 

JUMLAH HARGA BAHAN    917.211,47 
C.   PERALATAN 

 
        

1. Water jet 
 

jam 0,0007  18.534,21 12,87 
2. Con. Pan. Mixer (E43) jam 0,0335  493.265,26  16.508,21  
3. Truck Mixer (E49) jam 0,2176  449.232,73  97.767,04  
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Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan (Rp) Jumlah Harga 
(Rp) 

4. Concrete pump (E28) jam 0,1004  155.156,84  15.578,00  
5. Water Tank Truck (E23) jam 0,0498  155.193,02  7.723,49  
6. Concrete Vibrator (E20) jam 0,0083  18.353,23  152,94  
7. Alat bantu  ls 1,0000  0,00  0,00  

    JUMLAH HARGA PERALATAN 132.229,06 
D. Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan  ( A + B + C ) 1.065.987,91 
E. Overhead & profit, contoh 15% x D 159.898,19 
F. Harga satuan pekerjaan  ( D + E ) 1.225.886,10 

 

J-2: Contoh analisis harga satuan beton mutu sedang fc' 20 MPa atau K-250 untuk 
struktur drainase beton pada pekerjaan minor setiap 1 m3 

I. ASUMSI          
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Menggunakan alat (cara mekanik) di Batching plant     
Lokasi pekerjaan :      
Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima 
seluruhnya di lokasi pekerjaan     
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 10,00  km  
Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00  Jam  
Kadar Semen Minimum Ks  290 kg/m³  
Ukuran Agregat Maksimum Ag 25  mm 

Pelaksanaan sangat 
baik (Koef. variasi 3%) 

Perbandingan Air/Semen Maksimum Wcr 0,60  - 
Perbandingan Camp.     

:  Semen Sm 1,0     Berdasarkan 
 JMF dari EE :  Pasir Ps 2,1    

:  Agregat Kasar Kr 3,1    
Berat per m³ beton     

Semen       = Sm/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Sm 338,2  kg  
Pasir          = Ps/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Ps 710,3  kg  
Agg Kasar = Kr/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Kr 1.048,5  kg  
Air             = Wcr/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Air 202,9  kg  
Bahan tambah, Superplasticizer Ad 0,15% berat sm  

   0,507 kg  
     

Berat Isi :     
-  Beton D1 2,30  ton/ m³ 2,24 - 2,42 
-  Semen D2 1,23  ton/ m³ 1,04 - 1,23 
-  Pasir D3 1,30  ton/ m³ 1,255 - 1,363 
-  Agregat Kasar D4 1,26  ton/ m³ 1,236 - 1,283 
-  Superplasticizer D5 1,20  Kg/Liter   

Faktor kehilangan:         
-  Semen Fh1 1,020    1,01 - 1,02 
-  Pasir dan Aggregat Kasar Fh2 1,100    1,05 - 1,10 
-  Superplasticizer Fh3 1,020    1,01 - 1,02 

     
1) Faktor kehilangan bahan:     

-  Semen Fh1 1,020    1,01 - 1,02 
-  Pasir dan Aggregat Kasar Fh2 1,100    1,05 - 1,10 
-  Superplasticizer Fh3 1,020    1,01 - 1,02 
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II. URUTAN KERJA 
1) Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton di Batching plant 
2) Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan 
3) Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan beton di-cor ke dalam bekisting 

yang telah disiapkan, kemudian dipadatkan dengan concrete vibrator. 
 

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA 
 

4)  BAHAN 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Semen (PC) = Sm x Fh1 (M12) 345,000  Kg   
Pasir Beton  = Ps : (D3 x 1000) x Fh2 (M01a) 0,6010  m³   
Agregat  Kasar = Kr : (D4 x 1000) x Fh2 (M03) 0,9154  m³   
Bahan tambah = Sp : D5 x Fh3 (M67a) 0,4313 Liter   
Kayu Perancah 
dan/atau Bekisting  (M19) 0,1000  m³   
Paku  (M18) 1,2000  Kg 8 kg/1 m³ kayu 
Air    202,9  m³   

 

5) ALAT 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

2a). Concrete pan mixer (batching plant) E43    
Kapasitas Alat  V 600,00  liter  
Kap. Prod. Batching plant   =  q 36,000  m³/jam  
Faktor efisiensi alat  Fa 0,830     
Kap. Prod.    =  q x Fa Q2 29,880  m³/jam  
Koefisien Alat / m³   =   1  :  Q2 (E43) 0,0335  jam  

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2b). Truck mixer (E49)      

Kapasitas drum  V 5,00  m³  

Faktor Efisiensi alat  Fa 0,83  - 

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 , Kondisi 
baik 

Kecepatan rata-rata isi  v1 20,00  km / Jam  
Kecepatan rata-rata kosong  v2 40,00  km / Jam  
Waktu Siklus         
- mengisi  = (V : Q2) x 60 T1 10,04  menit  
- mengangkut = (L : v1) x 60  T2 30,00  menit  
- kembali = (L : v2) x 60  T3 15,00  menit  
- menumpahkan dll  T4 5,00  menit  

 Ts 60,04  menit  

Kap. Prod. / jam = 
S

a

T
xVxF

Q
60

3 =  Q3 4,15 m³ 
 

Koefisien Alat/m³  = 1 : Q3 E49 0,2411 jam  
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2c. Water tank truck (E23)      

Volume Tanki Air  V 4,00  m³   

Perawatan beton  Acurr 0,071  m³   
Kebutuhan air / m³ beton = Air/1000 + Aprep + 

Acurr Air total 0,071 m³ 
1 kg=0,001 m³ 

Faktor Efiesiensi Alat  Fa 0,83  -   
Kapasitas pompa air  Pa 100,00  liter/menit   
   0,10  m³/menit  

Kap. Prod. / jam = 
C

aa

Wx
xxFP

Q
1000

60
5 =  Q3 70,64 m³ 

 
Koefisien Alat/m³ = 1 : Q5 E23 0,0142 jam  

 

Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
(E20) 2d. Concrete vibrator      

Kebutuhan alat per m³  V 2  buah   
Lama pemadatan    60  detik  
  Ts 1,00  menit  
      

Kap. Prod. / jam = 
S

a

T
xP

Q
60

4 =  Q4 120,000 m³/jam 
 

Koefisien Alat/m³ = 1 : Q4 E20 0,0083 jam  
 2e. Alat bantu 

Diperlukan  :  
- Cangkul  
- Sendok tembok  
- Pengki  
- Sekop  

6)  TENAGA 
Uraian Kode Harga Satuan  

Produksi Beton dalam 1 hari 
ditentukan oleh kapasitas 
produksi Batching plant Q2. 

=  Tk x Q2 Qt 209,16 m³ 
 

Kebutuhan tenaga untuk 209,16 
m3 beton: - Mandor M 6 orang 1 man=40 m³ 
 - Tukang Tb 21 orang 1 man=2 tkg bt 
 - T batu    1 Tk=2 m³ kayu 
 - T Kayu    1 tkg bt=4 pek 
 - Pekerja P 42 orang  
Koefisien tenaga / m³  :      
-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L04) 0,2008  jam  
-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) 0,7028  jam  
-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 1,4056  jam  
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IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN ANALISIS HARGA 
SATUAN 

 
Beton mutu sedang fc' 20 MPa atau K-250 untuk struktur drainase beton pada 
pekerjaan minor setiap 1 m3 

No Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan (Rp) Jumlah Harga 
(Rp) 

A.   TENAGA 
 

        
1. Pekerja (L01) jam 1,4056  4.657,31  6.546,43  
2. Tukang (L02) jam 0,7028 6.088,57  4.279,12  
3. Mandor (L04) jam 0,2008  7.281,29  1.462,11  

  JUMLAH HARGA TENAGA    12.287,65 
B. BAHAN 

 
      

 1. Semen (M12) kg 345,0000  1.210,93  417.769,13  
2 Pasir Beton (M01a) m³ 0,6010  96.500,00  57.998,25  
3 Agregat Kasar (M03) m³ 0,9154  205.392,28  188.012,57  
4 Bahan tambah (M67a) Liter 0,4313 20.000,00  8.625,00 
5 Kayu Perancah (M19) m³ 0,1000  1.250.000,00  125.000,00  
6 Paku (M18) kg 0,8000  5.500,00  4.400,00  
7 Air  m³ 0,0705 79.000,00  5.569,50 

JUMLAH HARGA BAHAN    807.374,44 
C.   PERALATAN 

 
        

1. Con. Pan. Mixer (E43) jam 0,0335  493.265,26  16.508,21  
2. Truck Mixer (E49) jam 0,2411  449.232,73  108.321,31  
3. Water Tank Truck (E23) jam 0,0142 155.193,02  2.197,01 
4. Concrete Vibrator (E20) jam 0,0083  18.353,23  152,94  
5. Alat bantu  ls 1,0000  0,00  0,00  

    JUMLAH HARGA PERALATAN 127.179,47 
D. Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan  ( A + B + C ) 946.841,55 
E. Overhead & profit, contoh 15% x D 142.026,23 
F. Harga satuan pekerjaan  ( D + E ) 1.088.867,78 

 

J.3: Contoh analisis harga satuan dasar beton segar mutu sedang fc' 30 MPa atau K-
350 setiap 1 m3 

I. ASUMSI          
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Menggunakan alat (cara mekanik) di Batching plant     
Lokasi pekerjaan :      
Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima 
seluruhnya di lokasi pekerjaan     
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 8,70  km  
Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00  Jam  
Kadar Semen Minimum Ks   kg/m³  
Ukuran Agregat Maksimum Ag 25  mm Pelaksanaan sangat 

baik (Koef. variasi 
3%) 

Perbandingan Air/Semen Maksimum Wcr 0,475  - 
Perbandingan Camp.     

:  Semen Sm 1,00     Berdasarkan 
:  Pasir Ps 1,90     JMF dari EE 
:  Agregat Kasar Kr 2,80    

Berat per m³ beton     
Semen       = Sm/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Sm 372,5  kg  
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Pasir          = Ps/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Ps 707,7  kg  
Agg Kasar = Kr/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Kr 1.042,9  kg  
Air             = Wcr/(Wcr+Sm+Ps+Kr)xD1x1000 Air 176,9  kg  
Bahan tambah, Superplasticizer Ad 0,2% berat sm  

   0,745 kg  
     

Berat Isi :     
-  Beton D1 2,30  ton/ m³ 2,24 - 2,42 
-  Semen D2 1,23  ton/ m³ 1,04 - 1,23 
-  Pasir D3 1,30  ton/ m³ 1,255 - 1,363 
-  Agregat Kasar D4 1,26  ton/ m³ 1,236 - 1,283 
-  Superplasticizer D5 1,20  Kg/Liter   

Faktor kehilangan:         
-  Semen Fh1 1,020    1,01 - 1,02 
-  Pasir dan Agregat Kasar Fh2 1,100    1,05 - 1,10 
-  Superplasticizer Fh3 1,020    1,01 - 1,02 

     
Faktor kehilangan bahan:     

-  Semen Fh1 1,020    1,01 - 1,02 
-  Pasir dan Agregat Kasar Fh2 1,100    1,05 - 1,10 
-  Superplasticizer Fh3 1,020    1,01 - 1,02 

 

II. URUTAN KERJA 

1) Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton di Batching plant 
2) Beton segar dibawa hingga lokasi 

 
 
III. PEMAKAIAN BAHAN DAN ALAT  

 

1)  BAHAN 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

Semen (PC) = Sm x Fh1 ` 379,919  Kg   
Pasir Beton  = Ps : (D3 x 1000) x Fh2 (M01a) 0,5988  m³   
Agregat  Kasar = Kr : (D4 x 1000) x Fh2 (M03) 0,9105  m³   
Bahan tambah = Sp : D5 x Fh3 (M67a) 0,6332 Liter   
Kayu Perancah 
dan/atau Bekisting  (M19) 0,1500  m³   
Paku  (M18) 1,2000  Kg 8 kg/1 m³ kayu 
Air    0,709 m³   

 

2) ALAT 
Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 

2b). Concrete pan mixer (batching plant) E43    
Kapasitas Alat  V 600,00  liter  
Kap. Prod. Batching plant   =  q 36,000  m³/jam  
Faktor efisiensi alat  Fa 0,830     
Kap. Prod.    =   q x Fa Q2 29,880  m³/jam  
Koefisien Alat / m³   =   1  :  Q2 (E43) 0,0335  jam  
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Uraian Kode Koefisien Satuan Keterangan 
2c). Truck mixer (E49)      

Kapasitas drum  V 5,00  m³  

Faktor Efisiensi alat  Fa 0,83  - 

Lihat Tabel 4, 
Bagian 1 ,Kondisi 
baik 

Kecepatan rata-rata isi  v1 20,00  km / Jam  
Kecepatan rata-rata kosong  v2 40,00  km / Jam  
Waktu Siklus         
- mengisi  = (V : Q2) x 60 T1 10,04  menit  
- mengangkut = (L : v1) x 60  T2 26,10  menit  
- kembali = (L : v2) x 60  T3 13,05  menit  
- menumpahkan dll  T4 5,00  menit  

 Ts 54,19  menit  

Kap. Prod. / jam = 
3

3
60

s

a

T
xVxF

Q =  Q3 4,59 m³ 
 

Koefisien Alat/m³  = 1 : Q3 E49 0,2176 jam  
 

 
IV. CONTOH ANALISIS HARGA SATUAN DASAR BAHAN OLAHAN 
Harga satuan dasar beton segar mutu sedang fc' 30 MPa atau K-350 setiap 1 m3 
 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga Satuan (Rp) Jumlah Harga 
(Rp) 

B. BAHAN 
 

      
 1. Semen (M12) kg 379,9190  1.210,93  460.053,45  

2 Pasir Beton (M01a) m³ 0,5988  96.500,00  57.785,80  
3 Agregat Kasar (M03) m³ 0,9105  205.392,28  187.005,84  
4 Bahan tambah (M67a) Liter 0,6332 20.000,00  12.663,97 

JUMLAH HARGA BAHAN    717.509,05 
C.   PERALATAN 

 
        

1. Con. Pan. Mixer (E43) jam 0,0335  493.265,26  16.508,21  
2. Truck Mixer (E49) jam 0,2176  449.232,73  97.767,04  

    JUMLAH HARGA PERALATAN 114.275,25 
D. Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan  ( A + B + C ) 831.784,31 
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LAMPIRAN K 
(informatif) 

Contoh analisis harga satuan pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor 
 

K.1: Pekerjaan marka jalan termoplastik (per m²) 

I. ASUMSI 

Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
Pekerjaan dilakukan menggunakan mesin cat 
marka 

    

Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan     
Bahan dasar (cat marka danglass bead) 
seluruhnya diterima di lokasi pekerjaan 

    

Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 8,73  km  
Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00  Jam  
Faktor Kehilangan Material     Fh 1,05  -  
Tebal lapisan cat secara manual t 0,003  M Spec.10.4.3

(2)(d) 
Berat Jenis Bahan Cat BJ.Cat 1,30  kg/Liter  
Berat Cat per m² = 1 m² x 0.003 m x 1000 x BJ 
Cat = 

Bc 3,90  kg  

 

II. URUTAN KERJA 

1. Permukaan jalan dibersihkan dari debu/kotoran. 
2. Permukaan jalan yang akan di-cat diukur dan diberi tanda. 
3. Cat marka dimasukan ke dalam mesin, dipanaskan sampai mencair 
4. Pengecatan dilakukan sambil ditaburi glass bead. 

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA 

1) BAHAN 
Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 

Cat Marka Thermoplastic  = Bc x Fh (M17b) 4.095 kg  
Glass bead (M34) 0.450 kg  

2) ALAT 
Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 

2a). E57 MESIN CAT MARKA    
Kapasitas pengecatan V 40,00 kg/jam  
Kapasitas produksi / Jam  = V x Bc Q1 10,2560 m²  
Koefisien Alat / m²   =    1 : Q1 E57 0,0975 jam  

 

Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
2b). E08 DUMP TRUCK   3,5 TON    
Pada dasarnya alat ini digunakan bersama-
samadengan mesin cat marka Q2 10,2560 m²  

Koefisien Alat / m²  =    1 : Q2 E08 0,0975 jam  
 

 

2c). ALAT BANTU  (lumpsum) 

Diperlukan  ; 
 - Rol meter 5 m =  2  buah 

- Sapu Lidi =  3  buah 
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- Sikat Ijuk =  3  buah 
- Rambu-rambu pengaman =  2  buah 

3) TENAGA 
Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 

Produksi pekerjaan per hari  =  Q1 x Tk Qt 71,79 m²  
Kebutuhan tenaga  ;       
                                  -  Pekerja P 8,00 orang  
                                  -  Tukang T 3,00 orang  
                                  -  Mandor M 1,00 orang  
Koefisien tenaga ;     
                                  -  Pekerja   =  ( P x Tk ) : Qt  L01 0,7800 jam  
                                  -  Tukang   =   ( T x Tk ) :: Qt  L02 0,2925 jam  
                                  -  Mandor     =   ( M x Tk ) : Qt ) L04 0,0975 jam  

 

I. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN ANALISIS HARGA SATUAN 
 

Marka jalan termoplastik per m² 

No. Komponen  Satuan Perkiraan 
Kuantitas 

Harga Satuan 
(Rp.) 

Jumlah Harga 
(Rp.) 

A. Tenaga      
1. Pekerja L01 Jam 0,7800 4.657,31 3.632,71 
2. Tukang L02 Jam 0,2925 6.008,57 1.780,91 
3. Mandor L04 Jam 0,0975 7.281,29     709,93 
       

Jumlah Harga Tenaga    6.123,54 
B. Bahan      
1. Cat marka M17b Kg 4,0950 27.500,00 112.612,50 
2. Glass bead M34 Kg 0,4500 28.600,00 12.870,00 
       

Jumlah Harga Bahan   125.482,50 
C. Peralatan      
1. Mesin Cat Marka E57 Jam 0,0975 27.363,12 2.667,90 
2. Dump Truck E08 Jam 0,0975 212.812,53 20.749,22 
3. Alat Bantu  Ls. 1,0000 0,00 0,00 

       
Jumlah Harga Peralatan   23.417,13 

      
D. Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C ) 155.023,16 
E. Overhead & profit, contoh 15% x D 23.253,47 
F. Harga satuan pekerjaan   ( D + E ) 178.276,64 

 

K.2: Pekerjaan penebangan pohon, diameter 30 - 50 cm (Buah) 

I.  ASUMSI 
Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 

ASUMSI 
 

    
Menggunakan tenaga pekerja/peralatan     
Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan     
Kondisi Jalan   :  sedang / baik     
Jam kerja efektif per-hari Tk 7.00 jam  
1 Pohon diameter 30-50 cm setara dengan volume Vp 3.00 m³  
Berat Volume Kayu BjK 0.90 ton/m³  
Jarak lokasi pekerjaan ke tempat pembuangan 
material hasil penebangan pohon 

L 2.00 km  
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II. URUTAN KERJA 
1. Pemotongon Pohon dilakukan menggunakan peralatan alat bantu Chainsaw, Kampak dan Parang 
2. Pohon ditebang dimulai dari atas 
3. Penggalian akar pohon dilakukan menggunakan pekerja 
4. Pohon yang sudah ditebang dipotong-potong dan dimuat kedalam Dump Truck menggunakan pekerja 
5. Dump Truck membuang material hasil tebangan keluar lokasi pekerjaan 
 

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA 

1) BAHAN 

Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
Tidak Ada     

2) ALAT 

Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
2a) DUMP TRUCK 10 Tom (E09) (E09)    
Kapasitas bak  V 10.0 ton  
Faktor efisiensi alat  Fa 0.83   
Kecepatan rata-rata bermuatan  v1 20.00 km/Jam  
Kecepatan rata-rata kosong  v2 30.00 km/Jam  
Waktu  siklus  Ts1  menit  
- Muat  T1 35.00 menit  
- Waktu tempuh isi =   (L: v1)  x  60 T2 6.00 menit  
- Waktu tempuh kosong =   (L: v2)  x  60 T3 4.00 menit  
- Lain-lain  T4 10.00 menit  
  Ts1 55.00 menit  

Kapasitas Produksi / Jam   = Q1 V x Fa x 60 
D x Fk x Ts2 3.35 m³/jam  

KoefisienAlat / m³ =  1  :  Q1 (E08) 0.1812 jam  
 

Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
2b) ALAT PEMOTONG (Chainsaw) (E08)     
Poduksi Menentukan      
Dalam 1 hari dapat memotong  H 7.00 buah  
Kapasitas Produksi / Jam H : Tk Q2 1,00 buah  
Koefisien Alat / Buah 1/Q2 E38 1.00 jam  

 
2c)   ALAT  BANTU (menggali Akar pohon dan menutup kembali) 

- Sekop 
- Kampak, parang 
- Pacul 
- Tali, dll 

3) TENAGA 
Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 

Produksi pekerjaan per hari  =  Q1 x Tk Qt 
 

20,0 m²  
Dibutuhkan tenaga : - Mandor  M 1.00 orang  
 - Pekerja  P 10.00 orang  
Koefisien Tenaga / m²  :     
 -  Mandor =  ( M x Tk ) : Qt (L04) 0.35 jam  
 -  Pekerja =  ( P x Tk ) : Qt (L01) 3,50 jam  
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IV. CONTOH PENGISIAN FORMULIR UNTUK PEREKAMAN ANALISIS HARGA SATUAN 
 

Pekerjaan penebangan pohon, diameter 30 - 50 cm (Buah) 

Nomor Uraian Satuan Koefisien Haga 
Satuan (Rp) 

Jumlah Harga 
(Rp) 

A. TENAGA     
1 Pekerja (L01) Jam 3.50 4.657.31 16.300.60 
2 Mandor (L04) Jam 0.35 7.281.29 5.548.45 

JUMLAH TENAGA KERJA 18.849.05 
B. BAHAN      
       

JUMLAH HARGA BAHAN  
C. PERALATAN      

1 Dump Truck E09 Jam 0.2982 337.592.25 100.667.57 
2 Chainsaw E37 Jam 1.0000 19.632,48 19.632,48 
3 Alat Bantu  Ls 1.0000 0.00 0.00 

JUMLAH HARGA PERALATAN 120.300,05 
  

D. Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan  ( A + B + C ) 139.149,10 
E. Overhead & profit, contoh 15% x D 20.402.49 
F. Harga satuan pekerjaan  ( D + E ) 160.021,47 
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Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) 
bidang Cipta Karya 

 

8 Lingkup pekerjaan untuk AHSP Cipta Karya 

8.1 Umum 

• Lingkup pekerjaan konstruksi bangunan gedung terdiri atas level tertinggi atau level 1 
hingga level terkecil yang disebut Task. Deskripsi lingkup pekerjaan konstruksi disebut 
Struktur Rincian Kerja atau Work Breakdown Structure (WBS). Lingkup pekerjaan Cipta 
karya mengikuti ketentuan dalam Tabel 16. 

• Lingkup pekerjaan pada level 2 dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dirinci 
menjadi level yang lebih rendah (sub level) 

Tabel – 16 Pengkodean dan lingkup pekerjaan konstruksi bangunan gedung 

LEVEL 1 LEVEL 2 

Divisi 1 Design development 

1.1 Dokumen kontrak 
1.2 Asuransi dan jaminan 
1.3 Shop drawing dan as-built drawing 
1.4 Site management 
1.5 Dokumentasi proyek 

    
  2.1 Setting-out 
  2.2 Fasiltas sementara 
Divisi 2 Sitework 2.3 Mobilisasi dan demobilisasi 
  2.4 Pembersihan lahan dan removal 
  2.5 Galian, pemotongan, timbunan dan buangan 
    
  3.1 Pekerjaan struktural di atas tanah 
Divisi 3 Pekerjaan struktural 3.2 Pekerjaan struktural di bawah tanah 
  3.3 Rangka atap 
    
  4.1 Beton 
  4.2 Logam 
  4.3 Kau dan plastik 
Divisi 4 Pekerjaan arsitektur 4.4 Pasangan (masonry) 
  4.5 Perlindungan suhu dan kelembaban 
  4.6 Bukaan (jendela, pintu, kusen) 
  4.7 Finishing 
    
  5.1 Plumbing 
Divisi 5 Pekerjaan mekanikal 5.2 Pemanasan, ventilasi dan pengkondisian udara 
  5.3 Pencegahan kebakaran 
    

Divisi 6 Pekerjaan elektrikal 

6.1 Sistem distribusi jaringan listrik 
6.2 Sistem pencahayaan 
6.3 Sistem komunikasi 
6.4 Pencegahan petir 

    
 Fasilitas eksterior 

bangunan 

7.1 Paving, perparkiran, pedestrian 
Divisi 7 7.2 Pagar dan gerbang 
 7.3 Pertamanan dan landscaping (tanaman, rumput, tanah) 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

352 dari 684 

LEVEL 1 LEVEL 2 
  8.1 Peralatan 
Divisi 8 Miscellaneous work 8.2 Konstruksi khusus 
  8.3 Conveying equipment 

  8.4 Pekerjaan perpipaan air minum di luar bangunan 
gedung 

 
• Mengingat lingkup pekerjaan AHSP Cipta Karya ini masih berbasis pada SNI-ABK tahun 

2008, maka sub level dikelompokkan dan dirinci sesuai dengan SNI-ABK tersebut, 
seperti padaTabel 17. 

Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

Divisi 2 2.2.1   
Pekerjaan persiapan  

  1. Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu 
  2. Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang 
  3. Pembuatan 1 m2  pagar sementara dari kawat duri 
  4. Pengukuran dan pemasangan 1 m2  Bouwplank 
  5. Pembuatan 1 m2 kantor sementara 
  6. Pembuatan 1 m2 gudang  
  7. Pembuatan 1 m2 rumah jaga 
  8. Pembersihan dan perataan lapangan 1 m2 
  9. Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja 
  10. Pembuatan 1 m2 bak adukan 
  11. Pembuatan 1 m2 perancah dari bambu 
  12. Pembuatan 1 m2 jalan sementara 
  13. Pembongkaran 1 m3  beton bertulang 
  14. Pembongkaran 1 m2 dinding tembok 
  15. Pemasangan 1 m2 kawat jaring galvanis 
  16. Pemasangan 1 m2 pagar beton pracetak 

Divisi 2 2.3.1  
Pekerjaan tanah 

 

  1. Penggalian  tanah biasa sedalam 1 m 
  2. Penggalian  tanah biasa sedalam 2 m 
  3. Penggalian  tanah biasa sedalam 3 m 
  4. Penggalian  tanah keras sedalam 1 m 
  5. Penggalian  tanah cadas sedalam 1 m 
  6. Penggalian  tanah lumpur sedalam 1 m 
  7. Pengerjaan stripping setinggi 1 m 
  8. Pembuangan tanah sejauh 30m 
  9. Pengurugan kembali galian 
  10. Pemadatan tanah per 20 cm 
  11. Pengurugan dengan pasir urug 
  12. Pemasangan lapisan pudel 1:3:7 
  13. Pemasangan lapisan pudel 1:5 
  14. Pemasangan lapisan ijuk 
  15. Pengurugan dengan sirtu padat 

Divisi 3 3.2.1  
Pekerjaan  pondasi  

  1. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:3PP 
  2. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP 
  3. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:5PP 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

353 dari 684 

Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  4. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:6PP 
  5. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:8PP 
  6. Pemasangan pondasi batu belah 1KP:1SM:2 PP 
  7. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:3KP:10 PP 
  8. Pemasangan pondasi batu belah 1/4PC:1KP:4 PP 
  9. Pemasangan batu kosong (aanstamping) 
  10. Pemasangan pondasi siklop 60% beton 
  11. Pemasangan pondasi sumuran Ø 100cm 

Divisi 4 4.1.1  
Pekerjaan beton 

 

  1. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 7,4 MPa (K100) 
  2. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 9,8 MPa (K125) 
  3. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 12,2 MPa (K150) 
  4. Pembuatan 1 m3 lantai kerja beton mutu fc 7,4 MPa 
  5. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 14,5 MPa (K175) 
  6. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 16,9 MPa (K200) 
  7. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225) 
  8. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 21,7 MPa (K250) 
  9. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 24 MPa (K275) 
  10. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 26,4 MPa (K300) 
  11. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 28,8 MPa (K325) 
  12. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 31,2 MPa (K350) 
  13. Pembuatan 1 m3 beton kedap air dengan strorox 100 
  14. Pemasangan 1 m2  PVC Waterstop lebar 150mm 
  15. Pemasangan 1 m2  PVC Waterstop lebar 200mm 
  16. Pemasangan 1 m2  PVC Waterstop lebar 230-320mm 
  17. Pembesian 10 Kg dengan besi polos atau ulir 
  18. Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands 
  19. Pemasangan 10 kg Jaring kawat baja (wiremesh) 
  20. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi 
  21. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof 
  22. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom 
  23. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok 
  24. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai 
  25. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk  dinding 
  26. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk  tangga 
  27. Pemasangan 1 m2 tangga pengecoran beton 
  28. Pembuatan 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi) 
  29. Pembuatan 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi) 
  30. Pembuatan 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi) 
  31. Pembuatan 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi) 
  32. Pembuatan 1 m3 plat beton bertulang (150 kg besi) 
  33. Pembuatan 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi) 
  34. Pembuatan 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi) 
  35. Pembuatan 1 m2 kolom praktis beton bertulang (11x11) 
  36. Pembuatan 1 m2 ring balok beton bertulang (10x15) 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

Divisi 4 
4.1.2    
Pekerjaan beton 
pracetak 

 

  1 Pembuatan 1m2 lahan produksi tebal 8 cm beton  
f’c 14,5 MPa 

  2 Pembuatan 1m2 lahan produksi tebal 10 cm beton  
f’c 14,5 MPa 

  3 Pembuatan 1m2 lahan produksi tebal 12 cm beton  
f’c 14,5 MPa 

  4 Pembuatan 1m2 lahan produksi tebal 15 cm beton  
f’c 14,5 MPa 

  5 Pembuatan 1m2 bekisting untuk plat beton pracetak 
  6 Pembuatan 1m2 bekisting untuk balok beton pracetak 
  7 Pembuatan 1m2 bekisting untuk kolom beton pracetak 
  8 Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah untuk plat 

beton pracetak 
  9 Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah untuk balok 

beton pracetak 
  10 Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah untuk kolom 

beton pracetak 
  11 Penuangan/menebar beton untuk 1 buah plat beton 

pracetak 
  12 Penuangan/menebar beton untuk 1 buah balok beton 

pracetak 
  13 Penuangan/menebar beton untuk 1 buah kolom beton 

pracetak 
  14 Mendirikan 1 buah komponen plat beton pracetak 
  15 Mendirikan 1 buah komponen balok beton pracetak 
  16 Mendirikan 1 buah komponen kolom beton pracetak 
  17 Melangsir 1 buah komponen plat beton pracetak (± 20 m) 
  18 Melangsir 1 buah komponen balok beton pracetak 

(± 20 m) 
  19 Melangsir 1 buah komponen kolom beton pracetak  

(± 20m) 
  20 Bahan 1 m3 grouting campuran 
  21 Bahan 1 m3 grouting tidak campuran 
  22 Upah melakukan grouting 1 titik pada join pracetak 
  23 Pemasangan 1 titik bekisting join pracetak  
  24 Upah 1 titik join dengan sling 

Divisi 4 
4.2.1  
Pekerjaan Besi &         
Alumunium 

 
 

  1 Pemasangan baja profil 
  2 Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF 
  3 Pengerjaan perakitan baja 
  4 Pembuatan pintu plat baja tebal 2 mm rangkap 
  5 Pengerjaan  pengelasan dengan las listrik 
  6 Pembuatan rangka jendela squaretube 25x5 
  7 Pemasangan pintu rolling door besi 
  8 Pemasangan pintu folding door 
  9 Pemasangan sunscreen aluminium 
  10 Pemasangan rangka plafond besi hollow 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

Divisi 4 
4.4.1  
Pekerjaan Dinding  
Pasangan 

 
 

  1 Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:2PP 
  2 Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:3PP 
  3 Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:4PP 
  4 Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:5PP 
  5 Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:6PP 
  6 Pemasangan dinding bata merah 1 batu 1PC:3KP: 2PP 
  7 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:2PP 
  8 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:3PP 
  9 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:4PP 
  10 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:5PP 
  11 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:6PP 
  12 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1PC:8PP 
  13 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1PC:3KP: 10PP 
  14 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1KP:1SM:1PP 
  15 Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1KP:1SM:2PP 
  16 Pemasangan dinding HB20 camp. 1PC:3PP 
  17 Pemasangan dinding HB20 camp. 1PC:4PP  
  18 Pemasangan dinding HB15 camp. 1PC:3PP 
  19 Pemasangan dinding HB15 camp. 1PC:4PP 
  20 Pemasangan dinding HB10 camp. 1PC:3PP 
  21 Pemasangan dinding HB10 camp. 1PC:4PP 
  22 Pemasangan dinding terawang (roster) camp. 1PC:3PP 
  23 Pemasangan dinding terawang (roster) camp. 1PC:4PP 
  24 Pemasangan dinding bata berongga camp. 1PC:3PP 

Divisi 4 4.4.2  
Pekerjaan Plesteran  

  1. Pemasangan plesteran 1PC:1PP tebal 15 mm 
  2. Pemasangan plesteran 1PC:2PP tebal 15 mm 
  3. Pemasangan plesteran 1PC:3PP tebal 15 mm 
  4. Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 15 mm 
  5. Pemasangan plesteran 1PC:5PP tebal 15 mm 
  6. Pemasangan plesteran 1PC:6PP tebal 15 mm 
  7. Pemasangan plesteran 1PC:7PP tebal 15 mm 
  8. Pemasangan plesteran 1PC:8PP tebal 15 mm 
  9. Pemasangan plesteran 1PC:1/2KP:3PP tebal 15 mm 
  10. Pemasangan plesteran 1PC:2KP:8PP tebal 15 mm 
  11. Pemasangan plesteran 1SM:1KP:1PP tebal 15 mm 
  12. Pemasangan plesteran 1SM:1KP:2PP tebal 15 mm 
  13. Pemasangan plesteran 1PC:2PP tebal 20 mm 
  14. Pemasangan plesteran 1PC:3PP tebal 20 mm 
  15. Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 20 mm 
  16. Pemasangan plesteran 1PC:5PP tebal 20 mm 
  17. Pemasangan plesteran 1PC:6PP tebal 20 mm 
  18. Pemasangan plesteran 1SM:1KP:2PP tebal 20 mm 
  19. Pemasangan berapen 1PC:5PP  tebal 15 mm 
  20. Pemasangan plesteran skoning 1PC:2PP lebar 10 cm 
  21. Pemasangan plesteran granit 1PC:2 Granit tebal 10 mm 
  22. Pemasangan plesteran teraso 1PC:2 Teraso tebal 10 mm 
  23. Pemasangan plesteran ciprat 1PC:2PP 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  24. Pemasangan finishing siar pasangan bata 
  25. Pemasangan finishing siar pas. conblock 
  26. Pemasangan finishing siar pas. batu belah 
  27. Pemasangan acian 

Divisi 4 

4.4.3  
Pekerjaan penutup 
lantai  & penutup 
dinding 

 
 
 

  1. Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu 40x40 
  2. Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu 30x30 
  3. Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu 20x20 
  4. Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna 40x40 
  5. Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna 30x30 
  6. Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna 20x20 
  7. Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso 40x40 
  8. Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso 30x30 
  9. Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit 40x40 
  10. Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit 30x30 
  11. Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux 40x40 
  12. Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux 30x30 
  13. Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer 60x60 
  14. Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer 40x40 
  15. Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer 30x30 
  16. Pemasangan 1 m2 Plint ubin PC abu-abu 15x20 
  17. Pemasangan 1 m2 Plint ubin PC abu-abu 10x30 
  18. Pemasangan 1 m2 plint ubin PC abu-abu 10x40 
  19. Pemasangan 1 m2 plint ubin warna 10x20 
  20. Pemasangan 1 m2 plint ubin warna 10x30 
  21. Pemasangan 1 m2 plint ubin warna 10x40 
  22. Pemasangan 1 m2 plint ubin teraso 10x30 
  23. Pemasangan 1 m2 plint ubin teraso 10x40 
  24. Pemasangan 1 m2 plint ubin granit 10x40 
  25. Pemasangan 1 m2 plint ubin granit 10x30 
  26. Pemasangan 1 m2 plint ubin teralux kerang 10x40 
  27. Pemasangan 1 m2 plint ubin teralux kerang 10x30 
  28. Pemasangan 1 m2 plint ubin teralux marmer 10x60 
  29. Pemasangan 1 m2 plint ubin teralux marmer 10x40 
  30. Pemasangan 1 m2 plint ubin teralux marmer 10x30 
  31. Pemasangan 1 m2 lantai teraso cor ditempat tebal 3 cm 
  32. Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik 10x20 
  33. Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik 10x20 atau 5x20 
  34. Pemasangan 1 m2 lantai keramik 33x33 
  35. Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30x30 
  36. Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20x20 
  37. Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10x33 variasi/border 
  38. Pemasangan 1 m2 lantai mozaik 30x30 1PC:3PP 
  39. Pemasangan 1 m2 plint keramik 10x20 
  40. Pemasangan 1 m2 plint keramik 10x10 
  41. Pemasangan 1 m2 plint keramik 5x20 
  42. Pemasangan 1 m2 plint internal cove artistik 5x5x20 
  43. Pemasangan 1 m2 lantai marmer 100x100 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  44. Pemasangan 1 m2 lantai karpet 
  45. Pemasangan 1 m2 underlayer (lapisan bawah karpet) 
  46. Pemasangan 1 m2 lantai parquet 
  47. Pemasangan 1 m2 lantai kayu gymfloor 
  48. Pemasangan 1 m2 dinding porslen 11x11 
  49. Pemasangan 1 m2 dinding porslen 10x20 
  50. Pemasangan 1 m2 dinding porslen 20x20 
  51. Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik 10x20 
  52. Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik 5x20 
  53. Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 
  54. Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20x20 
  55. Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100x100 
  56. Pemasangan 1 m2 dinding bata pelapis 3x7x24 
  57. Pemasangan 1 m2 dinding batu paras 
  58. Pemasangan 1 m2 dinding batu temple hitam 
  59. Pemasangan 1 m2 lantai vinyl 30x30 
  60. Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50cm 
  61. Pemasangan 1 m2 Floor harderner 
  62. Pemasangan 1 m2 plinti vinyl karet 15x30 
  63. Pemasangan 1 m2 plint kayu 2x10 

Divisi 4 4.5.1  
Pekerjaan Plafond 

 

  1. Pemasangan langit-langit asbes semen 4,5,6 mm 
  2. Pemasangan langit-langit akustik 30x30 
  3. Pemasangan langit-langit akustik 30x60 
  4. Pemasangan langit-langit akustik 60x120 
  5. Pemasangan langit-langit tripleks 3,4,6 mm 
  6. Pemasangan langit-langit lambrisering kayu 
  7. Pemasangan langit-langit gypsum board tebal 9 mm 
  8. Pemasangan list langit-langit gypsum 
  9. Pemasangan langit-langit akustik berikut rangka almn 
  10. Pemasangan list langit-langit kayu profil 

Divisi 4 
4.5.2  
Pekerjaan Penutup 
atap 

 
 

  1. Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil 
  2. Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur 
  3. Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super 
  4. Pemasangan 1 m2  bubung genteng palentong kecil 
  5. Pemasangan 1 m2  bubung genteng kodok glazuur 
  6. Pemasangan 1 m2  bubung genteng palentong besar 
  7. Pemasangan 1 m2 rooflight fiberglass 90x180 
  8. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 92x250  

tebal 5 mm 
  9. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 92x225  

tebal 5 mm 
  10. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 92x200  

tebal 5 mm 
  11. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 92x180  

tebal 5 mm 
  12. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 105x300  

tebal 5 mm 
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Tabel – 17   Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  13. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 105x270  
tebal 5 mm 

  14. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 105x240  
tebal 5 mm 

  15. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 105x210 
tebal 5 mm 

  16. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 105x150 
tebal 5 mm 

  17. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 108x300 
tebal 6 mm 

  18. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 108x270 
tebal 6 mm 

  19. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 108x240 
tebal 6 mm 

  20. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 108x210  
tebal 6 mm 

  21. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 108x180 
tebal 6 mm 

  22. Pemasangan 1 m2  bubung stel gelombang 92 cm 
  23. Pemasangan 1 m2  nokstel gelombang 105 cm 
   24. Pemasangan 1 m nokstel gelombang 108 cm 
  25. Pemasangan 1 m2 nokpaten 92 cm 
  26. Pemasangan 1 m2 nokpaten 105 cm 
  27. Pemasangan 1 m2 nokpaten 108 cm 
  28. Pemasangan 1 m2 nokstel rata 92 cm 
  29. Pemasangan 1 m2 nokstel rata 105 cm 
  30. Pemasangan 1 m2 atap genteng beton 
  31. Pemasangan 1 m2 atap genteng aspal 
  32. Pemasangan 1 m2 atap genteng metal 
  33. Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu 
  34. Pemasangan 1 m2 nok genteng beton 
  35. Pemasangan 1 m2 nok genteng aspal 
  36. Pemasangan 1 m2 nok genteng metal 
  37. Pemasangan 1 m2 nok atap sirap 
  38. Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang 
  39. Pemasangan 1 m2 nok atap seng 
  40. Pemasangan 1 m2 atap alumunium gelombang 
  41. Pemasangan 1 m2 nok atap alumunium gelombang 
  42. Pemasangan 1 m2 lapisan Alumunium Foil 

Divisi 4 4.6.1   
Pekerjaan Kayu 

 

  1. Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas I 
  2. Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas II dan III 
  3. Pembuatan & pemasangan kayu klam kayu kelas II 
  4. Pembuatan & pemasangan pintu klam kayu kelas III 
  5. Pembuatan & pemasangan pintu panel kayu kelas I atau II 
  6. Pembuatan & pemasangan pintu/jendela kaca kayu kelas I 

atau II 
  7. Pembuatan & pemasangan pintu/jendela jalusi kayu kelas I 

atau II 
  8. Pembuatan & pemasangan pintu plywood rangkap 
  9. Pembuatan & pemasangan pintu plywood rangka ekspose 

kayu kelas I atau II 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  10. Pembuatan & pemasangan jalusi kusen kayu kelas I atau II 
  11. Pembuatan & pemasangan pintu teakwood rangka ekspose 

kayu kelas I 
  12. Pembuatan & Pemasangan pintu lapis formika rangka 

ekspose kayu kelas II 
  13. Pemasangan kuda-kuda konvensional kayu kelas I,II,III 
  14. Pemasangan kuda-kuda ekpose kayu kelas I 
  15. Pemasangan konstruksi gordeng kayu kelas II 
  16. Pemasangan rangka atap genteng keramik kayu kelas II 
  17. Pemasangan rangka atap genteng beton kayu kelas II 
  18. Pemasangan rangka atap sirap kayu kelas II 
  19. Pemasangan rangka langit-langit 50x100 kayu kelas II & III 
  20. Pemasangan rangka langit-langit 60x60 kayu kelas II atau III 
  21. Pemasangan listplank 3x20 kayu kelas I dan II 
  22. Pemasangan listplank 3/30 kayu kelas I dan II 
  23. Pemasangan rangka dinding pemisah kayu kelas II atau III 
  24. Pemasangan dinding pemisah teakwood double kayu kelas 

II 
  25. Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap kayu kelas 

II 
  26. Pemasangan dinding lambrisering kayu kelas I 
  27. Pemasangan dinding lambrisering dari plywood 
  28. Pemasangan dinding bilik rangka kayu kelas III 

Divisi 4 
4.6.2  
Pekerjaan Kunci & 
kaca 

 

  1. Pemasangan 1 buah kunci tanam antik 
  2. Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa 
  3. Pemasangan 1 buah kunci tanam Kamar Mandi 
  4. Pemasangan 1 buah kunci tanam silinder 
  5. Pemasangan 1 buah engsel pintu 
  6. Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu 
  7. Pemasangan 1 buah engsel angin 
  8. Pemasangan 1 buah spring knip 
  9. Pemasangan 1 buah kait angin 
  10. Pemasangan 1 buah doorcloser 
  11. Pemasangan 1 buah slot 
  12. Pemasangan 1 buah doorholder 
  13. Pemasangan 1 buah doorstop 
  14. Pemasangan 1 buah rel pintu dorong 

  15. Pemasangan 1 buah kunci lemari 
  16. Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 3 mm 
  17. Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 5 mm 
  18. Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 8 mm 
  19. Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 12 mm 
  20. Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 5 mm 
  21. Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 6 mm 
  22. Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 8 mm 
  23. Pemasangan 1 m2 kaca “Wiremesh glass” tebal 5 mm 
  24. Pemasangan 1 m2 kaca patri tebal 5 mm 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

Divisi 4 4.7.1  
Pekerjaan Pengecatan  

  1. Pengikisan/pengerokan 1 m2 permukaan cat tembok  
lama 

  2. Pencucian 1 m2 permukaan dinding lama 
  3. Pengerokan 1 m2 karat atau cat lama permukaan baja 
  4. Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis 

penutup 
  5. Pengecatan bidang kayu baru, 1 lapis cata dasar, 3 lapis 

penutup 
  6. Pelaburan bidang kayu dgn teak oil 
  7. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur 
  8. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan residu atau ter 
  9. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis 
  10. Pengecatan 1 m2 tembok baru tanpa plamir 
  11. Pengecatan tembok lama 
  12. Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium 
  13. Pelaburan 1 m2 tembok baru dengan kapur 
  14. Pelaburan 1 m2 tembok lama dengan kapur 
  15. Pemasangan wall paper 
  16. Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan Menie 
  17. Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvani cara manual  

4 lapis 
  18. Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvani cara manual  

1 lapis 
  19. Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvani cara manual  

3 lapis 
  20. Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvani  semprot 1 lapis 

Divisi 5 
5.1.1  
Pekerjaan Sanitasi 
Gedung 

 
 

  1. Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock 
  2. Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen 
  3. Pemasangan 1 buah closet jongkok teraso 
  4. Pemasangan 1 buah urinoir 
  5. Pemasangan 1 buah wastafel 
  6. Pemasangan 1 buah bak mandi teraso vol 0,30 m3 
  7. Pemasangan 1 buah bak mandi fiberglass vol 0,3 m3 
  8. Pemasangan 1 buah bak mandi pas. batu bata vol 0,3 m3 
  9. Pemasangan 1 buah bedtube porslen 
  10. Pemasangan 1 buah bak air beton vol 1 m3  
  11. Pemasangan 1 buah bak air fiberglass vol 1 m3  
  12. Pemasangan 1 m’ pipa tanah Ø 15cm untuk air limbah 
  13. Pemasangan 1 m’ pipa tanah Ø 20cm untuk air limbah 
  14. Pemasangan 1 m’ pipa beton Ø 15-20cm 
  15. Pemasangan 1 m’ pipa beton Ø 30-100cm 
  16. Pemasangan 1 buah pak kontrol pasangan bata 30x30 
  17. Pemasangan 1 buah pak kontrol pasangan bata 45x45 
  18. Pemasangan 1 buah pak control pasangan bata 60x60 
  19. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis Ø ½” 
  20. Pemasangan 1 m’  pipa galvanis Ø ¾” 
  21. Pemasangan 1 m’  pipa galvanis Ø 1” 
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Tabel – 17   Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  22. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis Ø 11/2” 
  23. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis Ø 3” 
  24. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis Ø 4” 
  25. Pemasangan 1 m’  pipa PVC tipe AW Ø ½” 
  26. Pemasangan 1 m’  pipa PVC tipe AW Ø 3/4” 
  27. Pemasangan 1 m’  pipa PVC tipe AW Ø 1” 
  28. Pemasangan 1 m’  pipa PVC tipe AW Ø 1½” 
  29. Pemasangan 1 m’  pipa PVC tipe AW Ø 2” 
  30. Pemasangan 1 m’  pipa PVC tipe AW Ø 2½” 
  31. Pemasangan 1 m’  pipa PVC tipe AW Ø 3” 
  32. Pemasangan 1 m’  pipa PVC tipe AW Ø 4” 
  33. Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainles steel 
  34. Pemasangan 1 buah bak cuci piring teraso 
  35. Pemasangan 1 buah kran Ø ¾” atau ½” 
  36. Pemasangan 1 buah floordrain 

Divisi 8 
8.4.1  
Pekerjaan 
Pemasangan Pipa 

 
 
 

  1. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 63 mm 
  2. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 90 mm 
  3. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 110 mm 
  4. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 150 mm 
  5. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 200 mm 
  6. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 250 mm 
  7. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 300 mm 
  8. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 400 mm 
  9. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 450 mm 
  10. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 500 mm 
  11. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 600 mm 
  12. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 800 mm 
  13. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 900 mm 
  14. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 1000 mm 
  15. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 1100 mm 
  16. Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 1200 mm 
  17. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 63 mm 
  18. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 100 mm 
  19. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 125 mm 
  20. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 150 mm 
  21. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 200 mm 
  22. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 250 mm 
  23. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 300 mm 
  24. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 400 mm 
  25. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 450 mm 
  26. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 500 mm 
  27. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 600 mm 
  28. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 800 mm 
  29. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 900 mm 
  30. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 1000 mm 
  31. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 1100 mm 
  32. Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 1200 mm 
  33. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  34. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm 
  35. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm 
  36. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm 
  37. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm 
  38. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm 
  39. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm 
  40. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm  
  41. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm 
  42. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm 
  43. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 600 mm  
  44. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 800 mm 
  45. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 900 mm 
  46. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 1000 mm 
  47. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 1100 mm 
  48. Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 1200 mm 
  49. Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 100 mm 
  50. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 125 mm 
  51. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 150 mm 
  52. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 200 mm 
  53. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 250 mm 
  54. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 300 mm 
  55. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 400 mm 
  56. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 450 mm 
  57. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 500 mm 
  58. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 600 mm 
  59. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 800 mm 
  60. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø 900 mm 
  61. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø1000 mm 
  62. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø1100 mm 
  63. Pemasangan 1 m pipa DCI  Ø1200 mm 
  64. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 63 mm 
  65. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 100 mm 
  66. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 125 mm 
  67. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 150 mm 
  68. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 200 mm 
  69. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 250 mm 
  70. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 300 mm 
  71. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 400 mm 
  72. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 450 mm 
  73. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 500 mm 
  74. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 600 mm 
  75. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 800 mm 
  76. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 900 mm 
  77. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 1000 mm 
  78. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 1100 mm 
  79. Pemasangan 1 m pipa baja Ø 1200 mm 

Divisi 8 8.4.2  
Pemotongan Pipa  

  1 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 63 mm 
  2 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 90 mm  
  3 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 110 mm 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan pub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  4 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 150 mm 
  5 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 200 mm 
  6 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 250 mm 
  7 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 300 mm 
  8 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 400 mm 
  9 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 450 mm 
  10 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 500 mm 
  11 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 600 mm 
  12 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 800 mm 
  13 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 900 mm 
  14 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 1000 mm 
  15 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 1100 mm 
  16 Pemotongan 1 buah pipa PVC  Ø 1200 mm 
  17 Pemotongan 1 buah pipa HDPE  Ø 63 mm 
  18 Pemotongan 1 buah pipa HDPE  Ø 100 mm 
  19 Pemotongan 1 buah pipa HDPE  Ø 125 mm  
  20 Pemotongan 1 buah pipa HDPE  Ø 150 mm  
  21 Pemotongan 1 buah pipa HDPE  Ø 200 mm 
  22 Pemotongan 1 buah pipa HDPE  Ø 250 mm  
  23 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 300 mm 
  24 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 400 mm  
  25 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 450 mm 
  26 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 500 mm 
  27 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 600 mm 
  28 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 800 mm 
  29 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 900 mm 
  30 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 1000 mm 
  31 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 1100 mm 
  32 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 1200 mm 
  33 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 63 mm 
  34 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 100 mm 
  35 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 125 mm 
  36 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 150 mm 
  37 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 200 mm 
  38 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 250 mm 
  39 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 300 mm 
  40 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 400 mm 
  41 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 450 mm 
  42 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 500 mm 
  43 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 600 mm 
  44 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 800 mm 
  45 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 900 mm 
  46 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 1000 mm 
  47 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 1100 mm 
  48 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 1200 mm 
  49 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 100 mm 
  50 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 125 mm  
  51 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 150 mm 
  52 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 200 mm 
  53 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 250 mm 
  54 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 300 mm 
  55 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 400 mm 
  56 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 450 mm 
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Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

  57 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 500 mm 
  58 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 600 mm 
  59 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 800 mm 
  60 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 900 mm 
  61 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 1000 mm 
  62 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 1100 mm 
  63 Pemotongan 1 buah pipa DCI  Ø 1200 mm 
  64 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 63 mm 
  65 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 100 mm 
  66 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 125 mm 
  67 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 150 mm 
  68 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 200 mm 
  69 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 250 mm 
  70 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 300 mm 
  71 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 400 mm 
  72 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 450 mm 
  73 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 500 mm 
  74 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 600 mm 
  75 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 800 mm 
  76 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 900 mm 
  77 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 1000 mm 
  78 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 1100 mm 
  79 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 1200 mm 

Divisi 8 
8.4.3  
Pemasangan Aksesoris 
Pipa 

 

  1 Pemasangan 1 buah Valve Ø 150 mm 
  2 Pemasangan 1 buah Valve Ø 200 mm 
  3 Pemasangan 1 buah Valve Ø 250 mm 
  4 Pemasangan 1 buah Valve Ø 300 mm 
  5 Pemasangan 1 buah Valve Ø 400 mm 
  6 Pemasangan 1 buah Valve Ø 450 mm 
  7 Pemasangan 1 buah Valve Ø 500 mm 
  8 Pemasangan 1 buah Valve Ø 600 mm 
  9 Pemasangan 1 buah Valve Ø 700 mm 
  10 Pemasangan 1 buah Valve Ø 800 mm 
  11 Pemasangan 1 buah Valve Ø 900 mm 
  12 Pemasangan 1 buah Valve Ø 1000 mm 
  13 Pemasangan 1 buah Valve Ø 1100 mm 
  14 Pemasangan 1 buah Valve Ø 1200 mm 
  15 Pemasangan 1 buah Tee Ø 150 mm 
  16 Pemasangan 1 buah Tee Ø 200 mm 
  17 Pemasangan 1 buah Tee Ø 250 mm 
  18 Pemasangan 1 buah Tee Ø 300 mm 
  19 Pemasangan 1 buah Tee Ø 400 mm 
  20 Pemasangan 1 buah Tee Ø 450 mm  
  21 Pemasangan 1 buah Tee Ø 500 mm  
  22 Pemasangan 1 buah Tee Ø 600 mm 
  23 Pemasangan 1 buah Tee Ø 700 mm 
  24 Pemasangan 1 buah Tee Ø 800 mm 
  25 Pemasangan 1 buah Tee Ø 900 mm 
  26 Pemasangan 1 buah Tee Ø 1000 mm 
  27 Pemasangan 1 buah Tee Ø 1100 mm 
  28 Pemasangan 1 buah Tee Ø 1200 mm  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

365 dari 684 

Tabel – 17    Lingkup pekerjaan berdasarkan Sub Level 2 (lanjutan) 

LEVEL 1 
KELOMPOK 
PEKERJAAN 

(LEVEL 2) 
JENIS PEKERJAAN 

(SUB LEVEL 2) 

Divisi 8 8.4.4  
Penyambungan Pipa  

  1 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 80 mm 

  2 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 100 mm 

  3 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 150 mm 

  4 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 200 mm 

  5 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 250 mm 

  6 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 300 mm 

  7 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 400 mm 

   8 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 450 mm 

  9 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 500 mm 

  10 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 600 mm 

  11 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 700 mm 

  12 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada  
Ø 800 mm 

Divisi 8 8.4.5  
Pengetesan Pipa  

  1 Pengetesan 1 m pipa Ø 50 mm 
  2 Pengetesan 1 m pipa Ø 75 mm 
  3 Pengetesan 1 m pipa Ø 100 mm 
  4 Pengetesan 1 m pipa Ø 150 mm 
  5 Pengetesan 1 m pipa Ø 200 mm 
  6 Pengetesan 1 m ppipa Ø 250 mm 
  7 Pengetesan 1 m pipa Ø 300 mm 
  8 Pengetesan 1 m pipa Ø 400 mm 
  9 Pengetesan 1 m pipa Ø 500 mm 
  10 Pengetesan 1 m pipa Ø 600 mm 

 

Lingkup pekerjaan pada sub level 2 tidak terbatas hanya pada tabel 3 di atas, tetapi dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.  
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8.2 Analisis harga satuan dasar (HSD) 

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) memerlukan HSD bahan, HSD 
tenaga kerja dan HSD alat. 

8.2.1 Perhitungan HSD bahan 

Untuk pekerjaan bangunan gedung, sistem air minum dan sistem sanitasi, bahan diterima di 
lokasi kerja dalam keadaan siap dicampur, siap dipotong, siap dirakit atau siap dipasang, 
sehingga tidak diperlukan analisis harga bahan. HSD Bahan merupakan HSD bahan jadi 
atau bahan olahan, bukan HSD bahan baku.  

HSD Bahan merupakan harga franco ditempat pekerjaan. Harga ini biasanya sudah 
ditetapkan oleh otoritas pemerintah daerah, atau hasil survey sendiri. 

Kebutuhan bahan untuk menyelesaikan suatu satuan pekerjaan tertentu dihitung 
berdasarkan pengamatan lapangan pada saat melakukan pengukuran produktivitas kerja 
dan berdasarkan analisis laboratorium. Pengamatan langsung lapangan mendapatkan data 
jumlah bahan riil yang dihabiskan oleh gugus kerja termasuk loose materials. sedangkan 
analisis laboratorium menghitung jumlah bahan berdasarkan sifat/karakter bahan, misalnya 
faktor berat isi, bulking factor, susut, dll.  

Koefisien bahan dihitung dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. Oleh karena 
itu  koefisien bahan selalu ditambahkan toleransi, yang besarnya 5-20%. 

8.2.2 Perhitungan HSD tenaga kerja 

Untuk menghitung HSD Tenaga Kerja dimulai dengan pengukuran produktivitas kerja para 
pekerja dalam Gugus Kerja tertentu yang terdiri dari tukang, pembantu tukang/laden, kepala 
tukang dan mandor. Produktivitas pekerja dinyatakan sebagai orang jam (OJ) atau orang 
hari (OH) yang diperlukan untuk menghasilkan suatu satuan pekerjaan tertentu.  
 
Pengukuran produktivitas kerja tersebut menggunakan metode “Time and Motion Study” 
dengan mengamati gerak para pekerja dan produknya pada satuan waktu tertentu. 
 
Waktu riil yang dibutuhkan pekerja dicatat sebagai Waktu Dasar Individu (WDI), kemudian 
setelah dipertimbangkan terhadap keterampilan, cuaca dan kondisi kerja (normal-tidak 
normal) dicatat sebagai Waktu Normal Rata-Rata (WNR). Jadi WNR adalah waktu efektif 
rata-rata yang dibutuhkan seseorang pada umumnya untuk menyelesaikan suatu satuan 
jenis pekerjaan tertentu.  
 
Pekerja tidak mungkin melakukan kegiatan secara terus menerus tanpa jeda, oleh karena itu 
perlu dimasukkan aspek Kelonggaran Waktu (KW). Kelonggaran waktu dibutuhkan untuk 
urusan pribadi seperti ke toilet, beribadah, meregangkan tubuh dankarena faktor kesulitan 
pekerjaan. 
 
Penggabungan  dari 3 jenis waktu  (WDI, WNR, KW) tersebut disebut sebagai Waktu 
Standar (WS). WS inilah yang digunakan dalam menghitung KOEFISEN TENAGA KERJA, 
kemudian koefisien tenaga ini didistribusikan pada koefisien pekerja, koefisien tukang, 
koefisien kepala tukang dan koefisien mandor.  

8.2.3 Perhitungan HSD alat 

Untuk pekerjaan bangunan gedung,  perhitungan HSD alat tidak dilakukan, dengan  
pertimbangan: 
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a) Pekerjaan diasumsikan dikerjakan secara manual, tidak menggunakan alat-alat 
mekanis.  Alat-alat manual sederhana sudah terakomodasi kedalam koefisien tenaga 
kerja, karena pada dasarnya peralatan manual sederhana tersebut merupakan 
peralatan yang tidak terpisahkan dengan tenaga kerja. Contoh peralatan manual yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dengan tenaga kerja, misalnya cangkul, sekop, 
sendok tembok, waterpas, roskam, linggis, dll. Secara lengkap lihat  Tabel 3. 

b) Perhitungan HSD alat baru akan dihitung untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang 
memerlukan  peralatan mekanis, misalnya: 

• Memancang pondasi tiang pancang 
• Mengangkat komponen beton pracetak atau bahan-bahan lainnya ke lantai yang 

lebih tinggi 
• Mengaduk dengan mesin mixer 
• Mengecor beton menggunakan pompa beton 
• Mengangkat dan Pemasangan perpipaan diameter tertentu dan atau dari bahan 

tertentu. 

Angka pencatatan dikalikan harga sewa per satuan waktu tertentu diperoleh HSD alat 
per satuan waktu, misal per jam atau per hari.Cara perhitungan HSD alat dapat 
mengikuti contoh  pada Lampiran A dan Lampiran B. 

8.3 Analisis harga satuan pekerjaan (HSP) 

8.3.1 Analisis biaya langsung pekerjaan konstruksi 

Analisis biaya satuan pekerjaan adalah estimasi biaya definitif dengan ruang lingkup 
pekerjaan yang sudah jelas. Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) 
diperlukan 3 komponen utama yaitu data harga satuan dasar (HSD) bahan, HSD tenaga 
kerja dan HSD alat.  

Langkah-langkah analisis harga satuan pekerjaan (HSP) adalah sebagai berikut: 

1) Tentukan satuan yang digunakan untuk memperhitungkan kebutuhan bahan, tenaga 
kerja dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi satu satuan jenis pekerjaan. 
Misal OH untuk tenaga kerja, Kg untuk Semen, dan Jam  untuk sewa peralatan. 

2) Tentukan kuantitas atau koefisien bahan, tenaga kerja, dan peralatan untuk 
menghasilkan satu satuan jenis pekerjaan. Untuk koefisien bahan dan tenaga kerja 
pekerjaan konstruksi dapat digunakan Lampiran C sesuai dengan jenis pekerjaannya 
(sub level 2) 

3) Tentukan HSD bahan bangunan, HSD tenaga kerja dan HSD alat sesuai dengan 
lokasi setempat. Untuk pekerjaan bangunan gedung,  HSD alat tidak dihitung (lihat 
penjelasan pada 8.2.3). 

4) Kalikan  masing-masing koefisien dengan masing-masing HSD untuk menghasilkan 
HSP suatu jenis pekerjaan tertentu. 

Lampiran C  menampilkan contoh perhitungan HSP  dipilih beberapa jenis pekerjaan saja 
dari sub level 2. 

8.3.2. Biaya tidak langsung 

Perkalian antara HSP dengan volume menghasilkan biaya langsung per kelompok 
pekerjaan. Penjumlahan biaya langsung masing-masing kelompok merupakan BIAYA 
LANGSUNG suatu JENIS MATA PEMBAYARAN.  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

368 dari 684 

Setelah biaya langsung suatu jenis mata pembayaran didapatkan, perlu diperhitungkan 
adanya biaya tidak langsung ( overhead dan keuntungan)  yang merupakan persentase dari 
biaya langsung tersebut, yang besarnya merujuk pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. 

Nilai overhead dan keuntungan tersebut dicantumkan pada perhitungan HSP tiap masing-
masing pekerjaan sub level 2, dengan nilai maksimum 15% terhadap biaya langsung,seperti 
contoh dibawah ini 

 
A. JUMLAH UPAH TENAGA KERJA ………………….    Rp    150.000 
B. JUMLAH HARGA BAHAN ……………………………   Rp.   500.000 
C. JUMLAH HARGA PERALATAN ……………………..   

 
Rp    200.000 

D. JUMLAH  (A +B+ C)……………………………….….  Rp    850.000 
 

J U M L A H …………………………………………  Rp.  977.500 
Overhead & Keuntungan (misal15% ) x D )………………..    Rp.   127.500 

 

8.4 Mobilisasi dan demobilisasi 

Biaya mobilisasi dan demobilisasi yang meliputi sewa tanah, peralatan, fasilitas kantor, 
fasilitas laboratorium, dll perlu dimasukkan dalam  biaya langsung, dan biasanya bersifat 
lumpsum. Biaya mobilisasi ini masuk dalam bagian yang direkapitulasi, dan dimasukkan 
dalam kelompok Pekerjaan Persiapan. 
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Lampiran A 

Koefisien tenaga kerja dan koefisien bahan 

 

Berikut ini koefisien tenaga kerja, koefisien bahan dan koefisien alat untuk menghitung HSP 
bidang Cipta Karya, yang terdiri dari 6 kelompok pekerjaan: Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan 
Kunci dan Kaca, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Penutup Atap, Pekerjaan Sanitasi, 
Pekerjaan Perpipaan Air Minum di luar Gedung. 

A.2.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN 
 
A. 2.2.1.1 Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,400   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,020   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Dolken kayu φ 

8-10/400 cm 

 Batang 1.250   

 Semen portland  Kg 5.000   
 Pasir beton  m3 0,005   
 Koral beton  m3 0,009   
 Kayu 5/7  m3 0,072   
 Paku biasa 2” – 5”   Kg 0,060   
 Residu  Liter 0,400   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A. 2.2.1.2 Pembuatan 1 m2  pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,400   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,020   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Dolken kayu 

φ 8-10/400 cm 
 Batang 1,250   

 Semen portland  Kg 2,50   
 Seng gelombang  Lbr 1.20   
 Pasir beton  m3 0,005   
 Koral beton  m3 0,009   
 Kayu 5/7  m3 0,072   
 Paku biasa 2” – 5”   Kg 0,060   
 Meni besi  Liter 0,45   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A. 2.2.1.3.  Pembuatan 1 m2  pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,300   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,020   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Dolken kayu φ  

8-10/400 cm 
 Batang 1,00   

 Semen portland  Kg 2,000   
 Kawat duri  M’ 25,000   
 Pasir beton  m3 0,005   
 Koral beton  m3 0,009   
 Paku biasa 2” – 5”   Kg 0.060   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A. 2.2.1.4.  Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,10   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,10   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,01   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu balok 5/7  m3 0,12   
 Paku 2”-3”  Kg 0,02   
 Kayu papan 3/20  m3 0,007   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A. 2.2.1.5. Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 2   
 Tukang Kayu L.02 OH 2.00   
 Tukang batu L.02 OH 1.00   
 Kepala Tukang L.03 OH 0.30   
 Mandor L.04 OH 0.05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Dolken kayu diameter 

8-10/400 cm 
 Batang 1,250   

 Kayu   m3 0,180   
 Paku biasa  Kg 0,080   
 Besi strip  Kg 1,100   
 Semen Portland  Kg 35,000   
 Pasir pasang  m3 0,150   
 Pasir beton  m3 0,100   
 Koral beton  m3 0,150   
 Bata merah  Bh 30,000   
 Seng plat  Lbr 0,250   
 Jendela naco  Bh 0,200   
 Kaca polos  m2 0,080   
 Kunci tanam  Bh 0,150   
 Plywood 4mm  Lbr 0,060   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A. 2.2.1.6.  Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu ) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang Kayu L.02 OH 1,50   
 Kepala tukang L.03  0,15   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Dolken kayu φ  

8-10/400 cm 
 Batang 3,00   

 Kayu   m3 0,276   
 Paku biasa  Kg 0,700   
 Seng gelombang  Kg 1,500   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A. 2.2.1.7. Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang Kayu L.02 OH 2,00   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,20   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Dolken kayu diameter 

8-10/400 cm 
 Batang 1,70   

 Kayu   m3 0,210   
 Paku biasa  Kg 0,300   
 Semen Portland  Kg 10,50   
 Pasir beton  m3 0,03   
 Koral beton  m3 0,05   
 Seng gelombang  Lbr 1,50   
 Seng plat  Lbr 0,250   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A. 2.2.1.8.   Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang Kayu L.02 OH 2,00   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,20   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Dolken kayu diameter 

8-10/400 cm 
 Batang 1,25   

 Kayu   m3 0,186   
 Paku biasa  Kg 0,300   
 Semen Portland  Kg 18,00   
 Pasir beton  m3 0,03   
 Koral beton  m3 0,05   
 Seng gelombang  Lbr 1,50   
 Plywood 4mm  Lbr 1,350   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A. 2.2.1.9. Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,10   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A. 2.2.1.10. Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari bambu 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang Kayu L.02 OH 2,00   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,20   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bambu diameter 6-

8/600 cm 
 Batang 1,25   

 Tali ijuk  m3 0,186   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A. 2.2.1.11. Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Tukang Kayu L.02 OH 0,30   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,03   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu papan kelas III  m3 0,036   
 Kayu balok 5/7 kelas 

III 
 m3    

 Paku biasa  kg 0,08   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A. 2.2.1.12. Pembuatan 1 m2 jalan sementara 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01  1,000   
 Mandor L.04  0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 0,150   
 Batu pecah  m3 0,090   
 Pasir pasang  m3 0,010   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A. 2.2.1.13. Pembongkaran 1 m3 beton bertulang 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01  13,334   
 Mandor L.04  0,666   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
       
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A. 2.2.1.14. Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01  6,667   
 Mandor L.04  0,333   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
       
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A. 2.2.1.15. Pemasangan 1 m2  pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01  0,042   
 Tukang L.02  0,004   
 Kepala Tukang L.03  0,002   
 Mandor L.04  0,042   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kawat jaring  Lbr 0,1434   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.2.2.1.16. Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x213 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01  0,375   
 Tukang L.02  0,125   
 Kepala Tukang L.03  0,012   
 Mandor L.04  0,019   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Panel beton 

pracetak 
 Lbr 0,986   

 Kolom beton 
pracetak 

 Batang 0.525   

 Semen PC  Kg 45   
 Pasir beton  m3 0,074   
 Koral  m3 0.146   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.2.3.1  HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH 

A.2.3.1.1. Penggalian 1 m3 
 tanah biasa sedalam 1 m 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,750   
 Mandor  L.04 OH 0,025   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

378 dari 684 

A.2.3.1.2. Penggalian 1 m3 
 tanah biasa sedalam 2 m 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,900   
 Mandor  L.04 OH 0,045   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit  15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

 
A.2.3.1.3. Menggali 1 m3 

 tanah biasa sedalam 3 m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,050   
 Mandor  L.04 OH 0,067   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.2.3.1.4. Menggali 1 m3 

 tanah keras sedalam 1 m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,000   
 Mandor  L.04 OH 0,032   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.2.3.1.5. Menggali 1 m3 

 tanah cadas sedalam 1 m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Mandor  L.04 OH 0,060   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.2.3.1.6. Menggali 1 m3 

 tanah lumpur sedalam 1 m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,200   
 Mandor  L.04 OH 0,045   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.2.3.1.7. Pengerjaan stripping  1 m2 

 tanah tebing setinggi 1 meter 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,050   
 Mandor  L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.2.3.1.8. Pembuangan   1 m3 
 tanah sejauh 30 meter 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,330   
 Mandor  L.04 OH 0,010   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.2.3.1.9. Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah 
 
Pengurugan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian 

 
 

A.2.3.1.10. Pemadatan tanah 1 m3 
 tanah ( per 20 cm)  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,500   
 Mandor  L.04 OH 0,050   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,500   
 Mandor  L.04 OH 0,050   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.2.3.1.11. Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Mandor  L.04 OH 0,010   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pasir urug   1,200   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
  

A.2.3.1.12. Pemasangan  1 m3 
 lapisan pudel campuran 1KP:3PP:7TL 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,800   
 Tukang L.02 OH 0,400   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,040   
 Mandor L.04 OH 0,080   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kapur Padam  m3 0,135   
 Pasir Pasang  m3 0,400   
 Tanah Liat  m3 0,948   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A.2.3.1.13. Pemasangan 1 m2 
 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Ijuk  m3 6,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit  15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.2.3.1.14. Pengurugan   1 m3 
 sirtu padat 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Mandor  L.04 OH 0,025   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Sirtu  m3 1,200   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI 
 

A.3.2.1.1. Pemasangan 1 m3 
 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Tukang Batu L.02 OH 0,750   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Semen Portlan  Kg 202,000   
 Pasir Pasang  m3 0,485   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.3.2.1.2. Pemasangan 1 m3 
 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Tukang Batu L.02 OH 0,750   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Semen Portlan  Kg 163,000   
 Pasir Pasang  m3 0,520   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.3.2.1.3. Pemasangan 1 m3 

 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Tukang Batu L.02 OH 0,750   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Semen Portlan  Kg 136,000   
 Pasir Pasang  m3 0,544   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.3.2.1.4. Pemasangan 1 m3 
 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Tukang Batu L.02 OH 0,750   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Semen Portlan  Kg 117,000   
 Pasir Pasang  m3 0,561   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.3.2.1.5. Pemasangan 1 m3 

 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Tukang Batu L.02 OH 0,750   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Semen Portlan  Kg 91,000   
 Pasir Pasang  m3 0,584   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.3.2.1.6. Pemasangan 1 m3 
 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Tukang Batu L.02 OH 0,750   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Kapur  m3 0,170   
 Semen Portlan  Kg 0,170   
 Pasir Pasang  m3 0,340   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.3.2.1.7. Pemasangan 1 m3 

 pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Tukang Batu L.02 OH 0,750   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Semen Portlan  Kg 61,000   
 Kapur  m3 0,147   
 Pasir Pasang  m3 0,492   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.3.2.1.8.Pemasangan 1 m3 
 pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,500   
 Tukang Batu L.02 OH 0,750   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Semen Portlan  Kg 41,000   
 Kapur  m3 0,131   
 Pasir Pasang  m3 0,523   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.3.2.1.9. Pemasangan 1 m3 

 batu kosong (anstamping) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,780   
 Tukang Batu L.02 OH 0,390   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,039   
 Mandor L.04 OH 0,039   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 1,200   
 Pasir urug  m3 0,432   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.3.2.1.10. Pemasangan 1 m3 pondasi  siklop,  60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% 
batu belah 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 3,400   
 Tukang Batu L.02 OH 0,850   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,085   
 Mandor L.04 OH 0,170   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 0,480   
 Semen Portlan  Kg 194,000   
 Pasir Beton  m3 0,312   
 Kerikil  m3 0,468   
 Besi beton  Kg 126,000   
 Kawat beton  Kg 1,800   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A.3.2.1.11. Pemasangan 1 m3 pondasi  sumuran, diameter 100 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 2,400   
 Tukang Batu L.02 OH 0,800   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,080   
 Mandor L.04 OH 0,119   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Batu belah  m3 0,450   
 Semen Portlan  Kg 194,000   
 Pasir Beton  m3 0,312   
 Kerikil  m3 0,468   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON 
 
A.4.1.1.1  Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,87 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 247,000   
 Pasir Beton  kg 869   
 Kerikil (Maks  30mm)  kg 999   
 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.1.2  Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 9,8 MPa (K 125), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,78 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. Semen Portland  kg 276,000   
 2. Pasir Beton  kg 828   
 3. Kerikil(Maks 30mm)  kg 1012   
 4. Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.1.1.3 Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 12,2 MPa (K 150), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,72 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 299,000   
 Pasir Beton  kg 799   
 Kerikil(Maks 30mm)  kg 1017   
 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
CATATAN 
Bobot isi pasir = 1.400 kg/m3,  Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m3, Buckling factor pasir = 20 % 
 
 
A.A.4.1.1.4  Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100),  
slump (3-6) cm,    w/c = 0,87  
 

 
A. A.4.1.1.5. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,66 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,200   
 Tukang Batu L.02 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,060   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 230,000   
 Pasir Beton  kg 893   
 Kerikil  

(Maks 30mm) 
 kg 1027   

 Air  Liter 200   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 326,000   
 Pasir Beton  kg 760   
 Kerikil  

(Maks 30mm) 
 kg 1029   

 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A. A.4.1.1.6 Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 16,9 MPa (K 200), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,61 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 352,000   
 Pasir Beton  kg 731   
 Kerikil  

   (Maks 30mm) 
 kg 1031   

 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
A.4.1.1.7. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 19,3 MPa (K 225), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,58 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 371,000   
 Pasir Beton  kg 698   
 Kerikil (Maks 30mm)  kg 1047   
 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.1.8. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 21,7 MPa (K 250), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,56 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 384,000   
 Pasir Beton  kg 692   
 Kerikil  

(Maksimum 30mm) 
 kg 1039   

 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
A.4.1.1.9. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 24,0 MPa (K 275), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,53 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 406,000   
 Pasir Beton  kg 684   
 Kerikil (Maks 30mm)  kg 1026   
 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.1.1.10. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 26,4 MPa (K 300), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,52 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,650   
 Tukang Batu L.02 OH 0,275   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 413,000   
 Pasir Beton  m3 681   
 Kerikil (Maks  30mm)  m3 1021   
 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
A.4.1.1.11. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 28,8 MPa (K 325), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,49 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 2,100   
 Tukang Batu L.02 OH 0,350   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,105   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 439,000   
 Pasir Beton  kg 670   
 Kerikil  (Maks 30mm)  kg 1006   
 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.1.1.12. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 31,2 MPa (K 350), slump (12 ±  2) cm, w/c = 0,48 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 2,100   
 Tukang Batu L.02 OH 0,350   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,105   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 448,000   
 Pasir Beton  kg 667   
 Kerikil (Maks 30mm)  kg 1000   

 Air  Liter 215   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
A.4.1.1.13  Membuat 1 m3 beton kedap air dengan strorox – 100  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

394 dari 684 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 2,100   
 Tukang Batu L.02 OH 0,350   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,105   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen Portland  kg 400,000   
 Pasir Beton  m3 0,480   
 Kerikil (2cm/3cm)  m3 0,800   
 Strorox – 100  kg 1,200   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 

A.4.1.1.14  Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 150 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,060   
 Tukang Batu/Pipa L.02 OH 0,030   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,003   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Waterstop lebar 150 

mm 
 m 1,050   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

A.4.1.1.15  Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 200 mm 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

395 dari 684 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,070   
 Tukang Batu/Pipa L.02 OH 0,035   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   
 Mandor L.04 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Waterstop lebar 200 

mm 
 m 1,050   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
A.4.1.1.16  Membuat 1 m’ PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,080   
 Tukang Batu L.02 OH 0,040   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Waterstop lebar 230 

mm - 320 mm 
 m 1,050   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.4.1.1.17   Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

396 dari 684 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,070   
 Tukang Besi L.02 OH 0,070   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,007   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Besi beton 

(polos/ulir)  
 kg 10,500   

 Kawat beton  kg 0,150   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.1.1.18   Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,050   
 Tukang Besi L.02 OH 0,050   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,005   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Besi beton 

(polos/ulir)  
 kg 10,500   

 Kawat beton  kg 0,100   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
A.4.1.1.19   Pemasangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh) 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

397 dari 684 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,025   
 Tukang Besi L.02 OH 0,025   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   
 Mandor L.04 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. Jaring kawat baja 

dilas  
 kg 10,200   

 2. Kawat beton  kg 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.1.1.20   Pemasangan 1 m2   bekisting untuk pondasi 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,520   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,260   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,026   
 Mandor L.04 OH 0,026   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III  m3 0,040   
 Paku 5  – 10 cm  kg 0,300   
 Minyak bekisting  Liter 0,100   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
A.4.1.1.21   Pemasangan 1 m2   bekisting untuk sloof 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

398 dari 684 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,520   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,260   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,026   
 Mandor L.04 OH 0,026   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III  m3 0,045   
 Paku 5 cm – 10 cm  kg 0,300   
 Minyak bekisting  Liter 0,100   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.1.22   Pemasangan 1 m2   bekisting untuk kolom 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,660   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,330   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   
 Mandor L.04 OH 0,033   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III  m3 0,040   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,400   
 Minyak bekisting  Liter 0,200   
 Balok kayu kelas II  m3 0,015   
 Plywood tebal 9 mm  Lbr 0,350   
 Dolken kayu φ  8-

10cm –panj 4 m 

 Batang 
2,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
A.4.1.1.23   Pemasangan 1 m2   bekisting untuk balok 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

399 dari 684 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,660   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,330   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   
 Mandor L.04 OH 0,033   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III  m3 0,040   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,400   
 Minyak bekisting  Liter 0,200   
 Balok kayu kelas II  m3 0,018   
 Plywood tebal 9 mm  Lbr 0,350   
 Dolken kayu g φ  8–

10)cm panj4 m 

 Batang 
2,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.1.24   Pemasangan 1 m2   bekisting untuk lantai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,660   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,330   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   
 Mandor L.04 OH 0,033   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III  m3 0,040   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,400   
 Minyak bekisting  Liter 0,200   
 Balok kayu kelas II  m3 0,015   
 Plywood tebal 9 mm  Lbr 0,350   
 Dolken kayu galam, 

8–10 cm panj4 m 
 Batang 6,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.1.1.25   Pemasangan 1 m2   bekisting untuk dinding 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,660   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,330   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   
 Mandor L.04 OH 0,033   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III  m3 0,030   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,400   
 Minyak bekisting  Liter 0,200   
 Balok kayu kelas II  m3 0,020   
 Plywood tebal 9 mm  Lbr 0,350   
 Dolken kayu , φ  8–10 

cm, panj4 m 

 
Batang 3,000 

  

 Penjaga jarak 
bekisting/spacer 

 Buah 4,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.1.1.26   Pemasangan 1 m2   bekisting untuk tangga 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,660   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,330   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   
 Mandor L.04 OH 0,033   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III  m3 0,030   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,400   
 Minyak bekisting  Liter 0,150   
 Balok kayu kelas II  m3 0,015   
 Plywood tebal 9 mm  Lbr 0,350   
 Dolken kayu, φ  8–10 

cm,panj4 m 

 
Batang 2,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.1.1.27   Pemasangan 1 m2   jembatan untuk pengecoran beton 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,050   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,005   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III (papan)  m3 0,0264   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,600   
 Dolken kayu , φ  8–10 

panj 4m 

 
Batang 0,500 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A.4.1.1.28   Membuat 1 m3  pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 5,300   
 Tukang batu L.02 OH 0,275   
 Tukang kayu L.02 OH 1,300   
 Tukang besi L.02 OH 1,050   
 Kepala tukang L.03 OH 0,262   
 Mandor L.04 OH 0,265   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III   m3 0,200   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 1,500   
 Minyak bekisting  Liter 0,400   
 Besi beton polos  kg 157,500   
 Kawat beton  kg 2,250   
 Semen Portland  kg 336,000   
 Pasir Beton  m3 0,540   
 Kerikil  m3 0,810   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.1.1.29   Membuat 1 m3  sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 5,650   
 Tukang batu L.02 OH 0,275   
 Tukang kayu L.02 OH 1,560   
 Tukang besi L.02 OH 1,400   
 Kepala tukang L.03 OH 0,323   
 Mandor L.04 OH 0,283   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III   m3 0,270   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 2,000   
 Minyak bekisting  Liter 0,600   
 Besi beton polos  kg 210,000   
 Kawat beton  kg 3,000   
 Semen Portland  kg 336,000   
 Pasir Beton  m3 0,540   
 Kerikil  m3 0,810   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.1.1.30   Membuat 1 m3  kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 7,050   
 Tukang batu L.02 OH 0,275   
 Tukang kayu L.02 OH 1,650   
 Tukang besi L.02 OH 2,100   
 Kepala tukang L.03 OH 0,403   
 Mandor L.04 OH 0,353   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III   m3 0,400   
 Paku 5 cm – 12cm  kg 4,000   
 Minyak bekisting  Liter 2,000   
 Besi beton polos  kg 315,000   
 Kawat beton  kg 4,500   
 Semen Portland  kg 336,000   
 Pasir Beton  m3 0,540   
 Kerikil  m3 0,810   
 Kayu kelas II balok  M3 0,150   
 Plywood 9 mm  Lbr 3,500   
 Dolken kayu  φ (8-10) 

cm, panj4 m 

 Batang 
20,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.1.1.31   Membuat 1 m3  balok  beton bertulang (200 kg besi + bekisting) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 6,350   
 Tukang batu L.02 OH 0,275   
 Tukang kayu L.02 OH 1,650   
 Tukang besi L.02 OH 1,400   
 Kepala tukang L.03 OH 0,333   
 Mandor L.04 OH 0,318   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III   m3 0,320   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 3,200   
 Minyak bekisting  Liter 1,600   
 Besi beton polos  kg 210,000   
 Kawat beton  kg 3,000   
 Semen Portland  kg 336,000   
 Pasir Beton  m3 0,540   
 Kerikil  m3 0,810   
 Kayu kelas II balok  m3 0,140   
 Plywood 9 mm  Lembar 2,800   
 Dolken kayu  φ (8-10) 

cm, panj 4 m 

 
Batang 16,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.1.32   Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 5,300   
 Tukang batu L.02 OH 0,275   
 Tukang kayu L.02 OH 1,300   
 Tukang besi L.02 OH 1,050   
 Kepala tukang L.03 OH 0,265   
 Mandor L.04 OH 0,265   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

B BAHAN      
 Kayu kelas III   m3 0,320   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 3,200   
 Minyak bekisting  Liter 1,600   
 Besi beton polos  kg 157,500   
 Kawat beton  kg 2,250   
 Semen Portland  kg 336,000   
 Pasir Beton  m3 0,540   
 Kerikil  m3 0,810   
 Kayu kelas II balok  m3 0,120   
 Plywood 9 mm  Lembar 2,800   
 Dolken kayu  φ (8-10) 

cm, panjang  4 m 

 
Batang 32,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.1.33   Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 5,300   
 Tukang batu L.02 OH 0,275   
 Tukang kayu L.02 OH 1,300   
 Tukang besi L.02 OH 1,050   
 Kepala tukang L.03 OH 0,262   
 Mandor L.04 OH 0,265   

    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III   m3 0,240   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 3,200   
 Minyak bekisting  Liter 1,600   
 Besi beton polos  kg 157,500   
 Kawat beton  kg 2,250   
 Semen Portland  kg 336,000   
 Pasir Beton  m3 0,540   
 Kerikil  m3 0,810   
 Kayu kelas II balok  m3 0,160   
 Plywood 9 mm  Lembar 2,800   
 Dolken kayu  φ (8-10) 

cm, panjang 4 m 

 
Batang 24,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.1.1.34   Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 5,650   
 Tukang batu L.02 OH 0,275   
 Tukang kayu L.02 OH 1,560   
 Tukang besi L.02 OH 1,400   
 Kepala tukang L.03 OH 0,323   
 Mandor L.04 OH 0,283   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III   m3 0,250   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 3,000   
 Minyak bekisting  Liter 1,200   
 Besi beton polos  kg 210,000   
 Kawat beton  kg 3,000   
 Semen Portland  kg 336,000   
 Pasir Beton  m3 0,540   
 Kerikil  m3 0,810   
 Kayu kelas II balok  m3 0,105   
 Plywood 9 mm  Lembar 2,500   
 Dolken kayu  φ (8-10) 

cm, panj 4 m 

 
Batang 14,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.1.35   Membuat 1 m’   kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,180   
 Tukang batu L.02 OH 0,020   
 Tukang kayu L.02 OH 0,020   
 Tukang besi L.02 OH 0,020   
 Kepala tukang L.03 OH 0,006   
 Mandor L.04 OH 0,009   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas III   m3 0,002   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,010   
 Minyak bekisting  Liter    
 Besi beton polos  kg 3,000   
 Kawat beton  kg 0,450   
 Semen Portland  kg 4,000   
 Pasir Beton  m3 0,006   
 Kerikil  m3 0,009   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.1.36   Membuat 1 m’  ring balok beton bertulang (10 x 15) cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,297   
 Tukang batu L.02 OH 0,033   
 Tukang kayu L.02 OH 0,033   
 Tukang besi L.02 OH 0,033   
 Kepala tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
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No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

B BAHAN      
 Kayu kelas III  m3 0,003   
 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,020   
 Minyak bekisting  Liter    
 Besi beton polos  kg 3,600   
 Kawat beton  kg 0,050   
 Semen Portland  kg 5,500   
 Pasir Beton  m3 0,009   
 Kerikil  m3 0,015   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK 
 
A.4.1.2.1.    Pembuatan 1 m2  lahan produksi tebal 8cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 2) 
cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,132   
 Tukang batu L.02 OH 0,022   
 Kepala tukang L.03 OH 0,002   
 Mandor L.04 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 26,080   
 Pasir beton  Kg 60,8   
 Kerikil (maks 30mm)  Kg 82,32   
 Air  L 17,2   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.2.    Pembuatan 1 m2  lahan produksi tebal 10 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 
2) cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,165   
     Tukang batu L.02 OH 0,028   
 Kepala tukang L.03 OH 0,003   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 32,6   
 Pasir beton  Kg 76   
 Kerikil (maks 30mm)  Kg 102,9   
 Air  L 21,5   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.2.3.    Pembuatan 1 m2  lahan produksi tebal 12 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 
2) cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,198   
 Tukang batu L.02 OH 0,033   
 Kepala tukang L.03 OH 0,003   
 Mandor L.04 OH 0,010   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 32,120   
 Pasir beton  Kg 91,20   
 Kerikil (maks 30mm)  Kg 123,48   
 Air  L 25,8   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.4.    Pembuatan 1 m2  lahan produksi tebal 15 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 
2) cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,248   
 Tukang batu L.02 OH 0,041   
 Kepala tukang L.03 OH 0,004   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 48,90   
 Pasir beton  Kg 114   
 Kerikil (maks 30mm)  Kg 154,35   
 Air  L 32,25   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.2.5.    Pembuatan 1 m2  bekisting untuk plat beton pracetak ( 5 kali pakai) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,007   
 Tukang batu L.02 OH 0,076   
 Kepala tukang L.03 OH 0,008   
 Mandor L.04 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Lantai kerja tebal 10cm  m3 0,08   
 Besi hollow 50.50.3  Kg 9,394   
 Kayu kaso 5/7  m3 0,005   
 Phenol film 12mm  Lbr 0,08   
 Minyak bekisting  L 0,20   
 Dinabolt  dia 12mm 

(10-15cm) 
 Bh 3,882   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.6.    Pembuatan 1 m2  bekisting untuk balok beton pracetak ( 10-12 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,004   
 Tukang batu L.02 OH 0,038   
 Kepala tukang L.03 OH 0,004   
 Mandor L.04 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kaso 5/7  m3 0,005   
 Phenol film 12mm  Lbr 0,043   
 Minyak bekisting  L 0,20   
 Dinabolt  dia 12mm 

(10-15cm) 
 Bh 0,693   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.1.2.7.    Pembuatan 1 m2  bekisting untuk kolom beton pracetak (10-12 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,004   
 Tukang batu L.02 OH 0,038   
 Kepala tukang L.03 OH 0,004   
 Mandor L.04 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kaso 5/7  m3 0,004   
 Phenol film 12mm  Lbr 0,048   
 Minyak bekisting  L 0,20   
 Paku 5-7cm  Kg 0,046   
 Dinabolt  dia 12mm 

(10-15cm) 
 Bh 0,693   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.8.    Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen plat beton pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,053   
 Tukang kayu  OH 0,018   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.1.2.9.    Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen balok beton pracetak 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,089   
 Tukang kayu  OH 0,030   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.1.2.10.    Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen Kolom beton pracetak 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,071   
 Tukang kayu  OH 0,024   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.11.    Penuangan/menebar beton untuk  1 buah komponen plat pracetak 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,064   
 Tukang batu L.02 OH 0,244   
 Tukang vibrator L.02 OH 0,128   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,034   
 Mandor L.04 OH 0,073   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.2.12.    Penuangan/menebar beton untuk  1 buah komponen balok pracetak 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,069   
 Tukang batu L.02 OH 0,242   
 Tukang vibrator L.02 OH 0,138   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,037   
 Mandor L.04 OH 0,073   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.13.    Penuangan/menebar beton untuk  1 buah komponen kolom pracetak 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,061   
 Tukang batu L.02 OH 0,213   
 Tukang vibrator L.02 OH 0,122   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   
 Mandor L.04 OH 0,073   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.2.14.    Mendirikan 1 buah komponen plat pracetak 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,067   
 Tukang batu L.02 OH 0,067   
 Tukang erection L.02 OH 0,134   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,067   
 Mandor L.04 OH 0,067   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Solar  L 6,676   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa crane  UH 0,067   
 Sewa pipe support  UH 1,10   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.15.    Mendirikan 1 buah komponen balok pracetak 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,061   
 Tukang batu L.02 OH 0,061   
 Tukang erection L.02 OH 0,122   
 Operator crane  OH 0,061   
 Pembantu operator 

crane 
 OH 0,061   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,061   
 Mandor L.04 OH 0,061   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Solar  L 6,11   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa crane  UH 0,061   
 Sewa chaffolding  UH 1,10   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.1.2.16.    Mendirikan 1 buah komponen kolom pracetak 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,083   
 Tukang batu L.02 OH 0,083   
 Tukang erection L.02 OH 0,166   
 Operator crane  OH 0,083   
 Pembantu operator crane  OH 0,083   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,083   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Solar  L 8,277   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa crane  UH 0,083   
 Sewa pipe support  UH 2,20   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.17.    Melangsir 1 buah komponen plat  pracetak ( ± 20 m) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,019   
     Tukang batu L.02 OH 0,038   
   Operator crane  OH 0,019   
 Pembantu operator crane  OH 0,019   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Solar  L 1,897   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa crane  UH 0,019   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.1.2.18.    Melangsir 1 buah komponen balok  pracetak ( ± 20 m) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,019   
     Tukang batu L.02 OH 0,038   
   Operator crane  OH 0,019   
 Pembantu operator crane  OH 0,019   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Solar  L 1,897   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa crane  UH 0,019   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.19.    Melangsir 1 buah komponen kolom pracetak ( ± 20 m) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,019   
     Tukang batu L.02 OH 0,038   
   Operator crane  OH 0,019   
 Pembantu operator crane  OH 0,019   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Solar  L 1,897   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa crane  UH 0,019   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.1.2.20.    Bahan 1 m3 grouting campuran 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen grout  Kg 1.200,00   
 Screening  Kg 650,00   
 Air  L 350,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.1.2.21.    Bahan 1 m3 grouting tidak campuran 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen grout  Kg 1.850,00   
 Air  L 400,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.1.2.22.    Upah melakukan 1 titik grouting pada join pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Tukang batu L.02 OH 0,367   
 Kepal tukang L.03 OH 0,074   
 Mandor L.04 OH 0,037   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.1.2.23.    Pemasangan  1 titik Bekisting  join pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja   0,147   
 Tukang kayu L.02 OH 0,147   
 Kepala tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kaso 5/7  m3 0,012   
 Papan cor   m3 0,004   
 Paku 5-7cm  Kg 0,264   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit  15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.1.2.24.    Upah  1 titik Join dengan Sling 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja   0,220   
 Tukang kayu L.02 OH 0,22   
 Tukang besi L.02 OH 0,22   
 Mandor L.04 OH 0,011   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM 
 
 
A.4.2.1.1. Pemasangan 1 kg besi profil 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,060   
 Tukang Las 

Konstruksi L.03 OH 0,060   

 Kepala tukang L.03 OH 0,006   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Besi Profil   Kg 1,150   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.2.1.2. Pemasangan 1 kg  rangka kuda-kuda baja IWF 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,060   
 Tukang Las 

Konstruksi L.03 OH 0,060   

 Kepala tukang L.03 OH 0,006   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Besi Baja IWF  

 Kg                
1,150 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.4.2.1.3. Pengerjaan 100 kg  pekerjaan perakitan 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang Besi 

Konstruksi L.03 OH 0,100   

 Kepala tukang L.03 OH 0,001   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Solar  Liter 1,000   
 Minyak pelumas  Liter  0,100   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 1. Sewa alat  Jam 0,800   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.2.1.4. Pembuatan 1 m2 pintu besi plat  baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,050   
 Tukang Las Biasa L.03 OH 1,050   
 Kepala tukang L.03 OH 0,105   
 Mandor L.04 OH 0,052   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Besi siku L 30.30.3  Kg 15,000   
 Besi plat baja  Kg 32,800   
 Kawat las  Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.2.1.5. Pengerjaan 10 cm  pengelasan dengan las listrik 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,040   
 Tukang Besi 

Konstruksi L.03 OH 0,020 
  

 Kepala tukang L.03 OH 0,002   
 Mandor L.04 OH 0,002   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Kawat las listrik  Kg 0,400   
 Solar  Liter 0,300   
 Minyak pelumas  Liter 0,040   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa alat  Jam 0,170   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.2.1.6. Pembuatan 1 m2  rangka jendela besi scuare tube (25 x 5) cm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,650   
 Tukang Las Biasa L.03 OH 0,650   
 Kepala tukang L.03 OH 0,065   
 Mandor L.04 OH 0,032   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Besi scuare tube   m 4,760   
 Besi lis kaca (1 x 1) 

cm  m 4,522   

 Pengelasan  cm 20   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       

    JUMLAH HARGA ALAT  

       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.4.2.1.7. Pemasangan 1 m2  pintu rolling door besi 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,200   
 Tukang Las Biasa L.03 OH 1,200   
 Kepala tukang L.03 OH 0,120   
 Mandor L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pintu gulung besi  m2 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.2.1.8. Pemasangan 1 m2  pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,440   
 Tukang  L.03 OH 0,440   
 Kepala tukang L.03 OH 0,044   
 Mandor L.04 OH 0,022   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pintu lipat  m2 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.4.2.1.9. Pemasangan 1 m2  sunscreen alluminium 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,080   
 Tukang L.03 OH 0,800   
 Kepala tukang L.03 OH 0,080   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Sunscreen 

alluminium  m2 1,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.2.1.10. Pemasangan 1 m2  rolling door alluminium 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,000   
 Tukang Khusus 

Alumunium L.03 OH 1,000   

 Kepala tukang L.03 OH 0,100   
 Mandor L.04 OH 0,050   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Rolling dor 

alluminium  m2 1,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.4.2.1.11. Pemasangan 1 m  kusen pintu alluminium 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,043   
 Tukang Khusus 

Alumunium L.03 OH 0,043   

 Kepala tukang L.03 OH 0,0043   
 Mandor L.04 OH 0,0021   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Profil alluminium   m 1,100   
 Skrup fixer  buah 2,000   
 Sealant  Tube 0,060   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.2.1.12. Pemasangan 1 m2  pintu alluminium strip lebar 8 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,085   
 Tukang Khusus 

Allumunium  L.03 OH 0,085   

 Kepala tukang L.03 OH 0,0085   
 Mandor L.04 OH 0,0042   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Profil alluminium   m 4,400   
 Alluminium strip   m 14,600   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.4.2.1.13. Pemasangan 1 m2  pintu kaca rangka alluminium 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,085   
 Tukang 

Allumunium/Kaca  L.03 OH 0,085   

 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pintu alluminium  m 4,400   
 Profil kaca  m 4,500   
 Sealant  Tube 0,270   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.2.1.14.Pemasangan 1 m2  venetions blinds dan Vertical blinds 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,350   
 Tukang L.03 OH 0,350   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 1. Venetions blinds dan 

vertical blinds (tirai)  m2 1,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.4.2.1.15. Pemasangan 1 m2  terali besi strip (2 x 3) mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,670   
 Tukang Las  L.03 OH 1.670   
 Kepala tukang L.03 OH 0,167   
 Mandor L.04 OH 0,083   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Besi strip   kg 6,177   
 Pengelasan  cm 27,080   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.2.1.16. Pemasangan 1 m2  kawat nyamuk 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang L.03 OH 0,100   
 Kepala tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Kawat nyamuk  m2 1,100   
 Pengelasan  cm 11,11   
 Baja strip (0,2 x 2) cm   kg 1,716   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.4.2.1.17. Pemasangan 1 m2  jendela nako & tralis 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang L.03 OH 0,200   
 Kepala tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Jendela nako 

(rangka + kaca 5 mm)  m2 1,100   

 Paku skrup  
1 cm – 2,5 cm  buah 10,000   

 Besi strip  m 7,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.2.1.18. Pemasangan 1 m’ talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang L.03 OH 0,200   
 Kepala tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Seng plat     m 1,050   
 Paku 1 cm - 2,5 cm   kg 0,015   
 Papan kayu kelas II 

atau III  m3 0,019   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.4.2.1.19    Pemasangan 1 m  talang ½ lingkaran  D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang L.03 OH 0,300   
 Kepala tukang L.03 OH 0,030   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Seng plat     m 1,050   
 Paku 1 cm – 2,5 cm  kg 0,010   
 Besi strip  kg 0,500   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.2.1.20.Pemasangan 1 m2 
 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding 

partisi 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Tukang Besi L.02 OH 0,250   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Rangka metal 

hollow 40.40.2 mm 
 M1 3,500   

 Assesoris 
(perkuatan, las dll) 

 Ls 100%xrangka   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.4.2.1.21. Pemasangan 1 m2 

 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,350   

 Tukang Besi L.02 OH 0,350   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,035   

 Mandor L.04 OH 0,018   

    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Rangka metal 

hollow 40.40.2 mm 
 M1 4,000   

 Assesoris 
(perkuatan, las dll) 

 Ls 100%xrangka   

       

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING 
 
A. 4.4.1.1. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 
2PP 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,600   
 Tukang Batu L.02 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,030   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 140,000   
 Semen Portlan  Kg 43,5   
 Pasir Pasang  m3 0,08   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
A. 4.4.1.2. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 
3PP 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,600   
 Tukang Batu L.02 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,030   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 140,000   
 Semen Portlan  Kg 32,950   
 Pasir Pasang  m3 0,091   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.3. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 
4PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,600   
 Tukang Batu L.02 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,030   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 140,000   
 Semen Portlan  Kg 26,550   
 Pasir Pasang  m3 0,093   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A. 4.4.1.4. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 
5PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,600   
 Tukang Batu L.02 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,030   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 140,000   
 Semen Portlan  Kg 22,200   
 Pasir Pasang  m3 0,102   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.5    Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 
6PP 

 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,600   
 Tukang Batu L.02 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,030   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 140,000   
 Semen Portlan  Kg 18,500   
 Pasir Pasang  m3 0,122   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A. 4.4.1.6  Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 
3KP : 10PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,600   
 Tukang Batu L.02 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,030   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 140,000   
 Semen Portlan  Kg 10,080   
 Kapur Padam  m3 0,0275   
 Pasir Pasang  m3 0,0925   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A. 4.4.1.7  Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP : 
2PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Portlan  Kg 18,950   
 Pasir Pasang  m3 0,038   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A. 4.4.1.8     Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP : 
3PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Portlan  Kg 14,370   
 Pasir Pasang  m3 0,040   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.1.9   Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP :4PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Portlan  Kg 11,500   
 Pasir Pasang  m3 0,043   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A. 4.4.1.10  Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP 
:5PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Portlan  Kg 9,680   
 Pasir Pasang  m3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.11 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP : 
6PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Portland  Kg 8,320   
 Pasir Pasang  m3 0,049   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A. 4.4.1.12 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP 
:8PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Portland  Kg 6,500   
 Pasir Pasang  m3 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.13   Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP : 
3KP :10PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Portlan  Kg 4,500   
 Kapur Padam  m3 0,015   
 Pasir Pasang  m3 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A. 4.4.1.14   Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SM : 
1KP :1PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Merah  Kg 0,018   
 Kapur Padam  m3 0,018   
 Pasir Pasang  m3 0,018   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.15    Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SM : 
1KP :2PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata merah  m3 70,000   
 Semen Merah  Kg 0,014   
 Kapur Padam  m3 0,014   
 Pasir Pasang  m3 0,028   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A. 4.4.1.16 Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran  1SP  : 3PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,350   
 Tukang Batu L.02 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 HB-20  m3 12,500   
 Semen Portland  Kg 30,320   
 Pasir Pasang  m3 0,7280   
 Besi angker diameter 8  Kg 0,280   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.17 Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran  1SP  :4PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,350   
 Tukang Batu L.02 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 HB-20  m3 12,500   
 Semen Portland  Kg 24,260   
 Pasir Pasang  m3 0,772   
 Besi angker dia 8  Kg 0,280   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A. 4.4.1.8 Pemasangan 1m2 dinding conblock HB15 campuran  1SP  :3PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,320   
 Tukang Batu L.02 OH 0,120   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,016   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 HB-15  m3 12,500   
 Semen Portland  Kg 22,740   
 Pasir Pasang  m3 0,550   
 Besi angker dia 8  Kg 0,280   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.19 Pemasangan 1 cm2 dinding conblock HB15 campuran  1SP  :4PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,320   
 Tukang Batu L.02 OH 0,120   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,016   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 HB-15  m3 12,500   
 Semen Portland  Kg 18,200   
 Pasir Pasang  m3 0,582   
 Besi angker dia 8  Kg 0,280   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A. 4.4.1.20  Pemasangan 1 cm2 dinding conblock HB10 campuran  1SP  :3PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 HB-10  m3 12,500   
 Semen Portland  Kg 15,160   
 Pasir Pasang  m3 0,364   
 Besi angker dia 8  Kg 0,280   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.21 Pemasangan 1 cm2 dinding conblock HB10 campuran  1SP  :4PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 HB-10  m3 12,500   
 Semen Portland  Kg 12,130   
 Pasir Pasang  m3 0,388   
 Besi angker dia 8  Kg 0,280   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A. 4.4.1.22 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster) 12x11x24  campuran  1SP  :3PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata rooster  m3 30,000   
 Semen Portland  Kg 11,000   
 Pasir Pasang  m3 0,035   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A. 4.4.1.23 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster) 12x11x24  campuran  1SP  :4PP 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata berongga  m3 30,000   
 Semen Portland  Kg 11,000   
 Pasir Pasang  m3 0,035   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A. 4.4.1.24 Pemasangan 1 cm2 dinding bata berongga ekspose 12x11x24  campuran  1SP  
:3PP 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.02 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bata rooster  m3 70,000   
 Semen Portland  Kg 14,000   
 Pasir Pasang  m3 0,032   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN 
 
A.4.4.2.1. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm. 
  
No .Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 15,504   
 2. PP  m3 0,016   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.4.2.2. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm. 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 10,224   
 2. PP  m3 0,020   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.3. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm. 
  
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 7,776   
 2. PP  m3 0,023   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.4.2.4. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 6,240   
 2. PP  m3 0,024   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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 A.4.4.2.5. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 5,184   
 2. PP  m3 0,026   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.4.2.6. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. 
  
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 4,416   
 2. PP  m3 0,027   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

444 dari 684 

A.4.4.2.7. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 3,936   
 2. PP  m3 0,028   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.4.2.8. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 3,456   
 2. PP  m3 0,029   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.9. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,360   
 Tukang Batu L.03 OH 0,120   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 5,760   
 2. KP  m3 0,003   
 3. PP  m3 0,013   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.4.2.10. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,360   
 Tukang Batu L.03 OH 0,120   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 3,000   
 2. KP  m3 0,005   
 3. PP  m3 0,020   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.11. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,360   
 Tukang Batu L.03 OH 0,120   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. SM  m3 0,009   
 2. KP  m3 0,009   
 3. PP  m3 0,009   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.4.2.12. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,360   
 Tukang Batu L.03 OH 0,120   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. SM  m3 0,007   
 2. KP  m3 0,007   
 3. PP  m3 0,015   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.13. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,400   
 Tukang Batu L.03 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,022   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 13,632   
 2. PP  m3 0,027   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.4.2.14. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,260   
 Tukang Batu L.03 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 10,368   
 2. PP  m3 0,031   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.15. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm. 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,400   
 Tukang Batu L.03 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,022   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 8,320   
 2. PP  m3 0,032   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.4.2.16. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,400   
 Tukang Batu L.03 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,022   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 6,912   
 2. PP  m3 0,035   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.17. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,400   
 Tukang Batu L.03 OH 0,200   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,022   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. PC  Kg 5,888   
 2. PP  m3 0,036   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.4.2.18. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,440   
 Tukang Batu L.03 OH 0,220   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,022   
 Mandor L.04 OH 0,022   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. SM  m3 0,009   
 2. KP  m3 0,009   
 3. PP  m3 0,018   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.19. Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang Batu L.03 OH 0,075   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,008   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 PC  Kg 5,184   
 PP  m3 0,026   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.4.2.20.  Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,080   
 Tukang Batu L.03 OH 0,400   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,040   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 0,500   
 Pasir pasang  m3 0,013   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.21. Pemasangan 1 m2 plesteran granit  1SP : 2 granit tebal 1cm 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,450   
 Tukang Batu L.03 OH 0,225   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,023   
 Mandor L.04 OH 0,023   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 10,000   
 Batu granit  Kg 15,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.4.2.22. Pemasangan 1 m2 plesteran traso  1SP : 2 traso tebal 1cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,450   
 Tukang Batu L.03 OH 0,225   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,023   
 Mandor L.04 OH 0,023   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 10,000   
 Batu traso  Kg 15,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.23. Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat  1SP : 2PP 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 4,320   
 Pasir pasang  Kg 0,006   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
   

A.4.4.2.24 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang Batu L.03 OH 0,075   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,008   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 3,108   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.25. Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan conblock ekspose 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,070   
 Tukang Batu L.03 OH 0,035   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 1,600   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.4.2.26. Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP. 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,300   
 Tukang Batu L.03 OH 0,150   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 6,340   
 Pasir pasang  m3 0,012   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.2.27. Pemasangan 1 m2 acian. 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga 

Satuan 
(Rp) 

Jumlah  
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang Batu L.03 OH 0,100   
 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,010   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Semen PC  Kg 3,250   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING 
 
A.4.4.3.1.Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 40cm x40cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Tukang Batu L.02 OH 0,125   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin abu-abu  Bh 6,63   
 Semen Portlan  kg 9,80   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.2.Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x30 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Tukang Batu L.02 OH 0,125   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin abu-abu  Bh 11,87   
 Semen Portlan  kg 10,00   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.3. Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x20 cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,270   
 Tukang Batu L.02 OH 0,135   
 Kepala tukang L.03 OH 0,014   
 Mandor L.04 OH 0,014   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin abu-abu  Bh 26,50   
 Semen Portlan  kg 10,40   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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456 dari 684 

A.4.4.3.4.Pemasangan 1m2 lantai ubin warna  ukuran 40cm x40 cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Tukang Batu L.02 OH 0,125   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin warna  Bh 6,63   
 Semen Portlan  kg 9,80   
 Semen warna  Kg 1,30   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.4.4.3.5.Pemasangan 1m2 lantai ubin warna  ukuran 30cm x30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,260   
 Tukang Batu L.02 OH 0,13   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin warna  Bh 11,87   
 Semen Portlan  kg 10,00   
 Semen warna  Kg 1,50   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.6.Pemasangan 1m2 lantai ubin warna  ukuran 20cm x20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,270   
 Tukang Batu L.02 OH 0,135   
 Kepala tukang L.03 OH 0,014   
 Mandor L.04 OH 0,014   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin warna  Bh 26,50   
 Semen Portlan  kg 10,40   
 Semen warna  Kg 1,62   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.7.Pemasangan 1m2 lantai ubin teraso  ukuran 40cm x40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Tukang Batu L.02 OH 0,125   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin teraso  Bh 6,63   
 Semen Portlan  kg 9,80   
 Semen warna  Kg 1,30   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.8. Pemasangan 1m2 lantai ubin teraso  ukuran 30cm x30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,260   
 Tukang Batu L.02 OH 0,130   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin teraso  Bh 11,87   
 Semen Portlan  kg 10,00   
 Semen warna  Kg 1,50   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.4.4.3.9.Pemasangan 1m2 lantai ubin granit  ukuran 40cm x40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Tukang Batu L.02 OH 0,125   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin granit  Bh 6,63   
 Semen Portlan  kg 9,80   
 Semen warna  Kg 1,30   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.10.Pemasangan 1m2 lantai ubin granit  ukuran 30cm x30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,260   
 Tukang Batu L.02 OH 0,13   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin granit  Bh 11,87   
 Semen Portlan  kg 10,00   
 Semen warna  Kg 1,50   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.11.Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux  marmer ukuran 40cm x40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Tukang Batu L.02 OH 0,125   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin teralux  Bh 6,63   
 Semen Portlan  kg 9,80   
 Semen warna  Kg 1,30   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.12.Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux  ukuran 30cm x30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,260   
 Tukang Batu L.02 OH 0,13   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin teralux  Bh 11,87   
 Semen Portlan  kg 10,00   
 Semen warna  Kg 1,50   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.13.Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 60cm x60cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,24   
 Tukang Batu L.02 OH 0,12   
 Kepala tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,012   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin teralux marmer  Bh 3,10   
 Semen Portlan  kg 9,60   
 Semen warna  Kg 1,50   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.14.Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 40cm x40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,25   
 Tukang Batu L.02 OH 0,125   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin teralux marmer  Bh 6,63   
 Semen Portlan  kg 9,80   
 Semen warna  Kg 1,30   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.15.Pemasangan 1m2 lantai ubin teralux marmer ukuran 30cm x30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,26   
 Tukang Batu L.02 OH 0,13   
 Kepala tukang L.03 OH 0,013   
 Mandor L.04 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin teralux marmer  Bh 11,87   
 Semen Portlan  kg 10,00   
 Semen warna  Kg 1,50   
 Pasir pasang  M3 0,045   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.16.Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 15cm x 20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin PC  Bh 5,30   
 Semen Portland  kg 1,65   
 Pasir pasang  M3 0,004   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.17.Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin PC  Bh 3,53   
 Semen Portland  kg 1,24   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.18.Pemasangan 1 m’ plint ubin Pc abu-abu ukuran 10cm x 40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin PC  Bh 2,65   
 Semen Portlan  kg 1,24   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.19.Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin warna  Bh 2,65   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
  
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.20.Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin warna  Bh 3,53   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.21.Pemasangan 1 m’ plint ubin warna ukuran 10cm x 40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin warna  Bh 2,65   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.22.Pemasangan 1 m’ plint ubin teraso ukuran 10cm x 30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin teraso  Bh 3,53   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.23.Pemasangan 1 m’ plint ubin teraso ukuran 10cm x 40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin teraso  Bh 2,65   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.24.Pemasangan 1 m’ plint ubin granit ukuran 10cm x 40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin granit  Bh 2,65   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.25.Pemasangan 1 m’ plint ubin granit ukuran 10cm x 30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint ubin granit  Bh 3,53   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.26.Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint teralux kerang  Bh 2,63   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
  
 
A.4.4.3.27.Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint teralux kerang  Bh 3,53   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.28.Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint  teralux marmer  Bh 1,70   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.29.Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint  teralux marmer  Bh 2,65   
 Semen Portland  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.30.Pemasangan 1 m’ plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,009   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint  teralux marmer  Bh 3,53   
 Semen Portlan  kg 1,14   
 Semen warna  Kg 0,10   
 Pasir pasang  M3 0,003   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.31.Pemasangan 1m2 lantai teraso cor di tempat, tebal 3cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,36   
 Tukang Batu L.02 OH 0,18   
 Kepala tukang L.03 OH 0,018   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Teraso cor  M3 0.036   
 Semen warna  Kg 0,10   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.32.Pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm x 20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin keramik  Bh 53,00   
 Semen Portlan  Kg 8,19   
 Pasir pasang  M3 0,045   
 Semen warna  Kg 2,75   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.33.Pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin keramik  Bh 106,00   
 Semen Portlan  Kg 8,19   
 Pasir pasang  M3 0,045   
 Semen warna  Kg 3,20   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.34.Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 33cm x 33cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin keramik  Bh 10,00   
 Semen Portland  Kg 8,19   
 Pasir pasang  M3 0,045   
 Semen warna  Kg 1,62   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
  
A.4.4.3.35.Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm x 30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin keramik  Bh 11,87   
 Semen Portland  Kg 10,00   
 Pasir pasang  M3 0,045   
 Semen warna  Kg 1,50   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.36.Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 20cm x 20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin keramik  Bh 26,50   
 Semen Portlan  Kg 10,40   
 Pasir pasang  M3 0,045   
 Semen warna  Kg 1,62   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.37.Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 10cm x 33cm untuk variasi/border 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,05   
 Tukang Batu L.02 OH 0,525   
 Kepala tukang L.03 OH 0,053   
 Mandor L.04 OH 0,053   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin keramik  Bh 33,00   
 Semen Portlan  Kg 9,80   
 Pasir pasang  M3 0,045   
 Semen warna  Kg 4,37   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.38.Pemasangan 1m2 lantai keramik mozaik ukuran 30cm x 30cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Ubin keramik  Bh 11,87   
 Semen Portlan  Kg 14,15   
 Pasir pasang  M3 0,039   
 Semen warna  Kg 2,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.39.Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 10cm x 20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint keramik  Bh 5,30   
 Semen Portlan  Kg 1,14   
 Pasir pasang  M3 0,003   
 Semen warna  Kg 0,025   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.40.Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 10cm x 10cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint keramik  Bh 10,60   
 Semen Portland  Kg 1,14   
 Pasir pasang  M3 0,003   
 Semen warna  Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.41.Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 5cm x 20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,09   
 Tukang Batu L.02 OH 0,09   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Plint keramik  Bh 5,30   
 Semen Portland  Kg 0,57   
 Pasir pasang  M3 0,0015   
 Semen warna  Kg 0,013   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.42.Pemasangan 1 m’ plint internal cove artistik 5cm x 5cm x 20cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,75   
 Tukang Batu L.02 OH 0,75   
 Kepala tukang L.03 OH 0,075   
 Mandor L.04 OH 0,038   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Internal cove  Bh 5,30   
 Semen Portlan  Kg 1,14   
 Pasir pasang  M3 0,003   
 Semen warna  Kg 0,10   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.43.Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran 100cm x 100cm 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Marmer  Bh 1,06   
 Semen Portlan  Kg 8,19   
 Pasir pasang  M3 0,045   
 Semen warna  Kg 0,65   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.44.Pemasangan 1 m2 lantai karpet 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,17   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,17   
 Kepala tukang L.03 OH 0,017   
 Mandor L.04 OH 0,009   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Karpet  m2 1,05   
 Lem  Kg 0,35   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.45.Pemasangan 1 m2 underlayer (pelapis bawah karpet) 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,12   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,12   
 Kepala tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Underlayer  m2 1,05   
 Lem  Kg 0,35   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.46.Pemasangan 1 m2 lantai parquet kayu 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Parquet  m2 1,05   
 Lem  Kg 0,60   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  
A.4.4.3.47.Pemasangan 1 m2 lantai  kayu gymfloor 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Parquet  m2 1,05   
 Lem  Kg 0,60   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.4.3.48.Pemasangan 1 m2 dinding porslen 11cm x 11cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang Batu L.02 OH 0,50   
 Kepala tukang L.03 OH 0,05   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Porslen  Bh 86,00   
 Semen Portlan  Kg 9,30   
 Pasir pasang  M3 0,018   
 Semen warna  Kg 1,50   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.4.4.3.49.Pemasangan 1 m2 dinding porslen 10cm x 20cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,90   
 Tukang Batu L.02 OH 0,45   
 Kepala tukang L.03 OH 0,045   
 Mandor L.04 OH 0,045   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Porslen  Bh 53,00   
 Semen Portlan  Kg 9,30   
 Pasir Pasang  M3 0,018   
 Semen warna  Kg 2,75   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.4.3.50.Pemasangan 1 m2 dinding porslen 20cm x 20cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,90   
 Tukang Batu L.02 OH 0,45   
 Kepala tukang L.03 OH 0,045   
 Mandor L.04 OH 0,045   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Porslen  Bh 26,00   
 Semen Portland  Kg 9,30   
 Pasir Pasang  M3 0,018   
 Semen warna  Kg 1,94   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.51.Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik  10cm x 20cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,90   
 Tukang Batu L.02 OH 0,45   
 Kepala tukang L.03 OH 0,045   
 Mandor L.04 OH 0,045   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Keramik artistik  Bh 53,00   
 Semen Portlan  Kg 9,30   
 Pasir Pasang  M3 0,018   
 Semen warna  Kg 2,75   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.4.3.52.Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik  5cm x 20cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,90   
 Tukang Batu L.02 OH 0,45   
 Kepala tukang L.03 OH 0,045   
 Mandor L.04 OH 0,045   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Keramik artistik  Bh 106,00   
 Semen Portlan  Kg 9,30   
 Pasir Pasang  M3 0,018   
 Semen warna  Kg 2,90   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.53.Pemasangan 1 m2 dinding keramik   10cm x 20cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,90   
 Tukang Batu L.02 OH 0,45   
 Kepala tukang L.03 OH 0,045   
 Mandor L.04 OH 0,045   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Keramik artistik  Bh 53,00   
 Semen Portlan  Kg 9,30   
 Pasir Pasang  M3 0,018   
 Semen warna  Kg 2,75   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.4.3.54.Pemasangan 1 m2 dinding keramik  20cm x 20cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,90   
 Tukang Batu L.02 OH 0,45   
 Kepala tukang L.03 OH 0,045   
 Mandor L.04 OH 0,045   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Keramik artistik  Bh 26,50   
 Semen Portlan  Kg 9,30   
 Pasir Pasang  M3 0,018   
 Semen warna  Kg 1,94   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.4.3.55.Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100cm x 100cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,30   
 Tukang Batu L.02 OH 0,65   
 Kepala tukang L.03 OH 0,065   
 Mandor L.04 OH 0,065   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Marmer  Bh 1,06   
 Semen Portlan  Kg 12,44   
 Pasir Pasang  M3 0,025   
 Semen warna  Kg 0,65   
 Paku 12cm  Bh 3,03   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.4.3.56.Pemasangan 1 m2 dinding bata pelapis 3cm x 7cm x 24cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang Batu L.02 OH 0,50   
 Kepala tukang L.03 OH 0,05   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bata pelapis  Bh 63,00   
 Semen Portlan  Kg 12,44   
 Pasir Pasang  M3 0,025   
 Semen warna  Kg 2,75   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
A.4.4.3.57.Pemasangan 1 m2 dinding batu paras   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Batu  paras  Bh 1,10   
 Semen Portlan  Kg 11,75   
 Pasir Pasang  M3 0,035   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.4.3.58.Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam  
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,70   
 Tukang Batu L.02 OH 0,35   
 Kepala tukang L.03 OH 0,035   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Batu  temple hitam  Bh 1,10   
 Semen Portlan  Kg 11,75   
 Pasir Pasang  M3 0,035   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.59.Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran 30cm x 30cm   
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15   
 Tukang Batu L.02 OH 0,15   
 Kepala tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Vynil  Bh 11,87   
 Lem  Kg 0,35   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.4.3.60.Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm  
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,35   
 Tukang Batu L.02 OH 0,175   
 Kepala tukang L.03 OH 0,017   
 Mandor L.04 OH 0,002   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Wallpaper  m 2,20   
 Lem  Kg 0,25   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.61.Pemasangan 1m2 floor harderner  
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,12   
 Tukang Batu L.02 OH 0,12   
 Kepala tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Floor harderner  Kg 5,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.4.3.62.Pemasangan 1 m’ plint vynil 15cm x 30cm  
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,08   
 Tukang Batu L.02 OH 0,08   
 Kepala tukang L.03 OH 0,008   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Vynil  Bh 1,76   
 Lem  Kg 0,08   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.4.4.3.63. Pemasangan 1 m’ plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,12   
 Tukang Batu L.02 OH 0,12   
 Kepala tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Papan kayu kelas 1  M3 0,003   
 Paku/skrup 5cm  Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.5.1   SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND) 
 
A.4.5.1.1. Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal  4 mm, 5 mm, dan 6 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,030   
 Tukang kayu L.02 OH 0,070   
 Kepala tukang L.03 OH 0,007   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Asbes  semen    m2 1,100   
 Paku tripleks   kg  0,010   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.4.5.1.2. Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik  ukuran (30 x 30) cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,120   
 Tukang kayu L.02 OH 0,120   
 Kepala tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Akustik     Lembar 12   
 Paku tripleks  kg  0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.5.1.3. Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik  ukuran (30 x 60) cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,120   
 Tukang kayu L.02 OH 0,120   
 Kepala tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Akustik     Lembar 5,800   
 Paku tripleks  kg  0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.5.1.4. Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik  ukuran (60 x 120) cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang kayu L.02 OH 0,100   
 Kepala tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Akustik     Lembar 1,500   
 Paku tripleks  kg  0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.5.1.5. Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 
mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang kayu L.02 OH 0,100   
 Kepala tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Tripleks  Lembar 0,375   
 Paku tripleks  kg  0,030   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.4.5.1.6. Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,800   
 Tukang kayu L.02 OH 0,800   
 Kepala tukang L.03 OH 0,080   
 Mandor L.04 OH 0,040   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Kayu papan   m3 0,015   
 Paku tripleks  kg  0,010   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.4.5.1.7. Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang kayu L.02 OH 0,050   
 Kepala tukang L.03 OH 0,005   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Gypsum board   Lembar  0,364   
 Paku skrup  kg  0,110   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       

    JUMLAH HARGA ALAT  

       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.4.5.1.8. Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka 
alluminium 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,500   
 Tukang Besi L.02 OH 0,500   
 Kepala tukang L.03 OH 0,050   
 Mandor L.04 OH 0,025   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Profil Allum"T"  m 3,600   
 Kawat dia 4 mm  kg 0,150   
 Ramset   Buah 1,050   
 Akustik60 x 120   Lembar 1,500   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.5.1.9. Pemasangan 1 m’ list langit-langit kayu profil 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,050   
 Tukang Kayu L.02 OH 0,050   
 Kepala tukang L.03 OH 0,005   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 List kayu profil  m 1,050    
 Paku   kg 0,010   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.5.1.10 Pemasangan 1 m2 Rangka langit-langit besi hollow 40.40 
 
 Lihat pada kelompok Pekerjaan Besi dan Alumunium ( A.9.21)  
 

A.4.5.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP 
 
A.4.5.2.1. Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,075   
 Kepala tukang L.11 OH 0,0075   
 Mandor L.15 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng palentong  Bh 25,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.2. Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,075   
 Kepala tukang L.11 OH 0,008   
 Mandor L.15 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng kodok  Bh 25,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.3. Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,075   
 Kepala tukang L.11 OH 0,008   
 Mandor L.15 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng kodok  Bh 12,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.4. Pemasangan 1 m’ bubung genteng  palentong  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,40   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,20   
 Kepala tukang L.11 OH 0,02   
 Mandor L.15 OH 0,002   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng bubung  Bh 5,00   
 Semen Portlan  Kg 8,00   
 Pasir pasang  M3 0,032   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.5. Pemasangan 1 m’  bubung genteng kodok glazuur  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,40   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,20   
 Kepala tukang L.11 OH 0,02   
 Mandor L.15 OH 0,002   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng bubung  Bh 5,00   
 Semen Portlan  Kg 8,00   
 Pasir pasang  M3 0,032   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.6. Pemasangan 1 m’  bubung genteng palentong besar 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,40   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,20   
 Kepala tukang L.11 OH 0,02   
 Mandor L.15 OH 0,002   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng bubung  Bh 4,00   
 Semen Portlan  Kg 8,00   
 Pasir pasang  M3 0,032   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.7. Pemasangan 1 m2  roof light fibreglass 90x180 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,067   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Rooflight 90x180  Lbr 0,60   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.8. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  0,92mx2,5m x 5mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,075   
 Kepala tukang L.11 OH 0,008   
 Mandor L.15 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,50   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.9. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  0,92mx2,25m x 5mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,075   
 Kepala tukang L.11 OH 0,008   
 Mandor L.15 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,60   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.10. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  0,92mx2,00m x 5mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,60   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.11. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  0,92mx1.80m x 5mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,75   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

496 dari 684 

A.4.5.2.12. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx3.00m x 4mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,35   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.13. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx2.70m x 4mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,42   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.14. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx2.40m x 4mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,44   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.15. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx2.10m x 4mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,51   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.16. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx1.50m x 4mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,80   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.17. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.08mx3.00m x 6mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,37   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.18. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.08mx2.70m x 6mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,38   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.19. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.08mx2.40m x 6mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,46   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.20. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.08mx2.10m x 6mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,49   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.21. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.08mx1.80m x 6mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,070   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Asbes gel 92x250  Lbr 0,57   
 Paku pancing 6x23  Kg 0,12   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.22. Pemasangan 1 m’  bubung stel  gelombang  0,92m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,084   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,125   
 Kepala tukang L.11 OH 0,013   
 Mandor L.15 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bubung stel gel.  Lbr 2,4   
 Paku skrup 3,5”  Bh 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.23. Pemasangan 1 m’  bubung stel  gelombang  1,05m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 

(Rp) 
A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,084   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,125   
 Kepala tukang L.11 OH 0,013   
 Mandor L.15 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bubung stel gel.  Lbr 2,1   
 Paku skrup 3,5”  Bh 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.24. Pemasangan 1 m’  bubung stel  gelombang  1,08m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,084   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,125   
 Kepala tukang L.11 OH 0,013   
 Mandor L.15 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bubung stel gel.  Lbr 2,05   
 Paku skrup 3,5”  Bh 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.25. Pemasangan 1 m’ nok paten 0,92m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,084   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,125   
 Kepala tukang L.11 OH 0,013   
 Mandor L.15 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok paten 92cm  Lbr 1,20   
 Paku skrup 3,5”  Bh 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.26. Pemasangan 1 m’ nok paten 1,05m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,084   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,125   
 Kepala tukang L.11 OH 0,013   
 Mandor L.15 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok paten 92cm  Lbr 1,20   
 Paku skrup 3,5”  Bh 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.27. Pemasangan 1 m’ nok paten 1,08m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,084   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,125   
 Kepala tukang L.11 OH 0,013   
 Mandor L.15 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok paten 92cm  Lbr 1,20   
 Paku skrup 3,5”  Bh 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.28. Pemasangan 1 m’ nok stel rata 0,92m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,10   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,15   
 Kepala tukang L.11 OH 0,013   
 Mandor L.15 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok paten 92cm  Lbr 1,10   
 Paku skrup 3,5”  Bh 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.5.2.29. Pemasangan 1 m’ nok stel rata 1,05m 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,084   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,125   
 Kepala tukang L.11 OH 0,013   
 Mandor L.15 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok paten 92cm  Lbr 1,10   
 Paku skrup 3,5”  Bh 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.30. Pemasangan 1 m2 genteng beton 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,100   
 Kepala tukang L.11 OH 0,010   
 Mandor L.15 OH 0,010   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng beton  Bh 11,00   
 Paku biasa 2”-5”  Kg 0,03   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.31. Pemasangan 1 m2 genteng aspal 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,300   
 Kepala tukang L.11 OH 0,003   
 Mandor L.15 OH 0,010   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng aspal  Bh 6,90   
 Plywood 6mm  Lbr 0,35   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,03   
 Plastic aerator  Bh 0,50   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
  
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.32. Pemasangan 1 m2 genteng metal 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,100   
 Kepala tukang L.11 OH 0,010   
 Mandor L.15 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Genteng metal  Bh 1,02   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,20   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.33. Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,166   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,250   
 Kepala tukang L.11 OH 0,025   
 Mandor L.15 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Sirap kayu  Bh 30,00   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,20   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.34. Pemasangan 1 m’ nok genteng beton 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,400   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,200   
 Kepala tukang L.11 OH 0,020   
 Mandor L.15 OH 0,020   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok genteng beton  Bh 3,50   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,05   
 Semen PC  Kg 10,80   
 Pasir pasang  M3 0,032   
 Semen warna  Kg 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.35. Pemasangan 1 m’ nok genteng aspal 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,125   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,250   
 Kepala tukang L.11 OH 0,025   
 Mandor L.15 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok genteng aspal  Bh 2,00   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,05   
 Kayu balok borneo  M3 0,0035   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.36. Pemasangan 1 m’ nok genteng metal 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,250   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,150   
 Kepala tukang L.11 OH 0,015   
 Mandor L.15 OH 0,013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok genteng metal  Bh 1,100   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.37. Pemasangan 1 m’ nok sirap 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,125   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,250   
 Kepala tukang L.11 OH 0,025   
 Mandor L.15 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Seng plat  3 x 6”  Lbr 0,40   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,05   
 Paku biasa 2”-5”  Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.38. Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,120   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,06   
 Kepala tukang L.11 OH 0,006   
 Mandor L.15 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Seng gel 3”x6”  Lbr 0,70   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,02   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.39. Pemasangan 1 m’nok atap seng  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,07   
 Kepala tukang L.11 OH 0,007   
 Mandor L.15 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Seng plat 3”x6”bjls28  Lbr 0,30   
 Paku biasa ½”-1”  Kg 0,04   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.40. Pemasangan 1 m2 atap alumunium  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,75   
 Kepala tukang L.11 OH 0,08   
 Mandor L.15 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Almn gel  tbl0,55  Lbr 1,05   
 Paku hak panj 15cm  Kg 0,02   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.5.2.41. Pemasangan 1 m’ nok alumunium  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang Kayu L.03 OH 1,00   
 Kepala tukang L.11 OH 0,1   
 Mandor L.15 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Nok standar 40x18  Bh 1,20   
 Paku hak panj 15cm  Kg 0,04   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.5.2.42. Pemasangan 1 m2   alumunium foil/sisalation  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang Kayu L.03 OH 0,05   
 Kepala tukang L.11 OH 0,005   
 Mandor L.15 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Alumunium foil  M2 1,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU 
 
 
A.4.6.1.1. Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 7,000   
 Tukang kayu L.03 OH 21,000   
 Kepala tukang L.03 OH 2,100   
 Mandor L.04 OH 0,350   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Balok kayu    m3 1,100   
 Paku 10 cm  Kg 1,250   
 Lem kayu  Kg 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.2.Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 6,000   
 Tukang kayu L.03 OH 18,000   
 Kepala tukang L.03 OH 1,800   
 Mandor L.04 OH 0,300   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Balok kayu    m3 1,200   
 Paku 10 cm  Kg 1,250   
 Lem kayu  Kg 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.1.3. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar, kayu kelas II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,350   
 Tukang kayu L.03 OH 1,050   
 Kepala tukang L.03 OH 0,105   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,040   
 Paku 5 – 7 cm  Kg 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.4. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas III 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,350   
 Tukang kayu L.03 OH 1,050   
 Kepala tukang L.03 OH 0,105   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,040   
 Paku 5  – 7 cm  Kg 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.1.5. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,000   
 Tukang kayu L.03 OH 3,000   
 Kepala tukang L.03 OH 0,300   
 Mandor L.04 OH 0,050   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu  m3 0,040   
 Lem kayu  Kg 0,500   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.6. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu  dan jendela kaca, kayu kelas I atau II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,800   
 Tukang kayu L.03 OH 2,400   
 Kepala tukang L.03 OH 0,240   
 Mandor L.04 OH 0,040   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu  m3 0,024   
 Lem kayu  Kg 0,300   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A.4.6.1.7. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu kelas I atau II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,000   
 Tukang kayu L.03 OH 3,000   
 Kepala tukang L.03 OH 0,300   
 Mandor L.04 OH 0,050   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu  m3 0,064   
 Lem kayu  Kg 0,500   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.8. Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood  rangkap, rangka kayu kelas II tertutup          
 (lebar sampai 90 cm) 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,700   
 Tukang kayu L.03 OH 2,100   
 Kepala tukang L.03 OH 0,210   
 Mandor L.04 OH 0,035   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,025   
 Paku 1 cm – 2,5 cm  kg 0,030   
 Lem kayu  kg 0,500   
 Plywood tebal 4 mm 

Ukuran (90 x 220) cm   Lembar 1,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A.4.6.1.9. Pembuatan 1 m2 pintu plywood  rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,800   
 Tukang kayu L.03 OH 2,400   
 Kepala tukang L.03 OH 0,240   
 Mandor L.04 OH 0,040   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,0256   
 Paku 1 cm – 2,5 

cm  kg 0,030   

 Lem kayu  kg 0,500   
 Plywood 4 mm 

(90 x 220) cm   Lembar 1,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.10. Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
  Pekerja L.01 OH 0,670   
 Tukang kayu L.03 OH 2,000   
 Kepala tukang L.03 OH 0,200   
 Mandor L.04 OH 0,335   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,060   
 Paku 1  – 2,5 cm  kg 0,150   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

A.4.6.1.11. Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,800   
 Tukang kayu L.03 OH 2,400   
 Kepala tukang L.03 OH 0,240   
 Mandor L.04 OH 0,040   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,025   
 Paku 1  – 2,5 cm  kg 0,030   
 Lem kayu  kg 0,300   
 Teakwood 4 mm 

90 x 220 cm   Lembar 1,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.12. Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 1. Pekerja L.01 OH 0,850   
 2. Tukang kayu L.03 OH 2,550   
 3. Kepala tukang L.03 OH 0,255   
 4. Mandor L.04 OH 0,043   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,025   
 Paku 1  – 2,5 cm  kg 0,030   
 Lem kayu  kg 0,800   
 Teakwood  4 mm 

90 x 220 cm   Lembar 1,000   

 Formika  Lembar 0,500   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.6.1.13. Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I, II dan III            

bentang 6 meter 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 4,000   
 Tukang kayu L.03 OH 12,000   
 Kepala tukang L.03 OH 1,200   
 Mandor L.04 OH 0,200   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Balok kayu   m3 1,100   
 Besi strip tebal 5mm  kg 15,000   
 Paku 12 cm  kg 5,600   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.14. Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 6,700   
 Tukang kayu L.03 OH 20,100   
      Kepala tukang L.03 OH 2,010   
 Mandor L.04 OH 0,335   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Balok kayu   m3 1,200   
 Besi strip tebal 5mm  kg 15,000   
 Paku 12 cm  kg 5,600   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.6.1.15. Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng, kayu kelas II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 6,700   
 Tukang kayu L.03 OH 20,100   
 Kepala tukang L.03 OH 2,010   
 Mandor L.04 OH 0,335   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Balok kayu   m3 1,100   
 Besi strip tebal 5 

mm  kg 15,000   

 Paku 12 cm  kg 3,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.16. Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 1. Pekerja L.01 OH 0,100   
 2. Tukang kayu L.03 OH 0,100   
 3. Kepala tukang L.03 OH 0,010   
 4. Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 1. Kaso-kaso 5 x 7cm  m3 0,014   
 2. Reng 2 x 3 cm  m3 0,036   
 3. Paku  5 dan 10 cm  kg 0,250   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A.4.6.1.17. Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang kayu L.03 OH 0,100   
 Kepala tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaso-kaso 5 x 7cm  m3 0,014   
 Reng (3 x 4) cm  m3 0,057   
 Paku  5  dan 10 cm  kg 0,250   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.18. Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap,  kayu  kelas II  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,120   
 Tukang kayu L.03 OH 0,120   
 Kepala tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kayu kelas II  m3 0,014   
 Paku 5 - 10 cm  m3 0,057   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.1.19. Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit   (50 x 100) cm,  kayu  kelas II atau III 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang kayu L.03 OH 0,300   
 Kepala tukang L.03 OH 0,030   
 Mandor L.04 OH 0,075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaso-kaso 5 x 7cm  m3 0,0154   
 Paku 7 cm – 10 cm  kg 0,200   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.20.Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit   (60 x 60) cm,  kayu  kelas II atau III 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang kayu L.03 OH 0,300   
 Kepala tukang L.03 OH 0,030   
 Mandor L.04 OH 0,010   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaso-kaso  

5 x 7 cm  m3 0,0163   

 Paku  7  – 10 cm  kg 0,250   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.1.21. Pemasangan 1 m’  lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang kayu L.03 OH 0,200   
 Kepala tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,0108   
 Paku  5  dan 7 cm  kg 0,100   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.22. Pemasangan 1 m’   lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau kelas II 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,100   
 Tukang kayu L.03 OH 0,200   
 Kepala tukang L.03 OH 0,020   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu   m3 0,011   
 Paku 5  dan 7 cm  kg 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

A.4.6.1.23. Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah  (60 x 120) cm kayu kelas II atau III 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang kayu L.03 OH 0,450   
 Kepala tukang L.03 OH 0,045   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Balok kayu   m3 0,028   
 Paku 5 dan 7 cm  kg 0,150   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.24. Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,150   
 Tukang kayu L.03 OH 0,450   
 Kepala tukang L.03 OH 0,045   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Balok kayu, 6 x 12  m3 0,028   
 Paku 5 dan 10  kg 0,150   
 Teakwood   4 mm,  

120  x 240   Lembar 0,860   

 Lem kayu  kg 0,560   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.6.1.25. Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,200   
 Tukang kayu L.03 OH 0,600   
 Kepala tukang L.03 OH 0,060   
 Mandor L.04 OH 0,010   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Balok kayu,  

  6 x 12  m3 0,028   

 Paku  
5  dan 10   kg 0,150   

 Plywood   4 mm,  
120  x 240    Lembar 0,860   

 Lem kayu  kg 0,560   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.1.26. Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,600   
 Tukang kayu L.03 OH 1,800   
 Kepala tukang L.03 OH 0,180   
 Mandor L.04 OH 0,030   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Papan kayu    m3 0,007   
 Paku  5  dan 10   kg 0,100   
 Paku skrup 10 cm   kg 0,150   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.1.27. Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,025   
 Tukang kayu L.03 OH 0,075   
 Kepala tukang L.03 OH 0,008   
 Mandor L.04 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Plywood  4 mm  m3 0,400   
 Paku 1 dan 2,5  kg 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

525 dari 684 

A.4.6.1.28. Pemasangan 1 m2 dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 1. Pekerja L.01 OH 0,100   
 2. Tukang kayu L.03 OH 0,050   
 3. Kepala tukang L.03 OH 0,005   
 4. Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Bilik bambu   m2 1,500   
 Kaso-kaso 5 x 7  m3 0,014   
 Paku   kg 0,012   
 List kayu 2/4  m3 0,003   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA 
  
A.4.6.2.1. Pemasangan 1 buah kunci tanam antik 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA KERJA      
 Pekerja L.01 OH 0,06   
 Tukang kayu L.02 OH 0,60   
 Kepala tukang L.03 OH 0,06   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kunci tanam antik  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.2. Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA KERJA      
 Pekerja L.01 OH 0,01   
 Tukang kayu L.02 OH 0,50   
 Kepala tukang L.03 OH 0,05   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kunci tanam biasa  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.3. Pemasangan 1 buah kunci kamar mandi 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA KERJA      
 Pekerja L.01 OH 0,005   
 Tukang kayu L.02 OH 0,50   
 Kepala tukang L.03 OH 0,05   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kunci tanam KM  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.4. Pemasangan 1 buah kunci silinder 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA KERJA      
 Pekerja L.01 OH 0,005   
 Tukang kayu L.02 OH 0,50   
 Kepala tukang L.03 OH 0,05   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kunci silinder  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.6.2.5. Pemasangan 1 buah engsel pintu 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,015   
 Tukang kayu L.02 OH 0,15   
 Kepala tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,0008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Engsel pintu  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.6. Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,01   
 Tukang kayu L.02 OH 0,10   
 Kepala tukang L.03 OH 0,010   
 Mandor L.04 OH 0,0005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Engsel kupu-kupu  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.7. Pemasangan 1 buah engsel angin 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,10   
 Tukang kayu L.02  0,20   
 Kepala tukang L.03  0,02   
 Mandor L.04 OH 0,0005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Engsel angin  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.8. Pemasangan 1 buah spring knip 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,015   
 Tukang kayu L.02  0,15   
 Kepala tukang L.03  0,015   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Spring knip  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.9. Pemasangan 1 buah kait angin 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,015   
 Tukang kayu L.02  0,15   
 Kepala tukang L.03  0,015   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kait angin  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.10. Pemasangan 1 buah door closer 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,05   
 Tukang kayu L.02  0,5   
 Kepala tukang L.03  0,05   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Door closer  set 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.11. Pemasangan 1 buah kunci slot 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,02   
 Tukang kayu L.02  0,2   
 Kepala tukang L.03  0,02   
 Mandor L.04 OH 0,001   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kunci slot  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.12. Pemasangan 1 buah Door holder 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,05   
 Tukang kayu L.02  0,5   
 Kepala tukang L.03  0,05   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Door holder  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.13. Pemasangan 1 buah door stop 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,01   
 Tukang kayu L.02  0,1   
 Kepala tukang L.03  0,01   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Door stop  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.14. Pemasangan 1 buah Rrel pintu sorong 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,06   
 Tukang kayu L.02  0,6   
 Kepala tukang L.03  0,06   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Rel pintu sorong  Set 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.15. Pemasangan 1 buah kunci lemari 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,025   
 Tukang kayu L.02  0,25   
 Kepala tukang L.03  0,025   
 Mandor L.04 OH 0,0013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kunci lemari  Set 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.16. Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,015   
 Tukang kayu L.02  0,15   
 Kepala tukang L.03  0,015   
 Mandor L.04 OH 0,0008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaca tebal 3mm  m2 1,10   
 SEalant  Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.17. Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,015   
 Tukang kayu L.02 OH 0,15   
 Kepala tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,0008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaca tebal 5 mm  m2 1,10   
 SEalant  Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.18. Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,017   
 Tukang kayu L.02 OH 0,17   
 Kepala tukang L.03 OH 0,017   
 Mandor L.04 OH 0,0009   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaca tebal 8 mm  m2 1,10   
 SEalant  Kg 0,07   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.19. Pemasangan 1 m2 kaca buram tebal 12 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,025   
 Tukang kayu L.02 OH 0,25   
 Kepala tukang L.03 OH 0,025   
 Mandor L.04 OH 0,0013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaca buram  12 mm  m2 1,10   
 SEalant  Kg 0,07   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.20. Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 5 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,015   
 Tukang kayu L.02 OH 0,15   
 Kepala tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaca cermin 5 mm  m2 1,10   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.21. Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 8 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,017   
 Tukang kayu L.02 OH 0,17   
 Kepala tukang L.03 OH 0,017   
 Mandor L.04 OH 0,009   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaca cermin 8 mm  m2 1,10   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.6.2.22. Pemasangan 1 m2 kaca wireglassed tebal 5 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,015   
 Tukang kayu L.02 OH 0,15   
 Kepala tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaca wireglassed 5 

mm  m2 1,10   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
      
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.6.2.23. Pemasangan 1 m2 kaca patri tebal 5 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,075   
 Tukang kayu L.02 OH 0,15   
 Kepala tukang L.03 OH 0,015   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kaca patri 5mm  m2 1,10   
 Sealant   Kg 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
      
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.7.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN 
A.4.7.1.1. 1 m2 Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Soda api  Kg 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.7.1.2. 1 m2 Pencucian bidang  permukaan tembok yang pernah dicat 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Sabun  Kg 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.7.1.3. 1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15   
 Mandor L.04 OH 0,008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Sabun  Kg 0,050   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
A.4.7.1.4. 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat 
penutup) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,07   
 Tukang cat L.02 OH 0,009   
 Kepala tukang L.03 OH 0,006   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Cat menie  Kg 0,20   
 Plamuur  Kg 0,15   
 Cat dasar  Kg 0,17   
 Cat penutup  Kg 0,26   
 Kuas  Bh 0,01   
 Pengencer  Kg 0,03   
 Ampelas  Lbr 0,2   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.7.1.5. Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat 
penutup) 
 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,07   
 Tukang cat L.02 OH 0,105   
 Kepala tukang L.03 OH 0,004   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Cat menie  Kg 0,20   
 Plamuur  Kg 0,15   
 Cat dasar  Kg 0,17   
 Cat penutup  Kg 0,35   
 Kuas  Bh 0,01   
 Pengencer  Kg 0,03   
 Ampelas  Lbr 0,2   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.7.1.6. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,04   
 Tukang cat L.02 OH 0,063   
 Kepala tukang L.03 OH 0,063   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Teak oil  L 0,36   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
   

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.4.7.1.7. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,04   
 Tukang cat L.02 OH 0,06   
 Kepala tukang L.03 OH 0,016   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Politur  L 0,15   
 Politur jadi  L 0,372   
 Ampelas  Lbr 2,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
A.4.7.1.8. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat residu dan ter 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,10   
 Mandor L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Residu atau ter  L 0,35   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.7.1.9. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,16   
 Tukang cat L.02 OH 0,16   
 Kepala tukang L.03 OH 0,016   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Vernis  L 0,15   
 Dempul  Kg 0,05   
 Ampelas  Lbr 0,10   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.7.1.10. Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat 
penutup) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,02   
 Tukang cat L.02 OH 0,063   
 Kepala tukang L.03 OH 0,0063   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Plamuur  Kg 0,10   
 Cat dasar  Kg 0,10   
 Cat penutup  Kg 0,26   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.7.1.11.   Pengecatan 1 m2 tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,028   
 Tukang cat L.02 OH 0,042   
 Kepala tukang L.03 OH 0,0042   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Cat dasar  Kg 0,12   
 Cat penutup  Kg 0,18   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.7.1.12. Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,028   
 Tukang cat L.02 OH 0,042   
 Kepala tukang L.03 OH 0,0042   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kalkarium  Kg 0,10   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.7.1.13. Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15   
 Tukang cat L.02 OH 0,001   
 Kepala tukang L.03 OH 0,0001   
 Mandor L.04 OH 0,0025   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kapur sirih  Kg 0,15   
 Ampelas  Lbr 0,10   
 Alang-alang  Ikat 0,25   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.7.1.14. Pelaburan 1 m2 tembok lama dengan kapur sirih (pemeliharaan) 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,04   
 Tukang cat L.02 OH 0,005   
 Kepala tukang L.03 OH 0,0005   
 Mandor L.04 OH 0,0025   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Kapur sirih  Kg 0,30   
 Ampelas  Lbr 0,20   
 Alang-alang  Ikat 0,25   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.7.1.15. Pemasangan 1 m2 wallpaper 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,02   
 Tukang cat L.02 OH 0,2   
 Kepala tukang L.03 OH 0,02   
 Mandor L.04 OH 0,0025   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Wall paper  m2 1,20   
 Lem  Kg 0,20   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.7.1.16.   Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,02   
 Tukang cat L.02 OH 0,2   
 Kepala tukang L.03 OH 0,02   
 Mandor L.04 OH 0,0025   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Menie besi  Kg 0,10   
 Kwas  Bh 0,01   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.7.1.17.   Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,25   
 Tukang cat L.02 OH 0,225   
 Kepala tukang L.02 OH 0,0225   
 Mandor L.04 OH 0,0075   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Menie besi  Kg 0,10   
 Pengencer  L 0,01   
 Kwas  Bh 0,01   
 Perancah kayu  m3 0,002   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
 
A.4.7.1.18.   Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,25   
 Tukang cat L.02 OH 0,25   
 Kepala tukang L.03 OH 0,025   
 Mandor L.04 OH 0,0013   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Menie A  Kg 0,10   
 Menie B  Kg 0,10   
 Cat  Kg 0,08   
 Kwas  Bh 0,01   
 Pengencer  L 0,01   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.7.1.19.   Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat 
mutakhir 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,06   
 Tukang cat L.02 OH 0,06   
 Kepala tukang L.03 OH 0,012   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Cat  Kg 0,30   
 Kwas  Bh 0,01   
 Pengencer  L 0,01   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.4.7.1.20.   Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,40   
 Tukang cat L.02 OH 0,80   
 Kepala tukang L.03 OH 0,08   
 Mandor L.04 OH 0,02   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Cat dasar  Kg 0,11   
 Cat antara  Kg 0,17   
 Cat penutup  Kg 0,08   
 Kwas  Bh 0,01   
 Pengencer  L 0,01   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
  
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.4.7.1.21.   Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara semprot sistem 3 lapis cat 
mutakhir 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,40   
 Tukang cat L.02 OH 0,70   
 Kepala tukang L.03 OH 0,07   
 Mandor L.04 OH 0,02   
    JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Cat dasar  Kg 0,30   
 Pengencer  L 0,01   
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 
 
A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG 
 
A.5.1.1.1. Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 3,30   
 Tukang batu L.02  1,10   
 Kepala tukang L.03  0,01   
 Mandor L.04 OH 0,16   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Closet duduk  Unit 1,00   
 Perlengkapan  Ls 6% x closet   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.5.1.1 2. Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

 TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang batu L.02  1,50   
 Kepala tukang L.03  0,15   
 Mandor L.04 OH 0,16   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Closet jongkok  Unit 1,00   
 Semen Portland  Kg 6,00   
 Pasir pasang  M3 0,01   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.5.1.1 3. Pemasangan 1 buah closet jongkok teraso 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang batu L.02  1,50   
 Kepala tukang L.03  0,15   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Closet jongkok  Unit 1,00   
 Semen Portland  Kg 6,00   
 Pasir pasang  M3 0,01   
 Bata merah  Bh 7,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.5.1.1 4. Pemasangan 1 buah urinoir 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,00   
 Tukang batu L.02  1,00   
 Kepala tukang L.03  0,10   
 Mandor L.04 OH 0,05   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Urinoir  Unit 1,00   
 Semen Portland  Kg 6,00   
 Pasir pasang  M3 0,01   
 Perlengkapan  % 30,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.5.1.1 5. Pemasangan 1 buah wastafel 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 1,20   
 Tukang batu L.02  1,45   
 Kepala tukang L.03  0,15   
 Mandor L.04 OH 0,06   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Wastafel  Unit 1,20   
 Semen Portland  Kg 6,00   
 Pasir pasang  M3 0,01   
 Perlengkapan  % 12,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.5.1.1 6. Pemasangan 1 buah bathcuip porselen 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,075   
 Tukang batu L.02  0,75   
 Kepala tukang L.03  0,075   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bathcuip  Unit 1,00   
 Perlengkapan  % 20,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.5.1.1 7. Pemasangan 1 buah bak fibreglass vol 1 m3 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 3,00   
 Tukang batu L.02  4,50   
 Kepala tukang L.03  0,05   
 Mandor L.04 OH 0,90   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bak fibreglass  Unit 1,00   
 Perlengkapan  Ls 12%xbak   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.5.1.1 8. Pemasangan 1 buah bak mandi batu bata vol 0,30 m3 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 6,00   
 Tukang batu L.02  3,00   
 Kepala tukang L.03  0,30   
 Mandor L.04 OH 0,03   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bata merah  M3 150,00   
 Semen portlan  Kg 120,00   
 Pasir pasang  M3 0,30   
 Porselen 11x11  bh 360,00   
 Semen warna  Kg 6,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.5.1.1 9. Pemasangan 1 buah bak mandi teraso vol 0,30 m3 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 3,00   
 Tukang batu L.02  4,50   
 Kepala tukang L.03  0,05   
 Mandor L.04 OH 0,90   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bak fibreglass  Unit 1,00   
 Perlengkapan  Ls 12%xbak   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.5.1.1 10. Pemasangan 1 buah bak air fibreglass vol 1 m3 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,3   
 Tukang batu L.02  0,45   
 Kepala tukang L.03  0,045   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bak air fibreglass  Unit 1,00   
 Perlengkapan  % 12,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.5.1.1 11. Pemasangan 1 buah bak beton volume 1 m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 3,50   
 Tukang batu L.02  4,50   
 Kepala tukang L.03  0,05   
 Mandor L.04 OH 0,018   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Beton 1:2:3  M3 0,90   
 Baja tulangan  Kg 180,00   
 Kayu bekisting  M2 8,00   
 Ubin porselen  Bh 500,00   
 Perlengkapan  % 10,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.5.1.1 12. Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,03   
 Tukang batu L.02  0,30   
 Kepala tukang L.03  0,03   
 Mandor L.04 OH 0,015   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bak cuci piring  Unit 1,00   
 Waterdrain  Bh 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.5.1.1 13. Pemasangan 1 buah bak cuci piring teraso 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,05   
 Tukang batu L.02  0,50   
 Kepala tukang L.03  0,05   
 Mandor L.04 OH 0,025   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bak cuci piring  Unit 1,00   
 Waterdrain  Bh 1,00   
 Semen portland  Kg 20,00   
 Pasir pasang  M3 0,05   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 14. Pemasangan 1 buah floor drain 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,01   
 Tukang batu L.02  0,10   
 Kepala tukang L.03  0,01   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Floor drain  Unit 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.5.1.1 15. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 2,16   
 Tukang batu L.02  0,72   
 Kepala tukang L.03  0,072   
 Mandor L.04 OH 0,011   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bata merah  bh 40,00   
 Semen portland  Kg 44,00   
 Pasir pasang  M3 0,07   
 Pasir beton  M3 0,06   
 Kerikil  M3 0,07   
 Baja tulangan  Kg 1,60   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

555 dari 684 

 
A.5.1.1 16. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi 50 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 3,2   
 Tukang batu L.02  1,15   
 Kepala tukang L.03  0,011   
 Mandor L.04 OH 0,016   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bata merah  bh 70,00   
 Semen portland  Kg 77,00   
 Pasir pasang  M3 0,13   
 Pasir beton  M3 0,09   
 Kerikil  M3 0,02   
 Baja tulangan  Kg 2,60   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.5.1.1 17. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60cm x60cm tinggi 65 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 3,2   
 Tukang batu L.02  1,15   
 Kepala tukang L.03  0,011   
 Mandor L.04 OH 0,016   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Bata merah  bh 123,00   
 Semen portland  Kg 114,00   
 Pasir pasang  M3 0,184   
 Pasir beton  M3 0,12   
 Kerikil  M3 0,033   
 Baja tulangan  Kg 4,85   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 18. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter ½” 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,054   
 Tukang batu L.02  0,09   
 Kepala tukang L.03  0,009   
 Mandor L.04 OH 0,027   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa galvanis ½”  M 1,20   
 Perlengkapan  Ls 35%xpipa   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.5.1.1 19. Pemasangan 1 buah kran diameter ½” atau 3/4” 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA KERJA      
 Pekerja L.01 OH 0,01   
 Tukang batu L.02  0,4   
 Kepala tukang L.03  0,04   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Kran air  M 1,00   
 Sealtape  Buah 0,025   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 20. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3/4” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,054   
 Tukang batu L.02  0,09   
 Kepala tukang L.03  0,009   
 Mandor L.04 OH 0,027   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa galvanis 3/4”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.5.1.1 21. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,054   
 Tukang batu L.02  0,09   
 Kepala tukang L.03  0,009   
 Mandor L.04 OH 0,027   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa galvanis 1”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 22. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1 ½” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,108   
 Tukang batu L.02  0,18   
 Kepala tukang L.03  0,018   
 Mandor L.04 OH 0,005   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa galvanis 11/2”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.5.1.1 23. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3” 

 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,135   
 Tukang batu L.02  0,225   
 Kepala tukang L.03  0,023   
 Mandor L.04 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa galvanis 3”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 24. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 4” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,135   
 Tukang batu L.02  0,225   
 Kepala tukang L.03  0,023   
 Mandor L.04 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa galvanis 4”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.5.1.1 25. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1/2” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,036   
 Tukang batu L.02  0,06   
 Kepala tukang L.03  0,006   
 Mandor L.04 OH 0,002   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC 1/2”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 26. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3/4” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,036   
 Tukang batu L.02  0,06   
 Kepala tukang L.03  0,006   
 Mandor L.04 OH 0,002   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC 1/2”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.5.1.1 27. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,036   
 Tukang batu L.02  0,06   
 Kepala tukang L.03  0,006   
 Mandor L.04 OH 0,002   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC 1”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

561 dari 684 

A.5.1.1 28. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 11/2” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,054   
 Tukang batu L.02  0,09   
 Kepala tukang L.03  0,009   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC 11/2”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.5.1.1 29. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 2” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,054   
 Tukang batu L.02  0,09   
 Kepala tukang L.03  0,009   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC 2”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 30. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 21/2” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,081   
 Tukang batu L.02  0,135   
 Kepala tukang L.03  0,0135   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC 21/2”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.5.1.1 31. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,081   
 Tukang batu L.02  0,135   
 Kepala tukang L.03  0,0135   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC 3”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 32. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4” 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,081   
 Tukang batu L.02  0,135   
 Kepala tukang L.03  0,0135   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC 3”  M 1,20   
 Perlengkapan  % 35,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.5.1.1 33. Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa tanah   Ǿ 20 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,08   
 Tukang batu L.02  0,04   
 Kepala tukang L.03  0,004   
 Mandor L.04 OH 0,004   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa tanah  Bh 1,60   
 Semen portlan  Kg 35,00   
 Pasir pasang  M3 0,014   
 Pasir urug  M3 0,014   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1 34. Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,06   
 Tukang batu L.02  0,03   
 Kepala tukang L.03  0,003   
 Mandor L.04 OH 0,003   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa tanah dia 15  Bh 1,60   
 Semen portlan  Kg 0,68   
 Pasir pasang  M3 0,013   
 Pasir urug  M3 0,011   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.5.1.1 35. Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 15 – 20 cm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,14   
 Tukang batu L.02  0,07   
 Kepala tukang L.03  0,007   
 Mandor L.04 OH 0,007   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa tanah dia 15  Bh 1,10   
 Bata merah  M3 0,027   
 Semen portlan  Kg 3,92   
 Pasir pasang  M3 0,056   
 Pasir urug  M3 0,024   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.5.1.1.36. Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 30 – 100 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,38   
 Tukang batu L.02  0,19   
 Kepala tukang L.03  0,019   
 Mandor L.04 OH 0,019   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa tanah dia 15  Bh 1,10   
 Bata merah  M3 0,55   
 Semen portlan  Kg 10,30   
 Pasir pasang  M3 0,061   
 Pasir urug  M3 0,069   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA 

 
A.8.4.1.1 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 63 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,081   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,041   
 Mandor  L.04 OH 0,008   
       
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 63 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T   hari 0,006   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
Catatan:  
Koefisien peralatan yang digunakan pada A.8.4.1 ini adalah seperti yang tercantum pada tabel. 
Apabila ada tambahan peralatan yang digunakan, harus disesuaikan dengan spesifikasi dan 
gambar kerja. 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.2 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 90 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,094   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,047    
 Mandor  L.04 OH 0,009    
       
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 90 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,008   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.3 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 110 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,105   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,053    
 Mandor  L.04 OH 0,011    
       
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 110 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,010   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.4 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,118   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,059    
 Mandor  L.04 OH 0,012    
       
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 150 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,012   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.5 Pemasngan 1 m pipa PVC Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,189   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,095    
 Mandor  L.04 OH 0,019    
       
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 200 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,024   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.6 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 250 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,256   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,128    
 Mandor  L.04 OH 0,026    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 250 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0.034   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.7 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 300 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,294   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,147    
 Mandor  L.04 OH 0,029    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 300 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,040   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.8 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,544   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,272    
 Mandor  L.04 OH 0,054    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 400 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,080   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.9 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 450 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,669   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,335   
 Mandor  L.04 OH 0,067   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 450 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,100   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.10 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 500 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,809   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,405   
 Mandor  L.04 OH 0,081   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 500 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,122   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.8.4.1.11 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 600 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,957   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,479   
 Mandor  L.04 OH 0,096   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 600 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,145   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.12 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 800 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,618   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,809   
 Mandor  L.04 OH 0,162   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 800 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,250   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.13 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 900 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,691   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,846   
 Mandor  L.04 OH 0,169   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 900 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,262   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.14 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,895   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,948   
 Mandor  L.04 OH 0,190   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 1000 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,294   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.15 Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 1100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,099   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,050   
 Mandor  L.04 OH 0,210   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 1100 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,327   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.16  Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 1200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,303   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,152   
 Mandor  L.04 OH 0,230   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 1200 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,359   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

  

A.8.4.1.17 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 63 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,035   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,017    
 Mandor  L.04 OH 0,003    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 63 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,019   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.18 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 100 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,040   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,020    
 Mandor  L.04 OH 0,004    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 100 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,019   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.19 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 125 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,045   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,023    
 Mandor  L.04 OH 0,005    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 125 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,019   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.20 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 150 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,062   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,031    
 Mandor  L.04 OH 0,006   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 150 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,019   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.21 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 200 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,102   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,051    
 Mandor  L.04 OH 0,010    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 200 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,019   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.22 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 250 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,133   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,067    
 Mandor  L.04 OH 0,013    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 250 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,042   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.23 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 300 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,170   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,085    
 Mandor  L.04 OH 0,017    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 300 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,065   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.24 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,290   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,145    
 Mandor  L.04 OH 0,029    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 400 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,152   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.25 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 450 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,359   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,180    
 Mandor  L.04 OH 0,036    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 450 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,200   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.26 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,433   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,216    
 Mandor  L.04 OH 0,043    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 500 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,251   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.27 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 600 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,512   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,256    
 Mandor  L.04 OH 0,051    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 500 mm  m 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,307   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

579 dari 684 

A.8.4.1.28 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 800 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,893   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,446    
 Mandor  L.04 OH 0,089    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 800 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,573   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.29 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 900 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,353   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,677    
 Mandor  L.04 OH 0,135    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 900 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,883   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.30 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,659   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,830    
 Mandor  L.04 OH 0,166    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 1000 

mm  m 1,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,093   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.31 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 1100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,818   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,909    
 Mandor  L.04 OH 0,182    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 1100 

mm  m 1,00   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,205   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.32 Pemasangan 1 m pipa HDPE Ø 1200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,370    
 Tukang pipa  L.02 OH 1,185    
 Mandor  L.04 OH 0,237    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 1200 

mm  m 1,000   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,584   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.33 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 63 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,345   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,172    
 Mandor  L.04 OH 0,034    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 63 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

582 dari 684 

A.8.4.1.34 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,400   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,200    
 Mandor  L.04 OH 0,040    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 100 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.35 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 125 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,448   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,224    
 Mandor  L.04 OH 0,045    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 125 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.36 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,506   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,253    
 Mandor  L.04 OH 0,051    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 150 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.37 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,796   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,398    
 Mandor  L.04 OH 0,080    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 200 mm  m 1,00   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.38 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 250 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,949   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,475    
 Mandor  L.04 OH 0,095    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 250 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.39 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 300 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,958   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,479    
 Mandor  L.04 OH 0,096    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 300 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.40 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,212   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,606    
 Mandor  L.04 OH 0,121    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 400 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.41 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 450 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,353   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,676    
 Mandor  L.04 OH 0,135   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 450 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.42 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,469   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,735    
 Mandor  L.04 OH 0,147   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 500 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.43 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 600 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,327   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,664    
 Mandor  L.04 OH 0,133   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 600 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.44 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 800 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,327   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,163    
 Mandor  L.04 OH 0,233   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 800 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.45 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 900 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,623   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,312    
 Mandor  L.04 OH 0,262   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 900 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.46 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,911   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,456    
 Mandor  L.04 OH 0,291   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 1000 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.47 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 1100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,200   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,600    
 Mandor  L.04 OH 0,320   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 1100 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.48 Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 1200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,488   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,744    
 Mandor  L.04 OH 0,349   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 1200 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari -   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.49 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,489   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,098    
 Mandor  L.04 OH 0,049    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 100 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,380   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.50 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 125 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,547   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,109    
 Mandor  L.04 OH 0,055    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 125 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,380   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.51 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,613   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,123    
 Mandor  L.04 OH 0,061    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 150 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,380   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.52 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,855   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,171    
 Mandor  L.04 OH 0,085    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 200 mm  M 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,380   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.53 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 250 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,951   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,190    
 Mandor  L.04 OH 0,095    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 250 mm  M 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,050   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.54 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 300 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,973   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,195    
 Mandor  L.04 OH 0,097    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 300 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,071   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.55 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,545   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,309    
 Operator alat berat  L.08 OH 0,093   
 Mandor  L.04 OH 0,154   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 400 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,023   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 0,031   

JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.56 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 450 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,813   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,363    
 Operator alat berat  L.08 OH 0,143   
 Mandor  L.04 OH 0,181   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 450 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,029   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 

0,039 
  

 

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.57 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,047   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,409    
 Operator alat berat  L.08 OH 0,193   
 Mandor  L.04 OH 0,205    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 500 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,034   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 

0,045 
  

 

JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.58 Pemasangan pipa 1 m DCI Ø 600 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,011   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,402    
 Operator alat berat  L.08 OH 0,293   
 Mandor  L.04 OH 0,201    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 600 mm  m 1,000   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,058   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 

0,077 
  

 

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

A.8.4.1.59 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø800 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,859   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,772    
 Operator alat berat  L.08 OH 0,493   
 Mandor  L.04 OH 0,386    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 800 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,084   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,225   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.60 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø900 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,995   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,999    
 Operator alat berat  L.08 OH 0,593   

 Mandor  L.04 OH 0,499    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 900 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,093   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,248   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.61 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 5,931   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,186   
 Operator alat berat  L.08 OH 0,793   
 Mandor  L.04 OH   0,693   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 1000 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,112   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,298   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.62 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø1100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 6,949    
 Tukang pipa  L.02 OH 1,390    
 Operator alat berat  L.08 OH 0,793   

 Mandor  L.04 OH 0,695   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 1100 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,152   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,304   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.63 Pemasangan 1 m pipa DCI Ø1200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 8,056   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,611    
 Operator alat berat  L.08 OH 0,893   
 Mandor  L.04 OH 0,806    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 1200 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,180   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,360   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.64 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 63 mm  
  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,499   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,100    
 Mandor  L.04 OH 0,050    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 63 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,004   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.8.4.1.65 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,579   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,116   
 Mandor  L.04 OH 0,058   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 100 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,004   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.66 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 125 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,648   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,130    
 Mandor  L.04 OH 0,065    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 125 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,004   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.67 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,708   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,142   
 Mandor  L.04 OH 0,071   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 150 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,004   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.68 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,113   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,223    
 Mandor  L.04 OH 0,111    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 200 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,004   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.69 Pemasangan pipa baja Ø 250 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,325   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,265    
 Mandor  L.04 OH 0,133    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 250 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,004   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
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A.8.4.1.70 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 300 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   1,415   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,283    
 Mandor  L.04 OH 0,141   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 300 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,004   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.71 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH    2,366   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,473   
 Mandor  L.04 OH 0,237   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 400 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,027   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,039   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.72 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 450 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,231   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,446   
 Mandor  L.04 OH 0,223   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 450 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,026   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,037   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.73 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 500 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,432   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,486   
 Mandor  L.04 OH 0,243   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 500 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,029   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,045   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.74 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 600 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,208   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,442    
 Mandor  L.04 OH 0,221    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 600 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,027   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,039   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.75 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 800 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   3,897   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,779    
 Mandor  L.04 OH 0,390    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 800 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,046   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,098   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.1.76 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 900 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,403   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,081    
 Mandor  L.04 OH 0,440    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 900 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,052   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,115   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.77 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,895   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,979   
 Mandor  L.04 OH 0,489   
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 1000 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,058   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,133   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.1.78 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 1100 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 5,387   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,077    
 Mandor  L.04 OH 0,539    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 1100 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,064   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,150   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.1.79 Pemasangan 1 m pipa baja Ø 1200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 5,897   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,176    
 Mandor  L.04 OH 0,588    
 JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 1200 mm  m 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Sewa excavator type 

225 kap 0,5 -1,0 m3   hari 0,070   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T  hari 0,167   

JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMOTONGAN PIPA 
 

A.8.4.2.1 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 63 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,005    
 Tukang pipa  L.02 OH 0,002   
 Mandor  L.04 OH 0,0005    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 63 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T1/manual  (gergaji) 
/saw 

 hari 0,003 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.2 Pemotongan 1 m pipa PVC Ø 90 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,014    
 Tukang pipa  L.02 OH 0,007   
 Mandor  L.04 OH 0,001    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 90 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T1/manual  (gergaji) 
/saw 

 hari 0,003 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.3 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 110 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,022    
 Tukang pipa  L.02 OH 0,011   
 Mandor  L.04 OH 0,002    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 110 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T1/manual  (gergaji) 
/saw 

 hari 0,003 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
A.8.4.2.4 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,031   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,015    
 Mandor  L.04 OH 0,003    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 150 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T1/manual  (gergaji) 
/saw 

 hari 0,003 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.5 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,081   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,040   
 Mandor  L.04 OH 0,008    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T1/manual  (gergaji) 
/saw 

 hari 0,017 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.6 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 250 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,128   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,064    
 Mandor  L.04 OH 0,013    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 250 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T1/manual  (gergaji) 
/saw 

 hari 0,030 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.7 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 300 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,155   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,077   
 Mandor  L.04 OH 0,015    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 300 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T1/manual  (gergaji) 
/saw 

 hari 0,037 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.8 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,331   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,166    
 Mandor  L.04 OH 0,033    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 400 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T1/manual  (gergaji) 
/saw 

 hari 0,086 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.9 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 450 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,420   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,210    
 Mandor  L.04 OH 0,042    
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 450 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,054 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.10 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,518   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,259    
 Mandor  L.04 OH 0,052   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 500 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,069 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.11 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 600 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,623   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,311    
 Mandor  L.04 OH 0,062   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 600 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,086 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
A.8.4.2.12 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 800 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   1,089   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,545    
 Mandor  L.04 OH 0,109   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 800 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,160 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.13 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 900 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   1,141   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,571    
 Mandor  L.04 OH 0,114   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 900 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,168 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.14 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   1,285   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,643    
 Mandor  L.04 OH 0,129   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 1000 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,191 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.15 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 1100 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   1,429   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,715    
 Mandor  L.04 OH 0,143   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 1100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,213 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.16 Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 1200 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   1,573   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,787    
 Mandor  L.04 OH 0,157   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa PVC Ø 1200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,236 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.17 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 63 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,002   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,001    
 Mandor  L.04 OH 0,0002   
 Operator L.08 OH 0,034   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 63 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,004 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.18 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,006   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,003   
 Mandor  L.04 OH 0,001   
 Operator L.08 OH 0,071   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,005 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.19 Pemotongan 1 buah pipa HDPE  Ø 125 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,009   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,005    
 Mandor  L.04 OH 0,001   
 Operator L.08 OH 0,096   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 125 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,006 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.20 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,016   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,008    
 Mandor  L.04 OH 0,002   
 Operator L.08 OH 0,121   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 150 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,009 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.21 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH   0,044   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,022    
 Mandor  L.04 OH 0,004   
 Operator L.08 OH 0,171   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,017 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.22 Pemotongan 1 buah pipaHDPE Ø 250 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,067   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,033    
 Mandor  L.04 OH 0,007    
 Operator L.08 OH 0,221   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 250 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,023 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.23 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 300 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,090   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,045    
 Mandor  L.04 OH 0,009   
 Operator L.08 OH 0,271   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 300 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,030 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.24 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,177   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,088    
 Mandor  L.04 OH 0,018    
 Operator L.08 OH 0,371   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 400 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,055 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

617 dari 684 

A.8.4.2.25 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 450 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,225   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,113    
 Mandor  L.04 OH 0,023    
 Operator L.08 OH 0,421   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 450 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,070 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.26 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,277   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,139    
 Mandor  L.04 OH 0,028    
 Operator L.08 OH 0,471   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 500 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,085 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

618 dari 684 

A.8.4.2.27 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 600 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,333   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,167    
 Mandor  L.04 OH 0,033    
 Operator L.08 OH 0,571   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 600 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,101 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
   

A.8.4.2.28 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 800 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,601   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,301    
 Mandor  L.04 OH 0,060    
 Operator L.08 OH 0,771   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 800 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,179 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

619 dari 684 

A.8.4.2.29 Pemotongan 1 buah pipa HDPE  Ø 900 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,913   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,456    
 Mandor  L.04 OH 0,091    
 Operator L.08 OH 0,871   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 900 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,270 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
   

A.8.4.2.30 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,125   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,562    
 Mandor  L.04 OH 0,112    
 Operator L.08 OH 0,971   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 1000 

mm  bh 1   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,332 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

620 dari 684 

A.8.4.2.31 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 1100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,238   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,619    
 Mandor  L.04 OH 0,124    
 Operator L.08 OH 1,071   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 1100 

mm  bh 1   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,365 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.2.32 Pemotongan 1 buah pipa HDPE Ø 1200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,619   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,809    
 Mandor  L.04 OH 0,162    
 Operator L.08 OH 1,171   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa HDPE Ø 1200 

mm  bh 1   

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,477 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

621 dari 684 

A.8.4.2.33 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 63 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,019   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,010    
 Mandor  L.04 OH 0,002    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 63 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.34 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 100 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,058   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,029    
 Mandor  L.04 OH 0,006    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

622 dari 684 

A.8.4.2.35 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 125 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,092   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,046    
 Mandor  L.04 OH 0,009    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 125 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.36 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 150 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,131   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,066    
 Mandor  L.04 OH 0,013    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 150 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

623 dari 684 

A.8.4.2.37 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 200 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,340   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,170    
 Mandor  L.04 OH 0,034    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.38 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 250 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,475   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,237    
 Mandor  L.04 OH 0,047    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 250 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

624 dari 684 

A.8.4.2.39 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 300 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,504   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,252    
 Mandor  L.04 OH 0,050    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 300 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.40 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,738   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,369    
 Mandor  L.04 OH 0,074    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 400 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

625 dari 684 

A.8.4.2.41 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 450 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,848   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,424    
 Mandor  L.04 OH 0,085    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 450 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.42 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,941   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,471    
 Mandor  L.04 OH 0,094    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 500 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

626 dari 684 

A.8.4.2.43 Pemotongan1 buah pipa GIP Ø 600 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,864   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,432    
 Mandor  L.04 OH 0,086    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 600 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.44 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 800 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,567   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,783    
 Mandor  L.04 OH 0,157    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 800 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

627 dari 684 

A.8.4.2.45 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 900 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,770   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,885    
 Mandor  L.04 OH 0,177    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 900 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.46 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 1000 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,974   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,987    
 Mandor  L.04 OH 0,197    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 1000 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

628 dari 684 

A.8.4.2.47 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 1100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,178   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,089    
 Mandor  L.04 OH 0,218    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 1100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.48 Pemotongan 1 buah pipa GIP Ø 1200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,382   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,191    
 Mandor  L.04 OH 0,238    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa GIP Ø 1200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari - 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

629 dari 684 

A.8.4.2.49 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,071   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,014    
 Mandor  L.04 OH 0,007    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,003   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

    

A.8.4.2.50 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 125 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,112   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,022    
 Mandor  L.04 OH 0,011    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 125 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,010   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

630 dari 684 

A.8.4.2.51 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,159   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,032    
 Mandor  L.04 OH 0,016    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 150 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,018   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.52 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 200 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,366   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,073    
 Mandor  L.04 OH 0,037    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,054   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

631 dari 684 

A.8.4.2.53 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 250 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,476   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,095    
 Mandor  L.04 OH 0,048    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 250 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,073   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.54 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 300 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,512   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,102   
 Mandor  L.04 OH 0,051    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 300 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,079   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

632 dari 684 

A.8.4.2.55 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 400 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,941   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,188   
 Mandor  L.04 OH 0,094    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 400 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,158 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  
A.8.4.2.56 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 450 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,137   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,227   
 Mandor  L.04 OH 0,114    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 450 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,176 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

633 dari 684 

A.8.4.2.57 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,312   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,262   
 Mandor  L.04 OH 0,131    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 500 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,192 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
A.8.4.2.58 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 600 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,309   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,262   
 Mandor  L.04 OH 0,131    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 600 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,192 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

634 dari 684 

A.8.4.2.59 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 800 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,598   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,520   
 Mandor  L.04 OH 0,260    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 800 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,310 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.60 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 900 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,370   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,674   
 Mandor  L.04 OH 0,337    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 900 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,381 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

635 dari 684 

A.8.4.2.61 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,021   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,804   
 Mandor  L.04 OH 0,402    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 1000 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,441 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.62 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 1100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,731   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,946   
 Mandor  L.04 OH 0,473    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 1100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,506 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

636 dari 684 

A.8.4.2.63 Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 1200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 5,502   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,100   
 Mandor  L.04 OH 0,550    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa DCI Ø 1200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,576 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
A.8.4.2.64 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 63 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,028   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,006   
 Mandor  L.04 OH 0,003   
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 63 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,037 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

637 dari 684 

A.8.4.2.65 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 100 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,085   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,017   
 Mandor  L.04 OH 0,008    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,040 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
A.8.4.2.66 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 125 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,133   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,027   
 Mandor  L.04 OH 0,013    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 125 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,042 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

638 dari 684 

A.8.4.2.67 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 150 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,184   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,037   
 Mandor  L.04 OH 0,018    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 150 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,045 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.68 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,476   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,095   
 Mandor  L.04 OH 0,048    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,060 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

639 dari 684 

A.8.4.2.69 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 250 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,663   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,133   
 Mandor  L.04 OH 0,066    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 250 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,068 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.8.4.2.70 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 300 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,745   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,149   
 Mandor  L.04 OH 0,074    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 300 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,072 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

640 dari 684 

A.8.4.2.71 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,440   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,288   
 Mandor  L.04 OH 0,144    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 400 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,105 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.72 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 450 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,399   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,280   
 Mandor  L.04 OH 0,140    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 450 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,107 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
 

 

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

641 dari 684 

A.8.4.2.73 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,558   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,312   
 Mandor  L.04 OH 0,156    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 500 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,107 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.2.74 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 600 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,437   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,287   
 Mandor  L.04 OH 0,144    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 600 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,113 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.75 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 800 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,624   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,525   
 Mandor  L.04 OH 0,262    
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 800 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,166 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
A.8.4.2.76 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 900 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,971   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,594   
 Mandor  L.04 OH 0,297                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 900 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,183 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.77 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 1000 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,319   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,664   
 Mandor  L.04 OH 0,332                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 1000 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,201 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
A.8.4.2.78 Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 1100 mm  
  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,667   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,733   
 Mandor  L.04 OH 0,367                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 1100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,218 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.2.79   Pemotongan 1 buah pipa baja Ø 1200 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,015   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,803   
 Mandor  L.04 OH 0,402                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Baja Ø 1100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,236 
  

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 
A.8.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN AKSESORIS PIPA 
 
 
A.8.4.3.1 Pemasangan 1 buah Valve Ø 150 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,429   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,715   
 Mandor  L.04 OH 0,143                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 150 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,100   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.2 Pemasangan 1 buah Valve Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,714   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,857   
 Mandor  L.04 OH 0,171                      
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,300   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.3.3 Pemasangan 1 buah Valve Ø 250 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,714   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,857   
 Mandor  L.04 OH 0,171                      
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 250 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,400   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.4 Pemasangan 1 buah Valve Ø 300 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,000   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,000   
 Mandor  L.04 OH 0,200   
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 300 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,500   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.8.4.3.5 Pemasangan 1 buah Valve Ø 400 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,429   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,715   
 Mandor  L.04 OH 0,343                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 400 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,000   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.6 Pemasangan 1 buah Valve Ø 450 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,429   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,715   
 Mandor  L.04 OH 0,343                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 450 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,000   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.8.4.3.7 Pemasangan 1 buah Valve Ø 500 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,000   
 Tukang pipa  L.02 OH 2,000   
 Mandor  L.04 OH 0,400                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 500 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,000   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.8 Pemasangan 1 buah Valve Ø 600 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,421   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,711   
 Mandor  L.04 OH 0,142   
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 600 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,600   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,300   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.3.9 Pemasangan 1 buah Valve Ø 700 mm 
  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,429   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,715   
 Mandor  L.04 OH 0,143   
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 700 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,500   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,500   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.10 Pemasangan 1 buah Valve Ø 800 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,786   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,893   
 Mandor  L.04 OH 0,179                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 800 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,500   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,500   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.3.11 Pemasangan 1 buah Valve Ø 900 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,714   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,857   
 Mandor  L.04 OH 0,171                         
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 900 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,750   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,750   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.12 Pemasangan 1 buah Valve Ø 1000 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,571   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,286   
 Mandor  L.04 OH 0,257                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 1000 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,000   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 1,000   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.3.13 Pemasangan 1 buah Valve Ø 1100 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,000   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,500   
 Mandor  L.04 OH 0,300                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 1100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,000   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 1,000   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.14 Pemasangan 1 buah Valve Ø 1200 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,000   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,500   
 Mandor  L.04 OH 0,300                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Valve Ø 1200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 1,000   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 1,000   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.3.15 Pemasangan 1 buah Tee Ø 150 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,106   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,053   
 Mandor  L.04 OH 0,011                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 150 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,028   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.16 Pemasangan 1 buah Tee Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,216   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,108   
 Mandor  L.04 OH 0,022                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,029   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.8.4.3.17 Pemasangan 1 buah Tee Ø 250 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,326   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,163   
 Mandor  L.04 OH 0,033                       
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 250 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,039   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.18 Pemasangan 1 buah Tee Ø 300 mm    
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,436   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,218   
 Mandor  L.04 OH 0,044                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 300 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,500   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.3.19 Pemasangan 1 buah Tee Ø 400 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,656   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,328   
 Mandor  L.04 OH 0,066                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 400 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,500   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

654 dari 684 

A.8.4.3.20 Pemasangan 1 buah Tee Ø 450 mm 
  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,766   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,383   
 Mandor  L.04 OH 0,077                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 450 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,500   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.3.21 Pemasangan 1 buah Tee Ø 500 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,876   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,438   
 Mandor  L.04 OH 0,088                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 500 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,600   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.22 Pemasangan 1 buah Tee Ø 600 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,096   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,548   
 Mandor  L.04 OH 0,110                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 600 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,193   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,096   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.8.4.3.23 Pemasangan 1 buah Tee Ø 700 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,316   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,658   
 Mandor  L.04 OH 0,132                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 700 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,225   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,113   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.24 Pemasangan 1 buah Tee Ø 800 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,536   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,768   
 Mandor  L.04 OH 0,154                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 800 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,257   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,129   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.8.4.3.25 Pemasangan 1 buah Tee Ø 900 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,756   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,878   
 Mandor  L.04 OH 0,176                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 900 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,321   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,161   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.26 Pemasangan 1 buah Tee Ø 1000 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,976   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,988   
 Mandor  L.04 OH 0,198                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 1000 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,366   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,183   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

A.8.4.3.27 Pemasangan 1 buah Tee Ø 1100 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,196   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,098   
 Mandor  L.04 OH 0,220                        
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 1100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,386   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,193   
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
  

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.3.28 Pemasangan 1 buah Tee Ø 1200 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,416   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,208   
 Mandor  L.04 OH 0,242                        

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Tee Ø 1200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Sewa Tripot/Tackel & 

handle crane 2 T  hari 0,450   

 Mobile crane =< 3 ton  hari 0,225   
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.4 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENYAMBUNGAN PIPA BARU KE PIPA LAMA 
 
A.8.4.4.1 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 80 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,466   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,733   
 Mandor  L.04 OH 0,147   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 80 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,606 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 0,075   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 0,968   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 0,865   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

659 dari 684 

A.8.4.4.2 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 100 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 1,646   
 Tukang pipa  L.02 OH 0,823   
 Mandor  L.04 OH 0,165   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 100 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,650 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 0,159   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 1,078   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 0,911   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.8.4.4.3 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,096   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,048   
 Mandor  L.04 OH 0,210   
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 150 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,760 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 0,369   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 1,353   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 1,026   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.4.4 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 200 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,546   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,273   
 Mandor  L.04 OH 0,255    

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 200 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,870 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 0,579   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 1,628   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 1,141   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.8.4.4.5 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 250 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 2,996   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,498   
 Mandor  L.04 OH 0,300   
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 250 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 0,980 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 0,789   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 1,903   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 1,256   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.4.6 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 300 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 3,446   
 Tukang pipa  L.02 OH 1,723   
 Mandor  L.04 OH 0,345   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 300 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 1,090 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 0,999   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 2,178   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 1,371   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.8.4.4.7 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 400 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,346   
 Tukang pipa  L.02 OH 2,173   
 Mandor  L.04 OH 0,435   
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 400 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 1,310 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 1,419   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 2,728   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 1,601   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.4.8 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 450 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 4,796   
 Tukang pipa  L.02 OH 2,398   
 Mandor  L.04 OH 0,480   
       

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 450 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 1,420 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 1,629   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 3,003   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 1,716   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.8.4.4.9 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 500 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 5,246   
 Tukang pipa  L.02 OH 2,623   
 Mandor  L.04 OH 0,525   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 500 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 1,530 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 1,839   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 3,278   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 1,831   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.4.10 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 600 mm  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 6,146   
 Tukang pipa  L.02 OH 3,073   
 Mandor  L.04 OH 0,615   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 600 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 1,750 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 2,259   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 3,828   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 2,061   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.8.4.4.11 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 700 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 7,046   
 Tukang pipa  L.02 OH 3,523   
 Mandor  L.04 OH 0,705   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 700 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 1,970 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 2,679   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 4,378   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 2,291   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.4.12 Penyambungan 1 buah 1 buah pipa baru ke pipa yang ada Ø 800 mm 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 7,946   
 Tukang pipa  L.02 OH 3,973   
 Mandor  L.04 OH 0,795   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Pipa Ø 800 mm  bh 1   
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
 Peralatan potong pipa 

T2/mekanik / cilinder 
saw 

 hari 2,190 
  

 Sewa Genset 1500 
watt   hari 3,099   

 Sewa Pompa 
Submersible 3m3/h   hari 4,928   

 Sewa Tripot/Tackel & 
handle crane 2 T   hari 2,521   

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
A.8.4.5 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA 
 
A.8.4.5.1  Pengetesan 1 m pipa Ø 50 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,002   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"
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A.8.4.5.2 Pengetesan 1 m pipa Ø 75 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,004   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.5.3 Pengetesan 1 m pipa Ø 100 mm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,008   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.5.4 Pengetesan 1 m pipa Ø 150 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,018   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.5.5 Pengetesan 1 m pipa Ø 200 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,031   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.5.6 Pengetesan 1 m pipa Ø 250 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,049   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.5.7 Pengetesan 1 m pipa Ø 300 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,071   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.5.8 Pengetesan 1 m pipa Ø 400 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   

JUMLAH TENAGA KERJA  
B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,126   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

A.8.4.5.9 Pengetesan 1 m pipa Ø 500 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,158   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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A.8.4.5.10 Pengetesan 1 m pipa Ø 600 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja  L.01 OH 0,008   
 Mandor  L.04 OH 0,0008   
    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      
 Air test (air bersih)  m3 0,283   
 Bahan bakar  liter 0,060   
 Oli  liter 0,002   
       
    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      
       
       
    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  
E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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Lampiran B 
 

Contoh menghitung HSP dengan menggunakan angka koefisien  
 

• Sebagai contoh perhitungan HSP disini diambil beberapa jenis pekerjaan dari sub level 2  
dengan menggunakan format seperti pada lampiran A. Contoh yang disajikan disini 
adalah  
1) Pekerjaan Persiapan,  
2) Pekerjaan Penutup Atap 
3) Pekerjaan Pengecatan  
4) Pekerjaan Kunci dan Kaca 
5) Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung 
6) Pekerjaan Perpipaan Air Minum di Luar Gedung 

• HSD tenaga kerja dan HSD bahan diambil dari harga “franco ditempat” yang ditetapkan 
oleh pemerintah setempat atau dari hasil survey pasar. 

• Harga-harga dalam contoh ini  berdasarkan survey pasar di kota Bandung tahun 2012. 
 

Contoh 1 : 1m2 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0.10 50.000 5.000 
 Tukang Kayu L.02 OH 0.10 75.000 7.500 
 Kepala Tukang L.03 OH 0.01 90.000 900 
 Mandor L.04 OH 0.005 90.000 450 
    JUMLAH TENAGA KERJA         13.850 
B BAHAN      
 Kayu balok 5/7  M3 0.12 3.500.000 420 
 Paku 2”-3”  Kg 0.02 14.000 280 
 Kayu papan 3/20  M3 0.007 4.000.000 28.000 
    JUMLAH HARGA BAHAN 28.700 
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C) 42.550 
E Overhead  & profit (Contoh 15 %) 15% x D 6.382,50 
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 48.932,50 
 

Contoh 2 : Pemasangan 1m2 atap genteng palentong kecil 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,15 50.000 7.500 
 Tukang Kayu L.03 OH 0,075 75.000 5.625 
 Kepala tukang L.11 OH 0,0075 90.000 675 
 Mandor L.15 OH 0,008 90.000 720 
    JUMLAH TENAGA KERJA 14.520 
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B BAHAN      
 Genteng palentong  Bh 25,00 2.200 55.000 
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C) 69.520 
E Overhead  & profit Contoh 15 % x D 15% x D 10.428 
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 79.948 
 
Contoh 3: Pengecatan1m2 bidang kayu baru ( 1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat 
penutup) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,07 50.000 3.500 
 Tukang cat L.02  0,009 75.000 675 
 Kepala tukang L.03  0,006 90.000 540 
 Mandor L.04 OH 0,003 90.000 270 
    JUMLAH TENAGA KERJA 4.985 
B BAHAN      
 Cat menie  Kg 0,20 20.000 4.000 
 Plamuur   0,15 18.000 2.700 
 Cat dasar   0,17 48.000 8.160 
 Cat penutup   0,26 48.000 12.480 
    JUMLAH HARGA BAHAN 27.340 
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C) 32.325 
E Overhead  & profit Contoh 15 % x D 15% x D 4.848,75 
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 37.173,75 

 
Contoh 4: Pemasangan 1 buah kunci tanam antik 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA KERJA      
 Pekerja L.01 OH 0,06 50.000 3.000 
 Tukang kayu L.02  0,60 75.000 45.000 
 Kepala tukang L.03  0,06 90.000 5.400 
 Mandor L.04 OH 0,003 90.000 270 
    JUMLAH TENAGA KERJA 53.670 
B BAHAN      
 Kunci tanam antik  Bh 1,00 175.000 175.000 
    JUMLAH HARGA BAHAN  
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C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C) 228.670 
E Overhead  & profit Contoh 15 % x D 15% x D 34.300,50 
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 262.970,50 
 

Contoh 5: Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,10 50.000 5.000 
 Tukang batu L.02  0,15 75.000 11.250 
 Kepala tukang L.03  0,015 90.000 13.500 
 Mandor L.04 OH 0,05 90.000 4.500 
    JUMLAH TENAGA KERJA 34.250 
B BAHAN      
 Closet jongkok  Unit 1,00 200.000 200.000 
 Semen Portland  Kg 6,00 1.200 7.200 
 Pasir pasang  M3 0,01 80.000 800 
    JUMLAH HARGA BAHAN 208.000 
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       
D Jumlah (A+B+C) 242.250 
E Overhead  & profit Contoh 15 % x D 15% x D 36.337,50 
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 278.587,50 

 
Contoh 6 : Pemasangan 1 m2 pipa  PVC diameter 4” 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      
 Pekerja L.01 OH 0,081 50.000 4.050 
 Tukang batu L.02  0,135 75.000 10.125 
 Kepala tukang L.03  0,0135 90.000 1.215 
 Mandor L.04 OH 0,004 90.000 360 
    JUMLAH TENAGA KERJA 15.750 
B BAHAN      
 Pipa PVC 4”  M 1,20 110.000  
 Perlengkapan  Ls 35%xpipa 110.000 38.500 
    JUMLAH HARGA BAHAN  
C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C) 54.250 
E Overhead  & profit Contoh 15 % x D 8.137,50 
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 62.387,50 
 

"HAK CIPTA SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN YANG BERLAKU, 
COPY DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK SISTEM INFORMASI STANDAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TIDAK UNTUK DIKOMERSIALKAN"



 

673 dari 684 

Contoh 7: Pemasangan pipa PVC Ø 200 mm (per m) 

No Uraian Satuan Koefisien Harga 
Satuan (Rp) 

Jumlah Harga 
(Rp) 

A TENAGA 
1 Pekerja  OH 0.198 27.000,00 5.346,00 

2 Tukang pipa  OH 0.137 32.600,00 4.466,20 

3 Mandor  OH 0.021 38.000,00 798,00 

Jumlah tenaga 10.610,20 
B BAHAN 
1 Pipa PVC Ø 200 mm  1,000 211.255,00  

211.255,00 
Jumlah bahan 211.255,00 
C PERALATAN 
1 Sewa Tripot/Tackel & handle 

crane 2 T 
hari 0.031 325.000,00 10.075,00 

Jumlah harga peralatan 10.075,00 
D Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A+B+C) 231.940,20 
E Overhead  & profit Contoh 15 % x D 34.791,03 
F Harga satuan pekerjaan (D+E) 266.731,23 
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Lampiran C 

Menghitung rencana anggaran biaya 
 
 
Untuk menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat digunakan program EXCEL, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
 
1) Siapkan 4 sheet dalam program Excel 

 
Sheet 1

 

 untuk Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah masukkan semua jenis bahan dan 
upah OH dengan harga (franco ditempat) sesuai dengan harga resmi berdasarkan SK 
Bupati/Walikota atau hasil survey sendiri. 

Sheet 2

 

 untuk membuat analisis harga satuan pekerjaan, salin analisis jenis-jenis 
pekerjaan yang diperlukan dengan koefisien bahan dan koefisien tenaga sesuai dengan 
SNI-ABK 2008. Buat sheet 2 ini hyperlink dengan sheet 1. 

Sheet 3 

 

untuk membuat Daftar harga Satuan Pekerjaan, buat tabel harga satuan semua 
jenis pekerjaan. Buat sheet 3 ini hyperlink dengan 2. 

Sheet 4 

 

untuk membuat Uraian RAB, buat format RAB dengan memuat Uraian 
pekerjaan, quantity, satuan, harga satuan dan Jumlah harga. Halaman terakhir dari sheet 
4 adalah Rekapitulasi. Buat sheet 4 ini hyperlink dengan sheet 3. 

2) Buka sheet 1, masukkan data harga satuan bahan dan upah dengan satuan sesuai yang 
tercantum dalam analisis di sheet 2. Misalnya harga PC dalam satuan Kg (bukan zak), 
upah tukang dalam satuan OH. 
 

3) Dengan mengisi sheet 1, maka sheet 2 (analisis) akan terisi dengan sendirinya, demikian 
juga dengan sheet 3 dan sheet 4. 

 
4) Masing-masing kelompok uraian pekerjaan pada sheet 4 dipindahkan ke Form 

Rekapitulasi, kemudian tambahkan biaya tidak langsung (Overhead dan keuntungan) 
Penjumlahan rekapitulasi merupakan jumlah akhir dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Contoh Sheet 1 

Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah 

NO JENIS SATUAN HARGA (Rp) 
1 Semen PC Zak 53.000 
2 Pasir Beton m3 110.000 
3 Kerikil beton buatan (pecah) m3 125.000 
4 Paku ukuiran 7-10cm Kg 14.000 
5 Cat kayu kualitas sedang Kg 38.000 
6 Tukang batu OH 75.000 
7 Pekerja/Laden OH 50.000 
8 Kepala Tukang OH 90.000 
9 Mandor OH 90.000 
10 Baja tulangan beton Kg 11.000 

 

Contoh sheet 2 

Pengukuran dan Pemasangan 1 m2 Bouwplank 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 
(Rp) 

A TENAGA      

 Pekerja L.01 OH 0.10 50.000 5.000 

 Tukang Kayu L.02 OH 0.10 75.000 7.500 

 Kepala Tukang L.03 OH 0.01 90.000 900 

 Mandor L.04 OH 0.005 90.000 450 

    JUMLAH TENAGA KERJA 13.850 
B BAHAN      
 Kayu balok 5/7  m3 0.12 3.500.000 420 

 Paku 2”-3”  Kg 0.02 14.000 280 

 Kayu papan 3/20  m3 0.007 4.000.000 28.000 
    JUMLAH HARGA BAHAN 28.700 

C PERALATAN      
       
    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C) 42.550 

E Overhead & Profit  15% x D            
6.382,50 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 48.932,50 
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Contoh sheet 3 : 
Daftar Harga Satuan Pekerjaan 

NO JENIS PEKERJAAN SATUAN HARGA (Rp) 

1 Galian tanah biasa m3 45.712 

2 Pemasangan pondasi batu belah 1SP:4PP m3 558.497 

3 Pemasangan dinding bata ½ batu 1SP:5PP m2 95.226 

4 Pemasangan Beton mutu fc’ 22,50 m3 987.500 

5 Pemasangan lantai keramik 30x30 m2 76.500 

6 Pemasangan kusen kayu kelas 1 m3 7.571.880 

7 Pemasangan penutup atap genteng 
palentong 

m2 37.250 

8 Pemasangan pipa air bersih PVC Ø ¾” m’ 21.400 

 
 

Contoh sheet 4 
Rencana Anggaran Biaya 

NO JENIS PEKERJAAN SAT QUANT HARGA 
SAT (Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

A PEK. PERSIAPAN     
1 Pembersihan & perataan tanah m2 500,00 20.000 10.000.000,00 

2 Pengukuran & Pemasangan 
bouplank 

m’ 150,00 90.450 13.567.500,00 

3 …………………….     

4 ……………………..     

B PEKERJAAN TANAH     

1 Galian tanah biasa m3 124,80 45.712 5.704.857,60 

2 Galian tanah keras/cadas m3 60,75 110.250 6.697.687,50 

3 ……………………     

C PEK. PONDASI BATU BELAH     

1 Pemasangan batu kosong tebal 
15cm 

m3 36.50 285.400 10.417.100,00 

2 Pas pondasi batu belah 
1SP:4PP 

m3 128,30 558.497 71.655.165,00 

3 …………………………     
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Lanjutan sheet 4 

REKAPITULASI 

 
I Pekerjaan Persiapan ……………………………………………… Rp……………. 
II Pekerjaan Tanah ……………………………………………………. Rp……………. 
III Pekerjaan Pondasi Batu Belah …………………………………… Rp……………. 
IV. Pekerjaan Beton Kolom/balok praktis ………………………….. Rp……………. 
V. Pekerjaan Pasangan dinding bata ………………………………. Rp……………. 
VI. Pekerjaan Kusen/Pintu/Jendela …………………………………. Rp……………. 
VII. Pekerjaan Langit-langit ……………………………………………. Rp…………… 
VIII. Pekerjaan Pengecatan/Plituran ………………………………….. Rp……………. 
IX. Pekerjaan Elektrikal ……………………………………………….. Rp…………….. 
X. Pekerjaan Plumbing ………………………………………………. Rp……………. 
XI. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi ………………………. Rp……………. 
XII Pekerjaan …………………….      Rp 
XIII Pekerjaan ……………………..     Rp 
 
 
 JUMLAH (A)         Rp……………. 
 
 
 Pajak-pajak (10% )       Rp……………. 
 
 T O T A L        Rp……………. 
 DIBULATKAN        Rp ………….. 
 Terbilang :           
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